

Jemte det ofvanstående stadganden blifvit i underdånighet anmälda, har Riksdagen anhållit, att Kongl. Maj:t täcktes låta underrätta Fullmäktige ej mindre om de terminer, då beviljade statsbidrag böra utbetalas, än om sådana förändringar uti de för statsbidragens lyftning m. m. meddelade bestämmelser, som under arbetenas fortgång kunna varda medgifna.

Stockholm den 18 Mars 1867.

På Utskottets vägnar:

Arv. Frison Posse.

N:o 48.

Ank. till Riksd. Kansli d. 18 Mars 1867, kl. 4 e. m.

Utlåtande, i anledning af väckta motioner om förlängd räntefrihet för det till utdikning af sjöarne Tjurken, Näfvelsjön m. fl. vattendrag inom Jönköpings län beviljade lån.

(R. A.)

Genom särskilda, inom hvardera Kammaren väckta och till Stats-Utskottet remitterade motioner, nemligen inom Första Kammaren af Herr J. Stålhammar (motion N:o 47) och inom Andra Kammaren af Herr D. Danielsson (motion N:o 129), hafva framställningar blifvit gjorda om förlängd räntefrihet för det vid 1863 års riksdag till utdikning och aftappning af sjöarne Tjurken, Näfvelsjön, Furusjön och Stensjön m. fl. vattendrag i Myresjö, Näfvelsjö och Näsby socknar af Östra härad och Jönköpings län beviljade och år 1864 från Riks-

gälds-kontoret utbetalda lån å 42,000 R:dr, hvilket, enligt den utaf vederbörande intressenter afgifna skuldförbindelse, bör återbetalas på det sätt, att efter tre års förlopp från slutet af det år, hvarunder lånet från Riksgälds-kontoret utbe-kommits, skall å hela den lyftade lånesumman årligen erläggas 8 procent, deraf bör godigöras ränta efter 5 procent af det obetalda kapitalet samt resten af-räknas å kapitalet.

Såsom skäl för beviljandet af en sådan förlängd räntefrihet, hvilken af den förre motionären ansetts böra tillökas med ytterligare två år, och af den sednare med tre år, har hufvudsakligen blifvit anfördt, att vid kostnadsförslagets uppgörande det misstag blifvit begånget, att den höjdsträckning som måste genomgås, antagits bestå af grus och sten, men sedermera under arbetets utförande befunnits vara berg, hvarigenom kostnaden så betydligt ökats, att, enligt nytt till Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader insändt förslag, densamma med 22,351 R:dr öfverstege beräknade beloppet. Dessutom hade bolaget haft det missödet, att den person, som på entreprenad åtagit sig arbetets utförande, af lidit, hvarigenom detsamma under någon tid måst afbrytas. Följden af allt detta hade blifvit, att arbetet icke kunnat fullbordas under loppet af den dertill bestämda tid, med afseende hvarå Kongl. Maj:t, uppå derom gjord underdånig framställning beviljat bolaget förlängd arbetstid under tvänne år eller till den 1 Oktober 1869. En stor del af de på mycket små hemmansdelar boende strandegarne voro derjemte så fattige, att de icke skulle vara i stånd att bära dessa stora, till en del opåräk-nade kostnader. En nu genast och före arbetets fullbordan börjad amortering och förräntning af statsbidraget skulle ock bereda deras ekonomiska obestånd, hvarförutan svårighet mötte att förr, än arbetet blifvit fullbordadt, debitera och uppbära denna ränta och kapitalafbetalning, som bör fördelas på strandegarne i mån af den fördel en hvar vunnit genom vattenaftappningen.

Fråga om förlängd räntefrihet för ofvanberörda lån samt i sammanhang dermed om beviljandet af ett ytterligare lån blef under sistlidne riksdag genom enskild motion väckt, men, i enlighet med Stats-Utskottets i 38:de punkten af Utlåtandet N:o 78 gjorda hemställan, af Rikets Ständer afslagen, hufvudsakligen på den grund att det sednast upprättade kostnadsförslaget icke varit underställt Styrelsens för allmänna väg- och vattenbyggnader granskning. Af de utaf Herr Stålhammar till Utskottet ingifna handlingar har dock Utskottet inhemtat, att Väg- och Vattenbyggnads-styrelsen numera låtit genom Distriktchefen, Majoren Grafström undersöka förhållandet med de uppgjorda kostnadsförslagen samt att, ehuru det sednast uppgjorda förslaget ansetts kunna med omkring 8,000 R:dr nedsättas, Styrelsen likväl funnit det vara onekligt, att ifrågavarande arbets-företag vid utförandet mött oförutsedda motgångar, som hindrat och fördyrat verkställigheten, hvarjemte Styrelsen upplyst, att detsamma vore så till vida olik andra vattenaftappningar, att icke någon mark droge nytta af sänkningen förr än arbetet i det närmaste vore färdigt. Vid sådant förhållande, och då

det synes ådagalagdt, icke allenast att strandegarne, utan något deras eget förvållande, få vidkännas betydligt högre utgift för detta arbetes utförande, än som uti det först uppgjorda kostnadsförslaget beräknats, utan ock att, genom nödvändigheten af arbetstidens förlängning, den af dem påräknade afkastningen af detta sjösänkingsföretag kommer dem till godo två år sednare, än som vid arbetets påbörjande var påräknadt, anser sig Stats-Utskottet, med fästadt afseende jemväl å öfriga i denna sak förekomna bevekande omständigheter, ega giltig anledning tillstyrka,

att Riksdagen måtte medgifva den förändring i villkoren för det till utdikning och aftappning af sjöarne Tjurken, Näfvelsjön, Furusjön och Stensjön m. fl. vattendrag vid 1862 och 1863 årens riksdag beviljade lån å 42,000 R:dr, att den stadgade ränteinbetalningen och kapitalafbetalningen därför skall taga sin början först efter fem års förlopp från slutet af det år, hvarunder lånet från Riksgälds-kontoret utbe-kommits.

Stockholm den 18 Mars 1867.

På Utskottets vägnar:

Arv. Frison Posse.

N:o 49.

Ank. till Riksd. Kansli d. 18 Mars 1867, kl. 4 e. m.

Utlåtande, i anledning af väckt motion om användandet af den så kallade Långmanska testaments-fonden till anskaffande af fullt tidsenliga vapen.

(R. A.)

Uti en inom Andra Kammaren väckt och till Stats-Utskottet remitterad motion (N:o 267) har Friherre *Ivar Koskull* hemställt, att Riksdagen för sin del