

## Nr 75.

Ankom till riksdagens kansli den 11 april 1919 kl.  $\frac{1}{2}$  4 e. m.

*Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln för bestridande av merkostnader för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm.*

(1:a avd.)

Uti en till riksdagen avlåten, den 7 mars 1919 dagtecknad proposition (nr 267) har Kungl. Maj:t, under åberopande av det vid propositionen fogade statsrådsprotokollet över lantförvarsärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att för bestridande av merkostnader för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 43,000 kronor.

Beträffande utredningen i ärendet får utskottet hänvisa till åberopade statsrådsprotokollet.

Efter därom av Kungl. Maj:t under fjärde huvudtiteln, punkten 16, i propositionen rörande tilläggsstat till riksstaten för år 1918 gjord framställning anvisade nästlidet års lagtima riksdag å tilläggsstat för nämnda år ett reservationsanslag av 91,025 kronor för verkställande av vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm.

Anslaget var beräknat på följande sätt:

För anordnande av poliklinik genom flyttning och tillbyggnad av den s. k. träpaviljongen .....	kronor 25,000:—
» tillbyggnad av den s. k. stenpaviljongen .....	» 33,000:—
	<hr/>
	Transport kronor 58,000:—

	Transport kronor	58,000: —
För anordnande av chefläkarens och sjukhusläkarens bostäder till sköterskebostäder och matsal .....	»	2,000: —
» anordnande av sköterskornas matsal till bostad åt väbeln .....	»	300: —
» omläggning av den elektriska belysningen .....	»	5,050: —
» anordnande av W. C. i stora sjukhuset .....	»	17,400: —
	tillhopa kronor	82,750: —
Förhöjning med 10 procent .....	»	8,275: —
	Summa kronor	91,025: —

Sedan byggnadsstyrelsen den 26 april 1918 anbefallts att gå i författning om verkställande av ifrågavarande ändringsarbeten för en kostnad av högst 91,025 kronor, har emellertid styrelsen först i januari 1919 underställt Kungl. Maj:ts prövning inkomna entreprenadanbud å arbetena samt därvid tillika anmält, att betydande merkostnader komme att uppstå.

Vid ärendets föredragning den 28 januari 1919 förklarade Kungl. Maj:t sig finna det anmärkningsvärt, såväl att ifrågavarande arbeten, om vilkas utförande bemyndigande lämnats den 26 april 1918, så sent utbjudits å entreprenad, att anbudstiden därför utgått först den 10 januari 1919, som ock att ärendet icke underställts Kungl. Maj:ts prövning inom den tid, för vilken anbudsgivarna vore bundna av sina anbud, samt bemyndigade styrelsen att antaga ett å de egentliga byggnadsarbetena avgivet anbud å 68,000 kronor.

Den utredning, som verkställts rörande kostnaderna för byggnadsföretaget, har givit vid handen, att desamma torde komma att betinga sammanlagt 134,000 kronor, enligt följande beräkning:

1) Arbeten, avsedda att utföras på entreprenad:		
Byggmästaren J. A. Sabel enligt kontrakt rörande byggnadsarbetena .....	kronor	68,000: —
Rörledningsarbeten .....	»	31,195: —
Elektrisk installation .....	»	2,495: —
2) Arbeten, avsedda att utföras på räkning:		
Byggnadsarbeten för W. C.-anordning i stora sjukhuset .....	»	8,800: —
	Transport kronor	110,490: —

	Transport kronor 110,490: —
Bergsprängning .....	» 3,000: —
Stadens arbete i gatorna för inkoppling av rörledningar .....	» 1,000: —
Anordnande av strömbrytare i stora sjukhuset samt armatur i klinikbyggnaden och stenpaviljongen .....	» 1,860: —
Anordnande av sköterskebostäder och matsal .....	» 2,700: —
Reparationer av väbelbostaden .....	» 330: —
Arvoden, kontroll, annonser m. m. ....	» 7,500: —
Oförutsedda utgifter.....	» 7,120: —
	Summa kronor 134,000: —

Då för ifrågavarande byggnadsföretag anvisats ett anslag av 91,025 kronor, skulle alltså för ändamålet erfordras ytterligare ett belopp av 42,975 kronor eller, i runt tal, 43,000 kronor.

I förevarande proposition har nu Kungl. Maj:t äskat berörda merkostnadsbelopp, 43,000 kronor.

Utskottets  
yttrande.

I likhet med Kungl. Maj:t finner utskottet det anmärkningsvärt, att verkställandet av ifrågavarande arbeten, vilka ansetts vara av så brådskande natur att anslag för ändamålet äskats å tilläggsstat för år 1918, förhalats på sätt som skett.

Vid granskningen av de uppgjorda reviderade kostnadsberäkningarna har utskottet väl funnit desamma i vissa delar rätt högt tilltagna, men har utskottet dock icke på grund härav funnit sig böra föreslå någon nedsättning i det äskade beloppet. Utskottet förutsätter emellertid, att från Kungl. Maj:ts sida åtgärder vidtagas för kostnadens nedbringande i möjligaste mån.

På grund av vad utskottet sålunda anført, får utskottet hemställa,

att riksdagen må för bestridande av *merkostnader för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm* å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 43,000 kronor.

Stockholm den 11 april 1919.

På statsutskottets vägnar:

S. H. KVARNZELIUS.