

Nr 73.

Av herrar **Bergqvist** och **Asplund**, *angående användandet av ett vid ombyggnad av det militära epidemisjukhuset i Boden inbesparat belopp.*

Sedan fråga hade uppstått om samverkan mellan staten och Norrbottens läns landsting angående sjukvård vid garnisonssjukhuset i Boden i syfte att vid denna militära sjukvårdsanstalt även civila patienter skulle få tillfälle till vård, skedde år 1921 i sådant avseende en överenskommelse genom beslut av såväl riksdagen som landstinget. Den utvidgning av garnisonssjukhusets byggnader, som i samband därmed fanns erforderlig, beräknades till en kostnad av 2,146,000 kronor, varav hälften eller 1,073,000 kronor skulle bestridas av staten och andra hälften av landstinget.

I denna kostnad ingick ett visst belopp för utbyggandet av det med anstalten förenade epidemisjukhuset. Detta belopp beräknades från början till 676,000 kronor. Vid sedermera verkställd omräkning befanns ombyggnaden av epidemisjukhuset kräva ytterligare omkring 96,000 kronor.

Förutsättningen under förhandlingarna var, att kostnaden för epidemisjukhusets ombyggnad skulle helt inräknas i landstingets anpart i samtliga byggnadskostnader. Detta framgår bland annat av riksdagshandlingarna i ärendet år 1921.

Programmet för epidemisjukhusets ombyggnad var, att det förutvarande militära epidemisjukhuset skulle till- och påbyggas.

På grundvalen av detta program utarbetades fullständiga ritningar. Då dessa förelades landstingets särskilda delegerade för granskning, funno dessa anledning att låta utarbeta ett nytt förslag (Alternativ II) i syfte att nedbringa byggnadskostnaderna. Detta förslag innebar, att ett helt nytt epidemisjukhus skulle uppföras. Sedan entreprenadanbud på de båda alternativen infordrats, visade det sig, att delegerades förslag innebar en besparing på 34,000 kronor.

Arméförvaltningens fortifikationsdepartement och sjukvårdsstyrelse godkände för sin del det av delegerade uppgjorda nya programmet och hemställde i underdånig skrivelse den 27 maj 1922, att Kungl. Maj:t täcktes godkänna de på grundvalen därav uppgjorda ritningarna och förordade, att detta alternativ måtte få lända till efterrättelse.

Denna hemställan bifölls. Härigenom skedde en besparing i byggnadskostnaderna av 34,000 kronor.

Å landstingets sida utgick man från den förutsättningen, att denna besparing skulle helt tillgodoräknas landstinget, enär den gjorts enbart på ombyggnaden av epidemisjukhuset, vars byggnadskostnader skulle i sin hellhet ingå i landstingets anpart.

I underdånig skrivelse den 1 december 1925 gjorde landstingets förvaltningsutskott i överensstämmelse härmed hemställan, att Kungl. Maj:t måtte i nåder medgiva detta. Kungl. Maj:t har emellertid i nådig skrivelse den 8 innevarande månad förklarar sig icke kunna bifalla denna framställning.

Motivet till detta avslag torde måhända vara att söka däri, att Kungl. Maj:t icke ansett sig befogad att träffa några särskilda dispositioner i ärendet utöver de riktlinjer, som ingingo i riksdagsbeslutet.

Av vad härovan anförts torde emellertid framgå, att fog förefunnits för landstingets anspråk på att helt få tillgodoräkna sig nämnda besparing. Det har därför ansetts erforderligt att underställa ärendet riksdagens prövning.

Med åberopande av det anförda hemställes,

att riksdagen ville medgiva, att den kostnadsminskning, 34,000 kronor, som vid ombyggnad av det med garnisonssjukhuset i Boden förenade militära epidemisjukhuset uppkommit därigenom, att arbetena utförts i enlighet med ett av landstingets delegerade uppgjort förslag, helt gottskrives landstinget.

Stockholm den 21 januari 1926.

O. Bergqvist.

C. I. Asplund.