

## Nr 76.

*Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ändring av förslag om anvisande å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m.; given Stockholms slott den 28 januari 1938.*

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, med ändring av Sitt genom proposition nr 8 till 1938 års riksdag framlagda förslag om anvisande å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m., föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts  
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,  
enligt Dess nådiga beslut:

**GUSTAF ADOLF.**

*Janne Nilsson.*

---

*Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 januari 1938.*

Närvarande:

Statsministern HANSSON, statsråden PEHRSSON-BRAMSTORP, WESTMAN, WIGFORSS, MÖLLER, LEVINSON, SKÖLD, NILSSON, QUENSEL, FÖRSLUND.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anmäler chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Nilsson uppkommen fråga om anvisande av medel för täckande av beräknad merkostnad för ordnande av Svea flygflottiljs förläggning vid Barkarby och anför därvid följande:

*Bihang till riksdagens protokoll 1938. 1 saml. Nr 76.*

Beträffande de för genomförande av flygvapnets år 1936 beslutade omorganisation erforderliga nybyggnadsarbetena vill jag till en början erinra därom, att nämnda års riksdag beräknade kostnaderna för dessa arbetens utförande till sammanlagt 23,843,000 kronor, vilket belopp enligt en närmare angiven plan skulle fördelas på budgetåren 1936/1937—1940/1941. I fråga om finansieringen av dessa utgifter tillika med vissa motsvarande kostnader för de andra försvarsgrenarna förutsattes, att de för byggnadsarbetena erforderliga anslagen skulle upptagas bland utgifter för kapitalökning under fonden för förlag till statsverket och utgå av lånemedel, vilka skulle på närmare angivet sätt avskrivas.

Enligt den ursprungliga plan, som låg till grund för beräkningen av berörda belopp om 23,843,000 kronor för flygvapnets byggnader, skulle därav ett belopp av sammanlagt 2,800,000 kronor avses för uppförande av tjänstebostäder och återstoden 21,043,000 kronor för övriga byggnadsändamål. För Svea flygflottiljs räkning avsågs enligt denna plan sammanlagt 3,590,000 kronor, därav 720,000 kronor belöpte å tjänstebostäder och återstoden eller 2,870,000 kronor å andra byggnadsändamål.

På sätt som närmare framgår av statsverkspropositionen till 1937 års riksdag, utgifter för kapitalökning: bilaga 3, gjordes emellertid under hösten 1936 från flygförvaltningens sida framställning om vissa ändringar i den av 1936 års riksdag följda planen för fördelningen av det för flygvapnets byggnader avsedda beloppet 23,843,000 kronor. De föreslagna ändringarna inneburo, dels att av det för uppförande av tjänstebostäder beräknade beloppet 2,800,000 kronor ett belopp av 1,044,000 kronor överfördes till att få användas för andra byggnadsändamål, dels ock att ny grund för fördelningen av det sålunda för andra byggnadsändamål tillgängliga beloppet (21,043,000 + 1,044,000 =) 22,087,000 kronor framlades. Enligt denna fördelning skulle å Svea flygflottilj belöpa 2,965,000 kronor eller 95,000 kronor mera än enligt den ursprungliga planen. För det för tjänstebostäder återstående beloppet, 1,756,000 kronor, framlades icke någon fördelningsplan men enligt vad senare tillgängliga planer angiva beräknas av nämnda summa ett belopp av 464,000 kronor belöpa å Svea flygflottilj.

Vid framläggandet i samband med 1937 års statsverksproposition av den nyssberörda förändrade planen för dispositionen av den för flygvapnets byggnader avsedda anslagssumman yttrade jag till statsrådsprotokollet, att då de föreslagna förändringarna obestriddigen medförde avsevärda fördelar i fråga om vissa förlägningsplatsers utrustning, jag för min del funne mig böra lämna den förändrade planen min anslutning. Mot detta uttalande har riksdagen icke haft något att erinra.

Vad beträffar fördelningen å olika budgetår av det enligt den sålunda reviderade planen för Svea flygflottilj avsedda anslagsbeloppet 2,965,000 kronor beräknades därav redan för budgetåret 1936/1937 ett belopp av 50,000 kronor för ritningar m. m. För budgetåret 1937/1938 har ett belopp av 2,350,000 kronor av det för Svea flygflottilj avsedda anslagsbeloppet inberäknats i det av 1937 års riksdag anvisade anslaget för vissa engångskostnader för försvars-

väsendets byggnader m. m. Återstoden av den för Svea flygflottilj avsedda anslagssumman eller 565,000 kronor har — tillika med ett belopp av 350,000 kronor för tjänstebostäder — inräknats i den årskvot om 6,000,000 kronor, som för flygvapnets del ingår i det i årets statsverksproposition, kapitalbudgeten: bilaga 3, under fonden för förslag till statsverket för budgetåret 1938/1939 gjorda anslagsäskandet för vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m.

I detta sammanhang vill jag erinra därom, att till innevarande års riksdag jämväl gjorts framställningar om förstärkning på grund av inträffade prisförhöjningar av anslagsmedlen för flygvapnets byggnader. Sålunda har i proposition nr 8 med förslag till tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 under utgifter för kapitalökning: fonden för förslag till statsverket upptagits ett anslag om 2,916,700 kronor till vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m., därav ett belopp om 1,200,000 kronor utgör 20 procent prisstegringsförhöjning å flygvapnets årskvot för byggnadsändamål för budgetåret 1937/1938. Vad beträffar budgetåret 1938/1939 har ett förstärkningsbelopp av likaledes 20 procent å årskvoten för nämnda budgetår eller 1,200,000 kronor inberäknats i det nyssnämnda anslagsäskandet för budgetåret 1938/1939 för vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m.

Av det sagda följer, att under förutsättning av bifall till de för årets riksdag i förevarande hänseende framlagda anslagsäskandena, för byggnader vid Svea flygflottilj skulle, fränsett medel för tjänstebostäder, stå till förfogande följande anslagsbelopp:

Årskvot för budgetåret 1936/1937 .....	kronor	50,000:—
Årskvot för budgetåret 1937/1938 .....	»	2,350,000:—
20 procent därå .....	»	470,000:—
Årskvot för budgetåret 1938/1939 .....	»	565,000:—
20 procent därå .....	»	113,000:—

Summa kronor 3,548,000:—

Byggnadsarbetena för flottiljförläggningen å Barkarby hava delvis redan igångsatts och anslagsmedel därför hava tid efter annan av Kungl. Maj:t ställts till flygförvaltningens förfogande från vederbörliga anslag. Sålunda ställde Kungl. Maj:t genom beslut den 19 mars 1937 hela årskvoten för budgetåret 1936/1937 eller 50,000 kronor till förfogande för bestridande av kostnader för förberedande arbeten vid Svea flygflottilj. Genom beslut den 10 september 1937 ställde Kungl. Maj:t vidare av årskvoten för budgetåret 1937/1938 till flygförvaltningens förfogande 551,000 kronor, varav 466,000 kronor för uppförande av tre förlägningsbaracker samt 85,000 kronor för administrationskostnader m. m. Slutligen ställdes genom Kungl. Maj:ts beslut den 8 oktober 1937 av samma årskvot till flygförvaltningens förfogande ett belopp av högst 463,000 kronor för uppförande av två hangarbyggnader. Av den för Svea flygflottilj för budgetåret 1937/1938 beräknade årskvoten hava således sammanlagt 1,014,000 kronor hittills ställts till förfogande.

I anslutning härtill torde böra erinras om att Kungl. Maj:t genom beslut den 30 juli 1937, på framställning av flygförvaltningen, godkänt ett inom flygförvaltningen uppgjort förslag till situationsplan för vissa byggnader för flottiljens förläggning vid Barkarby.

Sedermera hava från flygförvaltningen inkommit ytterligare framställningar om ställande av medel till förfogande för byggnadsarbetena vid Barkarby. Sålunda har flygförvaltningen i skrivelse den 27 november 1937 hemställt om anvisande av 264,000 kronor av årskvoten för budgetåret 1937/1938 för uppförande av dels en kanslibyggnad och dels en officersmäss. I skrivelsen har flygförvaltningen framhållit, att kostnaden för dessa byggnader med 114,000 kronor överstege den i den ursprungliga anslagsplanen upptagna posten 150,000 kronor för kanslibyggnad med officersmäss. Detta sammanhängande, förutom med höjda byggnadskostnader, med att den fastställda situationsplanen upptog skilda i terrängen utspridda byggnader för kansli och officersmäss, under det att i den ursprungliga planen avsetts en för dessa ändamål gemensam byggnad. I anslutning till nämnda skrivelse har flygförvaltningen med skrivelse den 30 november 1937 inkommit med, bland annat, en reviderad situationsplan för byggnaderna å Barkarby med hemställen, att Kungl. Maj:t måtte fastställa den sålunda reviderade planen. Vidare har flygförvaltningen i skrivelse den 11 december 1937 hemställt, att av årskvoten för budgetåret 1937/1938 måtte ställas till förfogande ytterligare 326,000 kronor för uppförande av dels en kok- och matinrättning jämte ångcentral och dels en personalbyggnad.

I anledning av vad som anförts i de nyssberörda skrivelserna den 27 och den 30 november 1937 uppdrogs den 7 december 1937 åt flygförvaltningen att i ärendet inkomma med en detaljerad jämförande utredning rörande å ena sidan de beräkningar, som lågo till grund för det belopp om 2,965,000 kronor, vilket enligt den av flygförvaltningen hösten 1936 uppgjorda förändrade planen för fördelningen av flygvapnets byggnadskostnader belöpte å Svea flygflottilj, samt å andra sidan — med utgångspunkt från då gällande priser och oavsett inträffade förhöjningar i material- och arbetspris — de sammanlagda kostnader, som bleve en följd av den i ärendet framlagda nya situationsplanen m. m.

Till åttlydnad härav har flygförvaltningen den 11 december 1937 inkommit med en P. M. med jämförelse på basis av 1935 års priser mellan kostnaderna för de byggnader m. m. vid Svea flygflottilj, vilka inrymdes inom anslagssumman 2,965,000 kronor, och kostnaderna för de byggnader m. m., som inginge i den framlagda ändrade situationsplanen. Enligt en promemorian bilagd sammanställning utgjorde de till 1935 års priser reducerade kostnaderna enligt den nya planen 3,424,000 kronor. Då emellertid i vissa av de föreslagna byggnaderna inlagts tillhoppa 20 tjänstebostäder, för vilka kostnaderna beräknades till 80,000 kronor, utgjorde den verkliga merkostnaden frånsett ökningen på grund av prisstegringar (3,424,000 — 80,000 — 2,965,000 =) 379,000 kronor. Angående orsakerna till denna merkostnad anfördes i promemorian, att ökningen uppkommit dels på grund av att byggnaderna ur

luftförvarssynpunkt spritts över området samt de större krav på byggnadernas konstruktion, som bombfaran framtingat, dels på grund av fordran på större effektivitet i anläggningarna.

På grund av den avsevärda kostnadsökning, som sålunda frånsett inträffande prisstegringar skulle bli en följd av genomförandet av den framlagda planen och därtill hörande förslagsritningar, anmodade jag under hand vederbörande myndigheter att omarbota planen så att en väsentlig reducering av kostnaderna kunde äga rum.

I anledning härav har *flygförvaltningen* med skrivelse den 24 januari 1938 inkommit med ett nytt förslag i ämnet, åskådliggjort å en bifogad situationsplan. Flygförvaltningen har därvid anfört, att anläggningen av ekonomiska skäl i möjligaste grad koncentrerats och behovsutrymmena nedpressats till det yttersta. Sålunda hade sammanförts kanslibyggnad och officersmäss i en byggnad, den fjärde baracken för dubblerade värnpliktskontingenter med sjukpaviljong samt intendenturförråd med verkstadslokaler och bostadslägenhet i en byggnad, personalbyggnad för kökspersonal jämte fyra tjänstebostadslägenheter i en byggnad, gymnastiksal, bad- och tvättinrättning samt skolsalar i en byggnad ävensom mässar för underofficerare och manskap i en byggnad.

Den beräknade kostnaden enligt nu gällande priser för genomförande av den sålunda reviderade byggnadsplanen har av flygförvaltningen angivits till 3,962,000 kronor. I förhållande till kostnaderna för genomförande av den med skrivelsen den 30 november 1937 ingivna situationsplanen innebär detta enligt flygförvaltningens uppgift med nu gällande priser en reducering med cirka 490,000 kronor. I beloppet 3,962,000 kronor ingå emellertid kostnaderna för 14 stycken i de föreslagna byggnaderna inrymda tjänstebostäder. Det mot dessa bostäder svarande kostnadsbeloppet, beräknat till 56,000 kronor jämte 20 procent prisförhöjning därå eller tillhopa 67,200 kronor, bör uppenbarligen icke medräknas i detta sammanhang, utan böra dessa kostnader i stället avföras å det för tjänstebostäder vid Svea flygflottilj i det begärda byggnadsanslaget för nästa budgetår inberäknade beloppet, 350,000 kronor, jämte därå belöpande prisförhöjning. Den kostnadssumma enligt den nya planen, som skall jämföras med det tidigare för flottiljens byggnader beräknade beloppet, kommer således att uppgå till  $(3,962,000 - 67,200 =) 3,894,800$  kronor.

Som enligt vad jag tidigare anfört med hittills gjorda anslagsäskanden ett sammanlagt belopp av 3,548,000 kronor beräknas stå till förfogande för förläggningen vid Barkarby, innebär sålunda det nu framlagda förslaget en merkostnad i förhållande därtill av  $(3,894,800 - 3,548,000 =) 346,800$  kronor.

*Flygförvaltningen* har i sin nyssberörda skrivelse den 24 januari 1938 ytterligare anfört, att en undersökning av kostnaderna för flygvapnets byggnadsprogram å övriga platser utom Barkarby givit vid handen, att detta endast med svårighet syntes kunna utföras för de beräknade beloppen jämte den av årets riksdag begärda förstärkningen därå av 20 procent. Därest det icke skulle visa sig möjligt att utverka anvisande av det föreliggande ytterligare medelsbehovet för Barkarby, funne flygförvaltningen därför ingen annan möjlig-

het föreligga än att den i de ursprungliga byggnadsplanerna för flygvapnet i dess helhet upptagna hangarbyggnaden i Boden samt flygplatsbelysningen därstädes tills vidare slopades. Därigenom skulle ungefärligen det för Barkarbyförläggningen erforderliga merkostnadsbeloppet kunna frigöras. Självfallet innebure en dylik åtgärd stora olägenheter. Flygförvaltningen vore emellertid av den uppfattningen, att flygförbandens ordinarie förläggningsorter i första hand måste iordningställas, därest icke allvarliga vådor skulle uppkomma för organisationen, utbildningen, materielens förvaring och vård m. m. Flygförvaltningens skrivelse utmynnar i en hemställan om att Kungl. Maj:t måtte *dels* godkänna den senast ingivna situationsplanen i vad avsåge kok- och matinrättningen och personalbyggnaden ävensom de tidigare ingivna förslagsritningarna till dessa byggnader samt ställa för byggnadernas uppförande erforderliga medel, 326,000 kronor, till förfogande av årskvoten för budgetåret 1937/1938, *dels ock* — därest så skulle visa sig nödvändigt — utverka att de i kostnaderna för övningsplatsen i Boden i de ursprungliga planerna inberäknade anslagsbeloppen för en hangarbyggnad samt flygplatsbelysning tills vidare finge utgå ur planerna och i stället överföras till att avse Svea flygflottilj.

*Chefen för försvarsstaben* har i yttrande den 26 januari 1938 över flygförvaltningens nyssberörda framställning anfört, att det av flygförvaltningen utarbetade nya förslaget till situationsplan för Svea flygflottilj ur luftskyddssynpunkt innebure en uppenbar försämring. Enligt den nya situationsplanen komme vissa byggnader att med hänsyn till bombfaran ligga närmare varandra än som ur säkerhetssynpunkt borde ske. Ävenså innebure förslaget den olägenheten, att mobiliseringsförrådet för intendenturmateriel måste inrymmas i övre våningen i en jämväl för annat ändamål avsedd byggnad, vilket med hänsyn till faran från luften vore mindre lämpligt. Enär emellertid dessa åtgärder hade framtingats av ekonomiska skäl och de viktigaste anläggningarna såsom hangarer, verkstäder och förläggingsbaracker ur luftskyddssynpunkt låge på tillfredsställande avstånd från varandra, ansåge chefen för försvarsstaben sig icke kunna motsätta sig att den nya situationsplanen fastställdes. Merkostnaden utöver anvisade medel och av Kungl. Maj:t på grund av pridfördyring begärda förstärkningsanslag syntes sålunda ofrånkomlig, om flottiljens etablissement skulle kunna rimligt tillgodose de till det yttersta nedpressade behovsutrymmena. Det vore emellertid av vikt, att den erforderliga merkostnaden icke inkräktade på andra för flygvapnets behov betydelsefulla nybyggnadsarbeten. Den av flygförvaltningen föreslagna åtgärden, att tills vidare slopa hangarbyggnaden och flygplatsbelysningen i Boden för att på så sätt möjliggöra färdigställandet av Svea flygflottiljs anläggning i beslutad omfattning, syntes därför endast böra tillgripas i det fall att erforderliga tilläggsanslag icke kunde ställas till förfogande.

*Departements-  
chefen.*

I fråga om flygförvaltningens i skrivelsen den 24 januari 1938 gjorda framställning om godkännande i viss del av den nya situationsplanen m. m. för

Barkarbyförläggningen ävensom om anvisande av medel till uppförande av vissa byggnader därstädes har Kungl. Maj:t förut denna dag — med hänsyn till angelägenheten av de ifrågavarande byggnadsarbetenas snabba igångsättande — *dels*, med ändring därutinnan av förenämnda den 30 juli 1937 godkända situationsplan, fastställt den med skrivelsen den 24 januari 1938 ingivna situationsplanen, i vad densamma avsåge byggnad för kok- och matinrättning jämte ångcentral samt byggnad för kökspersonal, *dels* godkänt med flygförvaltningens skrivelse den 30 november 1937 överlämnade principritningar till dessa båda byggnader, att i huvudsak lända till efterrättelse, *dels ock* bemyndigat ämbetsverket att för byggnadernas uppförande lyfta 326,000 kronor av årskvoten för flyg vapnets byggnader för budgetåret 1937/1938.

Vad beträffar de beräknade merkostnaderna för ordnandet av förläggningen vid Barkarby i dess helhet synes det vara genom den nu förebragta utredningen till fullo ådagalagt, att därest förläggningen skall kunna något så när motsvara de krav på svåråtkomlighet för luftanfall och de anspråk på ett rationellt anordnande i övrigt, som numera måste uppställas på ett modernt etablissemang av ifrågavarande slag, kostnaderna icke låta sig ytterligare nedpressas under den summa som flygförvaltningen i sin senaste skrivelse angivit eller, efter nu gällande priser, 3,894,800 kronor, kostnaderna för tjänstebostäder frånräknade. Denna summa överstiger med 929,800 kronor det enligt den för 1937 års riksdag framlagda planen för Svea flygflottiljs byggnader, utom tjänstebostäderna, beräknade beloppet 2,965,000 kronor och med 346,800 kronor det belopp, som efter den av riksdagen begärda dyrtidsförhöjningen av 20 procent å de för budgetåren 1937/1938 och 1938/1939 avsedda årskvoterna beräknas komma att stå till förfogande för ifrågavarande förläggning, eller 3,548,000 kronor.

Orsakerna till den sålunda uppkomna merkostnaden äro att söka *dels* däri, att byggnaderna med hänsyn till nya rön i fråga om skydd för anfall från luften måste placeras något mera spridda och delvis byggas av hållfastare material än som ursprungligen avsetts, *dels* ock däri, att den dyrtidsförhöjning av 20 procent å de ursprungligen beräknade priserna, varmed räknats för försvarsväsendets byggnader i gemen, för Barkarbyförläggningens del visat sig ligga åtskilligt under den faktiska prisstegring å byggnadsmaterialier och arbetslöner, som inträffat å orten.

Jag finner mig med hänsyn till det anförda böra tillstyrka, att erforderliga medel ställas till förfogande för täckande av den sålunda beräknade merkostnaden. Flygförvaltningen har i sådant avseende såsom en nödfallsutväg pekat på möjligheten av att de anslagsmedel, som beräknats för uppförande av en hangarbyggnad vid övningsplatsen i Boden ävensom för flygplatsbelysning därstädes, skulle — med uppskjutande tills vidare av dessa anläggningars utförande — överföras till att användas för täckning av merkostnaden för Barkarbyförläggningen. De betänkligheter mot ett dylikt förfarande, som anförts av såväl flygförvaltningen som chefen för försvarsstaben, synas emellertid vara av den bärande beskaffenhet, att detta enligt min mening näppe-ligen bör ifrågakomma. Dessutom vill jag erinra om att medlen för de

nämnda anläggningarna i Boden ingå i de först för budgetåret 1938/1939 gjorda anslagsäskandena för byggnadsändamål, vadan även med en sådan disposition de erforderliga medlen icke skulle komma att stå till förfogande förrän med ingången av nämnda budgetår, något som skulle innebära en allvarlig olägenhet.

Vid nu angivna förhållanden och då den ifrågavarande merkostnaden i huvudsak är att hänföra till utgifter under innevarande budgetår, lär den lämpligaste och riktigaste utvägen för täckande av merkostnaden vara, att erforderliga medel därför upptagas å den tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938, som genom proposition nr 8 förelagts årets riksdag till antagande. Jag får därvid erinra om att i nämnda proposition, bilaga 9, under utgifter för kapitalökning: fonden för förslag till statsverket till vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. å tilläggsstaten begärts ett reservationsanslag av 2,916,700 kronor. Av nämnda belopp åbelöper flygvapnets byggnader ett sammanlagt belopp av 1,636,700 kronor, därav 436,700 kronor avse vissa närmare angivna merkostnader för byggnader, för vilka anslagsmedel beviljats för budgetåret 1936/1937, och återstoden eller 1,200,000 kronor avser en förstärkning med 20 procent av den för flygvapnets byggnader för innevarande budgetår av 1937 års riksdag anvisade årskvoten 6,000,000 kronor. Därest, på sätt jag nu ifrågasätter, jämväl den ytterligare merkostnad för Barkarbyförläggningens ordnande, som i förevarande ärende framkommit, eller 346,800 kronor, skall beräknas å tilläggsstaten, kommer medelsbehovet å densamma under fonden för förslag till statsverket att för flygvapnets del stiga till  $(1,636,700 + 346,800 =)$  1,983,500 kronor och i följd därav det sammanlagda anslagsbehovet å tilläggsstaten för vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. att uppgå till  $(2,916,700 + 346,800 =)$  3,263,500 kronor.

Den nu föreslagna utvägen för täckande av de ifrågavarande merkostnaderna för Barkarbyförläggningens ordnande förutsätter, att Kungl. Maj:t, med ändring av vad propositionen nr 8 till årets riksdag därutinnan innehåller, föreslår riksdagen att under utgifter för kapitalökning: fonden för förslag till statsverket till vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 anvisa ett reservationsanslag av 3,263,500 kronor. Vid sådant förhållande måste jämväl det å tilläggsstaten äskade beloppet till avskrivning av medelsanvisningen å förlagsfonden till ifrågavarande ändamål höjas till samma belopp. Vidare måste i det genom nämnda proposition framlagda förslaget till tilläggsstat vidtagas av den ökade medelsanvisningen betingade åtgärder jämväl beträffande de å tilläggsstaten upptagna inkomsterna, av innebörd att såväl posten »D. I anspråk tagna kapitaltillgångar: 4. Statsverkets kassafond» som posten »E. Lånemedel: 3. Övriga lånemedel» höjas med det förut angivna merkostnadsbeloppet 346,800 kronor. Efter att härutinnan hava inlämtat chefens för finansdepartementet mening vill jag föreslå, att Kungl. Maj:t gör hemställan om att riksdagen måtte vidtaga de i nu nämnda avseenden erforderliga ändringarna i tilläggsstaten.



Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte — med ändring av Sitt genom proposition nr 8 till 1938 års riksdag framlagda förslag om anvisande å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/1938 av anslag till vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. — föreslå riksdagen

*dels* att till *Vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m.* under utgifter för kapitalökning: fonden för förslag till statsverket å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/38 anvisa ett *reservationsanslag*, att utgå av lånemedel, av ..... kronor 3,263,500;

*dels ock* att i den genom propositionen nr 8 framlagda tilläggsstaten vidtaga de ändringar med avseende å beräkningen av avskrivningsanslag och inkomster, som betingas av ett bifall till nyssberörda förslag.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan behagar Hans Maj:t Konungen lämna bifall samt förordnar, att proposition av den lydelse bilaga vid detta protokoll utvisar skall avlätas till riksdagen.

Ur protokollet:

*Anders Broberg.*