

N:o 33.

Ank. till Riksd. Kansli den 20 Mars 1886, kl. half 4 e. m.

Utlåtande, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, angående fortsättning under år 1887 af arbetena på nya kasernetablissemment för Svea lifgardet och Andra lifgardet m. m.

(1:a U. A.)

Uti en den 29 sistlidne Januari till Riksdagen aflåten proposition (N:o 20) har Kongl. Maj:t, under åberopande af bifogadt utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden af samma dag, föreslagit Riksdagen besluta,

att utöfver det belopp af 1,000,000 kronor, Riksdagen år 1885 stält till Kongl. Maj:ts förfogande till påbörjande af nya kasernetablissemment för de begge fotgardesregementena, må af inflytande försäljningsmedel för kronans till gardesregementena upplåtna mark användas till fortsättande under år 1887 af samma kasernetablissemment 515,000 kronor;

samt att sistnämnda belopp jemte högst 15,000 kronor till nödiga gaturegleringsarbeten å det till försäljning afsedda området må, i den mån sådant kan blifva erforderligt, få, efter Kongl. Maj:ts bepröfvande, af tillgängliga medel förskjutas.

Enligt hvad ofvanberörda statsrådsprotokoll gifver vid handen, har Chefen för Landtförsvarsdepartementet vid denna frågas föredragning till en början erinrat, huru som Kongl. Maj:t i den 20 Februari nästlidet år afgifven proposition föreslog Riksdagen, bland annat, att besluta att försäljning finge verkställas af vissa kronan tillhöriga, för närvarande till gardesrege-

mentena upplåtna områden i hufvudstaden, i areal innehållande omkring 932,225 qvadratfot; att af de medel, som inflöte vid försäljning af nämnda områden jemte materialerna efter Andra lifgardets nuvarande byggnader, ett belopp af sammanlagdt högst 3,129,000 kronor måtte få användas till beredande åt de begge fotgardesregementena af nya kasernetablisement; att det öfverskott, som å de till 4,661,125 kronor beräknade försäljningsmedlen uppstode efter bestridandet af berörda utgift samt de nödiga kostnaderna för gators ordnande, skulle reserveras till framtida disposition af Riksdagen; samt att medel till ifrågavarande byggnads- och gaturegleringsarbeten måtte, i den mån sådant kunde blifva nödigt, få, efter Kongl. Maj:ts bepröfvande, af tillgängliga medel förskjutas.

På samma gång Riksdagen, enligt dess skrifvelse den 20 Maj 1885, för sin del medgaf att förutnämnda mark finge i den ordning, Kongl. Maj:t kunde pröfva lämpligt, för kronans räkning föryttras, hade Riksdagen beslutat att af de medel, som inflöte vid försäljning af de dertill afsedda områden, finge till påbörjande af nya kasernetablisement för de begge fotgardesregementena under år 1886 användas ett belopp af 1,000,000 kronor samt att medel till ifrågavarande byggnads- och gaturegleringsarbeten skulle, i den mån sådant kunde blifva nödigt, få, efter Kongl. Maj:ts bepröfvande, inom nyssnämnda belopp af tillgängliga medel förskjutas.

Efter en redogörelse för åtskilliga åtgärder vid ärendets förberedande behandling har Departementschefen vidare, beträffande behovet af att för nästkommande år erhålla ytterligare medel till fortsättande af arbetena å ifrågavarande kasernetablisement anført, att chefen för fortifikationen uti skrifvelse den 9 November 1885 särskildt framhållit hurusom, i anseende till de nuvarande gardeskasernernas och i synnerhet Svea lifgardes kaserns bristfälliga tillstånd samt behovet att snart afstå Andra lifgardets tomter, det vore angeläget att arbetena kunde med all skyndsamhet bedrivas, så att vestra etablisementet kunde blifva fullbordadt samt det östra etablisementets kasernflyglar komma under tak före utgången af år 1888, hvilket allt enligt beräkningarna skulle uppgå till en kostnad af sammanlagdt 2,600,000 kronor. Således skulle, utom de, efter afdrag af 15,000 kronor till gators ordnande m. m., för år 1886 disponibla 985,000 kronor, komma att under åren 1887 och 1888 erfordras ytterligare 1,615,000 kronor, och skulle, derest härutaf för år 1887 anvisades 830,000 kronor, i hvilket belopp dock kunde innefattas jemväl den summa af 15,000 kronor, som beräknats under samma år behöfva tagas i anspråk till fortsättande af gaturegleringsarbetena, det blifva möjligt att afsluta kontrakt på en gång om en stor del af de arbeten, som för kasernetablisementen borde utföras, hvilket chefen för fortifikationen ansåg vara af vigt såväl för arbetenas ändamålsenliga bedrivande som äfven

för att undvika faran af möjliga och oberäkneliga prisstegringar samt för att minska beloppet af sådana utgifter, som ej kunde på förhand beräknas.

Då byggnadsmedel för år 1887 ännu icke blifvit af Riksdagen anvisade, hade Kongl. Maj:t funnit skäligt bifalla denna framställning på det sätt, att chefen för fortifikationen väl bemyndigades att, derest och i den mån han funne sådant för arbetenas ändamålsenliga bedrivande tjenligt och för kronan förmånligt, låta samtidigt på entreprenad utbjuda jemväl de arbeten för kasernetablissemmenten, som han ansåge böra verkställas med de för år 1887 beräknade byggnadsmedel af 815,000 kronor, men tillika hade Kongl. Maj:t föreskrifvit att aftal om sistnämnda entreprenad borde ske under förbehåll att Kongl. Maj:t, vid nådig pröfning före den 1 Juni 1886, funne hinder för fastställelse derå icke möta.

I följd häraf hade, enligt hvad chefen för fortifikationen i skrifvelse den 22 Januari 1886 anmält, arbetena på entreprenad utjudits, dervid byggmästaren J. Möller, som afgifvit de lägsta anbuden, åtagit sig

dels att för en summa af 740,000 kronor utföra följande arbeten, i fråga om hvilka ovilkorligt bindande kontrakt ock avslutats, nemligen:

samtliga bergsprängnings- och grundläggningsarbetena för begge kasernetablissemmenten, med närmast omgifvande gator, samt

uppförande af ena kasernflygeln och arrestbyggnaden till vestra etablissemmentet,

dels ock att för en summa af 670,000 kronor uppföra det vestra etablissemmentets alla återstående byggnader, jemte det för begge etablissemmenten gemensamma bad- och verkstadshus, i fråga om hvilken senare entreprenad dock stadgats förbehåll om nådig fastställelse derå före den 1 nästkommande Juni.

Då de för närvarande rådande ogynsamma konjunkturer för enskild byggnadsverksamhet naturligtvis måste tills vidare inverka hindrande på försäljningen af kronans ifrågavarande tomter till de pris, hvilka de samma på grund af sitt läge skäligen borde betinga, i följd hvaraf några försäljningar ännu ej egt rum, så syntes, enligt hvad Departementschefen vidare erinrade, samma konjunkturer å andra sidan komma att medföra en betydlig nedsättning i byggnadskostnaderna för kasernetablissemmenten, i det ofvanberörda entreprenadsummor med omkring 300,000 kronor understege de belopp, som upptagits i de år 1884 uppgjorda kostnadsberäkningarna för motsvarande arbeten.

Det först anmälda behovet af byggnadsmedel för år 1887 kunde derföre, enligt hvad chefen för fortifikationen anmält, nedsättas med icke mindre än 300,000 kronor eller från 815,000 till 515,000 kronor, hvartill borde läggas 15,000 kronor för gaturegleringsarbeten. Härvid hade chefen

för fortifikationen dock erinrat, att för närvarande ej kunde angifvas, huru stor del af denna nedsättning vore att anse såsom besparing i den totala byggnadskostnaden, då detta i främsta rummet komme att bero på konjunkturerna vid den tid, då entreprenad angående de öfriga arbetena för etablissemanten komme att afslutas, äfvensom huruvida under arbetets lopp tillägg och förändringar skulle kunna blifva af nöden.

Till befrämjande af försäljningen till byggnadstomter af den kronans mark, som till en början kunde dertill aflåtas, ansåge Departementschefen det vara af största vikt, att Andra lifgardets nuvarande kasernbyggnader kunde blifva snarast möjligt bortflyttade, enär först derefter byggnadstomterna i denna trakt torde blifva rätt begärliga. Nämda kasernbyggnader kunde dock ej borttagas, förr än nytt kasernetablisement för Andra lifgardet blifvit till begagnande färdigt, och, såsom bekant vore, befunne sig Svea lifgardes kasern i sådant skick, att densamma nödvändigt måste utan längre uppskof utrymmas.

Under sådana förhållanden och då det visat sig, att byggnadskostnaderna i närvarande tidpunkt stälde sig synnerligen gynnsamt, syntes, enligt Departementschefens åsigt, allt tala därför, att med uppförandet af de nya kasernetablissemanten icke borde fördröjas.

Då ett skyndsamt fullbordande af de ifrågavarande kasernetablissemanten synes vara af vikt icke blott på det att Andra lifgardets kasernbyggnader må kunna snarast möjligt bortflyttas och tomternas fördelaktiga försäljning derigenom möjliggöras samt Svea lifgardes ytterst bristfälliga kasern utrymmas, utan äfven med hänsyn till angelägenheten att tillgodogöra staten de nuvarande gynsamma förhållandena i afseende å byggnadskostnaden, hvilka redan medgifvit en nedsättning i det ursprungliga kostnadsförslaget af icke mindre än 300,000 kronor, har Utskottet ansett sig ega all anledning att tillstyrka bifall till Kongl. Maj:ts förevarande framställning.

Utskottet hemställer därför,

att utöfver det belopp af 1,000,000 kronor, Riksdagen år 1885 stält till Kongl. Maj:ts förfogande till påbörjande af nya kasernetablisement för de begge fotgardesregementena, må af inflytande försäljningsmedel för kronans till gardesregementena upplåtna mark användas till fortsättande under år 1887 af samma kasernetablisement 515,000 kronor;

samt att sistnämnda belopp jemte högst 15,000 kronor till nödiga gaturegleringsarbeten å det till försäljning af

sedda området må, i den mån sådant kan blifva erforderligt, få, efter Kongl. Maj:ts bepröfvande, af tillgängliga medel förskjutas.

Stockholm den 20 Mars 1886.

På Stats-Utskottets vägnar:

GUSTAF SPARRE.
