

N:o 30.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående fortsättande under år 1889 af arbetena på nya kasernetablissemment för Svea lifgarde och andra lifgardet m. m.; gifven Stockholms slott den 10 februari 1888.

Under återopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att besluta:

att utöfver de belopp, Riksdagen åren 1885, 1886 och 1887 stält till Kongl. Maj:ts förfogande till uppförande af nya kasernetablissemment för de begge fotgardesregementena, må af inflytande försäljningsmedel för kronans till gardesregementena upplåtna mark användas till fortsättande under år 1889 af samma kasernetablissemment 385,000 kronor; samt att sistnämnda belopp må, i den mån sådant kan blifva erforderligt, få, efter Kongl. Maj:ts bepröfvande, af tillgängliga medel förskjutas.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Hj. Palmstierna.

Utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i Statsrådet å Stockholms slott den 10 februari 1888.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern friherre BILDT,
 Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena
 grefve EHRENSVÄRD,
 Statsråden: LOVÉN,
 VON OTTER,
 VON KRUSENSTJERNA,
 WENNERBERG,
 BERGSTRÖM,
 friherre PALMSTIERNA,
 friherre VON ESSEN,
 LÖNEGREN.

3:o.

Departementschefen, statsrådet friherre Palmstierna föredrog vidare chefens för fortifikationen i underdänig skrifvelse den 24 sistlidne januari gjorda framställning rörande behovet af medel för fortsättande under år 1889 af arbetena till beredande af nya kasernetablissemant åt Svea lifgarde och andra lifgardet; och anförde departementschefen i detta ärende följande:

»Uppå Eders Kongl. Maj:ts nådiga framställning har Riksdagen under åren 1885, 1886 och 1887 för uppförande af nya kasernetablissemant åt de båda fotgardesregementena stält till Eders Kongl. Maj:ts förfogande ett sammanlagdt belopp af 2,260,000 kronor. Kostnaden för dessa etablissemant beräknades ursprungligen till 3,250,000 kronor, deraf 3,129,000 kronor för sjelfva byggnaderna och 121,000 kronor för ordnande af de dem närmast omgifvande gatudelar, eller, då dertill ytterligare läggas 58,500

kronor, hvarmed kostnadsberäkningen sedermera ökades till följd af Stockholms stads utaf Eders Kongl. Maj:t godkända anspråk att dessa gatudelarfäven skulle på kronans bekostnad stensättas, till 3,308,500 kronor.

Af ofvannämnda utaf Riksdagen för åren 1886, 1887 och 1888 anvisade 2,260,000 kronor hafva dock för utförande af åtskilliga gaturegleringsarbeten, som icke direkt beröra kasernbyggnaderna, utan endast de till försäljning afsedda kronotomterna, af Eders Kongl. Maj:t blifvit disponerade 30,000 kronor. För sjelfva byggnadsarbetena samt ordnandet af de kasernerna omgifvande gatudelarne hafva alltså rätteligen användts endast 2,230,000 kronor, så att vid 1888 års slut af den beräknade byggnadskostnaden skulle återstå ett belopp af 1,078,500 kronor.

Enligt hvad chefen för fortifikationen i sin ofvannämnda underdåniga skrifvelse anmäler, har emellertid, till följd af de senare årens gynsamma byggnadskonjunkturer, så stor besparing å den för 1886 och 1887 års arbeten beräknade kostnad uppstått, att endast derigenom nyssnämnda belopp 1,078,500 kronor nedbringats till i rundt tal 879,000 kronor. Dertill kommer vidare, att, på sätt chefen för fortifikationen likaledes tillkännagifver, kontrakt nyligen afslutats om utförande af den del utaf innevarande års arbeten, som hittills blifvit på entreprenad utbjuden, till ett pris, som med 64,000 kronor understiger det i kostnadsförslagen beräknade. Behovvet af medel för etablissemangets fullbordande efter den fastställda planen synes alltså kunna inskränkas till omkring 815,000 kronor i stället för 1,078,500 kronor. Skulle de nuvarande gynsamma byggnadskonjunkturerna icke väsentligen förändras, innan samtliga återstående arbeten afslutas, så är dessutom antagligt, att äfven dessa arbeten skola kunna utföras för något lägre kostnad än den beräknade.

All anledning förefinnes alltså för det antagande, att å den beräknade byggnadskostnaden skall uppstå en besparing, som, äfven om derifrån dragas omkring 60,000 kronor, hvartill enligt verkställd utredning, kostnaden för anskaffande af nödiga kaserninventarier vid fotgardesregementenas förestående inflyttning i de nya vida rymligare kasernerna torde uppgå, i hvarje fall kan beräknas till 200,000 kronor i rundt tal.

I fråga om anslagsbehofven för nästkommande år anser chefen för fortifikationen, att, då under innevarande år *vestra kasernetablissemanget* blifver fullbordadt och af *det östra* de båda bataljonskasernerna uppmurade, de återstående byggnadsarbetena lämpligen kunna fördelas på två år sålunda att:

under år 1889 utföras alla återstående byggnader, dock utan inredning, beräknade till en kostnad af	357,520 kr.
utvändiga vatten- och afloppsledningar beräknade till	36,500 »
	<hr/>
	transport 394,020 kr.

	transport	394,020 kr.
halfva kaserngårdens grusning		8,000 »
planeringsarbeten		7,200 »
åskledare		1,800 »
östra trottoaren å Banérgatan samt hälften af den norra å Linnégatan.....		9,700 »
stensättning af Linnégatans vestra del		14,500 »
hvarjemte af det för kontorskostnaden och oförutsedda utgifter beräknade belopp erfordras.....		13,780 »
	summa	449,000 kr.

och under år 1890 samtliga återstående arbeten å östra eta-
blissemmentet, beräknade till..... 430,000 »

Hvad angår möjligheten att, på sätt Riksdagen i sin underdåniga skrivelse den 7 juli 1887 förutsatt, genom förenkling i byggnadsplanen samt nödig sparsamhet vid utförandet bereda någon minskning i dessa återstående kostnader, erinrar chefen för fortifikationen, att redan vid den genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 25 januari 1884 anbefalda omarbetningen af det först uppgjorda förslaget till ifrågavarande kasern-etablissemment alla de inskränkningar blifvit vidtagna, som låta förena sig med de af Eders Kongl. Maj:t gifna föreskrifter angående utrymmesberäkning i kaserner och en ändamålsenlig anordning af etablissemmenten i sin helhet, och att några ytterligare inskränkningar numera så mycket mindre kunna vidtagas, som vestra etablissemmentet redan är i det närmaste fullbordadt och samtliga grunder för det östra nära färdiga. I afseende å sjelfva utförandet har, enligt hvad chefen för fortifikationen anmäler, redan förut all sparsamhet blifvit iakttagen, hvarom han ock anser det i förhållande till etablissemmentens omfång billiga priset bära vittne.

I betraktande af det betydliga belopp, med hvilket den verkliga kostnaden för detta byggnadsföretag synes komma att understiga den beräknade, anser chefen för fortifikationen snarare med kronans fördel öfverensstämmande att vid byggnadernas uppförande söka åstadkomma sådana förbättrade anordningar, hvilka af besparingsskäl måst ur den ursprungliga planen uteslutas, men genom hvilkas återupptagande byggnaderna komma att vinna i varaktighet och ändamålsenlighet och den framtida årliga underhållskostnaden nedsättes. Hit hör enligt hans åsigt i främsta rummet anordnandet af central varmluftsuppvärmning uti de stora bataljonskasernerna, hvadan ock därför nödiga apparater, inrättade efter professor Cederbloms system, försöksvis blifvit anbragta i vestra etablissemmentets östra kasernflygel, och förmäler chefen för fortifikationen sin afsigt vara att, derest efter truppens inflyttning i denna byggnad de förhoppningar,

man fäst vid detta numera flerstädes använda uppvärmningssystem, visa sig vara grundade, framdeles inkomma med erforderliga förslag angående dess tillämpning vid etablissementets öfriga byggnader, för så vidt tillämpningen kan ega rum utan betydligare öfverskridande af den för etablissementets fullbordande nu beräknade summan.

De åsikter, chefen för fortifikationen sålunda uttalat, synas mig i allmänhet icke kunna jäfvas: och då jag jemväl gillar, hvad han föreslagit i fråga om utförandet af de återstående byggnadsarbetena, anser jag ett byggnadsanslag af 449,000 kronor för nästa år böra beredas.

I följd af ofvannämnda kontrakt, hvarigenom innevarande års arbeten komma att kosta 64,000 kronor mindre än som beräknats, äro emellertid sist berörda belopp redan tillgängligt att användas för de ännu återstående arbetena; endast skillnaden 385,000 kronor torde alltså nu böra af Riksdagen äskas.

I likhet med hvad chefen för fortifikationen föreslagit, hemställer jag fördenskull, det Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen att besluta, att utöfver de belopp, Riksdagen åren 1885, 1886 och 1887 stält till Eders Kongl. Maj:ts förfogande till uppförande af nya kasernetablissemment för de begge fotgardesregementena, må af inflytande försäljningsmedel för kronans till gardesregementena upplättna mark användas till fortsättande under år 1889 af samma kasernetablissemment 385,000 kronor; samt att sistnämnda belopp må, i den mån sådant kan blifva erforderligt, få, efter Eders Kongl. Maj:ts bepröfvande, af tillgängliga medel förskjutas.»

Hvad föredragande departementschefen sålunda yttrat och hemstält, deruti Statsrådets öfrige ledamöter instämde, behagade Hans Maj:t Konungen gilla och bifalla; och skulle till följd häraf aflåtas nådig proposition till Riksdagen, af den lydelse, bilagan litt. A. vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo:

F. Lagerfelt.