

## Nr 106.

Godkänd av första kammaren den 15 april 1919.

Godkänd av andra kammaren den 15 april 1919.

*Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln för bestridande av merkostnader för vissa ändringsarbeten vid garnisons-sjukhuset i Stockholm.*

(Statsutskottets utlåtande nr 75.)

### Till Konungen.

Uti en till riksdagen avlåten, den 7 mars 1919 dagtecknad proposition (nr 267) har Eders Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att för bestridande av merkostnader för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 43,000 kronor.

Efter därom av Eders Kungl. Maj:t under fjärde huvudtiteln, punkten 16, i propositionen rörande tilläggsstat till riksstaten för år 1918 gjord framställning anvisade nästlidet års lagtima riksdag å tilläggsstat för nämnda år ett reservationsanslag av 91,025 kronor för verkställande av vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm.

Sedan byggnadsstyrelsen den 26 april 1918 anbefallts att gå i författning om verkställande av ifrågavarande ändringsarbeten för en kostnad av högst 91,025 kronor, har emellertid styrelsen först i januari 1919 underställt Eders Kungl. Maj:ts prövning inkomna entreprenad-anbud å arbetena samt därvid tillika anmält, att betydande merkostnader komma att uppstå.

Vid ärendets föredragning den 28 januari 1919 fann Eders Kungl. Maj:t det anmärkningsvärt, såväl att ifrågavarande arbeten, om vilkas utförande bemyndigande lämnats den 26 april 1918, så sent utbjudits å entreprenad, att anbudstiden därför utgått först den 10 januari 1919, som ock att ärendet icke underställts Eders Kungl. Maj:ts prövning inom den tid, för vilken anbudsgivarna vore bundna av sina anbud, samt bemyndigade styrelsen att antaga ett å de egentliga byggnadsarbetena avgivet anbud å 68,000 kronor.

Den utredning, som verkställets rörande kostnaderna för byggnadsföretaget, har givit vid handen, att desamma torde komma att betinga sammanlagt 134,000 kronor.

Då för ifrågavarande byggnadsföretag anvisats ett anslag av 91,025 kronor, skulle alltså för ändamålet erfordras ytterligare ett belopp av 42,975 kronor eller, i runt tal, 43,000 kronor.

I förevarande proposition har nu Eders Kungl. Maj:t äskat berörda merkostnadsbelopp, 43,000 kronor.

I likhet med Eders Kungl. Maj:t finner riksdagen det anmärkningsvärt, att verkställandet av ifrågavarande arbeten, vilka ansetts vara av så brådskande natur, att anslag för ändamålet äskats å tilläggsstat för år 1918, förhalats på sätt som skett.

Vid granskningen av de uppgjorda reviderade kostnadsberäkningarna har riksdagen väl funnit desamma i vissa delar rätt högt tilltagna, men har riksdagen dock icke på grund härav funnit sig böra göra någon nedsättning i det äskade beloppet. Riksdagen förutsätter emellertid, att från Eders Kungl. Maj:ts sida åtgärdar vidtagas för kostnadens nedbringande i möjligaste mån.

På grund av vad riksdagen sålunda anført, har riksdagen för bestridande av merkostnader för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln anvisat ett reservationsanslag av 43,000 kronor.

Stockholm den 15 april 1919.

Med undersätlig vördnad.