

Nr 229.

Godkänd av första kammaren den 27 maj 1919.

Godkänd av andra kammaren den 27 maj 1919.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts under riksstatens för år 1920 fjärde huvudtitel gjorda framställning angående fullföljande av arbetena å kasernetablissemang för femton infanteriregementen.

(Statsutskottets utlåtande nr 132.)

Till Konungen.

I den till riksdagen den 9 januari 1919 avlåtna propositionen angående statsverkets tillstånd och behov har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av punkt 57 i det vid propositionen fogade statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att för fullföljande av arbetena å de utav 1906 års riksdag beslutade kasernetablissemang för femton infanteriregementen å extra stat för år 1920 anvisa ett reservationsanslag av 6,000,000 kronor.

Till uppförande av kasernetablissemang för femton infanteriregementen beviljade 1906 års riksdag ett anslag, 21,744,000 kronor, motsvarande de vid denna tidpunkt beräknade kostnaderna för etablissemangen.

Sedermera har det emellertid visat sig, att etablissemangen icke kunde fullbordas för ens tillnärmelsevis nämnda summa, huvudsakligen till följd av den alltsedan kristidens inträde ständigt fortgående stegringen av såväl arbets- som materialpriser. Vid tiden för uppgörande av 1918 års statsverksproposition beräknades merkostnaderna uppgå till i runt tal 14,164,000 kronor utöver för ändamålet redan beviljade medel, utgörande utöver det ursprungligen beräknade beloppet 21,744,000 kronor ytterligare 11,134,000 kronor.

De belopp, riksdagen vid olika tillfällen för ändamålet beviljat och anvisat, framgå närmare av nedanstående sammanställning.

	Beviljade belopp. Kronor.	Anvisningar.	
		Belopp. Kronor.	Att utgå under år.
Anslag av 1906 års riksdag	21,744,000	21,744,000	1906 - 1916
Att utgå av tomtförsäljningsmedel, förskott av 1915 års riksdag	4,000,000	4,000,000	—
Anslag av 1916 års riksdag	7,134,000	500,000	1917
		4,500,000	1918
		2,134,000	1919
Anslag av 1918 års riksdag	5,000,000	5,000,000	1919
Summa	37,878,000	37,878,000	

Kostnaderna för samtliga etablissemangs fullbordande hava nu av Eders Kungl. Maj:t beräknats uppgå till i runt tal 54,150,000 kronor. Ifrågasvarande kostnadssumma överstiger med icke mindre än (54,150,000—32,878,180=) 21,271,820 kronor det vid 1916 års riksdag beräknade anslagsbehovet och med 16,271,820 kronor de för ändamålet hittills beviljade medlen.

Enligt vad som meddelats riksdagens vederbörande utskott, funnos den 1 januari 1919 till kasernbyggnadsnämndens förfogande 8,200,000 kronor, varav den 1 maj 1919 förbrukats 3,700,000 kronor. Återstoden har beräknats åtgå för arbetets bedrivande till årets slut.

För fortsättandet av arbetena å kasernetablissemangen under år 1920 har kasernbyggnadsnämnden begärt 9,000,000 kronor, vilket belopp av Eders Kungl. Maj:t nedsatts till 6,000,000 kronor.

En sammanställning av uppgifterna rörande prisstegringarna å kasernbyggnadsarbetena ger följande resultat:

Beräkning framlagd för riksdagen år	Beräknad sammanlagd kostnad.	Merkostnad.	Kostnads- ökning i procent.
	Kronor.		Kronor.
1906	21,744,000	—	—
1916	32,878,000	11,134,000	50
1917	40,640,000	18,896,000	85
1918	47,042,000	25,298,000	120
1919	54,150,000	32,406,000	150

Riksdagens vederbörande utskott har med stöd av § 46 riksdagsordningen införskaffat yttrande från arméns kasernbyggnadsnämnd rörande byggnadsarbetenas ställning omkring den 1 april 1919, vilket yttrande finnes bifogat utskottets utlåtande i ämnet.

Vid granskningen av Eders Kungl. Maj:ts förslag har riksdagen ansett sig böra undersöka, huruvida icke i avvaktan på den blivande allmänna revisionen av vårt försvarsväsen och med hänsyn till de för närvarande högt uppdrivna byggnadskostnaderna ett uppskov tillsvidare med ytterligare några byggnadsarbeten av ifrågavarande art kan äga rum, utöver arbetena å Södra skånska infanteriregementets kasernetablissemang, vilka arbeten redan blivit tillsvidare uppskjutna. ↓

Riksdagen har därvid närmast tagit i betraktande livgrenadjärregementenas kasernetablissemang i Linköping och vid besök å platsen funnit, att byggnadsarbetena å kasernetablissemangstället därstädes fortskridit så långt, att underofficersbostäderna jämte några förrådsbyggnader i det närmaste fullbordats, samt att första våningen uppmurats å tre kasernhus, en kanslibygnad och en mässbyggnad, varemot för etablissemangstället i övrigt endast grundläggningsarbeten utförts eller påbörjats. Enligt riksdagens mening böra arbetena här bedrivas på sådant sätt, att omkring hälften av etablissemangstället, varå arbetet för närvarande befinner sig i ganska framskridet skick, nu fullbordas, varemot med färdigställandet av etablissemangstället i övrigt tillsvidare bör anstå. Beträffande de särskilda kostnader, som ett dylikt uppskov kan föranleda, torde desamma enligt riksdagens mening kunna bestridas av de till kasernbyggnadsnämndens förfogande ställda medel.

Vad angår det för år 1920 till utförande av kasernbyggnader erforderliga beloppet, av Eders Kungl. Maj:t beräknat till 6,000,000 kronor, torde det visserligen enligt riksdagens mening kunna ifrågasättas, huruvida icke en nedsättning i beloppet kan äga rum på grund av det beslutade uppskovet med Södra skånska infanteriregementets etablissemang och nu ifrågasatt anstånd med vissa delar av kasernbyggnaderna i Linköping. Enligt vad riksdagens vederbörande utskott inhämtat, anses emellertid det äskade beloppet även med dessa inskränkningar i byggnadsplanen komma att bliva erforderligt för övriga påbörjade kasernetablissemangs fullbordande. Riksdagen har därför icke velat motsätta sig, att det begärda beloppet beviljas.

Riksdagen får anmäla, att riksdagen för fullföljande av arbetena å de utav 1906 års riksdag beslutade kasernetablissemang för femton in-

fanteriregementen å extra stat för år 1920 under fjärde huvudtiteln anvisat ett reservationsanslag av 6,000,000 kronor.

Stockholm den 27 maj 1919.

Med undersåtlig vördnad.
