

Nr 98.

Av herr **Rydén**, om anvisande ytterligare av visst belopp för uppförande av nya byggnader för folkskoleseminariet i Linköping.

Genom beslut av 1922 års riksdag anvisades till nybyggnad för folkskoleseminariet i Linköping på extra stat för tiden 1 januari—30 juni 1923 ett reservationsanslag av 150,000 kronor. För enahanda ändamål beviljade 1923 års riksdag ytterligare ett belopp av 1,800,000 kronor samt anvisade därav för budgetåret 1923—24 såsom extra reservationsanslag ett belopp av 800,000 kronor. Ehuru riksdagen sålunda vid två skilda tillfällen — första gången för två år sedan — ingått i prövning av här förevarande byggnadsfråga, hava byggnadsarbetena ännu icke av Kungl. Maj:t igångsatts. Ej heller finnes saken berörd i årets statsverksproposition.

Emellertid hava, efter vad jag inhämtat, vissa förberedande åtgärder från Kungl. Maj:ts sida vidtagits, i syfte att nedpressa byggnadskostnaderna, vilka åtgärder jämväl krönts med framgång. Under det att kostnaderna för det år 1921 överlämnade förslaget beräknades till omkring 2,389,000 kronor, uppskattades desamma i augusti 1922 till 2,263,000 kronor och i november samma år till 1,950,000 kronor. På grundvalen av sistnämnda beräkningar fattade 1923 års riksdag sitt beslut i frågan. I anledning av Kungl. Maj:ts beslut hava sedermera Skolöverstyrelsen och Byggnadsstyrelsen underkastat byggnadsplanen en förnyad genomgripande revision, varvid avsevärda begränsningar vidtagits, och sistnämnda styrelse har med skriftelse den 6 december 1923 till Kungl. Maj:t överlämnat väsentligt omarbetade ritningar jämte kostnadsberäkningar. De nya beräkningarna i anslutning till det reviderade förslaget utvisa en byggnadskostnad av 1,563,000 kronor, sålunda en reduktion av de ursprungliga siffrorna med ej mindre än 800,000 kronor och i jämförelse med de förflutet år för riksdagen tillgängliga å det betydande beloppet av 387,000 kronor.

Anledningen till att Kungl. Maj:t icke ansett påkallat att för riksdagen omförmåla frågans nya läge och de sålunda vidtagna åtgärderna är mig icke bekant.

Det oundgängliga behovet av nybyggnader för folkskoleseminariet i Lin-

köping har av Kungl. Maj:t tidigare med mycken styrka betonats och riksdagen har ock på grundvalen av Kungl. Maj:ts utredning funnit sig böra vitsorda »att seminariet för närvarande arbetar under synnerligen ogynnsamma lokala förhållanden». Riksdagen har jämväl givit uttryck åt den uppfattningen, att riksdagen funne behovet av nya byggnader för ett dubbelseminarium »vara till fullo ådagalagt». Sedan dessa uttalanden gjordes, hava de svårigheter, som alltid vidlåda användandet för en läroanstalt av provisoriska lokaler på flera skilda ställen i staden snarast vuxit, därigenom att seminariet numera har dubbla avdelningar i samtliga klasser och en därav betingad utökning av övningsskolan. Och vad angår behovet av manliga lärare för folkskolan, hava de verkställda upprepade utredningarna rörande lärarbristen givit vid handen, att tillgången på *manliga* vikarier och sökande icke är tillräcklig. En inom Skolöverstyrelsen på grundvalen av uppgifter rörande förhållandena på området den 1 november 1923 utarbetad redogörelse har ock bestämt ådagalagt omöjligheten av framtida inskränkningar i utbildningen av manliga lärare.

Alla skäl synas mig därför tala för att de beslutade byggnadsarbetena *utan dröjsmål* igångsättas och att något ytterligare uppskov med effektuerande av riksdagens beslut icke bör förekomma, detta så mycket mer som det förspörjes, att byggnadskostnaderna på senare tider visat tendenser till stigande och ett uppskov sålunda kan komma att kräva högre anslagssummor för byggnadernas uppförande än de, som torde kunna uppnås vid arbetenas utbudande på entreprenad under nuvarande konjunkturer.

De föreliggande senaste kostnadsberäkningarna giva vid handen att utöver redan anvisade 950,000 kronor skulle erfordras ytterligare 613,000 kronor för byggnadernas färdigställande. Då emellertid någon större förstärkning av tillgängliga medel för utförande av nödvändiga arbeten under budgetåret 1924—25 icke torde vara erforderlig, synes riksdagen nu kunna begränsa sig till att för nämnda budgetår ytterligare anvisa 13,000 kronor.

Under hänvisning till det sålunda anförda får jag därför hemställa,

att riksdagen må, med godkännande i huvudsak av föreliggande nya av arkitekten A. V. Fagerström utarbetade ritningar alt. B, av det för uppförande av nya byggnader för folkskoleseminariet i Linköping beviljade beloppet av 1,800,000 kronor anvisa för budgetåret 1923—1924 såsom *extra* reservationsanslag ett belopp av 13,000 kronor.

Stockholm den 17 januari 1924.

Värner Rydén.