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Nr 423.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående an­
ordnande av avloppsledningar från militär etablissemang en 
å Järvafältet; given Stockholms slott den 3 maj 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå 
'riksdagen att

dels för anordnande av avloppsledningar från militäretablissemangen 
å Järvafältet å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln anvisa 
ett reservationsanslag av 100,000 kronor;

dels ock för samma ändamål å extra stat för år 1919 anvisa ett 
reservationsanslag av 161,000 kronor.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens 
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all 
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.
E. A. Nilson.
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2 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 423.

Utdrag av protokollet över lantforsvarsärenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet d Stockholms slott den 
3 maj 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern -Eden,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden Petersson,

Petrén,
Nilson,
Löfgren,
friherre Palmstierna,
Rydén,
Undén,
Thorsson.

Efter gemensam beredning inom lantförsvars-, civil- och jordbruks­
departementen yttrade chefen för förstnämnda departement, statsrådet 
Nilson, följande:

»Under punkten 59 av fjärde huvudtiteln i innevarande, års stats- 
verksproposition har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan 
på den proposition, som kunde komma att avlatas angående anordnande 
av avloppsledningar från militäretablissemangen å Järvafältet, tillsvidare 
under fjärde huvudtiteln å extra stat för ar 1919 beräkna ett belopp 
av 166,050 kronor.

Sedan den i förevarande ärende erforderliga utredningen numera 
blivit slutförd, anhåller jag att få underställa detsamma Kungl. Maj:ts 
prövning.
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Då 1905 års riksdag anvisade medel för inköp av ett nytt övnings­
fält ^ vid Järva för de till Stockholm förlagda truppförbanden, avsågs, 
att å nämnda övningsfält efterhand skulle uppföras nya kasernetablisse- 
mang för nämnda truppförband ävensom nya byggnader för garnisons- 
sjukhuset och artilleriverkstäderna. Denna plan har emellertid hittills 
endast blivit fullföljd i så måtto, att beslut av riksdagen fattats om 
uppförande av dels nya kasernetablissemang för Svea ingenjörkår vid 
Frösundavik och för Fälttelegrafkåren vid Lilja Frösunda dels ock ett 
havremagasin, avsett att förläggas invid Järva järnvägsstation. Vidare 
har 1915 års riksdag beslutit, att den för närvarande å Karlbergs 
kungsgård förlagda krigsskolan skall å tid, som framdeles bestämmes, 
förläggas till Järvafältet.

Efter det allmänna ingenjör sby rån i Stockholm erhållit i uppdrag 
att verkställa utredning och uppgöra förslag rörande anordnande av 
ledningar för bortledande av spillvatten från de blivande kasernetablisse­
mangen m. fl. militära anläggningar å Järvafältet, överlämnade chefen 
för arméförvaltningens fortifikationsdepartements nybyggnadsbyrå med 
utlåtande den 24 november 1916 till departementet av ingenjörsbyrån 
uppgjorda förslag i ämnet.

Såsom i berörda utlåtande omförmäles, hade det i början ingått i 
planen, att avloppsledningar från Svea ingenjörkårs och Fältteiegrafkårens 
blivande, kasernetablissemang skulle kortaste vägen nedföras till Brunns­
viken vid Frösundavik. För övriga militära etablissemang vore ock i 
allmänhet det naturliga avloppet till Brunnsviken, men till norra ändan 
därav. För minskning av vikens förorening genom spillvatten från 
militäretablissemangen hade man tänkt sig anläggning av behövliga 
reningsverk. Emellertid förelåge mycket vägande skäl emot ett ytter­
ligare förorenande av Brunnsvikens vatten genom ditledande av spill­
vatten jämväl från de blivande militära anläggningarna å Järvafältet. 
Sålunda vore. Brunnsviken en jämförelsevis liten sjö, så gott som utan 
vattencirkulation, samt vattnet i densamma redan förut starkt förorenat 
genom .spillvatten från Stockholms stad, veterinärinstitutet, järnvägens 
anläggningar vid Järva och dikesanläggningar m. m. Utledandet till 
nämnda vik, såsom först varit tilltänkt, av spillvatten från riksmuseet 
och övriga statens nyuppförda institutioner i dess närhet, hade genom 
statsmakternas åtgärder undvikits, i det att för dessa anläggningar en 
gemensam avloppsledning utdragits till Lilla Värtan, söder om Ålkiste- 
kanalen. Medel till sistnämnda ledning hade anvisats av riksdagen, 
sedan överintendentsämbetet och vederbörande statsråd på det krafti­
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gaste avstyrkt spillvattnets från dessa anstalter avförande till Brunns­
viken. Man hade därför vid utredningen av den här föreliggande av- 
loppsfrågan för militäretablissemangen undersökt, huruvida icke, för 
undvikande av Brunnsvikens ytterligare förorenande, en liknande lös­
ning som beträffande riksmuseet m. m. kunde åstadkommas.. Verk­
ställda undersökningarna hade ock visat, att detta vore möjligt, oc 
att avledandet av spillvattnet från samtliga de blivande militära eta­
blissemangen lämpligast kunde ske genom anläggningen av ett for 
dem gemensamt avloppsledningsnät med utlopp i Lilla Värtan, men
norr om Ålkistekanalen. .

I huvudsak skulle anordningarna enligt förenämnda utredningar
och förslag bliva följande: ,

Strax norr om Brunnsvikens norra ända, sydost om Neder-Jarva, 
skulle anläggas en större samlingsbrunn och en pumpstation med till­
hörande, över Ulriksdals och Bergskam™ ägor framdragen, i Lilla Var­
tan utmynnande huvud avloppsledning. Densamma skulle utföras dels 
såsom tryckledning och dels såsom självrinnande ledning samt förses 
med erforderliga brunnar m. m. Samlingsbrunnen vid Neder-Jarva 
skulle söder ifrån upptaga en ledning för spillvatten från Svea mgenjör- 
kårs och Fälttelegrafkårens blivande kasernetablissemang, samt norr­
ifrån en ledning, upptagande spillvatten från Övriga, tilltänkta militära 
etablissemang och anläggningar å Järvafältet, nämligen krigsskoleeta- 
blissemanget, garnisonssjukhuset, Svea artilleriregementes kasernetablisse- 
mang, förplägnadsanstalten och artilleriverkstäderna samt eventuellt aven 
fortgardesregementenas kasernetablissemang.

För närvarande krävdes emellertid endast utförandet av huvudav­
loppet från Neder-Järva till Lilla Värtan med tillhörande brunnar och 
pumpstation m. m. samt ledningar, jämte tillhörande pumpstation och 
brunnar, från Svea ingenjörkårs och Fälttelegrafkårens blivande eta­
blissemang. Av den planerade förplägnadsanstalten skulle nu endast 
uppföras ett havremagasin, men för detta krävdes icke för närvaran e
utförandet av någon avloppsledning.

Det enligt vad nyss sagts behövliga första utbyggandet av avlopps­
nätet skulle, med de pris, som vid tiden för utlåtandets avgivande vore 
gällande, draga en kostnad av 212,000 kronor. Då ett belopp av 
39,000 kronor, ingående i anslagen till kasernetablissemang för svea 
ingenjörkår och Fälttelegrafkåren, redan funnes tillgängligt att för ända­
målet användas, skulle således erfordras anvisande av ytterligare 173,000 
kronor.
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Med anledning av vad sålunda förekommit och då huvudavloppet 
jämte brunnar och pumpstation m. m. skulle förläggas å Ulriksdals 
och Bergshamra ägor, gjorde fortifikationsdepartementet framställning 
i ärendet beträffande Ulriksdals ägor hos riksmarskalksämbetet och 
i fråga om Bergshamra ägor hos domänstyrelsen, enär nämnda styrelse, 
efter vad fortifikationsdepartementet hade sig bekant, förde underhand­
lingar rörande sistnämnda egendoms överlåtande till staten.

Den 24 april 1917 lämnade riksmarskalksämbetet svar å förfråg­
ningarna rörande upplåtandet av Ulriksdal tillhörig mark för ledningar­
nas framdragande m. m., och ifrågasatte ämbetet därvid, huruvida icke 
— i händelse av fortsatta åtgärder för åstadkommande av den ifråga­
satta avloppsledningen — ett samarbete i denna fråga lämpligen kunde 
äga rum med järnvägsstyrelsen för att samtidigt kunna erhålla ett enligt 
riksmarskalksämbetets förmenande synnerligen välbehövligt, bättre ord­
nat avlopp från styrelsens bostadshus vid Järva samt rangeringsbangård 
med tillhörande gasverk och vagnstallar m. fl. anläggningar, varifrån 
avlopp för närvarande funnes endast i öppna diken till Brunnsviken, 
till stor olägenhet för i trakten boende.

Då fortifikationsdepartementet fann detta förslag böra tagas under 
omprövning, gjorde departementet framställning i ärendet till järnvägs- 
styrelsen, och erhöll därå den 30 juni 1917 det svaret, att styrelsen icke 
hade något att erina mot det föreslagna samarbetet rörande avloppsfrågan.

Med anledning härav uppdrogs åt Allmänna ingen]örsbyrån att i 
anslutning till det förut för fortifikationsdepartementets räkning upp­
rättade förslaget uppgöra förslag till avledande jämväl av avloppsvatt­
net från statens järnvägars anläggningar vid Järva till den föreslagna 
avloppsledningen till Lilla Värtan.

Efter det erforderliga undersökningar verkställts samt det för 
fortifikationsdepartementets räkning förut uppgjorda förslaget blivit i 
vissa delar omarbetat, överlämnade Allmänna ingenjörsbyrån med skri­
velse den 8 augusti 1917 till fortifikationsdepartementet förslag till 
avloppsledningsnät, gemensamt för kasernanläggningarna vid Järva och 
statens järnvägars anläggningar därsammastädes. Kostnaderna för hela 
anläggningen beräknades till 327,500 kronor.

Av berörda förslag framginge, att den behövliga första utbyggnaden 
av avloppsnätet, innefattande huvudavloppsledningen till Lilla Värtan, 
vad vidkomme departementets andel däri samt ledningarna från Svea 
ingenjörkårs och Fälttelegrafkårens blivande etablissemang, skulle 
komma att draga en kostnad av 199,000 kronor. Härtill komme kost­
naden för behövliga elektriska anordningar, beräknad till 11,500 kronor, 
varav på fortifikationsdepartementets räkning folie ett belopp av 6,050
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kronor. Hela kostnaden för den första utbyggnaden skulle således för 
departementets del belöpa sig till 205,050 kronor. Då, enligt vad förut 
nämnts, 39,000 kronor redan funnes för ändamålet tillgängliga, skulle 
fortifikationsdepartementets ytterligare medelsbebov för utbyggnaden i 
fråga uppgå till 166,050 kronor.

Att fortifikationsdepartementets kostnad för ifrågavarande ledningar, 
ehuru järnvägsstyrelsen nu skulle deltaga i bestridande av kostnaderna 
för huvudledningen m. m. jämte tillhörande brunnar och pumpstation, 
ändock uppginge till så stort belopp, som nyss sagts, berodde därpå, 
att man måst räkna med avsevärt högre arbets- och materialpriser än 
de i det tidigare förslaget upptagna.

Beträffande huvudledningens framförande över mark tillhörig Bergs- 
hamra egendom, hade domänstyrelsen under hand meddelat fortifika- 
tionsdepartementet, att sedan styrelsen numera träffat avtal om inlösen 
av Bergshamra, densamma icke hade något att erinra mot avloppsled­
ningens framdragande.

Vad vidkomme ledningens framdragande över Ulriksdals och Bergs- 
hamra ägor, vore vissa engångskostnader att emotse för tillstånd att fa 
framföra ledningen och för de skador, som tilläventyrs komme att upp­
stå å marken, där ledningen framdroges. Dessa engångskostnader hade 
av Allmänna ingenjörsbyrån approximativt beräknats till 4,000 kronor. 
Därjämte torde tillkomma årlig avgift för arrende av den mark, vara 
huvudledningens samlingsbrunn och pumpstation m. m. skulle förläggas, 
vilket arrende beräknats till omkring 250 kronor för år. . Nyssberörda 
kostnader kunde emellertid först framdeles, da vederbörliga avtal an­
gående markupplåtelsen träffats och ledningen m. m. utförts, närmare 
beräknas och framläggas.

Arméförvait- Uti sin underdåniga skrivelse den 31 augusti 1917 angående lant­
dagens fram- försvarets medelsbehov för år 1919 anmälde arméförvaltningen, att 

"den^äi8 ämbetsverket ansåge frågan om beredande av avlopp för spillvatten 
augusti 1917. fr£n blivande militäretablissemangen å Järvafältet bäst lösas på så 

sätt, att ett för samtliga etablissemang gemensamt avloppsnät, med 
utlopp i Lilla Värtan, anlades och att det vore särdeles lämpligt, att 
detta nät, såsom i den sista utredningen förutsatts, jämväl avsåges att 
upptaga spillvatten från järnvägens anläggningar vid Järva. Armé­
förvaltningen funne sig därför böra hemställa, att Kungl. Maj.t måtte 
föreslå riksdagen att för utförandet av den erforderliga första utbygg­
naden av avloppsledningsnätet för militäretablissemangen å Järvafältet 
för de arbeten därå, vilka komme på arméförvaltningens del, å extra
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stat för år 1919 anvisa 166,050 kronor med rätt för Kungl. Maj:t att 
av tillgängliga medel för år 1918 förskjuta 111,050 kronor att seder­
mera ersättas av vad sålunda anvisats.

Efter vad arméförvaltningen hade sig bekant, hade järnvägsstyrel­
sen för avsikt att beträffande sin del i den gemensamma anläggningen 
likaledes ingå med underdånig framställning.

Då en omarbetning av det utav arméförvaltningen förordade för­
slaget ansågs erforderlig, innan ärendet underställdes Kungl. Maj:ts 
prövning, anmodade jag, efter den 27 december 1917 erhållet nådigt 
bemyndigande, civilingenjören E. Hedström att inom lantförsvarsdeparte- 
mentet biträda med verkställande av ifrågavarande omarbetning.

Med skrivelse den 20 februari 1918 överlämnade ingenjör Hedström 
yttrande i ärendet samt anförde därvid följande:

För avloppsvattnets bortledande från de blivande kasernetablisse­
mangens områden vid Järva och Frösundavik samt från det av statens 
järnvägar bebyggda området vid Järva kunde i huvudsak fyra olika 
möjligheter tänkas:

1:°) att direkt utleda avloppsvattnet till Brunnsviken utan föregå­
ende rening;

2.o) att utleda detsamma till Brunnsviken efter förut genomgången

3:o) att medelst pumpning utleda avloppsvattnet till Lilla Vär­
tan ; och

4:o) att medelst självavrinning utleda detsamma till Lilla Värtan.
Att den första möjligheten ej kunde komma i fråga, hade redan 

långt tidigare påvisats, och då denna uppfattning nu fullt delades av 
armeförvaltningen, torde den ej här behöva närmare motiveras.

Mot den andra utvägen, nämligen att efter genomgången rening 
utleda avloppsvattnet till Brunnsviken, hade chefen för fortifikationsde- 
partementets ny byggnad sbyrå i sitt utlåtande av den 24 november 1916 
anfört tillräckligt vägande skäl för att den ej borde anlitas. En dylik 
utväg borde ej tillgripas, förr än man gjort'klart för sig, att de båda 
senare alternativen vore otänkbara eller förorsakade så stora kostnader, 
att de på denna grund borde övergivas.

Vad beträffade det tredje alternativet, som av arméförvaltningen 
förordats till utförande utan att, efter vad av handlingarna kunde ut­
rönas, den i första hand tänkbara lösningen för avloppsvattnets bort­
förande, nämligen genom självavrinning till Lilla Värtan, undersökts, 
Tore olägenheterna och kostnaderna för detsamma på grund av den
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obligatoriska pumpningen i tvenne omgångar både många och störa. 
För det första syntes det vara tämligen ovisst, huruvida pumpmaski­
nerna med tillhörande elektriska ledningar och transformatorer samt 
erforderliga järnrör till tryckledningar ens kunde anskaffas till dubbla 
de i kostnadsberäkningen angivna priserna, ja, stor sannolikhet fore- 
funnes för att vissa av ovannämnda material ej stode att få till något 
pris under nuvarande förhållanden. En annan olägenhet vore de drift­
störningar, som kunde ifrågakomma i anledning av fel å ledningar och 
maskiner, översvämningar etc. Driftskostnaderna för pumpning av av­
loppsvattnet i tvenne omgångar bleve för övrigt så avsevärda, att 
stor sannolikhet förefunnes för att detta alternativ ställde sig vä­
sentligt dyrare än alternativ fyra, därest detta vore möjligt att ge-

Vid närmare undersökning av denna sak hade det befunnits, att 
ledningar med fritt fall till Lilla Yärtan kunde anordnas och hade där­
för förslag och kostnadsberäkning uppgjorts på grundval av denna

princip^dningen från Fälttelegrafkåren borde dragas i lämpligaste terräng 
ner till Svea ingenjörkår. Härigenom möjliggjordes ett framtida be­
byggande av områdena utmed allmänna landsvägen mellan Störa kro­
ssa och Övre Annelund ur avloppsteknisk synpunkt. Ledningen från 
Svea ingenjörkår borde förläggas å en avsevärd sträcka utmed Brunns­
vikens västra strand i stället för i allmänna landsvägen, förutom den 
ovedersägliga fördelen av att härigenom undgå pumpning av avlopps­
vattnet från kasernområdet, ernåddes även den fördelen, att den intill 
liggande höj dsträckan kunde bebyggas och byggnaderna beredas av­
lopp Då ett bebyggande av Lings kulle kunde anses uteslutet, borde 
ledningen dragas genom den tämligen höga men smala grusåsen söder 
om kullen fram emot allmänna landsvägen, vilken korsades i lagsta 
terräng vid Nedre Annelund. Härigenom ernåddes minsta schaktnmgs- 
djup men största möjlighet att dränera det för Svea artilleriregemente 
reserverade området. I fortsättningen norrut korsades Järvaån omedel­
bart före anknytningspunkten med ledningen från statens järnvägar. 
Sistnämnda ledning borde erhålla ett annat läge än i föregående för­
slag. Således skulle ledningen förläggas från sitt utgångsläge a ban­
gården tämligen nära byggnaderna, där förutvarande ledningar läge 
högst och där marken borde ha största bärighet. Ledningen från b alt- 
telegrafkåren borde i likhet med i föregående förslag utföras av lergods 
eller cementrör med 23 cm. invändig diameter och givas en mmimilut- 
ning av 1 : 200, varigenom dess kapacitet uppginge till 30 sekundiiter.

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 423.
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Ledningen från Svea ingenjörkår borde förläggas i sitt utgångsläge på 
höjden 8,50 m. över slusströskeln; således 2,50 m. under lägsta före­
slagna gårdsplanet + 11,00. Den utfördes å sin övre sträcka av 30 cm. 
lergods- eller cementrör i lutning 1 : 300, varigenom dess kapacitet 
uppginge till 55 sekundliter. Å nedre sträckan fram till Järvaån ut­
fördes ledningen av ovala betongtrummor 30 x 45 cm. Ledningens ka­
pacitet med den föreslagna lutningen av 1 : 600 uppginge till 65 se­
kundliter, varigenom vunnes eu reserv av icke mindre än 25 sekundliter 
för framtida behov. Under Järvaån leddes spillvattnet i tvenne sifon­
ledningar med respektive 10 och 23 cm. diameter. Ledningen från sta­
tens järnvägar utfördes av ovala betongtrummor 35 x 53 cm. med en 
lutning av 1 : 600, varigenom dess kapacitet uppginge till 100 sekund­
liter eller 20 sekundliter mera än beräknad maximiavrinning. Den för 
nyssnämnda områden gemensamma ledningen utfördes även av ovala be­
tongtrummor, ehuru av större dimensioner, 50 x 75 cm. Ledningens 
kapacitet med den föreslagna lutningen av 1 : 1000 uppginge till 190 
sekundliter eller 70 sekundliter mera än beräknad avrinning enligt före­
gående förslag, eu reserv, som i en framtid kunde komma väl till an­
vändning, när andra än de nu föreslagna kasernområdena behövde drä- 
neras. Längre ned ökades betongtrummans dimension till 60 x 90 cm., 
varemot lutningen minskades till 1 : 2000. Ledningens kapacitet bleve 
härigenom 220 sekundliter; således en ökning från föregående dimen­
sion av endast 30 sekundliter. Detta hindrade dock ej dränering av- 
ett större område, enär sedan övriga kasernområden tagits i bruk, 
bräddavlopp med ledning direkt till Brunnsviken här kunde anordnas. 
Bräddavloppsledningen komme i så fall endast att tjänstgöra vid häfti­
gare regntillfällen, då avloppsvattnet vore mycket utspätt och sålunda 
relativt rent. Slutligen ökades dimensionen ytterligare till 70 x 105 
centimeters diameter för att möjliggöra bortrensning av det slamm, som 
kunde komma att avsätta sig i trumman vid de tillfällen, då vatten­
ståndet i Saltsjön vore högt och avrinnande vattenkvantiteten i trumman 
vore liten. Dylik rensning bleve överflödig, så snart ledningen tagits 
i bruk för halva nederbördsområdet.

Genom nu angivna höjd- och lutningsförhållanden komme trum- 
botten att vid utloppet i Lilla Värtan förläggas 2,94 m. över slusströs­
keln, från vilket läge en trätrumma utlcddes på större djup i ungefär­
lig överensstämmelse med föregående förslag.

Det sålunda uppgjorda förslaget hade kostnadsberäknats med hän­
syn till gällande priser. Då Allmänna ingenjörsbyråns förslag emeller­
tid kostnadsberäknats ett halvt år tidigare efter då gällande priser,
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både, i och för en jämförelse mellan förslagen ur kostnadssynpunkt, 
prisstegringarna å materiel och arbetslöner under detta halvår under­
sökts. Prisstegringarna hade därvid befunnits vara följande:

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 423.

Arbetslöner
Cement ...
Järn ...........
Lergodsrör.
Spik...........
Virke ........

cirka 30 procent
5 50 »
» 35 »
» 150 »
» 75 »
» 70 »

Härav framginge, att ett tillägg av 30 procent å de i föregående 
förslag upptagna kostnadssummorna vore det allra minsta tillägg, som 
kunde tänkas, för att någon jämförelse de olika förslagen emellan 
skulle kunna äga rum. Engångskostnaden för föregående förslag för 
första utbyggnaden måste således ökas med 30 procent från 327,500 
till 425,700 kronor. Denna summa understege engångskostnaden för 
det nu uppgjorda förslaget, 466,200 kronor, med endast 40,500 kronor. 
Lädes därtill den i föregående förslag ingående posten av 30,000 
kronor för framtida utvidgning av pumpstationen, uppstode en differens 
i anläggningskostnaderna av endast 10,500 kronor. Härvid vore att 
märka, att å denna senare siffra ej hade beräknats någon förhöjning, 
alldenstund det vore omöjligt att bedöma, huru dessa framtida kostna­
der komme att ställa sig. För att förslagen emellertid skulle bliva fullt 
jämförbara i kostnadshänseende hade tillagts kapitalvärdet av de under­
hålls- och driftskostnader, som komme på de olika förslagen. Ifråga 
om driftskostnaderna hade för säkerhets skull använts de av Allmänna 
ingenjörsbyrån angivna siffrorna, ehuru de vore mycket för lågt till­
tagna. Fn jämförelse mellan de olika förslagen ur kostnadssynpunkt 
ställde sig således på följande sätt:

Totalkostnader, inklusive driftskostnader, kapitaliserade.

Allmänna ingenjörsbyråns förslag av d. 8/s 1917 in­
klusive kostnad för andra utbyggnaden jämte
kapitalisering av driftskostnaderna..................... kronor 557,500: —

D:o d:o med 30 procent kostnadsökning å första
utbyggnaden ........................................................... » 655,700: —

Omarbetat förslag av d. 20A 1918 .............. .............. » 506,200: —
Differens kronor 149,500: —
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Härav framginge, att förslaget med pumpning droge en totalkostnad 
av 655,700 kronor, eller 149,500 kronor mera än förslaget utan pump­
ning, vars totalsumma uppginge till 506,200 kronor.

Efter vad utredningen sålunda givit vid handen, ställde sig för­
slaget med fritt fall ur ekonomisk synpunkt avsevärt fördelaktigare än 
alternativet med pumpning, och även ur allmän driftsteknisk och hy­
gienisk synpunkt vore givetvis en ledning med fritt fäll långt förmån­
ligare. Dessutom tillkomme en hel del andra synpunkter, som gjorde, 
att detta förslag borde föredragas. Utan någon som helst ökad drifts­
kostnad kunde nämligen ett betydligt större område än i förra för­
slaget dräneras. Särskilt vore detta av betydelse för Bergshamra egen­
dom, nu tillhörig staten, genom vilken ledningen vore dragen. Av­
loppsvattnet från hela det område av denna egendom, som hade sitt 
fall till Brunnsviken, kunde nämligen utan svårighet införas i ledningen, 
något som gjorde, att området när som helst kunde exploateras för be- 
byggande. På denna grund borde även denna egendom påföras del i 
anläggningskostnaden för avloppssystemet.

Den här föreslagna ledningen hade även den fördelen att nu kunna 
utföras, vilket ej med säkerhet kunde sägas om det förra förslaget, 
alldenstund, som förut påpekats, för detsamma erfordrades en hel del 
materialier, vilka nu endast med svårighet och i många fall kanske icke 
alls kunde anskaffas.

På det sätt den avskärande ledningen nu föreslagits, funnes även 
möjlighet att i samband med arbetet anordna åtskilliga strand- och 
andra vägar, som kunde bliva till stor nytta. Särskilt kunde på detta 
sätt Svea ingenjörkår få en ny utfartsväg norrut till stora lands­
vägen.

Då såväl ekonomiska som även hygieniska och vissa andra skäl 
talade för att en avskärande ledning med fritt fall vore det lämp­
ligaste och bästa sättet för dränering av Frösundavik och de delar 
av Järvafältet och statens järnvägars områden vid Järva, som det nu 
vore fråga om, syntes det här framlagda förslaget erbjuda väsentligt 
större fördelar och sålunda böra komma till utförande framför det tidi­
gare framlagda förslaget.

Beträffande fördelningen av kostnaderna hade i likhet med före­
gående förslag de ledningar, som ej vore gemensamma, var för sig 
påförts de intressenter, som betingade desamma. I fråga om gemen­
samma sträckor hade samma beräkningsgrund tillämpats som i All­
männa ingenjörsbyråns förslag, d. v. s. man hade byggt på de vatten­
kvantiteter, som beräknades bliva avförda från respektive anläggningar,
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ArméfÖrvalt- 
Dingens forti- 

fikations- 
departeraents 
yttrande den 
18 mars 1918.

och vilka även upptagits till samma storlek som i föregående förslag. 
Som förut framhållits, vore det emellertid rättvist, att Bergshamra 
egendom, d. v. s. domänstyrelsen, påfördes del i anläggningskostna­
den för den ledning, som genomlöpte denna egendom. Då den del av 
Bergshamra, som på detta sätt skulle dräneras, uppginge till ungefär 
1U av det hela, torde det vara lämpligt att låta XU av kostnaden för 
ledningen genom Bergshamra, belöpande sig till 63,700 kronor, drabba 
denna egendom.

Enligt nu angivna principer skulle således kostnaderna komma att 
fördela sig på följande sätt:

Eungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 423.

Armé­
förvaltningen.

Statens
järnvägar.

Domän­
styrelsen.

Summa
kronor.

Allmänna Ingen]örsbyråns förslag av d. 8/s 1917 205,050 122,450 _ 327,500
i I):o D:o med 30 procents tillägg.................. 266,500 159,200 — 425,700

Omarbetat förslag av d. 20/s> 1918.................. 264,400 138,100 63,700 466,200

Härav framginge, att kostnaden för arméförvaltningen och järn­
vägsstyrelsen enligt det här framlagda förslaget bleve resp. 2,100 och 
21,100 kronor lägre, än om det förut uppgjorda förslaget skulle komma 
till utförande, med tillägg av den prisökning, som inträtt sedan för­
slaget kalkylerats och vilken beräknades uppgå till minst 30 procent.

Över det av ingenjör Hedström upprättade förslaget avgav armé­
förvaltningens fortifikationsdepartement den 18 mars 1918 underdånigt 
utlåtande samt anförde därvid följande:

Rörande förenämnda förslag hade departementet från Allmänna 
ingenjörs byrån infordrat yttrande, varav framginge i huvudsak:

att medelvattenytan i Saltsjön, om ingenjör Hedströms avloppsled- 
ningsförslag godtoges, skulle komma att gå in i ledningens nedre del 
till ej mindre än 1,700 meters längd, vilket skulle medföra alltjämt 
fortgående avsättningar i sagda del av ledningen samt nödvändiggöra 
ständigt återkommande och dyrbara rengöringsåtgärder, med därav be­
tingade anläggningar, för att kunna hållas i brukbart skick,

att nyssberörda del av ledningen således icke kunde betraktas såsom 
ett rationellt ordnat självrinnande system,

att jämväl den del av ledningen, som komme att ligga över medel- 
vattenytan, komme att få så svaga fall, att spolning och rensning ofta
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måste företagas, detta särskilt innan anläggningen kunde bliva till fullo 
utnyttjad,

att den över rören tilltänkta påfyllningen till endast 1 meters höjd 
icke kunde anses betryggande mot frost, synnerligast där ledningen 
skulle komma att helt eller delvis stå fylld med vatten,

att den av Allmänna ingenjörsbyrån föreslagna ledningen över 
Bergshamraområdet kunde givas sådant läge, att densamma kunde tjänst­
göra såsom huvud avlopp även för sagda område,

att, därest spillvatten från Bergshamraområdet infördes i den av 
ingenjör Hedström föreslagna kulvertledningen, där Saltsjöns vattenyta 
stode in lång tid på året, slamavsättningen komme att ökas just å den 
mest svårrensade delen av ledningen, varför den av honom ifrågasatta 
sträckningen av ledningen icke bjöde någon fördel utan snarare tvärtom, 

att vissa ändringar beträffande avloppsledningens anordnande från 
Svea ingenjörkårs blivande kanslihus måste vidtagas och på grund 
därav ökade kostnader uppstode för sagda ledning, liksom ock att led­
ningens fall skulle bliva ogynnsammare än förut tilltänkts,

att det vore tveksamt, huru järnvägsstyrelsen kunde komma att 
ställa sig med avseende å den av ingenjör Hedström ifrågasatta för­
ändringen av ledningens höjdläge och därmed minskade dränerings- 
möjligheter för eventuella anläggningar inom järnvägens lägre liggande 
område,

att de av ingenjör Hedström uppgjorda kalkylerna i vissa fall vore 
missvisande eller mindre riktiga, samt

att kostnaderna för ett i möjligaste mån rationellt ordnat själv- 
rinnande system med fullt betryggande anordningar för ledningarnas 
spolning och renhållning här snille komma att ställa sig avsevärt högre, 
än ingenjör Hedström för det av honom uppgjorda förslaget beräknat.

Allmänna ingenjörsbyrån hade därför hemställt, att avloppet från 
Järvafältet måtte utföras i överensstämmelse med dess förslag av augusti 
1917 med den omarbetning för ledningen från pumpstationen vid Järva 
till Vårtan, som kunde föranledas av omläggningens eventuella utnytt­
jande även för Bergshamraområdet.

Kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren Ingemar Petersson, 
vilken såsom teknisk rådgivare för Danderyds skeppslags väghållnings- 
skyldige deltagit vid bestämmandet av sträckningen, i vissa delar, av 
det av Allmänna ingenjörsbyrån uppgjorda förslaget till avloppsledningen 
från Järvafältets kaserner m. m., hade även satts i tillfälle att yttra 
sig i föreliggande ärende, och hade han därvid bland annat framhållit,
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Utlåtande a 
överingen­
jören C. J. 

Gimberg.

att avloppssystemets självrensningsförmåga blivit i ingenjör Hed­
ströms förslag åsidosatt,

att den i samma förslag ingående ledningen mellan Nederjärva och 
Värtan endast genom tömning medelst ett härför vid utloppet inrättat 
pumpverk jämte tillhörande avstängningsanordning med säkerhet kunde 
hållas ren för igenslamning; samt

att kostnaden vid det Hedströmska förslaget borde, utom vad All­
männa ingenjörbyrån upptagit, ökas med kostnaderna för anläggningen 
och driften av ett pumpverk vid Värtan, liksom ock för nödiga dik- 
ningar m. m.

Slutligen hade kapten Petersson framhållit, att han funne det av 
ingenjör Hedström uppgjorda förslaget vara underlägset det av All­
männa ingenjörsbyrån avgivna, varför han icke kunde till utförande för­
orda ingenjör Hedströms förslag.

Fortifikationsdepartementet, som väl insåge, att det skulle varit 
särdeles lyckligt, om avloppsledningsfrågan för Järvafältet kunnat med 
ekonomisk fördel på ett tillfredsställande sätt lösas i den av ingenjör 
Hedström angivna riktningen, ansåge sig emellertid med hänsyn till de 
till synes fullt berättigade betänkligheter och erinringar, vilka av såväl 
Allmänna ingenjörsbyrån som kaptenen Petersson framförts mot bemälde 
ingenjörs förslag, icke kunna tillstyrka detsamma.

Med hänsyn till vad sålunda förekommit anmodade jag överingen­
jören vid Stockholms stads byggnad skontor C. J. Gimberg att granska 
och avgiva utlåtande över de av Allmänna ingenjörsbyrån samt av in­
genjör Hedström uppgjorda förslagen, och har överingenjör Gimberg 
med anledning härav den 3 april 1918 inkommit med yttrande i ämnet 
samt därvid till en början framhållit några allmänna synpunkter till 
ledning för bedömandet av dylika frågor.

En större avloppslednings anläggning — yttrar överingenjör Gim­
berg — kunde ofta i likhet med flera andra anläggningar utföras tek­
niskt riktigt på olika sätt. I regel borde därför sökas sådan anord­
ning, som medförde den lägsta kostnaden; men i de fall, då ökade be­
hov kunde tillkomma i en framtid, borde icke kostnaden vara ensamt 
avgörande utan även anläggningens större eller mindre ändamålsenlig­
het för sådana behov. Vid en tekniskt riktigt planlagd dylik anlägg­
ning tillgrepes ej pumpning annat än i sista hand, eller då intet annat 
medel stod© till buds, för att undgå allt för stora kostnader. Måste 
emellertid pumpning tillgripas, borde denna ske med så liten lyfthöjd 
som möjligt.
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I enlighet med innebörden i dessa synpunkter, syntes redan vid 
en flyktig granskning av de båda föreliggande förslagen, kompletterad 
med en okulär besiktning av den av förslagen berörda terrängen, det 
av Allmänna ingenjörsbyrån uppgjorda förslaget vara det minst lämp­
liga. De huvudsakliga erinringar, som måste göras mot detsamma, 
vore följande: Två pumpstationer hade anordnats, ehuru pumpförslag 
i förevarande fall väl kunnat baseras på en enda pumpstation. Den 
stora pumpstationen vid Nedre Järva både anordnats automatiskt, vilket 
ur driftsäkerhetssynpunkt vore alldeles förkastligt. Samma pumpstation 
hade på grund av sin storlek och sitt djupa läge under sjön bort vara 
utrustad med reservmaskiner för annan kraft än elektrisk, för att ej 
stå utan kraft vid avbrott i den elektriska strömmen. Avloppsvattnet 
vore ämnat att pumpas från nämnda station upp till nära nog högsta 
terrängplatåen å egendomen Bergshamra och måste därigenom lyftas 
22 meter eflektiv höjd eller omkring 27 å 35 meter manometrisk höjd, 
i stället för att en effektiv lyfthöjd på blott några få meter mycket 
väl kunnat åstadkommas. De årliga drift- och underhållskostnaderna 
för pumpstationerna vore för lågt beräknade. Ingen kostnad vore be­
räknad för pumpkamrarnas rensning från slammet, som där avsatte 
sig, ändock denna kostnad bleve särdeles stor. Dessutom syntes kilo­
wattpriset ävensom den beräknade kraftåtgången vara för lågt upp­
tagna. Det hade nämligen ej tagits hänsyn till att kraftåtgången bleve 
större vid pumpning av kloakvatten än av rent vatten, ävensom större 
vid intermittent dri*'t än vid kontinuerlig sådan. Samtliga sålunda fe­
lande eller otillräckliga driftkostnader komme, om de kapitaliserades, 
att i väsentlig grad öka kostnaden.

På grund av sålunda gjorda erinringar mot Allmänna ingenjörsbyråns 
förslag ansåge sig överingenjör Gimberg, utan att hava ingått på de- 
taljgranskning, böra på det bestämdaste avstyrka detsammas antagande.

Beträffande det av ingenjör Hedström uppgjorda förslaget syntes 
detta vid ett flyktigt påseende vara väl långt drivet i motsatt riktning 
mot det förstnämnda, nämligen i försöket att åstadkomma fritt avfall 
å hela sträckan. Man funne dock vid närmare undersökning, att en 
tillfredsställande lösning av ifrågavarande avloppsfråga kunde ernås 
enligt principen i detta förslag.

Detta förslags största förtjänst vore, att pumpning kunnat undvikas 
genom att hela den långa utloppsledningen från Neder-Järva till Lilla 
Värtan förlagts vid eller i närheten av sjön och således i den lägst 
liggande terrängen, varigenom den på gynnsamt sätt kunde betjäna 
ovanför liggande landområde, huvudsakligast tillhörande egendomen
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Bergshamra. Emellertid hade denna utloppsledning föreslagits för lågt 
i förhållande till den vanliga eller medelvattenytan i sjön samt tillika 
givits en något för stor dimension å en del av sträckan. Sådan den 
föreslagits kunde den nämligen ej annat än i få, synnerligen gynnsamma 
fall bliva självrensande. Om den däremot vid sin utloppsmynning lades 
+ 3,30 meter över Stockholms slusströskel eller + 0,54 meter under 
Saltsjöns medelvattenyta samt gåves en lutning av 1 : 2400 ävensom till 
sin dimension minskades från 0,7 x 1,05 till 0,6 x 0,9 meter, så bleve 
den avsevärt lämpligare med hänsyn till självrensningen. Om därjämte 
anordnades en dammlucka, och vattnet i trumman medelst denna lucka 
uppdämdes en eller ett par gånger i månaden vid tider, då ingen 
nederbörd rådde, och såmedelst en kraftig spolning åstadkommes, så 
behövde inga andra åtgärder vidtagas för ifrågavarande trummas ren­
hållning, just på grund därav, att redan nu en betydande vattenkvan­
titet avrunne från statens järnvägars anläggningar, varigenom trummans 
renhållning i hög grad komme att underlättas.

Börande ingenjör Hedströms förslag vore vidare den erinran att 
göra, att sifonen under ån från Råstasjön skulle bliva en ömtålig punkt 
på avloppssystemet på grund av den ringa vattenmängd, som under 
vanliga förhållanden där skulle framrinna, och som tvingat förslags­
ställaren att föreslå en så ringa dimension som 10 cm. för den mindre 
ledniDgen. En sådan ringa storlek på rörledningen kunde orsaka, att 
den lätt täpptes av något större föremål, som på ett eller annat sätt 
kunnat inkomma i avloppsledningarna. Kunde emellertid åns botten 
sänkas blott 0,25 å 0,30 meter, där ledningen korsade, varom undersök­
ning borde göras, så skulle ledningen kunna läggas över ån utan att 
hindra vattenflödet i densamma. Genom en sådan sänkning av åns 
botten erhölles ett minst 1 meter djupt utrymme för åvattnet under 
den betonglåda, i vilken ledningen i sådant fall borde nedläggas. Som 
enda möjliga hindret för en sådan ifrågasatt fördjupning av åns botten 
kunde utgöras av kulverten under landsvägen vid Neder-Järva, borde 
det undersökas, om någon sänkning därstädes bleve nödvändig, och om 
så vore, huruvida en sänkning kunde ske utan kulvertens ombyggnad. 
Skulle det visa sig, att kulverten under landsvägen behövde ombyggas, 
borde i stället sifonen bibehållas men på samma gång så förändras, att 
en samlingsbrunn för fasta ämnen anordnades vid dess övre ända, och 
det lilla sifonröret utledas från denna brunn på det sätt, att den bildade 
s. k. vattenlås.

I övrigt vore intet att erinra mot Hedströms förslag vare sig be­
träffande anordningen eller de i kostnadsberäkningen upptagna å-

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 423.
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prisen, och då detta otvivelaktigt skulle komma att medföra lägre 
kostnad än det andra förslaget, tillstyrkte överingenjör Gimberg, att 
detsamma antoges, dock med de av honom ifrågasatta förändringarna, 
vilka vore av sådan natur att de nedsatte den i ingenjör Hedströms 
förslag beräknade kostnaden med omkring 10,000 kronor, eller från 
466,200 kronor till 456,200 kronor.

Beträffande de anmärkningar mot ingenjör Hedströms förslag, som 
Allmänna ingenjörsbyrån anfört, hade dessa varit dels befogade, dels 
mer eller mindre obefogade. I de delar de varit befogade hade även 
förbättringar i det föregående ifrågasatts.

Järnvägsstyrelsen har uti den 29 april 1918 avgivet underdånigt 
utlåtande i ämnet anfört följande:

I sin underdåniga framställning hösten 1917 angående behovet av 
nya byggnader och anläggningar m. m. för år 1919 hade järnvägssty­
relsen, bland annat, hemställt om anslag för täckande av statens järn­
vägars andel i kostnaderna för avloppsledning från Järvafältet till Lilla 
Värtan. Ledning från statens järnvägars nuvarande och blivande an­
läggningar vid Järva lokomotivstation skulle nämligen ansluta sig till 
densamma. Styrelsen hade därvid meddelat, att förhandlingarna an­
gående frågans definitiva lösning ännu icke slutförts, men att styrelsen 
det oaktat ansett sig kunna redan på frågans dåvarande läge begära 
anslaget i fråga.

Det förslag, som då legat till grund för kostnadernas beräkning 
och fördelning, hade på uppdrag av arméförvaltuingens fortifikations- 
departement upprättats av Allmänna ingenjörsbyrån i Stockholm och 
baserats på att genom pumpning överföra avloppsvattnet till Lilla Värtan. 
Om ock såväl anläggnings- som underhålls- och driftkostnaderna för 
detsamma skulle komma att bliva avsevärda, hade dock styrelsen ansett 
sig så till vida kunna godtaga förslaget, att kostnaderna härför borde 
kunna vara grundläggande vid en anslagsbegäran.

Järnvägsstyrelsen hade tidigare genom särskilda sakkunniga låtit 
undersöka möjligheterna av att rena avloppsvattnet från statens järn­
vägars anläggningar, då utefter stränderna å Järvaån, i vilken järn­
vägens kloakledning utmynnade, trots vidtagna anordningar fortfarande 
kunnat iakttagas oljeartade avsättningar ävensom en tunn iriserande 
hinna å avloppsvattnet, vilket hade den för gasvatten karaktäristiska 
lukten. Dessa undersökningar hade emellertid givit vid handen, att en 
tillräckligt noggrann rening av detta avloppsvatten icke läte sig göra 
och att ett fortsatt utsläppande av detsamma i Järvaån eller annat öppet 
dike icke kunde försvaras.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 382 käft. (Nr 423.)

Järnvägssty­
relsens ytt­

rande den 29 
april 1918.

3



18 Kungl. May.ts Nåd. Proposition Nr 423.

Yttrande av 
domän- 

styrelsen.

Det nu föreliggande av ingenjör Hedström uppgjorda förslaget 
innebure. avloppsvattnets utsläppande i Lilla Värtan medelst självrinning. 
Beträffande speciellt statens järnvägars anläggningar innebure förslaget, 
bland annat, att avloppet från Järva lokomotivstation komme att ligga 
65 cm. högre än enligt Allmänna ingen]örsbyråns förslag. Järnvägs­
styrelsen ansåge dock, att ledningen även på detta djup bleve fullt 
tillfredsställande för statens järnvägar.

I fråga om den tekniska granskningen av förslaget i övrigt ansåge 
järnvägsstyrelsen sig kunna instämma i det av överingenjör Gimberg 
avgivna utlåtandet. De uppgjorda kostnadsberäkningarna hade ej av 
styrelsen underkastats detaljgranskning, men syntes i stort sett de före­
kommande å-prisen vara väl avvägda med hänsyn till den vid kostnads­
beräkningarnas uppgörande rådande prisnivån.

Vid jämförelse med det av Allmänna ingenjörs byrån uppgjorda 
förslaget hade järnvägsstyrelsen funnit, att ingenjör Hedströms förslag 
vore att föredraga i följande avseenden:

1) det erbjöde större driftsäkerhet;
2) drift- och underhållskostnaderna torde även efter de av över­

ingenjör Gimberg i förenämnda utlåtande föreslagna förändringarna 
bliva lägre, utan att statens järnvägars andel i anläggningskostnaden 
syntes komma att ökas; samt

3) det tillgodosåge ett större allmänt intresse, varvid järnvägs­
styrelsen närmast syftade på möjligheten att med detsamma bereda 
avlopp dels från hela kronoegendomen Bergshamra dels ock från de 
framtida anläggningar i övrigt i närheten av Järvafältet, som kunde 
tänkas komma till stånd, utan att kostnaderna för huvudledningen där­
igenom torde komma att ökas.

I anslutning till vad styrelsen sålunda anfört, ville styrelsen med­
dela, att styrelsen intet hade att erinra mot, att ifrågavarande avlopps­
ledning anordnades i huvudsaklig överensstämmelse med det av civil­
ingenjören Hedström uppgjorda förslaget med de av överingenjören 
Gimberg föreslagna förändringarna. Under förutsättning att fördelning- 
av kostnaderna för detsamma även komme att ske på egendomen Bergs­
hamra, syntes statens järnvägars andel i dessa kostnader ej komma att 
överstiga det av järnvägsstyrelsen hos Kungl. Maj:t för ändamålet be­
gärda anslaget å 140,000 kronor.

Uti den 1 maj 1918 avgivet underdånigt utlåtande har domän­
styrelsen framhållit, att i de fall, där enskild person eller kommun er­
hållit tillstånd att framdraga ledningar av ifrågavarande slag över kro­
nans egendomar, hade i regel betingats ersättning för markupplåtelsen
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och därjämte tillstånd för kronan att draga fördel av ledningarna. I 
nu förevarande fall hade emellertid föreslagits, att domänfonden skulle 
bidraga till anläggningskostnaden med ett belopp av 63,700 kronor. 
Med anledning härav tilläte sig styrelsen framhålla, att domänfondens 
bidrag till anläggningskostnaden i varje fall ej skäligen borde kunna 
sättas högre än till ett belopp motsvarande kostnaden för anordnande 
av erforderliga avloppsledningar för Bergshamra egendom, att något 
behov av dylika ledningar ännu ej visat sig, att det ej läte sig göra 
att i närvarande stund — innan beslut fattats om egendomens framtida 
disposition — beräkna ett framtida eventuellt behov av dylika ledningar 
eller kostnaderna härför, samt att det ej torde kunna undvikas, att 
avloppsvattnets utrinnande i Lilla Värtan vid Bergshamra där belägna 
strand och intill den till egendomen hörande Bockholmen komme att 
menligt inverka på markvärdet därstädes. Slutligen ville styrelsen er­
inra att, innan arbetet med ledningarnas framdragande över Bergshamra 
påbörjades, med egendomens arrendator och de lägenhetsinnehavare, 
vilkas områden berördes av ledningarna, borde träffas överenskommelse 
om dem tillkommande ersättning för intrång och skada.

I sammanhang med att de beslutade nya kasernetablissemangen å 
Järvafältet komma till utförande, måste givetvis avloppsledningar an­
ordnas för ifrågavarande etablissemang. Då utöver det i anslagen för 
uppförande av kasernetablissemang för Svea ingenjörkår och Fälttele­
grafkåren ingående beloppet av 39,000 kronor några medel icke finnas 
för ändamålet tillgängliga, torde framställning nu böra göras hos riks­
dagen om anvisande av härför erforderligt anslag.

Då, enligt vad förut nämnts, jämväl statens järnvägar hava behov 
av avloppsledning för sina anläggningar vid Järva, har jag, efter 
samråd med chefen för civildepartementet, funnit mig böra förorda an­
läggande av ett för de militära etablissemangen och statens järnvägar 
gemensamt ledningsnät.

Såsom av den lämnade redogörelsen framgår, hava två olika för­
slag till anordnande av ifrågavarande avloppsledning blivit uppgjorda, 
av vilka det ena, som upprättats av Allmänna ingenjörsbyrån, avser 
spillvattnets bortledande med tillhjälp av pumpning och det andra, det 
av ingenjör Hedström uppgjorda förslaget, är baserat på fritt fall för 
vattnet. Vid den ingående prövning jag underkastat de båda förslagen 
har jag funnit mig böra tillstyrka, att sistnämnda förslag kommer till 
utförande med iakttagande av de modifikationer, som omförmälas i det 
av överingenjör Gimberg avgivna utlåtandet.

Beträffande kostnaderna för utförande av arbetet enligt det av mig 
förordade förslaget hava dessa beräknats uppgå till (466,200—10,000=)

Departements­
chefen.
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456,200 kronor. Mot denna beräkning finner jag icke anledning till 
någon erinran. Med hänsyn till vad domänstyrelsen i ärendet anfört, 
torde domänfonden icke böra tagas i anspråk för gäldande av någon 
del av dessa kostnader, utan böra desamma i sin helhet fördelas å 
lantförsvaret och statens järnvägar i den uti ingenjör Hedströms förslag 
angivna proportionen. Med tillämpning härav skulle av den beräknade 
totala anläggningskostnaden, 456,200 kronor, i runda tal falla på lant­
försvaret 300,000 kronor och på järnvägsstyrelsen 156,200 kronor. Då, 
såsom förut nämnts, ett belopp av 39,000 kronor redan finnes för ända­
målet tillgängligt av de för de nya kasernetablissemangen beviljade medel, 
erfordras anvisande under fjärde huvudtiteln av (300,000 — 39,000 =) 
261,000 ki-onor. Med hänsyn till angelägenheten av arbetenas snara 
igångsättande torde härav 100,000 kronor höra utgå redan under inne­
varande år och följaktligen upptagas på tilläggsstat för år 1918. Åter­
stoden eller 161,000 kronor torde uppföras å extra stat för år 1919.

I det för riksdagen framlagda förslaget till riksstat för år 1919 
har för ifrågavarande ändamål under fjärde huvudtiteln upptagits alle­
nast 166,050 kronor, eller . 94,950 kronor mindre än som nu beräknats. 
Emellertid kommer chefen för finansdepartementet att under riksdagens 
lopp framställa förslag om beredande av de för ändamålet ytterligare 
erforderliga medel.

Vad beträffar frågan om anvisande av medel till bestridande av 
den å statens järnvägar belöpande delen av ifrågavarande anläggnings­
kostnader, kommer chefen för civildepartementet att senare denna dag 
därom göra framställning.

På grund av vad sålunda anförts, får jag hemställa, det täcktes 
Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen att

dels för anordnande av avloppsledningar från militäretablissemangen 
å Järvafältet å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln anvisa 
ett reservationsanslag av 100,000 kronor;

dels ock för samma ändamål å extra stat för år 1919 anvisa ett 
reservationsanslag av 161,000 kronor».

Till denna, av statsrådets övriga ledamöter bi­
trädda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna 
bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposition av 
den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: 
E. H. Odencrants.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1918.


