
Kungl. Maj:ts Proposition Nr 18. I

Nr 18.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa än­
drings- och tilläggsarbeten vid Västgöta regementes ka- 
sernetablissemang; given Stockholms slott den 29 au­
gusti 1919.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå liksdagen
medgiva, ,T„

att till utförande av vissa ändrings- och tilläggsarbeten vid V as t gota
regementes kasernetablissemang invid Vänersborg må ur det å 1919 
års stat uppförda förslagsanslaget till oförutsedda utgifter utgå ett be­
lopp av 145,000 kronor.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahallas riksdagens 
vederbörande utskott.

GUSTAF.
E. A. Nilson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1919. 1 sand. 16 käft. (År 18.) 2G21 lä
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Kungl. Maj:ts Proposition Nr 18.

Utdrag av protokollet över lantförsvarsärenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 29 augusti 1919.

Närvarande:
Hans excellens herr statsministern Eden,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,
Rydén,
Thorsson.

Departementschefen, statsrådet Nilson, anförde:
»Efter en den 18 juli 1918 förrättad inspektion av Västgöta rege­

mentes kasernetablissemang invid Vänersborg framställde riksdagens 
militieombudsman uti skrivelse till arméns kasernbyggnadsnämnd den 
23 september 1918 åtskilliga anmärkningar beträffande kasernetablisse­
manget samt framhöll därvid, bland annat, att den yttre putsen vore 
bortfallen å stora ytor av kasernhusens mest mot söder vettande väggar.

Uti med anledning härav den 20 november 1918 avgivet yttrande 
anförde arméns kasernbyggnadsnämnd beträffande den bortfallande put­
sen å kasernhusen, att förhållandet här, liksom vid andra platser å väst­
kusten eller i dess närhet, syntes vara, att med sälta mättade fuktiga 
vindar från sydväst åverkade putsen och åstadkomme, att den skilde 
sig från muren och folie av. Nämnden hade jämväl tagit detta för­
hållande beträffande kasernetablissemanget i Uddevalla i beaktande och 
förstärkt putsen med ett tätande ämne, ceresit. Vid etablissemanget i 
Vänersborg hade detta icke ansetts vara behövligt att tillgripa, då eta­
blissemanget läge på betydligt avstånd från kusten. Emellertid syntes 
det. vara tillrådligt att även beträffande detta etablissemang åstadkomma 
dylik starkare puts, åtminstone på de ytor, där ny puts måste anbringas, 
varom arméförvaltningens fortifikationsdepartement, som handhade vår­
den och underhållet av etablissemanget, syntes böra erinras.
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1 fråga om ett flertal av de utav militieombudsmannen i övrigt på­
pekade bristfälligheterna framhöll kasernbyggnadsnämnden, att anmärk­
ning borde av fortifikationsdepartementet framstallas mot vederbörande 
byggnadsentreprenör vid den snart stundande besiktningen före ansvars-
tidens utgång.

Uti underdånig skrivelse den 21 augusti 1919 bär nu arméförvalt- 
ningens fortifikationsdepartement i ämnet anfört följande: förvaltningens

“Den 25 november 1918 hade ofterbesiktning verkställts a en de »'»■; 
entreprenadarbeten, som byggnadsingenjören Gideon Ericsson enligt 
kontrakt den 15 februari 1915 med arméns kasernbyggnadsnamnd ut­
fört vid Västgöta regementes kasernetablissemang invid Vänersboig.
Vid besiktningen, som verkställts av en nämnd, bestående av fortihka- 
tionsofficeren vid tredje arméfördelningens stab, kaptenen S. Strömman, 
såsom kronans ombud, arkitekten O. G. Westerberg i Goteborg, såsom 
ombud för entreprenören, och arkitekten F. A. Neuendorf i Skövde, 
såsom ojävig sakkunnig, hade bland annat gjorts anmärkning mot fa- 
sadputsen, som sönderfrusit å en del byggnader; och hade besiktnings­
männen, kaptenen Strömman och arkitekten Neuendorf, ansett eutrepie- 
nören skyldig att avhjälpa anmärkta bristfalligheter. Fn avvikande 
mening hide" anförts av arkitekten Westerberg, som ansett, att kalkputs 
enligt arbetsbeskrivningen vore där på orten, varest saltmattade vindar 
från havet hade en synnerligen förstörande inverkan, helt och hållet för­
kastlig. I övrigt hade nämnden vitsordat, att, med imdantag av anförda 
och andra mindre anmärkningar, samtliga arbeten vittnade om ett syn­
nerligen gediget och solitt utförande.

Sedan fortifikationsdepartementet anmodat entreprenören att avhjafpa 
anmärkta bristfälligheter, hade denne medgivit sm skyldighet att av­
hjälpa övriga brister, men bestritt sådan skyldighet i fråga om den 
sönderfrusna fasadputsen och yrkat »på sm ratt till skiljedom, för att 
tvisten härutinnan skulle kunna klargöras». I kontraktet stadgades an­
gående skiljedom, att därest skiljaktiga meningar om råtta tydningen 
av bestämmelserna i kontraktet eller angående värdet av vissa möjligen 
förekommande tillägg eller uteslutningar av arbeten skulle uppkomma
mellan kasernbyggnadsnämnden och entreprenören tvisten skulle, därest 
åsämjande icke kunde på annat sätt vinnas, hanskjutas till avgörande 
av en nämnd, sammansatt enligt lagen om skiljeman den 28 oktober 
1887 Fortifikationsdepartementet hade visserligen ansett den uppkomna 
tvistefrågan falla inom ramen av detta stadgande, men för undvikande 
av formella invändningar hade nytt skiljeavtal avslutits, varefter_ till 
skiljemän utsetts, av departementet chefen for dess kasernavdelnmg,
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överstelöjtnanten G. Gartz, av entreprenören arkitekten S. Steril samt 
av dessa arkitekten E. Kruger. Efter det skiljemännen, som samman­
trätt den 25 februari 1919, genomgått kontraktet med tillhörande ar­
betsbeskrivning samt verkställt undersökning å platsen, hade skiljemän­
nen — med hänsyn därtill att skadorna uppkommit endast å de syd­
västra, för väderleks- och temperaturväxlingar särskilt utsatta hörnen 
och att putsningsarbetet syntes vara väl utfört i överensstämmelse med 
kontraktets arbetsbeskrivning — enhälligt förklarat sig anse, att ska­
dorna uppkommit på den grund, att arbetsbeskrivningen icke innehållit 
nagra särskilda, föreskrifter angående putsningen av de för väderlekens 
växlingar särskilt utsatta murytorna och att entreprenören sålunda icke 
kunde åläggas att bekosta skadornas avhjälpande. Därjämte hade skilje­
männen ansett, att dem tillkommande ersättning, i vilket avseende for­
drats tillhopa 300 kronor, skulle gäldas med hälften av vardera parten.

Jämte det fortifikationsdepartementet den 1 sistlidna mars utanord­
na* å kronan belöpande andel eller 150 kronor av nämnda ersättnings­
belopp hade ärendet överlämnats till departementets kasernavdelning för 
yttrande, i tekniskt avseende, angående sättet för ifrågavarande bristers 
avhjälpande, och sedan där anställde arkitekten Erik Josephson den 24 
i sistnämnda månad överlämnat en »P. M. angående reparation av den 
sönderfrusna och bortfallna putsen å kasernetablissemanget i Väners­
borg», hade departementet genom skrivelse den 27 i samma månad be­
myndigat chefen för tredje arméfördelningen att i enlighet därmed av­
hjälpa de ifrågavarande bristfälligheterna samt lämna departementet upp- 
gift om kostnadsbeloppet. Departementet hade funnit ett omedelbart 
utförande av detta .arbete desto mera angeläget, som även riksdagens 
mihtieom bud sm an i sm förutnämnda, den 23 september 1918 till arméns 
kasernbyggnadsnämnd avlåtna skrivelse, som militieombudsmannen den 
18 december 1918 med anhållan om yttrande överlämnat till fortifikations­
departementet, anmärkt bland annat, att putsen bortfallit å stora ytor 
av de mest mot söder vettande väggarna av kasernhusen, samt i sam­
manhang därmed antytt, att mycken fukt förefunnes i väggarna, i syn­
nerhet i övre våningarna. J

Såsom numera kommit till departementets kännedom, hade chefen 
för tredje arméfördelningen uppdragit åt chefen för Västgöta regemente 
att ombesörja arbetets utförande; och hade sistbemälde chef, efter infor­
drande av anbud, den 17 maj 1919 avslutat kontrakt med byggnadsaktie- 
bolaget G. E. Jansson i Trollhättan, som därigenom förbundit sig att i 
en ig ie med arbetsbeskrivning samt arkitekten Josephsons P. M. ome­
delbart paborja och utföra putsningsarbetet å fasaderna på tolv rege­
mentets byggnader mot ersättning för putsning å de särskilda byggna-
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derna efter vissa i kontraktet angivna pris för varje kvadratmeter. 
På förtidkationsdepartementets kasernavdelnings begäran om uppgift å 
det slutliga kostnadsbeloppet hade fortifikationsofficeren vid tredje ar­
méfördelningens stab med skrivelse till avdelningschefen den 13 inne­
varande augusti översänt skriftligt meddelande från konsulterande bygg­
nadsingenjören och arkitekten Wilh. Paalzow, att kostnaderna kunde med 
kontrollantarvode approximativt beräknas till ej mindre än 115,000 kronor.

Ehuru kostnaderna för ifrågavarande putsrestaurering väsentligt 
överstege vad fortifikationsdepartementet i sådant avseende kunnat för­
utse, syntes det fortifikationsdepartementet angeläget, att arbetet utan 
dröjsmål komme till utförande. Ett uppskov därmed skulle under in­
stundande vinter medföra skada för murverket, särskilt å de tre kasern­
byggnaderna, varå de största ytorna med bortfallen eller lös puts före- 
funnits och dessutom ett stort antal tegel frusit sönder. Då härtill 
komme, att yttermurarna i de övre våningarna hade endast 1 7* stens 
tjocklek av mindre sortens tegel, förelåge med hänsyn till den på orten 
rådande fuktiga och blåsiga väderleken stor fara därför, att de i xasein- 
husen inrymda manskapslogementen och underofficerslägenheterna skulle 
under instundande vinter bliva särdeles kalla, fuktiga och hälsovådliga, 
om ej murarna dessförinnan erhållit ett skyddande putslager å de ska­
dade ytorna. Visserligen vore det även angeläget, att den skadade ytter- 
putsen jämväl å övriga byggnader snarast möjligt iståndsattes, men det 
torde dock utan alltför stor olägenhet kunna därmed anstå, om arbetet 
ej skulle kunna under innevarande år medhinnas.

I detta sammanhang hade fortifikationsdepartementet ansett lämpligt 
upptaga jämväl övriga av militieombudsmannen uti förberörda skrivelse 
till arméns kasernbyggnadsnämnd gjorda anmärkningar, i den män rät­
telse enligt fortifikationsdepartementets åsikt krävdes. Efter det kost­
nadsberäkningar uppgjorts, hade departementet därifrån uteslutit vissa 
arbeten, som departementet ansett böra hänföras till underhåll och följ­
aktligen bekostas av det ordinarie underhållsanslaget. Övriga arbeten, 
som erfordrades för avhjälpandet av anmärkta förhållanden, ■\ore där­
emot av beskaffenhet att hänföras till själva nybyggnadsföretaget och 
omfattade i huvudsak följande:

isolering av värmeledningsrören i underofficerarnas matkällare uti 
kasernbyggnaderna för att förhindra värmeutstrålning, så att ej rot­
frukter m. m., som i källarna förvarades, toge skada;

utökning av skorstenspipan från arrestbyggnadens ångpannor för 
erhållande av tillräckligt drag;

ändring av skåpen i diskrummet samt anordnande av asfaltsocklar
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under bordsbenen därstädes för att hindra uppkomsten av röta i det 
mot golvet liggande och stående trävirket;

anbringande av galler i fönstren till persedel- och proviantbod samt 
fordonsskjul, vilka fönster, ehuru eu del av dem sutte i yttervägg, som 
utgjorde gräns för kasernområdet, saknade varje skydd;

omläggning av golvet i de flesta lokalerna i mässbyggnaden på 
grund av de stora sprickor, som uppkommit mellan golvplanken, samt 
utbytande av söndriga golvplankor mot hela, vilket arbete såsom bris­
tande nybyggnadsarbete skulle, därest byggnaden uppförts av entrepre­
nör, bekostats av denne, men nu, eftersom byggnaden uppförts under 
nämndens egen ledning, bestridas omedelbart av kronan;

omläggning av balkonggolv i sjukhusbyggnaden för att hindra 
vattens nedträngande i underliggande bostadsrum m. m., från vilket 
arbete entreprenören blivit fritagen vid ansvarsbesiktningen, enär brist­
fälligheten, enligt synemännens uttalande, vore beroende av olämplig 
konstruktion;

anbringande av fönster med dubbla järnbågar i stället för fönster 
med enkla bågar i köks- och matsalsbyggnaden samt i byggnaden för 
ångcentral, varmbad och tvätt för att förhindra den stora kondenseringen 
samt isbildningen vintertid med åtföljande fukt; samt

anordnande av eu samlingsbrunn med ejektor för bortskaffandet av 
det vatten, som, till följd därav att dräneringen ej läge tillräckligt djupt, 
samlade sig i ångcentralens apparatrum samt närliggande kulvert.

Kostnaderna för nu omförmälda arbeten hade beräknats uppgå till 
omkring 30,000 kronor.

Då såväl dessa arbeten som arbetena för ytterputsens iordningstäl­
lande icke vore underhållsarbeten, utan såsom föranledda av felaktighe­
ter vid byggnadernas uppförande måste anses tillhöra själva nybygg­
nadsarbetena såsom fullständigande dessa, kunde kostnaderna för arbe­
tenas utförande icke bestridas av det ordinarie underhållsanslaget, vari 
utgifter för dylika arbeten icke beräknats. Väl hade fortifikationsdepar- 
tementet tillförene för dylika arbeten från underhållsanslaget förskjutit 
kostnader till avsevärda belopp, för vilka departementet komme att i 
sinom tid i ett sammanhang begära ersättning från de till tippförande 
av kasernetablissemang för femton infanteriregementen beviljade medel, 
men underhållsanslaget, som härigenom alltför hårt anlitats, mäktade 
icke vidare förskjuta utgifter av detta slag, och skulle, därest kostna­
derna för redan utfört arbete med fasadputsens återställande under inne­
varande år stannade å detsamma, komma att överskridas.

Under sådana förhållanden vore det för departementet, som icke 
kunde för dylika departementet ej åliggande nybyggnadsarbeten efter-
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sätta de nödvändiga arbeten, för vilka nnderliållsanslaget vore avsett, 
högst angeläget, att medel för ifrågavarande fullständigande ny­
byggnadsarbeten omedelbart ställdes till departementets förfogande från 
det anslag, som vore avsett för kasernetablissemangets uppförande.

Fortifikationsdepartementet hemställde därför, att Kungl. Maj:t måtte 
för utförandet av ändrings- och tilläggsarbeten vid \ ästgöta regementes 
kasernetablissemang i Vänersborg anvisa tillhopa 145,000 kronor från 
anslaget till kasernetablissemang för femton infanteriregementen, samt, 
då fortifikationsdepartementet redan övertagit nämnda kasernetablissemang, 
ställa nämnda belopp till fortilikationsdepartementets förfogande. Därest 
sistnämnda anslag härtill icke lämnade tillgång eller eljest icke ansåges 
böra för ändamålet tagas i anspråk, hemställde fortifikationsdepartemen­
tet, att beloppet måtte få utgå från det vid sidan av huvudtitlarna a 
riksstaten uppförda förslagsanslaget till oförutsedda utgifter.

Av vad sålunda anförts torde framgå, att ifrågavarande bristfällig- nepmtements- 
heter i avseende å Västgöta regementes kasernetablissemang äro av be- chefen- 
skaffenhet att böra ofördröjligen avhjälpas. Kostnaderna för härav på­
kallade ändrings- och tilläggsarbeten, i den mån desamma icke äro att 
hänföra till underhållsarbeten, hava, såsom förut nämnts, beräknats till 
145,000 kronor, och har arméförvaltningens fortifikationsdepartement i 
första hand hemställt, att detta belopp måtte få utgå av de utav riks­
dagen för uppförande av kasernetablissemang för femton infanterirege­
menten beviljade medel. Enligt vad jag inhämtat, lämnar emellertid detta 
anslag icke tillgång till bestridande av ifrågavarande kostnader. Av eu 
under hand infordrad P. M. framgår, att av de till kasernbyggnadsnämn­
dens förfogande ställda medlen denna dag återstå endast i runt tal 333,000 
kronor. Detta belopp är icke på långt när tillräckligt för upprätthållande 
intill årets slut av arbetena vid de under uppförande varande kasern- 
etablissemangen. Enligt vad byggnadschefen meddelat, står man, därest 
icke medel på det ena eller andra sättet ställas till nämndens förfogande, 
inför nödvändigheten att inställa byggnadsarbetena intill dess vid års­
skiftet det å 1020 års stat beviljade anslaget bliver för nämnden till­
gängligt.

Vid nu angivna förhållande och då det ej är avsett att för den nu 
samlade urtima riksdagen framlägga förslag om extra tilläggsstat till 
riksstaten för år 1919, synes för beredande av medel till bestridande av 
de utgifter, varom nu är fråga, lämpligaste utvägen vara att, i anslutning 
till vad fortifikationsdepartementet alternativt föreslagit, inhämta riksdagens 
medgivande att få för ändamålet anlita det å 1919 års stat upplörda 
förslagsanslaget till oförutsedda utgifter.



Jag får alltså hemställa, det täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå 
riksdagen medgiva,

att till utförande av vissa ändrings- och tilläggsarbeten vid Väst­
göta regementes kasernetablissemang invid Vänersborg må ur det å 1919 
års stat uppförda förslagsanslaget till oförutsedda utgifter utgå ett be­
lopp av 145,000 kronor.»

Till denna, av statsrådets övriga ledamöter bi­
trädda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna 
bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposition av 
den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.
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Ur protokollet: 
C. E. Odhner.

Stockholm, K. L. Beckmana Boktr., 1919.


