
Nr 1598—1602 Motion i Andra kammaren, nr 1598 år 1970 1

Nr 1598

Av fru Kristensson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
nr 194, angående avveckling av Marvikenprojektet, m. in.

(Lika lydande med motion nr 1373 i Första kammaren)

A tomprogrammet
I Kungl. Maj :ts proposition nr 194 föreslås avveckling av Marvikenpro

jektet sedan det har dragit en kostnad av bortåt en halv miljard kronor. 
Det föreslås också att atomkraftstationen byggs om till en oljeeldad kon
denskraftanläggning av sedvanlig typ för att söka rädda något av det ned
lagda kapitalet. En häpen allmänhet, som har skandalen Durox i färskt 
minne, frågar sig hur det varit möjligt att så handha en statlig investering 
att hundratals miljoner kronor rinner bort till ingen eller ringa nytta. Har 
inga kritiska invändningar rests mot projektet och, om så varit fallet var
för har dessa icke beaktats och vad ligger bakom frånvaron av löpande 
redovisning, som skulle kunnat möjliggöra ett tidigare avbrytande av pro
jektet? Det är allt frågor som allmänheten har rätt att kräva svar på och 
som skall beröras i det följande.

I mitten av 1950-talet godkände riksdagen riktlinjerna för ett omfat
tande svenskt atomenergiprogram. Över AB Atomenergi har detta kommit 
att till betydande del finansieras av staten. Kostnaderna för det hittillsva
rande programmet uppgår till över 2 miljarder kronor, varav ca 500 mil
joner kronor belöper sig direkt på Marviken. Den energipolitiska bakgrun
den var ökad självförsörjning, emedan vattenkraften så småningom skulle 
komma att bli färdigutbyggd och Sverige därmed bli alltmer beroende av 
oljeimport. I vissa svenska skiffersorter finns i fattiga koncentrationer 
stora mängder uran, som representerar en icke ringa energikälla. Önskan 
blev att kunna utnyttja denna genom att bygga atomreaktorer som kunde 
drivas med s. k. naturligt uran och behövde tungt vatten som moderator. 
Att i Sverige anrika uranet för att kunna driva andra reaktortyper t. ex. 
med lättvatten ansågs inte tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Ett indus/ripolitiskt motiv för ett svenskt utvecklingsarbete efter tung
vattenlinjen låg i önskan att främja svensk elektrisk industris möjligheter 
att för landets behov och för export kunna tillverka och försälja utrust
ning för kärnkraftverk.

Även ett militärt motiv fanns med till en början.
För programmets genomförande lämnades ledningen för AB Atomenergi 

stor handlingsfrihet. Atomdelegationen tillkom dock 1956 för att yttra sig 
över bolagets anslagsäskanden in. m. Det kan inte sägas att invändningar 
inte restes mot sättet att bedriva arbetet. I Atombolagets styrelse framför- 
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des kritik av professor Hannes Alfvén och i atomdelegationen av professor 
Torsten Gustafson stödd av två utomstående experter. Men kritiken av
visades. Vad meningarna i princip gick isär om gällde i första stadiet möj
ligheten att bygga relativt små kraft- och värmereaktorer till rimlig kost
nad efter tungvattenlinjen och i andra stadiet att bygga en med lättvatten- 
reaktorer konkurrenskraftig driftsduglig tungvattenreaktor.

Den första anläggningen blev Ågesta som är en tryckvattenreaktor, vars 
kostnad blivit omkring 200 miljoner kronor för 80 MW, dvs. 2 500 kronor/ 
kW. Även om Ågesta ekonomiskt sett är mångdubbelt för dyr har den dock 
lämnat värdefulla bidrag till den tekniska utvecklingen samtidigt som den 
visat att det inte varit möjligt att bygga små reaktorer ekonomiskt.

Som det första försöket i full skala att driva en reaktor industriellt full
gör Ågesta en viktig uppgift, som dock främst är experimentell och icke eko
nomisk. Marviken, som projekterades som i sammanhanget blott obetyd
ligt större, var avsett att bli det följande steget i utvecklingen. I fyra vä
sentliga hänseenden planerades dess reaktor med svårbedömbara och kom
plicerade avvikelser från Ågestareaktorn. Den utformades som kokare, 
skulle drivas med anrikat uran som bränsle, konstruerades för att möjlig
göra nukleär överhettning samt skulle byggas för att använda direktcykel 
med tungvattenånga för att driva turbinen. Redan genom valet av anrikat 
uran hade den svenska linjen i realiteten övergivits. Provdriften av anlägg
ningen, när den var färdig härför, har dessutom visat att konstruktionen 
inte motsvarat förväntningarna ens tekniskt, utan driften har stött på stora 
svårigheter och problem.

När 1962 års riksdag fattade principbeslut om Marviken och 1963 års 
riksdag godkände projektets tekniska utformning och finansiella upplägg
ning, var den amerikanska utvecklingen inte känd. I början av år 1964 
kom emellertid det ekonomiska genombrottet i USA för lättvattenreakto- 
rerna. Det framstod då också klart på många håll på grund av de mycket 
stora prisskillnaderna mellan lätt- och tungvattenreaktorer att de senare 
icke skulle kunna bli konkurrenskraftiga ekonomiskt. Det statliga Vatten
fall, som tillsammans med Atombolaget träffat avtal med ASEA om huvud
leverantörskap av reaktordelen, skulle självt svara för byggnadsarbetena 
i övrigt. Vattenfall blev emellertid under intryck av lättvattenreaktorernas 
tydliga överlägsenhet tveksamt och frånträdde det tekniska och ekono
miska ansvaret, som helt överfördes på Atombolaget. I början av år 1965 
sattes dock arbetena i gång med att uppföra stationen.

När det nu föreslås i propositionen att tungvattenprojektet i Marviken 
skall avvecklas, betecknar det det slutgiltiga misslyckandet för Atombola
gets tungvattenlinje, såsom den hittills fullföljts.

Ett av motiven för atomprogrammet har varit att främja den industri
ella utvecklingen i Sverige på detta område. Det har därvid uppgivits att 
erfarenheterna av arbetet med tungvattenlinjen och Marvikenprojektet 
möjliggjort att man i vårt land genom ASEA, ASEA-ATOM, Uddcomb in. fl.
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företag lyckats etablera en självständig reaktorindustri. Erfarenheterna av 
systemarbetet och projektledningen uppges på ett avgörande sätt ha bidra
git till att ASEA kunnat klara de åtaganden som följt av huvudleverantör- 
skapet för Oskarshamnsverkets lättvattenanläggning.

Beträffande den sistnämnda kan nämnas att den första enheten i allt 
väsentligt är färdig, att en serie prov genomförts och alltjämt pågår samt 
att laddning med den första bränslesatsen just i dagarna påbörjats. Man 
räknar med att anläggningen, inemot ett år försenad, framemot våren eller 
försommaren kommer att ge sina första väsentliga leveranser in på det 
svenska kraftnätet. Sedermera har ASEA erhållit beställning på ytterligare 
en enhet i Oskarshamnsverket, en enhet till Barsebäck och en till Ring
hals. Dessa reaktorer utgör vidareutveckling av Oskarshamn I.

Den öppna och den undertryckta kritiken
Redan på ett tidigt stadium framfördes, som redan påpekats, kritik emot 

den svenska linjen. Den ovannämnda ändringen av avtalsförhållandena 
mellan Vattenfall och Atomenergi är ett tecken på detta. Numera är det 
även känt att en grupp tekniker inom Atomenergi, vilka bl. a. sysslat med 
att utvärdera erfarenheterna från Ågesta, i en PM och även på annat sätt 
framförde stark kritik mot Marvikenprojektet. Denna kritik tystades ned 
inom bolaget och kom aldrig till offentlighetens kännedom. I eu tidnings
artikel i Dagens Nyheter den 10 april 1968, vartill hänvisas, har ledamoten 
av atomdelegationen professor Torsten Gustafson riktat hård kritik mot 
hemlighetsmakeriet i Atombolaget och påvisat omöjligheten även för atom
delegationens ledamöter att fa taga del av protokoll och övriga handlingar 
rörande atomprogrammets genomförande. Om dessa uppgifter är riktiga, 
måste det betecknas såsom anmärkningsvärt och stämmer föga med kra
ven på insyn, företagsdemokrati och medinflytande.

Även inom sakkunniga industri- och kraftverkskretsar växte sig kritiken 
allt starkare. De experter som stod till atomdelegationens förfogande torde 
åtskilliga gånger ha givit uttryck för denna. Därtill utvecklades utförligt 
starkt kritiska synpunkter av ett antal skribenter i Teknisk Tidskrift samt 
av Ingenjörsvetenskapsakademien i en utförlig inlaga.

Genom att atomdelegationen givits en annan uppgift än tidigare och in
riktats på i första hand säkerhetsfrågor, isolerades industridepartementet 
från ett tekniskt och vetenskapligt kunnande som det är i starkt behov av.

I motionerna I: 464 och II: 553 år 1965 samt I: 491 och II: 561 år 1966 
har vi sammanfattat och utvecklat vår kritik mot Marvikenproj ektet.

Vi framhöll Marvikenproj ektets komplicerade tekniska karaktär. Fram
för allt uttalade vi tvivel på att den nukleära överhettningen kunde genom
föras. Vi ansåg det osannolikt att den svenska linjen någonsin skulle 
kunna utvecklas till en bärkraftig sådan. Vi påvisade samtidigt den ut
veckling som försiggick i andra länder och framhöll att det föreföll osan- 
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nolikt att någonsin en självständig svensk atomenergilinje skulle kunna 
hinna i fatt och konkurrera med t. ex. amerikanska lättvatten- eller eng
elska gaskylda reaktorer. Vi ansåg vidare att svensk industri på ett billi
gare och enklare sätt skulle skaffa sig erforderliga erfarenheter.

Vi framhöll båda åren att eu nedläggning av Marvikenproj ektet skulle 
bli billigare än ett färdigställande och yrkade på att proposition med för
slag till fortsatt utbyggnad av Marvikens atomkraftstation skulle avslås. 
Vi yrkade också 1965 på att man skulle utreda frågan om Marvikens ut
nyttjande för energialstring i andra former.

Erfarenheterna har nu visat att de i motionerna framförda farhågorna 
på alla punkter fullständigt slagit in. Det hade vid varje tidigare tillfälle 
varit billigare att lägga ner projektet än att fullfölja det. Detta måste sär
skilt ha gällt år 1965 då arbetena knappast mer än påbörjats. Ingen hän
syn togs till motionerna. De avslogs.

Det är uppenbart att det ansvariga statsrådet och regeringen i sitt stånd- 
punktstagande stött sig på ett mycket litet antal personer som dessutom 
varit hårt knutna till regeringen. Man har omöjligt kunnat vara okunnig 
om den växande kritiken men uppenbarligen bestämt sig för att icke fästa 
något avseende vid den. Detta belyser en av svagheterna vid statligt före
tagande; man behöver icke göra rent företagsekonomiska bedömningar i 
vetskap om att skattemedel i sista hand står till förfogande om det går illa.

Mot bakgrund av det bedrövliga resultatet för atomprogrammets del och 
de stora skattemedelsbelopp som gått till spillo samt de ytterst otillfreds
ställande förhållandena i fråga om insynen talar många skäl för att en 
parlamentarisk undersökningskommission tillsättes. Denna skall ha till 
uppgift att utöver den redovisning som regeringen gör i sin s. k. vitbok 
klarlägga omständigheterna kring handhavandet av de medel som riksda
gen beviljat. Den skall dessutom ha att föreslå de åtgärder som kan erford
ras för att för framtiden förebygga att tekniskt komplicerade och för lek
män svårförståeliga industriprojekt med statens pengar igångsättes och 
utföres utan en effektiv övervakning och kontroll från riksdagens sida.

Åberopande det anförda hemställes,
att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hem

ställa att en parlamentarisk undersökningskommission till
sättes för att granska atomprogrammet och dess utförande 
och att framlägga förslag i överensstämmelse med motio
nen till förekommande av liknande händelser i framtiden.

Stockholm den 24 november 1970
Astrid Kristensson (m)

Staffan Burenstam Linder (m) Leif Gasset (m) Rolf Eliasson (in)
i Moholm

Carl Eric Hedin (m) Tage Magnusson (m) Karin Wetterström (m)
i Borås


