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Nr 194

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående avveckling av 
Marvikenprojektet, m. in.; given Stockholms slott 
den 6 november 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats
rådsprotokollet över industriärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe
mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL
Krister Wickman

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att tungvattenreaktorproj ektet Marviken avveck
las. Efter provdriften har framkommit att tekniska problem och därav för
anledda behov av ändringsarbeten skulle kräva ytterligare betydande in
satser. Vid en avveckling av projektet väntas anslagskostnaderna för detta 
stanna vid ca 480 milj. kr. Beräkningen tar inte hänsyn till de intäkter av 
ca 65 milj. kr. som väntas inflyta genom försäljning av vissa till projektet 
hörande tillgångar, främst tungt vatten.

Vidare föreslås att Marvikens kraftstation byggs om till en oljeeldad kon
denskraftanläggning. Anläggningen, som får en effekt av ca 200 MWe, av
ses ingå i statens vattenfallsverks produktionsapparat och väntas kunna 
bli färdig hösten 1973. Anslagskostnaden beräknas till 49 milj. kr. Genom 
att delar av den nuvarande anläggningen — bl. a. turbingeneratorn — kan 
utnyttjas är projektet fördelaktigt från ekonomisk synpunkt. Parallellt med 
ombyggnaden avser AB Atomenergi att bedriva viss kärnteknisk provnings- 
och experimentverksamhet i den befintliga reaktorn.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt Nr 194
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Utdrag av protokollet över industriärenden, hållet inför Hans 
Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats
rådet på Stockholms slott den 6 november 1970.

Närvarande:

Statsministern Palme, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden Sträng, 
Andersson, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, 
Odhnoff, Wickman, Moberg, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för indnstridepartmentet, statsrådet Wickman, anmäler efter ge
mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om avveckling 
av Marvikenprojektet, m. m., och anför.

Inledning

Vid 1962 års riksdag fattades principbeslut om att uppföra Marvikens 
atomkraftstation på Vikbolandet i Östergötlands län (prop. 1 bil. 12 s. 128, 
SU 10, rskr 10). Medel för ändamålet anvisades till statens vattenfallsverk 
(Vattenfall). Projektet utgjorde ett led i det svenska utvecklingsarbetet på 
atomenergiområdet. Från början planerades en anläggning med en tung- 
vattenreaktor av tryckvattentyp med en elektrisk effekt av 105 megawatt 
(MWe) till en beräknad total anslagskostnad av 320 milj. kr. Projektet 
innefattade även möjligheten att genom viss tillbyggnad till reaktorn prova 
utvecklingsmöjligheterna för kokardrift. Ställning togs dock i detta skede 
inte till den närmare utformningen av reaktorn.

Under våren 1962 redovisade Aktiebolaget Atomenergi (Atomenergi) och 
vissa industriföretag, fräinst Allmänna svenska elektriska aktiebolaget 
(ASEA), utredningar rörande stora tungvattenreaktorer av kokartyp med 
eller utan intern nukleär överhettning. Resultaten betecknades som genom
gående gynnsamma, och de innebar att man till en förhållandevis begrän
sad merkostnad skulle kunna ta ett större utvecklingssteg genom att utföra 
Marviken som en kokarreaktor.

I enlighet härmed beslöt Vattenfall och Atomenergi på hemställan av de
legationen för atomenergifrågor att detaljprojektera Marviken även i kokar
version. Resultatet redovisades vid årsskiftet 1962—1963. Därvid framhöll 
Vattenfall och Atomenergi att det tekniska underlaget för kokardrift med 
mättad ånga kunnat stärkas på flertalet punkter. De tekniska problem som
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ålerstod att lösa ansågs ligga inom ramen för vad som kunde accepteras vid 
eif utvecklingsprojekt. Problemen i samband med överhettningen ansågs 
vara av särskild svårighetsgrad, speciellt beträffande konstruktionen av 
överhettarelementen. Det framhölls emellertid att dessa inte utgjorde en fast 
del av reaktorn, varför tekniska förbättringar successivt kunde tillgodo
göras, och att anläggningen kunde drivas med mättad ånga utan överhettar- 
element till dess utvecklingsarbetet gett resultat. Vattenfall och Atomenergi 
föreslog därför, att reaktorn skulle utformas som kokarreaktor med möj
lighet till intern nukleär överhettning. Effekten med och utan överhettning 
beräknades till resp. 200 och 140 MWe. Med hänsyn till att projektet i stör
re utsträckning fick karaktären av utvecklingsarbete föreslogs att Atom
energi skulle ha ansvaret för reaktordelens finansiering. Anslagskostnaden 
för Marvikenstationen i kokarutförandet angavs till 372 milj. kr., varav 150 
milj. kr. för reaktordelen exklusive kostnad för tungt vatten. Stationen 
väntades kunna bli färdigställd år 1968 och tagen i drift år 1969. Storleken 
av det förräntningsbara kapitalet borde fastställas först sedan anläggningen 
tagits i kommersiell drift.

Vattenfalls och Atomenergis förslag förordades av delegationen för atom
energifrågor, varefter frågan underställdes riksdagens prövning våren 1963. 
Riksdagen godkände därvid den nya tekniska och finansiella uppläggningen 
av projektet (prop. 1963: 72, SU 50, rskr 137). Våren 1964 träffade Atom
energi med biträde av Vattenfall avtal med ASEA om huvudleverantörskap 
för reaktordelen, vilket senare kompletterades med avtal rörande bl. a. ut
rustning för överhettning. Vid samma tid lade Vattenfall ut beställningar 
för turbinutrustning m. m.

Med hänvisning till att vissa tekniska problem, särskilt beträffande över
hettning, visade sig mera svårlösta än man tidigare räknat med tog Vatten
fall år 1964 upp frågan om verkets fortsatta deltagande i projektet. I augusti 
samma år träffades avtal mellan Vattenfall och Atomenergi, enligt vilket 
bolaget i princip skulle överta hela det tekniska och ekonomiska ansvaret 
för utvecklingsprojektet Marviken. Det förutsattes att Atomenergi skulle 
svara för den samlade redovisningen av anläggningen gentemot statsmakter
na, medan Vattenfalls engagemang skulle vara av entreprenadkaraktär. Av 
praktiska skäl skulle dock medel för Vattenfalls åtagande av statsmakterna 
ställas direkt till verkets förfogande. Den nya ansvarsfördelningen redovisa
des för riksdagen, som anvisade medel för att genomföra projektet i enlighet 
med de år 1963 beslutade riktlinjerna (prop. 1965: 1 bil. 12 s. 117, SU 10, 
rskr 10).

I början av år 1965 sattes arbetet med att uppföra stationen i gång. Mon- 
tagearbetena påbörjades i slutet av år 1966 och var i stort sett avslutade 
sommaren 1968, då provdrift med lätt vatten inleddes. I augusti 1969 an
mälde Atomenergi att provdriften påvisat behov av justeringar och kom
pletteringar av anläggningen. Behovet hade framkommit som resultat av en
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omfattande funktions- och säkerhetsanalys. Reaktorn beräknades nu kun
na tas i drift först under senare delen av år 1970. Vidare anmäldes att 
Atomenergi beslutat avstå från möjligheten att utprova intern nukleär 
överhettning i stationen.

Den ursprungligen beräknade anslagskostnaden för Marvikenpr oj ektet i 
kokarversion uppgick som nämnts till 372 milj. kr., varav 150 milj. kr. för 
reaktordelen och 222 milj. kr. för Vattenfalls åtaganden inklusive kost
naden för tungt vatten. Beräkningen, som avsåg kostnadsläget i augusti 
1962, reviderades därefter årligen i samband med Atomenergis och Vatten
falls anslagsframställningar med hänsyn till aktuellt kostnadsläge. Dess
utom räknades budgetåret 1964/65 kostnaden för Vattenfalls åtaganden upp 
med 23 milj. kr. i samband med omläggning av verkets redovisningssystem.

I augusti 1969 beräknades kostnaderna för Marvikenprojektet till sam
manlagt 496,1 milj. kr., varav 209,1 milj. kr. för Atomenergi och 287 milj. 
kr. för Vattenfall. Ökningen i förhållande till 1962 års kalkyl hänförde sig 
till automatiska kostnadshöjningar, allmän varuskatt och den nämnda re- 
dovisningstekniska uppräkningen, så när som på 2,6 milj. kr. avseende 
främst de ombyggnadsarbeten i reaktordelen som visat sig nödvändiga efter 
provdriften. I prop. 1970: 1 (bil. 15 s. 142) föreslogs att ett motsvarande 
belopp skulle anvisas till Atomenergi för budgetåret 1970/71.

Medel till Marvikenproj ektet har fr. o. m. budgetåret 1963/64 anvisats 
från investeringsanslaget Kraftstationer m. m. och — såvitt avser reaktor- 
delen — fr. o. m. budgetåret 1964/65 från ett särskilt investeringsanslag 
under fonden för låneunderstöd, benämnt Lån till Aktiebolaget Atomenergi 
för uppförande av en atomkraftstation i Marviken. Fördelningen av ansla
gen framgår av följande sammanställning. (Enhet milj. kr.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 19i år 1970

Budgetår Reaktordel Vattenfalls
åtagande

Summa

1963/64 ..................... .................... 11,51 17,0 28,5
1964/65 ..................... .................... 42,0 30,0 72,0
1965/66 ..................... .................... 63,0 33,0 96,0
1966/67 ..................... ..................... 42,0 40,0 82,0
1967/68 .................... .................... 16,0 41,3 57,3
1968/69 ..................... .................... 20,0 83,0 103,0
1969/70 .................... .................... 12,0 26,5 38,5

206,5 270,8 477,3

1 Överfört till Atomenergi från investeringsanslaget Kraftstationer in. m.

Medlen har ställts till Atomenergis och Vattenfalls förfogande utan för- 
räntningsskyldighet, varvid avskrivningsanslag till motsvarande belopp an
visats på riksstaten. Dessutom har till Vattenfall för budgetåret 1969/70 
anvisats ett extra avskrivningsanslag med 35 milj. kr. för forsknings- och
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utvecklingskostnader på atomenergiområdet som verket i högre grad än 
enskilda kraftföretag tidigare belastats med. Härav har 16,2 milj. kr. hän
förts till Marvikenprojektet. Vattenfalls investerings- och avskrivningsme- 
del för Marviken uppgår alltså till 287 milj. kr., vilket svarar mot den i 
augusti 1969 beräknade slutkostnaden. Atomenergi har lämnat skuldför
bindelser till staten för de medel som utbetalats till bolaget.

Härutöver har visst utvecklingsarbete för Marviken finansierats över 
driftbudgeten från reservationsanslaget till atomenergiverksamhet inom 
Aktiebolaget Atomenergi. Dessa arbeten har haft ett nära samband med 
Atomenergis allmänna forsknings- och utvecklingsarbete på reaktor- och 
bränsleområdet. Särkostnaderna för de på Marvikenproj ektet särskilt in
riktade arbetena kan beräknas till ca 68 milj. kr. t. o. m. budgetåret 1969/70. 
Beloppet innefattar Atomenergis insatser för driftförberedelser m. m. samt 
vissa komponentutvecklingsarbeten som Atomenergi beställt hos industrin.

Även kostnaderna för bränsleelementen till Marviken har finansierats över 
nyssnämnda anslag på driftbudgeten. Dessa kostnader har t. o. m. budget
året 1969/70 uppgått till 14,2 milj. kr., varav 6,4 milj. kr. för naturligt och 
anrikat uran.

Förslag om att avbryta arbetet

I skrivelser den 12 maj 1970 föreslog Atomenergi och Vattenfall att ar
betet med färdigställandet av Marviken som tungvattenreaktorproj ekt skulle 
avbrytas och att vissa tillgångar skulle avyttras.

I Atomenergis skrivelse redovisades de utredningar och analyser som 
utförts sedan bolaget i augusti 1969 anmält en försening av projektet. Ut
redningsarbetet — i vilket deltog personal från Atomenergi, Vattenfall, Ak
tiebolaget ASEA-ATOM och vissa konsultföretag — bedrevs fram till mitten 
av april 1970 och ledde till följande sammanfattning av de tekniska proble
men.

Stabiiitetsegenskaperna hos reaktorhärden var ogynnsammare än som 
förutsatts vid den ursprungliga projekteringen. För att en tillräcklig för
bättring av stabiliteten skulle åstadkommas måste bränsleknippet konstrue
ras om och bränsleelementens antal och anrikningsgrad ökas. Vidare er
fordrades förändringar i de värmetekniska systemen för avblåsning av ånga 
från reaktorn samt för hj älpkylning vid eventuella fel och haverier. Ett nytt 
avstängningssystem skulle sannolikt behöva införas. Under ett inlednings
skede av driften skulle stationens effekt troligen få begränsas till 100 MWe.

Vidare framhöll Atomenergi att den nukleära provdriften skulle kunna 
avslutas tidigast i början av år 1973. Anläggningskostnaden för projektet 
beräknades nu till inemot 520 milj. kr., vartill skulle komma 4 å 6 milj. kr. 
för ombyggnad av bränsle och 12 å 13 milj. kr. för Vattenfalls driftorgani
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sation under förlängningen av projekttiden. Det tillkommande medelsbe- 
hovet för att fullfölja projektet beräknade sålunda till ca 40 milj. kr.

Beträffande värdet från utvecklingssynpunkt av att färdigställa Marviken 
framhöll Atomenergi att marknaden i Sverige för tungvattenreaktorer för 
drift med naturligt uran väsentligt försämrats sedan projektets tillkomst, 
och bolaget bedömde att denna situation skulle komma att bestå under avse
värd tid. Även exportmöjligheterna bedömdes vara begränsade. Mot bak
grund av den svenska reaktorindustrins och kraf tf öre tagens satsning på 
lättvattenreaktorer hade Atomenergis eget utvecklingsarbete i allt högre 
grad inriktats på denna typ. Enligt bolagets bedömning krävde marknads
utvecklingen en målmedveten och än starkare inriktning på lättvattentek- 
niken. Ett fortsatt engagemang i utvecklingen av tungvattenkylda reaktorer 
skulle verka splittrande på de begränsade svenska resurserna. Denna be
dömning delades av Atomenergis programråd, i vilket ingår företrädare för 
den tillverkande industrin och kraftföretagen.

Vidare framhöll Atomenergi att vissa tillgångar i Marviken skulle kunna 
avyttras vid ett beslut om nedläggning. Det tunga vattnet representerade ett 
värde av ca 60 milj. kr., medan bränslet väntades kunna inbringa högst 10 
milj. kr. En avveckling förutsattes ske i samråd med Vattenfall med sam
ma ansvarsfördelning som gällt för stationens utförande. Atomenergi före
slog att kostnaderna för avvecklingen m. m. skulle täckas ur redan beviljade 
anslag eller genom avräkning från realisationsinläkterna.

Beträffande utnyttjandet av anläggningen i Marviken redovisade Atom
energi två möjliga handlingslinjer, dels installation av en oljeeldad ångpan
na för att driva den befintliga turbinen, vilket utreddes av Vattenfall, dels 
installation av en lättvattenreaktor. En preliminär utredning rörande det 
senare alternativet hade på Atomenergis uppdrag gjorts av ASEA-ATOM. 
Atomenergi fann resultaten så intressanta från utvecklingssynpunkt att ut
redningen enligt bolagets mening borde föras vidare. Atomenergi avsåg att 
återkomma med eventuella förslag i anslagsframställningen för budgetåret 
1971/72. Atomenergi föreslog därför att beslut om Marvikens fortsatta 
eventuella utnyttjande som kraftstation skulle träffas först sedan ifrågava
rande alternativ redovisats.

I Vattenfalls skrivelse berördes i korthet de tekniska problemen med Mar- 
vikenreaktorn. Enligt verkets bedömning kunde man inte utesluta risken 
för att reaktorn med hänsyn till dess säkerhet och stabilitet aldrig skulle 
kunna bringas i driftdugligt skick. Under alla förhållanden skulle drift- 
ekonomin bli sämre än man tidigare räknat med. Även om elproduktionen 
efter ett första skede kunde räknas som prima kraft skulle ändå sannolikt 
anläggningens drift få subventioneras. Vidare framhölls att värdet av erfa
renheter från drift av Marviken skulle bli begränsat med hänsyn till den in
riktning som utbyggnaden av atomkraft i Sverige nu fått.

Kungl. Maj:ts proposition nr 194- år 1970
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I likhet med Atomenergi förordade Vattenfall en avyttring av bl. a. det 
tunga vattnet. Det från produktionsekonomisk synpunkt bästa sättet att 
utnyttja tillgångarna i Marviken skulle enligt Vattenfalls mening vara att 
uppföra en oljeeldad ångpanneanläggning intill den befintliga turbinen. 
Vattenfall avsåg att i augusti 1970 lämna en närmare redovisning av projek
tet.

Med anledning av Atomenergis och Vattenfalls framställningar medgav 
Kungl. Maj :t genom beslut den 27 maj 1970 att arbetet med uppförande av 
Marvikens kraftstation med tungvattenreaktor fick avbrytas.

Mot bakgrund av det ovissa läget beträffande Marvikenprojektet fullfölj
des inte behandlingen av Kungl. Maj :ts i prop. 1970: 1 (bil. 15 s. 142) fram
lagda förslag om anvisande av ett investeringsanslag av 2,6 milj. kr. till 
Atomenergi. På hemställan av statsutskottet (SU 138) beslöt riksdagen att 
uppskjuta behandlingen av ärendet till höstsessionen.

Förslag om fortsatt verksamhet

Vattenfall har med skrivelse den 24 augusti 1970 överlämnat eu utredning 
angående ombyggnad och utbyggnad av Marvikens kraftstation.

I utredningen föreslås att den nuvarande anläggningen i Marviken för
utom reaktordelen byggs om till en oljeeldad kondenskraftstation. Om arbe
tet påbörjas hösten 1970 skulle Marvikens kraftstation redan hösten 1973 
kunna producera med en effekt av ca 200 MWe. En sådan ombyggnad skulle 
göra det naturligt för Vattenfall att överväga även placering av andra suc
cessivt erforderliga oljeeldade kondenskraftaggregat i Marviken. Härför talar 
förutom drifttekniska synpunkter även allmänna lokaliserings- och miljö- 
vårdssynpunkter. Fortsatt verksamhet skulle enligt Vattenfall också göra 
det lättare att utnyttja reaktordelen bl. a. för experimentändamål. Eftersom 
den nuvarande turbinen i Marviken är dimensionerad för lågt tryck får den 
ombyggda anläggningen låg verkningsgrad och kommer därför i första 
hand att utnyttjas för toppeffektdrift, dvs. med genomsnittligt kort årlig 
drifttid.

Anläggningskostnaderna för den föreslagna ombyggnaden av Marvikenan- 
läggningen till oljeeldad kondenskraftstation beräknas bli lägre än för en 
alternativ kraftutbyggnad. Drift- och underhållskostnaderna förväntas däre
mot bli liögre. Vattenfall är berett att påta sig fullt kostnadsansvar för an
läggningens ombyggnad, drift och underhåll på motsvarande sätt som för 
andra produktionsanläggningar. Sedan anläggningen tagits i drift bör en
ligt Vattenfall övervägas om verket därutöver bör bära någon del av ka
pitalkostnaderna för sådana befintliga anläggningsdelar som kommer att 
utnyttjas efter ombyggnaden.

Totalkostnaden för ombyggnaden beräknas av Vattenfall till 57,5 milj. kr.,
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varav 22 milj kr. för en ångpanneanläggning inklusive byggnad. Av total
beloppet avser 8,5 milj. kr. kostnader som redovisas som driftkostnader 
och därför inte påverkar anslagsbehovet. Detta uppgår således till 49 milj. 
kr., varav 8 milj. kr. under budgetåret 1970/71 och 10,3 milj. kr. under bud
getåret 1971/72.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1971/72 har Vattenfall anmält 
att avvecklingen av Marvikenprojektet påbörjats genom försäljning av 
tungt vatten, varigenom betydande belopp kunnat återvinnas till statsver
ket. Vidare framhåller Vattenfall att kostnaderna för investeringen i verkets 
andei av anläggningen nu beräknas stanna vid 273,5 milj. kr. som en följd 
av beslutet att avbryta arbetena. Detta belopp understiger föregående års 
beräkning med 13,5 milj. kr. Vissa likvider återstår att utbetala. Av de anvi
sade medlen för Marvikens atomkraftstation beräknas därefter återstå ca 5 
milj. kr. Den föreslagna ombyggnaden medför således ett nettobehov av an
slagsmedel med 3 milj. kr. under budgetåret 1970/71. Vattenfall förutsätter 
att kostnader för avställning m. m. om ca 2 milj kr. får täckas med intäkter 
från försäljningen av avyttringsbara anläggningsdelar, tungt vatten m. m.

I Atomenergis anslagsframställning för budgetåret 1971/72 anmäls att 
bolaget för sin del påbörjat avvecklingen med åtgärder för försäljning av 
bränslet och undersökning av möjligheten att sälja viss utrustning i reak
torbyggnaden. Atomenergi beräknar att avyttringarna kommer att täcka 
kostnaderna för avvecklingen, varför anslagsmedel härför inte begärs.

Atomenergi framhåller att en grundligare teknisk utredning av möjlig
heterna att installera en lättvattenreaktor har bekräftat att en sådan om
byggnad skulle vara tekniskt genomförbar och av värde för reaktor- och 
bränsleutvecklingen. Ingreppen i den nuvarande reaktordelen och vissa and
ra anläggningsdelar skulle dock bli stora. En preliminär tidsplan har visat 
att färdigställande inklusive provdrift skulle kunna ske först mot slutet av 
år 1974. Totalkostnaderna inklusive ränta under byggnadstiden beräknas 
uppgå till nära 200 milj. kr. Produktionsvärdet hos den elkraftanläggning 
som därigenom skulle erhållas beräknas motsvara högst hälften av detta 
belopp. Utvecklingsvärdet har bedömts vara betydande men inte så stort 
att det motiverar kostnaderna. De med Atomenergi samarbetande parterna i 
Marvikenproj ektet delar denna uppfattning. Atomenergi lägger därför inte 
fram något förslag om en lättvattenreaktor i Marviken.

Installationen av en oljeeldad panna i enlighet med Vattenfalls förslag 
kommer enligt Atomenergi i stort sett inte att beröra reaktorbyggnaden. Be
träffande den fortsatta användningen av denna har bolaget i samarbete med 
Vattenfall börjat undersöka möjligheterna att utföra vissa experiment med 
utrustningar avsedda att förhindra eller begränsa verkningarna av fel
funktioner och haverier i reaktorer. Undersökningarna, som i Marviken kan 
utföras i full skala, är av betydande värde bl. a. för säkerhetsbedömningar

Kungl. Maj:ts proposition nr 194- år 1970



Kungl. Maj:ts proposition nr 194 år 1970 9

och förväntas tilldra sig internationellt intresse. Efter genomförd planering 
under hösten 1970 beräknas experimentverksamheten pågå under åren 1971 
och 1972. Atomenergis kostnader för denna verksamhet täcks av anslaget till 
bolaget för budgetåret 1970/71 och ingår i begärda medel för budgetåret 
1971/72.

1 särskild skrivelse den 2 oktober 1970 har Atomenergi hemställt att de 
lån om sammanlagt 195 milj. kr., som utbetalats till bolaget för uppförande 
av Marvikens kraftstation från Fonden för låneunderstöd, helt avskrivs 
och att utfärdade skuldförbindelser återlämnas till bolaget. Atomenergi av
ser att i bokslutet för år 1970 skriva ned anläggningen — som i bokslutet för 
år 1969 upptagits till 182 872 579 kr. — till noll, vilket kommer att motsvara 
det verkliga värdet sedan den planerade försäljningen av viss utrustning ge
nomförts. Eventuellt oförbrukade medel kommer efter slutlig avräkning att 
återbetalas till statsverket.

Departementschefen

Marvikenproj ektet har spelat en central roll i det svenska atomenergipro
grammet. Projektet utgjorde efter Ågesta ett andra steg i utvecklingen mot 
stora kraftproducerande reaktorer. Det har haft som huvudmål att ge svensk 
industri den nödvändiga erfarenheten av konstruktion och tillverkning.

Vid principbeslutet år 1962 om att uppföra Marviken förutsattes att sta
tionen skulle utformas som en tungvattenreaktor av tryckvattentyp, väsent
ligen med Ågesta som underlag. Sedan frågan närmare utretts ansåg emel
lertid de tre huvudintressenterna i projektet — Vattenfall, Atomenergi och 
ASEA — att kokartypen hade större utvecklingsmöjligheter och dessutom 
gav förhoppningar om en bättre ekonomi. I enlighet härmed beslöt stats
makterna år 1963 att Marviken skulle utformas som en tungvattenreaktor 
av kokartyp. Projektets utvecklingskaraktär underströks av att reaktorn 
konstruerades för utprovning av intern nukleär överhettning, en avancerad 
teknik som vid denna tid var föremål för stort intresse. Det förutsattes dock 
att reaktorn skulle kunna drivas med enbart mättad ånga tills arbetet på 
att lösa vissa problem med överhettningen gett positivt resultat.

På ett tidigt stadium stod det klart att de tekniska svårigheterna med 
Marvikenproj ektet var betydande, bl. a. till följd av de särskilda krav som 
överhettningen ställde på konstruktionen. Mot bakgrund härav gjordes år 
1964 på Vattenfalls initiativ en viss omfördelning av ansvaret för projektet, 
innebärande att Atomenergis ansvar för reaktordelen utvidgades till att 
omfatta även övriga delar av stationen, för vilka Vattenfall i princip fick 
ställning som entreprenör.

År 1965 skedde en omorientering av det svenska atomenergiprogrammet 
under intryck av den internationella marknadsutvecklingen, framför allt 
lättvattenreaktorernas framgångar i Förenta staterna. Även i Sverige inrik
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tades kraftföretagens intresse alltmer på denna reaktortyp. ASEA fick be
ställningen på den första kommersiella atomkraftstationen i vårt land — 
Oskarshamnsverket — med en stor lättvattenreaktor av kokartyp. Som en 
följd av den ändrade marknadsbilden skedde en successiv förskjutning av 
tyngdpunkten i Atomenergis utvecklingsarbete till lättvattenreaktorer, vil
ket underlättades av det nära sambandet mellan tung- och lättvattentekni- 
ken. Även sedan intresset för Marviken som prototyp för framtida kraft
reaktorer minskat rådde emellertid enighet mellan berörda parter om att 
projektet borde fullföljas med hänsyn till erfarenhetsutbytet, särskilt för 
den tillverkande industrin.

År 1968 var stationen i huvudsak färdig. Trots ett intensivt arbete inom 
Atomenergi kvarstod vissa olösta problem i fråga om reaktorns utformning. 
Detta gällde i första hand överhettningen, som också fått minskat intresse 
från marknadssynpunkt och som Atomenergi därför beslöt att avstå från. 
Erfarenheterna från provdriften av anläggningen visade att även drift med 
mättad ånga var förenad med stora svårigheter. Då Atomenergi i augusti 
1969 anmälde en viss försening av projektet räknade bolaget med att svå
righeterna skulle kunna bemästras inom en i stort sett oförändrad kost
nadsram.

Den närmare analys som gjordes inom bolaget under vintern 1969—1970 
visade emellertid på nödvändigheten av omfattande åtgärder, innebärande 
bl. a. utbyte och komplettering av viss utrustning. Tidpunkten då statio
nen skulle kunna tas i drift försköts härmed till våren 1973, d. v. s. fyra år 
senare än enligt den ursprungliga tidsplanen. Kostnadsökningen beräknades 
till totalt ca 40 milj. kr. I mitten av april 1970 beslöt styrelserna för Atom
energi och Vattenfall att föreslå ett avbrytande av arbetet på tungvatten- 
reaktorprojektet Marviken och försäljning av vissa tillgångar.

Sedan jag orienterats om projektläget och om olika alternativa hand
lingslinjer kom jag till samma uppfattning. Trots att arbetet på Marviken 
sannolikt kan fullföljas till en merkostnad, som med hänsyn till projektets 
karaktär får anses relativt måttlig, fann jag att kravet på en koncentration 
av våra utvecklingsresurser till lättvattenreaktorer talade för att projektet 
läggs ned. Sedan Atomenergi och Vattenfall inkommit med framställningar 
i frågan medgav Kungl. Maj :t den 27 maj 1970 att arbetet med Marviken- 
proj ektet avbröts.

Beslutet om att omedelbart avbryta arbetet på Marviken motiverades av 
en strävan att så långt möjligt begränsa kostnaderna för projektet. Det 
framstod även som angeläget att minska ovissheten för den berörda perso
nalen. I enlighet härmed inledde Atomenergi och Vattenfall avyttringen av 
sådana tillgångar i Marviken, som kunde realiseras utan att det slutliga 
ställningstagandet till frågan om det framtida utnyttjandet av anläggning
arna föregreps. Personal inom såväl projekt- som driftorganisationen över
fördes till uppgifter i samband med andra atomkraftverksprojekt.
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Även de tillgångar i Marviken som inte utan vidare kan avyttras repre
senterar vissa värden. Detta gäller bl. a. turbingeneratorn. Redan i sam
band med beslutet om att avbryta arbetena angav Atomenergi och Vatten
fall vissa alternativa möjligheter att utnyttja dessa tillgångar. Sedan frågan 
närmare undersökts under sommaren 1970 har Vattenfall lagt fram en ut
redning om att bygga om Marviken till en konventionell kraftstation med en 
effekt av 200 MWe genom att uppföra en oljeeldad panna för drift av den 
befintliga turbinen. Anslagskostnaden för ombyggnaden beräknas till 49 
milj. kr. Denna kostnad är lägre än för en alternativ anläggning med samma 
effekt.

Från Atomenergis sida framfördes tanken på att i reaktorbyggnaden i 
Marviken installera en lättvattenreaktor för att bl. a. prova ut konstruktio
ner för reaktorer med avancerade prestanda. Sedan en närmare utredning 
av detta alternativ visat att kostnaderna skulle bli förhållandevis höga har 
emellertid Atomenergi avstått från att lägga fram förslag i frågan. Atom
energi utreder nu i samarbete med Vattenfall möjligheterna att utnyttja den 
befintliga reaktoranläggningen för provningar och experiment i full skala 
med säkerhetsutrustning in. m. Kostnaderna för ett sådant program beräk
nas preliminärt till ca 3 milj. kr. Verksamheten avses bli bedriven parallellt 
med installationen av en oljeeldad panna. Enighet råder således mellan be
rörda parter om det framtida utnyttjandet av anläggningarna i Marviken.

Även jag anser att den ombyggnad som Vattenfall föreslagit bör komma 
till stånd. Ombyggnaden — som förutsätter prövning enligt miljöskydds
lagen i sedvanlig ordning — kan utföras på förhållandevis kort tid, vilket 
är värdefullt i nuvarande kraftförsörjningsläge. Genom att delar av den 
befintliga basanläggningen i Marviken utnyttjas ler sig projektet fördelak
tigt även från ekonomisk synpunkt. Såsom Vattenfall framhållit skulle eu 
fortsatt verksamhet i Marviken också underlätta provningar och experiment 
i reaktorn. Jag vill tillägga att mitt ställningstagande avser endast det nu 
aktuella förslaget till ombyggnad. Frågan om senare utbyggnad i Marviken 
med nya kondenskraftaggregat måste övervägas mot bakgrund av en mera 
översiktlig bedömning.

Jag förordar således att 8 milj. kr. ur investeringsanslaget Kraftstationer 
m. m. får användas för ombyggnad av Marvikens kraftstation i enlighet 
med Vattenfalls förslag. Ca 5 milj. kr. av det belopp av 6,1 milj. kr., som ti
digare beräknats för Marviken inom Vattenfalls investeringsram för bud
getåret 1970/71, kommer att kvarstå oförbrukade under innevarande bud
getår. Med hänsyn härtill beräknar jag den erforderliga höjningen av inves
teringsramen till 3 milj. kr. utöver det belopp av 82 milj. kr. som redan 
föreslagits i prop. 1970: 165 (bil. 12 p. 2) angående utgifter på tilläggsstat I 
till riksstaten för budgetåret 1970/71. Vid bifall till förslagen skulle Vatten
falls investeringsram för budgetåret 1970/71 således komma att uppgå till 
sammanlagt 750 milj. kr. mot f. n. 665 milj. kr. Frågan om förräntningen
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av nu befintliga anläggningsdelar i Marviken bör tas upp först sedan den 
nya anläggningen tagits i drift.

Till Marviken som tungvattenreaktorprojekt har t. o. in. budgetåret 1969/ 
70 över kapitalbudgeten anvisats sammanlagt 493,5 milj. kr., varav till 
Atomenergis del 206,5 milj. kr. och Vattenfalls del 287,0 milj. kr. Motsva
rande avskrivningsanslag har anvisats över driftbudgeten. Jag har i belop
pet för Vattenfalls del räknat in 16,2 milj. kr. avseende vissa tidigare inves
teringar i Marviken, för vilka särskilda avskrivningsmedel anvisats budget
året 1969/70.

Anslagskostnaden för projektet beräknades i augusti 1969 till 496,1 milj. 
kr. Det då beräknade återstående anslagsbehovet, d. v. s. 2,6 milj. kr., 
hänfördes helt till reaktordelen.

Efter beslutet om att avbryta arbetet har Atomenergi och Vattenfall för
handlat med leverantörerna om att avsluta träffade avtal. Detta väntas leda 
till att anslagskostnaden för projektet kan minskas till 479,3 milj. kr., varav 
205,8 milj. kr. för Atomenergis del och 273,5 milj. kr. för Vattenfalls del. 
Sistnämnda belopp understiger de till Vattenfall anvisade anslagen med 13,5 
milj. kr., som alltså inte behöver tas i anspråk.

Som nyss nämnts har jag förutsatt att det oförbrukade belopp av ca 
5 milj. kr. för Marviken som ingår i Vattenfalls nuvarande investeringsram 
tas i anspråk för ombyggnaden av stationen. Vissa kostnader för avveck
ling av Vattenfalls driftorganisation m. m. bör däremot intill ett belopp av 
högst 2 milj. kr. täckas med intäkterna av Vattenfalls försäljning av tungt 
vatten in. in., som väntas uppgå till totalt ca 64 milj. kr. Kungl. Maj :t bör 
få meddela erforderliga föreskrifter härom. Återstående försäljningsintäk
ter tillgodoförs den på investeringsstaten för statens vattenfallsverks fond 
uppförda titeln Övriga kapitalmedel.

För Atomenergis del beräknas kostnader för avveckling in. m. uppgå till 
ca 1 milj. kr., vilket avses täckas av oförbrukade anslagsmedel samt av in
täkter från försäljningen av vissa tillgångar i anläggningen. Det investe- 
ringsanslag av 2,6 milj. kr., som i prop. 1970: 1 (bil. 15 s. 142) föreslagits 
till uppförande av Marvikens atomkraftstation men som ännu inte behand
lats av riksdagen, behöver således inte anvisas.

De anslagskostnader för Marviken som redovisats på kapitalbudgeten be
räknas som nyss sagts till sammanlagt 479,3 milj. kr. för Atomenergi och 
Vattenfall, vartill kommer avvecldingskostnader av ca 3 milj. kr. En be
dömning av de verkliga kostnaderna för Marvikenproj ektet måste ta hän
syn även till utvecklingskostnader hos Atomenergi för Marvikenproj ektet 
med ca 68 milj. kr. och till kostnader för tillverkning av bränsle med ca 
14 milj. kr. Å andra sidan kan vissa värden i Marviken återvinnas. Vid 
sidan av den nämnda försäljningen av tungt vatten in. m. till ett värde av 
ca 64 milj. kr. kan en avyttring av bränslet väntas inbringa högst 10 milj.
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kr. Vissa utrustningsdelar i Marviken torde också kunna avyttras successivt 
utan att möjligheterna till försöksverksamhet begränsas, vilket kan ge in
täkter av någon miljon kr.

En saldering av dessa olika poster ger en totalkostnad för projektet av ca 
490 milj. kr. I enlighet med vad som gäller vid redovisning av kostnader 
för statliga investeringar har i totalkostnaden inte hänsyn tagits till ränta 
under byggnadstiden och liknande kalkylkostnader. Från den angivna total
kostnaden för projektet bör dras den del av Vattenfalls investeringar i Mar
viken avseende bl. a. turbingenerator och transformator som visar sig möj
lig att förränta sedan ombyggnaden till konventionell kondenskraftanlägg
ning genomförts och anläggningen tagits i drift.

Atomenergi har tagit upp frågan om de skuldförbindelser till staten på 
sammanlagt 195 milj. kr., som tidigare lämnats av Atomenergi i samband 
med utbetalningen till bolaget av lån till bolagets del av Marvikens kraftsta
tion. Med hänsyn till omständigheterna bör statens ifrågavarande fordran 
på Atomenergi efterges och skuldförbindelserna återlämnas till bolaget. Bo
laget bör därvid åta sig att återbetala eventuella oförbrukade medel till stats
verket efter slutlig avräkning av projektets kostnader.

Hemställan

Under åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag, att 
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att godkänna vad jag förordat i fråga om

1. avveckling av tungvattenreaktorproj ektet Marviken,
2. dispositionen av investeringsanslaget Kraftstationer 

m. m.,
3. eftergift av viss statens fordran hos Aktiebolaget Atom

energi.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in
stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt 
förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks
dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga 
till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: 

Gunnel Anderson
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