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N:o 16.

Ank. till Riksd. Kansli den 1 Mars 1879, kl. 11 f. m.

Utldtande, i frdga om beviljande af anslag tll fortsittande af
statens jernvigsbyggnader.

(R. A)

Betraffande fortsattning af statens jernviagsbyggnader i Norrland
har, i den till Utskottet remitterade nadiga proposition angiende stats-
verkets tillstand och behof, Kongl. Maj:t foreslagit Riksdagen att for
fortsattande af arbetena ej mindre 4 norra stambanan genom Norrland
an afven & tviarbanan mellan Torpshammar och Riksgransen anvisa dels
for innevarande &r utdfver redan beviljade 6,000,000 kronor ytterligare
1,470,000 kronor, dels ock for ar 1880 ett belopp af 7,000,000 kronor.

Utskottet far ofver detta forslag harmed afgifva yttrande.

Af det berorda nadiga proposition bilagda utdrag af protokoll sfver
civilirenden, hallet infor Hans Maj:t Konungen i Statsridet den 8 Januari
1879 (Bil. N:o 5 b sid. 113—132) inhemtas, att Styrelsen ofver statens
jernvigsbyggnader i afseende & fortsittningen af nu pégaende jernvigs-
arbeten den 21 December 1878 till Kongl. Maj:t inkommit med en fram-
stallning, deruti styrelsen, efter meddelande (sid. 113—117) af atskilliga
upplysningar betraffande savil den beriknade som den verkliga kostnaden
for hela det vidt omfattande stambanesystem soder om Gefle—Dalabanan,
som paborjades ar 1855 och fullbordades ar 1875 och -saledes fortgatt
under 21 é&rs tid och under flera vexlande, pa arbetenas framging in-
verkande konjunkturer, och efter att hafva uppvisat en skilnad af
1,270,436 kronor 99 ore mellan den verkliga kostnaden for stambane-
systemet soder om Gefle—Dala-banan och de beviljade anslagen, vidare i
fraga om sirskildt den under byggnad varande stambanan genom Norr-
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land anfort, att, sedan 1878 &rs Riksdag beviljat ytterligare en million
kronor utofver det anslag af sex millioner kronor, hvarom Kongl. Maj:t
till nast foregdende arets Riksdag gjort nadig framstillning for 1878 ars
arbeten & ifrdgavarande stambana, si hade tillfalle derigenom blifvit be-
redt att it arbetena gifva en storre utstrickuing, an enligt den for aret
nadigst gillade arbetsplanen, som endast afsig en kostnadssumma, slutande
4 sex millioner krouor, och jernvigsarbetena hade derigenom och till
foljd af den sirdeles blida vintern ocli den rikligare tillgdngen pa arbets~
krafter, som &r 1878 statt till buds, kunnat bedrifvas med deu framging,

att. & den uppétgiende stambanan Storvik—Ange bandelen emellan
Holmsveden och Bollnds kunnat redan den 23 September for allmén trafik
upplatas, och terrasseringsarbetena norr om Bollnds kuunat i det nar-
maste fullbordades till en langd af 2 mil, samt ralslaggningen och ballast-
ningen utstriackas till Arbra kyrka, 1|, mil norr om Bollnas;

att & tvarbanans forsta arbetsdistrikt emellan Torpshammar, och
Storsjon den 6 '; mil langa bandelen emellan Torpshammar forbi Ange
i Medelpad till Briacke vid Refsundssjon i Jemtland kunnat den 1 sist-
lidne Oktober for allmin trafik upplitas, hvarforutoin terrasseringsarbe-
tena jemval kunnat fortgd & atskilliga delar & linien soderut frin Ange,
hvarjemte forberedande arbeten kunnat vidtagas & linien emellan Bricke
och Pilgrimstad; samt

att & tvarbanans andra arbetsdistrikt, emellan Storsjon och Riks-
gransen, de &r 1877 pagdende terrasseringsarbetena & bandelen emellan
Dufed och Riksgrinsen, omkring 5 mil i langd, kunnat i det narmaste
fullbordas, #fvensom landfisten och bropelare pa4 de & denna linie fore-
kommande flera storre och mindre broar, hvarjemte dels de & denna
stricka forekommande stationsbyggnader blifvit uppforda under tak och
alla banvaktstugor fiardigbyggda, dels forberedande arbeten pid handelen
fran Ostersund soderut mot Pilgrimstad kunnat foretagas.

D& jernvagsarbetena under forutnamnda fordelaktiga forhdllanden
silunda vunnit en sadan fortging, si hyste styrelsen den fsrhopp-
ning att, om ett ytterligare anslag utdfver de redan for 1879 be-
viljade sex millioner krounor kunde erhallas samt en tidig vir och sen
host skulle under ar 1879 intraffa, den uppatgdende stambanan skulle
kunna derunder fullbordas till den 18,7 mil norr om Storvik beligna
Jerfso station, och pa tvarbanan den 6,7 mil linga bandelen emellan
Bracke och Ostersund afven blifva fardig, si att den wmdjligen fore arets
utgdng kunde for allwin trafik upplatas, hvarforutom 4 bandelen emellan
Dufed och Riksgriansen rilsliggningen och ballastningen skulle kunna
paborjas, di, sisom styrelsen hade sig bekant, banan emellan Hommel-



Stats- Utskottets Utlitande N:o 16. 3

vigen vid Trondhjemsfjorden och Riksgrinsen under instundande Juli
manad ansiges komma i det skick, att raler och brodfverbyggnader
kunde derpd transporteras till Riksgrinsen.

Harigenom skulle saledes tillsammans & den uppatgiende banan
och & tvirbanan i det nirmaste 27 mil blifva for allman trafik upplitna,
och siledes en oafbruten jernvigsforbindelse emellan Sundsvall och Oster-
sund vara tillvigabragt.

De fordelar, som denna forbindelse skulle komma att tillskynda
jernvigsarbetena under de kommande dren genom littnad i alla transporter
af si val arbetsmanskap som material, ifven om man harvid icke faste
afseende pad lattnaden i forbindelsen emellan det mellersta Jemtland och
Sundsvall, vore af den vigt och betydelse, att styrelsen ansige alla an-
strangningar bora goras for att redan under &ret 1879 ernd ett sid vig-
tigt mal; och di man med allt skil kunde antaga, att tillgingen pd ar-
betskraft under samma &r komme att fortfarande blifva riklig och prisen
4 material af flerahanda slag afvenledes blifva billiga, si skulle, utom
den vinst jernvigsarbetena deraf kunde draga, genom deras bedrifvande
i storre omfattning under dr 1879 det tillfalle till arbetsfortjenst, som
derigenom skulle uppkomma, i icke ringa man minska den arbetsloshet,
som i annat falli kunde befaras blifva ganska stor och i hog grad tryckande
for de arbetare, som i flera ar sysselsatts vid jernvigsanliaggningarne,
alldenstund nu de flesta oOfriga jernvigsarbeten inom landet vore full-
bordade eller stode nira sin fullbordan, och jemval industrien till foljd
af de tryckta konjunkturerna icke vore i tillfalle att anvinda si stora
arbetskrafter, som tillfsrene varit fosrhallandet. Da, sisom styrelsen hade
sig bekant, enskilda kommuner och korporationer inom landet gjorde
stora anstringningar for att bereda tillfallen till arbetsfortjenst, si syntes
det styrelsen, att staten, som utan svirighet kunde anskaffa erforderliga
medel for anviandande af en storre arbetsstyrka, och som pi samma géng
hade en icke ringa vinst genom de forhandenvarande jernvigsarbetenas
fortkomst och billighet, afven i sin man borde medverka till beframjande
deraf.

Da genom de redan anlagda jernbanorna kommunikationerna med
de under byggnad varande delarne af stambanan blifvit betydligt under-
littade, och derjemte de flera svarigheter, som vore férbundna med nya
jernbanors paborjande, blifvit ofvervunna, samt for ofrigt for arbetena
ganska gynsamma forhillanden vore att parikna, si hyste styrelsen den
forhoppning, att det skulle blifva mojligt att genom okade anslag sé be-
drifva de aterstiende arbetena & ifrigavarande stambana, att besparingar
1 arbets- och ofrig kostnad derigenom skulle vinnas, hvilka i icke ringa
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man skulle ersiatta den okade kostnad, som de forsta arbetsarens ofor-
delaktiga, af styrelsen i dess framstallning narmare angifna forhallanden
fororsakat, och derjemte medfora en afsevard tidsvinst.

Styrelsen har derfor ansett, att for arbetet s4 gynsamma omstan-
digheter icke borde forsuinmas, och fordenskull anhillit, att Kongl. Maj:t
ticktes hos Riksdagen foresla, att forutom det redan for 1879 ars arbeten
beviljade anslaget af sex millioner kronor, hvaraf dock hogst 200,000
kronor skulle anvindas till uppforande af bostader, utofver de i kostnads-
forslaget for anliggningen beriknade, it tjenstepersonalen vid de delar
af namnda statsbanor, som harefter komme att for allman trafik upp-
latas, ett ytterligare anslag af 1,470,000 kronor, motsvarande i rundt tal
den ofvanfore omnimnda bristen af 1,270,436 kronor 99 ore tillsammans
med ofvanniamnda 200,000 kronor, métte for 1879 &rs arbeten stillas till
Kongl. Maj:ts disposition.

Genom beviljande af ett sidant anslag skulle en oafkortad summa
af 7,270,000 kronor kunna under nimnda ar anviandas for sjelfva jern-
viigsanliggningen och de derfor beriknade arbetena, och en arbetsstyrka
af 6 a 7,000 man dervid f& sysselsittning.

I sammanhang harmed och med afseende & det anslag, som for
jernvigsarbetenas bedrifvande pa ifrigavarande stambana under ar 1880
skulle komma att erfordras, har styrelsen (sid. 120—122 af ofvan &bero-
pade statsriadsprotokoll) redogjort sa vil for arbetenas standpunkt, sidan
styrelsen beraknat den komma att gestalta sig vid 1879 A&rs slut, samt
de kostnader, hvilka derpi ifrdn arbetets borjan skulle vara anvinda,
som ock for de ytterligare kostnader, hvilka for stambanans genom Norr-
land fullbordan i dess helhet skulle komma att erfordras, Styrelsen har
dervid kommit till det resultat, att, under forutsiattning af det har ofvan
omformalda, for ar 1879 begirda tillaggsanslagets beviljande, vid namnda
drs slut en lingd af 18 mil skulle aterstd att fardighygga; hvarfor kost-
naden af styrelsen beraknats till 750,000 kronor for mil, eller samman-
lagdt 13,500,000 kromnor.

Ehuru det icke vore mdjligt att med sikerhet bedéma tiden, inom
hvilken si vidt omfattande arbeten, som skulle utforas i si nordligt be-
lagna trakter af landet som de ifrdgavarande, kunde fullbordas, emedan
denna vore i s& hog grad beroende af intriaffande vaderleksforhallanden,
vigade dock styrelsen antaga, att dessa iterstiende 18 mil skulle kunna,
i fall namnda forhillanden icke blefve allt for ogynsamma, fullbordas
under loppet af &ren 1880 och 1881; men d& afven under lyckligaste
forhdllanden detta icke kunde ske forr, an mot slutet af ar 1881, och
det icke kunde vara skal att piborja trafiken ofver Riksgrinsen under
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en sen Aarstid, sid ansige styrelsen, att oppnandet af bandelen niarmast
Riksgrinsen borde uppskjutas till kommande aret eller 1882, men att der-
emot hela den uppatgiende stambanan skulle kunna ar 1881 for allmin
trafik upplatas.

For att vinna detta mél erfordrades dock, enligt styrelsens berak-
ning, afven for &r 1880 ett anslag af 7,000,000 kronor, och har styrel-
sen derfor anhillit, att, i fall Kongl. Maj:t ticktes 1 nader gilla denna
plan, Kongl. Maj:t behagade till 1879 ars Riksdag derom gora nadig
framstallning.

Uppa af Statsridet och Chefen for Civildepartementet gifven an-
ledning har vidare Styrelsen ofver statens jernvigsbyggnader i underda-
nigt memorial den 23 December 1878 nirmare utredt de forhallanden,
som fororsakat, att kostnaderna for stambanorna genom Norrland blifvit
utofver berakning fordyrade, hvilken utredning aterfinnes & sid. 124—
131 af bil. N:o 5 b till den nédiga propositionen angiende statsverkets
tillstdnd och behof; och inhemtas deraf, bland annat, att nimnda okade
kostnad till en hufvuadsaklig del harrort af forbattringar, genom hvilka
banan erhillit en #nda till 50 procent dkad trafikforméga och en hogst
betydligt minskad drift- och underhallskostnad och hvilka, i hvad de
rorde banans plan och profil, i fall de ej vid forsta anlaggningen blifvit
iakttagna, sedermera icke utan banans totala ombyggnad skulle kunnat
utforas, da i en framtid de for en okad trafik skulle blifva af behofvet pa-
kallade.

Vid foredragning infor Kongl. Maj:t af ifrdgavarande arende har
Statsrddet och Chefen for Civildepartementet anfort, att hvad forst an-
ginge Styrelsens ofver statens jernviagsbyggnader framstallning om ytter-
ligare anslag for innevarande ar utdfver de till arbetenas fortsattande
redan beviljade sex millioner, af hvilka ett belopp utaf 200,000 kronor
bor, enligt Kongl. Maj:ts och Riksdagens beslut, anviandas till bostaders
uppforande for tjenstepersonalen vid fardigblifvande delar af nu ifriga-
varande stambanor, instaimde Departementschefen fullkomligt med styrelsen
icke allenast deri, att af tvarbanans fardigbyggande under detta ir anda
till Ostersund skulle for de aterstiende arbetena inom Jemtland beredas
betydande fordelar vid transport af arbetsmanskap och material, utan
ock deruti att jemval i ofrigt lige icke ringa vigt derpi, att jernvags-
forbindelsen mellan det inre af denna provins och Ostersjon blefve, s&
snart ske kunde, tillvagabragt; och funne Departementschefen siledes
det vara synnerligen onskvardt att, till forverkligande af utsigten att
redan under innevarande ir kunna oppna tvirbanan allt intill Ostersund,
Jernvagsbyggnadsstyrelsen sattes i tillfalle att 1 mojligaste storsta ut-
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strickning begagna for handen varande rikliga tillgdng pa billig arbets-
kraft, helst harigenom den arbetsloshet, som vore att befara till foljd af
bristen pad storre arbetsforetag samt de tryckta affirs- och penninge-
forhéllandena i riket, skulle kunna &tminstone i nigon man minskas, pa
samma gang som, di prisen pd allehanda slags material for arbetena
afven torde fortfara att stalla sig liga, en kanske icke ovisentlig ned-
sittning 1 byggnadskostnaderna vore att emotse. Visserligen skulle,
genom bifall till styrelsens i omférmalda hanseende gjorda framstallning,
en afvikelse ega rum frin den vid 1874 &rs riksdag antagna plan i af-
seende & de belopp, som érligen borde anvandas for anlaggning af nu
ifrigavarande statsbanor; men di till en sidan afvikelse hewmtades giltig
anledning af enahanda forhillanden, som enligt Riksdagens skrifvelse
den 20 Maj 1878 foranledt Riksdagen att for nimnda &r hoja jernvags-
byggnadsanslaget med en million kronor, syntes berdrda omstandighet
icke utgora hinder for ett forordande af styrelsens framstallning.

Emot den af styrelsen uppstalda berikning ofver det belopp, som
erfordrades for fullbordande af de arbeten 4 statsbanorna genom Norrland,
hvilka, under forutsattning att det ifrdgasatta tillaggsanslaget for inne-
varande ar beviljades och viderleksforhillandena ej blefve allt for ogyn-
samma, skulle vid innevarande 4rs slut aterstd ofullbordade, hade De-
partementschefen intet att erinra. Enligt hvad styrelsen meddelat, skulle
samtliga arbetena & nimnda jernvigsanliggningar kunna i det viasent-
ligastc fullbordas till slutet af &r 1881, vid hvilken tidpunkt jemvil
den uppitgiende stambanan till Ange skulle kunna till hela sin langd
oppnas for allman trafik. Om detta wél skulle kunna vinnas, erfordrades
likval, att af det beriknade kostnadsbeloppet, 13,500,000 kronor, under
dr 1880 finge anviandas sju millioner kronor. Vid sidant forhallande
och di, sisom #ifven uti Riksdagens forutnamnda skrifvelse omformildes,
det vore synnerligen onskvardt, att fullbordandet af ifragavarande jernvigs-
anlaggningar icke i visentlig man fordrojdes utdfver den derfor ursprung-
ligen beraknade tiden, kunde Departementschefen icke annat #n under-
stodja styrelsens framstillning om anvisande for ar 1880 af sistnamnda
belopp, sju millioner krouor.

Pa grund af hvad salunda anfordt blifvit och under aberopande
i ofrigt at hvad Jernvigsbyggnadsstyrelsens sakrika skrifvelser i amnet
inneholle, tillstyrkte Departementschefen i1 underdinighet Kongl. Maj:t
att till Riksdagen afgifva det har ofvan forst omférmalda forslag.

Utskottet finner visserligen Kongl. Maj:ts ifragavarande forslag
forutsatta en afvikelse frén den for 1874 airs riksdag framlagda plan i
hvad denna angir de belopp, som for hvarje ar borde for statens jern-
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viigsanlaggningar anslds; men di denna afvikelse ar foranledd af nu for
handen varande forhillanden och for staten medfor beaktansvirda for-
delar, samt, pad sitt i den Kongl. propositionen omfsrmailes, nagon ny
upplining icke af bifall till detta Kongl. Maj:ts forslag foranledes, anser
Utskottet sig ega fullt giltig anledning att tillstyrka bifall till detsamma
och hemstaller fordenskull,

att, med bifall till Kongl. Maj:ts forslag, Riksdagen
mé for fortsittande af arbetena ej mindre & norra
stambanan genom Norrland an afven & tvarbanan mellan
Torpshammar och Riksgrinsen anvisa dels for inne-
varande ar utdfver redan beviljade 6,000,000 kronor
ytterligare 1,470,000 kronor, dels ock for &r 1880 ett
belopp af 7,000,000 kronor.

Stockholm den 28 Februari 1879.
Pa Stats-Utskottets vignar:

CARL EKMAN.




