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N:o 33.
Ank. till Riksd. Kansli den 20 Mars 1886, kl. half 4 e. m.

Utlatande, © anledwing af Kongl. Mayj:ts proposition, angdende fort-
sdttning under dr 1887 af arbetena pa nya kasernetablisse-
ment for Svea lifgardet och Andra lifgardet m. m.

(l:a U. A)

Uti en den 29 sistlidne Januari till Riksdagen aflaten proposition
(N:o 20) har Kongl. Maj:t, under aberopande af bifogadt utdrag af statsrads-
protokollet ofver landtforsvarsirenden af samma dag, foreslagit Riksdagen
besluta,

att utofver det belopp af 1,000,000 kronor, Riksdagen ar 1885 stilt
till Kongl. Maj:ts forfogande till paborjande af nya kasernetablissement for
de begge fotgardesregementena, ma af inflytande forsiljningsmedel for kronans
till gardesregementena upplatna mark anvindas till fortsdittande under ar
1887 af samma kasernetablissement 515,000 kronor;

samt att sistndmnda belopp jemte hogst 15,000 Kkronor till nodiga
gaturegleringsarbeten a det till forsdljning afsedda omradet ma, i den man
sddant kan blifva erforderligt, fa, efter Kongl. Maj:ts beprofvande, af till-
gingliga medel forskjutas.

Enligt hvad ofvanberorda statsradsprotokoll gifver vid handen, har
Chefen for Landtforsvarsdepartementet vid denna fragas foredragning till en
borjan erinrat, huru som Kongl. Maj:t i den 20 Februari nistlidet ar af-
gifven proposition foreslog Riksdagen, bland annat, att besluta att forséljning
finge verkstillas af vissa kronan tillhoriga, for ndrvarande till gardesrege-
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mentena upplétna omrdden i hufvudstaden, i areal innehéllande omkring
932,225 qvadratfot; att af de medel, som inflote vid forsiljning af ndmnda
omraden jemte materialierna efter Andra lifgardets nuvarande byggnader, ett
belopp af sammanlagdt hogst 3,129,000 kronor méitte fi anvéndas till bere-
dande 4t de begge fotgardesregementena af nya kasernetablissement; att det
ofverskott, som & de till 4,661,125 kronor beriknade forséljningsmedlen upp-
stode efter bestridandet af berorda utgift samt de nodiga kostnaderna for
gators ordnande, skulle reserveras till framtida disposition af Riksdagen;
samt att medel till ifrigavarande byggnads- och gaturegleringsarbeten matte,
i den man sidant kunde blifva nodigt, 4, efter Kongl. Maj:ts beprofvande, af
tillgingliga medel forskjutas.

P4 samma gang Riksdagen, enligt dess skrifvelse den 20 Maj 1885,
for sin del medgaf att forutnimnda mark finge i den ordning, Kongl. Maj:t
kunde profva limpligt, for kronans ridkning foryttras, hade Riksdagen beslutat
att af de medel, som inflote vid forsiljning af de dertill afsedda omraden,
finge till paborjande af nya kasernetablissement for de begge fotgardesrege-
mentena under &ar 1886 anvindas ett belopp af 1,000,000 kronor samt att
medel till ifr@gavarande byggnads- och gaturegleringsarbeten skulle, i den
min sidant kunde blifva nodigt, f&, efter Kongl. Maj:ts beprofvande, inom
nyssndmnda belopp af tillgingliga medel forskjutas.

Efter en redogorelse for dtskilliga atgirder vid drendets forberedande
behandling har Departementschefen vidare, betriffande behofvet af att for
nidstkommande Ar erhalla ytterligare medel till fortsdttande af arbetena a
ifrigavarande kasernetablissement anfort, att chefen for fortifikationen uti
skrifvelse den 9 November 1885 sirskildt framhéllit hurusom, i anseende till
de nuvarande gardeskasernernas och i synnerhet Svea lifgardes kaserns brist-
filliga tillstdnd samt behofvet att snari afstd Andra lifgardets tomter, det
vore angeliget att arbetena kunde med all skyndsamhet bedrifvas, si att
vestra etablissementet kunde blifva fullbordadt samt det Ostra etablissemen-
tets kasernflyglar komma under tak fore utgéngen af &r 1888, hvilket allt
enligt beridkningarna skulle uppgd till en kostnad af sammanlagdt 2,600,000
kronor. Saledes skulle, utom de, efter afdrag af 15,000 kronor till gators
ordnande m. m., for &r 1886 disponibla 985,000 kronor, komma att under
sren 1887 och 1888 erfordras ytterligare 1,615,000 kronor, och skulle, derest
hirutaf for ar 1887 anvisades 830,000 kronor, i hvilket belopp dock kunde
innefattas jemvil den summa af 15,000 kronor, som berdknats under samma ar
behofva tagas i ansprik till fortsittande af gaturegleringsarbetena, det blifva
mojligt att afsluta kontrakt pi en ging om en stor del af de arbeten, som
for kasernetablissementen borde utforas, hvilket chefen for fortifikationen
ansdg vara af vigt sivil for arbetenas dndamélsenliga bedrifvande som dfven
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for att undvika faran af mojliga och oberdkneliga prisstegringar samt for
att minska beloppet af sddana utgifter, som ej kunde pd forhand beriknas.

D4 byggnadsmedel for ar 1887 dnnu icke blifvit af Riksdagen anvisade,
hade Kongl. Maj:t funnit skiligt bifalla denna framstéllning pa det sitt, att
chefen for fortifikationen vil bemyndigades att, derest och i den man han
funne sadant for arbetenas #ndamalsenliga bedrifvande tjenligt och for kronan
forménligt, lata samtidigt pa entreprenad utbjuda jemvil de arbeten for ka-
sernetablissementen, som han ansige biora verkstdllas med de for ar 1887
beriknade byggnadsmedel af 815,000 kronor, men tillika hade Kongl. Maj:t
foreskrifvit att aftal om sistnimnda entreprenad borde ske under forbehall
att Kongl. Maj:t, vid nadig profning fore den 1 Juni 1886, funne hinder for
faststillelse dera icke mota.

I foljd hidraf hade, enligt hvad chefen for fortifikationen i skrifvelse
den 22 Januari 1886 anmiilt, arbetena pa entreprenad utbjudits, dervid bygg-
miéstaren J. Moller, som afgifvit de ligsta anbuden, atagit sig

dels att for en summa af 740,000 kronor utfora foljande arbeten, i
friga om hvilka ovilkorligt bindande kontrakt ock afslutats, nemligen:

samtliga bergspringnings- och grundliggningsarbetena for begge kasern-
etablissementen, med ndrmast omgifvande gator, samt

uppforande af ena kasernflygeln och arrestbyggnaden till vestra eta-
blissementet,

dels ock att for en summa af 670,000 kronor uppfora det vestra eta-
blissementets alla aterstaende byggnade1 jemte det for begge etablissementen
gemensamma bad- och verkstadshus, i friga om hvilken senare entreprenad
dock stadgats forbehdll om nadig faststillelse dera fore den 1 ndstkom-
mande Juni.

D4 de for nirvarande radande ogynsamma konjunkturer for enskild
byggnadsverksamhet naturligtvis méste tills vidare inverka hindrande pa for-
siljningen af kronans 1f1agax arande tomter till de pris, hvilka de samma pa
grund af sitt lige skiligen borde betinga, i foljd hvaraf nigra forsiljningar
annu ej egt rum, s& syntes, enligt hvad Departementschefen vidare erinrade,
samma konjunkturer & andra sidan komma att medfora en betydlig nedsdtt-
ning i byggnadskostnaderna for kasernetablissementen, i det ofvanberdrda
entreprenadsummor med omkring 300,000 kronor understege de belopp, som
upptagits i de &r 1884 uppgjorda kostnadsberdkningarna for motsvarande
arbeten.

Det forst anmilda behofvet af byggnadsmedel for ar 1887 kunde der-
fore, enligt hvad chefen for fortifikationen anmilt, nedsittas med icke
mindre 4n 300,000 kronor,eller fran 815,000 till 515,000 kronor, hvartill
borde liggas 15,000 kronor for gaturegleringsarbeten. Hérvid hade chefen
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for fortifikationen dock erinrat, att for nidrvarande ej kunde angifvas, hurn
stor del af denna nedsittning vore att anse sasom besparing i den totala
byggnadskostnaden, da detta i frimsta rummet komme att bero pa konjunk-
turerna vid den tid, dd entreprenad angaende de 6friga arbetena for etablisse-
menten komme att afslutas, #dfvensom huruvida under arbetets lopp tilligg
och fordndringar skulle kunna blifva af ndden.

Till befrimjande af forsdljningen till byggnadstomter af den kronans
mark, som till en borjan kunde dertill aflatas, ansage Departementschefen
det vara af storsta vigt, att Andra lifgardets nuvarande kasernbyggnader
kunde blifva snarast mojligt bortflyttade, enir forst derefter byggnadstomterna
i denna trakt torde blifva ritt begiirliga. Nidmnda kasernbyggnader kunde
dock ej borttagas, forr dn nytt kasernetablissement for Andra lifgardet blifvit
till begagnande firdigt, och, sisom bekant vore, befunne sig Svea lifgardes
kasern i sadant skick, att densamma nodvindigt maste utan lingre uppskof
utrymmas.

Under sadana forhallanden och da det visat sig, att byggnadskostna-
derna i nédrvarande tidpunkt stilde sig synnerligen gynsamt, syntes, enligt
Departementschefens asigt, allt tala derfor, att med uppforandet af de nya
kasernetablissementen icke borde fordrojas.

Da ett skyndsamt fullbordande af de ifragavarande kasernetablisse-
menten synes vara af vigt icke blott pa det att Andra lifgardets kasern-
byggnader ma kunna snarast mojligt bortflyttas och tomternas fordelaktiga
forsiljning derigenom wmojliggoras samt Svea lifgardes ytterst bristfilliga
kasern utrymmas, utan ifven med hidnsyn till angeligenheten att tillgodogora
staten de nuvarande gynsamma forhallandena i afseende a byggnadskost-
naden, hvilka redan medgifvit en nedsittning i det ursprungliga kostnads-
forslaget af icke mindre #n 300,000 kronor, har Utskottet ansett sig ega
all anledning att tillstyrka bifall till Kongl. Maj:ts forevarande framstéllning.

Utskottet hemstéller derfor,

att utofver det belopp af 1,000,000 kronor, Riksdagen
ar 1885 stalt till Kongl. Maj:ts forfogande till paborjande
af nya kasernetablissement for de begge fotgardesrege-
mentena, ma af inflytande forsiljningsmedel for kronans
till gardesregementena uppldtna mark anvéndas till fort-
sittande under ar 1887 af samma kasernetablissement
515,000 Kkronor;

samt att sistnimnda belopp jemte hogst 15,000 kronor
till nodiga gaturegleringsarbeten a det till forsdljning af-
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sedda omradet mé, i den min sddant kan blifva erforder-
ligt, fa, efter Kongl. Maj:ts beprofvande, af tillgéingliga
medel forskjutas.

Stockholm den 20 Mars 1886.
P4 Stats-Utskottets vignar:

GUSTAF SPARRE.
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