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N:o 13.

Af herr Sjoerona, om anslay for fullbordande af restauwrations-
arbetet @ Skara domkyrka.

I underdanig skrifvelse den 25 september 1891, hvarat afskrift bi-
fogas, har domkapitlet 1 Skara, under formilan att arbeten, hvilka aterstode
att utfora vid domkyrkan i Skara, innan hennes pigiende restaurering kunde
fullbordas, krifde en kostnad af omkring 202,000 kronor, hvaraf vore att
parikna 82,000 kronor af befintliga medel och 20,000 kronor af forsam-
lingen, anhallit, att Kongl. Maj:t ticktes for betickande af iterstoden,
100,000 kronor, dels meddela domkapitlet tillstand att for domkyrkans
rikning upptaga ett amorteringslan af 25,000 kronor med en aterbetal-
ningstid af. trettio ar, dels till Riksdagen gora nidig framstallning om be-
viljande for andamalet af ytterligare 75,000 kronor.

Vid foredragning haraf den 31 sistlidne december har Kongl. Maj:t
funnit nadig proposition i #mnet icke bora till Riksdagen aflitas samt vid
sadant forhallande profvat den gjorda ansokningen i friga om upptagande
af ett amorteringslan icke heller bora till nagon éatgird foranleda.

Anledningen, hvarfor Kongl. Maj:t funnit att nidig proposition i
amnet icke borde aflatas, torde vara att soka deri att 1885 ars Riksdag
vid beviljande af anslag, 250,000 kronor, for restaureringen fist det vilkor,
att restaureringsarbetet utan vidare anslag af statsmedel blefve fullbordadt.
Harvid bor emellertid uppmirksammas, att genom nimnda vilkor icke
blifvit bestimdt, det nagon viss person, kommun eller korporation skulle
tillforbindas att pa eget afventyr ataga sig utfora arbetet, hvilket varit af
beskaffenhet att omojligen kunna pid entreprenad upplatas. Vid sadant
forhillande larer vil detta vilkor 1 sjelfva verket icke kunna betraktas
annorlunda #n som ett af Riksdagen bestimdt uttaladt forbehall, att all
mojlig omsorg skulle iakttagas vid de beviljade medlens anvindande, si att
det #andamal, hvarfor anslaget beviljats, matte kunna fullstandigt uppnis.
Men om an at vilkorets innebord skulle kunna gifvas en annan tolkning,
larer val i allt fall Riksdagen sjelf vara oforhindrad att, da talande och
fullgiltiga skil dertill forefinnas, fatta beslut oberoende af samma vilkor.

Di nu domkapitlet vitsordat, hvad ock torde vara allmiint kindt,
att arbetet blifvit utfordt med synnerlig omsorg och med iakttagande af
all mojlig sparsamhet; da vidare af domkapitlets skrifvelse inhemtas, att
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den ifragavarande bristen uppstatt till foljd deraf att dels for byggnadens
bestind  oundgangligen nodiga arbeten forekommit, hvilka vid kostnads-
forslagets upprattande icke tagits och ej heller kunnat tagas i beréikning,
dels ock, med nadigt tillstind, mést utforas arbeten, hvilka icke kunnat ute-
slutas, si vida det med redan beviljade anslaget dsyftade andamail skulle
vinnas; och da si vil genom anvindande af kyrkans egna medel som ock 1
ofrigt inom orten gjorts och goras de uppoffringar for andamalet, som
skaligen kunna ifrigasittas; s torde det icke anses formitet, om jag vagar
hoppas, att Riksdagen skall finnas villig ytterligare ricka en hjelpsam hand
at det fosterlandska foretagets utforande. }

Skara domkyrka ar utan tvifvel ett af landets mest mérkliga minnen
af forntida byggnadskonst, och det lirer icke kunna af nagon med fog
bestridas, att, om restaurationsarbetet far fullbordas enligt den faststilda
planen, kyrkan kommer att blifva icke blott till gagn for staden och stiftet
utan till verklig heder for svenska folket och dess ombud.

Pi grund hiraf och under aberopande af hvad domkapitlet 1 sin
underdiniga skrifvelse anfort, tillater jag mig harigenom vordsamt foresla,

att Riksdagen ma for fullbordande af restaurations-
arbetet 4 Skara domkyrka bevilja ett extra anslag till
belopp af 75,000 kronor.

- Stockholm den 29 januari 1892.

C. .. Sjécrona..

Bilaga.
Afskrift.

Till Konungen.

[ skrifvelse till konsistorium af den 4 innevarande manad har den
af konsistorium for Skara domkyrkas restauration tillsatta byggnadskomiteé
— med bifogande af atskilliga handlingar, hvilka utvisa dels att de arbeten,
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som dnnu aterstd att utfora vid domkyrkan, krafva en kostnad af omkring
202,000 kronor, under det att de medel, som #ro eller med sikerhet blifva
for arbetet disponibla, endast uppga till omkring 82,000 kronor, dels
att Skara domkyrkoforsamling efter framstallning af komitén pa kyrko-
stimma den 2 innevarande méanad beslutit att utofver de 10,000 kronor,
som forut af forsamlingen anslagits till domkyrkans restauration, ytterligare
till #ndamélet bidraga med 20,000 kronor, om den summa af 100,000
kronor, som enligt domkyrkokomiténs kostnadsforslag derutsfver erfordrades,
annorstides ifran erholles — hos konsistorium anhillit, att konsistorium
matte vidtaga atgirder for att anskaffa de medel, som silunda, for byggnads-
arbetets fullbordande vore ytterligare behofliga, eller 100,000 kronor.

Med anledning af denna skrifvelse har konsistorium forst tagit i
ofverviagande, huruvida och till hvilket belopp ett lan for domkyrkans rik-
ning skulle kunna for andamalet upptagas, och har konsistorium dervid
kommit till det resultat, att ett lin & 25,000 kronor skulle kunna af dom-
kyrkan biras, under forutsittning att det erhalles mot 4 procent arlig
rinta och med en dterbetalningstid af 30 ar. Da domkyrkans arliga in-
komster i medeltal for de 5 sista aren uppgatt till 3,615 kronor 28 ore
och dess arliga utgifter i medeltal for samma tid till 834 kronor 14 sre,
skulle det mojligen kunna ifragasittas, att domkyrkan kunde upptaga ett
lan till annu hogre belopp.  Konsistorium kan dock icke anse detta radligt,
for sd vidt domkyrkan skulle med sikerhet kunna bestrida de utgifter, som
aligga henne. Det torde nemligen ligga i sakens natur, att domkyrkan,
sedan den blitvit fardigbyged, skall komma att erfordra da och di ater-
kommande kostnader for underhall och reparationer, om den skall kunna
vidmagthillas i det goda och prydliga skick, som #r densamma virdigt.
Vidare synes den mojligheten bora tagas 1 betraktande, att domkyrkans
utgifter afven for andra andamal kunna komma att okas under den nir-
maste tiden. Sarskildt ma i sidant hinseende framhéllas, att den s. k.
domkyrkotomten, som det aligger domkyrkan att underhalla, inom kort
torde tarfva en omfattande veparation, samt att en betydligt okad utgift
tor beredande af lokal till domkapitlets expedition och sessioner sannolikt
skulle blifva nodviindig, om de rum, hvilka for narvarande #ro for inda-
malet  forhyrda i bibliotekshuset, skulle, sisom ej omdgjligt synes, komma
att for bibliotekets egna behof tagas i ansprak.

Under forutsittning att nadigt tillstind crhalles till upptagande af
ctt lin for Skara domkyrkas rakning a 25,000 kronor, skulle alltsi en brist
af 75,000 kronor atersti i de for restaurationsarbetet erforderliga medlen.
Till fyllande af denna brist har konsistorium icke funnit annan utvig an
att vinda sig till Eders Kongl. Maj:t med underdanig anhallan, det tacktes
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Eders Kongl. Maj:t gora framstallning till harnist ssmmantridande Riksdag
om heviljande af ett anslag af statsmedel till nimnda belopp af 75,000 kronor;
och far konsistorium till stod for denna sin anhallan i underdéanighet an-
fora foljande:

Sedan Riksdagen ar 1885 beviljat ett anslag af 250,000 kronor till
vestauration af Skara domkyrka, hufvudsakligen i enlwhet med af dfver-
intendenten H. Zettervall uppg]md plan, dock “med vilkor att restaurerings-
arbetet blefve utan vidare anslag af statsmedel fullbordadt, och sedan Liders
Kongl. Maj:t med anledning haraf i nadig skrifvelse till Kongl. Maj:ts be-
tallningshafvande i Skarahorgs lan och domkapitlet i Skara den 5 juni
1885 anbefalt konsistorium afgitva underdanigt utlatande, huruvida hinder
motte att under det af Riksdagen bestimda villkor utfora restaurations-
arbetet, si har konsistorium i underdanig skrifvelse den 23 september 1885
afgifvit det utlitande, att konsistorium ansége hinder hirfor icke mota;
och har konsistorium dervid sasom det hufvudsakligaste skalet for denna
sin asigt aberopat, att domkyrkans egna tillgéingar, qammanlafrda med det
af lesdaoen beviljade anslag, inom den tid, som for restamelmﬂsmhetets
fullbordande vore erforderlig, komme att betydligt ofverskjuta den enligt
kostnadsforslaget beriknade summan af 370,000 kronor.

Domkyrkans egna tillgangar uppgingo nemligen da till 90,101 kronor
och bertiknades komma att under arbetets fortgang genom rintor och andra
inkomster stiga till omkring 140,000 kronor.

Ehuru all mojlig omtanke och sparsamhet blifvit vid arbetet jakttagna,
hvarom konsistorium genom att folja arbetets gang haft tillfalle att forvissa
sig, och hvarom ]emval af ofverintendenten Zettervall, enligt bifogade ut-
drag af domkyrkokomiténs protokoll at den 12 innevarande manad afvlfwts
vitsord, har det likval visat sig omdjligt att utfora arbetet for den berak-
nade kostnadssumman. Sasom fr(nngar af bilagda af arbetschefen vid bygg-
nadsarbetet L. E. Pettersson uppgjorda berikning, hatva de hittills ntforda
arbeten, hvilka icke kunnat pa forhand beriiknas och alltsa icke varit i
kostnadsforslaget upptagna, erfordrat en kostnad af icke mindre in 109,007
kronor 50 ore.

Af denna utgiftssumma har storre delen — 63,330 kronor 50 dre —
foranledts deraf, att kyrkan under arbetets fortgang befunnits vara genom
brand och tidens averkan betydligt mera forstord #n man haft anled-
ning att antaga, innan vifning verkstalts i murar och pelare; hvaraf
blifvit en foljd, att en langt mindre del af kyrkan kunnat bibehallas
eller anvindas som materialier till nybyggnaden, &n man vid kostnads-
forslagets uppgorande beriknat.  De oforutsedda arbeten, som hirigenom
nodviindiggjorts  och till hvilka  sistnfimnda kostnadssumma atgatt, hafva
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bestatt dels i ommurning af grundmurar, sockelmuren och kyrkans inre
pelare, dels i ombyggnad af det sodra tornets ofre del med ny sten: allt
arbeten, som uppenbarligen varit oundgingliga. Dessutom har, enligt samma
af byﬂﬂmﬁqtdren [.. E. Pettersson uppgjorda berikning, en utgift at 12,140
kronor uppkommlt derigenom, att kyrkans fonster fOrfArdwatq af sandsful
och icke, sisom 1 kostnadsforslaget beriknats, af beton. Demm utgift har
visserligen icke varit 1 samma wan oundginglig som den ofvannamnda.
Men da det kort efter arbetets borjan vid uppgorandet af kostnadsberik-
ningar efter da i orten gillande pris visat sig, a ena sidan att fonstren
svarligen skulle kunna utféras i beton till sa lagt pris som det beriknade,
a cmdm sidan att de skulle kunna forfardigas aft sandsten for en jemforelsevis
mattlig kostnad, sa har hyggnddskomlten pa tillstyrkan af ofverintendenten
H. Zettervall bestimt sig for denna forindring med afseende pa det an-
vinda materialet, hvarigenom kyrkobyggnaden i dessa delar obestridligen
hetydligt vunnit sa val med hinsyn till varaktighet som ur konstnirlig
synpunkt. Slatligen har, enligt samma af byggmistaren L. K. Pettersson
uppgjorda berikning, en oOkad utgift af 33,537 kronor framkallats deraf,
att, sedan ofverintendenten H. Zettervall 1 anledning af under arbetet gjorda
upptickter af aldre arkitekturdelar framstalt forslag om vissa forandringar
i den faststalda byggnadsplanen, i syfte att bringa kyll\obymmaden 1 nir-
mare oOfverensstimmelse med dess forna utsocndo konsistorium skt och
genom nadigt bref till dfverintendentsembetet af den 8 februari 1889 er-
hallit tillstand till vidtagande af dessa forindringar, af hvilka den mest
betydande varit den, som afsett anbringande af s. k. tréforier i kyrkans inve;
och torde konsistorium icke behofva vidare utveckla, hvad konsistorium
redan 1 sin underdaniga skrifvelse af den 12 december 1888 framhallit, att
det icke skulle hafva kunnat forsvaras, om man underlatit att atergifva
kyrkan en prydnad af hogt konstnarligt virde, hvilken man funnit den en
aang hatva egt, helst aterstallandet sa vidt mojligt 1 dess forna skick af
ett uraldrigt mmnwnmrl\(- af byggnadskonst maste hatva varit ett hufvuad-
syfte for Riksdagen, da den beviljade sitt anslag till domkyrkan. I be-
traktande af den kostnad, som nu omnimnda, ej beriiknade arbeten er-
fordrat, torde det fi anses gifvet, att, derest icke dessa arbeten ifraga-
kommit, restaurcringen skulle kunnat fullbordas, utan att ytterligare ans]a.g'
af statsmedel behoft begiras
Liksom kensistorium saledes anser, att ingenting blifvit forsummadt
for att inskriinka kostnaderna, for sia vidt sadant med arbetets Andamal
varit forenligt, sa anser konsistorium ocksa, att ingenting blifvit uraktlatet
for att sa vidt mojligt astadkomma de erimd(rhga medel utan pakallande
af statens hjelp.
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Efter det den insamling af frivilliga bidrag, som blifvit satt 1 ging
af den &r 1878 stiftade »Forening for medverkan till Skara domkyrkas ater-
stallande», sedan dess oafbrutet fortgatt, och detta jemvil efter det Riks-
dagen beviljat sitt anslag, si har nimnda forening i september sistlidet ér,
di det redan kunde forutses, att de disponibla medlen skulle visa sig otill-
riickliga, utfardat ett fornyadt upprop till allminheten med uppmaning att
med anledning af den hotande bristen bidraga till domkyrkorestaurationen
formedelst frivilliga gifvor. Det belopp, som till foljd af detta upprop
influtit, har nu, sedan tiden for teckningslistornas dtersindande tillindagatt,
visat sig utgora 11,365 kronor. Att hvad som kan ytterligare pa denna
viig astadkommas, skall uppga till nigot afseviirdt belopp, synes man icke
hafva nagon anledning att hoppas, da foreningen vidtagit alla de atgarder,
som statt den till buds, for frimjandet af insamlingen.

Derjemte har, sasom redan &r sagdt, domkyrkobyggnadskomitén ny-
ligen hos Skara domkyrkoforsamling gjort hemstallan om ytterligare anslag
till restaurationsarbetet, med anledning hvaraf forsamlingen beslutit att
utofver de 10,000 kronor, hvilka af den forut till restaureringsarbetet an-
slagits, dertill ytterligare bidraga med 20,000 kronor, under den forutsitt-
ning som ofvan #&r namnd. For att emellertid ratt uppskatta de upp-
offringar, som forsamlingen underkastat sig for domkyrkans restaurering,
torde man jemvil bora taga hinsyn till de penningebidrag, som frin en-
skilda medlemmar af densamma influtit for &ndamalet. Enligt af kassa-
forvaltaren i »Foreningen for medverkan till Skara domkyrkas aterstillande»,
domkyrkosysslomannen A. H. Tengstrand lemnad uppgift, har foreningen,
under de ar den verkat, insamlat bidrag till ett belopp af 5,253 kronor
ensamt inom namnda forsamling. Afven fortjenar nimnas, att allt sedan
sistlidne april manad en insamling pagatt inom forsamlingen i syfte att
astadkomma virdiga paramenta for domkyrkan, och att denna insamling
redan inbragt mellan 1,200 och 1,300 kronor. Domkyrkoforsamlingens
ringa folkmingd och tillgingar och deraf harflytande mycket begriansade
formaga att till restaurationskostnadernas betickande bidraga, framgar af
foljande forhallanden: Skara stad hade &r 1890 en mantalsskrifven folk-
mingd af 808 min och 1,156 qvinnor, bevillningen uppgick under samma
ar for fast egendom till 1,467 kronor 88 ore, for inkomst till 5,588 kronor
96 ore, tillgangarne utgjorde den 31 december 1890 568,469 kronor 96
ore, deri inberitknade 176,000 kronor i icke rintebiirande jernvigsaktier,
skulderna utgjorde vid samma tid 287,330 kronor, Skara landsforsamling
hade ar 1890 en mantalsskrifven befolkning af 110 min, 117 qvinnor,
bevillningen uppgick under samma ar for fast egendom {ill 74 kronor 13
ore, for inkomst till 99 kronor 76 ore. Da forsamlingens ckonomiska till-
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gingar dro si begrinsade, som af anforda uppgifter framgir, synes man
icke billigtvis kuuna ifragasitta, att forsamlingen skall kunna géra ytter-
ligare uppoffringar for restaureringen af domkyrkan, i afseende pa hvilken
den icke har nigon byggnads- eller underhallsskyldighet.

Under sadana forhallanden synes oundvikligt, att domkyrkan skall,
sedan aterstillningsarbetet 4 densamma blifvit fordt nara malet, komma att
std ofardig i oberikneligt lang tid, derest icke staten & nyo ricker hjelpsam
hand till verkets fullbordande.

Med éberopande af dessa skal och med bifogande af de handlingar,
som till konsistorium fran domkyrkobyggnadskomitén sfversindts, nemligen
dels kostnadsforslag ofver aterstiende arbeten vid Skara domkyrka, be-
viknadt frin den 1 september 1891, uppgjordt af byggmistaren L. L.
Pettersson, dels redogorelse for befintliga och parikneliga tillgangar for
restaurationsarbetet 4 Skara domkyrka den 19 augusti 1891 af domkyrko-
sysslomannen A. H. Tengstrand, dels prisskilnadsforslag ofver de arbeten
vid Skara domkyrka, som icke kunnat pi forhand beriknas och siledes
icke i kostnadsforslaget upptagits, upprittadt af byggmistaren L. E. Petters-
son, dels berittelse ofver dittils verkstilda arbeten vid Skara domkyrka
af byggmiastaren L. E. Pettersson, dels utdrag af protokollet vid kyrko-
stimma med Skara domkyrkoforsamling den 2 september 1891, dels utdrag
af protokollet vid sammantriide med den for Skara domkyrkas restauration
tillsatta byggnadskomité den 12 september 1891, fir konsistorium i under-
danighet anhalla, det ticktes Eders Kongl. Maj:t

dels meddela nadigt tillstind dertill, att for Skara
domkyrkas rikning ma for fullbordandet af restaurerings-
arbetet 4 domkyrkan upptagas ett amorteringslan &
25,000 kronor med en dterbetalningstid af 30 ar, dels
till nast sammantridande Riksdag gora nidig framstall-
ning om beviljande af ett anslag for samma andamal af
75,000 kronor.

Likheten med det i konsistorii expedition forvarade concept intygar

ex officio

A. P. Trybom.



