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N:o 9.

‘Uppliist och godkiind hos Férsta Kammaren den 16 mars 1894.
— — " — =~ Andra Kammaren den 16 — '—

Riksdagens skrifvelse till fullmigtige riksgildskontoret, i anledning
af  verkstild granskning af fullméigtiges i riksbanken
och fullmigtiges i riksgildskontoret dtgirder for wut-
forande af det dem gemenéami lemnade uppdrag i frdga
om uppforande @ Helgeandsholmen af riksdags- och
riksbankshus. ‘ '

(Sammansatta stats- och bankoutskottets utldtande nio 1)

Till fullmiigtige i riksgildskontoret.

Sedan Riksdagen tagit under ofverviigande hvad sammansatta
stats- och bankoutskottet i afgifvet utlitande i anledning af verkstiild
granskning af fullmigtiges i riksbanken och fullmigtiges i riksgiilds-
kontoret atgirder for utforande af det dem gemensamt lemnade upp-
drag i friga om uppférande & Helgeandsholmen af riksdags- och riks-
bankshus anfért och hemstilt, sd& har Riksdagen fattat foljande beslut:

l:o. 1 revisionsberiittelsen angdende riksgiildskontoret hafva
Riksdagens revisorer omformilt, att vid revisionen af riksdagshus-
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komiténs rikenskaper befunnits, att, oaktadt icke obetydliga inkép si
vil under 4r 1892 som under foregiende &ren egt rum af palvirke
m. fl. yttre inventarier — fér aren 1891 och 1892 uppgiende till ett
virde af mer édn 60,300 kronor — komitén hvarken vid sina riken-
skaper fogat forteckning ofver obegagnade dylika materialier eller
upptagit dessas virde siasom behéllning i1 rikenskaperna.

Med anledning héiraf hade revisorerna velat uttala 6nskvirdheten
deraf, att dylik inventarieférteckning méatte varda for kommande ar
rikenskaperna bifogad.

Derjemte — och da det torde fi anses obestridligt, att det langt
i fortid inkopta virket genom de extra omkostnader for forvaring,
transport, forsinkning i sjon etc., som af de fortidiga inképen mast
blifva en foljd, stdlt sig dyrare och derjemte till beskaffenheten simre
in virke, som anskaffades strax fére dess anvindande — hade reviso-
rerna ansett sig bora ifragasitta, huru vida icke inkép af palvirke tills
vidare och intill déss mera omedelbart behof deraf i och for byggnads-
arbetet gjorde sig gillande limpligen kunde instillas.

Sasom yttrande med afseende & revisorernas salunda gjorda ut-
talanden hafven I jemte fullmigtige i riksbanken &beropat riksdagshus-
komiténs anférande i fragan. i

Angéende inventarieférteckningen meddelade komitén, att den-
samma efter bemyndigande af fullmigtige att sjelf bestimma om er-
forderliga rikenskapers uppliggande, 1 sidant afseende bland anmnat
foreskrifvit forandet frin och med ér 1894 af specialrikning 6fver ma-
terialier och forrdd, hvarigenom det af revisorerna uttalade nsknings-
mil komme att vinnas.

Till foljd af detta meddelande har Riksdagen funnit beslut i
imnet icke erfordras.

Vidkommande revisorernas uttalande betriffande den skedda upp-
handlingen af palvirke, anser Riksdagen, att riksdagshuskomitén, genom
hvad den i émnet anfort, gifvit tillfredsstillande skal for fullmiigtiges,
af Riksdagen for ofrigt redan godkianda atgird att i tid forsikra sig
om godt palvirke for det blifvande grundliggningsarbetet 4 Helgeands-
holmen. Riksdagen, som antager, att nidmnda &tgird icke far anses
innebéra, att fullmigtige beslutit byggnadsarbetets utférande genom
deras egen omedelbara forsorg utan anvindande af entreprenérer, har
funnit revisorernas ifrigavarande framstillning icke till nigon Riks-
dagens atgird féranleda.
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2:0. D& Riksdagen funnit fullmédgtige hafva med nit och om-
tanke fullgjort ifrdgavarande uppdrag, har Riksdagen tillerkiint full-
migtige i riksbanken och fullmigtige 1 riksgildskontoret full ansvars-
frihet for alla de beslut och dtgérder, som finnas antecknade i deras
vid gemensamma sammantriden roérande frigan om uppforande &
Helgeandsholmen af riksdags- och riksbankshus forda protokoll fran
den 12 januari 1893 till och med den 20 januari 1894.

Stockholm den 16 mars 1894.

Bih. till Riksd. Prot. 1894. 10 Saml. 1 Afd. 1 Band. 1 Huft. 4



