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N:o 100.

Ank. till Riksd. kansli den 1 maj 1908, kl. 2 e. m.

Utldatande, © anledning of Kungl. Maj:ts proposition angdende ytter-
ligare amslag for ny inredning af gamla bibliotelsbyggna-
den vid universitetet © Lund m. m.

(2:a U. A)

I en den 3 april 1908 afliten, till statsutskottets foérberedande be-
handling &fverlimnad proposition, n:o 173, har Kungl. Maj:t under dbe-
ropande af bilagdt utdrag af statsridsprotokollet ofver ecklesiastik-
drenden for samma dag foreslagit Riksdagen att utéfver det utaf Riks-
dagen pi extra stat for ar 1908 beviljade anslag & 37,450 kronor for
ny inredning af gamla Dbiblioteksbyggnaden vid universitetet i Lund
m. m. pi extra stat for ar 1909 bevilja ytterligare ett belopp af 6,500
kronor.

I detta drende har departementschefen till ofvanberdrda statsrads-
protokoll anfort foljande:

»Med anledning af nadig framstillning 1 statsverkspropositionen bevil-
jade 1907 &rs Riksdag péa extra stat for ar 1908 ett anslag af 37,450 kronor
for ny inredning af gamla biblioteksbyggnaden vid universitetet i Lund
samt for anskaffande af erforderliga inventarier dartill i hufvudsaklig
~ ofverensstimmelse med ett i statsradsprotokollet ofver ecklesiastikiren-

den fér den 12 januari 1907 omférmaldt forslag. Genom nddigt bref
den 28 juni 1907 stilldes berorda belopp till vederbdrande akademsika
konsistoriums forfogande for det med anslaget afsedda dndamal.

Uti en till det storre akademiska konsistoriet vid ndmnda univer-
sitet stilld skrifvelse den 18 mars 1908 har universitetets driitselnamnd
— med férmilan attifrigavarande anslag af oférutsedd anledning befunnes
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otillréickligt och att universitetet saknade medel till bristens fyllande —
anhéllit, att konsistoriet métte hos kanslern fér rikets universitet gora
framstillning om utverkande - af ett ytterligare anslag for omformilda
dndamil af 6,500 kronor; och har kanslern, sedan sddan framstillning
till honom inkommit frin ndmnda konsistorium, uti underdanig skrif-
velse den 19 mars 1908 hemstillt, att Eders Kungl. Maj:t tiicktes i na-
dig proposition till Riksdagen iska ett anslag pi extra stat for ar
1909 & 6,500 kronor till tickande af bristen uti omférmilda for ar 1908
beviljade anslag.

Betraffande anledningen till uppkomsten af ifrdgavarande brist har
uti drétselndmndens forut ndmnda skrifvelse anforts féljande.

I det kostnadsférslag, som legat till grund for det storre konsisto-
riets 4r 1905 afgifna underdaniga hemstéillan om statsanslag for ifriga-
varande #dndamal, beriknades ctt belopp af 1,700 kronor vara tillrick-
ligt till bestridande af kostnaderna fér dndringar uti och istdndsittande
af viymeledningen i gamla bibliotekshuset, enligt prisuppgift af Kockums
Mek. Verkstads Aktiebolag i Malmo, som dr 1885 inlagt viirmeledningen
i byggnaden.

Emellertid hade, d& virmeledningsarbetet, enligt angifven plan,
skulle utféras och ny undersékning for sidant d#ndamal af sagda bolags
ingenjor blifvit verkstilld, denne férklarat, att réren i den befintliga
viarmeledningen till stor del voro upprostade och anliggningen i sin
helhet s& omodern, att det ej vore praktiskt vidtaga nigra dtgirder
med densamma, hvarfér han foresloge en fullstindigt ny anliggning.

For att vinna ytterligare utredning hérutinnan hade dritselnimn-
den tillkallat en annan sakkunnig, ingenjéren N. G. Aberg i Malmso,
som af dritselnimnden anlitats vid afsyning af virmeledningen i nya
biblioteksbyggnaden; och hade denne efter noggrann undersokning den
23 februari 1908 afgifvit ett si lydande utlitande:

»Vid granskning af den uti gamla biblioteksbyggnaden i Lund
befintliga centraluppvirmningsanlidggningen har jag funnit, att densamma
ej utan ansenliga kostnader kan siittas 1 sddant skick, att den for fram-
tiden kan anses vara fullt betryggande sdvil med afseende pi hillbar-
het som arbetseffekt.

Da det dérjimte moter mycket stora svarigheter att limpa det hir
anvinda systemet fér den blifvande rumsindelningen uti byggnaden,
vore det enligt min mening formanligast att, i stillet for att nedligga
kostnader pa reparation af de gamla apparaterna, installera en ny mo-
dern uppvirmningsanldggning.»
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Med anledning héraf hade dritselndmnden ansett sig béra infordra
entreprenadanbud & ny védrmeledning i gamla biblioteksbyggnaden, och.
inom foreskrifven tid hade dylika anbud inkommit frén:

Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag i Malmé, Sydsvenska
Gjuteriaktiebolaget 1 Malmé, och Gebriider Kérting Aktiengesellschaft,
Kortingsdorf vid Hannover genom dess agent Carl Hansson 1 Géteborg,
hvilka anbud, sedan de kompletterats med alla fér virmeledningen né-

diga murnings- m. fl. arbeten — utom mélning, som alige byggnads-
entreprendren att verkstdlla — slutade & foljande belopp:
Kockums Mekaniska Verkstads A.-B. for 2 st. koks-

PATNOT e kr. 12,150: —
Sydsvenska Gjuteri A.-B. for 2 st. kokspannor » 8,670: —
Detsamma » en kolpanna..... » 10,020: — och
Gebriider Korting Akt. Gesellschaft for en koks-

PADNA . oo R > 9,360: —

allt fér varmvattenuppvirmning. .

Ingenjoren Aberg, hvilken anmodats afgifva yttrande ofver dessa
anbud, hade for sin del tillstyrkt antagandet af Sydsvenska Gjuteri-ak-
tiebolagets anbud & en kolpanna, enir detta enligt hans férmenande
maste anses foérménligast, d4 det med hénsyn till det ekonomiska ut-
bytet dgde stora fordelar att kunna anvinda eldning med kol; och
hade Aberg, med ledning af nu gillande pris & koks och kol, beriiknat,
att en drlig besparing af cirka 400 kronor skulle géras genom eldning
med kol uti denna virmeledning.

Pa grund hédraf hade dritselndimnden ocksd nu ansett sig bora
gifva foretride 4t sistberérda anbud.

Som férut angifvits hade emellertid for ifrdgavarande dndamdl till
universitetets forfogande limnats ett extra statsansla

B BCTEE o s siiods ieiibtamiomisenn e BRI S rumscscsnsoicsss kr. 37,450: —
Det for byggnadsarbetena afslutade entre-

prenadkontrakt med déri sedan vidtagna

mindre dndringar upptoge ett kostnads-

Delopp & ..o o kr. 25,135: 40
Ny védrmeledning berdknades till ... 10,020: —

Elektriska belysningsanordningar, utdfver
dem, som 1 byggnadsentreprenaden in-

4

beriknats, kostade cirka ... » 1,000: —
Arfvoden till arkitekt och dagkontrollant
uppginge Bill i » 800: —

Transp. kr. 36,955:40 37,450: —
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Transp. kr. 36,955:40 37,450: —
Inventarier enligt specifikation, som vid ur-
sprungliga kostnadsforslaget aflimnades,
beldpte sig till ..o kr.  6,000: —
Oférutsedda utgifter — efter afdmg for be-
riknade rintor & statsanslaget under
byggnadstiden — beriknade fb’rslagsvis,

for summans afrundande, till ... » 994: 60 43,950: —,
hvadan alltsd for samtliga arbetenas utférande uppstode
Bl TRBE T ..o e b mneiii i8S SRS kr. 6,500: —

Den uppkomna bristen i byggnadsanslaget berodde icke pa magon
forsummelse frin universitetsmyndigheternas sida, utan vore alldeles
oforvallad, och de omformilda arbetena mdaste skyndsamt bedrifvas for
att fa samtliga lokalerna 1 gamla bibliotekshuset firdiga att tagas i bruk
vid bérjan at hostterminen 1908.

Uti infordradt underddnigt utlitande den 24 mars 1908 har &fver-
intendentsimbetet forklarat sig efter skedd ompréfning icke hafva fun-
nit nigot att for sin del erinra i forevarande drende.

Fransedt kostnaden for inventarier, hvilken &r densamma i den
gamla och den nya kostnadsberikningen, ndmligen 6,000 kronor, samt
med afrdknande af utgiftsbeloppen for virmeledningen — 1,700 kronor
enligh den gamla och 10,020 kronor enligt den nya berdkningen —
visar det sig, att de utglfter, som 1 den sistndmnda upptagits for bygg-
nadsarbetena, for vissa elektriska belysningsanorduingar, for arfvoden
till arkitekt och kontrollant samt for oforutsedda utgifter, tillhopa
27,930 kronor, i det gamla forslaget ingd med 29,750 kronor. Hér har
sdledes, sedan numera efter entreprenadkontrakts uppgérande omkost-
naderna kunnat ndrmare fixeras, uppstitt en besparing af 1,820 kronor.
Darigenom har det nu erforderliga tillskottet, som, om hénsyn toges
allenast till kostnaderna f{or virmeledningen enligt de bada férslagen,
skulle utgjort 8,320 kronor, kunnat nedbringas till det begérda belop-
pet 6,500 kronor.»

- Utskottet, som ansett sig bora bitrdda Kungl. Maj:ts foreliggande
forslag, far alltsdé hemstilla,

att Riksdagen ma utdfver det utaf Riksdagen pé
extra stat fér ar 1908 beviljade anslag 4 37,450 kro-
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nor for ny inredning af gamla biblioteksbyggnaden vid
universitetet i Lund m. m. pd extra stat for ar 1909
bevilja ytterligare ett belopp af 6,500 kronor.

Stockholm den 1 maj 1908.

P4 statsutskottets vignar:

P. PEHRSON,




