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Nr 78.

Ankom till riksdagens kansli den 11 maj 1915 kl. 2 e. m.

Utldtande, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition an-
gdende anvindande av viss del utav de #ll ny-
anskaffning av krigsfartygsmateriel under dren 1915—
1919 avsedda medel.

(1:a avd.)

I en den 10 april 1915 till riksdagen avliten, till statsutskottets
forberedande behandling overlimnad proposition (nr 130) har Kungl.
Maj:t, under &beropande av bilagt utdrag av statsradsprotokollet Gver
sjoforsvarsirenden for samma dag, foreslagit riksdagen att fér sin del
bestimma,

att av de medel & tillhopa 45,232,000 kronor, som 1914 irs senare
riksdag beviljat till nyanskaffning av krigsfartygsmateriel under &ren
1915—1919 eller vilkas disponerande for sidant indamil samma riks-
dag medgivit, den del, som beriknats icke &tgd till beslutade tva
pansarbitar och fyra jagare dvensom undervattensbatar, eller ett belopp
av inemot 4,000,000 kronor, skall anvindas till ytterligare byggande
av undervattensbatar.

Departementschefen har 1 detta érende till dberopade statsrids-
protokollet anfért toljande:

»Enligt vad riksdagen i skrivelse nr 1 den 14 september 1914
anmalt, har riksdagen, i anledning av sirskilda utav Kungl. Maj:t av-
litna propositioner angédende sjoforsvarets ordnande m. m. #dvensom i
dmnet vickta motioner, beslutat, bland annat, att fér nyanskaffning
under perioden 1915—1919 av krigsfartygsmateriel bevilja vissa anslag
dvensom medgiva anlitandet av vissa belopp i 6vrigt. De till Kungl.
Mayj:ts forfogande sélunda stiillda medlen uppgé till sammanlagt 45,232,000
kronor. Denna summa skall enligt riksdagens beslut anvindas:

dels till byggande av tvd pansarbatar och fyra jagare,
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dels till byggande av undervattensbatar fér en sammanlagd berik-
nad kostnad av 9,750,000 kronor och

dels for paborjande eller byggande av ytterligare krigsfartygsmateriel
av slag, varom framdeles mad av Konung och riksdag bestimmas.

D4 anskaffningskostnaden for tvd pansarbdtar och fyra jagare
jimte den angivna kostnaden, 9,750,000 kronor, fér undervattensbitar
av riksdagen beriknats till sammanlagt 41,414,000 kronor, skulle det
under perioden uppkommande &verskott, om vars anvindande silunda
framdeles skulle bestimmas, uppga till inemot 4,000,000 kromnor.

Enéir det synts mig vara av synnerlig vikt, att ett forslag s
skyndsamt som mojligt bleve utarbetat rérande anvindandet av omfor-
milda overskott i syfte att kustflottan md kunna sd snart sig gora liter
tillféras ytterligare 6kning i krigsfartygsmateriel, anmodade jag genom
dmbetsskrivelse den 15 niistlidna mars marinférvaliningen, chefen for
marinstaben och inspektéren av flottans 6vningar till sjéss att gemen-
samt inkomma med yttrande och forslag rérande det slag av strids-
fartyg, for vars pibérjande eller byggande under perioden 1915—1919
~ berérda &verskott borde anvindas, dvensom betriffande den typ, som
ddrvid borde tillimpas; och hava myndigheterna i skrivelse den 24 i
samma méinad med anledning hirav anfért foljande.

For att erni syftemilet att snarast mojligt it kustflottan bereda
ytterligare okning i krigsfartygsmateriel, hade myndigheterna undersokt,
huruvida detta mil kunde vinnas genom inkép fran utlandet av firdig
krigsfartygsmateriel eller genom byggande av fartyg utom eller inom
landet.

Under nu radande forhallanden och i betraktande av att de ut-
lindska skeppsvarven #ven under den ndrmaste framtiden med all
sikerhet komme att bliva stringt upptagna for egna linders mariner,
vore det icke tillrddligt att rikna pd utlandet for tillgodoseende av det
hir dsyftade behovet.

Det vore tydligt, att om den avsedda forstirkningen skulle sd
snart sig gora lite tillféras kustflottan, borde den krigsfartygsmateriel,
som for oOverskottet skulle anskaffas, kunna firdigstillas inom ifriga-
varande kostnadsram, och kunde det pid grund hirav ej ifrigasittas att
anvinda overskottsmedlen till pabérjande av en pansarbat. Da for nér-
varande ingen anledning syntes foreligga att vid nyanskaffning under
den nirmaste tiden fringd vare sig de fartygsslag eller fartygstyper,
som upptagits 1 nybyggnadsplanen for aren 1915—1919, borde silunda
forstirkningen omfatta jagare eller undervattensbatar av samma typer,
som for ovriga beviljade medel komme till utférande.
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Det vore under nu riddande osiikra forhéillanden & arbetsmarknaden
icke mojligt att angiva, huruvida éverskottet komme att uppga till den
beriknade summan av inemot 4,000,000 kronor, allra helst som anbud
dnnu icke infordrats & alla de fartyg, som tillhérde nybyggnadsplanen.

Under forutsittning emellertid att den beriknade 6verskottssumman
stode till férfogande, skulle fér densamma kunna byggas alternativt I)
enbart jagare, II) enbart undervattensbitar eller III) fartyg av béada
slagen. Med tillimpande av de grunder foér berikning av anskaffnings-
kostnaden, som angivits 1 Kungl. Maj:ts forenimnda proposition angi-
ende sjoforsvarets ordnande, skulle alternativen I och III limna &ver-
skott pd respektive 736,000 kronor och 327,000 kronor, under det att
vid byggandet av enbart undervattensbatar enligt alternativ II skulle
uppstd en brist av 82,000 kronor. Myndigheterna anséige sig emellertid
icke bora tillstyrka byggandet av enbart jagare enligt alternativ I,
vilken anskaffning for évrigt forutsatte den storsta 6kningen av stam-
personal. Under de i alternativ II och III givna forutsittningar vore,
med hiinsyn till kustflottans taktiska indelning, det forra alternativet
att foredraga framfor det senare, och stillde sig alternativ II dessutom
med avseende & de Arliga kostnaderna fér personal m. m. billigare &n
alternativ III. En sammanstillning av den beriknade 6kningen i de
arliga kostnaderna & anslagen till avloning for flottans karer och stater,
till beklidnad &t sjomans- och skeppsgossekéirerna, till naturaunderhall
at personal vid flottan, till sjébeviringens avloning och bekladnad m. m.
samt till flottans nybyggnad och underhdll utvisade ndmligen, att denna
okning utgjorde:

for alternativ II (enbart undervattensbatar)..... 129,316 kronor och

» » III (fartyg av bada slagen) ...... 164,859  »

(eller oberiiknat de virnpliktiga 154,283 kronor).

Den for de olika alternativen eventuellt erforderliga 6kningen &
anslaget till flottans krigsberedskap och évningar kunde for alternativ
II beriknas till omkring 50,000 kronmor och for alternativ III till om-
kring 81,000 kronor, men d& dessa kostnader bleve beroende pa resul-
tatet av den revidering av normalplanen for flottans 6vningar, vilken
betingades av riksdagens beslut ar 1914 och varmed arbete for nir-
varande piginge inom marinstaben, behovde i detta sammanhang hiinsyn
icke tagas till nimnda siffror, vilka dock i och for sig jamvil stillde
sig gynnsammare for alternativ II dn for alternativ III

Mojligheten att under den nirmast kommande tiden inom landet
utféra nybyggnader av undervattensbatar och jagare torde stilla sig
ungefirligen lika, vare sig alternativ II eller alternativ III komme till
utférande.
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Av vad sélunda anforts framginge, att det beriknade overskottet

icke kunde ticka de beriknade kostnaderna f{6r anskaffning av under-
vattensbatar enligt alternativ II. Myndigheterna ansage sig likvil kunna

ifrigasitta, att bristen beticktes genom ett extra auslacr Skulle emeller-
tid dyhk eller annan utvig for bristens tdckande icke anses bora anlitas,
ansige myndigheterna, att anskaffning enligt alternativ III borde verk-
stéllas.

D4 emellertid, pa sitt av det forut sagda framginge, alternativ II
enligt myndigheternas uppfattning vore att fororda framfsr alternativ
IMI, ville myndigheterna, dérest framstillning i d4mnet komme att av-
litas till nu péigdende riksdag, foresld, att, samtidigt som det bringa-
des till riksdagens kidnnedom, att det av riksdagen beridknade over-
skottet av inemot 4,000,000 kronor icke komme att ticka de berik-
nade kostnaderna for hiir ifrdgavarande anskaffning, si mycket mindre
som material- och arbetspriser for nérvarande vore i stindigt stigande,
hemstéllan matte till riksdagen goras ddrom, att det 6verskott av inemot
4,000,000 kronor, som av 1914 ars senare riksdag beriknats uppstd 4
beviljade medel for fartygsbyggnad och som bestimts skola anvindas
for paborjande eller byggande av ytterligare krigsfartygsmateriel av
slag, varom framdeles skulle av Konung och riksdag bestimmas, mitte
fa anvéndas till byggande av undervattensbatar.

Enligt vad riksdagen i sin forutndmnda skrivelse uttalat, skulle
frigan om bestimmandet av det slag av krigsfartygsmateriel, for vars
pabérjande eller byggande under perioden 1915—1919 det beriknade
overskottet av inemot 4,000,000 kronor skulle anviindas, limnas 6ppen
i avvaktan pd de erfarenhetsron, som det piagédende sjokriget kunde
limna. Emellertid dr det uppenbarligen 6nskvirt, att flottans nybygg-
nadsplan 1 foérevarande avseende kompletteras si snart sig gora later.
D& nu de hérda myndigheterna enhilligt férklarat sig anse, att, med
hinsyn till angeligenheten att snarast mojligt tillféra kustflottan for-
stirkning 1 krigsfartygsmateriel, 6verskottsmedlen bora anvindas till
anskaffning av ytterligare undervattensbitar, synes mig ett avgorande
i denna riktning ej bora uppskjutas. Den erfarenhet, kriget hittills ldm-
nat, har ju ocksd starkt framhdvt betydelsen av ett utvecklat under-
vattensbatsvapen. Didrest beslut nu fattas om fortsatt byggande av
undervattensbatar, anser jag mig kunna hysa grundad férhoppning dirom,
att detta bygge kan igéngsiittas redan under nirmaste aret.

Visserligen skulle, pi sidtt av myndigheterna erinrats, med till-
laimpande av de kostnadsberikningar, som i férevarande avseende legat
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till grund for foruinimnda proposition angéende sjoforsvarets ordnande,
en brist av 82,000 kronor komma att uppstd vid antagande av det
utav mig silunda forordade forslaget, di kostnaderna {or den ifriga-
satta anskaffningen av undervattensbitar med néimnda belopp beriknats
overstiga omformilda overskott. Givet ar ock, att detta belopp icke
fir tagas sisom en exakt siffra, utan att beloppet med hinsyn till de
allmiinna ekonomiska foérhallandena till dventyrs kan komma att i nigon
man okas. Ifrigavarande brist uppviiges dock dérav, att de 4rliga kost-
naderna fér personal m. m., enligt vad som framgar av myndigheternas
utredning, komma att bliva mindre vid byggande av enbart under-
vattensbatar dn vid byggande av undervattensbitar och jagare. Det
torde i detta sammanhang ocksi béra omnimnas, att senast fullbordat
undervattensbitbygge visat sig stanna inom ramen av de beriknade
kostnaderna.

Betriffande siittet for anskaffande av det belopp, varmed, under
forutsittning av bifall till det av mig férordade férslaget, kostnaderna
for undervattensbitarnas byggande kan komma att Gverstiga det be-
riknade overskottet, lirer nigot beslut icke bora fattas, innan beloppet,
vilket i forhillande till anskaffningskostnaden i dess helhet &r mindre
betydande, blir till siffran bestdmt.»

1914 ars senare riksdag beslot betriffande flottan, bland annat, att
for nyanskaffning under &ren 1915—1919 av krigsfartygsmateriel dels
bevilja ett anslag av 32,000,000 kronor och dérav pi extra stat for ér
1915 anvisa ett belopp av 6,400,000 kronor, dels medgiva, att Kungl.
Maj:t finge disponera de av 1911 ars riksdag for nyanskaffning av
krigsfartygsmateriel beviljade, dnnu icke anviinda medel, 3,880,000 kronor,
dvensom av 1912 och 1913 &rs riksdagar till krigsfartygsmateriel avsatta
medel, tillhopa 3,550,000 kronor, eller siledes sammanlagt 7,430,000
kronor, dels likaledes medgiva, att Kungl. Maj:t finge mottaga den av
svenska pansarbitsforeningen erbjudna gévan, sivitt anginge tvd pansar-
batar, eller till ett belopp av 2,500,000 kronor, dels ock under viss nér-
mare angiven férutsittning bevilja ett ytterligare anslag av 3,302,000
kronor, att utgd av virnskattemedel, samt dirav for ar 1915 anvisa ett
belopp av 100,000 kronor. Sammanlagt utgjorde de belopp, som riks-
dagen silunda for aren 1915—1919 beviljat eller stéllt till Kungl. Maj:ts
forfogande, 45,232,000 kronor.

Vidare beslot riksdagen, att hir ovan upptagna belopp skulle an-
viindas dels till byggande av 2 pansarbitar och 4 jagare, dels till byg-
gande av undervattensbdtar foér en sammanlagd beriknad kostnad av

Utskottets
ytirande.
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9,750,000 kronor och dels for paborjande eller byggande av ytterligare
krigsfartygsmateriel av slag, varom framdeles skulle av Konung och
riksdag bestdmmas.

Kungl. Maj:t har nu féreslagit riksdagen att foér sin del bestimma,
att den del av 1fla@avarande medel, atlllhopa 45,232,000 kronor, som be-
riknats icke atga till beslutade tvi pansarbatar och fyra jagare dvensom
undervattensbatar, eller ett belopp av inemot 4,000,000 kronor skall an-
vindas till ytterligare byggande av undervattensbitar, och har sisom
skil for forslaget anforts, dels att det pigiende kriget starkt framhivt
betydelsen av ett utvecklat undelvattensbatvapen dels att det ar onskvirt,
att flottans nybyggnadsplan kompletteras, si snart sig gora later, dels ock
att om fortsatt byggande av undervattensbatar beslutats grundad for-
hoppning férefinnes, att detta bygge kan igéngsittas redan under nir-
maste aret.

Utskottet, som tagit del av de till detta drende hérande handlingar,
har i princip intet att erinra mot att ytterligare belopp av de for
aren 1915—1919 beviljade medel anvindas for undervattensbatfor-
svaret, men di det icke synes uteslutet, att ytterligare erfarenhet
inom detta omride kan av det nu pagdende kriget erhillas, och da
enligt utskottets mening det darjimte &dr angeldget att undvika, att ge-
nom riksdagens beslut i forevarande fraga den beriknade totalkostnaden
for nyanskaﬁ'ning av krigsfartygsmateriel under dren 1915—1919 om
45,232,000 kronor kommer att Gverskridas, anser sig utskottet bora pa
g4 sitt nu tillstyrka Kungl. Maj:ts framstéllning att av ifrigavarande
medel ett belopp av 1,950, 1000 kronor métte anvéndas for byggande av
undervattensbitmateriel. Betriffande anviandningen av aterstoden torde
riksdagen bora sittas i tillfille att lingre fram under byggnadsperioden
fatta beslut.

P4 grund hérav far utskottet hemstilla,

att riksdagen md for sin del bestimma, att av
de av 1914 ars senare riksdag for nyanskaffning av
krigsfartygsmateriel under aren 1915—1919 beviljade
eller till Kungl. Maj:ts disposition stillda medel om
tillhopa 45,232,000 kronor skall, utéver vad som av-
setts for byggande av undervattensbatmateriel enligt
1914 4ars senare riksdags beslut, fér samma #ndamdl
anvindas ytterligare ett belopp av 1,950,000 kronor.

Stockholm den 11 maj 1915.
Pa statsutskottets vignar:

CARL SWARTZ.
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Vid forestdende iirendes slutbehandling inom utskottet hava nirvarit:

frAn forsta kammaren: herrar C. J. G. Swartz, S. H. Kvarnzelius, O. Jonsson,
0. M. Stromberg, H. F. Lamm, H. H. K. Ericson, A. C. Lindblad, G. M. H. Ekelund,
J. Nilsson, A. Pers, 1. E. G. Svensson och F. Berglund, samt

frin andra kammaren: herrar A. Ekman, F. W. Thorsson, H. Andersson i Skiv-
arp, K. V. Rydén i Malmo, C. Persson i Stallerhult, G. Odquist, E. A. Nilson i Orebro,
A. Wiklund, J. Strom, K. O. Strid, J. A. Ingvarson och A. V. Sdvstrom.

Reservation

av herrar C. J. G. Swartz, O. M. Stromberg, H. H. K. Ericson, G. M.
H. Ekelund, J. Nilsson och [. E. G. Svensson, vilka ansett, att utskot-
tets motivering bort hava féljande lydelse:

»1914 ars senare riksdag — — — 45,232,000 kronor.

Vidare beslot riksdagen — — — bestimmas.

Kungl. Maj:t har nu — — — nérmaste éret.

Utskottet, som tagit del — — — av det nu pégdende kriget er-

hallas, anser sig utskottet bhéra — — — fatta beslut.»



