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Nr 153.

Av herr Linderot, om uppskov med byggandet av tvd kryssare.

Redan niir regeringen 1940 genomdrev ett prelimindrt beslut om att tvenne
kryssare skulle byggas till ett dd beriiknat belopp av 100 miljoner kronor, hjdes
betinksamma roster. De skill, som av motstindarna anférdes, voro framfor allt, att
kryssarbygget skulle taga sd ling tid, att fartygen inte kunde f& nigon praktisk
betydelse s@isom forstirkning till flottan under kriget, att priset var si hogt, att
man for samma belopp kunde ernd en visentligt starkare beredskap genom flyg,
mindre fartyg ete., samt att de sjomilitira erfarenheterna, sirskilt tillimpade p&
véra relativt trdnga farvatten, talade mot kryssaralternativet. Regeringen vidholl
emellertid sin stindpunkt och lyckades som bekant vinna en tillriickligt stor majori-
tet vid fjoldrets riksdag for sitt forslag om att de bdda kryssarna skulle byggas.

Man kan gott fastsld att de refererade argumenten mot kryssarbygget fort-
farande dro lika giltiga, ja dnnu giltigare in nir frigan tidigare behandlats. Knap-
past ndgon riknar nu med att kriget skall draga ut si linge pd tiden, i varje fall
inte till 1947, niir de planerade kryssarna skulle vara fullbordade.

Men dirtill har kommit att de angivna betingelserna for kryssarbygget for-
dndrats. En betydande prisfordyring har anmilts. I stillet for 55,700,000 kronor,
som varje kryssare enligt fjoldrsbeslutet skulle ha kostat, har man nu riknat upp
prisen till 74,000,000 kronor, och regeringen onskar dirfor att de samlade anslagen
skola hojas med 33 miljoner kronor. Regeringens framstillning visar, att endast
en del av denna fordyring dr féranledd av prisstegringar, och foljaktligen ar det
tidigare beslutet delvis baserat pd felkalkyler.

Det mest anmirkningsvirda dr emellertid, att regeringen for att kunna vid-
hélla kryssarbeslutet forordar inskrinkningar i planen for byggandet av littare
fartyg, stérre jagare och storre motortorpedbitar. Vad den plancrade jagartypen
betriffar, tycks konstruktionsritningarna vara fullbordade. “Konstruktionsarbetet
betriffande de beslutade storre jagarna dr nu si lingt framskridet, att mojlig-
heterna att bygga limpliga fartyg av denna typ kunna biittre in tidigare bedémas”,
heter det i férsvarsministerns redogtrelse. Av ekonomiska skil, for att kunna
vidhilla kryssarbygget utan att rubba den ekonomiska planen, vill regeringen dock
”i forsta hand utfora endast en stor jagare och bygga storre jacare i Gvrigt i
den takt, som tillgéingliga medel inom femdrsplanens ram medgiva”. De citerade
uttalandena bekriifta helt slutsatsen att inskrinkningen i jagarbygeet uteslutande
foranledes av hinsyn till kryssarbygget.

Betriffande de i feméarsplanen ingfiende storre motortorpedbétarna motiveras
uppskovet med att man vill vinna ytterligare erfarenheter. Denna rubbning av
fjolérets med sddan nervos bridska genomtrumfade forsvarsplan uttryeker natur-
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ligtvis icke en forindrad uppfattning om denna fartygstyps anvindbarhet, lika
litet som man far forutsitta, att regeringen velat spara. Med kinnedom om vissa
svirigheter att anskaffa material och arbetskraft ligger det dirfor nira till hands
att antaga, att man uppskjuter framstillningen av dessa indamélsenliga fartygs-
typer till forfing for den niirmare tidens-krigstidens beredskap, for att diarigenom
kunna vidhalla kryssarplanen. Med hiinsyn hirtill synas forutsittningarna for
kryssarbygget ha visentligt forindrats.

PAa grund hirav, men ocks pd grund av att den kommande freden med storsta
sannolikhet kommer att framtvinga en revision av alla linders rustningsplaner
under kriget, synas déirfor starka skl tala for att byggandet av dessa “efterkrigs-
kryssare” bor anstd. De skill, som tala dérfor, dro frimst, sisom angivits, nédvéin-
digheten av att tillgéingliga resurser utnyttjas for beredskapen under sjilva kriget
och dirjimte mycket 6vertygande ekonomiska skl.

Jag foreslir med hinvisning hartill,

att riksdagen med fringdende av sitt tidigare beslut for sin
del méitte besluta att till 1944 uppskjuta byggandet av de bdda
kryssarna samt

att frigan om ett Aterupptagande av kryssarbygget forst
understilles 1944 &rs riksdag.

Stoekholm i januari 1943.

Sven Landerot.



