2 Motioner i Forsta kammaren, nr 279.

Nr 279,

Av herr Andersson, Karl, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts pro-
position angdende anslag till reparation av bron oOver
Svinesund.

I Kungl. Maj:ts proposition nr 120 har begirts ett anslag till reparation
av bron 6ver Svinesund med ett belopp av 390 000 kronor.

Genom spriangningsolycka den 6 juli 1942 uppkommo vissa skador &
den under byggnad varande bron mellan Sverige och Norge Over Svine-
sund. I6r reparation av ovannidmnda skador foreligga tva forslag, det
ena upprittat av kungl. vig- och vattenbyggnadsstyrelsen och det andra av
davarande statens krisrevision genom sérskilt tillkallade sakkunniga.

Viag- och vattenbyggnadsstyrelsens forslag, som tillstilldes Kungl. Maj:t
den 8 oktober 1943, innebar i huvudsak, att de skadade valvens Oversidor
skulle blottliggas i etapper genom borttagande av forutvarande valvbak-
gjutning samt att i samband hirmed ovanifran utbyta alla skadade valv-
stenar mot nya stenar. Ny valvbakgjutning skulle direfter utforas allt
eftersom utbytet av skadade stenar utforts. Till sist skulle de bortsprangda
fasadmurarna och brobanedicket ateruppbyggas. Hirigenom skulle de
skadade delarna 4 bron kunna aterstillas i samma skick, vari de befunno
sig fore springningen. I'érslaget har berdknats draga en kostnad av
480 000 kronor.

Enligt det av de sakkunniga framlagda férslaget skulle endast vissa
spruckna valvstenar utbytas. Av de lings valvringarnas yttersidor beldgna
skadade stenarna skulle endast en del av de skadade partierna avligsnas. De
salunda nedskrotade delarna skulle ersiattas med ny sten. Inga atgéirder vid-
tagas med de i valvringarnas inre partier beligna skadade stenarna med
undantag av sérskilt svart skadad sten, som ansags bora bortmejslas till
viss del och ersattas med fyllnad av cementbruk.

De skadade valvbakgjutningarna skulle icke borttagas och ersittas med
ny gjutning utan skulle gjutningarnas 6verytor endast avjimnas samt for-
ses med en pagjutning av vattentit betong. Nagot blottliggande av de
skadade valvens Overytor har salunda icke avsetts i forslaget. IForslaget
har beriknats draga en kostnad av 390 000 kronor.

Mot de sakkunnigas forslag har bl. a. framlidne professor K. Ljungberg
framfort vissa erinringar. Salunda har frambhallits, att paA grund av de
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ringa dimensioner och otillfredsstillande férband, som de nyinsatta ste-
narna i valvringarnas yttersidor enligt de sakkunnigas forslag skulle er-
halla, stenarna litt skulle kunna lossna, i synnerhet som de komma att bli
starkt utsatta for averkan till f61jd av klimatets vixlingar.

Féreslagen utfyllnad med cementbruk maéste anses olimplig med hin-
syn till att den icke torde kunna kvarsitta nigon lingre tid utan méste
sannolikt tid efter annan fornyas. Ett synligt skikt av sprutbetong i sten-
verket skulle dven ur estetisk synpunkt vara otillfredsstillande.

De spruckna stenarna i valvringarnas inre partier, som enligt de sak-
kunnigas forslag icke skola utbytas, méste anses medfora 6kat underhall
i framtiden. D& en avtickning av de skadade valvens overytor enligt de
sakkunnigas forslag icke skulle komma till stind, kan en nirmare under-
sokning for utronandet av eventuellt forefintliga, hittills icke synliga ska-
dor inte foretagas. Ett tillforlitligt beddmande av skadornas omfattning
skulle sdlunda inte vara mojligt enligt de sakkunnigas forslag. Ett osiiker-
hetsmoment skulle med héinsyn hirtill komma att férefinnas for all fram-
tid. Det skadade partiet av bron kommer icke att bliva jimnstarkt med
brons &vriga delar, direst det skulle repareras enligt de sakkunnigas for-
slag. Aven om nigon direkt fara ur trafiksikerhetssynpunkt ej kommer
att foreligga, maste det dock anses mindre tilltalande att pA en monumen-
talbyggnad sasom Svinesundsbron hava kvarstiende defekter, av vilka
vissa komma att vara framtridande och synliga.

Det mé i samband hirmed framhaéllas, att kostnadsskillnaden mellan
viig- och vattenbyggnadsstyrelsens forslag och det av Kungl. Maj:t for-
ordade forslaget, 90 000 kronor, motsvarar en 6kning av den totala bygg-
nadskostnaden fér bron med 2,7 %b.

Aven med hinsyn till den mellan Sverige och Norge den 20 april 1938
triffade overenskommelsen réorande uppférande och underhall av bron i
friga samt till att i anslutning till 6verenskommelsen samrid under hela
byggnadstiden fdgt rum mellan svenska och norska vigmyndigheter fir det
vil anses sasom en hederssak gentemot Norge att bron aterstilles i det
skick, vari den befann sig fére springningen.

Med hinsyn till att denna bro kommer att férena trafiken mellan tva
linder och utgoér den kortaste landforbindelsen fran sédra Norge till Sve-
rige och kontinenten, kommer den att fi& en mycket stor betydelse for
turisttrafiken mellan de berérda linderna. Om man vidare besinnar, att
den foérenar de bada storsta granitindustriomriadena Bohuslin och Ost-
fold — som finnas i Skandinavien, kommer det att te sig underligt att hir
behova tillgripa utviigen att reparera spriingskadad granit med sprut-
betong.

Vi fa darfor fororda, att reparation av bron over Svinesund métte ut-
foras enligt kungl. viig- och vattenbyggnadsstyrelsens forslag.
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Med stod av det anforda fa vi darfér hemstilla,

att riksdagen till reparation av bron over Svinesund &
riksstaten under sjitte huvudtiteln for budgetiret 1944/45
anvisar ett reservationsanslag av 480 000 kronor.

Stockholm den 7 mars 1944.

Karl H. Andersson. Oscar E. Mattsson. Gustaf Karlsson.

Nr 280.

Av herr Johanson, Karl August, i anledning av Kungl. Maj:ts pro-
position angdende anskaffande av ytterligare en stats-
isbrytare m. m.
(Lika lydande med motion i Andra kammaren nr 452.)

Stockholm den 7 mars 1944.

Karl Aug. Johanson.



