Bankoutskottets memorial nr 37 4r 1967 1

Nr 37

Memorial angdende dterkallande av beslut om tordningstillande
av vissa arbetsrum for riksdagens ledaméter.

I enlighet med en av bankoutskottet i dess utlatande nr 47 ar 1966 gjord
hemstillan beslét riksdagen om vissa atgirder for anskaffande av arbetsrum
for riksdagsledaméterna och uppdrog &t styrelsen for riksdagens forvalt-
ningskontor och styrelsen for riksdagsbiblioteket att var pa sitt omrade
féranstalta om forverkligandet av dessa atgirder. Ett av de projekt som
skulle komma till utférande var iordningstallandet av arbetsrum i utrym-
men under andra kammarens plenisal vilka hittills disponerats av riksdags-
biblioteket siasom bokmagasin.

I skrivelse till bankoutskottet den 27 april 1967, vilken sasom bilaga ir
fogad till detta utlatande, har styrelsen for riksdagens forvaltningskontor
dels anmalt att arbetsrummen i entresolviningen fardigstillts, dels fore-
slagit att riksdagen skall omprova sitt i november 1966 fattade beslut i fraga
om arbetsrum under andra kammarens plenisal. Styrelsen anfér dels att
kostnaderna for projektets genomforande skulle uppga till ett hégre belopp
an som preliminért beriknats — varvid dock rumsantalet samtidigt skulle
stiga och den frian bérjan avsedda standarden i vissa hinseenden férbatt-
ras — dels att den tid under vilken rummen kommer att utnyttjas kan bli
mycket kort, dérest det skulle bli nédvindigt att riva dem i samband med
om- eller nybyggnad vid éverging till enkammarsystem.

Utskottet vill forst framhalla, att riksdagen méste anses ha fattat sitt
beslut om de hir avsedda arbetsrummen i fullt medvetande om den av for-
valtningskontorets styrelse patalade eventualiteten. I utskottets nyssnamnda
utlitande nr 47 ar 1966 papekades nédmligen att rummen kunde beriknas
bli av blott provisorisk karaktir och att det kunde bli nodvandigt att riva
dem — kanske i bérjan av 1970-talet — vid en ombyggnad féranledd av
overging till enkammarsystem. En ny omstandighet dr daremot den revi-
derade kostnadskalkyl som nu framlagts. Det méste dock beaktas att denna
avser dels ett storre antal rum, dels ocksa av bekvamlighets- och brand-
skyddsskél féranledda forbéttringar jamfort med tidigare planer samt inred-
ningsdetaljer som inte ingick i den ursprungliga kalkylen.

Trots att de forutsittningar under vilka beslutet om iordningstéillande av
ifrdgavarande arbetsrum triffades silunda icke i nigon mera avsevird
mén har rubbats dr utskottet berett att ansluta sig till det av férvaltnings-
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kontorets styrelse framlagda forslaget att riksdagen skall aterkalla detta
beslut.

Om riksdagen beslutar i enlighet med vad som salunda foreslas bor riks-
dagsbibliotekets samlingar tills vidare bli kvar i riksdagshuset i visentligen
samma utstriackning som hittills och de magasinslokaler som anskaffats
for riksdagsbibliotekets rikning i kvarteret Vinstocken utnyttjas endast
i den man som utrymmesforhillandena i riksdagshuset sa motiverar. Ut-
skottet ar medvetet om att kostnader, foranledda av planerna pa flyttning
av en stor del av bibliotekets samlingar, har lagts ned pa installationer
dels i kvarteret Vinstocken, dels ocksa i riksdagshuset. De anskaffningar
som gjorts torde emellertid komma till nytta aven efter den andring av
dispositionerna som nu férutsitts ske. Vid en om- eller nybyggnad av riks-
dagshuset torde lokalerna i kvarteret Vinstocken bli av stor betydelse for
riksdagsbiblioteket.

I enlighet med vad utskottet hemstillde i sitt utlatande nr 57 ar 1966 i an-
ledning av framstillning fran styrelsen for riksdagsbiblioteket angaende
anvisande av anslag for partiell flyttning av biblioteket har riksdagen an-
visat medel avsedda att ticka bl. a. — forutom flyttningskostnader — kost-
nader f6r anordnande av ldsplatser i och anskaffande av skrivmaskiner
m. m. till bibliotekets lokaler i kvarteret Vinstocken. Nagra sddana kostna-
der kommer givetvis icke nu i friga.

Aberopande vad hir anforts hemstéller utskottet,

att riksdagen matte aterkalla sitt beslut om iordningstal-
lande av arbetsrum for riksdagens ledamoter i utrymmen
under andra kammarens plenisal och om dérav foranledd
partiell flyttning av riksdagsbiblioteket.

Stockholm den 23 maj 1967
P& bankoutskottets viagnar:

C. G. REGNELL

Ndrvarande:
fran forsta kammaren: herrar Stihle (s)#, Ake Larsson (s), Palm
(s), Akerlund (h), Hilding (fp), Lundin (s), Lundberg (h) och Mattsson
(ep)#;
frain andra kammaren: herrar Regnéll (h), Hagnell (s)#, Berglund
(fp)*, Franzén i Motala (s), Borjesson i Glomminge (cp), Bengtsson i Lands-
krona (s), Larsson i Umea (fp)#* och Gustavsson i Angelholm (s).

* Ej ndrvarande vid justeringen.
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Bilaga

Till Riksdagens bankoutskott

Riksdagen beslét 1966 att uppdraga at forvaltningskontorets styrelse att
iordningstilla arbetsrum for ledaméter i entresolviningen och i utrymmen
under andra kammarens plenisal i enlighet med vad styrelsen for riks-
dagens férvaltningskontor forordat (BaU 1966 : 47). Bankoutskottet forut-
satte att styrelsen till utskottet skulle inge de framstillningar om anslag
pa tilliggsstat som kunde visa sig erforderliga.

Ledamotsrummen i entresolvaningen har firdigstallts.

I friaga om arbetsrum i utrymmen under andra kammarens plenisal be-
riknas kostnaderna inklusive utrustning numera till eca 775 000 kr. Med
hénsyn till den relativt korta tid som rummen kan komma att utnyttjas,
anser sig styrelsen bira foresla att riksdagen omprdvar sitt beslut i denna
angelagenhet.

Arbetsrum i entresolvdn ingen

Styrelsen har under varen latit fardigstalla ledamotsrummen i entre-
solvaningen. I stillet for ursprungligen beridknade fem rum har sex rum
kunnat utvinnas. Tva av dessa maste under plenidagar upplatas at snabb-
protokollets maskinskrivare som ersattning fér av dem tidigare dispone-
rade utrymmen i och invid bokforradet. I gengild har en dubblett som
tidigare utnyttjades av forsta kammarens stenografer och som férradsrum
kunnat iordningstillas som ledamotsrum. Netto har silunda sex arbets-
rum tillkommit. Rummen har férsetts med mobler, kontorsutrustning och
voteringssummer. P4 grund av att telefonvixeln ar fullbelagd har tills
vidare endast fyra rum kunnat férses med telefon.

Totalkostnaderna foér de sex nya rummen jamte iordningstillande av
dubbletten, inredning och utrustning inklusive skrivmaskiner har uppgatt
till 60 000 kr. Harav beléper 15 000 kr. pa mébler, utrustning och telefon.
Kostnaden fér iordningstillande av fem arbetsrum exklusive inredning be-
raknades ursprungligen till 28 000 kr. Tillkomsten av ytterligare ett rum,
fardigstallande av dubbletten och komplettering av ventilationsanordning-
arna i denna utgor de vasentliga orsakerna till den hogre kostnaden. Kost-
naderna har belastat anslagsposten »Kostnader i samband med inredande av
nya arbetsrum &t riksdagens ledaméters under forslagsanslaget Den inre
riksdagsforvaltningen: Ovriga omkostnader.

Arbetsrum i utrymmen under andra kammaren

Projekteringen av planerade ledamotsrum i utrymmen under andra kam-
marens plenisal har nu avslutats. Den har utférts av byggnadsradet Ch.
Olrog under medverkan av erforderliga konsulter och i samrad med yrkes-
inspektionen och brandskyddsmyndigheten. Vid ett genomfoérande av for-
slaget skulle 35 ledamotsrum och ett rum for biblioteket kunna utvinnas
i stillet for ursprungligen beriknade 29 rum. Enligt den kostnadskalkyl som
framtagits i samband med projekteringen torde de totala byggnadskost-
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naderna fér rummen komma att uppga till ca 625 000 kr. i stallet for pre-
liminirt beriknade 450 000 kr. De hogre kostnaderna foranledes framst av
det storre antalet rum, en ny trappa, av brandskyddsmyndigheten pé-
fordrade atgirder och utokat antalet toaletter, varjamte golvbelidggning med
mjuka mattor ingér i det nya priset. Kostnaderna for inredning i form
av mobler, textilier, kontorsutrustning, telefoner och voteringssignaler kan
beriiknas till ca 150 000 kr. Totalkostnaden per rum kommer salunda att
overstiga 20 000 kr.

Arbetet med iordningstillande av ledamotsrummen kan péaborjas ti-
digast i borjan av juni minad. Rummen skulle d4 kunna tagas i bruk
omkring borjan av varsessionen 1968, diirest inget ofdrutsett intriffar. Om
rummen maste rivas i samband med om- eller nybyggnad vid overgang till
nytt kammarsystem den 1 januari 1971, kommer rummen att utnyttjas
sasom ledamotsrum under tre riksdagsar, d.v.s. sammanlagt hogst 24
manader. I relation till en ev. si kort nyttjandetid ar produktionskostnader-
na silunda betydande. ‘

En annan omstindighet som i detta sammanhang bor beaktas éar att
styrelsen sedan hosten 1966, da endast 9 vanliga ledamotsrum stod till for-
fogande, till dato anskaffat ytterligare 49 rum.

Under sommaren beriknas tillkomma ytterligare 18 arbetsrum pa tak-
vaningen varfér sammanlagda antalet ledamotsrum fran och med host-
sessionen torde bli 76.

Med hinsyn till dels de betydande kostnader som kommer att dsam-
kas for en ev. relativt kort nyttjandetid av de planerade arbetsrummen,
dels det antal ledamotsrum som fran hostsessionen beriknas sta till for-
fogande anser styrelsen att ledamotsrum icke bor iordningstéllas i ut-
rymmen under andra kammarens plenisal.

Under aberopande av det ovan anforda hemstiller styrelsen for riks-
dagens forvaltningskontor,

att utskottet ville foresla att riksdagen matte besluta att
arbetsrum for riksdagens ledaméter icke skall iordning-
stillas i utrymmen under andra kammarens plenisal.

I handlidggningen av detta drende har deltagit, forutom undertecknad
ordférande, vice ordféranden Andersson, ledamoterna Warnberg, Augusts-
son, Sterne, Kristensson och Martinsson.

Stockholm den 27 april 1967
RIKSDAGENS FORVALTNINGSKONTOR
Pa styrelsens vignar:
SIGURD LINDHOLM
Sture Lannefjord
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