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N:o 149.

Af herr N, JÖnSSOn i Gammalstorp, om afskrifning af åter
stoden af det Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt 
odlingsbolag beviljade statslån.

Bland de många i landet misslyckade sjösänknings- och odlings
bolag är Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsbolag i Listers 
härad af Blekinge län säkerligen ett ibland de säregnaste och mest 
misslyckade.

Sedan inom Listers härad i Blekinge län bildats ett bolag, be- 
nämndt Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsbolag, med ända
mål att genom dam bygga åder hindra hafs vattnet från att inströmma i 
sjön Vesan och öfversvämma der omkring belägna kärr och sidländta 
egor, att genom afledning och utpumpning uttömma det vatten, som 
från andra håll ditkomme, samt att vidtaga förberedande åtgärder till 
undanrödjande eller afhjelpande af hvad som kunde hindra ifråga
varande ändamåls rättsliga befrämjande, allt i öfverersstämmelse med 
ett af landtbruksingeniören Ph. Åkerman den 20 april 1860 upprättadt, 
förslag, sådant detsamma med särskilda bestämmelser kunde vara an
taget eller faststäldt, stadfäste Kongl. Maj:t den 10 april 1863 för 
nämnda bolag reglemente. Uppå framställning af enskild motionär be
viljade Rikets Ständer vid 1862—1863 årens riksdag ett lånebidrag af 
50,000 riksdaler till företagets understödjande, under vilkor, bland 
annat, att efter tre års förlopp från slutet af det år, hvarunder låne
medlen bekommits, borde årligen erläggas åtta procent af hela den 
lyftade lånesumman, hvaraf ränta efter fem för hundra skulle godt- 
göras å oguldet kapitalbelopp och återstoden utgöra afbetalning derå.

Efter det Kongl. Maj:t derefter den 15 mars 1864 faststält ofvan 
omförmälda, af Åkerman upprättade arbetsplan samt den 3 juni samma
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år godkänt ett af den till företagets utförande utsedda arbetsdirektion 
undertecknadt kontrakt om arbetets påbörjande sistnämnda år och full
bordande före den 1 oktober 1867 blef det beviljade låneunderstödet 
från riksgäldskontoret utbetaldt den 22 juli 1864. Arbetet påbörjades 
samma år och fortgick under åren 1864 och 1865 i enlighet med den 
faststälda planen, men vid 1866 års vårflod blefvo de för arbetets ut
förande uppförda kanalvallar sönderskurna och bortförda, hvarigenom 
dels stor skada orsakades å nedanför liggande odlad mark, dels ock 
den afledda Norje-åns vatten återfördes till sitt förra lopp genom sjön 
Vesan. I anledning häraf beviljade Kongl. Maj:t den 10 augusti 1866 
bolaget ett amorteringslån från handels- och sjöfartsfonden å 10,000 
kronor till företagets utförande och kanalvallarnes återställande i en
lighet med ett af majoren i väg- och vatten byggnadscorpsen A. Rem- 
mer uppgjordt förslag, slutande å 22,467 kronor.

Då emellertid företaget icke kunde inom den faststälda arbets
terminen fullbordas, beviljade Kongl. Maj:t vid två särskilda tillfällen 
förlängning af arbetstiden, senast till den 1 oktober 1872. Sedan 
derefter styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader den 25 
april 1872 aflåtit en skrifvelse till Kongl. Maj:ts befallningshafvande 
i Blekinge län med förständigande för bolaget att den 1 oktober 1872 
hafva torrläggningsarbetet afsyningsgildt, vid äfventyr att styrelsen 
eljest skulle finna sig nödsakad att göra hemställan om lånebidragens 
indrifning på en gång, nödgades arbetsdirektionen ingå till Kongl. 
Maj:t med en skrift, deruti direktionen, med förmälan att bolaget insett 
fruktlösheten åt sina bemödanden att utan delegarnes ruinerande full
borda sjötappningsarbetet efter den faststälda planen och att bolaget 
derför vid bolagsstämma den 11 juni 1872 beslutat genom direktionen 
anhålla att den en gång medgifna rättigheten till lånens amortering 
på vissa år måtte bolaget förunnas, ehuru bolaget sett sig urståndsatt 
att fullborda sjötappningsarbetet, i underdånighet anhöll att Kongl. 
Maj:t täcktes medgifva bolaget rättighet att fortfarande liksom dittills 
genom årlig inbetalning till stadgadt belopp erlägga ränta och afbetal
ning å båda lånen. För bifall till denna anhållan ansåg direktionen 
bolaget ega giltigt stöd i de tvingande omständigheter, som utan att 
bolaget dertill veterligen genom någon försumlighet å dess sida varit 
vållande, hufvudsakligen i följd af oförutsedda naturhinder förorsakat 
beslutet om inställande af vidare försök med arbetets fullbordande, 
sedan kostnaderna redan betydligt öfverstigit ursprungliga kostnads- 
förslaget.

Konungens befallningshafvande i Blekinge län, häröfver hörd, 
anförde, att företaget, som enligt det uppgjorda förslaget beräknats
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kosta 86,775 riksdaler, redan medtagit en kostnad för intressenterna 
af 146,251 riksdaler, utan att likväl det afsedda ändamålet uppnåtts. 
Företaget hörde onekligen till de svåraste i sitt slag, enär den areal, 
som skulle torrläggas, egentligen vore en hafsvik, uti hvilken be
tydliga vattenmassor utfölle dels genom två åar och dels genom det 
starka tillflöde, som i synnerhet vid snösmältningstiden nedströmmade 
från den höga och långsträckta bergås, benämnd Ryssberget, som 
skilde Blekinge från Skåne och på en sträcka af omkring f mil 
sträckte sig utmed Vesans strand. Enligt den upprättade planen 
hade för afledande af det tillströmmande vattnet blifvit, anlagda två 
långa kanaler. Dessa hade dock visat sig icke kunna uppfylla sitt 
ändamål, dels till följd af deras alltför ringa dimensioner och lutnin
gar, dels ock till följd af de utaf dåliga materialier bestående kanal- 
vallarnes bristfälliga beskaffenhet. Kanalerna hade derför hvarje vår 
blifvit dels genombrutna, dels öfverfylda och den till torrläggning 
afsedda marken derigenom till den grad öfversvämmad, att det i sjön 
Yesan hopade vattnet icke kunnat utpumpas derifrån förrän med juli 
och augusti månader, hvarigenom inträffat att marken icke någon gång 
ernått den torrhet och fasthet, att den i planen afsedda inre dikningen 
kunnat företagas.

På grund af hvad sålunda förekommit beviljade såväl Kongl. Maj:t 
som Riksdag under vissa vilkor nämnda ansökan. Sedermera ingingo 
delegarne i bolaget 1888 med eu ansökan till Kongl. Maj:t, hvari de 
i underdånighet anhöllo om befrielse från betalning af återstående 
delen af statslånet, utgörande med upplupen ränta vid 1887 års slut, 
24,778 kronor 63 öre. Vid denna ansökan voro fogade dels ett i janu
ari 1888 utfärdadt intyg, att bolagets hufvudbok upptoge, bland andra 
utgifter, för materialier, expropriationer, befälsaflöning, inventarier, 
arbetskostnad och diverse utgifter tillhopa 139,507 kronor 19 öre, dels 
ett sammandrag af utskrifningslängderna för bolaget under åren 1865 
—1887, upptagande för betalningsskyldige 1771 tunnland 6 kappland 
tillhopa 171,122 kronor 95 öre, dels ock ett bevis af domhafvanden i 
orten att en stor del af de hemman, hvilka hade sina egor inom om- 
det för ifrågavarande bolag, besvärades af inteckningar för gäld intill 
och öfver hemmanens verkliga värde, livilket särskilt vore fallet med 
de hemman, hvilka syntes få vidkännas största kostnaden för företaget, 
samt att ställningen bland flertalet bland jordegarne syntes vara så
dan, som förmådde de icke i längden erlägga de bidrag, hvilka hos 
dem borde uttaxeras för återgäldande af ifrågavarande statslån.

öfver denna ansökning hade åtskilliga myndigheter yttrat sig, af 
hvilka Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Blekinge län samt förste
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landt.mätaren i samma län tillstyrkt afskrifningen i sin helhet men 
statskontoret endast tillstyrkt räntefrihet samt lindring i de bestämda 
betalningsvilkoren.

I proposition till sistlidet års Riksdag hemstälde i anledning häraf 
Kongl. Maj:t till Riksdagen att bevilja sådan lindring, som af statskon
toret föreslagits, hvilken äfven, med afslag å min i ämnet väckta motion, 
blef af Riksdagens båda kamrar beviljad.

Genom statens landtbruksingeniör herr E. W. Ewe verkstäld af
vägning och undersökning i anledning af pågående rättegång om upp
skattningen af vunna jordförbättringsvärdet har visats att de af statens 
landtbruksingeniör Åkerman för sjösänkningsföretagets utförande upp
gjorda kalkyler varit missledande och delvis origtiga; och yttrar han 
i sitt härom afgifna utlåtande bland annat följande:

uatt vattenståndet i Vesan och kringliggande kärrtrakter numera 
varierar med hafvets;

att sålunda medelvattenståndet i Yesan nu är detsamma som före 
vattenafledningsföretagets utförande, eller = 0,1 meter; samt

att högsta vattenståndet i Vesan enligt uppgifna och afvägda 
märken stiger till + 0,8 meter öfver Östersjöns medelvattenyta, hvilken 
senare uppgift inhemtats genom att afväga punkter, dit högsta vatten
ståndet säges hafva stigit efter vattenregleringens fullbordan, hvadan 
sålunda Vesans högsta vattenstånd numera är lika med det i Åker
mans förslag angifna.“

För utpumpning af vatten från Vesan göras följande iakttagelser 
och beräkningar:

“Enligt vunnen erfarenhet och med stöd af i kongl. svenska 
vetenskapsakademiens handlingar lemnade uppgifter öfver nederbörds- 
förhållanden i Sverige och särskildt Karlshamn, samlade allt sedan 1860, 
sålunda efter det ursprungliga förslagets tillkomst, måste för denna ort 
i fråga vattenafledning beroende på utpumpning ej anses betryggande, 
med mindre än att utpumpningen må kunna bedrifvas så, att minst 
1,6 kubikmeter per sekund och hektar kan bortskaffas. I detta fall 
skulle sålunda vara nödigt, att pumpverket kunde bortskaffa 2,4 kubik
meter per sekund, eller ungefär fyra gånger den ursprungligen beräknade.

Vid undersökningen på stället befans ock, att utloppets öppning 
kring hjulets axel för vattnets afledande ur hjulet var beläget 1,1 meter 
och afloppsrännan från pumpverket 1,0 meter, allt öfver medelvatten
ytan i Östersjön; hvilket åter visar, att, derest vattenståndet i Öster
sjön någon gång stiger, såsom ofvan uppgifvits, öfver den i 1860 års 
förslag angifna högvattensnivån, pumpverket, sådant det nu är anlagdt,
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blir alldeles otjenstbart, enär det ej förmår uppfordra vattnet till större 
lyfthöjd än nuvarande dammen tillåter.

Ännu ogynsammare för torrläggnings ernående af här omnämnda 
vattensjuka mark ställer sig pumpverkets förmåga i betraktande af den 
ökade vattenmängd, som tillströmmar sjön Vesan från torrläggnings- 
området isolerande Östra och Vestra kanalerna, af hvilka den förra är 
afsedd att bortföra Möllebjörkeåns vatten till Östersjön vid Norjesund, 
och den senare att bortskaffa från Ryssberget kommande vatten förbi 
Sölvesborgs slott ut i Östersjön.

Östra kanalen.

Genom verkstälda uppmätningar, såsom af profilritningen synes, 
har utrönts, att kanalen i allmänhet har en bottenlutning I = 0,00025 
och att sidoslänten uppgår till 1 : 3 samt att bottenbredden i regel är 
2,9 7 meter.

Med ett beräknadt vattendjup af 1,2 meter, såsom varande det, 
som skiborden nu tillåta, innan de öfversvämmas, kan alltså kanalen 
per sekund framsläppa 3,3 kubikmeter vatten med en hastighet af 0,4 2 
meter, sålunda endast ungefär hälften af den ofvan beräknade vatten
kvantiteten för ifrågavarande aflopp.

Motioner i Andra Kammaren, N:o 149.

Vestra kanalen.

Emiigt ofvan uppgifna Ganguillets och Kutters formel fås då 
framströmmande vattnets hastighet V = 0,4l meter, och den vatten- 
qvantitet, som kanalen på uppgifna djupet förmår upptaga och fram
släppa, befinnes sålunda vara = 0,84 kubikmeter per sekund, d. v. s. 
ej fullt l af den här ofvan för kanalen beräknade vattenmassan.

Genom härvarande anordningar med de mer eller mindre brist
fälliga flodluckorna är alldeles uppenbart, att vestra kanalen ej ens kan 
framföra den här ofvan beräknade vattenmassan 0,8 4 kubikmeter i 
sekunden, utan kominer större delen deraf ner till Vesan dels genom 
flodluckorna, dels igenom vallen, innan det hinner fram förbi Sölves
borgs slott i Östersjön.

Att pumpverket under sådana förhållanden, som nu anförts eg a 
rum, blir otillräckligt i ännu högre grad än här förut blifvit angifvet, 
torde vara fullt bevisadt.

För att ännu mera åskådliggöra företagets beskaffenhet, så torde 
följande ur landtbruksingeniör Åkermans förslag af 1860 hemtade upp
gifter vara belysande. Dock, innan dessa uppgifter här omnämnas, 

Bih. till Rilcsd. Prat. 1890. 1 Samt. 2 Afd. 2 Band. .22 Höft. 2
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torde vara nödigt att till förekommande af missuppfattning erinra, att 
vid tiden för förslagets upprättande de materiel till beräkningarnes 
utförande, som nu mera äro att tillgå, då ej funnos inom landet.

Först sedan 1860 hafva omfattande nederbördsberäkningar inom 
riket blifvit verkstälda och lemnade till offentligheten. Ej heller voro 
de formler då här kända, hvilka för beräknande af framströmmande 
vattnets hastighet numera äro allmänt antagna-; och hafva vi endast 
vetenskapen i förening med mångårig erfarenhet och trägna observa
tioner att tacka för de framsteg, som blifvit gjorda för bedömande af 
sådana arbeten, som här äro i fråga,

Emellertid föreslås i landtbruksingeniör Åkermans ofvan om
talade förslag, att Östra kanalen skall gräfvas med en bottenlutning 
af 1 : 2,500 d. v. s. 0,4 : 1,000; bottenbredd = 10 fot (2,97 meter), sido- 
slänt 1,3 samt ett bräddaflopp \\ å 5 fot högt öfver dikets botten, 
hvadan vattendjupet i kanalen bör beräknas till minst 4} fot.

Enligt ofvan af undertecknad anförda beräkningsgrunder skulle 
då kanalen kunna utan öfversvämning bortskaffa en vattenmängd af 
5,6 kubikmeter per sekund med en medelhastighet af 0,6 meter i se
kunden.

Vestra kanalen åter föreslås med olika bottenlutning på olika 
sträckor. För den delen, som undertecknad här beräknat, eller nedan 
n:o 16 (se profilritningen), skulle enligt förslaget bottenlutningen vara 
0,5 : 1,000, bottenbredd 4 fot eller 1,2 meter, sidoslänt 1,3 och höjden 
från bottnen till de tvenne bräddafloppen 3 fot.

Med dessa dimensioner skulle enligt här förut angifna formler 
kanalen kunna upptaga 1,61 kubikmeter per sekund med medelhastig
heten 0,4 7 meter.

Följande schematiska uppställning visar närmare detta förhållande:

Motioner i Andra Kammaren, N:o 14.9.

Anläggningens vattenafledningsförmåga.

I det skick den 
borde vara för torr
läggnings ernående.

I sitt nuvarande 
.'skick.

I det skick landtbruksingeniör 
Åkermans förslag angifver.

Beräknad år 1888 
af undertecknad.

Beräknad år 1888 
af undertecknad.

Beräknad i 1860 
årso förslag af 

Åkerman.

Beräknad ar
1888 af 

undertecknad.

Kubikmeter vatten per sekund.

Pumpverket .......
östra kanalen ....
Vestra „ ....

2,4 0

6,65

2,75

3,30

0,84

0,59 

10,47 1

0,58

5.60 1

1.61
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Af dessa redogörelser och beräkningar torde framgå: 
att de i förslaget bestämda damhöjderna för vattnets afstångande 

vid utomordentliga fall, dd Östersjöns vattenyta stiger till uppgifven ma- 
ximihö jd, äro för små tilltagna;

att pumpverket, då det var iståndsätta ej kunde utan maskinens an
strängning uppfordra mer än ungefär \ af det vatten, som för torrlägg
ningens ernående skulle med detsamma bortskaffas, under den förutsättning 
att vattnet i östra och vestra kanalerna lcunde hållas inom tillbörliga gränser;

att nu, då både östra och i synnerhet vestra kanalerna förefinnas 
vara för små för upptagande af det vatten, som de böra afleda till Öster
sjön, och dessutom af bristande underhåll äro försatta i ännu sämre skick, 
pumpverket bör anses alldeles oändamålsenligt;

att vidare ursprungliga förslaget varit felaktigt, i det att det utlofvat 
vattnets sänkning i Vesan till den utsträckning, att kärren derigenom skulle 
göras T>fullt tjenliga till odling», hvithet såsom äfven visats, ej är möjligt 
med här förefintliga anordningar enligt numera gjorda iakttagelser och 
anförda beräkningsgrunder; samt

att felaktigheter i förslaget haft sin orsak i då för tiden förefintliga 
ofullständiga erfarenhetsrön rörande på saken inverkande förhållanden.))

På af hofrättssynen framstäld fråga: »Huruvida kan någon för
bättring af företaget anses hafva blifvit åstadkommen,» yttrar han:

»Den förbättring, som sålunda har blifvit beräknad utgör 16,155,o; 
kronor. Om på denna summa endast 4 procents ränta beräknas, bör 
bolaget per år i sin helhet kunna af vattenledningen beräkna en vinst 
af 6'46,20 kronor. Detta är dock under förutsättning att anläggningarna 
vidmagthållas. Skulle deremot alla såväl kanaler som fördämningar få 
helt och hållet förfalla, så måste under tidernas lopp gamla förhållanden 
inträda, och då bör ej heller anläggningarna i fråga räknas hafva gjort 
någon nytta.»

Till sist yttrar han: »enär, såsom ofvan visats, arbetsföretaget 
från början varit i afseende på kalkylerna missledande och delvis orig- 
tiga, samt förslaget utförts till ännu mindre nytta för torrläggningen, 
hvarigenom omkostnaderna långt öfverstigit den från början väntade 
förbättringen, och skulle med kännedom härom förslaget, sådant det 
från början framlagts, sannolikt aldrig kommit till utförande.

Hela arbetet är, såsom vattenafledningsföretag, att anse såsom 
alldeles misslyckadt.»

Kongl. hofrätten öfver Skåne och Blekinge har sedan uti afgifven 
dom den 7 juni 1889 underkänt den verkstälda uppskattningen af jord
värdet på den grund att bolagets reglemente för delegarne icke med
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förde någon trygghet för förefintliga anläggningars underhåll, på hvilken 
grund den vunna jordförbättringen vore beroende samt stadgat, att de 
af bolaget för arbetet häfda kostnader skola ersättas af hvar och en 
bolagsman i förhållande till arealen af den honom tillhöriga jord, som 
i förslaget ingått.

Då sålunda är visadt att det af statens landtbruksingeniör Åker
man uppgjorda förslag, hvarpå sjösärrkningsföretaget sig grundar, varit 
felaktigt och kalkylerna missledande och origtiga deruti, att damvallarne 
för hafsvattnets utestängande enligt förslaget äro för låga, så att vatt
net vid högre stigningar går öfver desamma, att pumpverket vid sådana 
tillfällen blifver alldeles otjenstbart, enär det ej förmår uppfordra vatt
net till större lyfthöjd än nuvarande dammen tillåter och dessutom är 
alldeles oändamålsenligt, enär det icke förmår uppfordra mera än unge
fär {- af det vatten, som för torrläggningens ernående skulle med det
samma bortskaffas, samt att de båda afskärningskanalerna, hvilkas 
vatten hvarje år vid vattenflöde sprängas sönder, äro för små och otill
räckliga och icke på långt när kunna till Östersjön afföra det vatten, 
som med dem varit afsedt, samt att företaget såsom vattenaflednings- 
företag är alldeles misslyckadt; äfvensom att uppskattningen af vunna 
jordförbättringsvärdet, under förutsättning att de gjorda anläggningarna 
underhållas, hvilkas underhållskostnader uppgå till långt mera än den 
dermed förenade nytta kan uppskattas till högst 16,155,04 kronor, 
(hvilken uppskattning af kongl. liofrätten underkänts), under det att 
bolagets utgifter uppgått till 171,122,9 5 kronor, samt att af de i början 
till bolaget inberäknade cirka 3,000 tunnland 1,200 å 1,300 tunnland 
genom rättegång blifvit från bolaget befriade och således endast 1,771 
tunnland 6 kappland äro betalningsskyldige, hvars egare till allra största 
delen, för att kunna fullgöra de nästan årliga uttaxeringarna till bo
laget, måst inteckna och skuldsätta sina hemman intill och öfver hem
manens verkliga värde, nu icke längre, helst då dåliga skördar såsom 
under förlidet år inträffar, förmå fullgöra sin skyldighet till bolaget, 
utan nödgas, derest ej Riksdagen mellankommer, med sina familjer gå 
ifrån hemmanen utblottade på allt, för att på annat sätt söka sin ut
komst eller falla fattigvården till last.

Under sådana förhållanden, då statens tjensteman upprättade för
slaget för vattenafledningsföretaget, hvilket varit felaktigt och miss
ledande, hvarförutan företaget helt säkert ej kommit till stånd, samt 
arbetet utförts under ledning af majoren i väg- och vattenbyggnads
styrelsen A. Remmer samt staten sålunda genom sina tjenstemäns ofri
villigt missledande åtgärder, beroende på den tiden förefintliga ofull
ständiga crfarenhetsrön, varit väsentligaste orsaken till detta olyckliga
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bolags tillkomst, för hvars skull åtskilliga bolagsmän blifvit ruinerade 
utan annan förskyllan, än att de låtit leda sig af sakkunnige mäns om
döme och trott på deras uppgifter, ty sjelfva kunde de helt naturligt 
vid den tiden ej bedöma ett sådant företags utförande, böra de såsom 
en gärd af rättvisa och billighet med skäl kunna fordra statens mellan
komst för återstående delen af statslånet, helst de sjelfva ändå fått 
vidkännas flerdubbelt större förlust, än staten med efterskänkande 
häraf gör.

Med anledning af hvad jag nu anfört nödgas jag vördsamt föreslå,

att Riksdagen ville besluta att det Vesans kärr- 
och sjöuttömnings- samt odliugsbolag af Rikets Stän
der vid 1862—1863 årens riksdag erhållna statslån 
må till sitt återstående kapitalbelopp afskrifvas.

Om remiss till vederbörligt utskott anhålles.

Stockholm den 25 januari 1890.

Nils Jönsson.


