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N:o 5.

Ank. till Rikad. kansli den 26 april 1895, kl. 11 f. ni

Utlåtande, i anledning af väckta motioner om ändring i Riks
dagens beslut angående uppförande å Helgeandsholmen 
af nya byggnader för Riksdagen jemte riksgäldskontoret 
och justitieombudsmansexpeditionen samt för riksbanken.

Med anledning af en inom Riksdagen gjord framställning beslöt 
1888 års Riksdag,

l:o) att för inrymmande af Riksdagen, riksgäldskontoret och ju
stitieombudsmansexpeditionen samt af riksbanken må uppföras tvenne 
skilda byggnader å vestra delen af Helgeandsholmen;

2:o) a) ' att för detta ändamål bildas en byggnadsfond för riks
dags- och riksbankshus, hvaruti ingå dels den för uppförande af nytt 
riksdagshus bildade fonden, uppgående med räntor till 2,900,000 kronor, 
dels de till nytt hus för riksbanken afsätta 1,500,000 kronor, dels af 
sådana medel i riksbanken, som blifvit afsätta för inlösen af gamla 
sedlar, en summa af 255,000 kronor, dels ock under 7 års tid årligen 
ett anslag af 250,000 kronor, eller tillsammans 1,750,000 kronor, hvar
igenom denna byggnadsfond uppbringas till en totalsumma af 6,405,000 
kronor; samt

b) att af nyssnämnda 1,750,000 kronor på extra stat för år 1889 
anvisa 250,000 kronor;
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3:o) att af denna byggnadsfond må utgå:
a) till uppförande af ett nytt hofstall å artilleriplanen och anordnande 

eller uppförande af ett vaktstall i kongl. slottets närhet en summa af 
högst 1,070,000 kronor;

b) till ersättande af det för landtförsvarets behof disponerade förra 
artilleristallet vid artilleriplanen och för inlösen af byggnaderna å egen
domen n:o 6 i qvarteret Bodarne 55,000 kronor; samt

c) till inlösen af bazarbyggnaden å Norrbro och tvättinrättningen 
i Norrström högst 280,000 kronor;

4:o) att totalbeloppet af kostnaden för båda byggnaderna å Helge
andsholmen jemte dervid nödvändig byggnad af kajer och broar samt 
platsens ordnande i öfrigt ej må öfverstiga hvad af fonden åsterstår, 
sedan de under punkt 3:o) upptagna kostnader derifrån afdragits, eller 
i rund summa 5,000,000 kronor;

5:o) att de besparingar i åtskilliga af de beräknade utgiftsbelop- 
pen, hvilka otvifvelaktigt kunna åstadkommas genom goda anordningar 
och ett sorgfälligt utförande af byggnadsföretaget, må till statskassan 
återföras;

6:o) att byggnaderna skola uppföras i enlighet med genom banko- 
fullmägtiges och.fullmägtiges i riksgäldskontoret försorg upprättade och 
af dem gillade ritningar;

7:o) att artilleriplanen eller den del af artillerigården, som är 
belägen emellan Riddare-, Artilleri-, Kaptens- och Sibyllegatorna, äfven
som erforderlig del af tomten n:o 6 i qvarteret Bodarne må, efter af
rödjande af det å artilleriplanen befintliga förra artilleristallet, dispo
neras för uppförande af nytt hofstall, med rätt för Kongl. Maj:t att, 
för beredande af tjenligare byggnadsplats för hofstallsanläggningen, med 
Stockholms stad träffa uppgörelse om utbyte af det för ändamålet er
forderliga jordområde mot vederlag antingen af annan mark vid ar
tilleriplanen eller ock, efter skeende uppskattning, af motsvarande del 
af myntverkets till gata afsedda tomt;

8:o) att Riksdagens och riksgäldskontor^ nuvarande hus må 
efter Riksdagens och riksgäldskontor^ afflyttning från desamma di
sponeras för inrymmande deri af sådana statens embetsverk, hvilka 
sakna egen lokal; samt

9:o) att nuvarande vagnsskjulet i qvarteret Beridarebauan må för
säljas och de inflytande medlen ingå till statsverket.
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Vid innevarande Riksdag hafva väckts och till behandling af 
sammansatta stats- och bankoutskottet öfverlemnats nedan nämnda mo
tioner om ändring i ofvahstående riksdagsbeslut, nemligen:

l:o) Motion n:o 27 inom Första Kammaren af herr E. Fränekel, 
med hemställan,

att, under förutsättning det Stockholms stad lemnar sin medver
kan för frågans lösning, Riksdagen må så till vida ändra sitt år 1888 
fattade beslut om uppförande af nya riksdags- och riksbankshus, att 
endast det senare af dessa hus må förläggas å Helgeandsholmen, och 
att frågan om riksdagshuset afgöres i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med det ena eller andra af ofvannämnda tre arkitekters förslag, dock 
helst enligt det alternativ, som afser en om- och tillbyggnad af riks
dagshuset på dess nuvarande tomt; samt att Riksdagen må fatta de 
öfriga beslut, som af en dylik ändring i 1888 års beslut föranledas, och 
meddela sina fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret erforder
ligt uppdrag att gå i författning om verkställigheten enligt de förän
drade bestämmelserna.

Till stöd för denna hemställan anföres i motionen följande:
»Att en motion ännu en gång framkommer, som afser en ändring 

i det af 1888 års Riksdag fattade och sedermera af Riksdagen genom 
afslag å väckta ändringsyrkanden vidhållna beslutet om uppförande å 
Helgeandsholmen af nya byggnader för såväl Riksdagen som riksbanken, 
beror derpå, att denna fråga numera kan antagas komma att inträda i 
ett väsentligen förändradt läge, om Stockholms stad skulle vara sinnad 
att lemna en viss medverkan för frågans lösning, under förutsättning 
att endast riksbankshus uppfördes å holmen. Förslag om en dylik med
verkan från stadens sida är nemligen väckt hos Stockholms stadsfull- 
mägtige genom en af elfva fullmägtige undertecknad motion, som 
redan undergått förberedande behandling inom drätselnämndens första 
afdelning och fullmägtiges beredningsutskott, från hvilka båda myndig
heter föreligga utlåtanden, hvari, om än i något olika form, tillstyrkas 
åtgärder i det syfte motionämrna afse. Inom några dagar skall ärendet 
förekomma till afgörande hos stadsfullmägtige, och för att med säker
het bereda tillfälle för Riksdagen att taga under pröfning det erbjudan
de, som kan komma att göras från staden, har det synts mig påkalladt 
att i ämnet väcka motion inom den lagstadgade motionstiden.

Dertill föranledes jag äfven af det förhållandet, att, då man förut 
inom Riksdagen på flera håll mot förslag om ändring i 1888 års beslut 
rigtat den anmärkning, att ändringsförslagen ej vore åtföljda af någon 
närmare utredning rörande frågans bättre lösning på annat sätt än det af
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Riksdagen redan godkända, frågan jemväl i detta afseende numera kommit 
i en helt annan ställning. Enskilda personer, manade af sitt intresse för 
Helgeandsholmens ordnande och bebyggande på ett sätt, som värdigt 
motsvarar holmens sköna läge och omgifningens, särskild!, kongl. slottets 
beskaffenhet, hafva med ganska betydliga kostnader låtit genom fram
stående arkitekter uppgöra ritningar, som, åtföljda af beskrifning och 
kostnadsberäkningar, varit för Riksdagens medlemmar tillgängliga till 
beskådande och skola tillhandahållas det utskott, som får denna motion 
till behandling.

Enligt dessa ritningar, uppgjorda af arkitekterna G. R. Ringström, 
Gustaf Wickman och Ferdinand Boberg, skulle endast riksbankshuset 
förläggas å Helgeandsholmen. Beträffande riksdagshuset åter föreligga 
alternativa förslag. Det ena innefattar, att en monumental byggnad 
skulle för Riksdagen uppföras å Riddarholmen, å kammarrättens, marin
förvaltningens, fatburs- och gymnasiihusets tomter med bredvid liggan
de mark och inrymma jemväl lokaler för riksgäldskontoret och justitie- 
ombudsmansexpeditionen, under det att ett nytt embetsverkshus skulle 
uppföras å den Stockholm tillhöriga auktionsverkets tomt å Riddarhol
men, och det nuvarande riksgäldskontorets hus tänkes skola bortrifvas. 
Det andra förslaget afser att förskaffa Riksdagen fullkomligt tillfreds
ställande lokaler med afseende på såväl storlek som ett beqvämt in
bördes läge genom tillbyggnad på den nuvarande riksdagshustomten 
och genom ändringar i det gamla riksdagshuset.

Det är dessa förslag, fullständigt utarbetade och åtföljda af kost
nadsförslag, som grunda sig på afgifna anbud från skilda firmor, som 
denna motion åsyftar att underställa Riksdagens pröfning, hvarvid jag, 
huru tilltalande det mera omfattande förslaget är, icke minst med hän
syn till dess framstående förtjenster i fråga om det nya riksdagshusets 
inredning, hvari det efter min tanke står vida framför det föreslagna 
riksdagshuset å Helgeandsholmen, dock finner mig öfvervägande böjd 
att förorda en om och tillbyggnad på riksdagshusets nuvarande tomt, 
hvarigenom Riksdagen skulle erhålla rymliga och beqväma lokaler och 
det kunde anstå ett eller annat halfsekel, innan Riksdagen företoge sig 
att för sin räkning uppföra en mera monumental byggnad, under det att 
man nu egde tillfälle att för statsverket göra eu högst betydlig bespa
ring, uppgående till ungefär tre millioner kronor. Ett beslut i sådan 
rigtning synes mig ock bäst motsvara den mening, som vid sistlidne 
riksdag lyckades inom Andra Kammaren samla omkring sig en minori
tet af ej mindre än 84 röster.

Till ytterligare stöd för den uppfattning, hvilken ligger till grund
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för så mångas önskan, att de tvä projekterade byggnaderna ej må för
läggas på Helgeandsholmen, vågar jag åberopa det utlåtande, som af- 
gifvits af den inom Tysklands konstnärskretsar högt uppburne, fram
stående arkitekten, Kaiserl. Gelieim-Baurath Paul Wallot.

Då denna motion derjemte förutsätter, att bidrag för ändamålet i 
en eller annan form lemnas från Stockholms stad, lär man väl således 
svårligen kunna neka, att frågan derigenom inträder i ett alldeles nytt 
skede, som med fullt fog bör mana Riksdagen, helst några yttre hinder 
af redan utförda arbeten icke förefinnas, att taga 1888 års riksdagsbeslut 

•under förnyadt öfvervägande. För en ändring deri tala de tungt vägande 
estetiska skälen, de olägenheter med afseende å riksdagshusets och riks
bankens inredning, som deras uppförande å Helgeandsholmen nödvän
diggör, samt icke minst tillfället att för statsverket göra en storartad 
besparing af medel, väl behöfliga att anvisa för andra påträngande vig
tiga statsbehof, hvaribland jag tillåter mig särskildt nämna förstärknin
gen af vår sjökrigsmateriel.»

2:6) Motion n:o 38 inom Första Kammaren af herr C. E. Ljung
berg, som hemställer,

att, med frånträdande af sina senaste beslut angående riksbygg- 
nadernas uppförande, Riksdagen må besluta att

antingen verkställa en om- eller tillbyggnad af nuvarande riks
dagshuset, i ungefärlig öfverensstämmelse med nedan omförmälda kon- 
sortii förslag, dock efter pröfning af nya, infordrade ritningar,

eller ock, derest icke tjenligare plats (t. ex. i hörnet af Strand
vägen och Nybrohamnen) kunde erhållas, låta å kammarrättens med 
vidliggande tomter, i ungefärlig öfverensstämmelse med konsortiets för
slag, och på grund af nya eller öfversedda ritningar uppföra nytt riks
dagshus,

samt att, i hvilketdera fallet som helst, hus för riksbanken må 
uppföras antingen å det nuvarande kanslihusets tomt, då denna nu skall 
frigöras från sina åbyggnader och hvarom Riksdagen redan 1875 gjorde 
hemställan, eller ock å Helgeandsholmen, i båda fallen efter ritningar, 
som mera än de hittillsvarande motsvara lägets och skönhetssinnets 
fordringar; och hemställer motionären äfven, att alla byggnadsarbeten 
å Helgeandsholmen må genast inställas, till dess dessa frågor blifvit af 
Riksdagen afgjorda, samt att omsorgen för riksbyggnadernas uppförande 
vare sig på ena eller andra sättet lemnas åt en komité af 5 sakkunnige 
och estetiskt bildade män, men icke åt personer, valde i helt andra 
ändamål och' med uppdrag af helt annan art.

Denna hemställan har herr Ljungberg motiverat sålunda.

Sammansatta Stats och Hankön tskoitets Utlåtande N:o 5.
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»Det lärer väl icke kunna bestridas, att representationens pligt är 
att, under alla förhållanden, iakttaga största möjliga sparsamhet, och 
att. denna pligt är synnerligen bjudande i denna tid, då vår hufvud- 
näring lider af det största betryck och våra statsfinanser påkalla mycket 
betungande nya skatter. Men kan det med sanning sägas, att vi upp
fylla denna pligt, om vi vidhålla det under bättre ekonomiska förhål
landen och redan då af allmänna opinionen såsom ett lättsinnigt och 
slösaktigt företag betecknade beslutet att på Helgeandsholmen med en 
kostnad, som af sakkunnige uppskattas till 10 å 15 millioner kronor, 
uppföra två kolossala hus, som dessutom skulle genom sin närhet till* 
slottet förstöra intrycket af den enda byggnad i riket, hvaröfver natio
nen hittills kunnat vara stolt?

Att ett så fattigt land som Sverige skall för sina riksdagsmän 
uppföra ett så storartadt och dyrt palats som det tillämnade riksdags
huset, skulle under alla förhållanden vara origtigt, ja, straffvärdt, men 
att det sker nu, efter fixeringen af riksdagsmännens antal till en så 
ringa siffra, att det för all framtid kommer att blott med 4 personer 
öfverstiga det af 1888, då beslutet fattades, är rent af oförsvarligt. Men 
detta företag är förkastligt icke blott derför att det är onödigt, emedan 
ändamålet kan vinnas på ett vida mindre kostsamt sätt, utan äfven 
emedan det skulle breda ett sken af tanklöst oförstånd öfver hela vår 
nation, om utländingen finge se oss uppresa 93 fot höga murar invid 
det härliga slott, som hvarje annan nation skulle vara ytterst angelägen 
att lemna fritt. Då emellertid denna skandal ännu kan undvikas och 
eu förändring i det olyckliga beslutet blott vore en återgång till Riks
dagens fyra gånger förut fattade beslut, får jag vördsamt hemställa, att 
Riksdagen måtte besluta, att något riksdagshus icke må å Helgeands
holmen uppföras.

Detta yrkande beder jag få särskildt motivera ur dels fnansiel 
och dels arkitektonisk och estetisk synpunkt.

Den finansiella synpunkten.

Sedan en enskild motionär, en handlande från landsorten, fattat 
den olyckliga idén att, med tillhjelp af det då mägtiga intresset för 
erhållande af nytt hofstall, kullkasta Riksdagens år 1887 fattade beslut, 
beslöt 1888 års Riksdag, att både riksdagshus och riksbank skulle upp
föras å Helgeandsholmen (hvilken förut blifvit såsom byggnadsplats ut
dömd), men med vilkor, att »totalkostnaden ej må öfverstiga i rund
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summa fem millioner kronor)), nemligen »hvad af byggnadsfonden åter
står, sedan de till hofstallet m. m. upptagna kostnader derifrån af
drag^».

Det måste då förvåna, att vederbörande redan innan ens grunden 
till byggnaderna blifvit lagd tilltrott sig att med vid pass 1 V2 million 
kronor i sina beräkningar öfverskrida nämnda summa; ty det senast af 
fullmägtige faststälda kostnadsförslaget uppgår till 6,440,438 kronor 86 
öre. Detta är en föga lofvande början, då man vet, att nationalmusei- 
hyggnaden, som ej skulle få kosta mer än 500,000 eller högst 550,000 
riksdaler b:co, sedermera kräfde en summa af 2 1/2 millioner eller tre 
gånger nämnda belopp; att universitetet i Upsala, som ej skulle kosta 
mer än 740,000 kronor, uppgick till 1,840,000 kronors kostnad; samt 
att husarkasernen i Helsingborg, för hvilken kostnadsförslaget stannade 
vid 358,000 kronor, kostade färdig 667,000 kronor. Också har en af 
våra mest erfarne byggmästare här i staden beräknat, att de båda bygg
naderna å Helgeandsholmen icke kunna utföras under 100 kronor pr 
qvadratmeter, d. v. s. blott till ett pris af 15,200,000 kronor!

Detta under förutsättning, att man skall lägga nära hälften af 
banken i Norrström och gifva båda byggnaderna den oerhörda höjd 
och storlek som beräknats.

Men nu förslår den tillgängliga byggnadsfonden icke ens till den 
obehörigen af fullmägtige faststälda kostnaden af 6,440,438 kronor; ty 
om man från den af byggnadskomitén (inberäknadt årsanslaget för 
1895, hvilket skall blifva det sista) beräknade tillgången af 6,443,000 
kronor afdrager de obehörigen medräknade räntorna (ty då statsanslag 
gifvas, är icke meningen, att de skola utbetalas i förskott och gifva 
ränta), återstå endast 5,743,000 kronor, således nära 700,000 kr. mindre 
än den faststälda kostnadsberäkningen.

Hvarifrån skall nu återstoden af de flera millioner, som otvifvel
aktigt vidare erfordras, tagas?

Antag, att blott dubbla beloppet af de nu senast beräknade 6,440,000 
kronor erfordras; så är det dock mer än 12 millioner kronor, som vi 
skola nedlägga i sumphålen på Helgeandsholmen och vattnen der om
kring, och detta på en tid, då vi icke kunna bestrida våra vanliga stats
utgifter utan att till de gamla skatterna lägga en tilläggsbevillning af 
5 millioner samt nya skatter, sådana som en stämpelskatt af 2,600,000 
kronor, en påtänkt maltskatt af 2,500,000 och arfsskatt af 1 million 
jemte en höjd bränviusskatt af 3 millioner m. m., hvarjemte vi nu 
äfven börjat betala norska statsutgifter.
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Kan det sägas öfverensstämmande med sundt förstånd, att en så 
hårdt betungad nation går att kasta 12 å 15 millioner kronor i sjön 
för ett byggnadsföretag, som både är obehörigt i det omfång, man nu 
vill företaga det, och till skada och skam för landet.

Huru föga man kan förlita sig på det senaste kostnadsförslaget, 
inses lätt, då man ihågkommer, dels att riksdagsbuskomitén ännu 1891, 
i ett svar till sammansatta stats- och bankoutskottet, tre år efter riks
dagsbeslutet, uppgaf, att den 1888 anvisade byggnadsfonden icke be- 
höfde öfverskridas, dels ock det slösande öfverdåd, hvartill samma 
komité hittills gjort sig skyldig. Såsom exempel på det senare kan 
nämnas, att en enda arkitekt under 3:ne år undfått arfvoden af sam- 
manräknadt 17,000 kronor, ehuru det sedermera icke blef hans, utan 
en annan arkitekts arbeten, som nu begagnas, att derjemte komiténB 
biträdande arkitekt och ritbiträden erhållit under dessa tre år (1891, 
1892 och 1893) 22,922 kronor, samt att under samma tre år, och innan 
ännu ett spadtag lärer ha varit taget på holmen, komiténs årskostnader 
uppgått: 1891 till 69,273 kronor 23 öre, 1892 till 72,267 kronor 90 öre 
och 1893 till 42,820 kronor 5 öre, allt enligt komiténs egna till riks
gäld skontoret afgifna berättelser.

Jag kommer nu till byggnadsföretagets bedömande ur

Arkitektonisk och estetisk synpunkt.

För hvarje med skönhetssinne begåfvad menniska skall det utan 
tvifvel anses vara för en stad synnerligen lyckligt, om en stor och 
strid ström genomskär densamma, i synnerhet om densamma innesluter 
en ö eller en holme, som med sina planteringar kan gifva ett behagligt 
afbrott åt stadens husmassor. Sådana öar finnas i Moldaufloden vid 
Prag, i Rhonefloden vid Genéve och, om jag rätt minnes, äfven i 
Donau vid Pest, men ingenstädes är läget jemförlig! med Helgeands
holmens vid Mälarens utlopp; och om man här, likasom man på ön i 
Rhonefloden har en staty af Rousseau, anbragte på Helgeandsholmen 
bland blommor och grönt en eller par statyer öfver någon eller några 
af våra stora män, jemte en i tempelform byggd konsertlokal eller ett 
galleri för konstalster, skulle hela verlden skatta oss lyckliga att midt 
i vår hufvudstad ega en sådan perla invid det imponerande slottet.

Hvad är det man deremot nu vill göra af denna holme? Jo, en 
stenmassa, som endast på främsta delen lemnar litet utrymme för några 
buskar och en vattenkonst, men för öfrigt är så hög och stor, att den
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med 25 fot öfverstiger de högsta enskilda hus i staden (dessa få icke 
öfverstiga 68 fot, men riksdagshusets tak skall uppstiga till 93 tot 
öfver marken) och till en betydlig del måste söka sig plats i Norrström.

Då man först hörde talas om den egendomliga planen att på hol
men förlägga riksdagshuset, för hvilket plats lätteligen kunnat finnas 
på mångfaldiga andra ställen i staden, tog man för gifvet, att detta hus 
skulle blifva lågt och lemna godt rum för planteringar och grönt. 
Planen blef i stället, att det skulle blifva så stort och högt som möj
ligt; och man lät icke ens afskräcka sig af holmens ringa vidd. Hvad 
som icke kunde rymmas på land, kunde ju läggas i strömmen. Detta 
skall nu blifva riksbankens lott, af hvilken bank 46 procent sägas kom
ma att ligga i vatten, ehuru ett hufvudskäl till bankens förflyttning 
från sin nuvarande lokal uppgafs vara fuktigheten i bankens hvalf!

Det besynnerligaste i hela detta företag är den likgiltighet, man 
röjer för dess inverkan på slottet, och den ifver man visar för att bygga 
högt. Om slottet icke vore så högt och hade så högt läge, skulle man 
bestämdt sträfva att komma öfver detsamma. Nu är detta icke möjligt, 
utom med tornet, der det ju lyckats; men nog gör man ett försök.

Slottet har på lägsta sidan 98 och på den högsta (mot Norrbro) 
126 fots höjd. — Nya riksdagshuset skall blifva 78—93 fot och tornet 
207 fot högt. De förra måtten öfverstiga dem å nya riksdagshuset i 
Berlin, hvars höjd till taklisten är 68 och till ryggåsen 92 fot.

Vinterpalatset i Petersburg har blott 70 fots höjd.
Tornet blir 7 fot högre än Storkyrkans torn, 3 fot högre än tornen 

i Notre Dame i Paris och 87 fot högre än tornet på Förenta staternas 
parlamentshus, som är 120 fot högt.

Då det nya representantshuset i Wien är blott 2 våningar högt, 
skall detta blifva tre, utom jordvåningen.

Hvad som i viss mån, utom begäret att täfla med slottet, för- 
anledt de stora höjdmåtten, är den öfverdrifna höjd man gifvit pleni- 
salarne. De nuvarande hafva 27,5 fots höjd, men de nya skola blifva 
46,5 fot höga, således 19 fot mera. Underhusets sal i London är något 
lägre, men dess bredd är alldeles lika med vår Andra Kammares sal, 
45 fot. Ledamöternas i denna kammare antal är dock endast 240 
emot underhusets 672.

Man hade förestält sig, att, då en komité disponerar öfver så stora 
penningmedel och för hela sitt byggnadsföretag riskerar en så förkros
sande dom af en stor allmänhet, den åtminstone skulle ha förskaffat sig 
utmärkt vackra ritningar till de stora byggnaderna. Men detta är inga
lunda fallet. Utan att vara ful, är dock fasaden på riksdagshuset

Ihh. till Biksd. Prof. 1895. 4 Samt. 2 Afd. 4 Höft. 2
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icke så vacker som af en sådan kunde fordras — dess öfra del företer 
bland annat en tröttande enformighet; och den del, man å de oss del- 
gifna ritningarne ser af riksbanken, synes ha bort förete ett arkitek
toniskt mera anslående yttre, då den så tydligt synes från Vasabron 
och då den undanskymmer en stor del af det vackra slottet. Ett fel 
i dessa ritningar är äfven, att man icke får se de båda byggnadernas 
utseende åt Drottninggatans förlängning, icke heller riksdagshusets och 
bankens utseende åt Mynttorget. När man bygger på en ö, får man 
ihågkomma, att alla sidor bilda fadder, och ingen af dem får vara styf
barn i utseende.

Äfven de ritningar, som meddelats Riksdagen öfver de af ett sär
skilt konsortium uppgjorda förslagen till riksbyggnader, äro för skön- 
hetssinnets fordringar icke fullt tillfredsställande, men de äro icke heller 
definitiva, utan kunna ändras. Det å dem nedlagda arbetet har i allt 
fall gjort den stora nytta, att man deraf fått se, dels att en om- och 
tillbyggnad å gamla riksdagshuset kan ske för en summa af 786,000 
kronor, dels ock att en vida tjenligare plats än å Helgeandsholmen 
finnes för ett riksdagshus, som å Riddarholmen kan uppföras för 3,814,000 
kronor. Härvid är dessutom att märka, det dessa förslag grunda sig 
på effektiva anbud från allehanda verkstäder, då deremot riksbyggnads- 
komiténs förslag äro helt lösliga, saknande all verklig, synlig grundval 
och ansvarighet.

Det är alldeles nödvändigt, om det af 1888 års Riksdag antagna 
och på den mest lösliga fot grundade förslaget skall utföras, att innan 
dess företaget antingen utbjudes på entreprenad, eller ock likartade an
bud med dem, som konsortiet anskaffat och meddelat, infordras.

Men då hela planläggningen att på ett otillräckligt utrymme för- 
lägga så vigtiga och stora byggnader, som derjemte skola skada slottets 
utseende, är felaktig;

då man redan visat sig komma att betydligt öfverskrida den af 
Riksdagen faststälda byggnadssumman;

då man äfven deri afvikit från 1888 års beslut, att man framskjutit 
riksdagshuset 20 fot mera åt öster, hvarigenom den fria platsen blir 
ännu mindre, än förut antagits, samt derjemte ökat byggnadens höjd 
mera, än på den tiden af dåvarande arkitekt beräknats, hvartill kommer 
den vigtiga omständighet, dels att statens tillgångar nu ännu mindre 
än förut tillåta det slöseri, som det gamla beslutet innefattar, dels ock 
att den inskränkning i riksdagsmännens antal, som fixeringsbeslutet 
sedermera medfört, kommer att göra ett så kolossalt riksdagshus som 
det tillämnade alldeles obehöfligt, får jag vördsamt hemställa,
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att, med frånträdande — — — — — — — — — — — — —
--------— (jfr. ofvan) — — — — — —----------—---------------— — —
— — helt annan art.»

3:o) Motion n:o 41 inom Första Kammaren af herr O. M. Björn
stjerna, som föreslår,

att så framt en minskning af det beslutade riksdagshusets höjd 
eller massa kan derigenom lämpligen åstadkommas och faran så me
delst aflägsnas för byggnadens menliga inverkan på det närbelägna 
kong], slottets utseende, bemyndigas fullmägtige i riksbanken och riks
gäldsko ntoret, utan hinder af Riksdagens tidigare i ämnet fattade be
slut, att från det blifvande riksdagshuset utesluta riksgäldskontorets och 
justitieombudsmansexpeditionens lokaler.

Motionären anför till stöd för nämnda förslag följande:»
Äfven hos dem, som deltagit i beslutet om riksdagshusets och 

riksbankens uppförande å Helgeandsholmen och hvilka fortfarande önska 
se detta beslut förverkligadt, måste det väcka oro att erfara de allt 
större proportioner, hvartill ifrågavarande byggnader enligt de uppgjorda 
ritningarne vuxit och det deraf inom vidsträckta kretsar framkallade 
klander mot hela förslaget. I det år 1874 prisbelönta förslag, som af- 
såg en byggnad för Riks^gen och riksgäldskontoret på Helgeandshol
men, upptogs grundytan till 50,205 qvadratfot.

Såsom behöflig grundplan för riksdagshuset på riksarkivets och 
riksgäldskontorets tomter beräknade 1879 års komité 35,882 qvadratfot; 
år 1881, då tre särskilda förslag framlades till riksdagshusets upp
förande på olika platser å Riddarholmen, beräknades den behöfliga 
tomtytan till 48,000 qvadratfot; 1884 års komité, som uppgjorde förslag 
till riksdagshus, inbegripande riksgäldskontor och justitieombudsmans- 
expedition, såväl å Helgeandsholmen som på flere andra platser, beräk
nade tomtarealen öfver allt till 57,000 qvadratfot, men efter de nu före
liggande ritningar, som bära påskrift: »enligt af fullmägtige i riksban
ken och riksgäldskontoret den 5 november 1894 faststäldt förslag» på
räknas dertill, äfven efter senaste nedprutning, 65,000 qvadratfot.

På förfrågan af 1884 års komité uppgåfvo fullmägtige i riksbanken 
den behöfliga grundytan för ett nytt riksbankshus till 10,000 qvadrat
fot, hvartill komitén lade 50 procent för murar och gårdar, så att 15,000 
qvadratfot beräknades till tomt för banken. Enligt nu framlagda för
slag upptager den mer än 30,000 qvadratfot.

Allt detta — hviket icke kunnat förutses vid beslutets fattande 
inom Riksdagen, lika litet som af motionärerna i ämnet eller reservan
terna i 1884 års komité, då do tillstyrkte uppförande af blott ett bus
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på holmen, gemensamt för Riksdag och bank, anseende Drottninggatans 
förlängning i rak linie öfver till Mynttorget vara fullkomligt obehöflig 
— har onekligen i hög grad förändrat förslagets karakter och gifvit 
stöd åt motståndarnes klander.

Uppenbart måste vara, att om dessa byggnader förläggas så nära 
slottet, böra de ej erhålla dimensioner af så kolossal beskaffenhet, att 
slottets imponerande utseende derigenom komme att skadas. Men 
detta befarar jag måste blifva händelsen, så framt riksdagshuset upp- 
töres oförändradt efter de för öfrigt mycket vackra ritningar, som nu 
äro i fråga. I främsta rummet gäller detta den ofantliga kupolen, hvil
ken ensam för sig med kronan och figuren på toppen är mer än 100 
fot hög och högre än den högsta delen af sjelfva riksdagshusets fasad 
åt Norrbro. — Förlädes riksdagshuset på en helt och hållet fri plats 
utan närliggande byggnader, skulle den måhända taga sig väl ut, om 
än starkt måste ifrågasättas, huruvida konungakronan är en lämplig 
symbol på ett riksdagshus, men här synes hela denna öfverbyggnad 
liksom den stora kolonnaden vara tillkomna i särskild afsigt att täfla 
med och öfverglänsa det kongl. slottet, hvars högsta taklist kupolpartiet 
öfverskjuter med ej mindre än 71 fot.

Borttages denna kupol, hvilken måste uppenbart verka skymmande 
och nedtryckande på slottet, får byggnaden i mångas tanke ett ädlare 
och mindre pråligt utseende, hvarjemte kostnaden minskas med omkring 
200,000 kronor, som kunna bättre användas för andra ändamål.

Att påyrka ett Riksdagens beslut i deuna rigtning, vore likväl ej 
på sin plats, då frågan med fullt förtroende lärer böra öfverlemnas till 
herrar fullmägtiges göda smak, men ett snart tillkännagifvande, att ku
polen och, om möjligt, äfven den i vårt land med dess snö och mörka 
vinterdagar föga lämpliga kolonnaden blifvit utdömda, skulle sannolikt 
väsentligt bidraga till deras lugnande, som nu motarbeta riksdagshusets 
förläggande till Helgeandsholmen och hvilkas motstånd måhända än 
mer ökats genom de nya förslag, Riksdagens ledamöter nyligen inbju
dits taga i betraktande, hvari denna kupol, i svartkonstritning, får ett 
så afskräckande utseende.

Kunde riksdagshusets massa i någon mån minskas, särskildt hvad 
beträffar byggnadens höjd i närheten af slottet, skulle utan tvifvel en 
gynsam verkan derigenom åstadkommas. En utväg dertill synes äfven 
utan allt för stor svårighet kunna ernås.

I full öfverensstämmelse med Riksdagens beslut år 1888 har ut
rymme afsetts för riksgäldskontor och justitieombudsmansexpeditionen 
i det nya riksdagshuset, hvilka lokaler å de föreliggande ritningarne
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upptaga en ganska betydlig del af bottenvåningen. Någon nödvändig
het föreligger dock ej att öfverflytta dessa verk till riksdagshuset, och 
om genom deras uteslutande samt inskränkning i vissa andra, mindre 
behöfliga eller allt för stort tilltagna lokaler, en minskning i byggna
dens höjd på södra och norra sidorna kunde ernås, vore dermed sanno
likt ganska mycket vunnet äfven till förekommande af ett affall bland 
dem, som hittills fasthållit vid Helgeaudsholms-förslaget.

Om det monumentala intrycket af riksdagsbyggnaden något för
ringas, betyder detta föga, blott densamma ej verkar menligt på slottets 
utseende».

4:o) Motion n:o 142 inom Andra Kammaren af herr O. R. Themp- 
tander, hvilken motion är af lika lydelse med den här ofvan omförmälda, 
af herr Fränekel inom Första Kammaren väckta.

5:o) Motion n:o 143 inom Andra Kammaren af herr J. G. Nyström, 
med hemställan, att Riksdagen, med ändring af sitt 1888 i ämnet 
fattade beslut, i hvad det afsåg byggande af riksdagshus, och under 
förutsättning att Stockholms stad deremot åtager sig och bekostar 
Helgeandsholmens ordnande med kajer, broar, gator, planeringar och 
planteringar, måtte besluta om- och tillbyggnad af nuvarande riksdags
hus å Riddarholmen samt nybyggnad af allenast bankhus å Helgeands
holmen.

Denna hemställan är motiverad på nedan nämnda sätt.
»Ehuru Riksdagen den 31 mars 1894 ej funnit skäligt bifalla då 

väckta motioner om ändring i beslutet rörande uppförandet af riksdags- 
och riksbankshus å Helgeandsholmen, hafva derefter så omfattande 
undersökningar och beräkningar blifvit utförda, att någon tvekan enligt 
min mening ej längre kan råda derom, att byggnadsfrågan ej bör lösas 
enligt 1888 års riksdagsbeslut.

De fullständiga ritningar jemte beskrifningar och kostnadsförslag, 
som upprättats af arkitekterna Ringström, Wickman och Boberg, gifva 
vid handen, att genom om- och tillbyggnad af det gamla riksdagshuset 
tillräckliga och tillfredsställande lokaler vinnas, med utrymmen af i det 
närmaste samma mått, som det tillämnade riksdagshuset å Helgeands
holmen skulle innehålla, men för en kostnad, som medför en besparing 
af 2,957,145 kronor.

. En byggnad för riksbank å Helgeandsholmen enligt arkitekternas 
förslag skulle visserligen med 172,686 kronor öfverstiga kostnaden för 
det faststälda bankhuset, men om en ändring i planen, hvarigenom 
frågan om ett riksdagshus på Helgeandsholmen iörfölle, från Stockholms 
stad framkallade ett så afsevärdt bidrag, att det motsvarade kostna-



derna för broar, kajer och öfriga yttre anordningar å Helgeandsholmen, 
blefve de belopp, som af Riksdagen behöfde anvisas, i stället för nu 
beräknade .......................................................................................... 6,440,438: 86,
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för om-och tillbyggnad af gamla riksdagshuset 786,000: —
» bankhus å Helgeandsholmen......................  1,705,000: —
» redan utförda arbeten .................................. 225,870: 14 2,716,870: 14,

hvarigenom vunnes en besparing å ...............................  kr. 3,723,568: 72.»

Från statsutskottet hafva härjemte till det sammansatta utskottet 
öfverlemnats handlingar rörande Stockholms stadsfullmägtiges beslut om 
åtgärder i syfte att söka utverka Helgeandsholmens bebyggande en
dast med riksbankshus, hvilka af öfverståthållareembetet, med anhållan 
att berörda beslut måtte varda Riksdagen delgifvet, till Kongl. Maj:t in
sända handlingar af Kongl. Maj:t öfverlemnats till förstnämnda utskott.

Stockholms stadsfullmägtiges omförmälda, den 1 sistlidne februari 
fattade beslut innehåller, att fullmägtige, under förutsättning att den 
ändring vidtages i Riksdagens beslut den 5 maj 1888 om byggnader å 
Helgeandsholmen, att endast riksbankshus uppföres å denna holme och 
förlägges öster om och invid Drottninggatans förlängning, samt att 
återstoden af holmen för all framtid lemnas obebyggd och må utan 
särskild godtgörelse såsom öppen plats intagas i stadsplanen för Stock
holm, erbjuda sig att, jemte det förenämnda tillägg till stadsplanen 
beslutas,

antingen enligt plan, som af Kongl. Maj:t fastställes, på stadens 
bekostnad ordna holmens obebyggda del med kajer, gator, planteringar 
och körbroar i Drottninggatans förlängning samt för framtiden under
hålla samma del af holmen med tillhörande anläggningar,

eller ock verkställa nämnda ordnande och underhåll af holmen, 
utom i hvad angår anläggning af broar i Drottninggatans förlängning 
och erforderliga anordningar för beredande af tillträde till riksbanks- 
huset från Norrbro, samt, såvida dessa broar och anordningar bekostas 
af statsmedel, i stället för de sålunda undantagna arbetena kostnads
fritt på staten öfverlåta stadens rätt till tomterna rids 4 och 15 i qvar- 
teret Riddarholmen och den mellan dem varande gränddessein jemte 
hvad Riksdagen med anledning af Helgeandsholmens bebyggande med
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endast riksbankshus kan för byggnadsföretag behöfva af stadens intill 
nyssnämnda tomter liggande öppna mark, dock ingenstädes närmare 
Riddarholmshamnens nuvarande kajlinie än 21 meter (70,8 fot).

Med anledning af det i herr Björnstjernas motion förekommande 
förslag har utskottet anhållit om fullmägtiges i riksbanken och i riks- 
gäldskontoret yttrande öfver motionen, och har utskottet derjemte be
gärt, att fullmägtige vid afgifvande af nämnda yttrande ville utlåta sig 
derom, huru vida ej den i motionen åsyftade minskning af riksdags
husets dimensioner kunde åstadkommas antingen genom att rätta for
dringarna å utrymme efter det af 1884 års komité uppgjorda program, 
som låg till grund för de utredningar, med ledning hvaraf 1888 års 
Riksdag fattade sitt beslut, men hvilka fordringar, att döma af de den 
5 november 1894 godkända ritningarna, efter år 1888 väsentligt ökats, 
eller genom tillämpning i hufvudsak af de i större skala utförda rit
ningar, hvilka upprättades efter kammarherren Meldahls härvaro, men 
före öfverintendenten H. Zettervalls utträde ur riksdagshuskomitén.

Sedan fullmägtige infordrat riksdagshuskomiténs utlåtande i ämnet, 
hafva fullmägtige åberopat komiténs till dem afgifna yttrande såsom 
sitt eget, och har utskottet till följd deraf såsom bilaga till detta ut
låtande fogat nämnda yttrande.

Hvad nu först angår förslaget om uppförande af nytt riksdagshus 
å Riddarholmen, der såsom lämplig och, på grund af Stockholms stads 
erbjudande, tillgänglig plats framhållits de intill hvarandra gränsande 
tomter, som upptagas af kammarrättens och marinförvaltningens hus 
samt stadens egendomar n:is 4 och 15 i qvarteret Riddarholmen, har 
utskottet, då genom en sådan ändring i den faststälda planen ingen 
besparing skulle vinnas, ej fäst vidare afseende vid detta förslag, utan 
hufvudsakligen egnat sin uppmärksamhet åt förslaget om till- och om- 
byggnad af nuvarande riksdagshus.

Väl är det rigtigt, att om Riksdagen afstode från att å Helgeands
holmen uppföra hus, afsedt för Riksdagen, riksgäldskontor och justitie- 
ombudsmansexpeditionen, och i stället beslöte att för närvarande åtnöja
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sig med en om- och tillbyggnad af riksdagshuset å Riddareholmen, ut
gifterna härför skulle utvisa en besparing i jemförelse med kostnaderna 
för en riksdagsbyggnad å Helgeandsholmen, men denna besparing 
skulle, enligt utskottets mening, komma att visa sig endast vara af till
fällig natur. Under den långa tid, som frågan om anskaffande af rym
ligare lokaler för Riksdagen stått på dagordningen, har nemligen en 
ombyggnad af det hus, hvari Riksdagen är inrymd, icke, då förslag 
derom framkommit, betraktats annat än såsom ett provisorium, och ut
skottet är öfvert.ygadt om att, i händelse Riksdagen stannade vid en 
tillbyggnad och förändring, låt vara än så genomgripande, af nämnda 
hus, frågan om uppförande af en ny riksdagsbyggnad icke skulle kunna 
undanskjutas för någon längre tid, utan fortfarande hållen vid lif inom 
en ganska nära framtid kräfva sin lösning. Då stode emellertid Riks
dagen utan någon tomt för ett nytt riksdagshus, och samma svårighet 
att finna lämplig plats derför, som yppats under frågans föregående 
behandling, skulle i oförminskad grad qvarstå. Om frågan ej afgöres 
genom uppförande enligt Riksdagens beslut af riksdagshus å den för 
detta ändamål samt till ny bankbyggnad förvärfvade tomten, för hvil
ken Riksdagen redan utgifvit omkring 2,400,000 kronor, kommer före
liggande byggnadsfrågas definitiva lösning uppenbarligen att väsentligt 
försvåras och fördyras.

Af dessa skäl, och då denna fråga nu kan, enligt af fullmägtige 
verkstäld beräkning, utan ytterligare tillskott lösas med användande af 
de i detta syfte under en följd af år afsätta medel, har utskottet fun
nit sig böra afstyrka Riksdagen att frångå sitt år 1888 fattade samt 
åren 1891 och 1894 uttryckligen vidhållna beslut om uppförande å 
Helgeandsholmen af både riksdags- och riksbankshus.

Beträffande härefter herr Björnstjernas motion, så torde af riks- 
dagshuskomiténs, detta utlåtande bifogade yttrande framgå, att det i 
samma motion uttryckta önskningsmål om minskning af det blifvande 
riksdagshusets å Helgeandsholmen höjd eller massa icke kan nås på 
det af motionären ifrågasatta sätt. Utskottet har emellertid af berörda 
yttrande inhemtat, ej mindre att fullmägtiges uppmärksamhet är fästad 
å husets dimensioner, samt att dessa redan blifvit något minskade, än 
äfven att frågan om anbringandet af den å de godkända ritningarna 
förekommande kupolen kommer att underkastas ytterligare pröfning. 
Med anledning häraf är utskottet förvissadt, att fullmägtige komma att 
vidtaga den minskning i husets höjd och dimensioner i öfrigt, som är 
förenlig med dettas fulla ändamålsenlighet och yttre prydlighet.



I fråga slutligen om herr Ljungbergs förslag, att omsorgen om 
riksbyggnadernas uppförande tages från fullmägtige i riksbanken och 
i riksgäldskontoret och lemnas åt en komité af fem sakkunnige och 
estetiskt bildade män, anser sig utskottet böra erinra, att riksdagshus- 
komitén med sig adjungerat åtskilliga sakkunnige och att fullmägtige 
vid fullgörande af sitt. uppdrag inhemtat yttranden af särskilda sak
kunnige, då anledning dertill förekommit, ett förfarande, som fullmäg
tige säkerligen komma att följa äfven hädanefter. Med hänsjm härtill 
och då byggnadernas uppförande med minsta möjliga kostnad synes 
vara att i vida högre grad förvänta, om ansvaret för byggnadsföretagets 
utförande hvilar på fullmägtige, än om samma ansvar hvilar på perso
ner, hvilka till Riksdagen icke intaga den förtroendeställning, som ut
märker dess fullmägtige i riksbanken och i riksgäldskontoret, har 
utskottet icke kunnat biträda herr Ljungbergs ifrågavarande förslag.

På grund af hvad sålunda blifvit anfördt hemställer utskottet,

att ofvan omförmälda af herrar Fränekel, Ljung
berg, Björnstjerna, Themptander och Nyström väckta 
motioner icke må till någon Riksdagens åtgärd för
anleda.

Stockholm den 25 april 1895.

På det sammansatta utskottets vägnar:

HUGO TAMM.
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Reservationer:

af herrar 0. R. Tkemptander och E. Fränekel:
»Då, sedan bland annat genom Stockholms stadsfullmägtiges här 

efteråt aftryckta skrifvelse till Kongl. Maj:t den 1 sistlidna februari 
frågan om nya lokaler för Riksdagen och riksbanken kommit i en vä
sendtligen förändrad ställning, Riksdagen nu skall ånyo taga denna 
fråga under ompröfning, hafva vi, som icke kunnat biträda det slut, 
hvartill det sammansatta stats- och bankoutskottet kommit, till stöd för 
vår afvikande mening funnit det vara i sin ordning att i korthet an
gifva de hufvudsakliga synpunkter, ur hvilka ärendet i dess närvarande 
skick bör efter vår uppfattning bedömas.

Genom de till Riksdagens ledamöter i tryck utdelade ritningar 
med tillhörande beskrifningar, hvilka på bekostnad af enskilda, för 
denna allmännyttiga sak intresserade personer blifvit efter slutet af 
1894 års riksdag utarbetade af arkitekterna G. R. Ringström, Gustaf 
Wickman och Ferdinand Boberg, har det blifvit klart och tydligt 
ådagalagdt, att det låter sig göra att för en måttlig kostnad genom 
till- och ombyggnad å den nu varande riksdagshustomten bereda åt 
Riksdagen alla för dess räkning behöfliga lokaler i en byggnad, som i 
afseende å såväl utrymmen och andra mått för plenisalar samt utskotts- 
och alla öfriga vigtiga lokaler som äfven samtliga lokalers läge i för
hållande till hvarandra kan bestå i täflan med den riksda^sbyggnad å 
Helgeandsholmen, hvartill fullmägtige i riksbanken och riksgäldskonto- 
ret vilkorligen faststält ritningarna.

Så finner man, att genom tillbyggnaden Första Kammaren, hvars 
nuvarande samlingssals golfyta håller 2,040 qvadratfot, skulle kunna få 
en sal med 3,620 qvadratfot mot 3,390 qvadratfot å Helgeandsholmen, 
och Andra Kammaren, som nu samlas i eu sal med en golfyta af 2,728 
qvadratfot, kunde få utbyta denna mot en med 4,644 qvadratfots golfyta, 
medan plenisalen i huset å Helgeandsholmen blefve 4,525 qvadratfot. 
Mot en höjd af 27 fot i de nuvarande plenisalarne erhölles i utbyte 37 
fots höjd i tillbyggnaden, eller allenast 3 fot mindre än å Helgeands
holmen.

Ombyggnaden af det nuvarande riksdagshuset skulle bland annat 
bestå i de nuvarande kamrarnas entresolerande utom på de ställen, 
som äro afsedda för konstitutions- och statsutskottens samlingsrum,
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hvilka skulle få behålla hela den nuvarande höjden. De båda vånin
gar, som på sådant sätt blefve bildade, komme att hålla i höjden den 
nedre 15 och den öfre 11,5 fot. För att gifva ett begrepp om dessa 
mått må nämnas, att statsutskottets nuvarande lokaler äro 12 fot höga. 
Detta utskott, som för närvarande förfogar öfver en golfyta af 3,390 
qvadratfot, erhölle efter ombyggnaden 3,956 qvadratfot, mot 4,300 å 
Helgeandsholmen. Öfriga utskottslokaler, som nu intaga 5,882 qvadrat
fot, skidle efter ombyggnaden få sina golfytor ökade till 10,485 qva
dratfot. Motsvarande tal i det beslutade riksdagshuset å Helgeands
holmen är 10,876.

En jemförelse emellan storleken å golfytorna i nedannämnda 
lokaler, angifha i ofvan begagnade ordning, först nuvarande, sedan det 
ombyggda och slutligen det å Helgeandsholmen förlagda riksdagshusets, 
visar följande tal i qvadratfot: det gemensamma samtalsrummet 749, 
1,624 och 3,310 — kamrarnas klubbrum sammanlagda 3,362, 5,309 
och 6,752, deras kanslier sammanlagda 3,197, 5,748 och 3,886, matsa
lar och caféer 1,650, 4,112 och 3,997, riksdagsbiblioteket 2,830, 5,330 
och 4,247 samt byggnadernas alla lokaler tillhopa 28,001, 47,803 och 
49,175.

Vid ett närmare aktgifvande på den lyckade plandispositionen i 
bemälde arkitekters förslag och med förestående tal för ögonen kan 
det icke numera med fog bestridas, att till- och ombyggnadsförslaget 
är i alla hufvudsakliga delar fullt jemförbart. med det af fullmägtige i 
riksbanken och riksgäldskontoret godkända riksdagshuset. En genom
gående granskning leder till och med till det resultat, att det senare 
i följd af tömtens läge och form lider af fel, som icke vidlåda det 
förra. Så är den bebyggda ytan till mer än 43 procent upptagen af 
kommunikationsleder, under det att vid monumentala byggnader i all
mänhet denna procent anses icke få öfverstiga 33. Det oaktadt äro 
dessa kommunikationsleder delvis allt för knappt tilltagna, så att t. ex. 
hufvudkorridorerna ingenstädes äro mer än 10 och på några ställen 
blott 9 fot breda. De 8 ljusgårdarnas mått äro mycket otillfredsstäl
lande. En af dem har med ett djup af 70 fot en bottenyta af 400 
qvadratfot, eller golfytan af ett vanligt boningsrum. Arbetslokalerna 
hafva inknappats på lyxlokalernas bekostnad. Exempelvis må nämnas, 
att statsutskott ts sessionssal icke skulle få mer än 1,120 qvadratfot i 
golfyta, fastän den nuvarande sessionssalens mått, 1,176 qvadratfot, 
anses vara för litet. Enligt ombyggnadsförslaget blefve måttet 1,352 
qvadratfot. Flertalet tillfälliga utskott komme att ligga obeqvämt, 3 
trappor upp från Norrbro och 4 trappor från Drottninggatans förläng-
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ning. Biblioteket komme i tre särskilda våningar. Plenisalarnas dag
belysning erhölles genom ett yttertak af glas, något som i vårt klimat 
innebär ett vågadt experiment. Med dagern i det stora gemensamma 
samtalsrummet blefve det illa bestäldt. Flera önskvärda lokaler sak
nas, såsom kanslirum för statsutskottet samt rum för dess ordförande. 
Det har icke sörjts för reserverade loger i plenisalarna för den mot
satta kammarens ledamöter. Ytterligare bristfälligheter kunde anföras; 
men det nu sagda torde vara nog för att motivera det omdöme, att, 
oaktadt all på dessa planers utarbetande använda tid och möda, dessa 
lemna mycket öfrigt att önska och att det svårligen kan anses vara 
försvarbart att använda inemot 4 millioner kronor på ett riksdagshus, 
som i åtskilliga hänseenden blefve allt utom tillfredsställande.

Genom det nu sagda tro vi oss hafva visat, att på grund af det 
arbete, som efter 1894 års riksdag nedlagts på till- och ombyggnads- 
problemet, något berättigadt tvifvel icke längre kan råda om möjlig
heten att å den nuvarande tomten uppföra ett riksdagshus, som, vid 
det förhållande att antalet ledamöter i båda kamrarna fixerats, förmår 
att under en lång följd af år, snart sagdt huru länge som helst, till
fredsställa alla de fordringar, som böra och skäligen kunna ställas på 
en sådan byggnad. Genom de omarbetade, till Riksdagens ledamöter 
i aftryck utdelade fasadritningarna har det likaledes blifvit ådagalagdt, 
att åt en byggnad på detta ställe kan gifvas det prydliga yttre, som 
påkallas af det ändamål, för hvilket den är afsedd. Kommer härtill, 
att platsen allt ifrån 1830-talet befunnits synnerligen lämplig till riks
dagshus icke minst genom sin närbelägenhet till embetsverkens lokaler, 
och att den i detta hänseende har företräde framför Helgeandsholmen, 
utom hvad beträffar kanslihuset, som dock säkerligen inom en snar 
framtid blir flyttadt till en plats, hvarifrån afståndet till Riddarholmen 
och Helgeandsholmen äro i de närmaste lika, hafva onekligen under 
det sistförflutna året särdeles starka skäl tillkommit att å nyo allvarligt 
öfverväga den flera gånger förut uppkastade, men med hänsyn till dels 
den motsedda starka ökningen i riksdagsmännens antal, dels obenägen
heten att utgifva ett större belopp för hvad man förestälde sig endast 
kunna blifva ett tillfälligt provisorium, öfvergifna tanken att på angifna 
sätt tillgodogöra sig den nuvarande riksdagshustomten.

Utom de ofvan omtalade har det emellertid hittills funnits ett 
ytterligare vigtigt skäl att icke lyssna till de tid efter annan framlagda 
till- och ombyggnadsyrkandena, föreställningen, att ett dylikt arbete ej 
kunde utföras, utan att Riksdagen ett eller annat år måste bereda sig 
andra lokaler för att kunna ostörd fortgå i sin verksamhet. Äfven i
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detta hänseende hafva dock de senast verkstälda utredningarna lemnat 
ett alldeles nytt uppslag. I de tryckta beskrifningarna till bemälde 
arkitekters ritningar omtalas, att tillbyggnaden är så planlagd, att den 
kan ske utan rubbning eller afbrytande af Riksdagens verksamhet, samt 
att de behöfliga förändringarna i den gamla byggnaden kunna verk
ställas mellan två riksdagar. En af förslagsställarne bar inför det 
sammansatta utskottet redogjort för, huru de tänkt sig gången af dessa 
arbeten. Början skulle omedelbart efter riksdagens afsilande göras 
med rifning af de låga byggnaderna invid Riddarholmshamnen. Under 
närmast följande sommar och höst verkställas skälfning och grundlägg
ning för tillbyggnaden, så att dennas grund blir färdig före vinterns 
inträde. Efter nästföljande riksdags slut påbörjas murningBarbetet, så 
att nybyggnaden i afseende å stommen, inräknadt bjelklag och tak
täckning, står färdig vid närmast derpå följande riksdag. Oberoende 
af dess sammanträdande kunna då nybyggnadens inredningsarbeten 
börja och fortgå samt med all säkerhet afslutas senast vid slutet af 
nästföljande riksdag. Vid sistnämnda tidpunkt skulle sammanbyggandet 
af nybyggnaden och det nuvarande riksdagshuset samt ändringarna i detta 
senare påbörjas. Dessa arbeten samt möjligen återstående kompletterings- 
arbeten inom nybyggnaden beräknas kunna med all säkerhet verkställas 
till den tid, när Riksdagen skall å nyo samlas, så att det hela då kan 
tagas i bruk. Enligt denna plan, som säkerligen kan i allo genom
föras, skulle, om uppdrag detta år lemnas fullmäglige i riksbanken och 
riksgäldskontoret att anskaffa ett riksdagshus genom till- och ombygg
nad å den nuvarande tomten, de nya lokalerna kunna tillträdas med 
början af 1899 års riksdag.

Att Riksdagens qvarstannande på den nuvarande tomten skulle 
medföra högst betydliga besparingar, ligger för öppen dag. Huru 
stora dessa besparingar skulle blifva, skola vi bär nedan närmare an
gifva. Men detta tungt vägande skäl är icke det enda, som bör läggas 
till de förut anförda. Äfven ur riksbankens synpunkt är enligt vår 
uppfattning eu sådan lösning af de förenade byggnadsfrågorna att 
högeligen förorda.

De nuvarande riksbankshusens otjenliga beskaffenhet, omöjlighe
ten att kunna äfven med genomgripande förändringar göra dem ända
målsenliga samt deras läge, som ansågs olämpligt, då den större affärs
rörelsen både sina lokaler i de vestligaste delarne af den inre staden 
och antogs komma att efter hand alltmera draga sig åt norr, hat va 
allt sedan år 1872, således redan för 23 år sedan, föranledt, sträfvanden 
att få en ny riksbanksbyggnad uppförd i omförmälda trakt af staden,
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helst å Helgeandsholmen; och denna angelägenhet har tidt och ofta 
framhållits vara af särdeles brådskande beskaffenhet med hänsyn sär
skilt till faran att förvara riksbankens dyrbara valutor i så bristfälliga 
lokaler som de nuvarande.

Förhoppningarna att få denna byggnadsfråga hastigt löst hafva 
alldeles gäckats. Sedan behofvet af eu helt och hållet ny riksbanks- 
byggnad först offentligt erkändes, har, som sagdt, nära ett fjerdedels 
århundrade förflutit; och oaktadt man nu kan räkna 7 år tillbaka till 
den dag, då beslutet att å Helgeandsholmen uppföra en ny byggnad 
åt riksbanken fattades, har ännu icke något arbete ör denna påbörjats, 
ett förhållande, som till den väsentligaste delen är att tillskrifva valet 
af byggnadsplats med derpå beroende nödvändighet att låta med hvarje, 
äfven det minsta fyllnadsarbete i vattnet anstå, till dess att vattenrätts- 
ärendet blifvit slutligen handlagdt. Nu har visserligen rådstufvurätten 
gifvit sin dom i detta mål och derigenom på vissa vilkor medgifvit 
den begärda utfyllningen; men bland vad, som häremot erlagts, finnes 
ett redan i hofrätten full följ dt, hvilket, om det i högre rätt vinner af
seende, skulle alldeles omintetgöra möjligheten att å Helgeandsholmen 
bereda plats åt riksbanken och således, om arbetena med riksdags
husets uppförande på holmen finge oberoende deraf fortgå, antingen 
göra dessa arbeten helt och hållet gagnlösa eller föranleda deras full
bordande på ett sätt, som äfven de ifrigaste anhängarne af holmens 
bebyggande måste totalt underkänna. Sagda talan går ut derpå, att 
den begärda strömregleringen icke må medgifvas på den grund, att 
beredande af mark för byggnad, afsedd att inrymma samlings- och 
bostadslägenheter, icke är ett ändamål, för hvars tillgodoseende 1880 
års vattenrättsförordning tillåter förändring i en sjös vattenstånd. I 
händelse åter detta yrkande ogillas, komme i allt fall den tidpunkt att 
ytterligare betydligt aflägsnas, då de vidlyftiga fyllningsarbetena kunna 
få påböijas. Tager man vidare i betraktande den tidsödande omsorg, 
som måste egnas åt de svåra arbetena för husets grundläggning i vatt
net, så inses, att för närvarande icke med någon grad af visshet kan 
bestämmas, när ett å Helgeandsholmens vestligaste del och i vattnet 
derutanför uppfördt riksbankshus kan blifva färdigt att tagas i bruk.

Helt annat ställer sig förhållandet i detta hänseende, om nuva
rande riksdagshustomten tillgodogöres för Riksdagens eget behof. Då 
kommer någon fyllning för beredande af riksbankstomt å Helgeandsholmen 
icke i fråga, enär banken skulle, på sätt Stockholms stad förutsatt i sitt 
erbjudande, förläggas uppe på holmen strax öster om den vidgade 
Drottninggatans förlängning. De pålningsarbeten, som redan äro på
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denna plats verkställa för riksdagshusets grundläggning, komme riks- 
bankshuset till godo, vid hvilket förhållande icke det ringaste tvifvel 
kan råda derom, att riksbanken skulle kunna tillträda denna nya lokal 
senast samtidigt med Riksdagens inflyttning i det till- och ombyggda 
huset, eller vid början af år 1899.

Men det är ej blott säkerheten att inom en beräknelig tid vinna 
det åsyftade målet, som enligt vår åsigt talar för bankbyggnadens upp
förande å nyss angifna plats på Helgeandsholmen. Med det hittills 
beslutade läget bakom riksdagshuset komme ingalunda den fördel att 
vinnas, som framför allt afsetts med valet af Helgeandsholmen, att 
banken blefve förlagd invid en af de förnämsta stråkvägarne för den 
allmänna rörelsen. Den starka folkströmmen öfver Norrbro han nem
ligen genom broar i Drottninggatans förlängning icke beräknas blifva 
förminskad med andra än dem, som på väg till och från gatorna 
vester om Malmtorgsgatan och trafiklederna i dess förlängning norrut 
komma att begagna sig af den nya trafikleden. En god ledning till « 
bedömande af denna minskning, eller det väsentligaste af den tra
fik, som kan påräknas för gatan utanför den tillärnade riksbanken 
vester om Drottninggatan, finnes i den verkstälda räkningen af det 
antal åkdon, som i november 1893 passerade de i Gustaf Adolfs torg 
utmynnande trafiklederna med undantag af den vestra Strömgatan, der 
rörelsen är högst obetydlig. Det befans då, att af 2,803 personåkdon, 
som under dagen passerade omförmälda gatubarn, 602 foro till eller 
från Fredsgatan. Denna senare trafik utgjorde således omkring 21,5 
procent af hela rörelsen till och från torget. Under sådana omständig
heter torde man vara berättigad antaga såsom mycket sannolikt, att 
högst en fjerdedel af de 1,322 personåkdon, som samma dag färdades 
öfver Norrbro, skolat taga vägen öfver Drottninggatsbroarna, om dessa 
då funnits, samt att hela personrörelsen skolat fördela sig efter samma 
proportion. Denna uppskattning af den relativa styrkan af rörelsen å 
de båda lederna, hvilken bekräftas af den relativa storleken å befolk
ningen inom de områden å Norr- och Östermalm, dit omförmälda gator 
leda, kan så mycket mindre anses innebära en underskattning af den 
nya trafikleden, som någon större körtrafik å denna ej kan påräknas 
förr, än när möjligen vid en aflägsen tidpunkt den inre staden blir om
byggd; och detta slag af rörelse skulle, så länge kanslihuset qvarstode, 
vara nästan alldeles omöjliggjordt af sättet för den södra brons anslut
ning till Mynttorget. Af fyra personer, som komme att taga vägen 
förbi en midt på Helgeandsholmen förlagd riksbank, kunde således tre 
antagas behöfva göra en omväg, derest de ville besöka en bakom riks
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dagshuset liggande bank. Endast i förra fallet blefve följaktligen huset 
beläget på en plats, der den dagliga rörelsen är betydligt starkare än 
på någon annan punkt i hufvudstaden.

Rigtigheten af detta åskådningssätt skulle möjligen kunna be- 
tviflas på den grund, att de, som i första hand hafva att tillvarataga 
riksbankens intresse, fullmägtige i denna bank, icke gjort någon in
vändning mot det valda läget. En dylik slutsats torde dock knappast 
vara rigtig; ty äfven om det mindre lyckliga i riksbankens förläggande 
bakom riksdagshuset stått klart för desse riksdagens förtroendemän, 
och äfven om, hvilket svårligen kan betviflas, de i valet mellan en så 
förlagd och eu fristående riksbanksbyggnad å holmen obetingadt skulle 
föredraga den senare, kunna nog giltiga grunder tänkas för den om
talade tystnaden, såsom fruktan för att genom nya uppslag ytterligare 
framflytta den dag, då den nya lokalen blir färdig, ett åskådningssätt, 
som var fullt förklarligt, så länge icke något antagligt förslag att å 
annat ställe bereda plats för Riksdagen förelåg. I öfrigt kan det icke 
väcka någon förundran, om fullmägtige i riksbanken och riksgälds- 
kontoret, som erhållit kategoriskt uppdrag af sina principaler att upp
föra de båda byggnaderna å Helgeandsholmen, ansett det ligga utom 
deras befogenhet att, så länge uppdraget icke visat sig aldeles outför- 
bart, inkomma med förslag om ändring i detsamma. Å andra sidan 
torde det vara notoriskt, att de tvifvel om det välbetänkta i 1888 års 
beslut, som på senare tiden i ganska hög grad rådt hos många bland 
Riksdagens ledamöter, undertryckts af den föreställningen, att de, som 
hade beslutets verkställighet om hand, icke skulle underlåta göra an
mälan hos sina principaler, derest allt för stora svårigheter mötte att 
utföra uppdraget. En dylik, å ömse sidor visad granlagenhet, huru 
förklarlig och aktningsvärd den än må vara, bör tydligen icke lägga 
hinder i vägen för beslutets ändring, om det kan visas, att genom en 
sådan ändring betydliga förbättringar i vissa och jemngoda resultat i 
andra delar af byggnadsplanerna kunna,vinnas för en utgift, som mycket 
väsentligt understiger hvad beslutets oförändrade genomförande komme 
att kosta. Den förra delen af denna bevisning tro vi oss redan hafva 
lemnat och öfvergå derför nu till kostnadsfrågan.

Dervid bör till en början uppmärksamheten fästas å den väsent
liga olikhet, som förefinnes mellan det sätt, hvarpå riksdagshuskomitén 
låtit uppgöra sina kostnadsförslag till de båda riksbyggnaderna, och 
de grundsatser, bemälde aiddtekter följt vid sina beräkningar. Dessa 
senare äro, enligt hvad i den vid ritningarna tryckta texten angifves, 
grundade med två undantag på erhållna anbud af välkända yrkesidkare;
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och i sagda undantagsfall, som afse värmeledningen och jernarbeten i 
riksdagshuset, sammanlagdt uppgående till 89,000 kronor, föreligga 
beräkningar af en namngifven ingeniör och af aktiebolaget Atlas. Huru 
i detta hänseende förhåller sig med riksdagshuskomiténs beräkningar, 
kan icke med säkerhet uppgifvas, då komitén i detta lika som i åtskil
liga andra afseenden omsorgsfullt fördolt detaljerna af sin verksamhet, 
hvilket förefaller anmärkningsvärd! vid ett företag af den allmänna 
betydelse som det förevarande. Man torde emellertid utan stor fara 
för misstag kunna antaga, att några anbud från yrkesidkare icke funnits 
till ledning för komiténs sakkunniga biträden vid kostnadsberäkningar
nas uppgörande och kontrollerande. Det är under sådana omständig
heter uppenbart, att minst lika stort vitsord bör tillerkännas arkitek
ternas som komiténs beräkningar. Också visar det sig, enligt hvad 
arkitekterna ådagalagt, att, om de pris, de på ofvan nämnda sätt er
hållit, tillämpas på kubikmassorna i komiténs byggnader, dessa skulle 
blifva icke obetydligt dyrare, än komiténs kostnadsförslag angifver, 
hvilket är .så mycket vigtigare att besinna, som, hvad särskild! angår 
grundläggningen för riksbanken, denna måste till största delen ske i 
vattnet och således är särdeles vansklig att beräkna, under det att nu
varande riksdagshustomtens beskaffenhet icke gifver anledning att be
fara några oförutsedda svårigheter vid der ifrågakommande grund
läggning.

De behof, Riksdagen år 1888 afsåg att tillgodose, voro nya lokaler 
för Riksdagen, riksgäldskontor!, justitieombudsmannen, riksbanken samt 
de embetsverk, hvilka kunde inrymmas i nuvarande riksdagshuset, 
sedan detta apterats för sådant ändamål. Hvad Riksdagen för genom
förande af dessa planer kan antagas behöfva utgifva bör nu jemföras 
med de kostnader, som beräknas drabba Riksdagen, derest, med god
kännande af Stockholms stads anbud, 1888 års beslut ändras så, att 
det nuvarande riksdagshuset ombygges, nytt riksbankshus xippföres å 
Helgeandsholmen och nytt embetsverkshus å Riddarholmen, men riks
gäldskontor! och justitieombudsmannen få qvarstanna i sina för dem 
tillräckliga lokaler. Denna jemförelse lemnar följande resultat:

1888 års beslut oförändradt:

Enligt riksdagshuskomiténs beräkningar:
Helgeandsholmens förvärfvande till och ordnande såsom bygg' 
Uih. till Riksd. Prof. 1895. 4 Sami. 2 Afd. 4 Häft. 4
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nadsplats med tillhörande kaj- och brobyggnader samt gator, inräknadt
stensättning framför husens gaflar........................ ............  kr. 2,720,850: -*-n
Riksdagshuset ..............................................................„............ „ 3,743,145: —1
Riksbankshuset ........................................................................ „ 1,332,314: —
Portalen mellan dessa hus........... ........................................ „ 200,000: —

■=* kr. 7,996,309: —
Dertill kommer det nuvarande riksdagshusets 

reparation och inredning för embetsverken, hvilket, 
derest icke någon tillbyggnad ifrågakommer, möjligen 
skulle kunna, enligt sakkunnig mans uppgift, ske för „ 60,000: ~-

Summa kronor 8,056,309:
Härifrån bör dock afdragas värdet af riksgälds- 

kontorets enligt detta alternativ för andra behof dis
ponibla hus, som under ärendets föregående behand
ling städse uppskattats till ................................................. „ 250,000: —
Den återstående kostnaden blir följaktligen ............kr. 7,806,309: —

1888 års beslut med ifrågasatta ändringar:

Helgeandsholmens förvärfvande till
byggnadsplats ............................... kr. 1,330,000: —
Enligt arkitekterna Ringströms,

Wickmans och Bobergs beräkningar:
Riksdagshusets ombyggnad ....... ...... „ 786,000: —
Riksbankshuset........................................ „ 1,705,000: —
Embetsverkshus med tomt ........,..... . „ 1,076,704: — kr. 4,897,704: __

Detta alternativs antagande skulle således med
föra för Riksdagen en besparing af........................ ...... kr. 2,908,605:

Nu angifna besparing är dock endast ett minimum; ty, oberoende 
af den omständighet att arkitekterna räknat med högre grundpris än 
riksdagshuskomitén, hvilket ensamt för riksbanken vållat en nedsätt
ning af besparingen med 66,000 kronor i rundt tal, har staten genom 
rådstufvurättens dom i omförmälda vattenrättsmål fått sig ålagdt 
dels att afhjelpa eller undanrödja hvarje skada eller fara, som under 
20 år kan genom strömmens åverkan föranledas å stadens kaj mellan 
Gamla Norrbro och kanslihusets nordvestra hörn, dels att utföra upp
giga arbeten vid de blifvande kajerna å holmens norra och södra
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stränder för att bereda erforderliga damfästen vid en framtida regle
ring af Mälarens vattenhöjd eller andra större strömarbeten i vatten
draget. Derest förstnämnda, af rätten på förslag af dess sakkunniga 
biträde gjorda åläggande kommer att föranleda det förutsatta byggnads
arbetet, kan detta enligt äldre beräkningar antagas komma att medföra 
för statsverket en utgift af 80,000 kronor. Till denna möjliga komme 
den säkra utgiften för fullgörande af det senare åläggandet. Huru 
stor denna utgift skulle blifva, är icke beräknadt, men antagligen 
blefve den ganska betydlig och säkerligen vida större än den enda i 
arkitekternas motförslag icke särskildt angifva kostnaden, eller den som 
skulle kunna vållas af den senast ifrågasatta rikare dekoreringen af två 
fasader å det till- och ombyggda riksdagshuset. Vi göra oss derför 
helt visst icke skyldiga till någon öfverdrift, då vi bestämdt påstå oss 
hafva ådagalagt, att Riksdagen genom att på det ifrågasatta sättet 
ändra sina byggnadsplaner skulle göra en besparing af minst 3 millio
ner kronor och det oaktadt dels erhålla ett med det nu tilltänkta jemn- 
godt riksdagsh’is, en vida bättre belägen och rymligare bankbyggnad, 
med möjlighet till framtida utvidgning, samt i stället för ett genom 
inredning i en gammal byggnad beredt och af sådan anledning mer 
eller mindre otillfredsställande hus för inhysande af embetsverk, hvilka 
nu hyra sina lokaler, ett alldeles nytt sådant hus med omkring 40 
procent större utrymme, än som kan anskaffas i det nuvarande riksdags
huset, dels vinna den oskattbara förmånen att kunna med säkerhet be
räkna att inom några få år komma i besittning af alla dessa nya 
lokaler.

Mot den af oss nu förda bevisning har det sammansatta utskottet 
icke att uppställa något annat än det påståendet, att ett, om- och till— 
byggdt riksdagshus komme att betraktas endast såsom ett provisorium, 
hvadan den genom detta förslag vunna besparing, hvars tillvaro utskot
tet sålunda medgifvit,, enligt utskottets åsigt endast blefve af tillfällig 
natur.

I det föregående är genom anförande af åtskilliga sakförhållan
den, hvilka skulle kunna mångfaldigas, ådagalagdt, att den riksdags- 
byggnad, åt hvilken utskottet icke velat förläna annan egenskap än 
att vara ett provisorium, som måste inom kort tid utbytas mot en de- 
nitiv byggnad, blefve i högst få, långt ifrån väsentliga afseenden 
underlägsen, i andra jemngod med och i åtskilliga, ganska vigtiga be
tydligt öfverlägsen den byggnad å Helgeandsholmen, som utskottet 
funnit uppfylla alla fordringar å ett för all framtid tillfredsställande 
hus för rikets representation. Vi hafva ansett oss berättigade att med
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stöd af denna bevisning här ofvan mot utskottets ställa det påstående, 
att ett i hufvudsaklig öfverensstämmelse med bemälde arkitekters för
slag anordnadt riksdagshus skulle befinnas tillfredsställande under en 
lång följd af år, snart sagdt huru länge som helst. Åt den af utskot
tet för eu motsatt åsigt anförda omständigheten, att föregående bygg- 
nadsplaner å platsen endast afsett något provisoriskt, torde icke kunna 
tilläggas någon afgörande betydelse, då dessa planer, såsom utskottet 
sjelft synes medgifva, varit vida mindre genomgripande än de nu före
liggande och äfven varit dem betydligt underlägsna, samt, något hvar
på den största vigt bör läggas, det vid omförmälda tillfällen nödvän
diga afseende! derå, att byggnadsplanerna lämpades efter en motsedd 
tillökning af ledamöternas antal i båda kamrarna, nu kan lemnas helt 
och hållet utanför räkningen. Vid nu angifna förhållande behöfver 
Riksdagen ej heller låta afskräcka sig af den af utskottet omtalade 
bristen på andra lämpliga platser för en riksdagsbyggnad. Äfven om 
någon sådan plats ej kan för närvarande uppvisas, framgår just af denna 
byggnadsfrågas historia, ått det långt ifrån är osannolikt, att framdeles 
en eller annan i allo värdig plats för ett riksdaghus kan blifva att till
gå. Det är ej sagdt, att Riksdagen någonsin vill flytta från sitt nya 
hus å Riddarholmen; men om så skulle i en aflägsen framtid blifva 
förhållandet, står det med hänsyn till denna byggnads tillfredsställande 
beskaffenhet helt och hållet i Riksdagens skön att dermed uppskjuta 
till dess, att nu antydda ändrade förhållanden i afseende å tillgång af 
ändamålsenlig byggnadsplats inträdt. Det belopp af 3 millioner kronor, 
som skulle sparas genom om- och tillbyggnaden, är så högt, att det
samma med ränta på ränta till den tid, då det gamla huset kan kom
ma att öfvergifvas, blefve fullt tillräckligt att betäcka kostnaderna för 
den nya tomten med byggnaden derå. Om man icke för alla tider vill 
nöjas med den här föreslagna, utan, derest helt andra förhållanden in
träda, vill, så som utskottet förutsatt, hafva en annan lösning, blir följ
aktligen denna genom det af oss förordade förslaget hvarken försvårad 
eller fördyrad.

Utskottets förklaring, att enligt af fullmägtige i riksbanken och 
riksgäldskontoret verkstäld beräkning för de beslutade byggnads- 
planernas utförande ytterligare tillskott icke fordras till de för ända
målet under en följd af år afsätta medel, stödjer sig antagligen på de 
i riksdagshuskomiténs senaste årsberättelse intagna sannolikhetsberäk
ningar, hvilka redan visa en slutsumma, som med nära 1 */2 million 
öfverstiger det belopp af högst 5 millioner kronor, byggnadsarbetena 
och platsens ordnande finge enligt Riksdagens beslut år 1888 kosta.
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Huru vida grunden för dessa beräkningar är fullt hållbar, derom sväf- 
var man, såsom förut visats, i okunnighet; men säkert är, att deri icke 
ingår något belopp för de betydliga kaj- och andra murningsarbeten, 
som staten i vattenrättsmålet fått sig ålagdt att dels definitivt, dels 
eventuel låta utföra på sin bekostnad. Den enda utvägen för Riks
dagens förtroendemän att under sådana omständigheter infria löftet om 
att hålla sig inom det uppgifna kostnadsbeloppet. skulle då vara att i 
en utsträckning, som ännu icke kan beräknas, tillämpa det betecknande 
förbehållet om rätt att i de faststälda ritningarna göra ändringar i den 
»arkitektoniska konstruktionen». Redan tillvaron af ett dylikt förbehåll 
vid ett påbörjadt byggnadsföretag af den vigt och betydelse för lan
det som det förevarande torde få anses vara exempellöst i monumen
tala byggnaders historia. Utsigten att få se det tillämpadt, att få på 
den mest framstående plats i rikets hufvudstad skåda ett riksdags- 
palats, söm, sedan det en gång blifvit till sitt utseende och sina di
mensioner bestämdt, under utförandet utan hänsyn till smakens for
dringar ändras för att göra nödvändiga besparingar, borde för Riks
dagen vara ett verkande skäl att icke längre fortgå på den osäker
hetens väg, som beträddes för sju år sedan.

Det framför andra verkande motivet för Riksdagen att icke lyssna 
till de hittills gjorda yrkandena om en annan lösning af riksbyggnads- 
frågorna än den, som vann Riksdagens bifall år 1888, är utan tvifvel 
obenägenheten att ändra ett förut fattadt beslut. Denna byggnads
historia företer dock en rik samling af sådana ändringar.
1872 beslöts utredning om båda husens uppförande å Helgeandsholmen.
1874 återtogs på grund af gemensam omröstning det i sådant hän

seende fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret lemnade 
uppdrag.

1875 gjordes hos Kongl. Maj:t en förfrågan, som alternativt åsyftade 
att å holmen bereda plats för riksbanken.

1881 afslogs en kongl. proposition, som gick ut på att möjliggöra be
redande af plats å holmen för riksbanken.

1882 då Riksdagen hos Kongl. Maj: t begärde utredning af byggnads- 
frågorna, undantogs uttryckligen från utredningen frågan om 
Helgeandsholmens användande till plats för riksdagshuset.

1887 afslogs den kongl. propositionen om uppförande å holmen af ett 
gemensamt riksdags- och riksbankshus.

1888 beslöts på förslag af enskild motionär de båda byggnadernas upp
förande å holmen.
Då Riksdagen sålunda år 1888 icke drog i betänkande att, oak-
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tadt någon ny utredning ej mellankommit, definitivt besluta Helgeands
holmens bebyggande med två hus för Riksdagen och riksbanken och 
anslå ett för våra förhållanden synnerligen högt belopp för byggnader, 
om hvilkas blifvande beskaffenhet så godt som intet var kändt, och i 
afseende å hvilka möjligheten att utan allt för stora svårigheter och 
olägenheter uppföra dem på den valda platsen utredningen var särdeles 
bristfällig, och i betraktande af de mot hvarandra stridande beslut, som 
åtskilliga gånger före sagda tid i denna byggnadsfråga fattats af Riks
dagen, förefaller det vara uppenbart, att, om i öfrigt goda grunder 
kunna anföras för en annan lösning af problemet, den omständighet 
icke bör nu vara absolut afgörande, att den innebär en ändring af ett 
för 7 år sedan fattadt beslut, som ännu icke hunnit längre i verkstäl
lighet, än att en sådan ändring kan ske utan nämnvärd olägenhet. 
Att, i trots af den bland arkitekter och inom konstnärskretsar samt 
hos den bildade allmänheten och till och med i de djupa lederna allt
mer utbredda åsigten om omöjligheten att på ett något så när tillfreds
ställande sätt utföra 1888 års beslut, Riksdagen icke lånat ett villigt 
öra åt de åren 1891 och 1894 gjorda förslagen om ändring i samma 
beslut, må anses vara förklarligt i betraktande deraf, att då ej angafs 
något annat sätt för beredande af de behöfliga nya lokalerna, och att, 
enär hufvudstadens kommun ännu icke angifvit, hvilka uppoffringar den 
ville underkasta sig för att få så stor del af Helgeandsholmen som 
möjligt ordnad till öppen plats, då ännu icke kunde beräknas, i hvilken 
mån Riksdagen i händelse af beslutets ändring komme att hållas skades
lös för sina uppoffringar i syfte att förvärfva holmen och göra en del 
deraf tjenlig till byggnadsplats.

Nu åter är ställningen en helt annan. Kommunen har gjort ett 
erbjudande, som väl må kallas mycket respektabelt. Genom fullstän
digt utarbetade ritningar med kostnadsberäkningar har det blifvit klar- 
gjordt, att alla de behöfliga lokalerna, till en del lika, till en del mera 
ändamålsenliga än enligt riksdagshuskomiterades förslag, kunna med 
riksdagshusets om- och tillbyggnad beredas; att genom bankhusets för
läggande uppe på holmen i stället för vester om Drottninggatan och 
i sjön derutanför vinnas rymligare lokaler på en plats, som i afseende 
å ändamålsenlighet med hänsyn till bankens rörelse icke tål någon 
jemförelse med den andra; att de nya riksdags- och riksbankshusen 
blefve färdiga inom eu jemförelsevis kort tid, under det att, hvad det 
nu beslutade riksbankshuset beträffar, det ännu står i vida fältet, om 
och när det kan blifva uppfördt å Helgeandsholmen och i vattnet der
utanför; att ett helt och hållet nytt och ändamålsenligare samt vida
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rymligare embetsverkshus erhölles genom ändringsförslagets antagande, 
än om ändamålet tillgodosåges genom reparation och inredning af det 
nuvarande riksdagshuset; samt att, i händelse 1888 års beslut på nedan 
angifna sätt ändras, kostnaderna för det hela nedbringas från, lågt 
räknadt, 8 millioner till ett belopp, som håller sig under 5 millioner 
kronor.

Bättre och säkrare valuta samt en besparing på minst 3 millioner 
kronor borde, föreställa vi oss, vara en tillräcklig anledning för Riks
dagen att å nyo betänka sig i frågan och icke, sedan denna inträdt i 
ett helt nytt skede, likgiltigt förskansa sig bakom obenägenheten att 
ändra ett beslut, med hvilket helt visst endast få af Riksdagens leda
möter nu mera äro fullt belåtna.

■j; Yi hemställa derför,

att med antagande af det af Stockholms stad den 1 febru
ari 1895 gjorda, genom Kongl. Maj:t Riksdagen meddelade an
bud i afseende å Helgeandsholmens ordnande med mera, Riks
dagen må så till vida ändra sitt år 1888 fattade beslut om 
uppförande af nya riksdags- och riksbankshus, att endast det 
senare af dessa hus må förläggas å Helgeandsholmen, och att 
riksdagshuset om- och tillbygges på dess nuvarande plats i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med det af arkitekterna G. R. 
Ringström, Gustaf Wickman och Ferdinand Boberg uppgjorda 
förslag; samt att Riksdagen må meddela sina fullmägtige i 
riksbanken och riksgäldskontoret erforderligt uppdrag att gå i 
författning om verkställigheten af 1888 års beslut enligt de 
förändrade bestämmelserna.

af herr A. F. O. Cederberg mot viss del af utskottets motivering.

Herrar C. H. Falk, A. Persson och J. A. Sjö hafva anhållit att få 
antecknadt, att de inom utskottet icke deltagit i den slutliga behand
lingen af det i detta utlåtande omförmälda ärende.
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Till herrar fullmägtige i riksbanken och i riksgäldskontor.

I en till herrar fullmägtige den 25 sistlidne febiuari afbiten skrif
velse har sammansatta stats- och bankoutskottet begärt fullmägtiges 
yttrande öfver eu inom Riksdagens Första Kammare af herr Björnstjerna 
väckt motion (n:o 41), i hvilken föreslagits, att, sä framt en minskning 
af det beslutade riksdagshusets höjd eller massa kunde derigenom 
lämpligen åstadkommas och faran såmedelst aflägsnas för byggnadens 
menliga inverkan på det närbelägna kongl. slottets utseende, fullmäg
tige måtte bemyndigas att, utan hinder af Riksdagens tidigare i ämnet 
fattade beslut, från det blifvande riksdagshuset utesluta riksgäldskonto- 
rets och justitieombudsmansexpeditionens lokaler.

Derjemte har utskottet begärt, att fullmägtige vid afgifvande af 
nämnda yttrande' ville utlåta sig derom, huruvida ej den i motionen 
åsyftade i,minskning af riksdagshusets dimensioner kunde åstadkommas 
antingen genom att rätta fordringarna å utrymme efter det af 1884 års 
komité uppgjorda program, som låg till grund för de utredningar, med 
ledning hvaraf 1888 års Riksdag fattade sitt beslut, men hvilka fordrin
gar, att döma af de den 5 november 1894 godkända ritningarna, efter 
år 1888 väsentligt ökats, eller genom tillämpning i hufvudsak af de i 
större skala utförda ritningar, hvilka upprättades efter kammarherren 
Meldahls härvaro, men före öfverintendenten H. Zettervalls utträde ur 
riksdagshuskomitén, hvarjemte utskottet begärt, att sistnämda ritningar 
skola utskottet tillhandahållas; och hafva herrar fullmägtige med anled
ning häraf infordrat riksdagshuskomiténs utlåtande.

Komitén har förehaft detta ärende och har för åstadkommande 
af nödig utredning låtit uppgöra samt får härhos öfverlemna en tablå 
(Bilaga A.), innehållande uppgifter för jemförelse mellan, å ena sidan, 
grundytan för det riksdagshus, hvartill ritningar blefvo den 5 november 
1894 faststälda äfvensom arealen af den fria ytan för hufvudvåningen 
och, å andra sidan, motsvarande grundyta och golfyta enligt 1884 års 
komitéutredning och öfverintendenten Zettervalls år 1892 uppgjorda 
förslagsritningar.

Beträffande utskottets skrifvelse i öfrigt får komitén först i fråga 
om herr Björnstjernas motion anföra följande.

Motionären har uppstält frågan, huruvida en minskning i riks-
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dagshusets höjd eller massa kan åstadskommas genom uteslutning ur 
detsamma af de lokaler, som afsetts för riksgäldskontoret och justitie- 
ombudsmansexpeditionen.

Den åsyftade reduktionen i husets massa är möjlig endast under 
förutsättning, att efter de nämnda lokalernas uteslutande

antingen i det sålunda lediga utrymmet i bottenvåningen kan 
beredas plats för de utskott, hvilka förlagts till öfra våningen, på det 
att den senare till allra största delen kunde utgå;

eller ock sousbassementet minskas, så att detsamma, i stället för 
att såsom nu upptaga jord- och bottenvåning, inskränkes till en enda 
våning, innehållande icke allenast de efter uteslutandet återstående 
lokalerna i bottenvåningen, utan äfven de nu till jordvåningen förlagda 
lokalerna, nemligen tryckeriexpedition, vaktmästarebostäder, kök m. m.

Då emellertid på sätt vidlagda tablå närmare utvisar (Bilaga B) 
riksgäldskontorets och justitieombudsmansexpeditionens lokaler enligt 
de faststälda ritningarna erhållit en areal af tillsammans 8,032 qvadrat- 
fot, men utskottslokalerna i öfra våningen upptaga 15,538 samt de 
ofvannämnda lokalerna i jordvåningen 12,734: a qvadratfot, är det 
uppenbart, att uteslutandet ur riksdagshuset af riksgäldskontorets och 
justitieombudsmansexpeditionens lokaler icke kan medföra så stor be
sparing i utrymme, att den ifrågasatta reduktionen i riksdagshusets böjd 
kan enligt ena eller andra alternativet åstadkommas, utan att i afseende 
å. den ena eller andra gruppen af lokaler en inskränkning skulle ega 
rum, genom hvilken dessa blefve för sitt ändamål otillräckliga.

Beträffande höj ddimensionerna vill komitén erinra, att fastställelsen 
af ritningarna den 5 november 1894 meddelats under förbehåll, att de 
ändringar finge göras, som kunde blifva af förhållandena påkallade och 
under arbetets fortgång funnes lämpliga, särskildt i fråga om den arki
tektoniska konstruktionen och byggnadernas inredning, för så vidt 
ändringarna kunde med tillgängliga medel genomföras. Framför allt 
synes frågan, huruvida eller i hvilken form den tilltänkta kupolen skall 
komma till utförande eller icke, böra i behörig tid tagas i ytterligare 
öfvervägande efter inhemtadt yttrande af fackmän.

Hvad vidare angår förhållandet mellan utrymmet i 1884 års 
komitéförslag och det, som de faststälda ritningarna angifva, torde 
uppmärksamheten böra fästas derå, att grundytan för riksdagshuset (se 
sid. 29 och bil. A i 1884 års komitébetänkande) visserligen upptagits 
till endast 57,000 qvadratfot, men deremot i den å sid. 34 och följande 
i komitébetänkandet omförmälda normalplan för blifvande riksdagshus, 
som inom komitén utarbetats, beräknats komma att kräfva för bygg- 

Bih. till Riksd. Prot. 1895. 4 Sami. 2 Afd. 4 Häft. 5
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naden med gårdar ett ytinnehåll af 61,500 qvadratfot. Enligt det af 
herrar fnllmägtige faststälda förslaget utgör ytinnehållet 64,660 qvadrat
fot, eller 3,160 qvadratfot mera än normalplanens.

Såsom af den ofvan åberopade tablån (Bil. A.) framgår, innehåller 
enligt de faststälda ritningarna hufvudvåningen, hvars ytinnehåll i sjelfva 
verket måste blifva bestämmande för det hela, i fri grundyta 775 qvadrat
fot utöfver hvad år 1884 beräknats. En reduktion härutinnan skulle 
komma att antingen ske på bekostnad af ljusgårdarna, mot hvilkas 
knapphet i äldre, inom komitén uppgjorda förslag anmärkningar rig- 
tats, eller ock menligt inverka på ändamålsenligheten af de i hufvud
våningen förlagda lokalerna. Särskild! förtjenar härvid att tagas i be
traktande, att det vid förslagets utarbetande befunnits nödigt att i hela 
byggnaden genomföra korridorsystemet, så att hvarje rum kan erhålla 
sin egen ingång från en korridor. Genom denna anordning har arealen 
ökats med omkring 3,000 qvadratfot, motsvarande den ungefärliga skilna- 
den emellan normalplanens af 1884 och de faststälda ritningarnas be
räknade grundyta.

Att byggnadens grundyta blifvit i förhållande till den fria ytan 
i hufvudvåningen något ökad, beror för öfrigt derpå, att byggnadens 
yttre erhållit en monumental gestaltning, hvarigenom murarne måst 
blifva tjockare än i 1884 års förslag, i någon mån ock af värmelednin
gens införande.

I fråga om det förslag, som uppgjorts efter kammarherren Mel- 
dahls härvaro, må erinras, att det upptager öfverbyggnad, inrymmande 
en del lokaler, öfver Drottninggatans förlängning vid båda ändpunk
terna samt förutsätter en gatubredd, som vid ändpartierna är 34, men 
för öfrigt 50 till 54 fot bred. Då denna bredd med afseende dels å 
hvad nu skall ega rum i nybyggda stadsdelar, dels å ljusförhållandena 
ansågs böra ökas till omkring 60 fot, fann sig komitén i sammanhang 
härmed äfven böra öfvergifva förslaget om anbringande af den ifråga
satta öfverbyggnaden.

Beträffande för öfrigt det faststälda ritningsförslagets förhållande 
till det äldre, torde få hänvisas till den ofvannämnda tablån (Bil. A.), 
af hvilken torde framgå, att minskning i husets dimensioner icke skulle 
kunna komma till stånd genom tillämpning af det förslag, utskottet 
afsett. Härvid tillåter sig komitén likväl fästa uppmärksamheten på 
den uppgift, som i tablån intagits derom, att i de ritningar, hvilka i 
större skala utarbetats efter den faststälda planen, minskning af höjden, 
sådan den i denna beräknats, är åstadkommen med 1 fot.



Sammansatta Stats- och BanJcoutskottets Utlåtande N:o 5. 35

Komitén har fogat anstalt derom, att de i utskottets skrifvelse 
omförmälda ritningarna skola i behörig tid tillhandahållas utskottet. 

Stockholm den 11 mars 1895.

Riksdagshuskomitén:

R. TÖRNEBLADH.

SIXTEN von FRIESEN. EDV. SEDERHOLM.

J. NORDENFALK. B. Abr. LEIJONHUFVUD.

F. G. A. DAHL. LARS BERG.

C. R. Troilius.
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Bilaga A.

I.
f

Jemförelse mellan det faststälda förslaget till riksdagshus å Helgeands
holmen och 1884 års komités förslag.

A. Areal af golf och gårdar i hufyudvåningeii:
i det faststälda förslaget ...................................................  48,875 qvadratfot
enligt 1884 års komités program..................................... 48,100 „

Det faststälda förslaget har således 775 <JYa- 
dratfot Större fri yta i hufvudvåningen än den i 
1884 års program angifna.

B. Grundyta:
i det faststälda förslaget ...................................................  64,660
enligt 1884 års program 57,000 qvadratfot , som
dock i 1884 års normalplan steg till ............................ 61,500

Således är grundytan i det faststälda förslaget 
3,160 qyadratfot större än .grundytan enligt det 
normalförslag, som af 1884 års komité uppgjordes 
och pröfvades å de föreslagna byggnadsplatserna.

Första
Andra

y>
ii
ii

klubbrum

C. Specifikation af fria ytan i det faststälda för
slagets hufvudvåning.

Första Kammarens samlingssal .. .
Andra „ „
Första „ kapprum........
Andra „ „ ..........
Talmännens och statsrådens rum.
Första Kammarens kansli..............
Andra

3,771
4,776
1,745
1,745

978
1,179
1,179
3,278
3,413

ii

ii

ii

ii
ii
n
ii
ii
ii

Transport 25,064 qvadratfot
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Gemensamma samtalsrummet ...............
Transport 25,064 qvadratfot. 

........................ 3,627 „
2:ne förrum till „ ................ ......................... 658 11

Bibliotek......................................................... ......................... 1,462 11

Telegraf......................................................... ......................... 260 11

Entréerna till samlingssalarne .... ..... '■ 823 ii

2:ne mindre samtalsrum intill salarna.. ....................... v. it 419 11

Toaletter 1.’..................................................... ......................... 819 11
Tamburnål 1.................................................... ..... .................... 781 11

Smärre utrymmen och förvaringsrum .. ......................... 510 11 t'

Trappor ......................................................... ......................... 4,440 11

Korridorer och vestibuler........................ ......................... 7,856 I
II

Gårdar............................................................ ......................... 5,156 11

Summa 48,875 qvadratfot.

II.
Jemförelse mellan det faststälda förslaget och det äldre, uppgjordt 
efter Kammarherre Meldahls härvaro, men före Öfverintendenteu Zetter- 

valls utträde ur riksdagshuskomitén.

A. Grundyta:
i det faststälda förslaget .................................................... 64,660 qvadratfot
i det äldre förslaget ............................................................  69,074 „

;-i Det faststälda förslaget har sålunda i jemförelse med det äldre 
grundytan minskad med 4,414 Qvadratfot.

Obs. Gårdarnes areal är i det faststälda förslaget större än i 
det äldre.

B. Höjddiinensioner:
a) Höjd öfver slusströskeln:

Äldre förslaget. Faststälda för
slaget. Kongl. slottet.

Till taklistens öfverkant........... 113 80 fot. 112 30 fot. 150 00 fot.
„ balustraden å mellanpar- 

tierna ................................. 120 80 11 118 80 11 158 50 11
„ hörnpartiernas öfverkant 124 80 11 118 80 11 158 00 11
„ kupolens öfverstå spets 277 80 11 243 80 11 — — —
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b) Höjd från Horrör os nivå:

Äldre förslaget. Faststälda för
slaget. Kongl. slottet.

Till taklistens öfverkant
„ balustraden å mellan-

75 00 fot. 73 50 fot. in 20 fot.

partierna......................... 82 00 80 00
77 119 70

„ hörnpartiernas öfverkant 86 00
77 80 00 77 119 70 77

„ kupolens, högsta spets... 239 00
77 205 00

77 — —

I det faststälda förslaget har sålunda i jemförelse med det äldre 
förslaget höjden från Norrbros nivå
till taklistens öfverkant minskats med....................................... l,so fot.
„ balustraden å mellanpartierna minskats med ..................... 2,oo „
„ hörnpartiernas öfverkant „ „ .................... 6,oo
„ kupolens öfverstå spets „ „ .................... 34,oo „

Obs. Höjden från marken till taklisten å det fastställa för
slaget har i den fortgående bearbetningen af arbetsritningarna minskats 
från 73,50 till 72,so fot.

C. Längddimensioner:

Äldre förslaget. Faststälda förslaget.

Hufvudfasadens längd.................................. 355 00 fot. 344 22 fot.
Norra sidofasadens längd............................ 218 00

77 171 70
77

Minskningen i fasadutsträckningarne i det faststälda förslaget i 
jemförelse med det äldre är således för hufvudfasaden 10,78 fot, för 
norra sidofasaden 46,30 fot. (Denna stora längd å sidofasaden i det 
äldre förslaget på grund af flyglarna öfver Drottninggatan.)

Stockholm den 11 mars 1895.

F. G. A. Dahl. År. Johansson.
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Bilaga B.

Öfra Våningens utskottslokaler hafva följande ytinnehåll (korridorer 
undantagna):

Statsutskottet ...........
Bevillningsutskottet ... 
Konstitutionsutskottet 
3 tillfälliga utskott ... 
Särskilda utskotten ... 
Lagutskottet ..............

396,81 m2.
181,85 „
167,08 „
148,79 „
337,24 „
137,95 „ 1,369,72 m2.

eller 15,538 infot.

Jordvåningens åt byggnadens yttre sidor belägna lokaler hafva föl
jande ytinnehåll (korridorer undantagna):

Bostadslägenheter .................................................... 654,80 m2.
Kök och rum för restauratören ......................... 247,7 4 „
Tryckeriexpeditionen.............................................. 220,04 „ 1,122,58 m2.

eller 12,734,*4 infot.

Riksgäldskontorets och Justitieombudsmannens arbetslokaler i
bottenvåningen hafva följande ytinnehåll (korridorerna undantagna):

Riksgäldskontor.........................................................  593,04 m2.
Justitieombudsmannen .............................................  115,04 „ 708,os m2.

eller 8,032,65 infot.

Stockholm den 11 mars 1895.

År. Johansson.



40 Sammansatta Stats- och Banlcoutslcottets Utlåtande N:o 5.

Bilaga till herrar Thernptanders och FräncJcels reservation. y.

Stockholms stadsfullmägtiges skrifvelse till Kongl. Maj:t den 1 februari 1895, 
angående åtgärder i syfte att söka utverka Helgeandsholmens be

byggande endast med riksbankshns.

Till Konungen.
./i; rm;; .h..: • v., • ,>j:ob.rmg-y-d i-

Bland åtgärder för hufvudstadens förskönande intager Helt visst 
Helgeandsholmens ordnande det främsta rummet. Stockholms inbygga
res lifliga intresse för denna angelägenhet sträcker sig långt tillbaka 
i tiden, ända inemot början af detta århundrade. Kunskap om och 
medkänsla för de inom residensstaden allmänt rådande förhoppningarna 
att få se den lilla holmen i Norrström tätt under den Tessinska kunga
borgen ordnad så, som dess härliga läge kräfver, voro säkerligen de 
ledande motiven för framlidne konung Oscar I, då han för snart 40 år 
sedan anbefalde uppgörande af förslag till kongl. hofstallets förflyttande 
till annan lämplig plats samt Helgeandsholmens planerande och för
skönande m. m. och på samma gång förklarade sig för ändamålets be
fordrande vilja utan ersättning upplåta sina egendomar vid Gamla Norr
bro. Detta uppslag ledde emellertid, såsom känd! är, icke till något 
resultat. Frågan var dock af natur att icke kunna falla. Den väcktes 
å nyo till lif genom det vid 1872 års riksdag fattade beslutet om ut
redning angående möjligheten att använda holmen till plats för riks
dagshus och riksbank. Äfven denna utredning afbröts, men återupp
togs, hvad beträffar riksbanken, efter öfverståthållareembetets initiativ, 
till grund hvarför åberopades 1875 års Riksdags förfrågan till Eders 
Kongl. Maj:t, huruvida kanslihuset eller annan lämplig och närbelägen, 
staten tillhörig plats kunde öfverlåtas till riksbanken för bebyggande.
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Då inom den med anledning häraf utsedda kongl. komité!) enighet 
icke kunde vinnas om vilkoren för kostnadernas fördelning mellan riks
banken och kommunen vid deras öfvertagande gemensamt af holmen, 
föreslog komiténs flertal, att Stockholms stad skulle få sig erbjudet 
att på vissa vilkor erhålla disposition af holmen mot skyldighet att 
ordna densamma såsom öppen plats enligt plan, som kunde blifva fast- 
stäld af Eders Kongl. Maj:t. Då, efter det ärendet undergått ytter
ligare behandling, bland annat genom remiss till fullmägtige i riksban
ken, detsamma af Eders Kongl. Maj:t hänsköts till Stockholms stads- 
fullmägtiges yttrande, omfattade remissen icke allenast det vid komi
téns nedsättande förutsatta alternativ, att endast riksbankshus skulle 
uppföras å Helgeandsholmen, utan äfven det fall, att plats derstädes 
skulle beredas jemväl för nytt riksdagshus, hvarjemte det lemnades 
öppet för stadsfullmägtige att i sitt svar uttala sig jemväl om det andra 
i komiténs uppdrag intagna alternativ, att staden ensam skulle för
värfva dispositionsrätt till holmen.

Det svar, stadsfullmägtige den 10 januari 1878 afgåfvo å nyss
nämnda kongl. remiss, var visserligen negativt i den mening, att full
mägtige efter omröstning med 50 röster mot 42 stannade vid det slut, 
att de icke under dåvarande omständigheter kunde ikläda kommunen 
några förbindelser i afseende å Helgeandsholmen. Såsom i svarsskrif- 
velsen med mycken styrka betonades, fritogo stadsfullmägtige sig dock 
från den möjliga tolkning af deras beslut, att det skulle innebära lik
giltighet för holmens ordnande, och förklarade i detta sammanhang, 
att lösningen af denna fråga på ett sätt, som är fullt värdigt den mest 
karakteristiska platsen i Sveriges vackra hufvudstad, länge varit och 
fortfarande var en kär förhoppning för Stockholms invånare och dess 
kommunalstyrelse. Det sades ock uttryckligen, att enda anledningen, 
hvarför fullmägtige då afböjde det ur kommunens synpunkt lämpligaste 
förslaget, nemligen det, som gick ut derpå, att staden skulle mottaga 
och till öppen plats utlägga hela holmen, var, att kommunens dåva
rande tillgångar icke medgåfvo att bestrida de utgifter, som förslagets 
genomförande skulle medföra. På helt annan grund gafs svaret, i hvad 
det afsåg de andra alternativen och i främsta rummet förslaget att 
uppföra både riksdags- och riksbankshus på holmen; ty för detta fall 
förklarade stadsfullmägtige sig icke vilja ikläda staden några förbindel
ser, enär någon anledning icke fans för kommunen att bygga kajer 
omkring och pryda en plats, hvilken hade sin egentliga betydelse såsom 
riksdagshusets och riksbankens närmaste omgifning. Samma kategoriska 
förklaring utsträcktes till det fall, att plats skulle beredas endast för

Bill. till Riksd. Prat. 1895. 4 Sand. 2 Afd 4 Hiift. 0
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riksdagshus. Deremot var motiveringen en väsentligen annan för det 
fall, att endast riksbankshus skulle komma i fråga, i det att den grun
dades derpå, att vid den tiden en tillräckligt stor och ändamålsenlig 
tomplats beräknats kunna blifva att tillgå vester om den förlängda 
Drottninggatan, vid hvithet förhållande stadsfullmägtige icke heller ville 
tillförbinda sig några åtaganden, om bankhuset, såsom då tycktes vara 
förutsatt, förlädes öster om Drottninggatans förlängning.

Omförmälda komitébetänkande hade icke någon påföljd, och flera 
försök, som senare gjordes att bereda plats å Helgeandsholmen ensamt 
för riksbanken, misslyckades.

Ett nytt uppslag i byggnadsfrågorna innehölls i en skrifvelse till 
Eders Kongl. Maj:t från 1883 års Riksdag, hvari begärdes utredning, 
hvar och huru lämplig byggnadsplats eller lämpliga byggnadsplatser 
för nytt riksdagshus och nytt riksbankshus kunde beredas. I den skrif
velse, som afslutades med denna begäran, förklarade Riksdagen, att det 
icke syntes vara lämpligt att i utredningen inbegripa frågorna om 
Helgeandsholmens ordnande och nytt hofstalls anskaffande, enär be
träffande dem redan förelåg utredning, af hvilken framginge, att deras 
sammanblandning med frågan om åstadkommande af ett nytt riksdags
hus torde betydligt aflägsna möjligheten att snart erhålla ett sådant. 
Oaktadt detta förbehåll blef riksdagshusets förläggande till Helgeands
holmen ett ämne, som tog stor uppmärksamhet i anspråk inom den 
komité, åt hvilken Eders Kongl. Magt lemnade i uppdrag att verk
ställa den af Riksdagen begärda 113m utredningen; och komiténs samt
liga tio ledamöter angåfvo i särskilda yttranden sina åsigter i denna 
fråga, dervid det utröntes, att de delat sig i två jemnstarka grupper, 
i det att fem önskade och fem icke önskade riksdagshusets uppförande 
å Helgeandsholmen.

Följden af 1884 års komitébetänkande blef en kongl. proposition 
till 1887 års Riksdag om uppförande å Helgeandsholmen af ett gemen
samt riksdags- och riksbankshus, hvilken proposition emellertid föll, i 
det den afslogs vid gemensam votering med 174 röster mot 101. Så
som bekant, upptogs frågan af enskild motionär vid 1888 års riksdag 
med den utgång, att Riksdagen beslöt, att för inrymmande af Riksdagen, 
riksgäldskontoret och justitieombudsmansexpeditionen samt af riksbanken 
må uppföras tvenne skilda b}rggnader å vestra delen af Helgeandshol
men. För att sätta detta beslut i verket beslöts vid samma tillfälle 
bland annat, att för ändamålet skulle bildas en byggnadsfond af upp- 
gifven storlek för riksdags- och riksbankshus; att totalbeloppet af kost
naden för båda byggnaderna jemte dervid nödvändig byggnad af kajer
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och broar samt platsens ordnande i öfrigt ej finge öfverstiga ett an- 
gifvet belopp; samt att byggnaderna skulle uppföras i enlighet med 
ritningar, som genom bankofullmägtiges och fullmägtiges i riksgälds- 
kontoret försorg upprättades och af dem gillades.

På grund af uppdragets sistnämnda del hafva bemälde fullmägtige 
den 5 november 1894 godkänt de dem förelagda ritningar såväl i 
fråga om husens läge och begränsningslinier som ock beträffande den 
hufvudsakliga anordningen af byggnaderna, dock att fullmägtige ville 
hafva sig förbehållet att göra de ändringar, som kunde blifva af för
hållandena påkallade och under arbetets fortgång funnes lämpliga, sär
skilt i fråga om den arkitektoniska konstruktionen och byggnadernas 
inredning, för så vidt ändringarna kunde med tillgängliga medel genom
föras.

Den långa tid, som förflutit mellan Riksdagens beslut och ritningars 
samt kostnadsförslags godkännande, antyder, att ovanligt stora svårig
heter varit förknippade med ifrågavarande byggnadsföretag. De vigti- 
gaste anledningarna till dessa svårigheter äro lätt insedda och äfven 
till stor del förutsagda. Det måste vara ett ytterst vanskligt problem 
att tätt under den väldiga slottsbyggnadens hufvudfasad uppresa två 
monumentala byggnader på den lilla holmen i Norrström, der de från 
början tilltänkta byggnadsplatserna voro knappt tilltagna och under 
planernas utarbetande visat sig otillräckliga, så att de måst i större 
utsträckning, än som vid beslutets fattande förutsattes, beredas genom 
utfyllningar, för hvilkas medgifvande kräfvas vidlyftiga rättsförhandlin- 
gar för att icke komma i strid med enskildes rättigheter och vigtiga 
allmänna intressen af flera slag. Dessa rättsförhandlingar äro ännu 
icke afslutade, hvadan fyllningsarbetena ej kunnat påbörjas; och de an
tydda arkitektoniska svårigheterna hafva framkallat ett tidsödande om
arbetande i flera omgångar af uppgjorda byggnadsritningar. Under 
sådana omständigheter kan det ej väcka någon förundran, att förslag 
om modifikationer i byggnadsbeslutet blifvit under utredningstiden väckta 
vid riksdagen, och att dessa förslag på det lifligaste förordats ej blott 
inom den beslutande församlingen, utan äfven utanför densamma i tal 
och skrift af personer, som lika med det öfvervägande antalet af de 
sakkunnige inom landet äro lifligt öfvertygade derom, att ett riksdags
hus på Helgeandsholmen skall komma att mycket strängt bedömas af 
ofterverlden, hvilken åsigt säkerligen vunnit många nya anhängare



44 Sammansatta Stats- och Bankontskottcts Utlåtande N:o 5.

sedan efter dervarande byggnaders rifning holmens verkliga beskaffen
het blifvit för hvar man klar.

Från dessa ganska heta strider har Stockholms kommunalstyrelse 
omsorgsfullt hållit sig alldeles fjerran, väl inseende, att, sedan stads
fullmägtige lemnat obegagnadt det tillfälle, som år 1878 erbjöd sig att 
göra sina åsigter gällande, och Riksdagen tagit frågan om Helgeands
holmens blifvande öde i sin hand, det icke kunde vara tillständigt för 
stadens styrelse att opåkallad inblanda sig i frågan. , Stadsfullmägtige 
hafva derför sedan denna tid inskränkt sig till att besvara de fram
ställningar, som å Riksdagens eller dess delegerades vägnar gjorts hos 
dem. Dessa svar hafva af nu angifna grund äfven varit samvetsgrant 
affattade i den anda, att icke det ringaste hinder borde från kom
munens sida läggas i vägen för genomförande af 1888 års Riksdags 
beslut. När fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret i slutet af 
år 1891, med öfverlemnande af det då tilltänkta förslaget till reglering 
af Helgeandsholmens stränder, uttalade den förhoppning, att stads
fullmägtige måtte meddela dem de önskningar, de kundo vilja i saken 
framställa, svarade derför stadsfullmägtige, att, då med hänsyn till de 
förändringar af strömförhållandena i Norrström, samma förslag förut
satte, samt med hänsyn jemväl till de betydliga utfylluingar, som voro 
afsedda att göras vester om holmen, samt till öfriga i sammanhang 
med regleringen stående arbeten samma reglering ovilkorligen måste 
innebära sådan åtgärd till vattendrags förändring till djup och läge, 
som afses i § 17 kongl. förordningen om jordegares rätt öfver vatten 
å hans grund den 30 december 1880, och hvilken icke finge göras 
utan vidtagande af vissa, i samma förordning föreskrifna förberedande 
formaliteter, stadsfullmägtige vid sådant förhållande för det dåvarande 
saknade anledning att ingå i vidare pröfning af strandregleringsfrågan 
eller framhålla några önskningsmål i denna fråga från stadens sida. 
Det förfarande inför rätten, som Riksdagens bemälde delegerade efter 
att hafva mottagit detta stadsfullmägtiges svar anhängiggjorde, har på 
ett otvetydigt sätt ådagalagt, att kommunens förtroendemän icke kunde 
hafva varit försvarade med att i regleringsfrågan träffa frivillig öfverens
kommelse med Riksdagens ombud, enär kommunen såsom innehafvare 
af Norrström icke utan att utsätta sig för anspråk på skadestånd till 
oberäkneliga belopp kunde medgifva en reglering, om hvilken det ej i 
laga ordning blifvit utredt, att den kunde ske utan att skada vigtiga 
intressen. Att detta varit den enda grunden för stadsfullmägtiges för- 
behållsamma svar i nyssnämnda framställning, visar sig alldeles uppen
bart vid nästa skriftvexling mellan Riksdagens och kommunens förtroende



män. Då fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret i slutet af år 
1893 förklarade sig vilja träda i underhandling med staden beträffande 
möjligheten att få på staten öfverlåten den rätt, staden kunde ega till 
en uppgifven mindre del af Helgeandsholmen, och tillika anhöllo, att 
stadsfullmägtige ville uppgifva, huruvida och på hvilka vilkor staden 
kunde vara villig att till förmån för staten afstå från sagda rätt, till- 
mötesgingo stadsfullmägtige denna önskan, endast med det förbehåll 
att underhandlingarna skulle få omfatta alla de delar af holmen och de 
för Riksdagens räkning behöfliga delar af vattnet derinvid, å hvilka de, 
som å stadens vägnar undersökt förhållandena med eganderätten till 
holmen och omgifvande vatten, funnit staden lagligen kunna göra an
språk gällande, hvadan stadsfullmägtige uppdrogo åt drätselnämndens 
första afdelning att sjelf eller genom särskildt dertill utsedda personer 
träda i underhandling med fullmägtige i riksbanken och riksgälds
kontoret eller af dem utsedde delegerade angående vilkoren för öfver
låtelse på staten af stadens rätt till delar af Helgeandsholmen och af 
vidliggande vatten. Delegerade utsågos derefter å ömse sidor och enade 
sig om ett förslag till öfverenskommelse, som Riksdagens bemälde full
mägtige anmälde sig vilja insända till Eders Kongl. Magt med förord, 
derest stadsfullmägtige inom utsatt tid förklarade sig, i hvad staden 
angår, godkänna detsamma. Godkännandet lemnades af stadsfullmäg
tige, hvarom fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret erhöllo 
underrättelse inom den begärda tiden.
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Den passiva hållning i Helgeandsholms-frågan, kommunalstyrelsen 
intagit under den tid, som förlupit sedan Riksdagen beslutat att an
vända holmen för sina byggnadsbehof, hafva stadsfullmägtige ansett 
nu böra öfvergifvas, af den anledning att på sista tiden några för
hållanden inträdt, som kunna berättiga fullmägtige att sjelfvilligt bryta 
den tystnad i ärendet, som de hittills iakttagit. Vid närmare öfver
vägande torde det påstående kunna med fog göras, att sådana ändrade 
förhållanden verkligen inträdt, som göra stadsfullmägtiges framträdande 
nu i sista stunden, innan det är för sent, fullt försvarbart. Att en 
dylik åtgärd numera ej kan missförstås, sedan stadsfullmägtige på ett 
otvetydbart sätt ådagalagt, att de lojalt vilja, i hvad på dem beror, 
befordra 1888 års beslut till utförande, om det fortfarande vidhålles af 
Riksdagen, lärer vara uppenbart, i betraktande af hvad ofvan blifvit
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erinradt om det sätt, hvarpå stadsfullmägtige tillmötesgått Riksdagens 
ombud i byggnadsfrågan.

Bland de antydda ändrade förhållandena framträder i första rum
met 1894 års Riksdags behandling af de då väckta förslag om uppskof 
med utförande af 1888 års beslut eller modifikationer i samma beslut. 
Under dessa förslags behandling framhöllo åtskilliga talare, att anled
ningen, hvarför de icke kunde biträda de väckta förslagen, var den, 
att några tillförlitliga positiva förslag, huru byggnadsfrågan skulle i 
sin helhet lösas, ej framlagts. Vid sidan af detta skäl åberopades den 
omständighet, att Stockholms stad ej förklarat, hvilka uppoffringar kom
munen ville göra, derest Riksdagen modifierade sitt beslut. Denna 
senare synpunkt, som med styrka framhölls af mycket inflytelserika 
medlemmar i båda kamrarna, vann så mycket afseende, att förslag, i 
hvilka den gjorts gällande, kommo under omröstning i såväl Första som 
Andra Kammaren. På det förra stället gick ett dithörande yrkande ut 
derpå, att Riksdagen skulle uppdraga åt fullmägtige i riksbanken och 
riksgäldskontoret att inhemta yttrande af Stockholms stad om, hvilket 
åtagande staden var villig ikläda sig, under förutsättning att på Helgeands
holmen uppföres endast en af de s. k. riksbyggnaderna, hvarjemte i 
ett annat sådant yrkande upptogs holmens ordnande af staden såsom 
förutsättning för eu möjlig ändring i 1888 års beslut. Dessa yrkanden 
samlade omkring sig, det förra i kontraproposition mot det senare 47 
och det senare yrkandet i den slutliga omröstningen 37 röster mot 89, 
som tillföllo det sammansatta stats- och bankoutskottets afstyrkande 
förslag. Om man besinnar det ovanliga i den föreslagna åtgärden, 
kan man svårligen bestrida, att, såsom en framstående ledamot yttrade 
under debatten, öfvertygelserna i frågan sedan år 1891 modifierats i 
icke så ringa mån. Äfven i Andra Kammaren segrade visserligen nämnda 
utskotts afstyrkande förslag; men mot de för denna mening röstande 
136 ledamöterna stodo ej mindre än 84, som biträdde den dåvarande 
vice talmannens yrkande, hvari ingick uppdrag åt bemälde fullmägtige 
att inom utsatt kort tid inhemta yttrande, huruvida Stockholms stad 
kunde vara villig att bekosta såväl Drottninggatans fortsättning öfver 
Norrström och Helgeandsholmen fram till Mynttorget som ordnandet 
af stränder, kajer, gator och öppna platser å Helgeandsholmen och 
dessa allt framgent på stadens bekostnad underhålla, under förutsätt
ning att å holmen uppföres å dess vestra hälft endast en byggnad, 
antingen riksdagshus eller riksbankshus, detta senare afsedt att inrymma 
riksbank, riksgäldskontor och justitieombudsmansexpedition. I detta 
yrkande, som tillika innehöll, att för nästa Riksdag skulle alternativt
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framläggas förslag till utvidgning och ombyggnad af det nuvarande 
riksdagshuset med syfte att göra detsamma fullt tillräckligt för sitt 
ändamål, gick således förslagsställaren tillika med de 83, som slöto sig 
till honom, ett steg längre än omförmälda 47 i Första Kammaren, i det 
att bestämdt uppgafs, hvad som fordrades af kommunen för modifika
tion i 1888 års byggnadsbeslut.

Denna vädjan till Stockholms kommun från en tredjedel af Riks
dagens ledamöter gifver enligt stadsfullmägtiges uppfattning en full
giltig hemul för kommunalstyrelsen att frångå sin afvaktande ställning, 
på samma gång som den utgjort en kraftig maning för stadsfullmägtige 
att med stöd af den mening, som allt mer utbreder sig bland detta 
samhälles medlemmar om det i hög grad önskliga i att förekomma 
Helgeandsholmens bebyggande med två stora hus, göra ett försök att 
bringa frågan om holmens ordnande till en tillfredsställande lösning.

Det är emellertid icke blott hvad som i frågan tilldragit sig vid 
sista riksdagen, som kan och bör åberopas för ett erbjudande till Riks
dagen från kommunens sida. Ett sådant försök har påkallats äfven af 
den utredning, som efter nämnda Riksdags slut kommit byggnadsfrå- 
gorna till del. På enskilda personers bekostnad kafva nemligen förslag 
uppgjorts till endast riksbankshus å Helgeandsholmen, till riksdagshus 
å Riddarholmen, å qvarteret mellan Gymnasiegränden och nedfarten 
till Riddarholmshamnen från Birger Jarls torg, samt till andra bygg
nadsföretag och anordningar, som stå i sammanhang med de båda först
nämnda; hvarjemte samma personer gått i författning om utarbetande 
af ett förslag till om- och tillbyggande af det nuvarande riksdagshuset. 
Huruvida dessa förslag med större eller mindre förändringar egna sig 
att läggas till grund för de byggnadsplaner, Riksdagen kan finna böra 
uppgöras, derest den önskade modifikationen i 1888 års beslut utverkas, 
ligger helt och hållet utanför stadsfullmägtiges befogenhet att bedöma; 
men på det sätt hafva de ansetts böra inverka på frågan, huru vida 
fullmägtige nu böra angående Helgeandsholmen fatta ett beslut, som i 
vederbörlig ordning delgifves Riksdagen, att ett sådant beslut är till
rådligt äfven ur den synpunkten, att det numera kan anses bevisadt, 
att tillräcklig plats kan på Riddarholmen beredas för ett nytt riksdags
hus med en inredning, som motsvarar högt stälda fordringar på ut
rymme och beqvämlighet, samt att det nuvarande riksdagshuset kan 
utan att rubba Riksdagens verksamhet om- och tillbyggas så, att det 
blir mycket dugligt för sitt ändamål. Om något tvifvel i förstnämnda 
hänseende förut funnits, måste det hafva bli f vi t helt och hållet undan
röjdi genom det i aftryck bilagda intyg härom, som afgifvits af en för
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Helgeandsholmsfrågans bedömande hitkallad utländsk arkitekt, hvilken 
i sitt fack erkändt intager ett synnerligen framstående rum.

Af de två ändringsalternativ, som ifrågasattes vid 1894 års riks
dag, endast riksdagshus eller endast bankhus å Helgeandsholmen, grunda 
stadsfullmägtige sina erbjudanden på det senare. De tid efter annan 
gjorda förslagen om ändring i byggnadsplanerna å holmen hafva haft 
sitt berättigande i den af nästan alla sakkunnige, som uttalat sig i 
frågan, ifrigt förfäktade åsigt, att en byggnad med de stora mått och 
den monumentala karakter, som måste gifvas åt ett hus för landets 
representation, omöjligen kan uppföras på Helgeandsholmen utan att i 
betänklig grad tillsidosätta sådana hänsyn, öfver hvilkas förbiseende 
framtiden kommer att fälla en sträng dom. Denna åsigt uttalades på 
ett otvetydigt sätt redan år 1878 af stadsfullmägtige, har sedan dess 
allt mer och mer vunnit nya anhängare bland allmänheten och är vidare 
utvecklad i omförmälda yttrande af ofvan omtalade utländske mästare i 
byggnadskonst. För detta alternativ kan det under sådana omständig
heter icke komma i fråga att använda något af kommunens medel.

Helt annorlunda ställer sig frågan, om endast bankhusets byggan
de å HelgeandsholmÄi är det mål, som eftersträfvas. Stadsfullmägtige 
hafva redan förut låtit förstå, att en sådan lösning icke behöfde komma 
i strid med det intresse, det tillkommer dem att bevaka. Det är visser
ligen sant, att denna antydan utgick från den förutsättning, att bank
platsen blefve vester om Drottninggatans förlängning; men förhållandena 
hafva under den derefter förflutna tiden så väsentligen förändrats, att 
denna plats icke vidare är att tänka på. Med stöd af då föreliggande 
beräkningar antogo stagsfullmägtige, att omförmälda del af Helgeands
holmen, som erbjuder på fast mark en byggnadsyta af mer än 1,600 
qvm., skulle räcka till för ändamålet; och så sent som år 1884 höll 
denna beräkning streck, enär i samma års komitéutlåtande med stöd 
af uppgifter från bankofullmägtige 15,000 qvf., motsvarande 1,322,25 
qvm., beräknades blifva behöfliga till byggnadsplats för riksbanken. 
Sedan dess hafva åter fordringarna på utrymme ökats så, att i de fast- 
stälda byggnadsritningarna riksbankshuset upptager ett ytinnehåll af 
2,783 qvm. Under sådana omständigheter, och då det vid lösningen 
af den föreliggande frågan är ur kommunens synpunkt af stor vigt att 
undvika andra utfyllningar vid holmens stränder än dem, som tarfvas 
för dessas afjemnande, måste man vid nu ifrågavarande alternativ utgå 
från den förutsättning, att plats åt riksbankshuset beredes öster om 
den utdragna Drottninggatan. Att sådant låter sig göra utan att betaga 
Helgeandsholmen något väsentligt af dess behag, framgår af det om



döme i detta hänseende, som uttalas i förenämnda, på tillskyndan af 
enskilda personer afgifna utlåtande.

Närmast följer nu att redogöra för de grunder, efter hvilka stads- 
fullmägtige bestämt, hvad staden skall bjuda för att söka utverka 
holmens bebyggande med endast riksbankshus. I detta hänseende har 
en synnerligen god ledning funnits i ofvan omförmälda, i Andra Kam
maren gjorda yrkande vid sistförflutna riksdag. Stadsfullmägtige hafva 
derför ansett anbudet böra gå ut på att med stadens medel bekosta 
ordnandet af holmens obebyggda del med kajer, gator, planteringar och 
broar i Drottninggatans förlängning samt att för framtiden underhålla 
samma del med tillhörande anläggningar. De med detta åtagande föl
jande anläggningskostnaderna hafva med stöd af stadens byggnads- 
kontors approximativa kostnadsförslag beräknats till sammanlagt 1,352,000 
kronor, deraf 340,000 kronor för broarna. Dragés nu den senare sum
man från den förra, erhålles det belopp af 1,012,000, hvartill byggnads- 
kontoret beräknat kostnaderna för sjelfva holmens ordnande. Deri ingå 
166,500 kronor för de till riksbankshuset enligt omförmälda förslag 
hörande stödmurar, trappor och planeringsarbeten mot östra sidan, 
hvadan holmens ordnande i öfrigt skulle kosta 845,500 kronor.

Till förenämnda kostnader för en gång, 1,352,000 kronor, komma 
utgifterna i följd af åtagandet att underhålla anläggningarna. Mot före
nämnda erbjudande hafva stadsfullmägtige funnit staden böra förbehålla 
sig, att den obebyggda delen utan särskild ersättning i vederbörlig ord
ning förklaras skola ständigt så förblifva och till yttermera visso kunna 
i sådan egenskap intagas i stadsplanen, hvilket naturligtvis icke innebär, 
att marken skulle med eganderätt öfverlåtas på staden. Detta intagande 
i stadsplanen hafva stadsfullmägtige också ansett lämpligt att redan nu 
vilkorligen besluta.

Genom ofvan omtalade utgift af 1,352,000 kronor för en gång 
jemte förbindelsen att bestrida de årliga underhållskostnaderna, hvilket 
erbjudande torde få anses innebära en stor uppoffring för kommunen, 
hafva stadsfullmägtige förestält sig det vigtiga målet skola kunna vin
nas. Om man besinnar, att Riksdagen för att bereda möjlighet till 
Helgeandsholmens bebyggande utgifvit 1,070,000 kronor till det nya 
hofstallet samt vaktstall invid kongl. slottet, 250,000 kronor i lösen 
för basaren och 10,000 kronor i lösen för tvättinrättningen å holmen, 
tillhopa 1,330,000 kronor, eller i det närmaste samma utgift för eu 
gång, som staden skulle göra för ordnande af platsen med ditledande 
broar, synes också detta anbud vara bygdt på eu fullt hållbar grund, 
då det i sina hufvuddrag innebär, att, om Riksdagen vill så modifiera 
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sitt beslut om Helgeandsholmens användande till byggnadsplats, att 
holmen tages i lika stort anspråk för Riksdagens behof som för de ända
mål, det tillhör kommunalstyrelsen att tillgodose, kommunen är villig 
att lika med Riksdagen deltaga i kostnaderna för holmens förvärfvande 
och ordnande och låta sitt bidrag utgå på det sätt, att, sedan Riksdagen 
sörjt för det förra, staden tager det senare om hand.

Kommunalstyrelsen har derutöfver funnit sig böra för de eventuali
teter, att Riksdagen, när den skall bereda plats för sina egna nya lokaler, 
behöfver taga i anspråk kommunen tillhöriga egendomar eller mark å 
Riddarholmen, erbjuda sig att lemna det sålunda behöfliga utrymmet. 
Kommunens anbud är på denna grund alternativt, så att hvad af sta
dens egendomar eller mark mellan Gymnasiegränden och nedfarten från 
Birger Jarls torg till Riddarholmshamnen kan tarfvas för Riksdagens 
byggnadsbehof afstås utan särskild ersättning; dock att, enär kommunens 
uppoffring för ändamålet, Helgeandsholmens ordnande, bör hållas inom 
angifna gräns, motsvarande minskning göres i anbudet angående holmens 
ordnande. Endast genom ett sådant alternativt anbud kan kommunen 
undvika att komma eller åtminstone synas komma hindrande i vägen 
för Riksdagen att på det sätt, den kan finna ändamålsenligt, lösa riks
dagshusfrågan, vare sig ett nybyggnadsförslag på denna mark vinner 
afseende eller Riksdagen föredrager att låta till- och ombygga det nu
varande riksdagshuset och i sammanhang dermed önskar förvärfva gym- 
nasietomterna och den vidliggande mark, som behöfves, derest Riks
dagen vill å Riddarholmen uppföra ett hus för de embetsverk, hvilka, 
om nuvarande riksdagshuset blifvit ledigt, skolat der inrymmas. Den 
byggnadsmark, som staden, om detta alternativ väljes af Riksdagen, 
skulle under ofvan uppgifna vilkor afstå, har, med hänsyn bland annat 
till fartygsrörelsens behof, begränsats så, att den icke komme att någon
städes ligga närmare nuvarande kajlinie än 21 meter. Då detta område 
innehåller enligt vederbörande tjenstemäns uträkning omkring 4,574 
qvm., och medelvärdet af deri ingående bebyggda och obebyggda tom
ter samt öppna mark uppskattats vid försäljning till 136 kronor qvm. 
(omkr. 12 kronor qvf.), representerar denna del af erbjudandet en upp
offring å kommunens sida af omkring 622,064 kronor.

De åtaganden i afseende å Helgeandsholmen, som vid detta alter
nativ lämpa sig att undantagas, äro dels ordnandet af tillträdesplatsen 
från Norrbro till bankhuset, dels broarna öfver Norrström, det förra 
enär platsen närmast är att betrakta såsom en till banken hörande plats, 
och de senare såsom icke under nuvarande förhållanden påkallade af 
den allmänna rörelsen, utan behöfliga endast på den grund, att riks-



banksbyggnaden skulle uppföras å holmen. I kostnadsberäkningarna 
äro, såsom förut omtalats, broarna upptagna med 340,000 och platsen 
öster om bankhuset med 166,500 kronor. Den senare summan är visser
ligen beräknad under antagande, att arkitekternas byggnadsförslag 
kommer till stånd; men då ett riksbankshus öster om och invid för
längningen af Drottninggatan icke kan i afseende å den egentliga bygg- 
nadsplatsens läge komma att synnerligen afvika från nyssnämnda förslag, 
hade omförmälda 166,500 kronor kunnat läggas till grund vid nu ifråga
varande jemförelse. Dragas då dessa båda prestationers sammanlagda 
värde 506,500 kronor från förenämnda 1,352,000 kronor, återstår, enligt 
hvad förut i annat sammanhang omtalats, 845,500 kronor såsom kost
naderna för ordnande af holmens återstod. Detta sistnämnda belopp 
jemte det uppskattade värdet af den alternativt erbjudna byggnads- 
marken, 622,064 kronor, eller 1,467,564 kronor, skulle således utvisa 
storleken af stadens uppoffring, derest det senare alternativet antages 
af Riksdagen.

Med hänsyn till det ofvan anförda hafva stadsfullmägtige, under för
utsättning att den ändring vidtages i Riksdagens beslut den 5 maj 1888 
om byggnader å Helgeandsholmen, att endast riksbankshus uppföres a 
denna holme och förlägges öster om och invid Drottninggatans förläng
ning, samt att återstoden af holmen för all framtid lemnas obebyggd 
och må utan särskild godtgörelse såsom öppen plats intagas i stads
planen för Stockholm, denna dag beslutat erbjuda sig att, jemte det 
förenämnda tillägg till stadsplanen beslutas,

antingen enligt plan, som af Eders Kungl. Maj:t fastställes, på 
stadens bekostnad ordna holmens obebyggda dermed kajer, gator, plan
teringar och körbroar i Drottninggatans förlängning samt för framtiden 
underhålla samma del af holmen med tillhörande anläggningar

eller ock verkställa nämnda ordnande och underhåll af holineu, 
utom i hvad angår anläggning af broar i Drottninggatans förlängning 
och erforderliga anordningar för beredande af tillträde till riksbanks- 
huset från Norrbro, samt, såvida dessa broar och anordningar bekostas 
af statsmedel, i stället för de sålunda undantagna arbetena kostnadsfritt 
på staten öfverlåta stadens rätt till tomterna n:is 4 och 15 i qvarteret 
Riddarholmen och den mellan dem varande gränddessein jemte hvad 
Riksdagen med anledning af Helgeandsholmens bebyggande med endast 
riksbankshus kan för byggnadsföretag behöfva af stadens intill nyss
nämnda tomter liggande öppna mark, dock ingenstädes närmare Riddar- 
holmshamnens nuvarande kajlinie än 21 meter (70,8 fot).
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Med anmälan härom få stadsfullmägtige i underdånighet anhålla, 
att Eders Kongl. Maj:t täcktes gifva Riksdagen del af detta stads- 
fullmägtiges beslut.

Stockholm den 1 februari 1895.

På stadsfullmägtiges vägnar:

Underdånigast

CARL E. EKGREN.

K. A. WALLENBERG. WALFRID BILLING. OSCAR ALMGREN.

Moritz Rubenson.

STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI. 1895.


