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Ank. till Riksd. kansli den 12 maj 1905, kl. 11 f. m.

Sammansätta stats- och bankoutskottets memorial, angående 
ersättning åt Norrtelje mekaniska stenhuggeriaktiebolag 
för förlust på leveranser i och för riksbgggnaderna å 
Helgeandsholmen.

Uti särskilda till statsutskottet och bankoutskottet ingifna skrifvelser af 
den 20 april 1905, Indika öfverlämnats till sammansatta stats- och banko­
utskottet, hafva fullmäktige i riksbanken och i riksgäldskontoret, efter 
framställning af riksdagshuskommittén, hemställt, huruvida icke framställ­
ning borde hos Riksdagen göras i syfte'att genom anslag från Riksdagen 
bereda medel till ersättning åt Norrtälje mekaniska stenhuggeriaktiebolag 
för förlust, som tillskyndats bolaget genom utförandet af åtagna leveranser 
af sten till riksbyggnaderna å Helgeandsholmen.

Riksdagshuskommitténs ofvannämnda framställning är af följande 
lydelse:

»Till riksdagshuskommittén har Norrtelje Mekaniska stenhuggeriaktie­
bolag ingifvit särskilda, den 8 mars och den 8 april innevarande år dag- 
tecknade framställningar, att åt bolaget -—- som enligt åtskilliga med 
kommittén upprättade entreprenadaftal levererat sten till en betydande 
del af riksdags- och riksbankshusens beklädnad, till kajer och barriärer 
samt till de stora genomfarterna i Drottninggatans förlängning öfver Hel­
geandsholmen — måtte beredas ersättning för den förlust, som för bola­
get. och dess för bolagets gäld ansvariga delägare uppstått vid fullgörandet 
af ifrågavarande leveran saf tal.
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Det viktigaste af dessa aftal, nämligen det, som afsett riksdagshuset, 
hade bolaget — på sätt i dess skrifvelse den 8 sistlidne mars närmare 
framhållits — ingått särskildt i afsikt eller förhoppning att blifva ban- 
brytare inom ramen för bearbetningen af svensk granit i vidsträcktaste 
bemärkelse för monumentala byggnader. Bland de första försöken i större 
skala, som bolaget vågat sig på, hade varit leveransen af granit till nya 
operabyggnaden. Med stöd af den erfarenhet, som bolaget då vunnit, 
hade bolaget ansett sig, oaktadt detsamma i reella tillgångar blott hade 
sitt relativt ringa aktiekapital (50,000 kr.) och eu rik tillgång på råvara, 
kunna afgifva anbud å granitbeklädnaden till riksdagshuset och åtaga sig 
att utföra detta exceptionellt stora och ansvarsfulla arbete. Men detsamma 
kunde under första året icke drifvas med den fart, som varit önskvärd, 
enär fordringar på ökade arbetslöner framställdes, hvilka bolaget icke 
kunnat på förhand beräkna, och hvilka, sedan förhållandena ordnats efter 
en strejk på 6 veckor, medförde den verkan, att bolaget kom i en svar 
ekonomisk belägenhet. Man hoppades emellertid att på leveranser till 
riksbankshuset m. m. kunna återvinna någon de! af hvad som, utan bo­
lagets eller dess delägares eget förvållande, gått förloradt. Äfven denna 
förhoppning hade dock, såsom den verkställda utredningen visade, gått 
om intet.

Under åberopande af dessa och öfriga anförda skäl hade bolaget till 
kommittén ingått med framställning i syfte att det nu i allra brydsam- 
maste förhållande ställda stenhuggeriet måtte soulageras för de lidna för­
lusterna och att dess undergång, hvarmed vore förenad enskilda aktie­
ägares ruin, måtte kunna undvikas.

Omfattningen af de affärer, som från år 1897 till utgången af år 
1904 afslutats mellan kommittén och bolaget, åskådliggöres af följande
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tablå öfver de viktigaste entreprenadaftalen:
för riksdagshusets granitbeklädnad till taklisten ............... kr. 449,893: 35

» en del af riksbankshusets d:o .......................................... * 176,540: 15
» genomfarterna..................................................................... s 133,000:
» diverse arbeten........................................................    * 53,227: 23

Summa kr. 812,660: 73

Enligt utredning, som, med ledning af bolagets räkenskaper för åren 
1397—1904, verkställts genom försorg af Sveriges allmänna revisionsbyrå, 
har bolaget för fullgörandet af sina ataganden i fråga om berörda leveran­
ser fått vidkännas utgifter till sammanlagdt belopp af kronor 857,859: 03,
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som alltså med kr. 45,198: 30 öfverstiger livad bolaget till 1904 års slut 
för då fullgjorda leveranser på grund af de särskilda entreprenadaftalen 
från kommitténs kassa enligt aflämnade kvitton uppburit. Denna summa 
— 45,198: 30 — motsvarar bolagets direkta förlust, men därutöfver bar 
bolaget uppgifvit, att förlust tillskyndats bolaget till följande belopp:
för förbrukad råvara, nämligen cirka 5,500 kbm. granit ä
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2 kronor ......................................................................... kr. 11,000: —
för anläggningar till arbetets utförande, ångkran m. m.... » 8,000: —
aktieränteförlust under 4 år.................................................. » 10,000: —

kr. 29,000: —
Tillägges ofvan uppgifna direkta förlust ........................... » 45,198: 30
skulle totalförlusten således utgöra...................................... kr. 74,198: 30

Enär den af bolaget ingifna framställningen icke stöder sig på något 
rättsanspråk, lär kommittén sakna befogenhet att med anledning af den­
samma bevilja bolaget något belopp i ersättning för liden förlust.

Då emellertid afseende synes böra fästas därvid, att leveransen kom­
mit att utdragas under en följd af år — hvilket för bolaget liksom i så 
många andra fall måst medföra kostnader, som ej kunnat på förhand be­
räknas —, torde billighetsskäl tala därför, att framställningen, särskildt 
med hänsyn till de behjärtansvärda omständigheter, som blifvit anförda, 
må vinna beaktande.

Vid sådant förhållande och då bolagets leveranser numera afslutats 
utom i fråga om mindre väsentliga arbeten i sten, hvilka arbeten i år 
skola utföras, har kommittén ansett sig icke böra underlåta att till herrar 
fullmäktiges pröfning framlägga frågan, om och på hvilket sätt fram­
ställning må böra göras hos Riksdagen för beredande af den godtgörelse, 
som kan finnas vara skälig. Beträffande beloppet af densamma bör emel­
lertid, enligt kommitténs förmenande, icke ifrågakomma någon ersättning 
utöfver den summa, som enligt den verkställda utredningen i direkt för­
lust drabbat bolaget, eller ofvan omförmälda kr. 45,198: 30, hvilket belopp 
utgör i det närmaste 5,5 procent af hela verkliga kostnaden för de af 
bolaget utförda arbetena i och för riksbyggnaderna.

Kommittén får alltså till herrar fullmäktige öfverlämna handlingarna 
i ärendet och för sin del hemställa, huruvida icke herrar fullmäktige skulle 
finna förhållandena därtill föranleda, att hos Riksdagen genom veder­
börande utskott framställning må göras om beviljande åt bolaget af ersätt­
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ning för förluster, ådragna genom leveranser af sten till riksbyggnaderna 
på Helgeandsholmen till belopp af kr. 45,198: 30.»

Ofvannämnda till riksdagshuskommittén ingifna skrifvelser från Norr­
tälje mekaniska stenhuggeriaktiebolag äfvensom en bestyrkt afskrift af ett 
utaf Sveriges allmänna revisionsbyrå upprättadt instrument öfver bolagets 
räkenskaper under åren 1897 — 1904 i fråga om utförandet af ofvan om- 
förmälda entreprenadaftal hafva såsom bilagor fogats vid detta memorial.

I likhet med kommittén hafva fullmäktige funnit bolagets ersättnings­
anspråk icke hafva annat stöd än billighetshänsyn med afseende därpå, att 
leveranserna, särskild! beträffande riksdagshuset, omfattat och utsträckts 
under en följd af år, hvadan det uppenbarligen varit förenad! med stor 
svårighet att på förhand beräkna kostnaderna; och hafva jämväl fullmäk­
tige ansett ersättningen icke böra afse annan förlust än den uppgifna 
summan af 45,198 kronor 30 öre, som motsvarade skillnaden mellan hvad 
bolaget, för fullgörande af sina åtaganden, i kontanta utgifter vidkänts 
och hvad bolaget enligt entreprenadaftalen i betalning uppburit.

Utskottet, som delar den af kommittén och fullmäktige uttalade upp­
fattningen, att bolaget endast af billighetshänsyn kan anses böra tillerkännas 
någon ersättning för sin förlust å ifrågavarande, af bolaget verkställda 
entreprenadarbeten, vill dessutom framhålla, att, enligt hvad utskottet 
inhämtat, af de tre till riksdagshuskommittén ingifna anbud å leverans 
af sten till riksdagshuset, hvilka ansetts böra ifrågakomma, granitaktie­
bolaget C. A. Kullgrens änkas anbud slutade å 928,186 kronor 19 öre 
och Norrtälje mekaniska stenhuggeriaktiebolags anbud å 806,622 kronor 
56 öre samt det af ingenjören W. Farup afgifna anbud, hvilket emellertid 
icke omfattade alla i de förutnämnda anbuden upptagna poster, kunde, 
om jämväl hänsyn toges till värdet å de uteslutna posterna, antagas vä­
sentligt öfverskrida det af sistnämnda bolag afgifna anbud. Vid sådant 
förhållande och då arbetsprisen, såsom kändt är, i afsevärd grad stigit 
under den långa tid arbetet pågått, anser sig utskottet kunna förorda, att 
någon ersättning beredes bolaget för dess förlust å ifrågavarande entre­
prenadarbeten, men finner ersättningsbeloppet lämpligen böra begränsas 
till 25,000 kronor, att utgå från byggnadsfonden för riksdags- och riks- 
bankshus.

På grund af hvad sålunda anförts får utskottet hemställa,



att Riksdagen må bemyndiga fullmäktige i riksbanken 
och i riksgäld skontoret att af byggnadsfonden för riksdags- 
och riksbankshus till Norrtälje mekaniska stenhuggeriaktie- 
bolag utbetala ett belopp af 25,000 kronor såsom ersätt­
ning för af bolaget lidna förluster på leveranser af sten 
till riksbyggnaderna å Helgeandsholmen.

Stockholm den 12 maj 1905.

På sammansatta utskottets vägnar:
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HUGO TAMM.
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Bil. A.

Till

Herrar ledamöter i kommittén för riksdagshus- och riksbankshusbyggnaderna.

Då undertecknade, styrelse för Norrtälje mekaniska stenhuggeriaktie- 
bolag, vördsamt gå att inför herrar kommitterade framlägga en noggrann 
och från fullt kompetent och opartiskt håll upprättad tablå öfver sten- 
huggeriaktiebolagets ekonomiska resultat af hela det stora arbete, bolaget 
haft att utföra för riksdagshus- och riksbanksbyggnaderna, så sker detta 
under den allra djupaste tillit till att här nedan gjorda framställning 
måtte blifva af herrar kommitterade behjärtad, på det att det nu i allra 
brydsammaste förhållande ställda stenhuggeriet måtte soulageras för de 
lidna förlusterna och dess undergång, hvarmed är förenad enskilda aktie­
ägares ruin, må kunna undvikas.

Men för att på det tydligaste framlägga saken och gifva skäl för vår 
i alla afseenden vördsamma framställning, våga vi framkomma med här 
nedan intagna utredning.

Norrtälje mekaniska stenhuggeriaktiebolag är ett jämförelsevis ganska 
nytt företag. Det bildades, mot hvad vanligen är fallet med bolag, ge­
nom sammanslutning af en liten krets goda vänner, dels under tro på 
att det skulle komma att bära sig, ja, till och med lämna god vinst, och 
dels, om än i andra hand, för att bringa Länna—Norrtälje järnvägs­
aktiebolag ett välbehöfligt tillskott i trafik.

Stenhuggeriets bolagsordning bestämde, att aktierna, ställda på 1,000 
kronor pr st., ej finge på vanligt sätt gå i marknaden utan skulle, vid 
eventuell önskad försäljning, först hembjudas bolaget. Afsikten därmed 
var ju tydligen den, att de fortfarande skulle kunna bibehållas inom vän­
kretsen. Genom dödsfall bland stiftarne af bolaget har därför ock in­
träffat, att bolaget blifvit, om vi så få säga, mera koncentreradt genom 
aktieöfverlåtelse, och den förlust, som nu åsamkats bolaget genom senast
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utförda arbeten för hela svenska folket, drabbar därför den enskilde 
bolagsmannen desto tyngre. Här är att anmärka, att endast en aktieägare 
har så få aktier som 5 st., samt att högsta antalet på en hand befintliga 
aktier, 17 st., innehafvas af aflidna disponenten Karlssons änka med undan­
tag af eu, som hon öfverlåtit till ett af sina barn. Dessa 16 aktier äro, 
enligt uppgift, änkan Karlssons hufvudsakliga lefvebröd.

Yi vilja äfven framhålla, och som vi tro med befogenhet, att bolags­
männen inom detta bolag — ej undanskjutande utsikterna till egna för­
delar — hyste den förhoppningen att blifva banbrytare inom ramen för 
bearbetning af svensk granit i vidsträcktaste betydelse för monumentala 
byggnader. Våra första misslyckade försök att, medelst anskaffande af 
stenskärningsmaskiner, nå detta mål höra på det hela taget ej hit och 
beröras här endast på den grund, att vi önska framhålla, det bolagets 
första arbetsår under jämförelsevis lugna arbetsförhållanden voro så pass 
gifvande, att bolaget snart nog förmådde utplåna antydda förlust.

I och med upprättandet af förslag till nybyggnad för kungl. operan 
drogo herrar arkitekter djärfva linjer för granit som byggnadsmateriel, 
och det uttalades under uppförandet af denna storartade byggnad, hvars 
hufvudsakligaste granitarbeten vårt bolag hade sig anförtrodt att utföra 
och från hvilka det, enligt lämnade utlåtanden, skillde sig med all heder, 
att bolaget redan då utfört unika arbeten i granit. Så djärft det således 
af bolaget kunde synas vara att åtaga sig detta stora, ännu ovanliga ar­
bete på granitens område, så genomförde likväl bolaget, som ofvan an- 
tydts, lyckligt detta sitt åtagande, äfven om bolaget därvid i ekonomiskt 
afseende ej kom längre än till nätt och jämt skyddet från egentlig för­
lust. Ty frukten af detsamma, som, i betraktande af den stora risk, hvil­
ken bolaget till följd af detta arbetes beskaffenhet iklädde sig, blef en 
mycket blygsam dividend å aktiekapitalet, kan alltså ej betecknas såsom 
lysande eller lämna tillfälle till afsättande af fonder för mötande af fram­
tida möjliga förluster, helst en del af aktieägarna innehade sina aktier på 
helt och hållet lånta medel. Sådan var ställningen för bolaget, då rit­
ningarna till riksdagshuset utkommo. Bolaget hade nämligen, som vi 
våga uttala, gjort sig ett godt namn på arbetet vid kungl. operan; bola­
gets ledande person, disponenten Karlsson, hade vunnit relativt rik er­
farenhet inom ornamentsstenhuggeriet — hvarför ej rent ut säga konst- 
stenhuggeriet? —- och hoppet att bolaget öfvervunnit »barnsjukdomarna» 
hägrade nu för bolagsmännen — men i reella tillgångar funnos blott vårt 
aktiekapital, 50,000 lflronor och en rik tillgång på råvara för vår verksamhet.
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Väl med en allvarlig fruktan för möjliga fel i beräkningarna för de 
i ännu djärfvare former för granit hållna arbetena, men med de bästa för­
hoppningar och rustade så, som förut sagts, samt under bestämdaste före­
sats att genom ett redbart arbete ännu ytterligare uppbringa bolagets an­
seende och i ekonomiskt afseende sätta detsamma, om vi så få uttrycka 
oss, under tak, begynte bolaget sitt exceptionellt stora och ansvarsfulla 
arbete för riksdagshuset.

Af känd anledning kunde likväl ej vårt arbete under första året for­
ceras så, som efteråt synes hafva varit önskvärdt. Arbetarnas anspråk 
stego nämligen vid inträdd större brådska häftigt och till en alldeles oanad 
höjd. Vi märkte under arbetets gång tämligen snart, att vi arbetade med 
förlust. Men hvad var väl att göra? Kontraktet inrymde åt oss en strike- 
clausul, och för att ej alldeles öfverflyglas af arbetarna, nödgades vi 
utsätta oss för en strike under kortare tid, eller omkring 6 veckor. I 
bolagets då blifna prekära ställning sammankallades extra bolagsstämma. 
För att ej bringa alltför stor oreda inom arbetena på det stora hela och 
i fast förlitande på, att hvarken herrar kommitterade eller svenska folket 
skulle tillåta, att några enskilda personer, utan eget förvållande, skulle 
åsamkas ruinerande förlust på ett för svenska folkets representanter afsedt 
hus, ansago bolagsmännen, som också ville stå vid sina förbindelser, vid 
berörda sammanträde, att de ej för hastigt borde låta behärska sig af 
misströstan, utan i stället försöka drifva arbetet med all kraft, jämväl 
hoppandes att på blifvande arbeten, såsom riksbankshuset in. fl., kunna 
återvinna hvad som nu med säkerhet syntes gå förloradt. Huru äfven 
denna förhoppning stannat vid endast en förhoppning, synes jämväl af 
tablån. Orsaken till äfven denna utgång kan ej heller härledas från annat, 
än att alltjämt under arbetstiden oberäkneligt höga arbetspriser måste ut­
betalas. Och då vi uttala detta, äro vi i den säkra förvissning, att äfven 
kommittén för sin del fatt göra samma eller liknande erfarenhet.

Innan vi gå att uttala vår slutliga, vördsamma hemställan, begagna 
vi här tillfället att djupt beklaga det leveransfel, som utan bolagets och 
dess styrelses vetskap och vilja kom att sätta en fläck på bolaget. Vi 
mena den felaktiga kolonnen. Genom en olyckshändelse vid lastningen 
råkade den färdighuggna, felfria kolonnen falla i sjön, och, efter genom 
dykare verkställd undersökning, måste man skrida till verket att hugga 
en ny. Ämnen till dylika pjeser förekomma ej, huru goda stenbrotten 
än må vara, när som helst, och vår dåvarande arbetsledare tillgrep, i då 
rådande brådska, ett ämne, som ej var fullt lämpligt, men detta — vi
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betona det ånyo — skedde utan någon som helst vår vetskap, än mindre 
med vår vilja, ehuru det naturligtvis blef ett fel, som tyvärr vidlåder 
bolaget.

Vi vilja nu slutligen framlägga vårt bolags ställning sådan, den är 
vid afslutandet af våra kontrakterade arbeten för riksbyggnaderna. Med­
följande tablå utvisar, att hela entreprenadsumman uppgår till kronor 
812,660: 73 öre och att våra motsvarande direkta utgifter belöpa sig till 
kronor 857,859: 03 öre, en förlust för oss sålunda på ej mindre än kro­
nor 45,198: 3 0^ öre eller nära nog hela vårt aktiekapital. Men månne 
detta är hela vår förlust? Revisionsbyråns ombud har tillika konstaterat, 
att i denna förlust ej ingår något som helst värde för råvaran, hvarmed 
bolagets egendom gifvetvis minskats. Då vi tro oss kunna beräkna, att 
den färdighuggna stenens massa uppgår till c:a 5,500 m3, så behöfver 
råvaran åsättas blott ett mycket blygsamt värde för att stiga till stora 
summor.

Då det ju ock är tydligt, att bolaget för utförandet af detta högst 
betydande arbete måst göra betydande anläggningar i form af lastbryggor, 
spårvägar, anskaffande af ångkran m. in. — allt anordningar, som kraft sin 
kontanta likvid och bokförts därför, ehuru värdet sedermera sjunkit be- 
tydligt så är det klart, att, sedan bolaget på ifrågavarande arbeten 
rent förlorat mera än hela sitt aktiekapital, bolaget nu, förutom tecknings- 
lan, balanserar med afsevärda löpande skulder med personlig borgen, hvilka 
naturligen komma att öka vidden af bekymren, därest bolaget skulle gå 
miste om den ersättning, pa hvilken bolagsmännen, på grund af arbetets 
egenskap, så fullt och fast litat.

Vår verkliga förlust torde därför kunna sättas sålunda:
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Kontant..................................................... Kronor 45.198:30
Granit, c:a 5.500 m3 å kronor 2:00 ... » 11.000: 00
Förlust på anläggningar för arbetets ut­

förande, ångkran m. m.......................... » 8.000: 0 0
Aktieränteförlust under 4 år .................... » 10.000: 10

Kronor 74.198:30
Da vi nu pa anförda, talande skäl och öfriga omständigheter, därvid 

ej må förglömmas den djupa sorgen öfver en för flera aktieägare full­
ständig ruinerande förlust, ej ännu kunna tro oss blifva besvikna, utbedja 
vi oss härmed herrar kommittéledamöters kraftiga och välvilliga åtgöran­
den för förlustens och våra störa bekymmers utplånande, och i den allra 
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djupaste tillit därtill lämna vi nu frågan i herrar kommitterades händer, 
tilläggande, hvad som äfven framgår af det ofvan sagda, att »snar hjälp 
är dubbel hjälp».

Norrtälje den 8 mars 1905.

För Norrtälje mekaniska stenhuggeriaktiebolag 

Carl Grip. Rolf Balkerihausen. E. Skårman.



Afskrift.

Sammansatta Stats- (och Banko futskottets Memorial N:o 16. 11

Bil. B.

På anmodan af styrelsen för Norrtälje mekaniska stenhuggeri-aktie- 
bolag hafva vi genomgått bolagets räkenskaper för åren 1897 till och 
med 1904 för att fastställa resultatet af de arbeten, bolaget utfört i och 
för riksbyggnaderna å Helgeandsholmen, och hafva därvid funnit, att bo­
lagets kostnader för

Riksdag shuset
utgjorde under åren 1897 till och med

1901 ..................................................... Kr. 464.774: 75
1902................................................... 21.526: 27 Er. 486.301:02

Riksbankshuset
1901................................................... ......  Kr. 91.501: —
1902................................................... 79.804: 33
1903................................................... 12.440: 32 » 183.745: 65

Triumfbågarna
1901...........................................................  Kr. 54.588: 76
1902................................................... 22.911: 24
1903.................................................... 52.240: — » 129.740: —

Diverse arbeten
Kajmuren och barriären 1903 ...... ...... Kr. 20.726: 20

» » » 1904 ....... ...... » 26.790: 54
Södra trappan, Kulkrönen............... ...... » 4.892: 56
Uppsättningsar beten 1904 ............... ...... » 5.663: 06 58.072: 36

Kr. 857.859: 03
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Däremot har bolaget uppburit:
Entreprenadsumman för Riksdagshuset Kr. 449.893: 3 5 

» » Riksbankshuset » 176.540: 15
För triumfbågarna.......  Kr. 127.875:47
hvartill kommer bolagets 

fordran den 81 de­
cember 1904 å detta 
konto i afräkning åbo­
lagets återstående skuld
Kr. 6.000: ................ Kr. 5.624: 53 , 133.000: —

Likvid för kaj muren och
diverse arbeten .......  Kr. 53.127:2 3

hvartill kommer bolagets 
fordran härå den 31
dec. som ofvan .......  Kr.__  100: — » 53.227: 23 Kr. 812.660: 73

då bolagets förlust utgör..................................................... Kr. 45.198: 30
som på följande sätt redovisas:
förlust å Riksdagshuset ...........................  Kr. 36.407: 6 7

» å Riksbankshuset ......................... » 7.205: 50
j å Diverse arbeten......................... > 4.845: 13 Kr. 48.458: 30

vinst å Triumfbågarna .................................................... 8 3.260: -
Kr. 45.198:3 0

Vid den granskning af bolagets räkenskaper, som skedde i mars 1902, 
upptogs entreprenadsumman till kronor 446.110: 6 5 enligt anteckning i 
bolagets böcker, här ofvan upptages det rätta beloppet. Samtidigt uppta­
gas bolagets kostnader för riksdagshuset till ett för åren 1897 till och 
med 1901 sammanlagdt belopp af kronor 496.434: 18, hvilket med kronor 
31.659:43 öfverskjuter det af oss här ofvan uppgifna beloppet kronor 
464.774: 75. Denna skillnad beror därpå att de arbeten, som af bolaget 
utförts för triumfbågarna intill 1901 års slut, blifvit påförda riksdags­
husets konto liksom också för triumbågarna uppburna likvider blifvit riks­
dagshusets konto godtgjorda. Först i 1902 års böcker är särskildt konto 
upplagdt för triumfbågarna och då från riksdagshusets konto dit öfver- 
förda de belopp, som röra triumfbågarna. Att likaledes en skillnad före­
finnes mellan de nu uppgifna slutliga förlusterna och den år 1902 be­
räknade förklaras lätteligen dels af det nyss anförda, dels däraf att riks­
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dagshusets konto först under 1902 afslutades och dels slutligen däraf, att 
öfriga byggnadskonti afslutades först åren 1903 och 1904.

Slutligen har bolagsstyrelsen förklarat, att vid bokföringen intet be­
lopp blifvit riksbyggnadernas konti debiteradt för råmaterialet, sådant det 
obrutet förefanns i bolagets stenbrott.

Stockholm den 14 februari 1905.

Aktiebolaget Sveriges Allmänna Revisionsbyrå

SVEN NISSYANDT.
Arvid Norman.

Sammansatta Stats- (och BanJco-)utskottets Memorial N:o 16.

Rätt afskrifvet intyga:

U. volt Tell. Isidor Nyman.
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Bil. C.

Till

Herrar Ledamöter i RiksdagsJmshommittén.

När yi för några dagar sedan läto efterhöra svaret å vår senaste 
skrifvelse till herrar kommitterade rörande vår vördsamma framställning 
om ersättning för de rent kontanta förluster, som Norrtelje Mekaniska 
Stenhuggeriaktiebolag lidit genom utförandet af sitt stora arbete för riks» 
byggnaderna, bragtes oss från tillförlitligaste håll den förkrossande upp­
lysningen, att vår frågas afgörande hänskjuta till obestämd tid eller tidi­
gast till nästa års början.

Då vi af detta svar måste döma, att herrar kommitterade väl inse 
rättfärdigheten uti och befogenheten af vår framställning, men på samma 
gång ej tillräckligt fäst afseende vid hvad vi i ofvan berörda skrifvelse 
anfört med afseende på bolagets eller rättare bolagsmännens djupt betryckta 
ställning, som blifvit en följd af förlusten, så våga vi ånyo framlägga våra 
bekymmer i förlitande på, att de nu måtte blifva hörda och afhjälpta.

Vi måste således äfven ånyo framhäfva, att ställningen för flertalet 
af oss är sådan, att om bolaget faller, hvarmed är förenad personlig bor­
gen, och dessutom aktiekapitalet helt går förloradt, så inträder det för­
hållandet, att denna del af aktieägarne ej se utväg för att göra hvar man 
rätt med mindre än att sista skärfven fråntages dem — om ens den räcker. 
Om än ett sådant fall ej skulle medföra den nesa, som vanligen vidlåder den 
därför utsatte, enär det ej är själfförvålladt och upphofvet nog är allmänt 
bekant, så står dock smärtan öfver oförmågan att till fullo kunna likvi­
dera och den lidna förlusten med sina brödbekymmer kvar. Riksbygg- 
naderna blifva för dessa det sorgligaste minne och i medvetandet af hvad 
som genom dem drabbat några fä enskilda skall nog mången af svenska 
folkets representanter vid allvarligt begrundande finna, att dessa byggna­
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der, trots sin storslagenhet och sina praktfulla gemak, likväl häfta i skuld 
till enskilda, obemedlade individer.

Kanske någon vid frågans behandling kunnat invända: Yi ha ju endast 
entreprenadkontrakten att hålla oss till och — affär är ju affär. Vore ett 
sådant yttrande fälldt i verkligheten, kunna vi ej frångå att tycka detta, 
om än i saken sant, vara isande kallt, då vi ä vår sida alltid ledts af 
tanken att redligt fullgöra våra åtagna förpliktelser. Yi ha hört anföras, 
att, om en sådan ersättning, som den vi nu begära, skulle beviljas, ett 
farligt prejudikat vid entreprenader för statens räkning fastslagits. Men 
däremot måste vi ställa den frågan: när kan man väl vänta, att ett ar­
bete af detta omfång med sin mångåriga byggnadstid och därför oberäk­
neliga arbetspris på nytt kan komma i fråga; säkert är väl, att det dröjer 
århundraden, innan svenska folket ånyo låter åt sig uppföra ett riksdags­
hus. Om än vi från början väl beräknat kostnaderna för detta stora, 
fleråriga arbete, så har likväl träffat oss detsamma, som kommitténs egna 
arbeten fått vidkännas, nämligen de oerhördt stegrade arbetsprisen, och vi 
kunna här frimodigt träda fram och säga, att vi ingalunda i eu osund 
konkurrens tillbjudit ett lågt pris för att få arbetet med den baktanken 
att till slut framträda med ohemula ersättningsanspråk. Detta hade dess­
utom varit alltför djärft. De fel vi kunna lägga oss till last äro där­
för: l:o, att vi ej kunnat förutse den exempellöst stora stegringen i ar­
betsprisen, och 2:o, att vårt bolag ej haft rygg att bära förluster långt 
utöfver' aktiekapitalet. Af innevarande Riksdags förhandlingar se vi t, ex., 
att en väganläggning vid Boden kommit att kosta svenska staten 25 pro­
cent mera än kostnadsförslaget upptager och att detta jämförelsevis ringa 
arbete i förhållande till vårt vållat statsverket en ökad kostnad, och äfven 
detta genom stegrade arbetspris, som mycket nära gränsar till det blyg­
samma belopp i jämförelse med verkliga förlusten, hvarom vi för vår del 
göra framställning att erhålla. Här är sålunda skillnaden — entreprenad- 
kontrakten, och den enskilde får för svenska folket i sin helhet vidkännas, 
hvad rörelsen i tiden fört med sig. Innan vi afsluta denna, under lika 
vördnad för herrar kommitterade, affattade skrifvelse, vilja vi framhålla, 
att vi sedan ar tillbaka med fullt skäl, liksom nu med hänvisning till 
nästkommande år, hyst sådana förhoppningar om frågans lyckliga lösning, 
att vi på sista tiden med stora uppoffringar uppehållit bolaget och som i 
väsentlig grad försämrat dess ställning, att detta nu ej längre kan eller 
får fortgå.

Väl inseende, att en motion af enskilde riksdagsmän, väckt i en sådan
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fråga som den föreliggande, hade långt mindre att betyda inför Riksdagen, 
än om densamma komme från ett sådant håll som från herrar kommite- 
rade, och ej viljande drabbas af ansvaret att hafva lämnat någon utväg 
oförsökt, antogo vi den hänvisning, som gafs oss vid det tillfälle, då vi 
erhöllo det besked, hvarpå denna vår skrifvelse grundar sig, nämligen att 
herrar kommitterade ej skulle se sig förbigångna eller ens se illa på, om 
vi genom enskilde riksdagsmän kunde få frågan bragd inför Riksdagen. 
Och snart voro ock de män funna såväl inom Första som Andra Kam­
maren, hvilka varmt behjärtade vår ställning och gärna åtogo sig att föra 
vår talan; men efter någon forskning befanns, att riksdagsordningen lade 
hinder i vägen för den enskilde riksdagsmannen att nu i detta fall väcka 
motion i Riksdagen. Vi stå då således i ersättningsfrågans lösning på 
samma punkt som flera gånger förut och särskildt för kort tid sedan, 
men vi hafva med stora steg närmat oss fallet. Det är därför mindre 
underligt, om vi intill det sista kämpa för vår räddning och därför än en 
gång hänvända oss till herrar kommitterade med vår ödmjuka anhållan, 
att den tydliga afsikten att hjälpa oss framdeles i stället måtte skynd­
sammast sättas i verket.

Norrtälje den 8 april 1905.

Carl Grip. E. Skärman. Rolf Balkerihausen.

CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1905.


