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Nr 75.

Ankom till riksdagens kansli den 11 april 1919 kl. Y24 e. m.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj ds proposition angå­
ende anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1919 
under fjärde huvudtiteln för bestridande av merkost­
nader för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset 
i Stockholm.

(l:a avd.)

Uti en till riksdagen avlåten, den 7 mars 1919 dagtecknad propo­
sition (nr 267) har Kungl. Maj:t, under åberopande av det vid propo­
sitionen fogade statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för samma 
dag, föreslagit riksdagen att för bestridande av merkostnader för vissa 
ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm å tilläggsstat för 
år 1919 under fjärde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 43,000 
kronor.

Beträffande utredningen i ärendet får utskottet hänvisa till åberopade 
statsrådsprotokollet.

Efter därom av Kungl. Maj:t under fjärde huvudtiteln, punkten 
16, i propositionen rörande tilläggsstat till riksstaten för år 1918 gjord 
framställning anvisade nästlidet års lagtima riksdag å tilläggsstat för 
nämnda år ett reservationsanslag av 91,025 kronor för verkställande av 
vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm.

Anslaget var beräknat på följande sätt:

För anordnande av poliklinik genom flyttning och till-
byggnad av den s. k. träpaviljongen ..................  kronor 25,000: —

» tillbyggnad av den s. k. stenpaviljongen............. » 33,000: —
Transport kronor 58,000: —
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Transport kronor 58,000: — 
För anordnande av chefläkarens och sjukhusläkarens

bostäder till sköterskebostäder och matsal .......... » 2,000: —
)> anordnande av sköterskornas matsal till bostad

åt väbel n ................................................................... D 300 —

d omläggning av den elektriska belysningen.......... )> 5,050 —
» anordnande av W. C. i stora sjukhuset............... 17,400 —

tillhopa kronor 82,750 —
Förhöjning med 10 procent ........................................... 8,275 —

Summa kronor 91,025 —
Sedan byggnadsstyrelsen den 26 april 1918 anbefallts att gå i för­

fattning om verkställande av ifrågavarande ändringsarbeten för en kost­
nad av högst 91,025 kronor, har emellertid styrelsen först i januari 
1919 underställt Kungl. Maj:ts prövning inkomna entreprenadanbud å 
arbetena samt därvid tillika anmält, att betydande merkostnader komme 
att uppstå.

Vid ärendets föredragning den 28 januari 1919 förklarade Kungl. 
Maj:t sig finna det anmärkningsvärt, såväl att ifrågavarande arbeten, 
om vilkas utförande bemyndigande lämnats den 26 april 1918, så sent 
utbjudits å entreprenad, att anbudstiden därför utgått först den 10 
januari 1919, som ock att ärendet icke underställts Kungl. Maj:ts pröv­
ning inom den tid, för vilken anbudsgivarna vore bundna av sina anbud, 
samt bemyndigade styrelsen att1 2 antaga ett å de egentliga byggnads­
arbetena avgivet anbud å 68,000 kronor.

Den utredning, som verkställts rörande kostnaderna för byggnads­
företaget, har givit vid handen, att desamma torde komma att betinga 
sammanlagt 134,000 kronor, enligt följande beräkning:

1) Arbeten, avsedda att utföras på entreprenad:
Byggmästaren J. A. Sabel enligt kontrakt rörande

byggnadsarbetena...................................................  kronor
Rörledningsarbeten.......................................................  »
Elektrisk installation.......................................................... »

2) Arbeten, avsedda att utföras på räkning:
Byggnadsarbeten för W. C.-anordning i stora sjuk­

huset ............................................................................. »
Transport kronor 110,490: —

68,000: — 
31,195: — 
2,495: —

8,800: —
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Transport kronor 110,490: —
Bergsprängning ............................................................... » 3,000: —
Stadens arbete i gatorna för inkoppling av rörled­

ningar ....................................................................... » 1,000: —
Anordnande av strömbrytare i stora sjukhuset samt

armatur i klinikbyggnaden och stenpaviljongen » 1,860: —
Anordnande av sköters keb o städer och matsal .......... » 2,700: —
Reparationer av väbelbostaden ...................................... » 330: —
Arvoden, kontroll, annonser m. m................................ » 7,500: —
Oförutsedda utgifter........................................ ................ »_____ 7,120: —

Summa kronor 134,000
Då för ifrågavarande byggnadsföretag anvisats ett anslag av 91,025 

kronor, skulle alltså för ändamålet erfordras ytterligare ett belopp av 
42,975 kronor eller, i runt tal, 43,000 kronor.

I förevarande proposition har nu Kungl. Maj:t äskat berörda mer- 
kostnadsbelopp, 43,000 kronor.

I likhet med Kung]. Maj:t finner utskottet det anmärkningsvärt, 
att verkställandet av ifrågavarande arbeten, vilka ansetts vara av så 
brådskande natur att anslag för ändamålet äskats å tilläggsstat för år 
1918, förhalats på sätt som skett.

Vid granskningen av de uppgjorda reviderade kostnadsberäkningarna 
har utskottet väl funnit desamma i vissa delar rätt högt tilltagna, men 
har utskottet dock icke på grund härav funnit sig böra föreslå någon 
nedsättning i det äskade beloppet. Utskottet förutsätter emellertid, att 
från Kungl. Maj:ts sida åtgärder vidtagas för kostnadens nedbringande 
i möjligaste mån.

På grund av vad utskottet sålunda anfört, får utskottet hemställa,
att riksdagen må för bestridande av merkostnader 

för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stock­
holm å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvud­
titeln anvisa ett reservationsanslag av 43,000 kronor.

Stockholm den 11 april 1919.

På statsutskottets vägnar:
S. H. KVARNZELIUS.

Närvarande: se under utlåtandet nr 76.


