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Nr 148.

Ankom till riksdagens kansli den 15 maj 1931 kl. 3 e. m.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upp
förande av byggnader för karolinska sjukhuset m. m. 
jämte fyra i ämnet väckta motioner.

(2:a avd.)

I den till riksdagen den 3 januari 1931 avlåtna propositionen angående 
statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1931/1932 har Kungl. 
Maj:t under åttonde huvudtiteln (punkt 126 av det vid statsverksproposi
tionen fogade utdraget av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för 
nämnda dag) föreslagit riksdagen att, i avbidan på den proposition i ämnet, 
som kunde varda riksdagen förelagd, till uppförande av byggnader för ka
rolinska sjukhuset i Stockholm m. m. för budgetåret 1931/1932 under åttonde 
huvudtiteln för ändamålet beräkna ett extra reservationsanslag av 750,000 
kronor.

Sedermera har Kungl. Maj :t i en till riksdagen avlåten, den 20 februari 
1931 dagtecknad proposition, nr 132, vilken hänvisats till statsutskottet för 
förberedande behandling, under åberopande av bilagt utdrag av statsråds
protokollet över ecklesiastikärenden för sistnämnda dag, föreslagit riksdagen

dels besluta
att uppförandet av det nya kliniska sjukhus, benämnt karolinska sjukhuset, 

varom 1930 års riksdag fattat beslut, skall i huvudsaklig överensstämmelse 
med av arkitekten E. C. Westman år 1928 upprättade, numera överarbetade 
ritningar och kostnadsförslag i första byggnadsetappen omfatta:

a) följande kliniker med polikliniker, nämligen en medicinsk, en kirurgisk, 
en radioterapeutisk, en oftalmologisk, en oto-laryngologisk och en obstetrisk- 
gynekologisk klinik, ävensom ett röntgendiagnostiskt institut;

b) följande för klinikerna gemensamma inrättningar, nämligen isolerings- 
avdelning, tandpoliklinik, centrallaboratorium, badavdelning, gymnastik
avdelning, apotek, desinfektionsavdelning, kök och matsalar, tvättinrättning, 
begravningskapell, personalbostäder, förråds- och verkstadslokaler ävensom 
ångpanneanläggning; samt
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c) en patologisk institution;
att med den radioterapeutiska kliniken skall sammanföras cancerföreningens 

i Stockholm nuvarande vårdanstalt för kräftsjuka, radiumhemmet, ävensom 
forskningsavdelningar, allt i huvudsaklig överensstämmelse med de riktlinjer, 
som en av Hans Maj:t. Konungen tillsatt kommitté i betänkande den 23 
maj 1929 angivit och som av honom godkänts, samt i enlighet med den 
närmare överenskommelse, som Kungl. Majit kan komma att träffa med sty
relserna för jubileumsfonden och cancerföreningen;

att avtal må träffas rörande samarbete för sjukhusets uppförande och 
drift mellan staten, Stockholms stad och Stockholms läns landsting i en
lighet med av chefen för ecklesiastikdepartementet i stadsrådsprotokollet 
över ecklesiastikärenden den 14 mars 1930 förordade samt av staden och 
landstinget godtagna bestämmelser;

att byggnadsföretaget skall finansieras i huvudsaklig överensstämmelse 
med de av nämnda departementschef i samma statsrådsprotokoll förordade 
grunderna;

dels i enlighet härmed till ifrågavarande byggnadsarbeten i första etappen 
samt till bestridande av utgifter för uppgörande av detalj ritningar, arbets
beskrivningar m. m., ävensom till övriga i samband med dessa byggnads
arbeten stående administrationskostnader bevilja ett belopp av 11,626,984 
kronor samt därav för budgetåret 1931/1932 såsom extra reservationsanslag 
anvisa 750,000 kronor;

dels ock medgiva att till det under åttonde huvudtiteln för budgetåret 
1930/1931 uppförda reservationsanslaget till kommittéer och utredningar 
genom sakkunniga må från det för samma budgetår anvisade extra reserva
tionsanslaget av 300,000 kronor till förberedande arbeten för karolinska 
sjukhuset överföras ett belopp av 20,000 kronor.

Beträffande utredningen i ärendet får utskottet hänvisa till sist omför- 
mälda statsrådsprotokoll.

I samband härmed har utskottet till behandling förehaft
dels två likalydande motioner, väckta, den ena inom första kammaren av 

herr K. G. Westman m. fl. (1:230) och den andra inom andra kammaren av 
herr O. Carlström m. fl. (11:383), i vilka motioner hemställts, att riksdagen, 
under vidhållande av sitt föregående år fattade beslut rörande karolinska 
sjukhusets förläggning och i anslutning till vad riksdagen då i sin skrivelse 
nr 386 framhållit, med avslag å Kungl. Maj:ts proposition nr 132 måtte 
hos Kungl. Maj:t hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föranstalta örn förnyad 
skyndsam utredning rörande det karolinska sjukhuset, vid vilken utredning, 
för ernående av största möjliga begränsning i den blivande anläggningens 
såväl byggnads- som driftskostnader, böra särskilt beaktas de i motionerna 
anförda synpunkterna, samt för riksdagen framlägga det förslag, som ut
redningen föranlett,
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dels en inom första kammaren av herrar W. Björck och I. Holmgren 
väckt motion (1:224), vari hemställts, att riksdagen ville besluta, att i för
slaget till sjukhus på Norrbackaområdet

1) till vinnande av förbättrade förhållanden för avdelningssköterskor och 
andra sköterskor dessas bostäder skola frigöras från arbetsplatserna 
och förläggas till bostadshus;

2) till bättre förverkligande i första etappen av enhetstanken genom be
redande av möjlighet till samarbete mellan samtliga kliniska veten
skapsgrenar skola anordnas polikliniker även för de fack, vilkas kliniker 
icke komma med i första etappen,

dels ock en inom andra kammaren av herr E. Ahl väckt motion (11:382), 
vari hemställts, att riksdagen måtte avslå de i Kungl. Maj:ts proposition nr 
132 ingående förslagen örn byggande av dels »2 bostadshus för sjukhusets 
direktör m. fl. (X)», kostnadsberäknade till sammanlagt 486,000 kronor, samt 
dels den till »ekonomikomplexet (VIII)» förelagda samlingssalen, vilken be
räknats till en kostnad av omkring 80,000 kronor.

Beträffande de skäl, som av motionärerna anförts till stöd för de i motio
nerna framförda yrkandena, får utskottet hänvisa till motionerna 1:230, 
1:224 och 11:382.

I huvudsaklig överensstämmelse med ett av 1926 års sjukhuskommis
sion avgivet förslag (Statens offentliga utredningar 1928: 26) avlät Kungl. 
Majit till 1930 års riksdag en den 14 mars 1930 dagtecknad proposition 
(nr 232) angående uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm m. m.

Enligt denna proposition skulle ett nytt kliniskt sjukhus, benämnt karo
linska sjukhuset, samt nya lokaler för karolinska institutets teoretiska 
institutioner uppföras å det s. k. Norrbackaområdet, vilket av 1927 års 
riksdag upplåtits för berörda ändamål. Byggnadsföretaget skulle utföras 
i tre etapper. Med iakttagande härvid av den principen, att de institutio
ner och kliniker, vilkas behov av nya lokaler vore störst, i första hand 
borde tillgodoses, hänfördes till den första etappen följande kliniker med 
polikliniker, nämligen en medicinsk, en kirurgisk, en radioterapeutisk, 
en oftalmologisk, en oto-laryngologisk och en obstetrisk-gynekologisk kli
nik ävensom ett röntgendiagnostiskt institut, vidare vissa för klinikerna 
gemensamma inrättningar, nämligen isoleringsavdelning, tandpoliklinik, 
centrallaboratorier, badavdelning, gymnastikavdelning, apotek, desinfek- 
tionsavdelning, kök och matsalar, tvättinrättning, begravningskapell, per
sonalbostäder, förråds- och verkstadslokaler ävensom ångpanneanlägg- 
ning samt slutligen en patologisk institution. I avseende å denna första 
etapp innefattade propositionen hemställan, att riksdagen måtte besluta 
dess utbyggande i huvudsaklig överensstämmelse med av arkitekten C. 
Westman upprättade ritningar och kostnadsförslag.

Med den radioterapeutiska kliniken skulle enligt propositionen samman
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föras cancerföreningens i Stockholm nuvarande vårdanstalt för kräft- 
sjuka, radiumhemmet, ävensom forskningsavdelningar, allt i huvudsaklig 
överensstämmelse med riktlinjer, som en av Hans Maj:t Konungen tillsatt 
kommitté i betänkande av den 23 maj 1929 avgivit och som av honom god
känts, samt i enlighet med den närmare överenskommelse, som Kungl. 
Majit kunde komma att träffa med styrelsen för Konung Gustaf V jubi
leumsfond och cancerföreningen.

Kungl. Maj:ts förslag innehar vidare, att det nuvarande garnisonssjuk
huset i Stockholm skulle sammanslås med karolinska sjukhuset sålunda, 
att förstnämnda sjukhus nedlades och för garnisonens sjuka inrättades 
särskilda avdelningar för medicinska och kirurgiska fall å karolinska 
sjukhuset. För övriga fall skulle däremot garnisonens sjuka erhålla vård 
å det nya sjukhusets olika specialkliniker.

Sammanlagda antalet platser å den första etappens sjukavdelningar 
skulle utgöra 900, varav 779 allmänna platser och 121 enskilda. För gar
nisonsavdelningen skulle disponeras 100 av de allmänna platserna, därav 
50 på medicinska och 50 på kirurgiska kliniken samt 8 av de enskilda plat
serna. 50 av de till 100 beräknade allmänna platserna å den radiotera
peutiska kliniken samt 7 av de enskilda platserna därstädes skulle be
kostas av medel, som skulle ställas till förfogande av cancerföreningen 
och Konung Gustaf V jubileumsfond. Av övriga 629 allmänna vård
platser skulle 315 avses för Stockholms stad, 110 för Stockholms län 
och 204 för landet i övrigt. De allmänna vårdavdelningarna skulle envar 
omfatta 25 sängplatser; dock skulle en vårdavdelning å obstetriska klini
ken omfatta endast 20 platser. De enskilda vårdavdelningarna varierade i 
storlek mellan 6—13 platser.

De olika klinikerna upptogo följande platsantal å allmän vårdavdelning: 
medicinska och kirurgiska klinikerna vardera 150 (utom de 50 sängarna å 
garnisonsavdelningen), oftalmologiska kliniken samt öron-, näs- och hals
kliniken vardera 75, obstetriska kliniken 70, gynekologiska kliniken 50 och 
radioterapeutiska kliniken 100. Härtill kom en isoleringsavdelning örn 9 
platser. Såsom en ledande princip vid bestämmandet av klinikernas stor
lek hade gällt, att dessa icke borde omfatta större antal platser än som för 
bedrivande av undervisningen vore oundgängligen erforderligt.

Totalkostnaden för sjukhusets utbyggande i första etappen uppskatta
des i propositionen till 24 078 509 kronor. I detta belopp ingingo ej vissa 
bidrag, som cancerföreningen och jubileumsfonden utfäst sig att lämna 
till juhileumsklinikens uppförande m. m., samt ej heller kostnaderna för 
uppförande av tre bostadshus för klinikchefer, vilka kostnader voro av
sedda att helt gäldas med lån samt förräntas och amorteras av influtna 
hyresmedel. Av nämnda belopp, 24 078 509 kronor, beräknades 5 588 264 
kronor direkt betingade av sjukhusets undervisnings- och forskningsupp
gifter samt av merutgifterna för Norrbackatomtens iordningställande.
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Sistsagda summa ansågs vid beräkning av kostnaden per vårdplats böra 
från räknas totalkostnaden, enär eljest icke en med platskostnaden å sjuk
hus i allmänhet jämförbar siffra erhölles.

Efter avdrag av 5 588 264 kronor från totalkostnaden, 24 078 509 kronor, 
återstod ett belopp av 18 490 245 kronor. Örn denna summa fördelades lika 
å var och en av första etappens 843 vårdplatser — de av cancerför
eningen och jubileumsfonden bekostade 57 platserna äro härvid frånräk- 
nade —, erhölles en platskostnad av 21934 kronor.

Till kostnaden för sjukhusets uppförande skulle staten, Stockholms stad 
och Stockholms län bidraga , varjämte medel för de byggnadskostnader, 
som folie å de enskilda platserna, skulle anskaffas genom upplåning. Sta
den och länet skulle dock icke på grund av sina bidrag erhålla någon del 
i äganderätt till byggnader eller tomt.

Yad angår Stockholms stads och Stockholms läns delaktighet i sjukhuset, 
hade träffats preliminärt avtal, enligt vilket av sjukhusets vårdplatser, 
på sätt förut nämnts, 315 skulle avses för sjuka från staden och 110 för sjuka 
från länet. För varje vårdplats skulle staden erlägga 18 000 kronor och 
länet 17 000 kronor. Dessa belopp skulle anses täcka byggnadskostnader 
och tomtavgift. För platsernas utrustning skulle särskild ersättning utgå. 
Stadens bidrag till byggnadskostnaderna skulle alltså utgöra 5 670 000 kro
nor och länets 1870 000 kronor eller tillhopa 7 540 000 kronor. Dessa bidrag 
skulle gäldas på det sättet, att staden och landstinget upplånade och till 
staten utlånade de erforderliga beloppen, vilka staden och landstinget 
därefter skulle hava att amortera. De årliga annuiteterna skulle fördelas 
på vederbörandes vårddagar i form av s. k. platskostnadsavgift, som under 
förutsättning av 40-årigt, 4 lA procents amorteringslån skulle per säng 
och dag utgöra för staden 2 kronor 68 öre och för landstinget 2 kronor 
53 öre. Genom lån skulle för de enskilda vårdplatserna anskaffas 2 325 004 
kronor att förräntas och amorteras genom inflytande vårdavgifter. Åter
stående beloppet, 14 213 505 kronor, skulle bestridas medelst statsanslag.

Kostnaderna för sjukhusets utrustning beräknades till omkring 3 600 000 
kronor, som skulle fördelas i vederbörlig proportion mellan staten, Stock
holms stad och Stockholms län ävensom jubileumsfonden.

Vad kostnaderna för sjukhusets drift beträffar, skulle dessa i första 
rummet bestridas av inflytande vårdavgifter. För Stockholms stad och 
län skulle därvid enligt det träffade preliminära avtalet gälla, att, i den 
mån vårdkostnaderna icke kunde täckas genom patienternas egna lego- 
sängsavgifter, staden respektive länet skulle erlägga vad som belöpte å an
talet vårddagar för stadens och länets sjuka; dock att dagskostnaden ej finge 
överstiga den genomsnittliga vårdkostnaden under året, inberäknat kost
naden för sjukhusets underhåll m. m., på stadens respektive länets egna 
sjukvårdsinrättningar av motsvarande slag. I fråga örn de 204 för patienter 
från riket i övrigt avsedda platserna skulle vederbörande patienter själva
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gälda hela dea fastställda legosängsavgiften; dock att hemlandstinget 
skulle lämna vårdbidrag örn 2 kronor 50 öre för patienter, som insjuknat 
i Stockholm eller i Stockholms län eller som, på grund av att lämplig 
vård ej stöde att få å hemlandstingets sjukvårdsinrättningar, av veder
börande lasarettsläkare remitterats till karolinska sjukhuset. Den del av 
kostnaderna för sjukhusets drift, som icke täckes medels legosängsavgifter 
eller omförmälda bidrag, skulle bestridas genom statsbidrag. Detta upp
skattades till omkring 560 000 kronor per år.

I propositionen hemställdes, att överenskommelse rörande samarbetet 
för sjukhusets uppförande och drift måtte få träffas mellan staten, Stock
holms stad och Stockholms läns landsting i enlighet med de i propositionen 
förordade samt av staden och landstinget godtagna bestämmelser. Vidare 
begärdes godkännande av de föreslagna principerna för byggnadsföre
tagets finansiering samt bemyndigande att vidtaga åtgärder för Norr- 
backaområdets ianspråktagande, för markuthyte och tomtreglering.

För ifrågavarande byggnadsarbeten i första etappen begärdes anvisande 
av ett extra reservationsanslag- av 14 213 505 kronor, varav 300 000 kronor 
för budgetåret 1930/1931 att användas till förberedande arbeten, uppgö
rande av definitiva ritningar m. m. Av sistnämnda belopp avsågos högst 
30 000 kronor till förberedande arbeten för en ny vanföreanstalt, åt vilken 
enligt propositionen tomt skulle upplåtas å Norrbackaområdet.

I anledning av Kungl. Maj:ts proposition väcktes inom riksdagen tre 
motioner (I: 333 och 341; II: 520), i vilka av olika skäl yrkades, att för
slaget icke måtte av riksdagen godtagas.

I sin skrivelse den 11 juni 1930 (nr 386), vari riksdagen anmälde sitt 
beslut i anledning av omförmälda proposition och i ämnet väckta motio
ner, anförde riksdagen bland annat följande:

I föreliggande ärende synes vara ostridigt, att karolinska institutet, lan
dets största medicinska undervisningsanstalt, är i trängande behov av 
bättre, rymligare och mera modernt inrättade och utrustade lokaler för att 
kunna meddela en fullgod läkarutbildning. Häremot bar, såvitt riksdagen 
kunnat finna, icke gjorts några invändningar av beskaffenhet att kunna till
mätas betydelse. Detta behov har av riksdagen själv erkänts genom dess ut
talanden och beslut örn förberedande åtgärder i ämnet vid 1926 och 1927 årens 
riksdagar. Sålunda fann 1926 års riksdag en »skyndsam utredning» örn ett 
nytt kliniskt sjukhus och nya lokaler för en medicinsk högskola »synnerligen 
önsklig», och 1927 års riksdag upplät tomt för ändamålet.

Även i fråga örn sättet, varpå förbättrade undervisningslokaler borde be
redas, kan riksdagen i visst avseende redan sägas hava tagit ställning. Såväl 
från institutets sida som ock av de sakkunnigkommissioner, som handhaft 
frågans utredning, har med styrka hävdats den s. k. enhetstanken, d. v. s. 
önskvärdheten att vid byggnadsplanernas realiserande alla de institutioner, 
teoretiska och praktiska, av vilka karolinska institutet för sin verksamhet 
är i behov, sammanföras till ett helt såsom en enda, sammanhängande an
läggning. Till denna tanke torde riksdagen få anses hava givit sin anslut
ning, då riksdagen år 1927 beslöt att »till förläggningsplats för uppförande
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av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm och nya lokaler för karolinska insti
tutet» upplåta det s. k. Norrbackaområdet. Det är vid sådant förhållande 
naturligt, att de sedermera vidtagna både långvariga, mödosamma och gan
ska dyrbara utredningarna inriktat sig på enhetstankens förverkligande.

Riksdagen, som nu har att taga ställning till det föreliggande förslaget till 
frågans definitiva lösning, har, med avseende å behovet av förbättrade lokal
förhållanden för karolinska institutet och dess kliniker samt åstadkomman
det av dylika genom de olika avdelningarnas sammanförande till ett helt, 
icke av den förebragta utredningen funnit anledning frångå den ståndpunkt, 
riksdagen sålunda tidigare härutinnan intagit. Fastmera har riksdagen, av 
vad som i berörda hänseenden ytterligare förekommit, stärkts i sin uppfatt
ning örn det synnerligen berättigade i kravet på drägligare yttre arbetsför
hållanden för ifrågavarande medicinska högskola, och att en lösning av 
frågan bör ske efter enhetstankens princip.

Vad särskilt sistnämnda spörsmål angår, har i motionen 11:520 och även 
i motionen 1:333 dess berättigande eller nödvändighet dragits i tvivelsmål. 
Häremot stå enhälliga uttalanden av karolinska institutets lärarkollegium 
vid upprepade tillfällen sedan mer än tio år tillbaka och av ett flertal offent
liga utredningskommissioner, andra sakkunniga myndigheter onämnda. 
Riksdagen vill särskilt hänvisa till den klargörande framställning av enhets
tankens betydelse, som givits av lärarkollegiet i dess senaste yttrande i frå
gan och som finnes återgivet å sid. 30—31 i den kungl, propositionen. Då det 
göres gällande, att denna fråga icke är tillräckligt utredd, kan därför riks
dagen ej finna, att denna mening är riktig. Olägenheterna av den nuvarande 
splittringen såväl som det av läkarvetenskapens utveckling betingade be
hovet av ett även lokalt samband mellan de olika institutionerna och klini
kerna synas riksdagen tvärtom på ett auktoritativt sätt klarlagda. I jäm
förelse härmed måste ett blott och bart påstående i motsatt riktning, utan 
närmare motivering och utan stöd från sakkunnigt håll, väga lätt.

Då riksdagen från nu angivna utgångspunkt går att granska det före
liggande förslaget mera i detalj och de mot detsamma framställda invänd
ningarna, vill riksdagen ytterligare betona, att riksdagen finner de skäl, som 
anförts för ett omedelbart avgörande av karolinska institutets byggnads- 
fråga, så starka, att riksdagen anser ett vidare undanskjutande av denna 
fråga icke vara försvarligt under annan förutsättning, än att någon sådan 
utväg anvisas, vilken klart och otvetydigt innebär ur statens synpunkt be
stämda fördelar framför Kungl. Maj:ts förslag.

Mot förslaget har framför allt anmärkts, att detsamma icke tillräckligt 
tager sikte på möjligheterna att genom samarbete med Stockholms stad lösa 
lokalfrågan i syfte att dels vinna en kostnadsbesparing för statsverket, dels. 
ock erhålla bättre garantier för ständig tillgång till ett fullgott sjukmaterial 
för undervisningen. I avseende härå har man särskilt erinrat örn 192G ars 
riksdags uttalande, att vid en utredning rörande överenskommelse med 
Stockholms stad borde tagas i betraktande, huruvida icke i tillämpliga delar 
det s. k. Malmöhuslänssystemet kunde tjäna till ledning, samt velat göra 
gällande, att vederbörande på denna punkt icke ställt sig riksdagens anvis
ningar till efterrättelse.

Riksdagen vill då först med några ord beröra innebörden av detta system. 
Vid sjukvårdsinrättningarna i Lund är länet sjukhusägare, staten allenast 
bidragsgivare. Såsom å sid. 59 i propositionen angives, har staten delvis 
bekostat sjukhusbyggnadernas uppförande, och vid senast verkställda ny-
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byggnadsarbeten hava byggnadskostnaderna bestritts till hälften av sta
ten och till hälften av landstinget. Staten har vidare under senare år lämnat 
bidrag till driftskostnaderna för de vårdplatser, som upptagas av utomläns- 
patienter, motsvarande det belopp av sjukhusets allmänna dagskostnad, som 
överstiger 4 kronor 50 öre, och har därjämte svarat för kostnaderna för lego- 
sängsavgifterna för 20 procent av underhållsdagarna vid barnbördsavdel- 
ningen. Principen för statens bidrag i förevarande fall synes — yttrar depar
tementschefen — vara den, att staten bestrider byggnads- och underhålls
kostnaderna för de särskilda lokaler och övriga byggnadsanordningar, som 
betingas av sjukhusets undervisnings- och forskningsuppgifter, samt täcker 
sjukhusägarens kostnader för de vårdplatser, som äro behövliga för under
visningen men ej krävas för sjukvårdsområdets eget behov.

Riksdagen vill icke förneka, att en lösning av förevarande byggnadsfråga 
efter nu angivna linjer sannolikt skulle hava ställt sig ur statens synpunkt 
ekonomiskt fördelaktigare. Men riksdagen har icke kunnat finna ådagalagt, 
att denna väg är framkomlig utan enhetstankens uppgivande. Riksdagen har 
undersökt de möjligheter, som kunna tänkas erbjuda sig att till någon av 
stadens hittillsvarande sjukvårdsanstalter förlägga de institutioner och kli
niker, som för karolinska institutets verksamhet äro erforderliga, och enligt 
den uppfattning, vartill riksdagen kommit vid dessa överväganden, står nå
gon tomt, där alla dessa inrättningar med möjlighet till framtida utvidgning 
skulle kunna inrymmas, icke till buds. De under den offentliga diskussionen 
i sådant hänseende framkastade förslagen synas riksdagen icke vara av den 
beskaffenhet, att de kunna anses förtjänta av ett närmare övervägande och 
alltså utgöra tillräcklig anledning till ett uppskov med frågans avgörande. 
Riksdagen vill tillägga, att även örn man frånginge enhetsprineipen så till 
vida, att karolinska institutets teoretiska institutioner förlädes till annan 
plats än klinikerna, riksdagen håller före, att det skulle möta stora svårig
heter att å någon av stadens för sjukhusinrättningar avsedda tomter finna 
tillräckligt utrymme för institutets kliniker och därmed sammanhörande 
anstalter.

Med avseende å att 1926 års sjukhuskommission i sitt betänkande icke när
mare dryftat utvägen till en överenskommelse enligt Malmöhuslänslinjen 
torde även böra beaktas, att då kommissionen hade att taga slutgiltig stånd
punkt till frågan, 1926 års riksdags uttalande, som utgick från sjukhusbygg- 
nadssakkunnigas förslag av år 1925, efterföljts av 1927 års riksdags beslut 
örn upplåtande av det staten tillhöriga Norrbackaområdet, varigenom spörs
målet i så måtto kom i ett annat läge än förut, att kommissionen hade skäl 
att taga för givet, att frågan skulle lösas enligt enhetsprineipen och med 
staten såsom sjukhusföretagare. Kommissionen synes vid sådant förhållande 
knappast haft anledning att framlägga utredning rörande Malmöhusläns
linjen, då denna väl icke kan tänkas tillämpad under annan förutsättning, 
än att kommunen är tomt- och alltså också sjukhusägare.

En ytterligare omständighet, som synes utesluta möjligheten av någon 
annan än staten såsom sjukhusföretagare i detta fall, är garnisonssjukvårds- 
fragan. Enligt riksdagens mening tala starka skäl för ett nedläggande av 
det nuvarande garnisonssjukhuset, vilket numera icke kan erhålla full be
läggning med militära patienter. Att ersätta detta sjukhus med ett nytt sär
skilt militärsjukhus synes av ekonomiska och andra skäl ej lämpligt. Under 
sådana förhållanden synes det riksdagen vara en lycklig lösning av detta 
sjukvårdsproblem att samordna den militära sjukvården i Stockholm med
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det nya kliniska sjukhuset, som därvid får en del av sitt platsbehov fyllt. 
De invändningar mot en sådan organisation, som gjorts från vissa militära 
myndigheter, förefalla riksdagen icke vara bärande. Och det militära sjuk- 
vårdsmaterialets användbarhet för kliniskt ändamål har vitsordats av den 
medicinska sakkunskapen. Örn man alltså i likhet med riksdagen utgår från 
att den föreslagna omorganisationen bör komma till stånd, synes det riks
dagen uteslutet, att en dylik samorganisation skulle kunna inordnas i det 
kommunala sjukhusväsendet på ett sådant sätt, att såväl statens, d. v. s. de 
speciellt militära och undervisningens, som ock samtidigt kommunens intres
sen kunde i tillbörlig grad tillgodoses.

Vad angår invändningen att sjukmaterialet å det föreslagna sjukhuset ej 
skulle kunna förväntas bliva fullgott för undervisningen eller ej tillräckligt 
genom att anläggningen ej väsentligen byggde på det egna sjukvårdsområ
dets behov, synes riksdagen dessa farhågor ogrundade. Bebyggelsen i de 
trakter, där sjukhuset skulle hava sin plats, är synnerligen livlig och visar 
en stark tendens till ökning. Samtidigt växer det allmänna sjukvårdsbehovet 
i landet med stor hastighet. Av sistnämnda anledning synes det riksdagen 
ej heller befogat att i tillkomsten av det nya kliniska sjukhuset se ett hinder 
för utvecklingen av landsbygdens centrallasarett. Bägge organisationsfor
merna komma otvivelaktigt att hava sitt fulla existensberättigande och på 
erforderligt sätt komplettera varandra.

I fråga örn det förslag till avtal med staden och länet, som av Kungl. 
Majit framlagts och till vilket staden anslutit sig, synes det riksdagen obe
stridligt att, såsom ock av departementschefen framhålles, detta avtal är för 
staten ekonomiskt fördelaktigare än sjukhusbyggnadssakkunnigas tidigare 
förslag. Enligt sistnämnda förslag torde stadens bidrag kunna uppskattas 
till omkring 15 300 kronor per säng; enligt nu föreliggande förslag är det 
18 000 kronor. Enligt sjukhusbyggnadssakkunnigas förslag skulle staden 
svara allenast för halva skillnaden mellan dagskostnaden (med frånräk- 
nande av undervisningskostnaderna) och legosängsavgiften; enligt det nu 
framlagda förslaget kommer på staden hela denna skillnad. Jämväl i övrigt 
synes det nuvarande avtalsförslagets bestämmelser vara sådana, att man kan 
säga, att staden genom att godtaga desamma lagt i dagen sitt intresse för 
att icke genom överdrivna anspråk förhindra frågans avgörande. Man torde 
alltså med fog kunna göra gällande, att sistnämnda förslag fyller den av 
1926 års riksdag uppställda fordran på ett avtal, som väsentligt bättre till- 
godosåge statens intressen än sjukhusbyggnadssakkunnigas förslag.

Vad riksdagen nu senast anfört innebär emellertid icke, att riksdagen an
ser det föreliggande avtalsförslaget utan vidare böra godtagas. Härtill åter
kommer riksdagen i det följande.

I kritiken mot Kungl. Maj:ts föreliggande förslag rörande det s. k. karo
linska sjukhuset har även framförts den anmärkningen, att varje utredning 
saknades rörande de teoretiska institutionernas byggnadsbehov och kostna
derna för beredande åt dem av nya lokaler. I anledning härav vill riksdagen 
framhålla, att det här gäller ett synnerligen omfattande byggnadsföretag, 
vilket man tänkt sig genomfört i tre olika etapper. Under hela den tid, utred
ningen i ämnet pågått — mera än 10 år — har det aldrig varit fråga om annat 
än att i första hand tillgodose klinikernas byggnadsbehov, och häremot har 
varken från karolinska institutets, Kungl. Maj:ts eller riksdagens sida fram
förts någon erinran. Även institutets teoretiska professorer hava enhälligt 
ställt sig på denna ståndpunkt. Det ligger i sakens natur, att fullständiga
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nybyggnader för de teoretiska institutionerna komma att kräva ganska avse
värda kostnader. Men att redan nu uppgöra beräkningar för ett byggnads
företag, som ligger så långt i framtiden som detta, torde vara skäligen me
ningslöst. Då de, som vid institutet bära ansvaret för den teoretiska utbild
ningen, samfällt förordat frågans lösning på föreslaget sätt, måste det förut
sättas, att de också gjort klart för sig, att de teoretiska institutionerna tills
vidare kunna hjälpa sig fram utan omfattande nybyggnader. Riksdagen kan 
därför icke tillmäta ovanberörda invändning någon större betydelse.

Riksdagen anser sig härmed hava bemött de väsentligaste av de invänd
ningar, som framställts mot Kungl. Maj:ts förslag, utom vad angår själva 
byggnadsförslaget, sådant det föreligger i de av arkitekten C. Westman upp
rättade ritningarna med kostnadsförslag, ävensom avtalsförslagets innehåll 
i och för sig.

I fråga örn byggnadsförslaget må erinras, att den av sjukhuskommissionen 
beräknade kostnadssumman utgör 24 339 077 kronor och att departementsche
fen genom uteslutning av den djurexperimentella avdelningen och emana- 
tionslaboratoriet kunnat minska detta belopp till 24 078 509 kronor. I sist
nämnda summa ingå ej cancerföreningens och jubileumsfondens bidrag samt 
ej heller kostnaderna för vissa klinikchefers bostadshus, vilka sistnämnda 
kostnader äro avsedda att helt bestridas genom lån, som skulle förräntas och 
amorteras av inflytande hyresmedel.

Mot byggnadsförslaget hava särskilt i motionen 1:341 riktats åtskilliga an
märkningar, och i motionen har påkallats uppskov med frågans avgörande, 
för att nytt förslag i detta avseende må kunna föreläggas riksdagen till ned
bringande av kostnaderna och vinnande av en mera ändamålsenlig planlägg
ning av byggnaderna.

Riksdagen kan visserligen icke i allo dela de i berörda motion framförda 
synpunkterna — sålunda synes den i motionen mot den radioterapeutiska 
kliniken riktade kritiken icke befogad, örn hänsyn tages till utvecklingen på 
detta område av medicinen och nödvändigheten att planera denna del av 
sjukhusanläggningen så, att den motsvarar behovet för en avsevärd tid 
framåt — men i övrigt torde åtskilligt av vad i motionen anförts vara värt 
beaktande och i varje fall förtjänt att närmare övervägas. Även riksdagen 
har den uppfattningen, att kostnadssumman är hög, och håller före, att man 
med god vilja skall lyckas väsentligt nedbringa densamma. Riksdagen kan 
emellertid icke finna nödvändigt, att av denna anledning ett positivt avgö
rande i frågan uppskjutes. Enligt vad riksdagen förvissat sig örn, äro de 
nu äskade 300 000 kronorna väsentligen avsedda för sådana förberedande arbe
ten — planering av tomten, väg- och ledningsarbeten m. m. — som kunna 
komma till utförande, oavsett hur det slutgiltiga byggnadsförslaget kommer 
att te sig. Riksdagen anser därför, att ett avgörande av frågan nu kan ske, 
oberoende av själva byggnadsförslaget. I avseende å detta vill riksdagen hos 
Kungl. Majit anhålla, att Kungl. Majit låter verkställa en överarbetning av 
nämnda förslag, i syfte att kostnaderna för byggnaderna må väsentligt ned
bringas. En dylik revision får givetvis icke leda till ett eftersättande av 
ändamålsenligheten; tvärtom är det angeläget att därvid även undersöka, örn 
ej vissa ändringar möjligen kunna anses påkallade för att göra anläggningen 
bättre lämpad för sitt ändamål. Berörda överarbetning torde med hänsyn till 
sakens brådskande beskaffenhet böra föreläggas 1931 års riksdag.

Till frågan, huruvida det framlagda förslaget till avtal mellan staten och 
Stockholms stad respektive län är sådant, att det nu bör av riksdagen god
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kännas, har riksdagen ännu icke tagit ståndpunkt. Enligt riksdagens mening 
hade det ur statens synpunkt varit önskvärt, att staden å det nya sjukhuset 
tagit i anspråk vårdplatser i avsevärt större utsträckning än som skett. Här
igenom skulle nämligen för staten kostnaderna för sjukhusanläggningen och 
dess drift givetvis komma att ställa sig billigare. Under de hittills med sta
den förda förhandlingarna har visserligen från stadens sida framhållits, att 
staden icke har något egentligt intresse av Norrbackasjukhuset såsom för- 
läggningsplats för en del av sin sjukvård. Men riksdagen kan icke frigöra 
sig från tanken, att nya överväganden av denna sak möjligen skulle kunna 
giva ett annat resultat. Staden står veterligen för närvarande inför nödvän
digheten att på flera av sina sjukvårdsinrättningar, bl. a. det Norrbackaom- 
rådet relativt närbelägna Sabbatsberg, företaga omfattande ny- och ombygg
nader. Enligt riksdagens tanke borde det icke vara uteslutet, att staden vid 
nya förhandlingar kunde finna med sin fördel förenligt att i samband med 
inskränkning av sin sjukvårdsverksamhet på en eller annan av sina nu
varande sjukvårdsinrättningar belägga ett större antal platser på det blivan
de kliniska sjukhuset å Norrbackaområdet. Med hänsyn till vad nu anförts, 
synes det riksdagen, att då i allt fall en överarbetning av byggnadsförslaget 
av riksdagen förutsatts, jämsides med denna överarbetning nya underhand
lingar i ämnet lämpligen borde upptagas med staden, så att bägge dessa frå
gor kunde samtidigt på nytt föreläggas 1931 års riksdag. Vid sådant förhål
lande torde det icke vara tillrådligt, att riksdagen nu fastslår omfattningen 
av första etappens utbyggnader utan lärer härmed böra anstå till nästkom
mande riksdag, då detta spörsmål uppenbarligen måste bedömas med hänsyn 
tagen till resultatet av de nya förhandlingarna med staden. Detsamma gäller 
naturligtvis även frågorna örn byggnadsföretagets finansiering och bevil
jandet av för anläggningen erforderligt totalbelopp. Däremot torde vad riks
dagen nu beslutat icke utgöra hinder för ett godkännande vid denna riksdag 
av Kungl. Maj:ts förslag i övrigt, vilket riksdagen anser sig böra bifalla.

Under åberopande av vad sålunda anförts anmälde riksdagen, att riks
dagen dels beslutat

1) att ett nytt kliniskt sjukhus, benämnt karolinska sjukhuset, samt nya 
lokaler för karolinska institutets teoretiska institutioner skulle uppföras 
å det s. k. Norrbackaområdet, vilket av 1927 års riksdag för ändamålet 
upplåtits;

2) att det nuvarande garnisonssjukhuset i Stockholm skulle sammanslås 
med karolinska sjukhuset i huvudsaklig överensstämmelse med de all
männa grunder, som av chefen för försvarsdepartementet i statsrådsproto
kollet över ecklesiastikärenden den 14 mars 1930 förordats; samt

3) att de av chefen för ecklesiastikdepartementet i samma statsråds
protokoll omförmälda åtgärderna för Norrbackaområdets ianspråktagande 
för markutbyte och för reglering av tomtgränsen skulle vidtagas;

dels ock till förberedande arbeten för karolinska sjukhuset anvisat för 
budgetåret 1930/1931 ett extra reservationsanslag av 300 000 kronor, av vil
ket belopp högst 30 000 kronor finge disponeras för förberedande arbeten 
för en ny vanföreanstalt å Norrbackaområdet.

Härjämte anhöll riksdagen i samma skrivelse, att Kungl. Majit täcktes
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dels låta verkställa och till 1931 års riksdag framlägga en överarbetning 
av föreliggande förslag till byggnader för karolinska sjukhuset, i syfte att 
kostnaderna för byggnaderna måtte avsevärt nedbringas, dels ock låta 
upptaga nya förhandlingar med Stockholms stad rörande samarbete för 
sjukhusets uppförande och drift, i syfte att staden måtte å sjukhuset be
lägga ett större antal platser än enligt det nu förevarande avtalsförslaget 
samt för 1931 års riksdag framlägga det förslag, vartill dessa förhand
lingar kunde giva anledning.

Med föranledande av riksdagens nämnda skrivelse uppdrog Kungl. 
Maj:t genom beslut den 14 juli 1930 åt en kommission att ej mindre upp
taga nya förhandlingar med Stockholms stad rörande samarbete för 
karolinska sjukhusets uppförande och drift, i syfte att staden måtte å 
sjukhuset belägga ett större antal platser än enligt det förevarande 
avtalsförslaget, än även verkställa en överarbetning av föreliggande för
slag till byggnader för sagda sjukhus, i syfte att kostnaderna för byggna
derna måtte avsevärt nedbringas; och skulle nämnda förhandlingar och 
överarbetning — vilka kommissionen hade att slutföra i så god tid att på 
desamma grundat förslag kunde föreläggas 1931 års riksdag — verkställas 
i huvudsaklig överensstämmelse med de synpunkter, som av riksdagen i 
dess nämnda skrivelse framhållits.

Med skrivelse den 28 november 1930 framlade härefter 1930 års sjukhus
kommission betänkande och överarbetat förslag rörande uppförande av 
karolinska sjukhuset m. m. ävensom av arkitekten Westman upprättade 
förslagsritningar m. m. till sjukhuset.

Sedermera har sjukhuskommissionen med skrivelse den 22 december 1930 
överlämnat ett av ingenjören C. H. Cederström till sjukhuskommissionens 
ordförande överlämnat, den 29 november 1930 dagtecknat gransknings- 
utlåtande rörande karolinska sjukhuset.

Över sjukhuskommissionens betänkande hava yttranden avgivits den 15 
januari 1931 av medicinalstyrelsen, den 21 januari 1931 av kanslern för 
rikets universitet, efter hörande av karolinska institutets lärarkollegium, 
samt den 4 februari 1931 av byggnadsstyrelsen.

Den överenskommelse med representanter för Stockholms stad och län, 
som preliminärt träffats av 1926 års sjukhuskommission och som, bortsett 
från erinringar på vissa punkter, godkänts av stadens och länets myndig
heter, innehöll, bland annat, att av sjukhusets vårdplatser 315 skulle avses 
för sjuka från Stockholms stad och 110 för sjuka från Stockholms län.

Riksdagen tog, såsom tidigare omförmälts, vid sin behandling av frågan 
örn karolinska sjukhuset icke någon definitiv ställning till avtalsförslaget, 
enär det enligt riksdagens mening vore önskvärt, att först en undersök
ning ägde rum, huruvida icke staden vore villig att å sjukhuset taga i 
anspråk ett större antal platser än de överenskomna 315.
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Efter erinran härom framhåller 1930 års sjukhuskomission i sitt betän
kande, att, innan kommissionen inlät sig på förhandlingar med staden på 
denna punkt, det gällde för kommissionen att för sig klargöra, vad som 
härutinnan ytterligare kunde erbjudas staden utan att frångå den princip, 
som legat till grund för 1926 års sjukhuskommissions förslag och som av 
såväl Kungl. Maj:t som riksdagen måste anses godkänd genom 1930 års 
proposition och riksdagsbeslut, nämligen att sjukhuset skulle uppföras 
såsom en statens anläggning och icke erhålla annan eller större omfatt
ning, än som betingades av den medicinska undervisningens behov. Från 
denna utgångspunkt kunde det icke ifrågakomma att utöka det totala an
talet vårdplatser å sjukhuset eller att göra några mera genomgripande 
ändringar i fråga örn platsernas fördelning på de olika klinikerna. Då 
vidare någon rubbning i fråga örn de för länet avsedda platserna givetvis 
icke kunde ske samt beträffande garnisonsplatserna och de enskilda vård
platserna, vilka senare för övrigt icke inverka på den statsfinansiella 
sidan av frågan, det beräknade sängantalet måste betraktas såsom ett 
minimum, kom frågan att gälla, huruvida det vore möjligt att till stadens 
förmån reducera antalet sängar för »landet i övrigt». Kommissionen fort
sätter härefter:

Antalet platser för landet i övrigt skulle enligt 1926 års sjukhuskommissions, 
av Kungl. Majit härutinnan godkända förslag utgöra 204. — Kommissionen 
har ansett försvarligt att, örn någon minskning av antalet platser för landet 
i övrigt skulle ske, denna finge göras med avseende å de medicinska och 
kirurgiska avdelningarnas 55 reservplatser. Dessa 55 platser har kommissio
nen alltså funnit sig kunna erbjuda staden utöver de förut överenskomna 
315 platserna.

Efter det kommissionen kommit till detta resultat, upptogos med repre
sentanter för Stockholms stad förhandlingar i ämnet. Såsom delegerade 
för staden hade stadskollegiet utsett ledamöterna av Stockholms stads 
sjukhuskommitté direktören C. Juhlin-Dannfelt, borgarrådet Wictor Karls
son, ledamoten av försäkringsrådet Olof Carlsson och överläkaren doktor 
Samuel Hybbinette. Sedan frågan förehafts till principiell överläggning, 
ingåvo sedermera stadens delegerade till svar å det av kommissionen 
framställda erbjudandet en skrivelse, däri meddelades, att sjukhuskom
mittén för sin del icke kunde tillstyrka någon som helst utökning av det 
antal platser vid rikssjukhuset, som staden åtagit sig att bekosta.

Kommissionen har vidare meddelat, att, ehuru kommissionen uppfattat 
1930 års riksdags beslut örn karolinska sjukhuset såsom innebärande ett 
bestämt godtagande av principen, att staten å detta undervisningssjukhus 
skall hava företagarens ställning, från kommissionens sida likväl under 
förhandlingarna med stadens representanter framställts den frågan, huru
vida staden kunde tänkas vara villig att, i stället för att fullfölja sina 
planer örn utbyggande eller nyanläggningar på annat håll, exempelvis 
vid Sabbatsbergs sjukhus, nedlägga sin sjukvårdsverksamhet därstädes



14 Statsutskottets utlåtande Nr 148.

och flytta den till ett sjukhus på Norrbackaområdet, där sedermera staten 
skulle få inhysa den kliniska undervisningen. På denna fråga avgavs 
emellertid ett klart nekande svar under åberopande av ungefär de skäl, 
som finnas anförda i ovanintagna skrivelse.

Kommissionen fortsätter härefter:
Sedan sålunda de av riksdagen och Kungl. Maj:t anbefallda förhandling

arna med Stockholms stad givit ett negativt resultat, har kommissionen, oak
tat detta, formellt sett, icke föll inom ramen för kommissionens uppdrag, 
ansett sig böra undersöka, örn ej från Stockholms läns sida intresse kunde 
föreligga för övertagande av ett större antal platser än de 110, som länet för
behållit sig. Kommissionen inledde därför underhandlingar i ämnet med sjuk- 
vårdsavdelningen av landstingets förvaltningsutskott och framställde till av
delningen samma erbjudande örn ytterligare 55 platser, som förut gjorts staden.

Efter att vid ett sammanträde muntligen hava dryftat saken med sjuk- 
vårdsavdelningens ledamöter har kommissionen från förvaltningsutskottet 
erhållit meddelande, att förvaltningsutskottet icke ansåge sig kunna före
slå landstinget att fast teckna ytterligare sängplatser å karolinska sjuk
huset utöver enligt preliminärt avtal redan disponerade 110 platser, vilka 
torde få anses fylla det merbehov av sjukvårdsplatser för specialvård 
samt för kirurgisk och medicinsk behandling, varav dels länet som helhet, 
dels den Stockholm närmast belägna sjukvårdsrayonen kunde vara i behov.

Departementschefen har för egen del anfört:
»Såsom av den lämnade redogörelsen framgår, hava omfattande under

sökningar och förhandlingar förts såväl med Stockholms stad som med 
Stockholms län i syfte att staden och länet måtte belägga ett större antal 
platser på det blivande sjukhuset än det för 1930 års riksdag framlagda 
avtalsförslaget innebar. Dessa förhandlingar hava emellertid lämnat 
negativt resultat. I likhet med 1930 års sjukhuskommission måste jag 
finna det beklagligt, att det ej varit möjligt att vinna vad riksdagen åsyf
tade i nu förevarande hänseende. Jag nödgas sålunda inskränka mig att, 
i anslutning till min företrädares i statsrådsämbetet till statsrådsproto
kollet över ecklesiastikärenden den 14 mars 1930 gjorda uttalanden på 
denna punkt (Kungl. Maj:ts proposition till 1930 års riksdag, nr 232, sid. 
86—90) hemställa, att det förslag till avtal mellan staten å ena, samt staden 
respektive länet, å andra sidan, som i propositionen till 1930 års riksdag 
förordades, måtte godkännas av riksdagen.»

1930 års sjukhuskommission framhåller ifråga örn överarbetningen av 
förslaget till byggnader för karolinska sjukhuset inledningsvis i sitt be
tänkande, att den allvarligt bemödat sig att efterkomma riksdagens 
önskan örn kostnadernas nedbringande. Detta har också, enligt kommis
sionens mening lyckats i en omfattning, som måste sägas vara betydande. 
Totalkostnaden för sjukhusets uppförande i första etappen har sålunda, 
som senare skall påvisas, nedbragts från 24 078 509 kronor till 21319 050
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kronor eller alltså med 2 759 459 kronor. Kostnadsminskningen har upp
nåtts genom vissa ändringar i planläggningen, begränsningar av åtskilliga 
utrymmen och förenklingar i byggnadssättet. I vissa fall har den för
nyade granskningen givit kommissionen tillfälle att vidtaga en del rättel
ser och ändringar, som medfört viktiga förbättringar.

Kommissionen framhåller vidare, att kommissionen enligt riksdagens 
önskan jämväl tagit under närmare övervägande de anmärkningar mot 
1926 års sjukhuskommissions förslag (av 1930 års sjukhuskommission be
tecknat med »1928 års förslag»), som i den vid 1930 års riksdag väckta 
motionen I: 341 framförts och som icke av riksdagen själv avvisats såsom 
obefogade. Dessa anmärkningar hava bemötts av professorerna Gösta 
Forssell och Einar Key i till kommissionen inlämnade promemorior, vilka 
kommissionen fogat såsom bilagor till sitt betänkande och till vilka kom
missionen hänvisar. Såvitt kommissionen kunnat finna, hava professo
rerna Forssell och Key i dessa promemorior visat, att den i berörda motion 
framförda kritiken till övervägande delen antingen grundar sig på miss
uppfattning av 1928 års förslag eller är, sakligt sett, ohållbar. I vissa hän
seenden hava dock i motionen gjorda erinringar ansetts befogade och för
anlett ändringar i förslaget.

I detta sammanhang framhåller kommissionen, att de vidtagna änd
ringarna i 1928 års förslag skett i samråd med och godkänts av veder
börande klinikchefer utom professor I. Holmgren, som avböjt att taga del 
av ändringsförslagen under hänvisning till sina inlägg i riksdagen. Så
vitt angår garnisonsavdelningarna, apoteket och tandvårdsavdelningen, 
har ändringsförslaget granskats och godkänts av arméförvaltningens sjuk
vårdsstyrelse.

Enligt vad kommissionen vidare meddelat hava av kommissionen vid
tagna inskränkningar i radioterapeutiska kliniken (Konung Gustaf V 
jubileumsfond) verkställts i samråd med representanter för jubileums
fonden och för cancerföreningen.

Kommissionen lämnar härefter en allmän översikt över de besparings
åtgärder, som kommissionen föreslår. Kommissionen framhåller därvid, 
att den vid sin överarbetning av 1928 års förslag till förnyad prövning 
upptagit såväl planen för byggnadernas gruppering som använda bygg
nadstyper och inre byggnadsanordningar och underkastat varje särskild 
byggnad en detaljerad granskning i syfte att utröna, huruvida en kost- 

( nadsminskning vore möjlig och dessutom större ändamålsenlighet kunde 
ernås.

Kommissionen redogör härefter för av kommissionen företagna åtgär
der för koncentration och minskning av byggnadsvolymen och anför 
därvid:

Kommissionen har av förut anförda skäl icke ansett sig böra öka höjden 
av huvudkomplexets södra länga utöver de sex våningar, som upptagits i 1928
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års förslag. Sidopartierna av norra längan hava sänkts från sju till sex 
våningars höjd för att nedbringa byggnadskostnaderna på sätt som nedan i 
samband med redogörelse för personalbostäderna skall nämnas. En koncen
trering av byggnadssättet med ökad byggnadshöjd har emellertid kunnat äga 
rum genom omarbetning av den längst åt öster belägna delen (N) av norra 
längan, som inrymmer den obstetrisk-gynekologiska klinikens operations- och 
förlossningsavdelningar samt en del underläkar- och kandidatrum. Denna 
flygel har väsentligt förminskats i horisontell led och i stället påbyggts.

Inom den radioterapeutiska kliniken (III) har en stark koncentration av 
byggnaden ägt rum, i det att grundytan väsentligt förminskats men bygg
naden samtidigt uppförts till större höjd. Vårdavdelningarna, som förut an- 
bragts i en norra och en södra länga, hava nu samtliga förlagts i den södra 
längan, som uppförts till fem våningars höjd. Samtidigt hava klinikens 
övriga partier uppförts till tre våningars höjd. Härigenom har en avsevärd 
kostnadsbesparing kommit till stånd.

Den patologiska institutionens byggnad (IV), tvättbyggnaden (VIII Q) och 
den med pannhuset (VIII O) förenade verkstadsbyggnaden hava minskats i 
volym. Köksbyggnaden (VIII E) har sänkts med en våning genom utbrytande 
av en till personalbostäder inredd våning.

Vattentornet har slopats och ersatts med en hydroforanläggning, vilket 
medfört kostnadsminskning.

Lokalerna för sjukvårdspersonalens bostäder hava underkastats en grund
lig revision. Flerstädes såväl inom huvudkomplexet som inom den radio
terapeutiska kliniken voro såsom reserv för framtida utvidgning personal
rum inlagda inom avdelningarna eller i deras närhet. Bland annat var sålunda 
en hel våning inlagd i den norra längans mittparti (IL) inom huvudkom
plexet. Dessa personalrum, som draga relativt stor kostnad, då de uppföras 
inom klinikbyggnaden, hava flyttats till det stora personalhuset (VII U) inom 
entrékomplexet. Dit hava även förflyttats de personalbostäder, som förut för
lagts inom köksbyggnaden. Enligt 1928 års förslag skulle en del av den radio
terapeutiska klinikens personalbostäder förläggas i ett eget personalhus invid 
nämnda klinik. Hela detta hus har slopats från byggnadsplanen, och även 
denna personal har förlagts till entrékomplexet.

Byggnaden för manlig gift och ogift personal (IX), vilken är belägen invid 
uppfartsvägens fortsättning åt väster, har något förskjutits för att lämna 
bättre plats för eventuell senare utbyggnad och har uppförts med ytterligare 
en våning för att inrymma tre vaktmästarbostäder, som flyttats från den 
patologiska institutionens byggnad, samt eldarbostäder, förut belägna i ovan
nämnda verkstadsbyggnad.

1928 års förslag upptog tre byggnader med bostadslägenheter för sjukhusets 
direktör och för vissa överläkare (X), med två bostadslägenheter i varje hus. 
I föreliggande förslag hava för detta ändamål i stället planerats två bostads
hus med tre lägenheter i varje hus. Golvytan Ilar därjämte betydligt minskats 
i dessa bostadshus.

Den enda byggnad, som ej berörts av förändringar, är entrébyggnaden* 
(VII T), genom vilken infarten till anläggningen går. Byggnaden för jubi
leumsfondens forskningsavdelningar (IIIX), som ej bekostas av staten, har 
ej heller undergått förändring på annat sätt, än att den genom den radio
terapeutiska klinikens koncentrering och något ändrade läge förskjutits till 
en längre norr ut belägen plats.

Till närmare belysande av omfattningen av de av kommissionen ifråga
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satta besparingsåtgärderna framlägger kommissionen vissa uppgifter 
rörande den av besparingsåtgärderna medförda minskningen av sjukhus
byggnadernas kubikinnehåll.

Enligt 1928 års förslag utgjorde det totala kubikinnehållet av första etap
pens byggnader 451493 m3. Motsvarande siffra för kommissionens nu före
liggande förslag (i nedanstående tablå kallat 1930 års förslag) är 399 053 m3. 
Minskningen uppgår alltså till 52 440 m3 eller omkring 11 % av 1928 års kubik
siffra.

Ehuru i det nu föreliggande förslaget ej föreslås någon ändring beträf
fande omfattningen av första byggnadsetappen, ifrågasätter sjukhus
kommissionen i sammanhang med framläggande av kostnadsberäkning
arna, örn icke en undersökning borde komma till stånd för utrönande av 
huruvida icke en psykiatrisk klinik borde uppföras redan i första etappen. 
Kommissionen framhåller, att den av kommissionen i kostnadsberäkning
arna angivna sängkostnaden kan ytterligare nedbringas genom att redan
1 den första etappen medtaga flera kliniker än som i 1928 års förslag för
utsattes och att bland de kliniker, som härvid främst borde komma i fråga, 
vore den psykiatriska och den pediatriska kliniken.

Departementschefen har anfört:
»I enlighet med det av 1930 års riksdag gjorda uttalandet har sjukhus

kommissionen haft att vid överarbetningen av det för 1930 års riksdag 
framlagda förslaget angående uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stock
holm söka genomföra en minskning av kostnaderna för sjukhusbyggna
derna utan eftersättande av deras ändamålsenlighet eller eventuellt med 
ökande av sjukhusanläggningens lämplighet för sin uppgift. Såvitt jag 
kunnat finna, måste sjukhuskommissionen anses hava med det nu förelig
gande överarbetade förslaget, enligt vilket kostnaderna på sätt framgår 
av de i det följande återgivna kostnadsberäkningarna nedbringats med
2 759 459 kronor, nått ett så gynnsamt resultat, som det överhuvudtaget 
torde vara möjligt att vinna, därest sjukhuset skall kunna på ett tillfreds
ställande sätt fylla sin dubbla uppgift såsom sjukvårdsinrättning och hög
skola för utbildning av läkare.

Såsom av den härovan lämnade redogörelsen framgår, innebär det nu 
föreliggande förslaget i fråga örn omfattningen av den första etappen icke 
någon ändring av vad som föreslagits i propositionen till 1930 års riksdag. 
Sjukhuskommissionen har emellertid uttalat som önskvärt, att frågan örn 
uppförande av den psykiatriska kliniken i första byggnadsetappen borde 
göras till föremål för närmare utredning, ett önskemål, som understrukits 
av såväl medicinalstyrelsen som karolinska institutets lärarkollegium. 
Vad sjukhuskommissionen anfört synes mig värt beaktande, och har jag 
för avsikt att låta närmare utreda denna fråga. En utredning på denna 
punkt får dock givetvis ej fördröja sjukhusbyggets igångsättande. 
Skulle den av mig tilläinnade utredningen giva vid handen, att jämväl den

Bihang till riksdagens protokoll 1931. (i sami. 72 haft. (Nr 14S.) 2
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psykiatriska kliniken bör medtagas i första etappen torde intet binder 
föreligga, att riksdagen under byggnadstiden fattar beslut därom.

Jag erinrade nyss, att förslaget ifråga örn omfattningen av första etap
pen icke innebär någon ändring i förhållande till 1930 års förslag. Båda 
förslagen upptaga sålunda särskild tvättinrättning. Emellertid vill jag 
omnämna, att fråga uppkommit angående samgående för karolinska sjuk
huset i en av Stockholms stad för samtliga sjukhus i staden planerad 
gemensam tvättinrättning. Spörsmålet härom tarvar dock en närmare 
undersökning, som jag anser snarast böra igångsättas. Jag vill dock ej, 
innan resultatet av denna undersökning föreligger, förorda, att den för 
karolinska sjukhuset beräknade tvättinrättningen nu uteslutes ur det före
liggande förslaget. Skulle utredningen giva vid handen, att en särskild 
tvättinrättning för karolinska sjukhuset icke skulle befinnas erforderlig, 
lärer tillfälle beredas att under byggnadstiden efter framställning till 
riksdagen vidtaga härav betingade ändringar i nu föreliggande byggnads- 
programs omfattning och därmed sammanhängande kostnadsberäkningar.

Den av 1930 års sjukhuskommission åvägabragta kostnadsminskningen 
har uppnåtts genom vissa ändringar i planläggningen, begränsningar av 
åtskilliga utrymmen och förenklingar i byggnadssättet. Såsom framgår 
av kommissionens förslag, har kommissionen från det förra programmet 
borttagit vissa reservlokaler, vilka tänkts komma att erfordras först 
längre fram i tiden. Emellertid torde de besparingar, kommissionen vid
tagit, väsentligen hänföra sig till åtgärder, som innebära faktiska ned
skärningar av de förut beräknade kostnaderna. Då den av kommissionen 
uppnådda kostnadsminskningen synes mig hava ernåtts, utan att bygg
nadernas ändamålsenlighet försämrats, anser jag mig höra förorda det av 
kommissionen framlagda förslaget. De mindre detaljerinringar, som gjorts 
av de i ärendet hörda myndigheterna, synas mig böra bliva föremål för 
omprövning vid uppgörande av de definitiva ritningarna. Det torde böra 
ankomma på den byggnadskommitté, som jag ämnar föreslå skola till
sättas för handhavande av karolinska sjukhusets nybyggnad, att ytter
ligare utreda hithörande förhållanden. I sitt utlåtande över det nu före
liggande förslaget har byggnadsstyrelsen ifrågasatt, huruvida icke borde 
tagas under övervägande, örn företaget skulle omhänderhavas av bygg
nadsstyrelsen i samråd med representanter för medicinsk sakkunskap. 
Med hänsyn till byggnadsföretagets stora omfattning anser jag det dock 
både nödigt och lämpligt, att en särskild byggnadskommitté handhar 
denna byggnadsfråga.

Jag vill framhålla, att denna byggnadskommitté torde böra bestå av 
ett lämpligt antal av Kungl. Maj:t utsedda ledamöter, representerande 
ekonomiska, medicinska och byggnadstekniska synpunkter, vartill torde 
böra komma en representant för vardera Stockholms stad och Stockholms 
län. Härjämte bör i kommitténs arbeten deltaga en representant för armé
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förvaltningens sjukvårdsstyrelse och en av jubileumsfondens styrelse 
utsedd representant i vad avser dem berörande byggnadsfrågor. För kom
mitténs verksamhet bör gälla särskild av Kungl. Maj:t fastställd instruk
tion. Byggnadskommittén torde antingen själv eller genom ett särskilt 
arbetsutskott hava att såväl tekniskt som ekonomiskt ombänderbava de 
arbeten, som äro förenade med planläggningen och utförandet av karo
linska sjukhuset. Kommittén bör sålunda ombesörja upprättande av defi
nitiva ritningar, kostnadsförslag och arbetsplan samt underställa desam
ma Kungl. Maj:ts prövning. Mindre ändringar i den fastställda planen 
torde, därest de icke medföra ökade kostnader, kunna företagas av kom
mittén. Kommittén bör vidare äga rätt att anställa arkitekt, sekreterare, 
kassaförvaltare, kontrollanter och övrig för dess verksamhet erforderlig 
personal.

Samtliga utgifter för den nu förordade byggnadskommiténs verksamhet 
böra bestridas av de för sjukbusanläggningen beviljade medlen. Jag vill 
härvid erinra, att, såsom framgår av vad kommissionen anfört (sid. 41 och 
sid. 44, överst i det följande), dessa kostnader inräknats i den av kommis
sionen beräknade totalkostnaden.»

Beträffande de företagna kostnadsberäkningarna lämnar 1930 års sjuk
huskommission följande redogörelse:

Vid beräkningen av kostnaderna för karolinska sjukhusets uppförande enligt 
det nu överarbetade förslaget bar kommissionen utgått från samma priser, 
som lågo till grund för beräkningarna i 1928 års förslag. Härigenom under
lättas en jämförelse med detta förslag, och dessutom torde i och för sig icke 
tillräcklig anledning kunna anses föreligga att vid ifrågavarande beräk
ningar tillämpa andra beräkningsgrunder. Visserligen har, sedan 1928 års 
förslag utarbetades, en viss prisstegring inträtt å lednings- och måleriarbeten, 
under det att priset å vissa materialier minskats. Med hänsyn härtill, 
och då det gäller ett byggnadsföretag sådant som det här förevarande, där 
byggnadsperioden kommer att sträcka sig över en avsevärd tidrymd, har 
kommissionen icke ansett det vara nödvändigt att räkna med dylika mer eller 
mindre tillfälliga fluktuationer i prisnivån i vidare mån, än att kommissio
nen vid beräkningen av den erforderliga anslagssumman avrundat denna 
uppåt från 21319 050 kronor till 21 400 000 kronor.

Enligt ovan angivna, av kommissionen verkställda beräkningar skulle total
kostnaden för utförande av det överarbetade förslaget komma att, efter av
drag av på jubileumsfonden och cancerföreningen belöpande andel samt med 
frånräknande av kostnaden för de två bostadshusen för sjukhusets direktör 
m. fl., uppgå till 21319 050 kronor.

Här nedan lämnas en sammanställning av byggnadskostnaderna enligt nu 
föreliggande förslag. Till jämförelse har återgivits motsvarande samman
ställning enligt 1928 års förslag. Med hänsyn till att Kungl. Maj:ts förslag 
till 1930 års riksdag icke upptog den pediatriska kliniken och den djurexperi
mentella avdelningen samt emanationslaboratoriet, hava kostnaderna för 
dessa institutioner jämte å desamma belöpande andelar i kostnaderna för 
vägar, huvudrörledningar m. m. ej heller här medtagits. Kostnaderna för 
bostadshus åt sjukhusets direktör m. fl. äro ej medräknade. I sammanställ



20 Statsutskottets utlåtande Nr 148.

ningarna Ilar ej, såsom skedde i 1926 års sjukhuskommissions betänkande, 
särskilt för sig under varje huvudrubrik upptagits det allmännas andel i 
jubileumskliniken; i stället har i en post avdragits det totalbelopp, som enligt 
de olika förslagen avgår för jubileumsfondens och cancerföreningens del.

De båda sammanställningarna te sig på följande sätt:

Byggnadskostnader ................................................ Kr.
Kostnad för panncentral, uppvärmnings- och 

ventilationsanläggningar, desinfektions-, ste
riliserings- och maskintvättanläggningar med
tillbehör ................................................................. »

Huvudrörledningar för pumpvarmvatten, ånga, 
kondensvatten, gas, kall- och varmvatten — »

Spillvatten- och dagvattenledningar med rör
gravar utanför tomten .................................... »

Spillvatten- och dagvattenledningar med rör
gravar inom tomten jämte övriga rörgravar »

Köksanläggning ..................................................... »
Elektrisk belysnings- och kraftanläggning, his

sar, elektrisk svagströmsanläggning, åsk-

1928 års 
förslag

16 209 400:-

3 374 850:

487 300:

98 000:

162 000: 
164 550:

1930 drs 
förslag

13 709 327:

3 248 850:

512 050:

98 000:

143 100: 
164 550:

ledare och rikstelefonanläggning .......... 1435 050 — 1448 450 —
Kylanläggning ................................................ 180 000 — 180 000 —
Väg utanför tomten ..................................... 465 000 — 418 000 —
Vägar inom tomten, terrasseringar m. m. 846 800 — 561000 —
Tomtens iordningställande........................... 230 000 — 200 000 —
Stängsel och grindar .................................. 45 000 — 45 000 —
Administration, arvoden och oförutsedda utgifter » 2132388 — 1865 388 —

Kronor 25 830 338 — 22 593 715 —
Avgår för jubileumsfondens del .............. ....... Kr. 1751829 — 1274 665 —

Kronor 24 078 509 — 21319 050 —

Av förestående sammanställningar framgår, att den genom förut om
talade inskränkningar och övriga förändringar vunna besparingen uppgår 
till ett belopp av 2 759 459 kronor. Bostäderna för sjukhusets direktör 
m. fl. kostade enligt 1928 års förslag 606 258 kronor. Motsvarande kostnad 
utgör enligt det överarbetade förslaget 486 000 kronor. Medräknas även 
denna kostnadsminskning stiger besparingen till 2 879 717 kronor.

Om totalkostnaden enligt nu föreliggande förslag, 21319 050 kronor, 
fördelas på sjukhusets 843 vårdplatser, blir kostnaden per vårdplats 25 289 
kronor. Erinras må, att motsvarande siffra enligt 1928 års förslag utgjorde 
28 563 kronor och enligt Alternativ I av det s. k. Gärdesförslaget 28163 
kronor.

Sjukhuskommissionen har vidare belyst frågan örn kostnaderna för 
karolinska sjukhuset i jämförelse med vanliga sjukhus och därvid lämnat 
följande tablå över kostnaden för olika lokaler och arbeten vid karolinska 
sjukhuset utöver vid vanliga sjukhus gängse.
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Undervisningslokaler:
inom huvudkomplexet .......  24 204 m3 å kr. 47: 78 = 1156 462
inom radioterapeutiska kli

niken ...................................  4975 » » » 49 : 23 = 244 920
inom patologiska institutio

nen .......................................  10 200 » » » 51: 87 = 529 740
Diverse bostäder inom en

trékomplexet ..................... - 4870 s» » » 49:11= 239165
Diverse bostäder för gift och

ogift personal ................... 1140 » » » 51:83 = 59 088 2 229 375
Ökning av kliniklokaler på grund av undervisning:
inom huvudkomplexet......... 15 023 m3 å kr. 47:78= 717 798
inom radioterapeutiska kli

niken ................................... 736 » » » 49:23 = 36 064
inom entrékomplexet ......... 759 » » » 50:71= 38 489
Diverse lokaler, korridorer,

trappor, hissar m. m....... 7 000 » » » 47 : 78 = 334 460 1126 811
Ökning av polikliniklokaler:
inom huvudkomplexet......... 9 214 m3 å kr. 47: 78 = 440 245
inom radioterapeutiska kli

niken .................................. 477 » » » 49 : 23 = 23 482 463 727
Samtliga ovannämnda lokalers del i ångpannehuset............ 294 742
För garnisonens administrationslokaler:
inom huvudkomplexet......... 2 304 m3 å kr. 47: 78 = 110 851
Garnisonens del i apotek 

samt apoteksförråd i entré
komplexet .......................... 1853 » » » 50:71= 93 965

Del i ångpannehus ........................................................ 15 589

Lokaler inom kök, tvätt- och ångpannehus, 
vilkas storlek beräknats med hänsyn till 
framtida utvidgning av sjukhuset.

Reserv i kök...................................................
» » tvätt och förråd.............................
» » ångpannehus ................................

Härtill kommer
Arbeten utom tomten (vägar och ledningar) 516 000

+ 9 % för administration, arvoden m. m............... 562 440
Halva kostnaden för inre vägar, planeringar, tom

tens iordningställande + 9 % ................................ 414 745
1U arv kostnaden för kulvertar, huvudrörledningar, 

spillvattenledningar, elektriska huvudledningar +
9 % (utgörande samma del i kostnaden som sum
man av ovan angivna kuber utgör del i totala 
kuben) ............................................................................. ..................173 500

Summa kronor

225 000 
110 000 
125 000

4114 655

220 405

460 000

1150 685 
5 945 745

Från totalkostnaden, 21 319 050 kronor, bör alltså vid en jämförelse med kost
naden för uppförande av ett icke kliniskt sjukhus avräknas 5 945 745 kronor.
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Återstoden, 15 373 305 kronor, utgör det belopp, som vid en dylik jämförelse 
bör upptagas för karolinska sjukhusets del. Vid fördelning av denna summa 
på de 843 vårdplatserna erhålles en sängkostnad av 18 236 kronor. Denna säng
kostnad torde icke kunna anses hög för ett modernt sjukhus av denna om
fattning.

I detta sammanhang vill kommissionen framhålla, att då Stockholms stads 
sjukhuskommitté i sin i andra kapitlet här ovan återgivna skrivelse gör gäl
lande, att stadens självkostnad per vårdplats vid blivande utbyggnad »sna
rare under- än överstiger 10 000 kronor», härmed tydligen avses vårdplatser, 
som erhållits genom tillbyggnad till redan förefintliga sjukhusanläggningar, 
i vilket fall kostnaden naturligtvis alltid ställer sig avsevärt lägre än vid 
ren nybyggnad.

Som redan tidigare i samband med frågan örn de i första byggnads- 
etappen ingående byggnaderna meddelats, har sjukhuskommissionen i 
detta sammanhang framhållit, att den av kommissionen angivna sängkost
naden kan ytterligare nedbringas genom att redan i den första etappen 
medtaga flera kliniker än som i 1928 års förslag förutsattes, då nämnda 
kostnad sjunker i den mån som antalet vårdplatser ökas.

I fråga örn sjukhusbyggnadsföretagets finansiering anför sjukhuskom
missionen:

I fråga örn byggnadsföretagets finansiering har kommissionen ansett sig 
böra utgå från de beräkningsgrunder, som chefen för ecklesiastikdepartemen
tet funnit sig böra följa i propositionen till 1930 års riksdag. Med hänsyn 
härtill tarvas allenast en omräkning i anledning av den minskning i kost- 
nadssumman, som den av kommissionen verkställda överarbetningen av bygg- 
nadsförslaget medfört.

Totalkostnaden för den första byggnadsetappen, frånsett den del, som skall 
bekostas av jubileumsfonden samt kostnaden för bostadshusen för sjukhusets 
direktör m. fl., utgör enligt det överarbetade förslaget 21319 050 kronor, vilket 
belopp kommissionen ansett sig böra avrunda uppåt till 21 400 000 kronor.

Härifrån skola till en början avgå stadens och landstingets bidrag, till
hopa 7 540 000 kronor. Vidare skola kostnaderna för de 106 enskilda vårdplat
serna bestridas genom upptagande av lån att förräntas och amorteras genom 
inflytande vårdavgifter. Enligt vederbörande departementschefs uttalande 
i propositionen skola dessa platser deltaga i byggnadskostnaderna med ett 
belopp, motsvarande den genomsnittliga kostnaden per vårdplats för hela 
sjukhuset, d. v. s. med 18 236 kronor per säng. Deras bidrag skulle alltså ut
göra (106 X 18 236 =) 1 933 016 kronor, vilket belopp jämväl bör avräknas från 
totalkostnaden. Återstående beloppet, 11 926 984 kronor, skulle utgöra statens 
kostnader för karolinska sjukhuset. Motsvarande kostnad enligt Kungl. 
Maj :ts proposition till 1930 års riksdag var 14 213 505 kronor.

Med den i propositionen angivna byggnadstiden av omkring 8 år synes 
byggnadskostnaden lämpligen böra fördelas enligt följande tablå.
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Tablå över erforderliga belopp under byggnadstiden och deras fördelning.

Byggn. Anslag
från

Anslag från 
Stockholms

Anslag från 
Stockholms

Genom lån 
(106 enskilda Summa

år riksdagen stad län. vårdpl.)
i.......... 300 0001 — — — 300 000
2.......... 1500 000 — — — 1500 000
3.......... 1900 000 1100 000 400 000 350 000 3 750 000
4.......... 1900 000 1100 000 400 000 350 000 3 750 000
5.......... 1900 000 1100 000 400 000 350 000 3 750 000
6.......... 1900 000 1100 000 400 000 350 000 3 750 000
7.......... 1900 000 1 270 000 270 000 350 000 3 790 000
8.......... 626 984 — — 183 016 810 000

11926 984 5 670 000 1870 000 1933 016 21 400 000

Då det är möjligt, att en kortare byggnadstid än 8 år kan medföra vissa 
besparingar i byggnadskostnaderna, synes frågan härom förtjänt att tagas 
under övervägande.

De sålunda av 1930 års sjukhuskommission företagna kostnadsberäk
ningarna ävensom det av kommissionen framlagda finansieringsförslaget 
hava av de i ärendet hörda myndigheterna närmare berörts allenast av 
byggnadsstyrelsen, som därvid anfört följande:

Enligt styrelsens uppfattning är den besparing, som vunnits genom minsk
ning av byggnadsvolymen, den verkliga vinsten av den gjorda överarbet- 
ningen av 1928 års förslag.

En sänkning av vissa å-priser i förhållande,till 1928 års förslag synes sty
relsen knappast motiverad, så mycket mindre som kostnaderna redan enligt 
1928 års förslag i flera avseenden voro knappt beräknade. Av den inom sty
relsen verkställda detaljgranskningen av kostnadsberäkningarna vill det i 
varje fall synas, som örn nedprutningen av kostnaderna drivits väl långt, och 
skulle säkerligen enligt dagens priser någon ökning av kostnaderna vara 
tillrådlig.

Kommissionen har ansett sig vid sina kalkyler icke behöva räkna med mera 
tillfälliga fluktuationer i prisnivån, då det i detta fall gäller ett byggnads
företag, som beräknats draga närmare tio år i utförande. Denna synpunkt 
torde enligt styrelsens förmenande hava fog för sig. På vissa områden såsom 
beträffande målningsarbeten och rörläggningsarbeten hava sålunda prissteg
ringar inträtt, medan däremot för järnbalkar och cement lägre priser nu äro 
rådande än år 1928.

Enligt styrelsens uppfattning förefinnas emellertid för närvarande vissa 
tendenser till en allmän prissänkning i världsmarknaden. Huruvida denna 
kan bliva bestående under den långa byggnadstid, varom här är fråga, 
undandrager sig givetvis styrelsens bedömande. Härjämte har styrelsen an
sett sig böra räkna med att sådana allvarliga ansträngningar att nedbringa 
byggnadskostnaderna, som det föreliggande förslaget visar, även äro att för
vänta såväl vid det ytterligare bearbetande i detalj, som förslaget givetvis 
kommer att underkastas som ock vid själva byggnadsarbetets utförande och 
att därunder den yttersta sparsamhet kommer att iakttagas.

Ehuru kostnadsökningen enligt vad den av byggnadsstyrelsen nu verk
ställda granskningen giver vid handen, kan beräknas uppgå till 850 000 kronor 
eller omkring 4 % av byggnadskostnaden, anser sig byggnadsstyrelsen, i be-
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traktande av ovan anförda omständigheter, icke för närvarande böra påyrka 
något tillägg till den av kommissionen angivna totalsumman, avrundad 
21400 000 kronor, så mycket mindre som de föreliggande kostnadsberäkning
arna under förevarande omständigheter icke kunna betraktas såsom fullt 
definitiva, och man givetvis måste räkna med att justeringar under det syn
nerligen omfattande byggnadsföretagets gång komma att visa sig ofrån
komliga.

Beträffande det av kommissionen för budgetåret 1931/1932 angivna anslags
behovet 1500 000 kronor har byggnadsstyrelsen intet att erinra.

Departementschefen har beträffande dessa frågor för egen del anfört 
följande:

»De av 1930 års sjukhuskommission gjorda beräkningarna av kostna
derna för den nya sjukhusanläggningen, vilka beräkningar i det stora hela 
jämväl vitsordats av byggnadsstyrelsen, giva icke anledning till någon 
erinran från min sida. I annat sammanhang har jag med anledning av 
vissa mindre detaljanmärkningar mot det föreliggande förslaget förordat, 
att desamma i samband med definitiva ritningars uppgörande tagas under 
omprövning. Under byggnadstiden måste man ock räkna med att vissa 
mindre justeringar kunna visa sig ofrånkomliga. Med hänsyn såväl här
till som ock till möjligen uppstående fluktuationer i den allmänna pris
nivån kunna de föreliggande kostnadsberäkningarna givetvis icke betrak
tas såsom fullt definitiva. Jag förutsätter dock, att vid de definitiva rit
ningarnas uppgörande och vid byggnadsarbetets utförande den av mig 
förordade byggnadskommittén allvarligt bemödar sig att, så vitt möjligt 
är, nedbringa byggnadskostnaderna. Med anledning härav torde det 
kunna förväntas, att byggnadskostnaderna icke komma att överstiga de av 
sjukbuskommissionen angivna.

Även med det nu överarbetade förslaget äro onekligen kostnaderna för 
karolinska sjukhuset avsevärda. På sätt redan min företrädare i stats
rådsämbetet framhöll vid framläggande av sjukhusförslaget till 1930 års 
riksdag, är det emellertid naturligt, att kostnaderna för en anläggning som 
den nu ifrågavarande, vilken skall tjäna såväl sjukvårdens som undervis
ningens och den medicinska forskningens intressen, måste bliva betydande. 
Den utredning, som 1930 års sjukbuskommission förebragt på denna punkt, 
understryker enligt min mening på ett övertygande sätt vad som härut
innan uttalades i propositionen till 1930 års riksdag. Sjukhuskommissio- 
nen beräknar, att av totalkostnaden för karolinska sjukhuset 5 945 745 
kronor direkt betingas av sjukhusets undervisnings- och forskningsupp
gifter. Dragés detta belopp från den beräknade totalkostnaden, 21 319 050 
kronor, återstår ett belopp av 15 373 305 kronor. Fördelas denna summa 
på var och en av de 843 vårdplatserna, erhålles en kostnad per vårdplats 
av 18 236 kronor.

Denna summa skulle enligt kommissionens beräkning motsvara kost
naden per vårdplats å karolinska sjukhuset, örn detta skulle uppföras ute
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slutande såsom sjukvårdsanstalt utan uppgift att tjäna undervisningen,, 
och skulle således kunna användas vid en jämförelse med byggnadskost- 
naderna för ett kommunalt sjukhus i Stockholm av motsvarande storlek. 
Såsom jag ovan nämnt, framhåller kommissionen, att det vid utförande 
av en sådan jämförelse icke möter större svårighet att beräkna själva 
undervisningslokalernas kubikinnehåll och kostnad, under det att det där
emot är vida svårare att exakt beräkna, huru stor del av utrymmet inom 
sjukvårdslokalerna, som kan anses oundgängligen nödvändigt för själva 
sjukvårdens behov, och huru stor del därav, som tillkommer på grund av 
undervisningens krav. Under diskussionen örn det karolinska sjukhuset 
har den anmärkningen framställts, att 1930 års sjukhuskommission skulle 
hava räknat med för stort totalt utrymmesbehov per vårdplats å ett icke 
kliniskt sjukhus i Stockholm.

Då icke någon större sjukhusbyggnad under senare år blivit utförd inom 
Stockholm, är det ej möjligt att vid dessa beräkningar stödja sig på prak
tisk erfarenhet av sjukhusbyggnad därstädes. Det är icke heller möjligt 
att utan vidare beräkna det totala utrymmeshehovet per säng å ett stort 
icke kliniskt sjukhus i Stockholm med ledning av erfarenheten från ny
byggnader för mindre och medelstora lasarett i landsorten.

För att emellertid erhålla någon ledning vid bedömandet av denna fråga 
har jag ansett mig böra inom departementet låta utföra en jämförelse med 
ett nyligen uppfört centrallasarett med specialavdelningar och har för 
detta ändamål valt lasarettet i Norrköping, som allmänt anses vara syn
nerligen ekonomiskt uppfört.

Denna utredning ger vid handen, att det totala utrymmet per vårdplats 
inom karolinska sjukhuset — oavsett det för undervisningen beräknade 
utrymmet — uppgår till 340,7 m3, under det att motsvarande utrymme i 
Norrköping är 242 m3.

Granskar man närmare de för olika ändamål avsedda utrymmena, fin
ner man, att skillnaden i kubikinnehåll per vårdplats heror till största 
delen, nämligen c:a 50 m3, därpå, att vid karolinska sjukhuset beräknats 
väsentligen större sjukvårdspersonal i överensstämmelse med erfaren
heten från Stockholms stads sjukhus. Den nämnda differensen beror vidare 
därpå, att större utrymme beräknats för undersöknings- och behandlings- 
lokaler vid polikliniker, röntgendiagnostisk avdelning, gymnastisk avdel
ning, förlossningsavdelning, operationsavdelningar, bad- och ljusbehand- 
lingsavdelningar, vartill kommer den radioterapeutiska klinikens behand- 
lingsavdelningar.

På alla dessa avdelningar ställas väsentligen större anspråk vid ett 
stort sjukhus i Stockholm — särskilt med hänsyn till dess stora poli- 
kliniska verksamhet. Utrymmet för dessa lokaler är vid karolinska sjuk
huset beräknat till c:a 35 m3 per vårdplats mer än i Norrköping. Åter
stoden av differensen heror därpå att vid sjukhuset i Norrköping ej upp
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förts tvättinrättning, samt att man vid karolinska sjukhuset räknat med 
reservutrymme inom ekonomilokalerna för närmast kommande kliniker 
samt planlagt verkstäder för sjukhusets behov.

Utrymmet för vårdavdelningar och övriga ovan ej nämnda lokaler upp
tager på håda sjukhusen ungefär samma kubikinnehåll per vårdplats.

Det för karolinska sjukhuset såsom sjukvårdsanstalt — oavsett under
visningens krav av lokaler — beräknade utrymmet torde av anförda skäl 
med fog kunna anses motsvara vad som behöves för ett i Stockholm be
läget centralsjukhus med specialavdelningar. Mot den av kommissionen 
beräknade fördelningen av byggnadskostnaderna mellan undervisningens 
och sjukvårdens områden torde vid nu angivna förhållanden icke vara 
något att erinra.

Till nyss angivna totalkostnad å 21319 050 kronor komma dessutom, 
såsom framhölls i förslaget till 1930 års riksdag (sid. 227 i propositionen nr 
232), kostnader för utrustning beräknade till cirka 3 600 000 kronor och 
avsedda att fördelas i vederbörlig proportion mellan staten, Stockholms 
stad och Stockholms län ävensom jubileumsfonden. I avseende å finan
sierandet av det blivande sjukhusets drift ansluter jag mig till min före
trädares i statsrådsämbetet därom gjorda uttalanden och tillåter mig att 
hänvisa till vad härutinnan anfördes i propositionen nr 232 till 1930 års 
riksdag.

Den av sjukhuskommissionen framlagda finansieringsplanen, mot vilken 
i de avgivna yttrandena icke några anmärkningar gjorts, föranleder 
erinran från min sida allenast i fråga örn det för budgetåret 1931/1932 be
räknade anslagsbeloppet. Med hänsyn till svårigheterna att för nästkom
mande budgetår tillgodose anslagskraven i alla avseenden har jag 
ansett mig icke kunna för samma budgetår förorda högre belopp än 
det av mig i statsverkspropositionen till 1931 års riksdag under punkt 126 
av åttonde huvudtiteln för budgetåret 1931/1932 beräknade beloppet 750 000 
kronor. Därest från den på staten ankommande, beräknade totalkostnaden 
11926 984 kronor dragés det för innevarande budgetår beviljade anslaget 
å 300 000 kronor, återstår alltså ett belopp av 11 626 984 kronor, som erfor
derligt för sjukhusbygget enligt det föreliggande förslaget.

I samband med spörsmålet örn kostnaderna för sjukhusbygget anser jag 
mig böra underställa riksdagens prövning en därmed sammanhörande 
fråga. Sedan 1930 års sjukhuskommission hos Kungl. Maj:t anhållit, att 
arkitekten E. C. Westman i avräkning å blivande ersättning för sitt arbete 
hos kommissionen måtte utbekomma 20 000 kronor till täckande av utgif
ter, som av honom redan bestritts för vissa utredningar för kommissionens 
räkning, anvisade Kungl. Maj:t för omförmälda ändamål, genom beslut 
den 19 december 1930, 20 000 kronor att av statskontoret till Westman utbe
talas från det under åttonde huvudtiteln för budgetåret 1930/1931 uppförda 
reservationsanslaget till kommittéer och utredningar genom sakkunniga.
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Då ersättning för de av arkitekten Westman utförda arbetena för sjuk
huskommissionens räkning synes mig rimligen böra utgå av anslaget till 
sjukhusbyggnaderna, anser jag mig böra hemställa örn riksdagens med
givande, att från det av 1930 års riksdag till förberedande arbeten för 
karolinska sjukhuset för budgetåret 1930/1931 anvisade extra reservations
anslaget må till det under åttonde huvudtiteln uppförda reservations
anslaget till kommittéer och utredningar genom sakkunniga överföras 
ett belopp av 20 000 kronor.

Såsom av vederbörande departementschefer framhölls vid framläggande 
av sjukhusförslaget till 1930 års riksdag, torde det vara erforderligt att 
under byggnadstiden närmare utreda vissa med sjukhusbygget samman
hängande spörsmål. Med anslutning till vad vederbörande departements
chefer vid detta tillfälle uttalade i hithörande frågor vill jag sålunda 
erinra örn, att det torde vara erforderligt, att under byggnadstiden sjuk- 
sköterskefrågan och de åtgärder, som lämpligen böra företagas för att 
tillgodose behovet av sjukvårdspersonal, upptagas till närmare utredning. 
(Jämför sid. 58 i propositionen nr 232 till 1930 års riksdag.) Av 1926 års 
sjukhuskommission framlagt förslag att, intill dess en — först i en andra 
byggnadsetapp tilltänkt — hud- och könsklinik blir uppförd vid karolin
ska sjukhuset, vård för garnisonens könssjuka anordnas å Göta livgardes 
sjukhus, synes jämväl böra göras till föremål för ytterligare utredning. 
(Jämför sid. 143 i propositionen nr 232 till 1930 års riksdag.) I och med 
garnisonssjukhusets överflyttning till karolinska sjukhuset kommer den 
nuvarande tandpolikliniken vid garnisonssjukhuset att automatiskt över
flyttas till karolinska sjukhuset. Med denna anordning synes det böra 
undersökas, huruvida icke en av medicinalstyrelsen i dess yttrande över 
1926 års sjukhuskommissions förslag ifrågasatt samorganisation med tand- 
läkarinstitutet bör komma till stånd. Vidare torde av arméförvaltningen 
i yttrande över sistnämnda sjukhusförslag framfört yrkande, att frågan 
örn de militära överläkarnas och amanuensernas tjänstgörings- m. fl. för
hållanden borde göras till föremål för närmare utredning, böra vinna 
beaktande. (Jämför sid. 144 i propositionen nr 232 till 1930 års riksdag.)

I detta sammanhang vill jag meddela, dels att jämlikt Kungl. Maj:ts 
bemyndigande tillkallad sakkunnig för utredning rörande pediatriska kli
niker i Stockholm den 26 november 1930 avgivit utredning i ämnet, över 
vilken utredning infordrade yttranden dock ännu ej avgivits, dels ock att 
Kungl. Majit den 6 februari 1931 meddelat beslut örn expropriation av det 
av svenska jägarförbundet disponerade skjutbaneområdet, vilket ingår i 
sjukhusbyggets tomtområde. (Jämför sid. 168, 171 ff. i propositionen nr 232 
till 1930 års riksdag.)

Jag vill slutligen i detta sammanhang erinra därom, att i diskussionen 
örn karolinska sjukhuset den åsikten gjorts gällande, att man bort i kost
nadsberäkningen för sjukhuset även taga hänsyn till de kliniker, vilka
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skulle tillkomma i företagets senare byggnadsetapper, d. v. s. närmast de å 
serafimerlasarettet befintliga klinikerna. Härtill vill jag emellertid fram
hålla, att serafimerlasarettet med riksdagens medverkan undergått en 
genomgripande ombyggnad och modernisering, varvid man utgått från 
att lasarettet såsom självständigt sjukhus skulle bestå en avsevärd tid 
framåt. Enligt gällande kontrakt är lasarettet skyldigt att till Stockholms 
stads förfogande ställa 200 platser å därvarande kliniker. En reglering av 
hithörande förhållanden synes vid angivna omständigheter icke nu böra 
komma till stånd och torde i varje fall rimligtvis icke kunna inverka på 
det nu föreliggande förslaget.»

Karolinska institutets byggnadsfråga fick, efter att under många år hava 
varit föremål för ingående utredningar och sedan förberedande åtgärder vid 
olika tillfällen beslutats av Kungl. Majit och riksdagen, år 1930 sin princi
piella lösning, i det att riksdagen då bestämde, att för institutets behov ett 
nytt kliniskt sjukhus samt nya lokaler för institutets teoretiska avdelningar 
skulle uppföras å det s. k. Norrbackaområdet i Solna socken invid Stock
holm. Härmed hade riksdagen tagit slutgiltig ställning till själva huvud
saken. Vad åter angår sättet för realiserandet av detta omfattande bygg
nadsföretag, påkallade 1930 års riksdag förnyad utredning i två olika hän
seenden, nämligen dels rörande möjligheten att åvägabringa ett sådant avtal 
med Stockholms stad, som innebar ett övertagande från stadens sida av ett 
större antal vårdplatser å det nya sjukhuset än enligt det då föreliggande 
preliminära avtalet, dels ock i fråga örn byggnadsförslaget, för vilket kostna
derna enligt riksdagens mening borde genom en överarbetning väsentligt 
nedbringas.

Resultatet av den begärda nya utredningen föreligger nu i Kungl. Maj:ts 
ifrågavarande proposition, varav inhämtas, att utredningen verkställts i över
ensstämmelse med de av riksdagen givna direktiven. Tyvärr har densamma
1 det förra avseendet lämnat ett negativt svar, i det att Stockholms stad 
ställt sig avvisande gentemot anbudet att redan nu övertaga ett större antal 
vårdplatser. Tanken härpå får vid sådant förhållande givetvis tills vidare 
skjutas åt sidan. I det senare hänseendet däremot har den nya utrednin
gen varit mera framgångsrik. En kostnadsbesparing av väsentligt mer än
2 millioner kronor har vunnits, och därtill kommer, att överarbetningen, 
enligt vad av sakkunniga bedömare vitsordats, i vissa avseenden lett till för
bättringar av byggnadsförslaget rent sjukhustekniskt sett. Utskottet anser 
sig böra särskilt framhålla, att den genom minskning av reservlokaler gjorda 
besparingen utgör endast en ringa del, knappast en tiondel, av den totala 
kostnadsminskningen, och att den ojämförligt största besparingen skett 
genom reduktion av byggnadskuben (med omkring 11 procent), ett mera 
koncentrerat byggnadssätt samt billigare byggnadskonstruktiouer. Av kost
nadsminskningen hänför sig visserligen ett belopp av 281,024 kronor till
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en av 1930 års sjukhuskommission företagen nedsättning av ä-priserna för 
grunder och bjälklag, vilka beräknats för högt i det förra förslaget, men 
även om denna summa frånräknas, uppgår likväl besparingen till närmare 
2 1/i miljoner kronor.

Nu senast påpekade förhållanden äro i och för sig ägnade att väcka till
fredsställelse. Å andra sidan synes det emellertid förklarligt att, då det 
gäller ett byggnadsföretag av den omfattning, varom här är fråga, — enligt 
de nya beräkningarna skulle totalkostnaden för första etappens byggnader, 
frånsett utrustningskostnaderna, uppgå till 21,400,000 kronor, varav statens 
andel skulle utgöra i runt tal 11,900,000 kronor — förslaget, trots vidtagna 
nedskärningar och förbättringar, utsättes för kritik, och att ett ingående 
övervägande sker, beträffande frågan huruvida ej ytterligare besparingar 
kunna vidtagas utan ändamålsenlighetens eftersättande. De strävanden i 
denna riktning, som kommit till synes i de i ämnet väckta motionerna, äro 
ur denna synpunkt värda allt erkännande.

Av nämnda motioner taga motionerna 1:230 och II: 383 samt 11:382 
framförallt sikte på kostnadsfrågan, under det att motionen I: 224 avser 
ändamålsenligheten i vissa delar av det framlagda byggnadsförslaget.

I motionerna I: 230 och 11:383 yrkas avslag å Kungl. Maj:ts förslag och 
hela byggnadsfrågans hänvisande till förnyad utredning. Utskottet kan dock 
icke finna, att motionärerna anfört tillräckliga skäl för en sådan åtgärd, 
varigenom frågans avgörande skulle ånyo undanskjutas. Den granskning, 
utskottet underkastat förslaget, har icke givit stöd för den uppfattningen, 
att förslaget även i det reviderade skick, vari det nu föreligger, skulle vara 
onödigt omfattande. Det beräknade platsantalet kommer enligt utskottets 
övertygelse att väl motsvara behovet vid den tid, då sjukhuset står färdigt, och 
något slöseri med utrymmen eller eljest ifråga örn byggnadernas anordning 
och arkitektoniska utstyrsel har icke kunnat påvisas. Härmed är i eke sagt 
att ej vissa synpunkter i sistberörda motioner äro förtjänta att ägnas upp
märksamhet vid förslagets realiserande. Utskottet vill ingalunda göra gäl
lande, att förslaget är sådant, att icke genom förändringar under byggnads
arbetets fortgång förenklingar och besparingar ävensom förbättrade anord
ningar kunna tänkas. Dylika förändringar förutsättas även i den kungl, 
propositionen skola bliva möjliga, och utskottet utgår från att ledningen av 
byggnadsarbetena skall så organiseras, att garantier erhållas för ett tillbörligt 
beaktande av besparingsintresset. Härtill återkommer utskottet i det följan
de. Men, såsom utskottet förut framhållit, något uppskov med beslutet örn 
byggnadsarbetets igångsättande anser utskottet icke påkallat av de motiv, 
motionärerna andragit. Vid sin prövning av det överarbetade byggnads
förslaget har utskottet icke funnit anledning till sådana anmärkningar mot 
detsamma, att skäl föreligga att ställa sig avvisande däremot. Tvärtom har 
utskottet fått det intrycket, att förslaget i stort sett förtjänar att bliva god
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taget såsom den plan, efter vilken i huvudsak den stora sjukhusanläggnin
gen bör komma till utförande.

De i motionen I: 224 framförda yrkandena dels i fråga örn sköterskebo- 
städerna, dels ock beträffande vissa polikliniker har utskottet icke ansett sig 
kunna biträda. Rörande den lämpligaste förläggningen av sköterskornas 
bostäder råda uppenbarligen bland de i dessa frågor sakkunniga delade me
ningar. Utskottet respekterar den omsorg örn nämnda personal, som kom
mit till uttryck i motionen, men kan icke finna annat, än att de anordnin
gar, som i förslaget vidtagits, tillförsäkra sköterskorna erforderlig ostörd
het och trevnad under deras fritid även med den förläggning, bostäderna en
ligt förslaget erhållit. Vad angår frågan om uppförandet av polikliniker 
även för de fack, vilkas kliniker icke komma med i den första byggnads- 
etappen, synes det utskottet, att anordnandet av dylika polikliniker icke 
vore en ur ekonomisk synpunkt välbetänkt åtgärd, då desamma ju endast 
komme att utgöra ett provisorium men säkerligen skulle avsevärt öka bygg- 
nadskostnaderna. Det behov, de skulle tjäna, lärer på ett lika effektivt 
men bilbgare sätt kunna fyllas genom att i förekommande fall anlita råd
givande specialläkare.

Aven motionen II: 382 anser sig utskottet böra avstyrka. Kostnaden för 
bostadshus för direktör m. fl. kommer icke att belasta det allmänna utan 
skall bestridas genom lånemedel, vilka skola förräntas och amorteras av be
fattningshavarnas hyresavgifter. Själva anordningen med direktörens och 
vissa överläkares bostäder förlagda till sjukhusområdet synes dessutom inne
bära en betydande fördel för fie sjuka och sjukhusets skötsel i allmänhet. 
Vad beträffar samlingssalen förefaller det utskottet, att goda skäl anförts 
för att en sådan får ingå i den blivande anläggningen. Kostnaden för den
samma är också relativt obetydlig.

Såsom utskottet förut nämnt, anser sig utskottet kunna förorda, att karo
linska sjukhuset i sin första etapp kommer till utförande i huvudsak på det 
sätt, som framgår av det överarbetade byggnadsförslaget. Men vid detta 
förord vill utskottet knyta ett betydelsefullt villkor. Enligt departements
chefens mening borde byggnadsförslaget handhavas av en särskild kommitté, 
vilken skulle tillsättas av Kungl. Maj:t och bestå av representanter för »eko
nomiska, medicinska och byggnadstekniska synpunkter» samt för Stockholms 
stad och Stockholms län ävensom för arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och 
jubileumsfonden. Denna kommitté skulle äga företaga mindre ändringar i 
byggnadsplan, därest de icke medförde ökade kostnader. Departements
chefen yttrar vidare (s. 51 i propositionen) örn kommitténs verksamhet, att 
han förutsätter, att vid de definitiva ritningarnas uppgörande och vid bygg
nadsarbetets utförande byggnadskommittén allvarligt bemödar sig att, så 
vitt möjligt är, nedbringa byggnadskostnaderna. Även utskottet anser det 
lämpligast att, då det gäller ett så omfattande byggnadsföretag som det nu 
förevarande, där det dessutom är nödvändigt att stå i en nära kontakt med
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i medicinska och sjukvårdsfrågor sakkunniga personer, byggnadsföretaget 
omhäuderhaves av en särskild kommitté, liksom i flera liknande fall tidigare 
skett. Denna kommitté vill utskottet emellertid — utöver de åligganden, 
som i allmänhet böra påvila ett sådant organ och som i propositionen be
rörts — tillägga en alldeles speciell uppgift. Utskottet anser det nämligen 
icke tillräckligt med en helt generell anmaning till kommittén att söka ernå 
besparingar i kostnaderna; enligt utsKottets mening bör såsom en av kom
mitténs viktigaste funktioner uttryckligen stadgas, att kommittén skall oav
låtligen genom i god tid verkställda undersökningar och beräkningar sträva 
att åstadkomma alla de förenklingar och besparingar, som äro förenliga med 
en ändamålsenlig anordning av sjukhusanläggningen. Denna kommitténs 
besparingsfunktion bör på lämpligt sätt komma till uttryck även i det sätt, 
varpå kommittén organiseras och sammansättes. Kommittén bör icke göras 
alltför omfattande, men nödvändigt är enligt utskottets åsikt att besparings- 
intresset i densamma erhåller en eller flera särskilda representanter. Det 
torde vara förtjänt att övervägas, örn ej detta intresse bäst tillgodosåges, 
därest — utom fackkunskapen — jämväl det praktiska lekmannaförståndet 
bleve i kommittén företrätt.

Såsom departementschefen framhållit, bör det tillkomma byggnadskom
mittén att på egen hand vidtaga mindre ändringar i byggnadsplanen, som 
ej äro ägnade att medföra ökade kostnader. Skulle det däremot bliva fråga 
örn mera genomgripande omläggningar, vilket väl med ett företag av denna 
art och omfattning måste antagas komma att inträffa, bör det givetvis åligga 
kommittén att underställa saken Kungl. Maj:ts prövning. På Kungl. Majit 
ankommer sedermera att avgöra, huruvida frågan är av beskaffenhet att 
böra hänskjutas till riksdagen. Genom att år för år anvisningar å bygg- 
nadsanslaget måste äskas hos riksdagen, blir riksdagen i tillfälle att steg 
för steg följa och kontrollera byggnadsarbetenas fortskridande. Härvid har 
riksdagen möjlighet att tillse, att de ekonomiska synpunkterna vederbörligen 
beaktats och att i övrigt företaget skötes på ett rationellt sätt. I detta 
sammanhang vill utskottet framhålla angelägenheten av att när byggnads
arbetena igångsättas detta sker på ett sådant sätt i fråga om den ordning, 
i vilken de olika byggnaderna komma till utförande, att ej eventuella be
sparingsåtgärder försvåras eller förhindras.

I motionen I: 230 har framhållits önskvärdheten av att en fullständig ge
neralplan upprättades över hela Norrbackaområdets användning. Utskottet 
håller före, att den blivande byggnadskommittén näppeligen kommer att 
kunna på ett tillfredsställande sätt sköta sin uppgift, om den ej genom en 
sådan generalplans upprättande gör klart för sig redan från begynnelsen, 
huru de olika delarna av tomtområdet lämpligen böra disponeras och huru 
hela anläggningen en gång i stora drag skall te sig i färdigt skick. Det synes 
önskvärt, att riksdagen får taga del av denna plan, då riksdagen nästa gång 
har att pröva frågan örn anvisande av medel för sjukhusanläggningen.
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Nu anförda synpunkter och önskemål beträffande byggnadskommittén för
väntar utskottet skola bliva behörigen iakttagna vid kommitténs organise
rande och under dess arbete.

I likhet med departementschefen anser utskottet, att kostnaderna för 
nämnda kommitté — vilka kostnader utskottet förutsätter skola hållas inom 
måttliga gränser — böra bestridas av byggnadsanslaget. Så bör för övrigt 
över huvudtaget ske med alla återstående utgifter för utredningar av olika 
slag, som skett i och för ifrågavarande anläggning.

De verkställda kostnadsberäkningarna kunna uppenbarligen icke vara an
nat än av approximativ beskaffenhet. Då utskottet tillstyrker beviljandet 
av det äskade byggnadsanslaget, 11,626,984 kronor, vill utskottet emellertid 
betona, att utskottet icke endast betraktar denna summa som en maximisiffra, 
beträffande vilken under inga omständigheter något överskridande må ifråga
komma utan även räknar med att hela beloppet ej skall bliva behövligt för 
de angivna ändamålen.

I fråga örn företagets finansiering ansluter sig Kungl. Maj:ts nu förelig
gande förslag till det förslag, som härutinnan förelädes 1930 års riksdag 
(se sid. 224—227 i Kungl. Maj:ts proposition nr 232 till sistnämnda riks
dag), med de ändringar allenast, som betingas av den lägre kostnadssumma, 
vartill den nya utredningen kommit. Utskottet har ansett sig böra biträda 
vad i förevarande avseende av Kungl. Maj:t föreslagits. Dock finner ut
skottet nödigt att på en punkt göra ett förtydligande uttalande, nämligen 
ifråga örn erläggandet av s. k. platskostnadsavgift för de 204 för »landet i 
övrigt» avsedda vårdplatserna. Enligt Kungl. Maj:ts förslag skulle veder
börande sjukvårdsområden — frånsett Stockholms stad och län — vara be
friade från att betala sådan avgift. Däremot framgår det icke fullt klart 
av propositionen, huru det i detta hänseende skulle ordnas för Stockholms 
stad och Stockholms län. Enligt utskottets mening föreligga inga skäl att 
låta nämnda stad och län komma i åtnjutande av dylik befrielse från plats
kostnadsavgift, utan de böra i den mån, de belägga omförmälda 204 platser, 
gälda nämnda avgift på sätt ursprungligen varit avsett även för övriga 
sj ukvårdsoinråden.

Det ifrågasatta samarbetet med jubileumsfonden och cancerföreningen 
finner utskottet vara för staten fördelaktigt och anser sig därför böra till
styrka godkännande av förslaget i denna del. Då ifråga örn Stockholms 
stad och Stockholms län det icke visat sig möjligt att erhålla gynnsammare 
villkor än enligt förut upprättat preliminärt avtal, torde annan utväg icke 
erbjudas än att godtaga även vad härutinnan föreslagits.

I övrigt föranleder Kungl. Maj:ts förslag icke någon erinran från ut
skottets sida.

Under åberopande av vad sålunda anförts får utskottet hemställa,
att riksdagen må, med bifall till Kungl. Maj:ts förslag 

samt med avslag å herrar Westmans m. fl. och Carlströms



m. fl., W. Björcks och I. Holmgrens samt Ahls ovannämnda 
motioner (I: 230, II: 383, I: 224 och II: 382)

I) besluta
att uppförandet av det nya kliniska sjukhus, henämnt 

karolinska sjukhuset, varom 1930 års riksdag fattat be
slut, skall — med beaktande av vad utskottet härutinnan 
ovan anfört — i huvudsaklig överensstämmelse med av 
arkitekten E. C. Westman år 1928 upprättade, numera 
överarbetade ritningar och kostnadsförslag i första bygg- 
nadsetappen omfatta:

a) följande kliniker med polikliniker, nämligen en me
dicinsk, en kirurgisk, en radioterapeutisk, en oftalmolo- 
gisk, en oto-laryngologisk och en obstetrisk-gynekologisk 
klinik, ävensom ett röntgen diagnostiskt institut;

b) följande för klinikerna gemensamma inrättningar, 
nämligen isoleringsavdelning, tandpoliklinik, centrallabo
ratorium, badavdelning, gymnastikavdelning, apotek, des- 
infektionsavdelning, kök och matsalar, tvättinrättning, 
begravningskapell, personalbostäder, förråds- och verk
stadslokaler ävensom ångpanneanläggning; samt

c) en patologisk institution;
att med den radioterapeutiska kliniken skall samman

föras cancerföreningens i Stockholm nuvarande vårdan
stalt för kräftsjuka, radiumhemmet, ävensom forsknings- 
avdelningar, allt i huvudsaklig överensstämmelse med de 
riktlinjer, som en av Hans Maj:t Konungen tillsatt kom
mitté i betänkande den 23 maj 1929 angivit och som av ho
nom godkänts, samt i enlighet med den närmare överens
kommelse, som Kungl. Majit kan komma att träffa med 
styrelserna för jubileumsfonden och cancerföreningen;

att avtal må träffas rörande samarbete för sjukhusets 
uppförande och drift mellan staten, Stockholms stad och 
Stockholms läns landsting i enlighet med av chefen för 
ecklesiastikdepartementet i statsrådsprotokollet över eck
lesiastikärenden den 14 mars 1930 förordade samt av sta
den och landstinget godtagna bestämmelser;

att byggnadsföretaget skall — med beaktande av vad 
utskottet härutinnan ovan anfört — finansieras i huvud
saklig överensstämmelse med de av nämnda departements
chef i samma statsrådsprotokoll förordade grunderna;

II) i enlighet härmed till ifrågavarande byggnads
arbeten i första etappen samt till bestridande av utgifter 
för uppgörande av detaljritningar, arbetsbeskrivningar

Bihang till riksdagens protokoll 1931. 6 sami. 72 haft. (Nr 148.)
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m. m., ävensom till övriga i samband med dessa byggnads
arbeten stående administrationskostnader bevilja ett be
lopp av 11626 984 kronor samt därav för budgetåret 
1931/1932 såsom extra reservationsanslag anvisa 750 000 
kronor;

III) medgiva, att till det under åttonde huvudtiteln 
för budgetåret 1930/1931 uppförda reservationsanslaget till 
kommittéer och utredningar genom sakkunniga må från 
det för samma budgetår anvisade extra reservationsansla
get av 300 000 kronor till förberedande arbeten för karo
linska sjukhuset överföras ett belopp av 20 000 kronor.

Stockholm den 15 maj 1931.

På statsutskottets vägnar:

S. H. KVARNZELIUS.

Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet hava närvarit:

från första kammaren: herrar 8. H. Kvarnzelius, J. L. Widell, Olof Olsson, O. 
Bergqvist, J. Nilsson i Malmö, C. P. V. Nilsson i Gränebo, N. J. M. Svensson i Kompers
måla, E. J. G. Rosén, J. G. Walles, D. A. Petrén, I. Ej. E. Pauli och A. Thelin;

från andra kammaren: herrar A. Anderson i Råstock, C. R. Jansson i Falun, 
P. Nilsson i Bonarp, 8. Bengtsson i Norup, A. Å:son Törnkvist i Karlskrona, G. Strind
lund, E. J. Wigforss, B. Elson Holmgren, E. G. E. Eriksson i Stockholm, J. Olofsson i 
Digernäs, O. E. F. Järte och F. V. Sandwall.

Reservationer:
1) av herrar Nilsson i Gränebo och Strindlund, vilka ansett, att utskottets 

utlåtande och förslag bort hava följande lydelse:
»Karolinska institutets — — — — väsentligt nedbringas.
Resultatet av den begärda nya utredningen föreligger nu i Kungl. Majis 

ifrågavarande proposition. Dessvärre kan detsamma icke anses nöjaktigt 
motsvara de förväntningar, som uttryckas i de av riksdagen angivna direk
tiven. Stockholms stad har sålunda ställt sig avvisande gentemot anbudet 
att redan nu övertaga ett större antal vårdplatser. Tanken härpå får vid 
sådant förhållande givetvis tillsvidare skjutas åt sidan. Än mer beklagligt 
är emellertid, att riksdagens önskan örn kostnadernas väsentliga nedbringande 
icke genom den nu verkställda utredningen blivit tillbörligt förverkligad.
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På papperet har visserligen uppstått en kostnadsminskning av cirka 2.76 
miljoner kronor. En närmare analys av beräkningarna visar emellertid, att 
icke på långt när hela detta belopp kan anses representera besparingar i 
verklig mening. Såsom motionärerna i nämnda motioner I: 230 och II: 383 
med stöd av bilaga närmare påvisat, har nämligen kostnadsminskningen 
ifråga till betydande del uppkommit därigenom att man i det nu förelig
gande förslaget på flera punkter tillämpat lägre enbetspris (ä-pris) än i 1928 års 
förslag, trots att man på sista tiden för andra allmänna byggnadsföretag måst 
räkna med samma eller högre enhetspriser än år 1928, varjämte kommis
sionen även i övrigt använt sig av alltför låga priser på en hel del arbeten. 
Därtill kommer att, såsom kommissionen själv meddelat, de vidtagna änd
ringarna delvis endast innebära att »reservlokaler, av vilka behovet kunnat 
beräknas inträda först längre fram i tiden, borttagits». Man har med andra 
ord endast uppskjutit vissa arbeten till en senare etapp. Slutligen är att 
märka, att av de verkliga besparingar, som ernåtts, en ganska betydande 
del vunnits, icke genom förenklingar i själva byggnaderna, utan genom för
enkling av arbetena med tomtens planering.

Trots nämnda av kommissionen använda beräkningssätt hava kostnaderna 
per vårdplats för de i första,etappen ingående byggnaderna icke kunnat 
sänkas mera än till 25,289 kronor. Även örn denna höga siffra delvis får 
sin naturliga förklaring i de särskilda krav, som undervisningen och forsk
ningen vid denna sjukhusanläggning ställa, så förefaller den dock utskottet 
onormalt hög. Förklaringen härtill synes främst ligga i det av nämnda 
motionärer påpekade förhållandet, att den verkställda överarbetningen i stort 
sett endast avsett mindre begränsningar av lokalutrymmen och smärre för
enklingar i byggnadssättet, medan den gamla byggnadsplanen, frånsett 

* några smärre justeringar, lämnats orörd. Kommissionen har icke ansett sig 
behöva undersöka, örn man genom andra förslag till planlösningar eller 
annan gruppering av byggnadskropparna kan erhålla större besparingar i 
anläggning och drift. Men härigenom saknas också bevisen för att det 
framlagda byggnadsförslaget verkligen är ur såväl anläggnings- som drifts
synpunkt det ekonomiskt bästa tänkbara.

Mot det framlagda förslaget hava såväl av ovannämnda motionärer som av 
flera framstående experter även i övrigt riktats invändningar, vilka enligt 
utskottets mening icke kunna förbigås. De jämförande mätningar t. ex. 
av vissa arbetslokaler vid det Karolinska sjukhuset, Serafimerlasarettet och 
Lunds lasarett, som offentliggjorts, synas sålunda giva vid handen, att ut
rymmena vid det förstnämnda sjukhuset blivit anmärkningsvärt stort till
tagna. Mot beräkningen av platsantalet vid Norrbackasjukhuset har också 
offentligt framförts sådan kritik, att sjukhusbyggnaden enligt utskottets me
ning icke bör påbörjas förrän en förnyad omprövning givit erforderliga 
garantier för att Karolinska sjukhusets platsantal icke från början blir för 
högt beräknat.
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En annan allvarlig invändning gäller den fullständiga frånvaron av en 
ordentlig generalplan över hela den tilltänkta anläggningen. Även om det 
Karolinska sjukhuset icke omedelbart är avsett att helt utbyggas, är det i 
varje fall nödvändigt — särskilt med hänsyn till de blivande driftskostna
derna, vilka säkerligen måste bliva högst betydande — att man, innan 
byggnadsplanen för första etappen definitivt fastställes och bygget igång- 
sättes, har tillgång till en sådan plan. Ty särskilt driftskostnadernas stor
lek bliva i hög grad beroende av den inbördes grupperingen av de i anlägg
ningen ingående och till stor del genom förbindelseleder sammanbundna 
olika byggnaderna. Blir icke hela anläggningen från början ordentligt plan
lagd och genomtänkt, riskeras alltför lätt, att sjukhusanläggningen kommer 
att ställa sig onödigt dyrbar både i anläggning och drift. Enligt det för
slag, som föreligger, skulle riksdagen emellertid redan nu binda sig<för hela 
anläggningen utan någon närmare kännedom örn de byggnader, som avses 
för senare utbyggnadsetapper, eller örn hur dessa skulle på mest ekonomiska 
sätt anslutas till de i första etappen ingående byggnaderna. Än mindre 
erbjuder det framlagda förslaget någon som helst möjlighet att överblicka 
de ekonomiska konsekvenser ifråga örn följande utbyggnadsetapper, som 
ett bifall till propositionen skulle medföra., Då det emellertid här gäller ett 
byggnadsföretag, vars totala anläggningskostnader kunna befaras komma 
att stiga till omkring 50 miljoner kronor — det största allmänna byggnads
företag, som någonsin planerats i vårt land — synes det vara nödvändigt, 
att riksdagen, innan definitivt beslut fattas, åtminstone i stora drag får vet
skap örn dettas verkliga ekonomiska innebörd.

Ehuru sålunda den nu framlagda propositionen enligt utskottets mening lider 
av allvarliga brister, så allvarliga att ett bifall till det av nämnda motio
närer framställda yrkandet om avslag och skyndsam förnyad utredning * 
kunde ifrågasättas, har utskottet dock icke ansett sig helt böra förorda denna 
linje. Genom ett bifall till motionärernas avslagsyrkande skulle nämligen 
den farhågan kunna väckas, att lösningen av denna för den medicinska 
undervisningen i vårt land utomordentligt betydelsefulla fråga bleve undan
skjuten till en oviss framtid. Utskottet har därför sökt finna en väg, som, 
utan att ur denna synpunkt föranleda invändningar, skulle kunna skapa 
garantier för att alla ytterligare besparingsmöjligheter bleve på ett tillfreds
ställande sätt prövade och tillvaratagna, innan riksdagen definitivt binder 
sig för den framlagda byggnadsplanen och innan själva sjukhusbyggna
dernas grundläggning påbörjades. En sådan väg ligger enligt utskottets 
mening däri, att det i årets proposition äskade anslaget bifalles, dock med 
det direktivet att de beviljade medlen få användas endast för vissa särskilt 
angivna arbeten, vilka icke föregripa den framtida planläggningen och ut
formningen av själva huvudkomplexet jämte tillhörande byggnader samt 
för verkställande av här nedan angiven utredning. Dessa arbeten, vilka i 
varje fall måste göras och vilka också av lämplighetsskäl till större delen
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under följande rubriker i kostnadsberäkningen:
Spillvatten- och dagvattenledningar med rörgravar

utanför tomten........................................................... 98,000: —
Spillvatten- och dagvattenledningar med rörgravar 

inom tomten jämte övriga rörgravar (totalkost
nad 143.000 kronor, förslagsvis hälften härav) . 71,550: —

Väg utanför tomten...................................................... 418,000: —
Vägar inom tomten, terrasseringar m. m. (total

kostnad 561,000 kronor, förslagsvis hälften härav) 280,500: —
Tomtens iordningställande (totalkostnad 200,000

kronor, förslagsvis hälften härav).......................... 100,000: —
Stängsel och grindar...................................................... 45,000: — 1,013,050: —
Administration, arvoden och oförutsedda utgifter

cirka 9 procent å ovanstående....................... .............................. 91,950: —
Summa kronor 1,105,000: — 

Dessutom kan ifrågakomma, att utan föregripande av huvudkomplexens
planläggning uppföras följande byggnader:
Patologisk-anatomiska institutionen (vilken ligger helt fritt från

huvudkomplexet, avsides från detsamma)............................... 648,000: —
Bostadshus för gift och ogift manlig personal (vilket ligger

helt fritt från huvudkomplexet, avsides från detsamma). . . 413,810: --
Summa kronor 1,061,810: —

Sammanlagt utgör kostnaden för ovannämnda arbeten således 2,166,810 
kronor, ett belopp, som är nära tre gånger så stort som det av Kungl. Majit 
äskade anslaget. Det bör enligt utskottets mening uppdragas åt den kom
mitté, som skall leda byggnadsarbetet, och vars närmare sammansättning 
och uppgifter behandlas här nedan, att på lämpligt sätt inom ramen av 
tillgängliga medel bland ovannämnda arbeten utvälja och igångsätta de här
för mest ägnade.

Riksdagens slutliga ståndpunktstagande till sjukhusbyggnadernas utform
ning bör däremot uppskjutas i avvaktan på resultatet av en förnyad utred
ning, som skulle avse dels ett alternativt förslag till de i första etappen ingående 
sjukhusbyggnaderna, dels utarbetandet av en generalplan över hela Norr- 
backaanläggningen med tillhörande grundliga beräkningar över byggnads- 
och driftskostnader. Utredningen skulle alltså i anslutning till det i motio
nerna I: 230 och II: 383 angivna sparsamhetssyftet och de däri angivna 
direktiven i främsta rummet inriktas på följande huvudpunkter:

1) Uppgörandet av en fullständig generalplan över hela Norrbackaanlägg- 
ningen, innefattande planritningar över samtliga därför behövliga byggnader 
såväl för det kliniska sjukhuset som för de teoretiska institutionerna samt 
så tillförlitliga beräkningar som möjligt över hela anläggningens byggnads- 
och driftskostnader;

2) Förnyad undersökning rörande möjligheterna att därvid nedbringa an
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läggnings- och driftskostnaderna för de nu föreslagna i första etappen ingå
ende byggnaderna genom:

a) minskning av anläggningens platsantal;
b) beskärning av lokalprogrammet i övrigt i syfte att ernå ett fullt effek

tivt utnyttjande av utrymmet såväl för arbetslokaler som förbindelse
leder m. m.;

c) annan inbördes förläggning av avdelningar och byggnadskroppar.
Denna av utskottet angivna väg innebär alltså, att utskottet för närva

rande icke anser sig vilja taga slutgiltig ställning till det av sjukhuskom
missionen framlagda förslaget till första etappens huvudkomplex jämte till
hörande byggnader. Utskottet vill först genom en alternativ utredning söka 
skapa erforderliga hållpunkter för bedömandet av huru karolinska sjukhuset 
må kunna uppföras, så att största möjliga effektivitet erhålles för minsta 
möjliga anläggnings- och driftskostnader. En sådan förnyad omprövning 
av förefintliga besparingsmöjligheter bör enligt utskottets bestämda uppfatt
ning ske, innan riksdagen binder sig för det i propositionen framlagda bygg- 
nadsförslaget. Ty sedan den planlösning, varpå detta förslag bygger, väl 
blivit av riksdagen i princip bifallen, lära inga större besparingar ytterligare 
stå att vinna efter den överarbetning, som av sjukhuskommissionen verk
ställts. De stora besparingsmöjligheterna ligga enligt utskottets mening 
fastmera i en förändrad planlösning och en annan inbördes gruppering av 
byggnadskropparna samt i en minskning av platsantalet, vilken senare — 
därest den låter sig genomföras — i sin tur nödvändiggör en genomgri
pande omarbetning av hela byggnadsplanen.

Den av utskottet sålunda förordade utredningen synes böra handhavas av 
en särskild utredningskommitté vid sidan av den av statsrådet i proposi
tionen föreslagna byggnadskommittén. Förutom det samarbete, som bör 
förekomma mellan dessa båda kommittéer, bör utredningskommittén sam
arbeta bland annat med statens organisationsnämnd. Ifrågavarande utred
ning lär böra så anordnas, att den kan slutföras under en tid av ett år. 
Ett verkställande av den här förordade utredningen torde icke medföra att 
den av kommissionen beräknade byggnadstiden på 8 år behöver överskridas. 
De i första utbyggnadsetappen ingående byggnaderna torde nämligen utan 
ökade kostnader kunna färdigbyggas inom loppet av denna tidrymd.

I anslutning till vad ovan sagts, anser sig utskottet nu icke heller böra 
taga slutgiltig ställning till de i motionerna 1:224 och 11:382 framförda 
yrkandena. Det synes utskottet lämpligt att även de förslag, som däri fram
föras, underkastas prövning av den kommitté, som får den ovannämnda ut
redningen sig anförtrodd.

Enligt departementschefens mening borde byggnadsförslaget handhavas 
lav en särskild kommitté, vilken skulle tillsättas av Kungl. Maj:t och bestå 
av representanter för »ekonomiska, medicinska och byggnadstekniska syn
punkter» samt för Stockholms stad och Stockholms län ävensom för armé
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förvaltningens sjukvårdsstyrelse och jubileumsfonden. Denna kommitté 
skulle äga företaga mindre ändringar i byggnadsplanen, därest de icke 
medförde ökade kostnader. Departementschefen yttrar vidare (s. 51 i pro
positionen) örn kommitténs verksamhet, att han förutsätter, att vid de 
definitiva ritningarnas uppgörande och vid byggnadsarbetets utförande 
byggnadskommittén allvarligt bemödar sig att, så vitt möjligt är, ned
bringa byggnadskostnaderna. Även utskottet anser det lämpligast att då 
det gäller ett så omfattande byggnadsföretag som det nu förevarande, där 
det dessutom är nödvändigt att stå i en nära kontakt med i medicinska och 
sjukvårdsfrågor sakkunniga personer, byggnadsföretaget omhänderhaves 
av en särskild kommitté, liksom i flera liknande fall tidigare skett. Denna 
kommitté vill utskottet emellertid — utöver de åligganden, som i allmän
het böra påvila ett sådant organ och som i propositionen berörts — till- 
lägga en alldeles speciell uppgift. Utskottet anser det nämligen icke till
räckligt med en helt generell anmaning till kommittén att söka ernå be
sparingar i kostnaderna; enligt utskottets mening bör såsom en av kom
mitténs viktigaste funktioner uttryckligen stadgas, att kommittén skall 
oavlåtligen genom i god tid verkställda undersökningar och beräkningar 
sträva att åstadkomma alla de förenklingar och besparingar, som äro för
enliga med en ändamålsenlig anordning av sjukhusanläggningen. Denna 
kommitténs besparingsfunktion bör på lämpligt sätt komma till uttryck 
även i det sätt, varpå kommittén organiseras och sammansättes. Kom
mittén bör icke göras alltför omfattande, men nödvändigt är enligt ut
skottets åsikt att besparingsintresset i densamma erhåller en eller flera 
särskilda representanter. Det torde vara förtjänt att övervägas, örn ej 
detta intresse bäst tillgodosåges, därest — utom fackkunskapen — jämväl 
det praktiska lekmannaförståndet bleve i kommittén företrätt.

Såsom departementschefen framhållit, bör det tillkomma byggnadskom
mittén att på egen hand vidtaga mindre ändringar i byggnadsplanen, som 
ej äro ägnade att medföra ökade kostnader. Skulle det däremot bliva fråga 
örn mera genomgripande omläggningar, vilket väl med ett företag av 
denna art och omfattning måste antagas komma att inträffa, bör det givet
vis åligga kommittén att underställa saken Kungl. Maj:ts prövning. På 
Kungl. Majrt ankommer sedermera att avgöra, huruvida frågan är av 
beskaffenhet att böra hänskjutas till riksdagen. Genom att år för år an
visningar å byggnadsanslaget måste äskas lids riksdagen, blir riksdagen 
i tillfälle att steg för steg följa och kontrollera byggnadsarbetenas fort
skridande. Harvid har riksdagen möjlighet att tillse, att de ekonomiska 
synpunkterna vederbörligen beaktas och att i övrigt företaget skötes på 
eidt rationellt sätt.

Nu anförda synpunkter oell önskemål beträffande byggnadskommittén 
förväntar utskottet skola bliva behörigen iakttagna vid kommitténs orga
niserande och under dess arbete.

Statsutskottets utlåtande Nr.ldS.
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I likhet med departementschefen anser utskottet, att kostnaderna för 
nämnda kommitté — vilka kostnader utskottet förutsätter skola hållas 
inom måttliga gränser — höra bestridas av byggnadsanslaget. Så hör för 
övrigt över huvudtaget ske med alla återstående utgifter för utredningar 
av olika slag, som skett i och för ifrågavarande anläggning.

Under åberopande av vad sålunda anförts får utskottet hemställa,
att riksdagen må i anledning av Kungl. Maj:ts förslag 

samt de av herrar Westman m. fl., Carlström m. fl., W. 
Björck och I. Holmgren samt Åhl väckta motionerna (I: 230, 
II: 383, I: 224 och II: 382)

I. till utförande av förberedande arbeten för karolinska 
sjukhuset i enlighet med vad utskottet ovan förordat för 
budgetåret 1931/1932 såsom extra reservationsanslag anvisa 
750,000 kronor;

II. medgiva, att till det under åttonde huvudtiteln för 
budgetåret 1930/1931 uppförda reservationsanslaget till kom
mittéer och utredningar genom sakkunniga må från det för 
samma budgetår anvisade extra reservationsanslaget av 300,000 
kronor till förberedande arbeten för karolinska sjukhuset 
överföras ett belopp av 20,000 kronor;

III. besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa, att 
Kungl. Maj:t måtte föranstalta örn förnyad skyndsam ut
redning rörande karolinska sjukhusets planläggning i huvud
saklig överensstämmelse med de riktlinjer utskottet förordat 
i syfte att i den blivande anläggningens byggnads- och drifts
kostnader ernå den största besparing, som är förenlig med 
anläggningens ändamålsenlighet.

2) av herr Rosén, som ansett, att utskottet bort hemställa örn avslag å 
Kungl. Maj:ts proposition.

3) av herr Olof Olsson.

4) av herr Anderson i Råstock.

Stockholm 1931, Ivar Haeggströms Boktryckeri A. B.
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