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Nr 362.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag 
till färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sunds
vall; given Stockholms slott den 5 juni 1942.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats
rådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla 
det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen 
hemställt.

GUSTAF.
Gustav Möller.

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför 
Hans Majit Konungen i statsrådet å Stockholms 
slott den 5 juni 1942.

Närvarande:
Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Gunther, statsråden

Pehesson-Bramstorp, Westman, Wigforss, Möllrr, Sköld, Eriksson,
Bergquist, Bagge, Domö, Rosander, Ewerlöf.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anmäler 
chefen för socialdepartementet, statsrådet Möller, uppkommen fråga angående 
anvisande av ytterligare medel till färdigställande av Sidsjöns sjukhus i 
Sundsvall samt anför:

Med bifall till vad i propositionen nr 176/1938 föreslagits beslöt 1938 års 
riksdag (skrivelse nr 343), att i Sundsvall skulle i huvudsaklig överensstäm
melse med i statsrådsprotokollet över socialärenden den 3 mars 1938 fram
lagt förslag uppföras ett nytt sinnessjukhus för en beräknad kostnad av högst
10,400,000 kronor.

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 sami. Nr 362. 134S 4!



2

För ändamålet anvisades under åren 1938—1940 tillhopa 7,200,000 kronor. 
Dessa medel ha genom särskilda beslut ställts till byggnadsstyrelsens för
fogande.

Under hänvisning till de på grund av krisen starkt ökade byggnadskost- 
naderna anmälde byggnadsstyrelsen i skrivelse den 30 augusti 1940, att kost
naderna för byggnadsföretaget i dess helhet dåmera måste beräknas till
11.500.000 kronor, vartill komme kostnaderna för inredande av skyddsrum,
160.000 kronor. För fullföljande av byggnadsföretaget erfordrades sålunda 
ytterligare ett belopp örn (11,500,000 + 160,000 — 7,200,000) 4,460,000 kronor. 
Detta belopp vore avsett till uppförande av, bland annat, personalbostäder, 
växthus och obduktionsbyggnad.

I proposition, nr 216, till 1941 års riksdag föreslog Kungl. Majit riksdagen 
att å kapitalbudgeten, Statens allmänna fastighetsfond, till Vissa byggnads
arbeten vid statens sinnessjukhus för budgetåret 1941/42 anvisa ett reserva
tionsanslag av 5,926,000 kronor, varav 4,460,000 kronor voro avsedda för full
bordande av arbetet med uppförande av Sidsjöns sjukhus. Enligt det vid 
propositionen fogade statsrådsprotokollet anförde t. f. chefen för socialdepar
tementet bland annat följande:

Byggnadsstyrelsen har med hänsyn till inträdda prisstegringar på byggnads
marknaden verkställt en omräkning i vissa delar av de tidigare kostnadskal
kylerna och samtidigt i anledning av erhållet'uppdrag gjort byggnadsförslaget 
i avseende å personalbostäderna till föremål för en omarbetning i besparings
syfte.

Börande sistnämnda fråga vill jag erinra örn att 1938 års riksdag vid be
handlingen av förslaget örn ifrågavarande sjukhus’ uppförande i anslutning 
till Kungl. Maj:ts uppfattning uttalade sig för nödvändigheten av en begräns
ning och förenkling av det av byggnadsstyrelsen föreslagna bostadsbeståndet 
för läkare och övrig personal. Enligt detta styrelsens förslag hade bostädernas 
uppförande beräknats draga en sammanlagd kostnad av 2,260,000 kronor. I 
det av styrelsen nu framlagda reviderade förslaget har framför allt en för
hållandevis betydande reducering av antalet bostäder vidtagits, varigenom 
hithörande byggnadskostnader trots den inträdda prisstegringen ansetts kunna 
begränsas till 1,973,000 kronor. Det synes emellertid icke helt uteslutet, att 
ytterligare kostnadsminskningar äro möjliga. Jag vill därför förorda, att ut
låtande från 1940 års civila byggnadsutredning inhämtas, innan uppförandet 
av personalbostadshusen i den av byggnadsstyrelsen föreslagna omfattningen 
påbörjas. Denna omprövning torde jämväl få omfatta förslagen rörande obduk
tionsbyggnad och växthus. Jag förutsätter vidare, att byggnadsstyrelsen vid 
utförandet av övriga kvarstående arbeten vid sjukhusbygget tillvaratager alla 
möjligheter för nedbringande av byggnadskostnaderna,

Biksdagen (skrivelse nr 276) biföll Kungl. Maj:ts i nyssnämnda proposi
tion framlagda förslag.

Sedan 1940 års civila byggnadsutredning i yttrande den 14 maj 1941 före
slagit vissa avvikelser från de av byggnadsstyrelsen uppgjorda ritningarna för 
byggnadsföretaget, uppdrog Kungl. Majit genom beslut den 28 juni 1941 åt 
byggnadsstyrelsen att i huvudsaklig överensstämmelse med de av styrelsen 
uppgjorda ritningarna med däri av byggnadsutredningen föreslagna avvikel
ser låta för en kostnad av högst 1,555,000 kronor uppföra personalbostäder,
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växthus och obduktionsbyggnad vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall. Tillika 
medgav Kungl. Maj:t, att styrelsen skulle härför ävensom för fullföljande av 
övriga med uppförandet av nämnda sjukhus förenade arbeten äga använda — 
utöver tidigare anvisade medel — ett belopp av högst 3,897,000 kronor.

På därom av byggnadsstyrelsen i skrivelse den 29 september 1941 gjord 
framställning medgav Kungl. Majit genom brev den 17 oktober 1941, att sty
relsen skulle för fullföljande av ifrågavarande byggnadsarbeten äga använda 
jämväl återstoden, 563,000 kronor, av det av 1941 års riksdag för ändamålet 
anvisade anslaget.

Därmed hade således tillhopa 11,660,000 kronor ställts till byggnadssty
relsens förfogande för uppförandet av Sidsjöns sjukhus.

I skrivelse den 29 november 1941 anförde byggnadsstyrelsen härefter, 
bland annat, följande:

Styrelsen har redan tidigare framhållit, att den för uppförande av personal
bostäder, växthus och obduktionslokal beräknade kostnaden å 1,555,000 kro
nor syntes vara för låg. Styrelsen ansåge sig därför icke kunna igångsätta 
dessa arbeten under egen regi — vilket system för arbetenas utförande eljest 
tillämpades vid byggnadsföretaget — utan att dessförinnan genom infordrande 
av entreprenadanbud hava erhållit kännedom om den lägsta summa, för vilken 
byggnaderna kunde uppföras på entreprenad. Kostnaderna för byggnaderna 
uppgå enligt lägsta inkomna anbud — vilket vore bindande till och med den 
15 december 1941 — till ett belopp av 1,815,750 kronor. I denna slutsumma 
ingå icke leverans och inläggning av linoleum, erforderliga planerings- och 
vägarbeten samt schaktnings- och sprängningsarbeten för utvändiga ledningar.

Samtliga nettokostnader för personalbostäderna, växthuset och obduk- 
tionsbyggnaden kunna, förutsatt att entreprenadsystemet tillämpas, beräknas 
till 1,927,750 kronor.

Härtill komma utgifter för administration och oförutsedda arbeten, vilka 
böra uppskattas lägst till 8 procent av slutbeloppet.

I skrivelse den 21 april 1941, däri byggnadsstyrelsen hemställt om god
kännande av ritningarna till ifrågavarande byggnader för att arbetena snarast 
därefter skulle kunna påbörjas, har byggnadsstyrelsen erinrat, att kostnaderna 
för byggnaderna i styrelsens skrivelse den 30 augusti 1940 upptagits till för 
bostäderna 1,973,000 samt för växthus och obduktionskapell 145,000 kronor, 
således sammanlagt till 2,118,000 kronor. I maj 1941 uppgjordes nya kost
nadsberäkningar, vilka tillställdes 1940 års civila byggnadsutredning. Härvid 
förutsattes, att samtliga byggnader, förutom portvaktsbyggnad och obduk
tionsbyggnad, skulle uppföras i trä och alla möjligheter till förenklingar iakt
tagas. Dessa beräkningar utvisade en slutlig kostnad för byggnaderna, från
sett utgifter för administration och oförutsedda arbeten, av 1,755,000 kronor.

Hade dessa byggnadsarbeten kunnat igångsättas, såsom byggnadsstyrelsen 
planlagt, vid ingången av maj månad 1941, torde flertalet byggnader numera 
hava stått färdiga och väsentliga kostnader kunnat besparas. Till nyssnämnda 
belopp 1,755,000 kronor böra för arbetenas genomförande i egen regi, vilket 
föranleder minsta kostnader, överslagsvis räknat, läggas prisstegringar å 
materialier, körslor m. m. med omkring 80,000 kronor och utgifter för arbe
tenas bedrivande under ogynnsam årstid med omkring 20,000 kronor. Netto
kostnaderna för byggnaderna skulle sålunda stiga till 1,855,000 kronor.

Såsom styrelsen i skrivelse den 29 september 1941 framhållit har styrelsen 
sökt att genom noggrant aktgivande på alla möjligheter begränsa byggnads- 
kostnaderna till den i skrivelsen den 30 augusti 1940 angivna kostnadsramen
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av 11,660,000 kronor. För en dylik begränsning vore förutom ett i stort sett 
oförändrat prisläge förutsättningen, att alla möjligheter till besparingar iakt- 
toges och att så alltjämt bomme att ske, tills byggnadsföretaget fullbordats. 
Sedan den 30 augusti 1940, då denna kostnadsram angavs, hava icke oväsent
liga prisstegringar å materialier m. m. inträtt. Sedan Kungl. Majit fattat be
slut örn sättet för uppförandet av nu förevarande byggnader, ämnar styrelsen 
uppgöra en definitiv kostnadskalkyl för byggnadsföretaget och, därest för
hållandena så kräva, hos Kungl. Majit anmäla de kostnader för byggnadsförei> 
tagets färdigställande, vilka möjligen erfordras utöver till förfogande ställt 
belopp av 11,660,000 kronor.

I anledning av byggnadsstyrelsens framställning förklarade Kungl. Majit 
genom brev den 12 december 1941, att beslutet den 28 juni 1941 icke skulle 
utgöra hinder för byggnadsstyrelsen att, där så befunnes oundgängligt, upp
föra ifrågavarande personalbostäder, växthus och obduktionsbyggnad till en 
kostnad överstigande 1,555,000 kronor.

I skrivelse den 27 april 1942 har byggnadsstyrelsen framlagt definitiva 
kostnadskalkyler för uppförandet av Sidsjöns sjukhus. Efter att ha upplyst 
att samtliga arbeten beräknades vara avslutade under senare hälften av 1942 
anför styrelsen:

Då sålunda den ekonomiska ställningen för byggnadsföretaget nu torde 
kunna överblickas, visar det sig vid den detaljerade kostnadskalkyl, som sty
relsen uppgjort, att hittills anvisade medel icke komma att förslå för bygg
nadsföretagets fullbordande.

Såsom styrelsen tidigare framhållit har styrelsen genom vittgående be
sparingsåtgärder och förenklingar i arbetenas utförande sökt kompensera de 
prisstegringar på byggnadsmaterial, som inträtt efter krigsutbrottet och som 
alltjämt fortgå. De ursprungligen till 10,400,000 kronor beräknade totalkost
naderna skulle på grund av dylika fördyringar och med det utförande av bygg
naderna, som ursprungligen avsetts, enligt styrelsens beräkningar ha kommit 
att uppgå till 14,000,000 kronor. Genom besparingsåtgärder har styrelsen 
emellertid lyckats begränsa denna slutsiffra för byggnadsföretaget till om
kring 12,000,000 kronor.

Styrelsens förhoppningar att kunna helt kompensera prisstegringarna ha 
svikits på grund av en del förhållanden, som ej kunnat förutses. Sålunda be
räknar styrelsen, att den omständigheten, att frågan örn personalbostäderna 
m. m. vid sjukhuset gjordes till föremål för granskning och bearbetning av 
1940 års civila byggnadsutredning, föranlett en försening av byggnadsföre
tagets slutförande med omkring 9 månader. Denna försening innebär, för
utom merkostnader för själva bostadshusen med 100,000 kronor på grund av 
prisstegringar å materialier, körslor m. m. samt utgifter för arbetenas be
drivande under ogynnsam årstid, jämväl ökade kostnader för administration 
och arbetsledning samt fördröjt färdigställande av vägar, stängsel, planerings
arbeten, yttre ledningar och vissa arbeten även i övriga byggnader, som i 
annat fall kunnat samordnas med arbetena för bostadshusen. För bostads
husen uppkomna merkostnader beräknas härigenom uppgå till sammanlagt
185,000 kronor.

De senaste stränga vintrarna hava vidare förorsakat betydligt stegrade upp- 
värmningskostnader i under arbete varande byggnader. Härtill kommer den 
uppvärmning, som erfordras under instundande höst och som icke hade er
fordrats, därest byggnadsföretaget icke försenats. Merkostnaden för upp
värmning beräknas uppgå till 120,000 kronor.
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Ytterligare vill styrelsen framhålla, att ökningen i levnadskostnadsindex 
även medfört dyrtidstillägg på till arbetare utgående löner. Hittills har sty
relsen i dyrtidstillägg utgivit ett belopp av i runt tal 136,000 kronor, och sty
relsen beräknar, att detta belopp med nu rådande levnadskostnader kommer 
att stiga till 175,000 kronor, innan byggnadsföretaget slutförts.

De totala merkostnaderna uppgå sålunda till (185,000 + 120,000 -f 175,000)
480,000 kronor.

Under förutsättning att inga ytterligare oförutsedda omständigheter in
träffa, som mera väsentligt kunna inverka på den återstående delen av bygg
nadsföretaget, kan nyssnämnda belopp anses tillräckligt för byggnadsföre
tagets fullbordande.

På grund av vad byggnadsstyrelsen sålunda anfört, får styrelsen hemställa, 
att Kungl. Majit måtte från det å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 
1939/40 under kapitalbudgeten anvisade reservationsanslaget till oförutsedda 
utgifter till statens affärsverksfonder, statens allmänna fastighetsfond och 
fonden för förlag till statsverket till byggnadsstyrelsens förfogande ställa ett 
belopp av 480,000 kronor för fullföljande av byggnadsarbetena å Sidsjöns 
sjukhus i Sundsvall.

Kostnaderna för uppförande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall beräknades 
ursprungligen till 10.4 miljoner kronor. Sedan vintern 1937—1938, då dessa 
beräkningar utfördes, har som bekant en betydande byggnadskostnadsstegring 
skett, vilken enbart från sommaren 1939 till hösten 1941 kan skattas till 
25 å 30 procent av de omedelbart före krigsutbrottet rådande priserna. Det 
är med hänsyn härtill förklarligt, att arbetet icke kunnat slutföras inom den 
ursprungligen angivna kostnadsramen.

Riksdagen har hittills för ändamålet anvisat tillhopa 11,660,000 kronor; av 
denna summa hänför sig emellertid ett belopp av 160,000 kronor till ett från 
början ej förutsett behov, nämligen inrättandet av skyddsrum. Med stats
makternas godkännande ha de från början beräknade kostnaderna alltså måst 
överskridas med l.i miljoner kronor eller ungefär 10 procent.

För att motverka byggnadskostnadsstegringen har ett flertal besparings
åtgärder i avseende å företaget vidtagits. Av propositionen nr 267 till inneva
rande års riksdag framgår emellertid, att en av dessa åtgärder — avseende 
minskning i antalet för sjukhuspersonalen avsedda familjebostäder •— till 
följd av rådande bostadsbrist icke kunnat fullföljas. Härigenom har medels
behovet ökats med ett i nyssnämnda proposition äskat belopp av 375,000 
kronor. Medräknas sistnämnda belopp uppgår den hittillsvarande medelsan
visningen till uppförande av Sidsjöns sjukhus till något över 12 miljoner 
kronor.

Byggnadsstyrelsen har nu, sedan definitiva kostnadskalkyler uppgjorts, an
mält, att ett ytterligare belopp örn 480,000 kronor erfordras för sjukhusets 
färdigställande. Kostnadsstegringen beror enligt vad styrelsen meddelat 
främst på den fortsatta byggnadskostnadsökningen; vissa icke förutsebara 
omständigheter, däribland de två sistförflutna, osedvanligt stränga vintrarna 
ha därjämte vållat fördyringar vid företagets utförande.

Då anledning till erinran mot styrelsens beräkningar beträffande kostnads
ökningen icke synes mig föreligga, torde det vara nödvändigt att, såsom sty
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reisen föreslagit, för sjukhusets färdigställande anvisa ett ytterligare belopp 
av 480,000 kronor. Den totala kostnaden för sjukhusets uppförande skulle 
då uppgå till i runt tal 12.5 miljoner kronor. De ursprungligen beräknade 
kostnaderna skulle sålunda komma att överskridas med omkring 20 procent.

Byggnadsstyrelsen har föreslagit, att för täckande av den uppkomna mer
kostnaden skulle anlitas ett å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 
1939/40 under kapitalbudgeten anvisat reservationsanslag till vissa oförutsedda 
utgifter. Då förutsättningarna för disposition av nämnda anslag knappast 
föreligga, vill jag i stället förorda, att ett anslag för ändamålet nu äskas av 
riksdagen. Anslaget, som torde böra upptagas å kapitalbudgeten för nästa 
budgetår under statens allmänna fastighetsfond, kan lämpligen erhålla be
nämningen Färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl. 
Maj:t måtte föreslå riksdagen

att å kapitalbudgeten, Statens allmänna fastighetsfond, till 
Färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall för budgetåret 
1942/43 anvisa ett reservationsanslag av ........... kronor 480,000.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter 
biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att 
proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut
visar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:
Jan-Erik Stenius.
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