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Nr 218.

Ankom till riksdagens kansli den 18 juni 1942 kl. 4 e. m.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition an­
gående anslag för budgetåret 1942143 till färdig­
ställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall.

(3:e avd.)

I propositionen nr 362 har Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt ut­
drag av statsrådsprotokollet över socialärenden för den 5 juni 1942, föreslagit 
riksdagen att å kapitalbudgeten, Statens allmänna fastighetsfond, till Färdig­
ställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall för budgetåret 1942/43 anvisa ett 
reservationsanslag av 480,000 kronor.

Med bifall till vad i propositionen nr 176/1938 föreslagits beslöt 1938 års 
riksdag (skrivelse nr 343), att i Sundsvall skulle i huvudsaklig överensstäm­
melse med i statsrådsprotokollet över socialärenden den 3 mars 1938 fram­
lagt förslag uppföras ett nytt sinnessjukhus för en beräknad kostnad av hö^st 
10,400,000 kronor.

I skrivelse den 27 april 1942 har byggnadsstyrelsen — med förmälan att 
samtliga arbeten vid sjukhuset beräknades vara avslutade under senare hälften 
av 1942 framlagt definitiva kostnadskalkyler för sjukhusets uppförande.

Departementschefen har anfört följande:”
Kostnaderna för uppförande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall beräknades 

ursprungligen till 10.4 miljoner kronor. Sedan vintern 1937—1938, då dessa 
eraknmgar utfördes, har som bekant en betydande byggnadskostnadsstegring 

Vllken enbart från sommaren 1939 till hösten 1941 kan skattas till 
25 a 30 procent av de omedelbart före krigsutbrottet rådande priserna. Det 
är med hänsyn härtill förklarligt, att arbetet icke kunnat slutföras inom den 
ursprungligen angivna kostnadsramen.

Riksdagen har hittills för ändamålet anvisat tillhopa 11,660,000 kronor- av 
denna summa hänför sig emellertid ett belopp av 160,000 kronor till ett från 
början ej förutsett behov, nämligen inrättandet av skyddsrum. Med stats­
makternas godkännande ha de från början beräknade kostnaderna alltså måst 
överskridas med l.i miljoner kronor eller ungefär 10 procent.

För att motverka byggnadskostnadsstegringen har ett flertal besparings­
åtgärder i avseende å företaget vidtagits. Av propositionen nr 267 till inneva­
rande års riksdag framgår emellertid, att en av dessa åtgärder — avseende 
minskning i antalet för sjukhuspersonalen avsedda familjebostäder — till 
följd av rådande bostadsbrist icke kunnat fullföljas. Härigenom har medels­
behovet okats med ett i nyssnämnda proposition äskat belopp av 375 000 
kronor. Medräknas sistnämnda belopp uppgår den hittillsvarande medelsan- 
visnmgen till uppförande av Sidsjöns sjukhus till något över 12 milioner 
kronor. J
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Utskottet.

Byggnadsstyrelsen har nu, sedan definitiva kostnadskalkyler uppgjorts, an­
mält, att ett ytterligare belopp om 480,000 kronor erfordras för sjukhusets 
färdigställande. Kostnadsstegringen beror enligt vad styrelsen meddelat 
främst på den fortsatta byggnadskostnadsökningen; vissa icke förutsebara 
omständigheter, däribland de två sistförflutna, osedvanligt stränga vintrarna 
ha därjämte vållat fördyringar vid företagets utförande.

Då anledning till erinran mot styrelsens beräkningar beträffande kostnads­
ökningen icke synes mig föreligga, torde det vara nödvändigt att, såsom sty­
relsen föreslagit, för sjukhusets färdigställande anvisa ett ytterligare belopp 
av 480,000 kronor. Den totala kostnaden för sjukhusets uppförande skulle 
då uppgå till i runt tal 12.5 miljoner kronor. De ursprungligen beräknade 
kostnaderna skulle sålunda komma att överskridas med omkring 20 procent.

Byggnadsstyrelsen har föreslagit, att för täckande av den uppkomna mer­
kostnaden skulle anlitas ett å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 
1939/40 under kapitalbudgeten anvisat reservationsanslag till vissa oförutsedda 
utgifter. Då förutsättningarna för disposition av nämnda anslag knappast 
föreligga, vill jag i stället förorda, att ett anslag för ändamålet nu äskas av 
riksdagen. Anslaget, som torde böra upptagas å kapitalbudgeten för nästa 
budgetår under statens allmänna fastighetsfond, kan lämpligen erhålla be­
nämningen Färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall.

Kungl. Majlis förslag har icke givit utskottet anledning till erinran. Ut­
skottet hemställer därför,

att riksdagen må till Färdigställande av Sidsjöns sjukhus i 
Sundsvall för budgetåret 1942/43 å kapitalbudgeten under 
statens allmänna fastighetsfond anvisa ett reservationsanslag 
av 480,000 kronor.

Stockholm den 18 juni 1942.

På statsutskottets vägnar:
J. B. JOHANSSON.

Närvarande: se under utlåtandet nr 217.

Stockholm 1D42. K. L. Beckmans Boktryckeri.


