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Nr 295.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angdende anvisande av yt-
terligare medel for utbyggnad av staten tillhériga
gruvanldggningar i Mald socken m. m.; given Stock-
holms slott den 21 maj 1943.

Kungl. Maj:t vill hirmed, under aberopande av bilagda utdrag av stats-
rddsprotokollet 6ver handelsirenden for denna dag, foresla riksdagen att
bifalla det forslag, om vars avlatande till riksdagen foéredragande departe-
mentschefen hemstillt.

GUSTAYF.

Herman Eriksson.

Utdrag av protokollet 6ver handelsdrenden, hdllet infor Hans
Maj:t Konungen i statsrddet d Stockholms slott den 21
maj 1943.

Niarvarande:

Statsministern HANssoN, ministern for utrikes drendena GUNTHER, statsraden
PEHRSSON-BrRaAMSTORP, WIGFORSS, MOLLER, SKkOLD, ERIkssoN, BERGQUIST,
BAGGE, ANDERSSON, Dom®, RosaNDER, GJOREs, EWERLGF.

Efter gemensam beredning med cheferna fér finans- och folkhushallnings-
depariementen anmiler chefen fo6r handelsdepartementet, statsriadet Eriks-
son, fraga om anvisande av ytterligare medel fér utbyggnad av staten till-
horiga gruvanliiggningar vid Adak i Mala socken av Viisterbottens lin m. m.
samt anfor dirvid foljande.

Enligt det den 30 december 1940 mellan kommerskollegium fér Kungl.
Maj:t och kronan samt Bolidens gruvaktiebolag ingingna s. k. legodrifts-
avtalet har bolaget atagit sig att intill utgidngen av ar 1945 for statens rikning
bearbeta staten tillhériga inmutare- och jordiigareandelar i vissa utmdl inom
Bjurforsfilltet i Norsjé socken, Adakfillet i Mala socken och Rivlidenfillet i
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Lycksele socken, allt i Viaslerbottens lin. Avtalet innebdr bland annat f6l-
jande.

Bolaget skall for statens rikning ombesérja driften vid gruvorna med skyl-
dighet for bolaget att till statsverket redovisa det éverskott, som uppkommer
4 verksamheten, sedan bolaget tillgodoriknat sig ersidttning enligt vissa
grunder. Bolaget atager sig att pa statens bekostnad dels utféra erforderliga
anliggningar for malmbrytningen vid gruvorna, dels omhindertaga malmens
brytning, transport och anrikning. Behovlig krossning och anrikning skall i
den utstrickning, som befinnes mdjlig och lamplig, ske i bolagets anriknings-
verk. Direst komplettering av maskinutrustning, anordningar och byggna-
der erfordras hirfor, skall staten bestrida hilften av salunda uppkomman-
de kostnader. For den krossning och anrikning, som sker i bolagets kross-
och anrikningsverk, skall legodriften debiteras driftskostnaderna och sa stor
andel i dessa kross- och anrikningsverks forvaltningskostnader, fastighets-
skatter och amorteringar, som motsvarar férhallandet mellan méngden i des-
sa verk behandlat rigods fran ifrdgavarande gruvor och den i samma verk
totalt behandlade ragodsmingden.

Till fullgérande av den statsverket enligt avtalet aliggande skyldigheten att
tillhandahélla bolaget medel for skilda dndamal anvisade 1940 &rs urtima
riksdag (prop. nr 77; r. skr. nr 96) a tilliiggsstat I till riksstaten for budget-
aret 1940/41 under Kapitalbudgeten, fonden for forlag till statsverket, ett
reservationsanslag av 2,000,000 kronor till Anliggningar for utnyttjande av
vissa staten tillhoriga malmfyndigheter m. m. Genom beslut den 30 december
1940 stillde Kungl. Maj:t anslaget till kommerskollegii forfogande att an-
vindas for dirmed avsett indamal enligt de bestimmelser Kungl. Maj:t efter
forslag av kollegium meddelade. Den 24 januari och den 9 april 1941 med-
delade Kungl. Maj:t beslut angiende anvindningen av anslaget. Dirvid av-
sdgs till anliggningar och anskaffningar vid Adak 300,000 kronor samt till
komplettering av bolagets anrikningsverk vid Kristineberg for att mojlig-
gora anrikning jaimvil av malmen fran Rivliden och Adak 98,000 kronor,
utgérande kronans andel i kostnaderna hirfor enligt avtalet. Erinras ma i
detta sammanhang, att det vid legodriftsavtalets ingaende forutsattes att en-
dast en mindre del av den till omkring 750,000 ton berdknade tillgingliga
kvantiteten kopparmalm vid Adak skulle utbrytas under tiden till utgdngen
av ar 1943 samt att malmen skulle fraktas med lastautomobil till Kristineberg
och anrikas dir, Atminstone till dess efter nirmare utredning ett anriknings-
verk eventuellt kunde komma att uppforas vid Adak.

Sedan dylik utredning verkstillts, hemstillde kommerskollegium i skri-
velse den 29 januari 1942 om anvisande av 3,500,000 kronor foér utbyggnad
av gruvanliggningarna vid Adak. I skrivelsen framhéll kollegium, bland
annat, att malmtillgangen vid Adak konstaterats vara tillrickligt stor for att
uppforandet av ett anrikningsverk dirstides med en avverkningsforméga av
50,000 ton ragods per ar skulle kunna tillrddas samt att med tanke pa de
annu ofullstindigt undersokta fyndigheterna i omgivningen verket borde
planeras s&, att dess kapacitet kunde fordubblas utan alltfér stora kostnader.
Enligt en av bolaget uppgjord berikning skulle en dylik utbyggnad av an-
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liggningarna vid Adak draga en kostnad av 3,415,000 kronor, varav 415,000
kronor till industriella anldggningar, 345,000 kronor till bostider, 950,000
kronor till maskiner och inventarier, 209,000 kronor till tillredningar i dagen,
642,000 kronor till tillredningar under jord, 365,000 kronor till ofordelade
kostnader under byggnadstiden och 439,000 kronor till utjimning och ofor-
utsett, utgorande 15 procent av i det foregaende nimnda belopp, samt 50,000
kronor till utokning av bolaget tillhériga centrala anliiggningar i Boliden, ut-
gorande statens andel i kostnaderna harfoér enligt legodriftsavtalet. Kolle-
gium framholl vidare, att kosinadsberiikningen visserligen icke grundats pa
nagon i detalj utformad plan eller uppgjorda ritningar men att den dock
finge anses giva en timligen fullstiindig uppgift om de belopp, som erford-
rades {or att Adakgruvan skulle kunna iordningstiillas for drift pA lingre
sikt. Med hinsyn till de talrika osikra faktorerna borde emellertid beloppet
avrundas uppat till atminstone 3,500,000 kronor, varav 500,000 kronor borde
vara tillgingliga redan under da lopande budgetar. Tiden foér anliggningar-
nas och tillredningarnas utférande hade beridknals till tva ar under férut-
sattning av tillfredsstillande tider for maskinleveranserna.

Efter det tillstyrkande utlatanden 6ver kommerskollegii framstillning av-
givits av Sveriges geologiska undersokning, statens industrikommission och
1938 ars gruvsakkunniga, anmilde jag frendet i statsradet den 27 februari
1942 och anforde dirvid foljande.

Av den limnade redogorelsen framgar att det mellan kronan och Bolidens
gruvaktiebolag ingangna legodriftsavtalet for Adakutméilens vidkommande
forutsitter allenast en jimforelsevis mindre produktion malm under tva ar.
Brytningen avser endast uttagande av den nirmast dagen befintliga malmen,
varfor anordningarna for brytningen utforts mycket enkla och endast med
lanke pa denna brytning. Anrikningen av den brutna malmen sker i bolagets
anrikningsverk vid Kristineberg, dit ragodset fraktas med lastautomobil.

Vid den tidigare behandlingen av spérsmaélet om sikerstillande av landets
kopparforsorjning ansags fragan om uppforande av ett anrikningsverk vid
Adak bdra upptagas till provning forst i ett senare sammanhang. Den for-
dndring pa transportvisendets omrade, som nuvarande krisliige medfort, och
det anstriingda ldget i fraga om kopparforsorjningen ha emellertid aktuali-
serat denna friaga tidigare in beriiknat. Av industrikommissionens utlatande
framgar att genom en utbyggnad av Adak den arliga koppartillgdngen skulle
Okas savil direkt som indirekt.

Enligt industrikommissionens beritkningar skulle kostnaderna for ett an-
rikningsforfarande vid Adak under angivna forutsitiningar kunna beriknas
utgora 11 kronor 37 dre per ton ragods. inklusive kapitalkostnad och kosinad
for viss transport av sligen. Nuvarande transport- och rena driftskostnader
for anrikningen vid Kristineberg synas kunna beriiknas till omkring 16 kronor
50 ore per ton ragods. Sasom industrikommissionen anfort, skulle kostnaden
for ett anrikningsforfarande vid Adak vtterligare minskas fér det fall att iven
annan tillgdnglig malm anrikas vid Adak. Den minskning av anriknings-
kostnaderna, som vinnes genom alt forliigga anrikningsforfarandel till Adak,
hiinfor sig belt till transportkosinaderna, medan driftskostnaden beriiknas
bliva nigot 6kad.

Under nuvarande férhallanden skulle sdlunda anrikning vid Adak bliva
ckonomiskt gynnsam. Hur det ekonomiska utfallet av driften vid Adak kan
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komma att stilla sig, nir tillférseln av koppar utifran anyo blir fri, kan for
nirvarande svarligen bedémas. I betraktande av den utomordentliga bety-
delsen av att kopparforsorjningen under riddande forhallanden savitt mojligt
hilles uppe, torde dock ovissheten betriffande de framtida ekonomiska
konsekvenserna icke fa tillmitas avgoérande betydelse.

Jag delar saledes den uppfattningen, som kommit till uttryck hos de i
irendet horda myndigheterna, att en utbyggnad av anléggningarna vid Adak
b6ér komma till stind pa sidtt kommerskollegium foreslagit. Mot de prelimi-
nira kostnadsberikningarna, slutande a4 ett avrundat belopp av 3,500,000
kronor, synes ej vara nagot att erinra. Med hiinsyn till angeligenheten av att
utbyggnaden snarast mojligt paborjas, torde, saisom kommerskollegium fore-
slagit, 500,000 kronor av det féreslagna beloppet béra upptagas a tillaggsstat
till den l6pande riksstaten och #terstoden upptagas pa riksstaten for nisia
budgetar.

Pa hemstillan av mig beslst direfter Kungi. Maj:t att i proposition, nr 119,
foresla riksdagen att till Utbyggnad av staten tillhoriga gruvanliggningar i
Mala socken m. m. under kapitalbudgeten, fonden for forlag till statsverket,
anvisa dels & tilliggsstat IT till riksstaten fér budgetaret 1941/42 ett reserva-
tionsanslag av 500,000 kronor, dels ock for budgetaret 1942/43 ett reserva-
tionsanslag av 3,000,000 kronor. Riksdagen bif6ll propositionen (r. skr. nr
253). Genom beslut den 5 juni 1942 foreskrev Kungl. Maj:t, att ifrdgavarande
bada anslag skulle av kommerskollegium disponeras enligt de bestimmelser
Kungl. Maj:t efter forslag av kollegium meddelade. Genom siirskilda beslut
den 23 oktober 1942 och den 12 mars 1943 har Kungl. Maj:t sedermera, efter
framstillningar av kollegium, medgivit att av férenimnda medel finge an-
viindas respektive hogst 300,000 kronor for viss ortdrivning och diamantborr-
ning samt évriga erforderliga forarbeten och hogst 550,000 kronor for fort-
satta anliggnings- och tillredningsarbeten m. m. vid Adak.

I skrivelse den 10 april 1943 har nu kommerskollegium hemstillt dels om
anvisande av yiterligare 5,400,000 kronor for utbyggnad av Adakgruvan i
Mala socken och den i samma socken beligna Lindskoéldsgruvan, dels ock om
bemyndigande for kollegium att med Bolidens gruvaktiebolag triffa viss till-
laggséverenskommelse till legodriftsavtalet.

Med hinsyn till drendets natur fir jag i vissa delar hinvisa till handling-
arna i arendet, vilka skola tillhandahallas riksdagens vederborande utskott.

I sin skrivelse framhaller kollegium till en borjan, att den ursprungliga
kostnadsberiikningen, som lag till grund for anslagsiskandet till 1942 ars
riksdag och som var uppgjord under senare hilften av 1941, endast avsag
utbyggnad av Adakgruvan foér 50,000 tons brytning per ar jimte anrikning
pa platsen. Berikningen hade delvis gjorts endast uppskattningsvis, emedan
tillriicklig tid da ej statt till forfogande for utarbetande av fullstiindiga pla-
ner. Vid den numera slutférda detaljerade planliggningen -— vilken efter an-
modan av kollegium utarbetats av Bolidens gruvaktiebolag i enlighet med
visst stadgande i legodriftsavtalet — hade utdver de tidigare upptagna objek-
ten ytterligare en del sidana befunnits erforderliga, bland annat mark for
bostiider och fér upplag av avfall. Darjimte hade de vid den tidigare gjorda
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beriikningen antagna kostnaderna visat sig vara for liga, sedan bindande an-
bud numera inkommit. Detta gjorde, att redan anvisade medel icke rickte till
att fiardigstalla anliggningen i avsedd omfattning. Darjamte hade under den
mellanliggande tiden undersokningen av den nirbeligna Lindsk6ldsmalmen
givit sd goda resultat, att den dirstides kinda malmen beriknades utgéra
ungefir dubbla kvantiteten av den i Adakgruvan pavisade malmen. Det hade
i anledning dérav ifragasatts att omedelbart utbygga dven Lindskoldsgruvan
for industriell drift och inratta anrikningsverket fér bearbetande av 50,000
ton fran vardera gruvan eller tillhopa 100,000 ton arligen.

I anslutning hirtill har kommerskollegium framlagt tre alternativ for ut-
byggnaden:

I. Fullstindig utbyggnad av Adakgruvan med anrikningsverk och oévriga
daganliggningar utforda pa saddant sitt, att de med viss komplettering av bygg-
nader och maskinutrustning kunna vara tillrickliga dven fér Lindskoldsmal-
mens behandling.

II. Fullstindig utbyggnad av Adakgruvan med byggnader for anriknings-
verk och ovriga daganlaggningar tillrickligt stora att medgiva bearbetning av
Lindskéldsmalmen endast med komplettering av maskinutrustningen.

III. Samtidig fullstindig ntbyggnad av bade Adak- och Lindskéldsgru-
vorna.

Anliggningskostnaderna enligt de olika alternativen ha av kollegium be-
raknats pa sitt framgar av foljande tabell.

Kostnadsberikning.

[ A1 | Ao ’7 Alt. III

| |

| -
Jordfastigheter ............coiviiiiiiii. | 98,000 98,000 l 98,000
Industriella anliggningar i dagen................... 921,800 921,800 1,094,800
BOSEAGRT . .o v vete e et e e 492,500 492,500 751,500
Maskiner och inventarier .......................... 1,389,400 1,701,200 | 2,481,500
Tillredningar i dagen ................ ... iuun. 448,000 448,000 | 558,900
» under Jord ....... .ot | 748,500 822,000 1,616,000
Oférdelade kostnader under utbyggnadstiden ........ 718,000 718,000 1,100,000
Utékning av centrala anlidggningar i Boliden ....... - %000 50,000 75,000
, 4,866,200 ’ 5,251,500 | 17,775,700
Utjimning och oférutsett c¢:a 15 procent............ | 733800 | 748500 . 1,124,300
Summa kronor| 5600000 ' 6000000 8,900,000

Kollegium, som uppskattat utvinningen foér kronans ridkning ur 50,000
ton Adak-malm till 1,200 {on koppar och ur 50,000 ton Lindsk&lds-malm
till 1,260 ton koppar, har i anslutning hértill framhdllit, att kapitalinveste-
ringen per ton arlig kopparproduktion enligt de tre alternativen alltsa skulle
bliva respektlive cirka 4,700, 5,000 och 3,700 kronor. Kollegium har tillika
uppgivit avsikten vara, att efler anrikning i Adak sligen skulle per bil frak-
tas 36 km till Slagniis station och dirifrin per jarnvig till Ronnskar.

Vad angar kostnaderna fér malmens brytning och behandling fram till
firdig metall har kollegium Aaberopat en kalkyl, varav framgar att dessa
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kostnader per ton utvunnen koppar beriiknats utgéra i runda lal enligt
alternativ 1 1,530 kronor, enligt alternativ IT 1,527 kronor och enligt alter-
nativ III 1,309 kronor. I kalkylen hava anldggningskostnaderna beriknats
vara slutamorterade enligt alternativen I och II efter 14 ar och enligt alter-
nativ Il efter 20 ar, varjimte riknats med en arlig rantekostnad av 3.5 procent
pa i medeltal halva anliggningskapitalet.

Kollegium framhaller, att vid i kalkylen antagna driftskostnader och ett
beriknat kopparpris av 1,540 kronor per ton, vilket pris dock med hinsyn
till viss bestimmelse i legodriftsavtalet borde minskas med 7 procent till
1,432 kronor 20 o6re per ton, varken alternativ I eller alternativ II medgave
full amortering av anliggningen, under det att alternativ III utoéver for-
rantning av kapitalet och amortering heriknades limna en férhallandevis
god vinst. Kalkylen innehdlle emellertid flera osikra faktorer, varav sir-
skilt kopparpriset borde framhallas. Det syntes darfor icke vara berittigat
att utan vidare undersokning pasta, att alternativ IIl vore det enda som
borde komma i fraga. Om namligen kopparpriset hastigt skulle falla t. ex.
till 800 a4 900 kronor per ton, skulle inkomsterna sannolikt icke ticka ens
driftsutgifterna och det stora anliggningskapitalet varken kunna forrintas
eller amorteras.

Upptagandet av driften vid kronans kopparfyndigheter enligt legodrifts-
avtalet, siger kommerskollegium vidare. foranleddes emellertid av ndédvin-
digheten att inom landet savitt mojligt framstilla den koppar, som erford-
rades for tillgodoseende av Sveriges oundgingliga behov. Motsvarande syn-
punkter torde iiven boéra beaktas vid avgoérandet av nu forevarande fraga.
Kollegium anfor hirutinnan bland annat féljande.

Fran Bolidenbolagets sida har under hand uppgivits, att den nuvarande
produktionen av kopparmalm i bolagets gruvor innebéir en icke o6nskvird
forcering av brytningen dirstiddes, och att denna timligen snart maste kom-
ma att sjunka av rent tekniska orsaker.

For statsgruvornas vidkommande masle konstateras, att det icke lyckats
att under ar 1942 till fullo uppfylla det uppstillda programmet, att nagon
namnviard malmproduktion i Adak icke kan pariknas under tiden f6ér upp-
forande av anrikningsverket och for utforande av tillredningsarbeten i gru-
van samt att malmproduktionen i Bjurfors har beriknats kunna uppehéllas
endast till och med ar 1944 pa grund av att den kiinda kopparmalmen da
skulle vara utbruten.

Om behov anses foreligga att dven efter ar 1944 ticka landets behov av
koppar genom inhemsk produktion, maste alternativ III fér utbyvggnad av
Adak- och Lindskoldsgruvorna obetingat forordas.

Under angivna forutsittning anser kollegium, att det for ndmnda alterna-
tiv uppgjorda programmet for utbyggnad av gruvorna bor faststillas att i
huvudsak linda till efterrittelse vid arbetenas utférande.

Skulle emellertid elt uppritthillande av kopparproduktionen i ungefér-
ligen nuvarande omfatining efter 1944 ars utgang icke anses erforderligt,
synes det kunna tagas under overvigande att genomfora alternativ I, varige-
nom de redan paborjade arbetena vid Adak fullféijas i den omfattning, som
avsags i 1941 Aars plan. Skillnaden i arlig kopparproduktion mellan alterna-
tiven III och I utgér cirka 1,260 ton. For ett genomforande av alternativ I
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skulle med hinsyn till de nya omstindigheter, som lillkommit sedan 1941
ars plan uppgjordes, erfordras ett ylterligare anslag, utdver tidigare anvisa-
de, av 2,100,000 kronor.

[ sammanhang med fragan om utbyggnaden vid Adak anser sig kollegium
dven bora upptaga fragan om tillgodogoérande av de bada s. k. Karlssonmal-
merna, beligna 600—800 meter ostnordost om Adakgruven. Av dessa ar
»Karlssons vistra malm» sa liten och héaller sa lag halt, att det icke anses 16-
nande att soka tillgodogora densamma, varemot »Karlssons dstra malm» en-
ligt hittills verkstillda undersokningar skulle innehdlla omkring 15,000 ton
malm med nagot éver 1,000 ton koppar. Denna malm bor nu brytas {6r ut-
fyllande av den brist, som uppkommer genom bortfallande av malmproduk-
tionen i Adak under utbyggnadstiden, samt i synnerhet av den anledningen
att det omrade, dir malmen ir beligen, kommer att behéva tagas i ansprak
for upplag av avfall fran det blivande anrikningsverket. Innan marken kan
tagas i ansprak foér angivet dndamal maste nimligen malmen vara utbruten.
Huruvida den hir brutna malmen skall fraktas till Kristineberg for att an-
rikas dirstides eller om den kan lagras vid Adaks anrikningsverk for anrik-
ning pa platsen torde fa bli beroende pa hur kopparsituationen utvecklar sig.

Kollegium framhaller slutligen, att for utférande av de ifragasatta arbetena
inom lLindskdlds- och Karlssonmalmerna erfordrades mindre tilligg till lego-
driftsavtalet. Kollegium hemstéiller om bemyndigande att triffa hirfor erfor-
derlig tilliggsoverenskommelse med Bolidens gruvaktiebolag.

Over kommerskollegii framstiillning har statens industrikommission den
17 maj 1943 avgivit infordrat utlitande. Kommissionen, som tillstyrker
framstillningen, har till en bérjan meddelat vissa uppgifter angidende den
beriknade lagerhallningen, produktionen och forbrukningen av koppar inom
landet under dren 1943—1945. Dessa berdkningar, vilka uppgjorts utan hin-
synstagande till en eventuell malmfangst i Adak- och Lindskoéldsgruvorna, ut-
visa en forigdende nedgang i lagerhallningen. For att forhindra en dylik
utveckling maste, framhaller kommissionen, atgiirder vidtagas i avsikt att
minska konsumtionen eller att 6ka produktionen. IIirom anfér kommissio-
nen vidare bland annat féljande.

En sinkning av konsumtionen av koppar under nuvarande niva maste in-
nebira en skarpning av restriktionerna for anvindning av koppar. Dirvid
torde en minskning av koppartilldelningen bland annat fér elektrifiering av
jordbruksfastigheter och for installation av varmvattenror i bostadsfastighe-
ter vara ofrinkomlig, varjimie vissa aktuella jarnvigselektrifieringsprojekt
maste stillas pa framtiden. D& en sidan utveckling ur det samlade folkhus-
hallets synpunkt méste betraktas siasom icke onskvird, féreligga enligt kom-
missionens mening mycket starka skl for att i mojlig man uppritthalla nu-
varande forbrukningsniva genom atgirder, som syfta till en 6kning av kop-
parproduktionen. For detta dndamal maste nya fyndigheter beliiggas med
arbete.

Savitt kommissionen kunnat bedoma, cerbjuder sig, forutom Adakgruvan,
om vars ulbyggnad riksdagen tidigare fattat beslut, sdsom nyvtt brytningsob-
jekt i forsta hand den fyndighet, vars bearbetning kommerskollegium i fére-
varande framstiillning ifragasatt, nimligen Lindskoldsmalmen, samt sisom
fyllnadsobjekt, innan produktionen vid de nimnda fyndigheterna hunnit na
erforderlig omfatining, den s. k. Karlssons 6stra malm. IEnligt vad kommis-
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sionen under hand erfarit, delas denna uppfattning jamvial av Bolidens gruv-
aktiebolag.

For utbyggnad av Adakgruvan har riksdagen anvisat sammanlagt
3,500,000 kronor, vilka medel, enligt vad kommerskollegium upplyst, dock
icke ricka till att fardigstilla anliggningen i avsedd omfattning. For anda-
malet skulle erfordras ytterligare 2,100,000 kronor. I friga om denna utbygg-
nad framholl kommissionen i utlitande den 18 februari 1942, att det i dava-
rande lige syntes synnerligen ovisst, om kopparférsdrjningen inom den tid-
rymd av tvi ir, som ifrigavarande utbyggnad beridknades kriva, komme att
underga nagon visentlig forbittring genom importens aterupptagande. Med
hiansyn hirtill bjéde forsiktigheten, att atgiirder i tid vidtoges till forhindran-
de av en plotslig nedgang i den inhemska kopparproduktionen vid utgangen
av den tvaarsperiod, fér vilken kommissionen uppréttat plan med avseende
4 kopparforsorjningen. En sidan nedgdng komme att intriffa, sedan dagmal-
men i Adak utbrutits, savida ej tillredningar och nybyggnader for fortsatt
malmbrytning inom filtet pabérjades inom en nira framtid.

De skil kommissionen anfért for Adakfiltets utbyggnad édga fortfarande
giltighet. Kommissionen anser det féljaktligen stéllt utom diskussion att
denna utbyggnad fullféljes, oaktat kostnaderna fér densamma visentligt
komma att 6verstiga de ursprungligen berdknade.

I nu foéreliggande framstillning har kommerskollegium upptagit jamvil
frigan om utbyggnad av den s. k. Lindskéldsmalmen néra Adak, vilken malm
numera blivit nirmare undersokt och dirvid visat sig sannolikt bade storre
och rikare 4n Adakmalmen. Det har i anledning hirav ifragasatts att omedel-
bart utbygga dven Lindskoéldsmalmen for industriell drift och att inratta an-
rikningsverket vid Adak {6r bearbetning av 100,000 ton ragods arligen, dérav
50,000 ton fran Adak och 50,000 ton fran Lindskdldsmalmen. Kommerskol-
legium har pa grund hirav framlagt tre alternativ for utbyggnaden.

Kommissionen, vilken sisom sin mening uttalat, att ett avgérande borde
triffas mellan alternativen II och IIl, har verkstidllt en nirmare undersok-
ning av rintabiliteten hos anldggningarna enligt dessa alternativ samt harut-
innan anfort bland annat féljande.

Med hénsyn till kopparprisets stora vixlingar dr det givetvis mycket svart
att beddéma rintabiliteten for de ifrigasatta anliggningarna. De ldgsta note-
ringarna, vilka rddde i borjan av 1930-talet, hava utgjort omkring 35 pund
sterling, eller omkring 630 kronor, per ton. Noteringar om 70 4 80 pund och
hogre hava emellertid forekommit vid upprepade tillfillen under de senaste
decennierna, oavseit tiden for det foérsta virldskriget, da kopparpriset var
annu mycket hogre. Rintabiliteten hos en kopparmalmsfyndighet boér emel-
lertid icke baseras pa de ligsta forekommande metallnoteringarna utan pa
en viss normalnotering. Kommissionens berdkningar dro baserade dels pa
det nu radande kopparpriset i Sverige 1,540 kronor per ton, varav enligt
gillande legodriftsavtal staten for koppar ur egna fyndigheter figer tillgodo-
rikna sig 93 %o eller 1,432 kronor 20 ore, dels pa den av kommerskollegium
anférda noteringen 800 kronor per ton.

Av kommissionens driftskostnadskalkyler, vilka firo grundade a saviil nu-
varande som 1939 &rs prisnivd, framgdr bland annat foljande.

Alternativ II.

Driftskostnaderna efter 1939 Ars prisnivd kunna beriiknas tickta vid ett
kopparpris av 855 kronor per ton. Skall det investerade kapitalet tervinnas
under en tid av 14 ar, erfordras et kopparpris av 1,208 kronor per ton, och
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skall dirjimte forrdntning (efter 3.5 /o) av kapitalet erhallas, erfordras ett
kopparpris av 1,300 kronor per ton.
Alternativ I11.

Driftskostnaderna efter 1939 ars prisnivd kunna beriiknas tickta vid ett
kopparpris av 840 kronor per ton. Skall det investerade kapitalet tervinnas
under en tid av 20 ar, erfordras ett kopparpris av 1,020 kronor per ton, och
skall didrjimte forrintning (efter 3.6 %) av kapitalet erhallas, erfordras ett
kopparpris av 1,084 kronor per ton.

Det kunde salunda sagas, fortsidtter kommissionen, att ifragavarande
malmfyndigheter icke vore brytvirda vid det genomsnittspris pa koppar,
800 kronor per ton, fran vilket man vid en rintabilitetskalkyl syntes bora
utgia. En utbyggnad av fyndigheterna skulle féljaktligen betyda, att statsver-
ket iklidde sig en avsevidrd ekonomisk risk, som bleve storre, ju forr nor-
mala handels- och prisforhallanden intridde. Med hinsyn hiirtill vore det av
stort intresse att utréna vid vilken tidpunkt de bada alternativen II och III
kunde beriknas vara ur risksynpunkt likstdllda. Kommissionen, som verk-
stillt en sadan berikning, anfoér hirom bland annat féljande.

Vid ofordndrade prisforhallanden (1943 ars niva) aterstar att amortera av

anliggningskapitalet:

Efter Alt. 11 Alt. III

Lar.......... 5.8 milj. kr. 8.3 milj. kr.
3 » ... 5.3 > » 7.0 > »
D » ... 4.9 » » 5.7 > »
6 > ... .. 46 > » 5.0 > »
7 » .. 4.4 > » 4.3 » »
10 » ..., 3.6 » » 1.9 » »
14 L S 0000000 2 3 » » e » »

Beridkningen ger vid handen, att efter utgangen av det sjunde driftaret skulle
dtersta att amortera ungefir samma belopp — omkring 4.4 miljoner kronor
— av anldggningskapitalet, vilket alternativ som #n viljes for utbyggnaden.
Sannolikheten fér att nu radande prisféorhallanden skola bliva oférindrade
itta ar framét i tiden dr uppenbarligen mycket liten. Det kan dirfér sigas,
att alternativet III ar det ur statsverkets synpunkt oformanligare. Harvid ar
emellertid att mirka, att investeringen per ton arlig kopparproduktion en-
ligt alternativ II utgér 5,000 kronor, medan den merproduktion, som kan
vinnas enligt alternativ III, erfordrar en investering av allenast 2,300 kronor
per ton.

Valet mellan de bada aliernativen borde dock enligt kommissionens me-
ning icke triffas uteslutande pa grundval av berikningar rorande anligg-
ningarnas rantabilitet. Sisom kommissionen i det foregdende framhallit, bor-
de atgarder vidtagas for att sa langt som mojligt kompensera en vintad
nedgiang i kopparproduktionen under aren 1944 och 1945. Enligt kommis-
sionens uppfattning vore det tillskott i kopparproduktionen, som kunde fér-
vintas genom att Adak- och Lindsk6ldsmalmerna utbyggdes samtidigt, sa
betydelsefullt f6r landets férsorjning, att det finge anses uppviga den 6kade
risk for statsverket, som detta utbyggnadsprogram medférde i jamforelse
med den tidigare beslutade utbyggnaden.

Bihang till riksdagens protokoll 1943. 1 saml. Nr 295. 2
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Departements-  Den redan beslutade och pabérjade utbyggnaden av anliggningarna vid
chefen.  Adak avser en utbrylning pa djupet av Adakfiltet samt uppforandet av ett
anrikningsverk dirstides med en avverkningsformaga av 50,000 ton ragods
per ar. En brytning av denna omfatining beriiknas kunna piga under 14 ar
och 1 utbyte limna 1,200 ton koppar per ar. Fér utbyggnaden har riksdagen

anvisat tillhopa 3,500,000 kronor.

Anvisandet av dessa medel var, sasom framholls under drendets behand-
ling, icke grundat pa nagon i detalj utformad plan eller uppgjorda ritningar.
Nagon avgorande betydelse tillmittes darvid ej heller fragan, hur det ekono-
miska utfallet av driften vid Adak kunde komma att stilla sig, nar tillfor-
seln av koppar fran utlandet anyo bleve fri. Beslutet om utbyggnaden till-
kom visentligen sasom ett bidrag till tryggandet av landets kopparfoérsorj-
ning under nuvarande krislige med dirunder radande knapphet pa koppar
och svarigheter pa Iransportvisendets omrade.

Av den tidigare limnade redogorelsen framgar, att enligt numera verk-
stillda detaljerade planeringar och kalkyler den beslutade uthyggnaden skulle
draga en kostnad av 5,600,000 kronor, vilket belopp med ej mindre #&n
2,100,000 kronor overstiger det forut beriknade. DA emellertid av industri-
kommissionens i Arendet avgivna yttrande tillika framgar, att vart foérsorj-
ningslige med avseende 4 koppar alltjamt manar tiil allvarliga anstriang-
ningar att snarast mojligt vidtaga anstalter fér bearbetning av hittills out-
nyttjade kopparfyndigheter, anser jag icke ens en dylik kostnadsokning ut-
gora tillricklig anledning att frantrida beslutet om utbyggnaden vid Adak.
Framhallas ma, att enligt vad de av industrikommissionen verkstillda drifts-
kostnadskalkylerna giva vid handen utbyggnaden dven med denna kostnads-
O6kning skulle bliva ekonomiskt 16nande si linge kopparpriset haller sig i
nuvarande lige.

Redan vid den tidigare behandlingen av denna utbyggnadsfraga hade man
kiannedom om, att i nirheten av Adakfiltet finnas vissa kopparfyndigheter,
vilka emellertid da dnnu icke voro fullstindigt undersokta. Med hinsyn hir-
till skulle det beslutade anrikningsverket planeras si, att dess kapacitet
kunde férdubblas utan alltfor stora kostnader. Vid numera verkstillda un-
ders6kningar har befunnits, att den allenast ett par hundra meter fran Adak-
fialtet beligna Lindskoldsmalmen har en miktighet, som torde vara ungefir
dubbelt s& stor som Adakfiltets, vartill kommer, att kopparinnehallet per
viktenhet ir nagot storre i Lindskéldsmalmen édn i Adakmalmen. Det ar
vid sadant forhallande och med hinsyn till forsérjningsliget naturligt, att
frigan om tillgodogérande av Lindskoldsmalmen och om en samtidig ut-
byggnad av anrikningsverket vid Adak till dubbel kapacitet mot den tidigare
faststillda redan nu blivit aktuell. Forslag harom har ocksa i detta arende
tramforts av kommerskollegium, som déirvid erhillit stéd av industrikom-
missionen.

Enligt vad de i anslutning till detta forslag framlagda kalkylerna utvisa,
skulle hela anliggningen draga en kostnad av 8,900,000 kronor eller saledes
3,300,000 kronor mer in den redan beslutade utbyggnaden. D& genom denna
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ytterligare investering skulle dstadkommas, att den arliga utvinningen av
koppar ur ifrigavarande malmtillgdngar kunde nagot mer &n férdubblas, ar
enligt min mening forslaget fortjint av att allvarligt dvervigas.

Uppenbart ar dirvid, att redan med hansyn tagen till de rent ekonomiska
faktorerna en utbyggnad enligt detta forslag under viss forutsidtining ar for-
manligare i4n en utbyggnad enligt nu gillande plan. Denna férutsiattning ar,
att prisnivdn icke inom en timligen nira framtid undergar en visentlig sink-
ning. Hiarom ar det givetvis icke mojligt att nu uttala sig. Vid en bedom-
ning av utbyggnadsfrigan enbart ur ekonomisk synpunkt dr det dock be-
fogat att emot den tkade risken viiga de okade vinstmojligheterna. Huruvida
man dirvid skall anse sig bora taga risken ir, sisom torde framga vid ett
studium av de av kommerskollegium och industrikommissionen uppgjorda
driftskostnadskalkylerna, en omdoémesfriga av komplicerad natur.

Otvivelaktigt befinna vi oss emellertid for nidrvarande i ett lige, dir dy-
lika 6verviganden icke fi vara enbart utslagsgivande. Enligt vad industri-
kommissionens yttrande i drendet giver vid handen ir behovet av koppar
sa framtridande, att alla rimliga forslag till ny produktion torde vara varda
att genomfoéras. DA det nu framférda forslaget synes vara av denna karak-
tir, vill jag efter samrad med chefen for folkhushallningsdepartementet for-
orda detsamma. Mot de verkstillda berikningarna av anliggningskostnader-
na har jag intet att erinra. Vid dskandet av medel fér dndamaélet skall fran
slutsumman 8,900,000 kronor dragas redan anvisade belopp om tillhopa
3,500,000 kronor.

Oavsett huruvida utbyggnaden kommer att ske enligt den redan fast-
stillda eller enligt den nu féreslagha planen ldrer det bora nirmare over-
viigas, om icke en omedelbar utbrytning bér ske av den i nirheten av Adak-
gruvan beligna Karlssons 6stra malm. Fragan hidrom liksom fragan om
bemyndigande fér kommerskollegium att, ddrest en utbrytning jimvil av
Lindskoéldsmalmen nu skall dga rum, med Bolidens gruvaktiebolag traffa
avtal rérande tillgodogérandet av dessa fyndigheter torde emellertid bora
upptagas till behandling forst efter det riksdagen fattat beslut i utbyggnads-
fragan.

Under aberopande av vad salunda anforts hemstiller jag, att Kungl. Maj:t
maéitte foresla riksdagen

att till Utbyggnad av staten tillhériga gruvanldggningar i
Mald socken m. m. under kapitalbudgeten, fonden for for-
lag till statsverket, for budgetiaret 1943/44 anvisa ett investe-
ringsanslag av ............ . kronor 5,400,000.

Till denna av slatsradets oOvriga ledamoéter bitrddda
hemstillan ldimnar Hans Maj:t Konungen bifall samt for-
ordnar, att proposition av den lydelse, bilaga till detta
prolokoll utvisar, skall avlitas till riksdagen.

Ur protokollet:
Ake lartvig.



