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Nr 21.

Ankom till riksdagens kansli den 29 februari 1944 kl. 5 em.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ut
gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 
1943/44, i vad propositionen avser kommunikations
departementets verksamhetsområde.

(4:e avd.)

Driftbudgeten.

Sjätte huvudtiteln.

l:o) Ersättning åt statens och enskilda järnvägar för transporter av finska 
barn m. in. I propositionen nr 2 har Kungl. Majit (bilaga 6, punkt 1, s. 75 
och 76 av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden 
för den 4 januari 1944) föreslagit riksdagen att till Ersättning åt statens och 
enskilda järnvägar för transporter av finska barn m. m. å tilläggsstat II till 
riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett anslag av 342 200 kronor.

Under erinran att förevarande förslag om ersättning till vederbörande 
järnvägsförvaltningar med 50 procent av ordinarie tariffer ansluter sig till 
tidigare beslut i liknande fall, hemställer utskottet,

att riksdagen må till Ersättning åt statens och enskilda 
järnvägar för transporter av finska barn m. m. å tilläggsstat 
II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett anslag av 
342 200 kronor.

Kapitalbudgeten.

Statens alfärsverksfonder.

2:o) Fortsatt utveckling av statens telefon- och telegrafväsende. Kungl.
Majit har (bilaga 14, punkt 1, s. 125 av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet 
över kommunikationsärenden för den 4 januari 1944) föreslagit riksdagen 
att till Fortsatt utveckling av statens telefon- och telegrafväsende å tilläggs- 
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Utskottet.



stat II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett investeringsanslag av 
4 000 000 kronor.

Utskottet. Under erinran att ifrågavarande tilläggsanslag å 4 000 000 kronor befun
nits erforderligt på grund av den oväntat starka abonnenttillströmningen 
under år 1943 tillstyrker utskottet Kungl. Maj:ts förslag.

Utskottet hemställer alltså,

att riksdagen må till Fortsatt utveckling av statens telef on- 
och telegrafväsende å tilläggsstat II till riksstaten för bud
getåret 1943/44 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000 
kronor.
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3:o) Utbyggnad av orienteringsnät för luftförsvarets telefontrafik m. m.
Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts förslag (punkt 2, s. 125 och 126) hemstäl
ler utskottet,

att riksdagen må till Utbyggnad av orienteringsnät för luft
försvarets telefontrafik m. m. å tilläggsstat II till riksstaten 
för budgetåret 1943/44 anvisa ett investeringsanslag av 
1 192 000 kronor.

4:o) Ny kraftstation i Trollhättan. Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts 
förslag (punkt 3, s. 126 och 127), som motiveras av dels den allmänna för
dyringen dels ock behovet av ytterligare medel i anledning av att turbiner 
med större effekt befunnits kunna insättas, hemställer utskottet,

att riksdagen må till Ny kraftstation i Trollhättan å till- 
läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett 
investeringsanslag av 400 000 kronor.

5:o) Kraftstation vid Torpshammar. Kungl. Majit har (punkt 4, s. 127 och 
128) föreslagit riksdagen att till Kraftstation vid Torpshammar å tilläggs
stat II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett investeringsanslag av 
1 750 000 kronor.

I skrivelse den 30 september 1943 har vattenfallsstyrelsen anmält, att 
kraftstationen så när som på vissa kompletteringsarbeten färdigställts samt 
att den tagits i drift under juli månad 1943. Vid förnyad genomräkning av 
anslagsbehovet hade det befunnits erforderligt med ett tilläggsanslag av 
1 750 000 kronor, motsvarande en total byggnadssumma av 27 950 000 kro
nor. I detta sammanhang har styrelsen upplyst, att det insatta aggregatet 
visat sig vid avsedd fallhöjd kunna avgiva 53 000 kW eller 8 000 kW mer 
än som ursprungligen beräknats för ett maskinaggregat. Beträffande orsa
kerna till den ytterligare fördyringen meddelar styrelsen, att en under tun-
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nelarbetet uppträdande krosszon befunnits vara betydligt mera svårartad än 
som ursprungligen kunnat förutses. Flera tunnelras hade inträffat där, och 
inklädnad med betong hade erfordrats på en längd av icke mindre än 90 me
ter. Merkostnaden för betongklädseln och på grund av ökning av den berg
massa, som måst bortforslas, hade uppgått till över 1 000 000 kronor.

Departementschefen har ansett det av vattenfallsstyrelsen begärda tilläggs
anslaget böra anvisas för nu löpande budgetår. I den mån ytterligare medel 
erfordrades i samband med slutlig uppgörelse i vissa på framtiden ställda 
frågor rörande anordningar för fiske m. m. syntes efter framställning från 
vattenfallsstyrelsen ytterligare anslag böra anvisas, därest icke anslaget till 
mindre utvidgningar av förefintliga kraftstationsanläggningar och mindre 
regleringsföretag m. m. visade sig förslå för ändamålet.

Den utredning, som lämnats rörande anledningarna till överskridandet 
av de tidigare angivna byggnadskostnaderna torde få anses nöjaktig. Utskot
tet tillstyrker det begärda tilläggsanslaget och hemställer alltså,

att riksdagen må till Kraftstation vid Torpshammar å till- 
läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett 
investeringsanslag av 1 750 000 kronor.

6:o) Kraftstation i Midskogsforsen. Under erinran att som motiv för 
Kungl. Maj:ts förslag (punkt 5, s. 128) örn ifrågavarande tilläggsanslag kun
nat åberopas bland annat de genom kristiden försvårade motorfordonstrans- 
portema och dessutom oförutsett höga skadeersättningar till markägare m. fl., 
framtvingade av särskilda omständigheter, hemställer utskottet,

att riksdagen må till Kraftstation i Midskogsforsen å till- 
läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett 
investeringsanslag av 2 000 000 kronor.

7:o) Reglering av Holmsjön och Leringen i Ljungans vattensystem. Med
tillstyrkande av Kungl. Maj:ts förslag (punkt 6, s. 128—130) hemställer ut
skottet,

att riksdagen må till Reglering av Holmsjön och Leringen 
i Ljungans vattensystem å tilläggsstat II till riksstaten för 
budgetåret 1943/44 anvisa ett investeringsanslag av 800 000 
kronor.

8:o) Påbyggnad av reglcringsdammen vid Suorva. Kungl. Majit har (punkt 
7, s. 130 och 131) föreslagit riksdagen att till Påbyggnad av regleringsdam- 
men vid Suorva å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa 
ett investeringsanslag av 650 000 kronor.

Utskottet.
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För budgetåren 1937/38—1940/41 anvisades sammanlagt 4 200 000 kronor 
för en höjning av regleringsdammen vid Suorva från en dämningshöjd av 
+ 104,0 till + 110,8 enligt det s. k. äldre höjdsystemet. Sedermera visade 
det sig möjligt att utan merkostnad öka dämningshöjden med ytterligare 
1 meter till + 111,8. Redan innan nämnda höjningsarbeten voro fullt av
slutade befanns det, icke minst på grund av riskerna för krigsförstörelse, önsk
värt att verkställa en del rätt omfattande förstärkningsarbeten på dammen 
och berggrunden nedströms denna. Då arbetena sålunda skulle fortsättas i 
Suorva, ansågs det lämpligt att omedelbart utföra en ytterligare höjnings- 
etapp, nämligen till + 113,88, d. v. s. 430,80 meter över havet. Åtgärden fram
stod såsom ändamålsenlig icke minst med hänsyn till tillkomsten av det 
stora kraftbehovet för Norrbottens järnverk, om vars uppförande beslut före
låg i slutet av år 1941. Det förutsattes därvid, att de fasta kostnaderna för 
transportled och administration, inbegripet sociala anordningar på arbets
platsen, skulle täckas med driftmedel. Tilläggskostnaden för den sista damm
höjningen beräknades i februari 1942 av vattenfallsstyrelsen till 1 240 000 
kronor. Härav hava 140 000 kronor bestritts av reservation å tidigare an
slag. Ett anslag av 500 000 kronor beviljades för budgetåret 1942/43; åter
stoden eller 600 000 kronor har anvisats för budgetåret 1943/44.

I skrivelse den 24 september 1942 meddelade vattenfallsstyrelsen, att en
dast en mindre del av påbyggnadsarbetena medhunnits sommaren 1942, var
för större delen beräknades skola utföras sommaren 1943. En fortsatt allmän 
prisstegring finge, anförde styrelsen, beräknas medföra en ökning av det 
ursprungligen angivna lcostnadsbeloppet.

I skrivelse den 30 september 1943 bar vattenfallsstyrelsen anmält, att en 
rätt betydande sådan kostnadsstegring uppkommit, nämligen icke mindre 
än 650 000 kronor.

Vattenfallsstyrelsen upplyser i sin skrivelse vidare, att kostnadsökningen 
berott, förutom på samma omständigheter som på andra arbetsplatser — hu
vudsakligen transportsvårigheter och allmän prisstegring — även därpå, att 
konstruktionen för den sista dammhöjningen icke kunnat göras fullt så enkel 
som förutsatts vid den första planläggningen. Svårigheterna att kvarhålla 
personalen hade gjort sig särskilt kännbara vid Suorva. Trots fördyringen 
kunde kostnaden för det nytillkomna magasinet anses såsom måttlig.

Vattenfallsstyrelsen hemställer, att ett belopp av 650 000 kronor för på
byggnad av regleringsdammen vid Suorva måtte anvisas å tilläggsstat för 
budgetåret 1943/44.

Departementschefen har med tillstyrkande av förslaget anfört följande.
Den uppkomna kostnadsstegringen är förhållandevis stor. Vid bedömandet 

härav måste beaktas att de svårigheter, som äro förenade med konstruktion 
och utförande av omfattande vattenbyggnadsarbeten i ödemarken, i hög grad 
accentuerats av transportsvårigheter och brist på arbetskraft. Bland annat 
tack vare att för arbetena med dammens höjning kunnat utnyttjas den 
transportorganisation, som i allt fall måst upprättas för erforderliga förstärk
ningsarbeten, hava merkostnaderna likväl kunnat begränsas så att totalbe
loppet i förhållande till vad som vunnits kan anses måttligt.
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Den uppkomna kostnadsstegringen är, vilket också vattenfallsstyrelsen ut
talat, ganska betydande. Såsom förklaring till dess uppkomst har emellertid 
kunnat åberopas den allmänna prisstegringen, transportsvårigheterna samt 
överhuvud de vanskligheter av olika slag, som måste möta vid byggandet 
av ifrågavarande cirka 11 mil ovanför Porjus i ödebygden belägna damman
läggning. Med hänsyn jämväl till gagnet av anläggningen för utnyttjandet 
av vattentillgångarna i Lule älvs vattensystem har utskottet ej funnit anled
ning till erinran mot Kungl. Maj:ts förslag. Utskottet hemställer,

att riksdagen må till Påbyggnad av reglering sdammen vid 
Suorva å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/44 
anvisa ett investeringsanslag av 650 000 kronor.

Luftfartsfonden.

9:o) Radiofyrar för luftfarten. Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts förslag 
(punkt 8, s. 131) hemställer utskottet.

att riksdagen må till Radiofyrar för luftfarten å tilläggsstat 
II till riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett investerings
anslag av 200 000 kronor.

Statens allmänna fastighetsfond.

10:o) Hissanläggning inom länsresidenset i Vänersborg. Med tillstyrkande 
av Kungl. Maj:ts förslag (punkt 9, s. 131—133) hemställer utskottet,

att riksdagen må till Hissanläggning inom länsresidenset i 
Vänersborg å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1943/ 
44 anvisa ett investeringsanslag av 10 500 kronor.

liro) Inköp av tomt för nybyggnad för vägförvaltningen i Värmlands län
m. m. Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts förslag (punkt 10, s. 133—136) 
hemställer utskottet,

att riksdagen må till Inköp av tomt för nybyggnad för 
vägförvaltningen i Värmlands län m. m. å tilläggsstat II till 
riksstaten för budgetåret 1943/44 anvisa ett investeringsan
slag av 20 800 kronor.

Stockholm den 29 februari 1944.

På statsutskottets vägnar:

Utskottet.

J. B. JOHANSSON.
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Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet hava närvarit
från första kammaren: herrar Johan Bernhard Johansson, Lindström, Sven Lars

son, Bernhard Nilsson, Bäckström, Holmström, Heiding, Karl Andersson, Gillström, Ber
ling, Rosenberg och Ivar Persson; samt

från andra kammaren: herrar Törnkvist, Eriksson i Stockholm, Svensson i Grönvik, 
Danielsson, Persson i Falla, Persson i Tidaholm, Pettersson i Dahl, Andersson d Malmö, 
Mårtensson, Staxäng, Lindholm och Åkerström.

447412. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag. 1944.


