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, Nr 77.
Av herr Andersson, Karl, in. fl.,' om anslag till fortsättning av 

elektrifieringsarbetena på statsbanelinjen Uddevalla— 
Strömstad.

Uti årets statsverksproposition (Kapitalbudgeten, bil. 27) har Chefen för 
kommunikationsdepartementet förordat uppskov med beslut om fortsatt 
elektrifiering av det svenska statsbanenätet. Det har vidare ifrågasatts att 
avbryta nu pågående elektrifieringsarbeten eller uppskjuta igångsättandet 
av beslutade sådana.

1945 års riksdag beslöt att elektrifiera linjen Varberg—Borås—Herr- 
ljunga—Uddevalla och uttalade samtidigt (statsutskottets utlåtande nr 103) 
»att en elektrifiering av bandelen Uddevalla—Strömstad jämte linjen Smed­
berg— Lysekil av byggnadstekniska och drifttekniska skäl bör utföras i di­
rekt anslutning till elektrifieringen av linjen Varberg—Borås—Herrljunga 
—Uddevalla. Därmed skulle samtliga normalspåriga kustjämvägar i västra 
Sverige ha samordnats för elektrisk drift. Att efter genomförd elektri­
fiering av linjen Herrljunga—Uddevalla bibehålla ångdrift å bandelen 
Uddevalla—Strömstad och Smedberg—Lysekil anser utskottet sålunda icke 
vara rationellt.

För en elektrifiering av dessa linjer talar vidare behovet av förbättrade 
järnvägskommunikationer för den i detta hänseende missgynnade norra 
delen av Bohuslän.»

Vid 1946 års riksdag beslöts på förslag av Kungl. Maj:t att till elektri­
fiering av linjen Varberg—Borås—Herrljunga—Uddevalla-—Strömstad med 
Smedberg—Lysekil för budgetåret 1946/47 anvisa ett investeringsanslag av 
10 500 000 kronor. Av detta anslag var 500 000 kronor avsett för vissa för­
beredande arbeten för elektrifiering av linjen Uddevalla—Strömstad med 
Smedberg—Lysekil. Sådana förberedande arbeten äro nu avsedda att igång­
sättas och vissa beställningar ha gjorts. Skulle emellertid Kungl. Maj:ts 
förslag av riksdagen godkännas, kommer det att innebära att elektrifi- 
eringsarbetet norr om Uddevalla kommer alt stoppas och ställas på 1 ram­
tiden. Därmed skulle riksdagens tidigare uttalade önskemål inte kunna 
fullföljas.

Enligt av järnvägsstyrelsen i december 1945 uppgjord plan räknade man 
med att elektrisk drift skulle kunna upptagas på hela sträckan Varberg— 
Borås—Uddevalla den 1 april 1948. Elektrifieringsarbetena skulle där­
efter fortsättas på linjen Uddevalla—Strömstad och Smedberg—Lysekil, så 
att elektrisk drift från Uddevalla till Strömstad skulle kunna upptagas den 
1 augusti 1948 och från Munkedal t ill Lysekil den 1 oktober samma år.
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Den sediin 1945 ökade svårigheten att få fram materiel och därmed för­
längda leveranstider har emellertid förskjutit denna plan, så att järnvägs­
styrelsen nu räknar med att elektrisk drift till Strömstad och Lysekil i 
lyckligaste fall kan vara färdig omkring den 1 juli 1949. Det inträder så­
ledes under alla förhållanden en försening i den ursprungliga planen med 
tre fjärdedels år.

Denna revidering av arbetsplanerna medför helt naturligt förändringar 
avseende anslagsbehovens fördelning på olika budgetår. Det torde så­
lunda vara möjligt alt utan förändring av de i kapitalbudgeten för budget­
året 1947/48 föreslagna beloppen fatta beslut om fortsättning av elektri- 
fieringsarbetena på linjen Uddevalla—Strömstad med Smedberg—Lysekil.

Då kostnaderna för elektrifiering av linjerna norr om Uddevalla beräk­
nats till ett belopp av 14 210 000 kronor — varav 500 000 kronor redan 
beviljats — återstår ett anslagsbehov av 13 710 000 kronor, vilket belopp 
torde kunna fördelas på två budgetår.

Såsom framgår av årets statsverksproposition (Kapitalbudgeten, bil. 27) 
bär för budgetåret 1947/48 upptagits ett belopp av 825 000 kronor för an- 
skaffning av eleklrolok för ifrågavarande linje, oaktat fortsättningsanslag 
för linjens elektrifiering icke föreslås. Beloppet motsvarar sedvanlig för- 
skottslikvid.

Enär det måste förutses, alt ytterligare medel för denna anskaffning 
skall komma att upptagas för budgetåret 1948/49, medför alltså ett vidhål­
lande av beslutet om norra bohusbanans elektrifiering ingen opåräknad ök­
ning sistnämnda år av anslaget för nyanskaffning av elektrolok.

Då det visat sig att förutsättningen för alt få fram ett ökat näringsliv 
och därmed en ekonomisk uppryckning för norra Bohuslän i mycket hög 
grad ligger i att få förbättrade järnvägskommunikationer, är det för läns­
delen av mycket stor betydelse att det av riksdagen tidigare fattade beslu­
tet om elektrifiering av linjen Uddevalla—Strömstad med Smedberg—Lyse­
kil får fullföljas. Det för innevarande budgetåret anvisade beloppet av 
500 000 kronor till förberedande arbeten bör sålunda stå till järnvägssty­
relsens förfogande.

Med stöd av vad sålunda anförts få vi hemställa,

att riksdagen må till elektrifiering av linjen Varberg— 
Borås—Herrljunga—Uddevalla-—Strömstad med Smedberg 
—Lysekil för budgetåret 1947/48 anvisa ett investeringsan- 
slag av 9 630 000 kronor.

Stockholm den 22 januari 1947.

Karl H. Andersson. Oscar Mattsson. Gustaf Karlsson.

John Gustavson. Erik Arrhén.


