Kungl. Maj:ts proposition nr 74, 1

Nr 4.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angdende anslag till yt-
terligare aktieteckning i Norrbottens jarnverk aktie-
bolag, m. m.; given Stockholms slott den 16 februari
1951.

Kungl. Maj:t vill hirmed, under aberopande av bilagda utdrag av stats-
radsprotokollet 6ver handelsidrenden fér denna dag, foresla riksdagen att bi-
falla de forslag, om vilkas avlatande till riksdagen foredragande departe-
mentschefen hemstéillt.

GUSTAF ADOLF.

John Ericsson.

Propositionens huvudsakliga innehall.

Norrbottens jarnverk aktiebolag tillkom efter beslut av 1939 Ars urtima
riksdag. Dess huvudsakliga verksamhet skulle avse tackjarnstillverkning i
Luled. Vid 1941 och 1944 ars riksdagar godkindes utbyggnadsplaner, en-
ligt vilka jirnverket skulle bestd, utom av hjilpanliggningar och allminna
anliggningar, av tre eltackjidrnsugnar med en sammanlagd kapacitet av
90 000 ton per ar, ett elektrostalverk och ett thomasverk. Dessa anliggning-
ar med undantag av thomasverket, som dnnu icke uppférts, ha varit i bruk
under en fo6ljd av ar.

Ar 1945 anholl riksdagen om utredning angdende mdjligheterna att upp-
riatta en utvidgad metallurgisk industri i Norrbotten. Utredningsuppdraget
limnades 4t styrelsen for Norrbottens jarnverk aktiebolag, som nistféljan-
de ar framlade forslag om jarnverkets fortsatta utbyggnad. 1946 ars riks-
dag beslot, i huvudsaklig 6verensstimmelse med styrelsens forslag, att jirn-
verket skulle utbyggas med en koksmasugn foér framstiallning av 200 000
ton tackjirn per ar och en valsverksanliggning. Dessutom skulle jarnver-
kets ovriga anldggningar utvidgas. 1947 ars riksdag godkénde definitiva pla-
ner for valsverksanliggningen, cnligt vilka denna skulle omfatta ett got-
valsverk, ett grovvalsverk samt ett fin- och tradvalsverk.

Medel till utbyggnaden skulle tillféras bolaget dels i form av aktiekapital,
dels genom upplaning. 1946 och 1947 ars riksdagar anvisade tillhopa
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55 500 000 kronor till aktieteckning i bolaget och beslét, att staten genom
riksgildskontoret skulle stilla garanti i man av behov fér 1dn &t bolaget
intill sammanlagt hégst 95 000 000 kronor. Fér genomférande av utbygg-
nadsplanerna beridknades alltsd sammanlagt 150 500 000 kronor.

I skrivelse den 25 oktober 1950 har bolagets styrelse meddelat att utbygg-
naden kommer att draga storre kostnader dn berdknat. De egentliga an-
laggningskostnaderna uppskattas nu till 258 068 600 kronor eller i runt tal
107 000 000 kronor mera 4n i de tidigare kalkylerna. Styrelsen beriknar,
att sirskilda, delvis oférutsedda omstindigheter 4samkat bolaget merkost-
nader om tillhopa 12000000 kronor. Férdyringen i évrigt, i runt tal
95 000 000 kronor eller ca 63 procent av den tidigare beriknade kostnads-
summan om 150 500 000 kronor, férklaras till 6vervigande delen bero pa
den pris- och kostnadsstegring, som intriffat sedan kalkylerna fér utbygg-
naden gjordes.

I anledning av fordyringen av de egentliga anldggningskostnaderna hem-
stiller styrelsen, att for budgetaret 1951/52 matte anvisas ett investerings-
anslag om 110 000 000 kronor till teckning av aktier i bolaget.

Styrelsen forutser vidare, att ytterligare i runt tal 35 000 000 kronor kom-
ma att erfordras for foljande dndamal, namligen 8 000 000 kronor for tic-
kande av anliggningsverksamhetens indirekta kostnader och andel i bolagets
allménna férvaltningskostnader, 3 400 000 kronor for bestridande av riinte-
kostnader, 8000000 kronor fér tickande av igdngkorningskostnader och
15 000 000 kronor for oférutsedda utgifter. Detta medelsbehov vintas dock i
nagon utstrickning kunna tillgodoses genom driftséverskott. Styrelsen hem-
stiller, att staten genom riksgildskontoret matte stilla garanti i man av
behov fér 1an till bolaget & higst nyssnimnda belopp om 35 000 000 kronor.

Departementschefen finner det pa anférda skil ofrankomligt att den be-
slutade utbyggnaden av jarnverket slutfores i sd skyndsam takt som méjligt;
han anser sig trots betinkligheter mot den avsevirda kostnadsstegringen
icke kunna framstilla visentliga erinringar mot styrelsens berdkning av
medelsbehovet f6r utbyggnadens fullbordan. Foér budgetaret 1951/52 anses
dock endast 75 000 000 kronor av begirda 110 000 000 kronor fér aktieteck-
ning vara erforderliga. Det foreslas att riksdagen matte dels fér budget-
aret 1951/52 anvisa ett investeringsanslag av 75 000 000 kronor till teck-
ning av aktier i bolaget dels ock besluta, att staten genom riksgildskontoret
skall stélla garanti fér lan till bolaget 4 hogst 35 000 000 kronor.

Av styrelsen gjorda framstéillningar om férvirv av aktierna i Mertainens
gruvaktiebolag och om anslag till kostnaderna for ett rérdelsgjuteri bitridas
icke i propositionen.
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Utdrag av protokollet éver handelsdrenden, hdllet infér Hans
Maj:t Konungen i statsradet a Stockholms slott den
16 februari 1951.

Niarvarande:

Statsministern ERLANDER, statsrdden MOLLER, SKOLD, QUENSEL, DANIELSON,
VouGgT, ZETTERBERG, NILSSON, STRANG, ERIcssOoN, MOSSBERG, WEIJINE,
ANDERSSON, LINGMAN, HAMMARSKJOLD.

Efter gemensam beredning med statsradets 6vriga ledaméter anméler che-
fen for handelsdepartementet, statsradet Ericsson, fraga om anslag till ytter-
ligare aktieteckning i Norrbottens jirnverk aktiebolag, m. m. och anfér
darvid féljande.

I bilaga 31 till 1951 ars statsverksproposition har Kungl. Maj:t under
punkt 5 foreslagit riksdagen att, i avbidan pa sérskild proposition i dmnet,
till Aktieteckning i Norrbottens jarnverk aktiebolag for budgetaret 1951/52
berdkna ett investeringsanslag av 75 000 000 kronor. Jag torde nu fa anyo
anmaila ifragavarande arende.

Tidigare riksdagsbeslut om Norrbottens jirnverk aktiebolag.

Till aktieteckning i Norrbottens jdrnverk aktiebolag anvisade 1939 ars
urtima riksdag ett reservationsanslag av 10000 000 kronor (prop. mr 70,
r. skr. nr 98). Sedan styrelse for bolaget tillsatts, framlade densamma detal-
jerade anldggningsplaner och kostnadsberikningar for jidrnverket samt an-
holl om ytterligare medelsanvisning. 1941 ars riksdag anvisade ocksé ett nytt
reservationsanslag av 7 000 000 kronor till ytterligare aktieteckning i bola-
get samt beslét, att staten genom riksgildskontoret skulle stiilla garanti for
forlagslan till bolaget 1 riksbanken till ett belopp av 3 000 000 kronor (prop.
nr 322/1941, r. skr. nr 521/1941). Enligt den dérvid godkinda planen skulle
anliiggningarna bestd - utom av hjilpanliggningar och allménna anligg-
ningar — av ett tackjiarnverk, innefattande tva clektriska tackjirnsugnar
med en sammanlagd produktionskapacitet av ca 60 000 ton per ar, sinter-
verk, thomasverk och ctt elektrostalverk med en ugn.

Ar 1944 anmilde bolagets styrelse, att det kapital, som tidigare stillts till
bolagets forfogande, pa grund av prisstegring och andra oférutsedda forhél-
landen visat sig otillrickligt for utbyggnad av samtliga de i den godkinda
planen ingéende anlidggningarna. Vid denna tidpunkt hade endast de tva
clektriska tackjirnsugnarna kunnat firdigstillas. Av de dvriga anligg-
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ningarna voro sinterverket och elektrostalverket under byggnad, medan dar-
c¢mot arbetena med thomasverket icke paborjats. Styrelsen hemstillde, att
ytterligare 6 000 000 kronor matte anvisas for utbyggnaden. I sarskild skri-
velse anhd!l styrelsen vidare, att 1 500 000 kronor matte stéillas till bolagets
forfogande for uppforande av en forreduktionsanliaggning, i vilken gasen
fran tackjirnsugnarna kunde utnyttjas. Vid anmailan av styrelsens nyss-
ndmnda bada framstillningar f6r Kungl. Maj:t tillstyrkte davarande chefen
for handelsdepartementet, att 1 500 000 kronor askades av riksdagen till lan
at bolaget fér uppférande av en férreduktionsanliggning samt att likaledes
1500 000 kronor anvisades som aktiekapital it bolaget fér att ticka kost-
naderna for fardigstallande av bl. a. sinterverket och elektrostalverket. Déir-
emot ansag departementschefen, att uppforandet av thomasverket tills vidare
borde uppskjutas. Propositionen i dmnet (nr 283/1944) bifélls av riksda-
gen (skr. nr 406/1944).

Efter viss utredning rérande frigan om jarnverkets vidare utbyggnad
med en tredje elektrisk tackjidrnsugn och det tidigare beslutade thomasver-
ket foreslog Kungl. Maj:t senare ar 1944 riksdagen att f6r en dylik utbyggnad
anvisa ett invesleringsanslag av 8 000 000 kronor (prop. nr 305/1944). Pro-
positionen bifélls av riksdagen (skr. nr 503/1944). Av det anvisade belop-
pet skulle 3 500 000 kronor anvindas till uppférande av den tredje tack-
jarnsugnen, vilken skulle erhélla en kapacitet av 30 000 ton per ar. Genom
denna ugn skulle sdlunda jarnverkets produktionskapacitet i friga om tack-
jarn hojas fran 60 000 till 90 000 ton per ar. Aterstoden av beloppet eller
4 500 000 kronor avsags till uppférande av thomasverket.

I anledning av vidckta motioner anhéll riksdagen i skrivelse den 26 maj
1945, nr 291, hos Kungl. Maj:t bl. a. om en allsidig utredning rérande méj-
ligheterna att, med utnyttjande av malmer, vattenkraft och andra naturtill-
gangar, uppritta en utvidgad metallurgisk industri i Norrbotten. Med stod
av Kungl. Maj:ts den 25 januari 1946 i anledning hérav givna bemyndigande
uppdrog divarande departementschefen at styrelsen for bolaget jamte sar-
skilt tillkallade experter att i enlighet med nidrmare angivna riktlinjer verk-
stdlla utredning och avgiva forslag angdende en effektivisering av driften vid
bolaget, angdende en finansiell omkonstruktion av bolaget samt angéende
frAgan huruvida, i vilken grad och p& vad sitt en fortsatt utbyggnad av
verket, utéver den redan pagiende, skulle dga rum.

I skrivelse den 17 april 1946 iramlade bolagets styrelse utredning med
forslag till jarnverkets vidare utbyggnad dvensom plan for en finansiell re-
konstruktion av bolaget. Styrelsen foreslog betridffande fragan om jirnver-
kets vidare utbyggnad, att jirnverket skuile utvidgas i en férsta etapp till en
kapacitet av 300 000 ton tackjirn per ar och i en andra etapp till en slutlig
kapacitet av 500 000 {on tackjirn per ar. Av sistndmnda méingd tackjirn
skulle framstillas 300 000 ton valsverksprodukter, vartill beriknades atga
350 000 ton tackjarn, medan Aiterstdende 150 000 ton tackjiarn skulle forsal-
jas i obearbetat skick. I den forsta utbyggnadsetappen skulle uppforas dels
en koksmasugn med en arlig kapacitet av 200 000 ton tackjirn, dels ett got-
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valsverk, tillrickligt f6r jarnverkets slutliga totalkapacitet, och ett grovvals-
verk (typ trio). Harjamte skulle jarnverkets befintliga metallurgiska anligg-
ningar,samt hjilpavdelningar och allminna avdelningar utvidgas i erforder-
lig utstrackning. Kostnaderna foér genomférande av den forsta utbyggnads-
etappen uppskattades av styrelsen till 95 000 000 kronor. Styrelsen berdknade
dirvid 3 500 000 kronor fér erforderlig utvidgning av sinterverket, 22 000 000
kronor fér uppférande av masugnsanldggningen, 3 500 000 kronor for ut-
byggnad av thomasverket utéver den forut faststdllda planen fér denna an-
laggning, 4 500 000 kronor fér utdkning av elektrostalverket med tvd ugnar
och 28 000 000 kronor for uppférande av valsverksanldggningen (got- cch
grovvalsverk). Vidare avsag styrelsen 7 000 000 kronor till erforderlig ut-
vidgning av jarnverkets hjilpavdelningar och 26 500 000 kronor till utbygg-
nad av de allmidnna avdelningarna. Av det sistnimnda beloppet skulle enligt
styrelsens avsikt 1000 000 kronor anvindas till uppférande av bostider at
jarnverkets personal.

I fraga om siittet att bestrida kostnaderna fér den {éreslagna utbyggnaden
av jiarnverket foreslog styrelsen, att 25 500 000 kronor métte anvisas for ny-
teckning av aktier i bolaget samt att bolaget matte medgivas ritt att hos
Sveriges riksbank upptaga lan 4 i runt tal 70 000 000 kronor. Dérjamte an-
holl bolaget, att dess férlagskapital matte fa ékas med 3 000 000 kronor. —
Styrelsen forutsatte, att i en andra utbyggnadsetapp skulle uppforas en eller
flera masugnar samt ett fin- och mediumvalsverk. Kostnaderna fér denna
etapp uppskattade styrelsen preliminirt till omkring 40 000 000 kronor. Ut-
byggnaden i dess helhet beriknades vara fullbordad omkring ar 1950.

Styrelsens framstillning anmaildes f6r Kungl. Maj:l den 24 maj 1946. Da-
varande departementschefen bitradde déirvid i huvudsak styrelsens forslag.
Vad angick medelsanvisningen for den forsta utbyggnadsetappen foreslog
dock departementschefen, att det for ny aktieteckning i bolaget avsedda
kapitaltillskottet om 25500 000 kronor skulle ékas med 5 000 000 kronor,
varav 1 000 000 kronor berdknades for uppférande av bostider — till vilket
andamal departementschefen sdlunda ansdg ett sammanlagt belopp av
2000 000 kronor vara erforderligt — 2 500 000 kronor for bestridande av
rianta 4 det ianspraktagna kapitalet under utbyggnadstiden och 1500 000
kronor for tickande av igangkoérningskostnader och oférutsedda utgifter. I
anslutning hirtill hemstéillde departementschefen, att Kungl. Maj:t mdtte
foresla riksdagen att for genomfdrande av den forsta utbyggnadsetappen
anvisa ett investeringsanslag av 30500 000 kronor till teckning av aktier
i bolaget dvensom besluta, att staten genom riksgéildskontoret skulle stilla
garanti dels i man av behov fér Ian at bolaget intill ett avrundat belopp av
70 000 000 kronor och dels for forlagslan at bolaget till ett belopp av hogst
6 000 000 kronor, dari inbegripet det forlagslan a 3 000 000 kronor, for vil-
ket lanegaranti férut lamnats.

Kungl. Maj:t avlat till riksdagen forslag om medelsanvisning och garanti-
givning i enlighet med vad departementschefen silunda férordat (prop. nr
302/1946). I samma proposition forelades riksdagen den av holagsstyrelsen
upprittade planen fir bolagets finansiella rekonstruktion, som innchar, att
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bolagels férutvarande aktiekapital, 26 500 000 kronor, skulle nedsitias med
12 000 000 kronor. Med godkédnnande av utbyggnadsprogrammet och rekon-
struktionsplanen bifdll riksdagen propositionen (skr. nr 467,/1946).

I skrivelse den 11 mars 1947 framlade styrelsen forslag om den fortsaita
utbyggnaden av idrnverket. I fraga om den tidigare planerade utvidgningen
av jiarnverkets tackjirnsbas forklarade styrelsen sig nu anse lampligt att
omedelbart anskaffa endast den redan beslutade koksmasugnen. Med den
ytterligare utbyggnaden av masugnsanliggningen till en totalkapacitet av
500 000 ton tackjarn per ar borde salunda enligt styrelsens asikt tills vidare
ansti i avvaktan bl. a. pa resultaten av den pagaende utvecklingen av den
elektrometallurgiska tackjirns- och stalframstillningen. For att kunna be-
déma fragan om valsverksanliggningens lampligaste utformning hade sty-
relsen uppstillt ett p& gjorda undersékningar rorande avsittningsmojlighe-
terna grundat tillverkningsprogram, omfattande grovt byggnadsjiarn och
jarnvagsrals, klenare byggnadsjarn och valstrad samt fardigvalsade dmnen
till avsalu. Med ledning av detta tillverkningsprogram féreslog styrelsen,
att ett fin- och tradvalsverk skulle uppforas vid jarnverket i stillet fér det
fin- och mediumvalsverk, som forut ifragasatts. Styrelsen hemstillde vidare,
att det ar 1946 beslutade grovvalsverket av typ trio matte fa ersittas av
ett dylikt valsverk av typ duo-reversier, varigenom jarnverkets produktion
skulle erhdlla stérre smidighet och ett mera omfattande dimensionsomréde.
Jarnverket skulle saledes komma att fa tre valsverk, namligen ett gotvals-
verk, ett grovvalsverk samt ett fin- och tradvalsverk.

Den sammanlagda kostnaden for jarnverkets utbyggnad enligt de delvis
nya riktlinjer, som styrelsen salunda framlagt, beriknades av styrelsen till
145 000 000 kronor. Bolaget vore sidlunda i behov av ytterligare kapitaltill-
skott av ca 45 000 000 kronor. Styrelsen framholl emellertid, att det berik-
nade medelsbehovet endast vore ungeférligt, da de berdknade anlidggnings-
kostnaderna vore beroende av den allminna prisutvecklingen. Ej ens for re-
dan bestéllda anliggningar kunde styrelsen fér det davarande angiva definiti-
va kostnader, emedan i képekontrakten i regel funnes en klausul, som med-
give justering av priset vid férdndringar i materialpriser, arbetsloner etc.

I anslutning till vad salunda anférts hemstillde styrelsen, att ett belopp av
25 000 000 kronor matte anvisas till teckning av ytterligare aktier i bolaget
och att staten genom riksgildskontoret matte stilla ytterligare garanti for
I14n till bolaget intill ett belopp av 20 000 000 kronor.

Vid anmalan fér Kungl. Maj:t den 25 april 1947 av styrelsens framstall-
ning tillstyrkte departementschefen de av styrelsen framlagda riktlinjerna
for jarnverkets fortsatta utbyggnad. Med hansyn till den rddande osidkerhe-
ten i fridga om prisutvecklingen férordade dock departementschefen, att den
begirda lanegarantien skulle avse ett belopp av 25 000 000 kronor eller
5000 000 kronor mera an styrelsen foreslagit.

I proposition nr 267 till 1947 ars riksdag framlade Kungl. Maj:t forslag
om medelsanvisning och garantigivning i enlighet med vad departements-
chefen salunda férordat. Med bifall till propositionen anvisade riksdagen till
aktieteckning i bolaget ett investeringsanslag av 25 000 000 kronor, varjamte
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riksdagen beslot, att staten genom riksgéldskontoret skulle stilla garanti i
man av behov foér lan 4t bolaget & hogst 25 000 000 kronor (skr. nr 390/
1947).

Till aktieteckning i Norrbottens jarnverk aktiebolag har riksdagen, sdsom
framgar av det foregaende, anvisat sammanlagt 82 000 000 kronor. I sam-
band med 1946 ars finansiella rekonstruktion av bolaget nedsattes aktie-
kapitalet med 12 000 000 kronor. Bolagets aktiekapital utgor slunda for néar-
varande 70 000 000 kronor. Riksdagen har vidare beslutat, att staten genom
riksgildskontoret skall stidlla garanti dels fér 1an till tickande av utbygg-
nadskostnader 4 sammanlagt hégst 95 000 000 kronor, dels for forlagslan &
hogst 6 000 000 kronor. Foér uppforande av en férreduktionsanliggning har
riksdagen beviljat ett anslag av 1500 000 kronor till l1&n &t bolaget.

Kungl. Maj:t har den 2 februari 1951 forklarat hinder icke méta for bola-
get att, sedan nyssniamnda garanti fér forlagslin 4 hogst 6 000 000 kronor
tagits i ansprak av bolaget, upptaga ytterligare 14n 4 hogst 15 000 000 kronor
for tickande av bolagets behov av rérelsemedel.

De olika kapitalinvesteringarna i Norrbottens jirnverk aktiebolag bely-
sas oversiktligt i foljande tabla.

Aktie- Lane- Lan
A. Anldggningsmedel. kapital garanti
1939 ars riksdag ................ 10 000 000
1941 » > J 7 000 000
1944 > » , varsessionen .... 1500000 1500 000
1944 > » , hostsessionen.... 8000000
1946 » A 30 500 000 70 000 000
1947 » P e 25000000 25000 000
Summa kronor 82 000 000 95 000 000 1 500 000
-|. Nedskrivning ar 1946.......... 12 000 000
Nuvarande aktiekapital............ 70 000 000 kronor
B. Rorelsemedel.
1941 Ars riksdag ... ..o it i e i 3 000 000
1946 » 5 50505000 baoEaRE o060 a06050a0800P000000000 3000 000
Summa kronor 6 000 000
Lanemedgivande 2/2 1951 ......... ... .0 i 15 000 000

Summa kronor 21 000 000
C. Sammanlagd investering.

1. Anliggningsmedel.

Aktiekapital .............. ... ..ol 82 000 000

Lanegaranti .............. ... ... .. ... 95 000 000

1+ PP 1 500 000 178 500 000
2. Rorelsemedel.

Lanegaranti ................... ... .. ... 6 000 000

Linemedgivande %/s 1951................ 15 000 000 21 000 000

Summa kronor 199 500 000



8 Kungl. Maj:ts proposition nr 74.

Framstéllning frin styrelsen fér Norrbottens jirnverk aktiebolag
om ytterligare medelsanvisning m. m.

I skrivelse den 25 oktober 1950 har styrelsen for Norrbottens jirnverk ak-
tiebolag framlagt resultatet av en inom bolaget verkstilld utredning rérande
de totala kostnaderna fér att fullf6lja den pagéende utbyggnaden av jirn-
verket. Av utredningen framgar, att utbyggnaden kommer att draga vi-
sentligt stdrre kostnader 4n som beriknats i de tidigare framlagda kalky-
lerna. Styrelsen hemstiller i anslutning till utredningsresultatet, att for
budgetiret 1951/52 matte anvisas ytterligare 110 000 000 kronor till aktie-
teckning i bolaget och att staten matte stilla garanti i man av behov for yt-
terligare lan till bolaget intill ett belopp av 35 000 000 kronor.

I sin skrivelse har styrelsen vidare pa anforda skil hemstillt, att bolaget
métte f4 forvirva aktierna i Mertainens gruvaktiebolag for en kopeskilling
motsvarande aktiernas nominella virde, som uppgar till 5 000 000 kronor,
och mot likvid, bestdende av aktier i Norrbottens jirnverk aktiebolag, samt
att till tickande av bolagets kostnader for uppforande av ett rérdelsgjuteri
vid jirnverket matte for budgetaret 1951/52 anvisas ett anslag av 4 200 000
kronor.

Dessutom har i skrivelsen limnats en redogérelse for bolagets hittills-
varande verksamhet och utveckling. D4 redogérelsen kan vara av intresse,
mé den hir i sammandrag atergivas, innan de av styrelsen framlagda for-
slagen rérande medelsanvisning m. m. upptagas till nirmare behandling.

Bolagets hittillsvarande verksamhet och utveckling. Betriiffande jirnver-
kets forsta utbyggnad enligt de planer, som godkiindes av 1941 och 1944
ars riksdagar, anfér styrelsen, att tva tackjarnsugnar fiardigstialldes under
hosten 1943 och den tredje tackjidrnsugnen i september 1946. Sinterverket
och elektrostalverket togos i drift i bérjan av ar 1945. Vid foérreduktions-
anlidggningen igangsattes driften under sommaren 1947. Thomasverket har
av olika skil, som angivas i det f6ljande, dnnu ej blivit fardigt.

Anskaffningsvirdet per den 30 juni 1950 av de anliggningar m. m., som
kunna anses hanforliga till den forsta utbyggnaden, beriknas av styrelsen
till ca 28 095 200 kronor. Till genomférande av denna utbyggnad har bolaget
av staten erhdllit kapitaltillskott om tillhopa 22 600 000 kronor, varav ett
belopp av 600 000 kronor enligt styrelsen utgér vad bolaget lyft av de line-
medel om 1500000 kronor, som ar 1944 stilldes till forfogande foér upp-
forande av en forreduktionsanliggning vid jarnverket. Skillnaden mellan
nyssnimnda anskaffningsvirde och det kapital, staten tillhandahallit for ut-
byggnaden, utgor 5 495 200 kronor. Styrelsen anfér, att sistnimnda belopp,
som tillskjutits av bolagets vinstmedel, motsvarar dels uppkomna ytter-
ligare kostnader for de under den forsta utbyggnaden uppférda anliggning-
arna, dels ock kostnaderna foér vissa dispositioner, som bolaget vidtagit
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utom ramen for de av riksdagen godkinda utbyggnadsplanerna. Bland dessa
dispositioner framhaller styrelsen sirskilt férvirven av Ahrs kalkbruk pé
Gotland och mangangruvan vid Stora Uttervik i Sédermanland samt upp-
forandet av en fabrik for tillverkning av mursten av slagg, s. k. vibrexit-
block, dvensom det férut omnimnda rordelsgjuteriet. Kostnaderna for dessa
forviarv och foretag ha enligt bolagets rikenskaper per den 30 juni 1950 upp-
gatt till foljande avrundade belopp, ndmligen for kalkbruket 712 200 kro-
nor, for mangangruvan 411 600 kronor, for vibrexitfabriken 163 200 kronor
och foér rordelsgjuteriet 3 084 400 kronor. I skrivelsen limnas en nirmare
motivering for ifrdgavarande férvirv m. m.

Den hittillsvarande produktionen vid jarnverket framgar av foljande i
skrivelsen intagna sammanstéllning.

Tackjarn Stalgét Normalrérdelar Vibrexitblock

Redovisningsar ton ton ton st
1943/44 ........... 30 600 — —_ —
1944/45 ........... 53 500 2 600 — —
1945/46 ........... 59 000 11 800 —_— —
1946/47 ........... 81 100 16 700 — —
1947/48 ........... 71 000 20 300 300 38 500
1948/49 ........... 82 800 21 900 3 500 288 800
1949/50 ........... 85 500 18 000 4900 107 500

Summa 463 500 91 300 8700 434 800

I anslutning till denna sammanstillning upplyser styrelsen, att tackjarns-
produktionens minskning under redovisningsiret 1947/48 i huvudsak be-
rodde pa den dévarande ransoneringen av elektrisk kraft. Till belysning av
jarnverkets betydelse for landets jarnférsérjning anfor styrelsen, att jarn-
verkets produktion av tackjarn under aren 1944—1949 utgjorde ca 9 pro-
cent och under ar 1949 ca 10 procent av den totala tackjarnsproduktionen
inom landet.

Styrelsen anfér vidare i fraga om férsdljningen av jarnverkets produkter,
att marknadsliget for dessa varit tillfredsstillande under storre delen av
den tidsperiod, d4 jarnverket varit i gang, och att nigra svarigheter att
avsitta produkterna ej forelegat. Under redovisningséret 1949/50 nedgick
dock forsiljningen av tackjirn och stalgot ej obetydligt. Styrelsen iramhal-
ler, att med denna foérsdljningsminskning f6ljde en o6kad lagerhAllning av
vissa tackjirnskvaliteter. Hirtill bidrog enligt styrelsen, att jirnverkets pro-
duktion icke i 6nskvird grad kunde omstillas till de mest efterfrigade
tackjarnssorterna, da tillgangen pa lamplig jiarnmalm var otillricklig. —
Under sommaren och hésten 1950 har, enligt vad som framhalles i skrivel-
sen, en omsvingning pa tackjirnsmarknaden kunnat férmirkas och for nér-
varande te sig konjunkiurerna for bolagets produkter férdelaktiga.

Det ekonomiska resultatet av bolagets rorelse har, framhaller styrelsen,
varit gynnsamt, om man bortser fran de férsta redovisningsaren. Enligt i
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skrivelsen limnade uppgifter redovisades i bolagets bokslut fér rikenskaps-
aren 1940/41—1943/44 foérluster om sammanlagt ca 553 200 kronor och
fér rikenskapsaren 1946/47—1949/50 vinster om tillhopa 1 214 200 kronor.
For rikenskapsaren 1944/45 och 1945/46 redovisades varken vinst eller for-
lust. Bolaget har salunda f6r hela tidsperioden redovisat en vinst av 661 000
kronor. Styrelsen framhéller, att nyssnimnda bokslutssiffror béra avsevirt
korrigeras for att ge en fullt rittvisande bild av driftens ekonomiska re-
sultat. Vidtagas ifragavarande korrektioner, erhilles enligt styrelsens be-
rakning fér hela tidsperioden 1940/41-—1949/50 en vinst efter sedvanliga
och betryggande avskrivningar, som motsvarar en medelférrintning av
drygt 4 procent 4 i genomsnitt under perioden investerat kapital.

Den av 1946 och 1947 ars riksdagar beslutade fortsatta utbyggnaden av
jarnverket har icke kunnat genomféras i den takt, som férutsattes da ut-
byggnadsplanerna uppgjordes. Orsaken hértill dr enligt styrelsen, att leve-
ranstiderna fér maskiner och 6vrig utrustning blivit lingre #in som kunnat
forutses och att dven byggnadsarbetena pa platsen blivit fordréjda, bl. a.
darfor att tillrackligt antal byggnadsarbetare icke funnits att tillgd under
vissa tidsperioder. Styrelsen framhéller emellertid, att férseningen drabbat
de skilda avdelningarnas utbyggnad i olika grad. Masugnsanliggningen &r
i det nirmaste firdig. Arbetet med elektrostilverkets utvidgning ir enligt
styrelsen néstan slutfért och sinterverkets komplettering viintas bli firdig
1 slutet av ar 1951. Gotvalsverket vintas kunna fiardigmonteras under ar
1951 och de 6vriga valsverken under ar 1952. Betriffande uppférandet av
thomasverket, som besléts redan vid 1941 ars riksdag och som sedan ater-
upptogs i de till 1944 och 1946 ars riksdagar framlagda byggnadsplanerna,
erinrar styrelsen, att arbetet hirmed tidigare mast uppskjutas till f6ljd av
den starka kostnadsstegringen under krigsaren och att det vidare fordrojdes
pd grund av att vissa leveranser fran Tyskland icke kunde fullgéras. Sty-
relsen siger sig ha velat inhdmta vissa nyare erfarenheter betriaffande an-
laggning och drift av thomasverk, innan de definitiva planerna fér verket
faststilldes, men ridknar nu med att thomasverket skall kunna fullbordas
under ar 1952. Under detta ar beriknas dven jarnverkets hjilpavdelningar
och allminna avdelningar till storsta delen vara fardigstillda.

Av styrelsens redogorelse framgar salunda, att jarnverket kan beriknas
sta firdigt i sin helhet under ar 1952. Enligt styrelsens mening borde det
vara mojligt att uppna full drift med férutsedd omfattning och inriktning
senast i borjan av ar 1953. Med hinsyn till att driftavdelningarna beriknas
bli firdigstillda successivt under loppet av tva ar — koksmasugnen och got-
valsverket enligt vad styrelsen forvintar t. o. m. inom de nirmaste mana-
derna — har styrelsen undersokt i vilken utstrickning driften vid nyan-
laggningarna skulle kunna igéngsittas innan hela utbyggnadsprogrammet
ar genomfoért. Styrelsen anser, att gynnsamma férutsittningar féreligga
for att redan under ar 1951 sitta i ging koksmasugnen och gétvalsverket.
Icke bloll ur ekonomiska utan dven ur driftstekniska synpunkter skulle detta
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enligt styrelsen vara synnerligen fordelaktigt. Darigenom skulle nimligen
anliggningarna kunna vara ingiende prévade och arbetarna fértrogna med
driften av desamma, d4 driften sedermera skall upptagas i full utstrackning
i samband med att de ovriga anlidggningarna bli firdiga att tagas i bruk.
Med beaktande av forefintliga avsittningsmoéjligheter och utsikterna fér en
tillracklig brinsle- och ravarutillférsel riknar styrelsen med att under
ar 1951 — utdver den produktion, som bedrives vid de ildre anliggning-
arna — kunna tillverka omkring 100 000 ton kokstackjidrn och 30 000 ton
valsverksprodukter, i framsta rummet s. k. billets.

Utbyggnadskostnaderna. Forslag rorande ytterligare medelsanvisning och
lanegaranti. I styrelsens den 28 oktober 1949 avgivna forvaltningsberittelse
for rikenskapséret 1948/49, till vilken styrelsen inledningsvis hidnvisar i
sin skrivelse, uttalades, att en viss fordyring av kostnaderna fér jarnver-
kets nyanliggningar finge anses ofrankomlig pa grund av den stegring av
priser och arbetsloner, som intritt sedan ar 1946, di kostnadsberdkningar-
na gjordes. Med hinsyn till de manga ovissa faktorer, som hirvid spelade
in, kunde emellertid, enligt vad som vidare anfoérdes i forvaltningsberittel-
sen, p& utbyggnadens davarande stadium icke nidgot bestdmt séigas om stor-
leken av denna férdyring.

I anslutning hirtill anféres i skrivelsen, alt béttre 6verblick over den
omfattande utbyggnadens slutskede nu kunnat erhdllas och att styrelsen
darfér 1atit verkstdlla ny utredning rérande bl. a. de totala utbyggnads-
kostnaderna. Enligt de av styrelsen dirvid utférda beridkningarna komma
de egentliga anlidggningskostnaderna i samband med utbyggnaden att upp-
ga till 258 068 600 kronor. Detta belopp avser dels kostnaderna for de an-
liggningar, som ingingo i de av 1946 och 1947 ars riksdagar godkinda pla-
nerna, dels kostnaden for thomasverkets uppforande enligt det beslut, som
faltades av 1944 ars riksdag, dels ock de till 5480 700 kronor beriknade
kostnaderna for vissa ylterligare anlaggningar vid jarnverket, vilka styrel-
sen nu ansett nédvindiga for jarnverksrorelsen.

Styrelsen erinrar om att bolaget for uppférande av ifrdgavarande anligg-
ningar tidigare — genom anlitande av anslag och ldnegarantier — erhal-
lit kapitaltillskott om sammanlagt 150 500 000 kronor. De egentliga anlagg-
ningskostnaderna i samband med utbyggnaden beriknas sdlunda kom-
ma att uppga till omkring (258 068 600 — 150 500 000 =) 107 568 600 kro-
nor mera 4n som forutsatts i de tidigare framlagda planerna. Huru den sa-
lunda berdknade merkostnaden ar férdelad pa de olika huvudgrupperna av
anliggningar framgar av f6ljande sammanstillning av uppgifter ur sty-
relsens skrivelse.
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Anlidggningskostnader
Anlaggning Nu beriknat Tidigare berik- Merk ostnader
belopp nat belopp

Sinterverk ...................... 3 865 200 3 500 000 365 200
Masugnsanldggning .............. 30 221 200 22 000 000 8 221 200
Thomasverk .................... 18 044 100 18 000 000 10 044 100
Elektrostalverk.................. 10 612 900 4 500 000 6112 900
Valsverk ....................... 111173 500 278 000 000 33 173 500
Hjilpavdelningar................ 14 886 500 7 000 000 7 886 500
Allménna avdelningar ........... 63 784 500 27 500 000 36 284 500
Vissa ytterligare anliggningar .... 5480700 — 5 480 700
Summa kronor 258 068 600 150 500 000 107 568 600

I friga om orsakerna till férdyringen av bolagets nyanliggningar anfér
styrelsen, att den svenska kronans devalvering i september 1949 och vissa
andra med valutaférhillandena sammanhingande omstindigheter asamkat
bolaget merkostnader for utbyggnaden om ca 4 100 000 kronor. Vidare fram-
hilles, att grundférhillandena i jarnverkets hamnomrade visat sig besvir-
ligare att komma till ratta med 4n vad bolaget tidigare kunnat forutse, vil-
ket fororsakat en fordyring av hamnanliggningen av storleksordningen
1000000 kronor. En merkostnad av i runt tal 2 350 000 kronor har enligt
styrelsen foranletts av att bolaget latit utbygga elektrostalverket med ytter-
ligare en ugn utéver de tre, som tidigare planerats. Hirom anfér styrelsen,
att elektrostalverket genom denna extra utvidgning far en siddan kapacitet
att jarnverkets hela produktion av thomasstil kan underga raffinering till
hogvirdiga stalkvaliteter, vilka iro mycket efterfrigade och for vilka bittre
pris kan erhallas. Styrelsen bedémer ifrigavarande utvidgning som fullt
rantabel och synnerligen fordelaktig med tanke pa de dirigenom o6kade
mdojligheterna att tillgodose kundernas behov av olika stilkvaliteter.

Det i kostnadsberikningarna uppférda beloppet av 5 480 700 kronor for
vissa ytterligare nyanliggningar, vilka icke varit upptagna i de tidigare ut-
byggnadsplanerna men vilka — sasom férut omnimnts -— av styrelsen nu
anses nddvandiga for jarnverksrorelsen, avses enligt skrivelsen till f6ljande
andamaAl.

Central- och kallférrad ................ 2670 000
Snickeri- och modellverkstad ........... 309 000
Modellférrad ............. ... ... ....... 330 000
Varmecentral .......................... 850 000
Central oljeanldggning .................. 620 000
Brukshotell ........................... 701 700

_Summa kronor 5 480 700—

! Av detta belopp ha 4500000 kronor anvisats av 1944 ars riksdag och 3500000 kronor av
1946 ars riksdag.

? Av detta belopp ha 28000000 kronor anvisats av 1946 ars riksdag och 50 000 000 kronor
av 1947 ars riksdag.
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For att belysa behovet av ifragavarande anliggningar anfér styrelsen
foljande.

Central- och kallforrdden aro avsedda for upplagring av olika férndden-
heter for jarnverksdriften. I synnerhet d& driften natt full omfattning, kom-
mer behovet av lagringsutrymmen for detta dndamal att vara synnerligen
omfattande. Aven om detta lokalbehov under en viss 6vergdngsperiod kan
tillgodoses genom tillgdngliga provisoriska utrymmen, ir det pa lingre sikt
nodvéindigt att ordna forrddshallningen pa ett rationellare satt. I forrads-
byggnaden skall dven inrymmas en sanitaranliggning for fin- och tradvals-
verkets personal. Kallforradet ar avsett for vissa féornddenheter, som utan
olagenhet kunna lagras under bar himmel.

I berikningarna av ar 1946 ingi kostnaderna for en snickeriverkstad i
kalkylerna for den mekaniska verkstaden. Styrelsen anser nu limpligast
att sammanféra snickeriverkstaden med en modellverkstad till en enhet.
Modellverkstaden, som #r avsedd for tillverkning av modeller fér gjutgods-
tillverkning, har tidigare icke varit forutsedd, da tackjarnsgjuteriet avsigs
endast for framstallning av kokiller. Med hénsyn till den stora férbrukning
av gjutgods av annat slag, som foreligger under byggnadstiden och fram-
deles, bor gjuteriet dven kunna tillverka sadant gjutgods, exempelvis golv-
hillar, reservdelar m. m. Till modellverkstaden hor aven ett forrdd for de
fardiga modellerna.

Att medel f6r vdrmecentralen och den centrala oljeanldggningen icke med-
riknades i de ursprungliga kalkylerna beror pa att bolaget tidigare planerade
sarskilda uppviarmningsanordningar for varje anliggning. Styrelsen har
emellertid funnit det ekonomiskt fordelaktigare att ordna uppvirmningen
centralt. Direst medel icke stillas till férfogande fér detta dndamal, kom-
ma i varje fall ytterligare medel att erfordras for uppvarmningsanordning-
arna vid de séarskilda anliggningarna.

Brukshotellet kommer att anvindas for ett flertal angeldgna #4ndamdl,
vilka aktualiserats pa grund av den betydande utveckling, som jarnverkets
rorelse kommer att undergd, samt delvis av jarnverkets beligenhet. Bl. a.
komma brukshotellets lokaler att disponeras som samlingslokaler for per-
sonalen eller olika grupper dérav, sdsom féreningar och klubbar av olika
slag, For narvarande finnas icke nigra tjinliga samlingslokaler. Vidare
kommer brukshotellet att tillhandahaila lunch at en del av bolagets per-
sonal. Flertalet tjinstemdn ha sina bostédder i staden och kunna icke kom-
ma hem pa lunchrasten. Till belysande av behovet av utspisningsmdjlig-
heter kan ndmnas, att f6r nirvarande omkring 150 personer bruka intaga
sin lunch i provisoriska lokaler, som beriknats for hogst 50 gister. Bruks-
hotellet skall slutligen mottaga besdkande vid jarnverket. Det kan framhél-
las, att besoksfrekvensen vid jarnverket varit synnerligen stor, och sty-
relsen har icke anledning forutse nagon namnvird minskning i framtiden.

De merkostnader, vilka enligt styrelsen fi tillskrivas andra orsaker an
de salunda sirskilt angivna, beriknas i skrivelsen till i runt tal 95 000 000
kronor eller ca 63 procent av det belopp om 150 500 000 kronor, som tidi-
gare beriknats atga for utbyggnaden. I sin forklaring angiende anledning-
en till denna férdyring anfér styrelsen, att marknadsforhdllandena, sarskilt
inom kapilalvarubranscherna, vid den tid di de ursprungliga kostnadsbe-
riakningarna utfordes knappast hunnit aterhiimta sig frian den desorganisa-
tion, som riadde under kriget, och att del i allminhet icke var mojligt att
crhilla fasta offerter & vare sig maskiner cller byggnadsarbeten. Vid utfo-
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randet av nidmnda berikningar hade man darfér i ménga fall fatt stédja
sig pa friblivande offerter eller uppskattningar pa grundval av tidigare er-
farenheter. Styrelsen framhaller, att dven om myecket arbete och stor om-
sorg nedlagts pa att f4 berikningarna sa tillforlitliga som mojligt, dessa
icke kunde bli sikrare 4n de upplysningar och prisuppgifter, som i det da-
varande ovissa liget kunde inhdmtas. Enligt styrelsens mening beror emel-
lertid den nu konstaterade férdyringen till 6vervigande delen pa den all-
minna pris- och kostnadsstegring, som intraffat, sedan kalkylerna fram-
lades. Styrelsen gor géllande, att maskiner och utrustning av det slag, som
erfordras for jarnverkets utbyggnad, tillhora de varuslag, som drabbats av
den kraftigaste prisstegringen, och framhaller, att dven kostnaderna for
industriella anldggningsarbeten starkt Okats. Enligt vad styrelsen antager
har en fordyring av 50—100 procent drabbat manga av de industriella ut-
byggnader av liknande art och omfattning, som #Agt rum under efterkrigs-
aren. Styrelsen anfor vidare, att bolaget for flertalet av sina bestdllningar
nddgats godkidnna, att i kopekontrakten intagits en klausul, som medgivit
justering av priset vid forindring av materialpriser och arbetsléner ete.,
och att denna klausul upprepade ginger med vittgdende ekonomiska kon-
sekvenser dberopats gentemot bolaget.

Styrelsen foreslar, att det belopp, som enligt de anférda berdkningarna
ytterligare erfordras for bestridande av de egentliga anliggningskostna-
derna, nimligen 107 568 600 kronor eller i runt tal 110 000 000 kronor, till-
fores bholaget i form av aktiekapital. Da detta belopp beridknas till storre
delen bli taget i ansprak for utbyggnaden under 1951 och 1952 anhaller
styrelsen, att till teckning av aktier i bolaget matte fér budgetaret 1951/52
anvisas ett investeringsanslag av 110 000 000 kronor.

Utover nyssnidmnda belopp till tickande av de egentliga anliggningskost-
naderna bora enligt styrelsen ytterligare medel stillas till bolagets forfo-
gande till tickande av anliggningsverksamhetens indirekta kostnader och
andel i bolagets allmidnna foérvaltningskostnader, till bestridande av ranta
P4 det i nyanldggningarna investerade kapitalet under utbyggnadstiden, till
tickande av igangkoérningskostnader samt till of6rutsedda utgifter. Om ifra-
gavarande medelsbehov, som av styrelsen preliminart uppskattas till sam-
manlagt 34 400 000 kronor, anfér styrelsen foéljande.

Anlaggningsverksamhetens per den 30 juni 1950 bokférda indirekta kost-
nader och andel i bolagets allmidnna férvaltningskostnader utgora i runt tal
1270600 kronor. Under den tid, som 4nnu aterstar till dess att utbyggna-
den ar fullbordad, vantas dessa kostnader stiga avsevart pA grund av an-
liggningsarbetenas intensifiering under utbyggnadens slutskede. Prelimi-
nirt kan beriknas, att kostnaderna, d4 alla anldggningarna sta fardiga, aro
uppe i ett totalbelopp av ca 8 000 000 kronor.

Till bestridande av rénteutgifter under utbyggnadstiden har tidigare be-
riknats ett belopp av 2500 000 kronor. Riantekostnaderna torde emellertid
komma att 6verstiga detta belopp, framfér allt pA grund av att utbyggnaden
dragit lingre ut pa tiden 4n som ursprungligen kunnat forutses. Direst
bolaget hinvisas till att genom upplining anskaffa hela det ytterligare ka-
pital, som erfordras foér utbyggnadens slutférande, komma rénteutgifterna
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enligt styrelsens preliminiara uppskattningar att uppga till sammanlagt om-
kring 12 000 000 kronor. Om statsmakterna déiremot skulle bifalla styrel-
sens forslag, enligt vilket anldggningskostnaderna skulle tickas genom ok-
ning av aktiekapitalet med 110 000 000 kronor vid ingangen av budgetaret
1951/52, kunna rintekostnaderna beridknas till sammanlagt ca 5 900 000
kronor eller 3 400 000 kronor mera #n vad tidigare anvisats fér dndamalet.
Styrelsen raknar med detta senare alternativ. Till mdjligheten av ockade
ranickostnader pa grund av en hdjning av ridntesatserna har styrelsen icke
tagit hinsyn vid denna berikning.

Igangkoérningskostnaderna, for vilka tidigare beraknats ett anslagsbelopp
av 2000 000 kronor, dro synnerligen vanskliga att uppskatta. I nuvarande
kostnadslige synes det styrelsen vara mera realistiskt att rikna med ett be-
lopp av storleksordningen 10 000 000 kronor eller 8 000 000 kronor mera
an vad forut berdknats for tickande av igangkérningskostnader.

Nagon post for oférutsedda utgifter har icke medtagits i de ovan redovi-
sade berdkningarna. Pa det nuvarande langt framskridna stadiet av ut-
byggnaden och med hinsyn till de noggranna och ingdende utredningar,
pa vilka berdkningarna 4ro grundade, torde nagot stérre 6verskridande av
de beriknade anliggningskosinaderna icke vara att férvianta. Med tanke
pé att kostnadsnivan fortfarande befinner sig i stigande och sarskilt i be-
traktande av prisutvecklingen under den senaste tiden, anser styrelsen sig
dock forsiktigtvis bora ridkna med en mdojlig ytterligare fordyring om nagra
procent eller i runt tal 15000 000 kronor.

Styrelsen framhdller, att hir ifrigavarande kostnader sannolikt i viss
utstrackning kunna tickas av framtida driftséverskott. Darvid erinrar sty-
relsen om att driften vid vissa av bolagets nyanliggningar beriknas kom-
ma i gang redan under loppet av ar 1951 och att icke ovisentliga drifts-
overskott kunna paridknas, om de nuvarande avsittningsféorhallandena bli
bestaende under nagon tid framat. Det dr darfor enligt styrelsen icke moj-
ligt att nu angiva det belopp, som bolaget behéver for att kunna tiacka f6-
renimnda kostnader. Styrelsen foreslar, att medel till detta 4ndamal i man
av behov anskaffas av bolaget genom lan, for vilka staten stiller garanti
pé sitt som tidigare sketl i samband med utbyggnaden. I anslutning héartill
hemstiller styrelsen att staten matte stilla garanti for ytterligare lan till
bolaget intill ett belopp av 35 000 000 kronor.

Den sammanlagda kostnaden for jarnverkets aren 1946—47 beslutade ut-
byggnad skulle enligt styrelsens beriakningar salunda uppga till i runt tal
300 000 000 kromor. For att kunna bilda sig en uppfattning om skiiligheten
av dessa kostnader har styrelsen fran fyra ledande utlindska firmor latit
inhamta uppgifter om de kostnader, som for nirvarande beriknas for en
utbyggnad av samma slag och omfaltning. Firmorna ha darvid uppgivit
féljande beriknade tolalkostnader, niamligen Metallurgical Equipment Ex-
port Co, Ltd, England, 301000000 kronor, Demag A.-G., Tyskland,
307 000 000 kronor, ingenjor Henrik Ovesen, USA, 333 000 000 kronor och
Loewy Engincering Co, Lid, USA, 375 000 000 kronor. Uppgiften fran sist-
nimnda firma forefatler styrelsen vara viill hég, men mdjligen ingd diri
aven kostnaderna for ctt koksverk, t vilkel fall kostnadssiffran icke ir
jamforbar med de 6vriga uppgifterna eller med de av styrelsen beriknade
Kostnaderna.
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Med stéd av de inhdmtade uppgifterna framhdlier styrelsen sisom sin
uppfattning, att den for utbyggnaden av bolagets anliggningar beriknade
totalkostnaden om ca 300 000 000 kronor icke kan anses onormalt hég i
dagens lage.

Forslag om forvarv av aktierna i Mertainens gruvaktiebolag. Styrelsen er-
inrar om att jirnverkets malmtillférsel i forsta hand regleras genom de
mellan staten och Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag ar 1927 och ar 1938
traffade avtalen, enligt vilka staten #dger att arligen {rdn Luossavaara malm-
falt erhalla intill 100 000 ton malm av olika sorter i proportion till brytning-
ens storlek foéregaende bokféringsar samt dessutom for jarntillverkning i
Norrbottens ldn intill 100 000 ton fosforrik malm fran Gillivare eller Kiruna-
vaara. Statens rittigheter enligt avtalen ha overlitits pa jiarnverket. Sty-
relsen anfér, att den jarnmalm, som enligt ndmnda avtal star till forfo-
gande, kvantitativt sett dr fullt tillrdcklig fér jarnverkets nuvarande pro-
duktion men att de kvantiteter fosforfattig jirnmalm, som bolaget enligt
avtalen kan erhalla, visat sig otillrickliga for att tillgodose efterfragan pa
motsvarande slag av tackjirn. Enligt styrelsen har bolaget darfér under en
foljd av ar sett sig nédsakat avsta fran en del av de fosforrika malmer av-
talen berittiga till for att i stillet utfylla bristen pa fosforfattiga malmer
genom inkop utéver malmavtalen. De kvantiteter, som pa detta siatt kunna
erhillas, dro emellertid, framhaller styrelsen, i regel ocksd otillrackliga,
vartill kommer, att dessa s. k. extramalmer betinga ett pris, som o6verstiger
priset f6r motsvarande malmer enligt avtalen.

For att siikerstilla jarnverkets behov av jarnmalm efter fullbordad ut-
byggnad har med malmbolaget vidare triffats d4nnu ett avtal, som avser le-
verans av 500 000 ton malm per &r med mdjlighet att 6ka inkopen till
800 000 ton per ar. Detta avtal giller dock endast fosforrika malmer. Sty-
relsen framhaller, att om jarnverket framdeles kommer att behova storre
kvantiteter fosforfattiga jarnmalmer, vilket kan bli fallet dven efter full
utbyggnad, ar bolaget liksom for nérvarande hénvisat till att inképa dylika
malmer utanfér avtalens ram. Nackdelarna harav bli enligt styrelsen sir-
skilt framtridande under den tid som aterstar innan thomasverket kan
tagas i bruk men kunna gora sig gillande dven efter denna tidpunkt. Sty-
relsen anfér vidare.

En betryggande tillgang pa jirnmalm med lamplig sammansittning, som
mojliggdér en smidig anpassning av produktionen efter marknadsférhallan-
dena, ar av vitalt intresse for jarnverket. Malmfragan kan enligt styrelsens
mening icke slutgiltigt losas, forran jarnverket utom leveranserna fran
malmbolaget dven kan foérfoga 6ver malm fran egna gruvfyndigheter. Icke
blott med hénsyn till malmbehovet i det nuvarande skedet av jirnverkets
utveckling utan kanske framfér allt med tanke pa framtiden anser styrel-
sen det oundgingligen nédvindigt att bolaget far férvirva egna jirnmalms-
tillgdngar. Styrelsen erinrar om att praktiskt taget alla jéarnverk i landet

gjort sig mer eller mindre oberoende av malmleveranser utifrin genom att
i forsta hand si langt moéjligt utnyttja egna malmfyndigheter. Samtidigt
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ma dock framhallas, att forhéllandet i fraga om Norrbottens jarnverk nir-
mast bleve det motsatta, i det att malmbolaget allt framdeles torde komma
att svara for huvuddelen av jirnverkets malmtillférsel. Bolagets egna till-
gangar skulle salunda i frimsta rummet tjina som en reserv att tagas i an-
sprak, da behovet si fordrade.

Styrelsen har funnit, att de hittills icke bearbetade gruvfyndigheterna i
Mertainens malmfalt, som tillhéra det statsdgda Mertainens gruvaktiebolag,
1 stort sett skulle motsvara jirnverkets behov ur de i skrivelsen anfoérda
synpunkterna och hemstéller, att aktierna i Mertainens gruvaktiebolag
mitte fa férviarvas av Norrbottens jarnverk aktiebolag fér en kopeskilling
motsvarande aktiernas nominella virde, 5 000 000 kronor, och mot likvid
bestaende av aktier i sistnimnda bolag.

Anslagsbegiran angiende kostnaderna for ett rordelsgjuteri. Sisom forut
omnamnts, har bolaget latit uppféra ett gjuteri for tillverkning av ror-
delar. Enligt styrelsens skrivelse hade i denna anliggning per den 30
juni 1950 nedlagts i runt tal 3 000 000 kronor. Fér att kunna uppehdlla till-
verkningen vintertid erfordras vissa kompletteringar av anliggningen. Sty-
relsen beriknar de totala anliggningskostnaderna for rordelsgjuteriet, sedan
dessa kompletteringar verkstillts, till i runt tal 4 200 000 kronor. Tillverk-
ningskapaciteten utgor enligt styrelsen ca 5000 ton rordelar per ar vid
produktion pa tva skift. Enligt de uppgifter om produktionen, som limnats
i det foregdende, uppnaddes en rérdelstillverkning av i det narmaste denna
storlek under redovisningsaret 1949/50. Styrelsen framhaller, att bolaget
fér nérvarande torde svara for omkring 75 procent av den totala produktio-
nen av gjutna rérdelar inom landet.

Styrelsen anfér, att rérdelsgjuteriet uppforts med tanke pa att jirnverket
1 mén av sina resurser borde bidraga till att foérbittra tillgangen pa gjutna
normalrérdelar; bristen pa dylika rérdelar efter kriget vallade svarigheter
for byggnadsverksamheten och samrad i denna angeligenhet agde pa sin
tid rum med statens industrikommission. Styrelsen framhaller emellertid,
att tillverkningen av gjutna rérdelar hittills inneburit och savitt kan be-
doémas kommer att allt framdeles innebira en belastning for bolaget. Sty-
relsen gor gillande, att ett privat foretag under motsvarande omstiandighe-
ter sannolikt icke velat upptaga en verksamhet av detta slag med mindre
garantier limnats av statsmakterna fér en prissittning, som mojliggjort
en snabb amortering av det nedlagda kapitalet. D4 bolaget icke kunnat ut-
verka dylika garantier, anser styrelsen, att bolaget skiligen borde av stats-
makterna i sirskild ordning erhdlla tickning for anlidggningskostnaderna
for rérdelsgjuteriet och didrmed sammanhingande anliggningar, sa att vir-
det av dessa tillgdngar med hinsyn till det ogynnsamma driftresultatet och
de ovissa framtidsutsikterna kunna avskrivas ur bolagets rikenskaper. Sty-
relsen hemstiller i anslutning hirtill, att ett anslag av 4 200 000 kronor,
motsvarande det beriknade anskaffningsviirdet av ifragavarande anlagg-
ningar, méitte for budgetaret 1951/52 anvisas for detta dndamal.

2 Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 samli. Nr 71,
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Remissyttranden.

Over styrelsens framstillning ha yttranden avgivits av statskontoret,
kommerskollegium (som bifogat en skrivelse fran Luossavaara-Kiruna-
vaara aktiebolag), statens handels- och industrikommission, statens pris-
kontrollnaimnd (i vad framstillningen avser anvisning av medel for att
ticka kostnaderna for uppforande av ett rordelsgjuteri), fullméiktige i riks-
banken, fullmiktige i riksgildskontoret och linsstyrelsen i Norrbottens
lin. Hirjamte har Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag inkommit med yt-
terligare en skrivelse i drendet.

Statens handels- och industrikommission har begransat sitt yttrande till
fragor, som berdra landets férsérjning pa jarnomréadet. Kommissionen an-
for bl. a., att utbyggnaden av Norrbottens jirnverk kommer att in-
nebdra ett betydelsefullt tillskott till den svenska jarnfoérsérjningen, sir-
skilt i ett anstringt lige. Enligt vad kommissionen inhéimtat kan vid den
nya koksmasugnen produceras 260 000 ton thomastackjarn per Ar.

De remissinstanser, som yttrat sig &ver bolagsstyrelsens framstillning
om ytterligare medel for att fullfélja utbyggnaden, ha i stort sett icke velat
motsitta sig att bolaget for namnda dndamal tillféres nytt kapital i erfor-
derlig utstrickning. Ldnsstyrelsen i Norrbottens lin anser det i hogsta grad
erforderligt att jarnverkets utbyggnad fortast mojligt slutfores enligt de
tidigare uppgjorda planerna och tillstyrker i anslutning hartill styrelsens
forslag om ytterligare medelsanvisning och lanegaranti. Enligt Aom-
merskollegium lar det under senare ar inom det enskilda néaringslivet i stor
utstrickning ha férekommit avsevirda dverskridanden av preliminira kost-
nadsberikningar i liknande sammanhang, vilket skulle tyda pa att tidsfor-
hallandena forsvarat mera exakta kalkyler. Vidare framhdller kollegium,
att det pa nuvarande stadium och med hansyn till nédvindigheten av att
anlaggningarna givas en ur teknisk synpunkt tillfredsstillande utform-
ning sjalvfallet icke ar mojligt att minska medelsbehovet namnvirt ge-
nom att knappa in pa de &r 1946 och &r 1947 beslulade anldggningarna.
Kollegium vill ej motsatta sig styrelsens forslag att utéka anldggningarna
med vissa nya hjilpavdelningar till en kostnad av ca 5,5 miljoner kronor,
ehuru kostnaderna fér exempelvis central- och kallférradet forefalla kolle-
gium hoga. Kollegium tillstyrker silunda att medel stallas till forfogande
i den utstrickning bolaget begirt. Aven fullmdktige i riksbanken ha i sitt
yttrande utgatt fran att jarnverkets utbyggnad bor fortsitta i huvudsaklig
dverensstaimmelse med av riksdagen tidigare fattade beslut men férklarar
sig icke kunna bedoma, huruvida en utbyggnad i den takt styrelsen fore-
slagit dr nodvéndig och lamplig. Enligt riksbanksfullmiktiges mening bor
en oversyn av de framlagda planerna ske for att besparingar om mdojligt
skola kunna uppnas. Fullmdktige i riksgdldskontoret framhélla vikten av
att de kalkyler, som skola ligga till grund for riksdagens beslut, uppgoras
med yttersta noggrannhet och férutseende samt anfora vidare, att de nya
stora kapitalbehov, som nu redovisas for jarnverkets utbyggnad, aro dgnade
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att inge det intrycket, att denna grundsats icke helt iakttagits i foéreliggande
fall. A andra sidan, framhélla riksgildsfullméiktige, maste det medgivas,
att den senaste internationella utvecklingen svarligen kunnat férutses.
Statskontoret anfdr, att nadgon mojlighet att i nuvarande lige avbryta ar-
betet med utbyggnaden av Norbottens jirnverk ej lirer féreligga och att
det under saddana forhallanden synes oundvikligt att anvisa bolaget erfor-
derliga medel. Med hinsyn till de betydande belopp, varmed tidigare bevil-
Jade anslag 6verskridits, ifragasitter emellertid statskontoret huruvida icke
anledning finnes att lata verkstilla en ingdende eftergranskning av de ti-
digare framlagda kalkylerna och pa sa sitt till nytta for den fortsatta verk-
samheten klarligga orsakerna till den enligt dmbetsverkets mening an-
mirkningsviarda férdyringen av jirnverket. Dessa orsaker kunna enligt
statskontorets uppfattning utronas pa ett tillfredsstillande sitt endast ge-
nom jamforelser mellan kalkylerade och verkliga kostnader, verkstillda
fér var och en av de sirskilda enheter, som ingi i den ursprungliga kost-
nadsberikningen, och med férdelning pa arbets-, material- och andra kost-
nader samt en ingiende analys av de for varje detalj konstaterade skill-
nadsbeloppen. Saviit statskontoret kunnat finna, har nagon dylik mer om-
fattande efterkontroll av kostnadsberikningarna icke hittills foretagits.
Pa grundval av de av bolagsstyrelsen limnade uppgifterna anser statskon-
toret sig kunna uttala den uppfattningen att de mera avsevirda férdyring-
arna i fraga om vissa anlidggningar icke kunna bero enbart pa pris- och
kostnadsstegringen, utan att anledningen till kostnadsékningarna delvis
ar att hénfora till avsevirda felkalkyleringar. Bortsett fran den efter-
granskning av kalkylerna, som statskontoret salunda férordar, anser Am-
betsverket att planliggningen av dnnu ej slutférda anliggningar bor over-
ses med ett battre iakttagande é&n hittills av affirsekonomiska principer.
Betraffande sittet fér den nu ifragasatta medelsanvisningen anfér stats-
kontoret att styrelsens forslag icke synes kunna godtagas, da ett bifall hir-
till skulle innebira, att bolaget helt befriades fran rintekostnader for ett
investerat kapital om 110 000 000 kronor, vilka kostnader i stillet komme
att belasta statsverkets driftbudget i form av okade rianteutgifter for riks-
galdstonden. Statskontoret féreslar i stiallet, att av det erforderliga belop-
pet om 145 000 000 kronor endast 70 000 000 kronor anvisas sisom aktie-
kapital medan 75000 000 kronor anskaffas av bolaget genom upplining
ined statsgaranti. Fullmdktige i riksbanken motsitta sig icke de prin-
ciper, som ligga till grund {6r styrelsens forslag betriffande fordelningen
av det erforderliga medelstillskottet mellan aktiekapital och upplaning med
statsgaranti men féresla i fraga om lanegarantien, att densamma begrinsas
till exempelvis fem éar for att riksdagen skall fa tillfille att dnyo prova
fragan, om fortsatt behov av garantien skulle foreligga. Enligt riksbanks-
fullmikliges mening torde det vidare icke vara nodvindigt att hela det
begirda beloppet stiilles Lill férfogande under nista budgetar. Kommerskol-
legium anser det vara limpligt att uppdela kapitaltillskottet pA tva eller
tre budgelar. Fullmdklige i riksgdldskontoret crinrar i sitt yttrande om en
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rad faktorer, vilka medféra att tillgdngen pa medel, som kunna placeras
i statspapper, fér nirvarande ir jamforelsevis knapp. I anslutning hértill
anfora riksgildsfullmiktige, att stora svarigheter komma att uppstd for
riksgidldskontoret att anskaffa de medel, som erfordras for redan anvisade
utgifter av lanemedel for statens kapitalinvesteringar och att varje ny be-
lastning av kapitalmarknaden av den storlek, varom hir ir friga, inger
allvarliga betinkligheter. Riksgéldsfullmiktige framhalla vidare, att riks-
gildskontoret under &r 1951 i sarskilt stor utstrickning maiste skaffa me-
del for att tillgodose nya kapitalbehov och till inlésen av statslin. Med
hinsyn hértill och till knappheten pa kapitalmarknaden anse riksgilds-
fullmiktige 6nskvirt att — om utbyggnadsprogrammet icke kan skiras
ned — kapitaltillskotten fordelas under en lidngre tidsperiod. Riksgaldsfull-
mdktigen Hagberg har till protokollet i drendet latit anteckna bl. a., att
enligt hans uppfattning fullmiktige bort férorda utredning betridffande
mojligheten att — utan att dventyra i bolagets anliggningar redan bundet
kapital — l4ta tills vidare anstd med jiarnverkets utbyggnad eller bedriva
denna i lingsammare takt. Dédrvid borde man, med beaktande av att si
manga andra ur niringslivets och samhaéllets synpunkt angeligna byggnads-
foretag 1 rddande lage mast stillas pa framtiden, icke rygga tillbaka for en
tillfallig nedskérning av bolagets utbyggnadsprogram.

Styrelsens hemstéllan att bolaget matte fa férvirva aktierna i Mer-
tainens gruvaktiebolag bitrddes av ldnsstyrelsen i Norrbottens
lin. Vissa erinringar mot forslaget goras diremot av kommerskollegium och
statskontoret, vilka myndigheter avstyrka styrelsens framstillning i denna
del.

Kommerskollegium anfér, att Mertainens gruvaktiebolag har till upp-
gift att forvalta dels bolaget tillhoriga aktier, fastigheter och gruvutmal,
dels ock vissa av statens jordegendomar och utmadl, i vilka bolaget icke
ager del. Gruvbolaget har hittills icke drivit annan rérelse 4n som erford-
rats for gruvornas forsvar och skétseln av fastigheterna, fran vilka en viss
virkesavkastning och smirre arrendeavgifter erhallits. Av kollegii redogo-
relse framgir, att gruvbolaget innehar aktier i Aktieselskapet Taraldsvik,
viss fast egendom i Kiruna och Gaillivare om sammanlagt 6 782,4s hektar
samt hela eller i det nirmaste hela gruvritten i 82 utmal. Harjamte forval-
tar gruvbolaget for statens rakning 6 fastigheter i Svappavaara by om till-
sammans 3 244 hektar dvensom 69 gruvutmaél i Kiruna och Gillivare. Ut-
giende fran att det fran jirnverkets sida framstillda 6nskemélet om for-
viarv av jairnmalmsfyndigheter nirmast avser Mertainens malmfilt anfér
kollegium, att det icke synes vara ldmpligt att gruvbolagets karaktir av
forvaltningsbolag bibehalles, darest jarnverket skulle fa tillstind att for-
virva hela aktiestocken 1 gruvbolaget. Enligt kollegii mening bér gruvbola-
get darfor fore Overlatelsen dels avhinda sig nyssnidmnda aktiepost, dels
pa staten 6verlata den gruvegendom, som icke lampligen kan ifrigakomma
for fyllandet av jarnverkets malmbehov, dvensom den fasta egendom, som
icke provas erforderlig for jarnverkets blivande gruvdrift. Kollegium fin-
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ner, att det under dessa omstindigheter kan ifragasittas, huruvida gruv-
bolaget 6ver huvud taget behover bibehallas som ett dotterbolag till Norr-
bottens jarnverk aktiebolag. Jirnverkets behov av att disponera jirnmalms-
fyndigheter kan enligt kollegium lika vil tillgodoses genom fyndigheternas
och markens forsiljning eller utarrendering till jarnverket.

Kommerskollegium ingar vidare pa en nirmare diskussion av fragan
huruvida jirnverket i egen regi behover bryta fosforfattig malm. Harutin-
nan anfor kollegium, att det synes vara timligen klart, att om tackjarnstill-
verkningen i nagon stérre utstrickning och under avsevird tid framat kom-
mer att inriktas pa kvaliteter med liagre fosforhalt, de malmkvantiteter, som
enligt 1927 ars malmavtal kunna pérdiknas fran malmbolaget, komma att
tills vidare vara knappa. Enligt kollegium torde niamligen malmbolagets for-
saljningar, sirskilt i vad avser fosforfattig malm, som ir mycket efterfra-
gad pi exportmarknaden och som kan produceras endast i jaimférelsevis
begriansad omfattning, under nuvarande hégkonjunktur ligga sa nira leve-
ransférmagan, att det dr svart att tillgodose malmbehov, vilka anmilas pa
kort sikt, dven om de i forhallande till malmbolagets hela malmproduktion
forefalla obetydliga. Kollegium formodar emellertid, att jiarnverkets svarig-
heter villats av den omsténdigheten att jarnverket icke i tillriackligt god tid
kunnat triffa avslut om leveranser av fosforfattig malm utéver de i avta-
let faststiillda kvantiteterna. Kollegium erinrar om att det dven vid egen
gruvdrift erfordras en viss planering framat i tiden men tillfogar, att malm-
behovet vid gruvdrift i egen regi kanske kan tillgodoses néagot liattare in vid
uppgorelse med malmbolaget, Atminstone under de tidsperioder, da detta
bolags produktionsférmaga ar helt tagen i ansprak. Sistnimnda omstindig-
het talar enligt kollegii mening for att jarnverket skulle fa disponera malm
fran Mertainenfaltet. A andra sidan finner kollegium det mest rationellt att
gruvdriften i ifragavarande trakter bibehalles vid sin nuvarande koncentra-
tion till ett fatal stérre driftsenheter. Med hinsyn hirtill synes det kolle-
gium mindre tilltalande att nu med arbete beliigga Mertainenfiltet for pro-
duktion av en arlig kvantitet malm, som, da jarnverkets rorelse i huvudsak
ar byggd pa forddling av fosforrik malm, férmodligen blir ganska obetydlig,
véixlande ar frdn ar och kanske i sjalva verket fér liten som underlag fér
cn egen forvaltning. Kollegium ifragasatter, huruvida det icke ar limpligt
att jarnverket anskaffar ett reservlager av fosforfattig malm, som kan an-
litas for att utjimna de behov, vilka icke kunna férutses i tillrackligt god
tid. Hérigenom skulle investeringar f6r en gruvdrift i jarnverkets egen regi
enligt kollegii mening kunna undvikas.

Statskontoret framhdller, att nigon berikning av det verkliga virdet av
aktierna i Mertainens gruvakticbolag i och for den statliga kapitalredovis-
ningen icke verkstillts. Ej heller har enligt statskontoret realvirdet av bo-
lagets tillgingar uppskattats under den tid aktierna varit i staiens figo. Am-
betsverket anfér, att det verkliga viirdet av gruvbolagets aktier numera, pa
grund av den allmiinna prisstegringen under nimnda lid, lirer vara avsevirt
hogre én vad aktiekapitalet angiver. Direst statsmakterna skulle medgiva,
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att jirnverket forvirvar aktierna i gruvbolaget, borde dirfér kopeskillingen
bestimmas efter en sakkunnig uppskattning av malmfiltens framtida av-
kastningsvirde. Statskontoret anser det i varje fall icke bora ifrdgakomma,
att jarnverket tillféres de mervirden, som kunna vintas uppkomma redan
vid gruvdriftens bérjan utan att dessa bokféringsméssigt komma till uttryck.

Hirjamte anfor statskontoret, att ifrigavarande malmfilt sakna drift-
byggnader, maskiner och transportanordningar samt bostider och att, om
gruvdrift i malmfalten skulle pabérjas i enlighet med férevarande foérslag,
ytterligare kapitalinvesteringar i Norrbottens jarnverk skulle erfordras. Dy-
lika investeringar kunna enligt dmbetsverkets mening i nuvarande ekono-
miska lige icke tillridas. Enligt statskontorets asikt ar det, sa linge jirn-
verket kan fylla sitt malmbehov fran redan utbyggda malmfilt, ur natio-
nalekonomisk synpunkt mindre vilbetinkt att tillskapa nya transportleder
och anliggningar samt att anskaffa maskiner, inventarier och arbetskraft
for exploatering av malmfyndigheter, vilka lampligen béra utnyttjas forst
nir malmtillgdngarna uttémts i de gruvfilt, dar brytning nu &ger rum.
Statskontoret avstyrker darfér det framlagda férslaget om o6verlitelse av
aktierna i gruvbolaget till Norrbottens jérnverk aktiebolag.

Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag gor i sina i drendet ingivna skrivel-
ser vissa erinringar mot de fran jirnverkets sida limnade uppgifterna ro-
rande malmavtalens innebord och tillimpning. Betraffande storleken av
malmleveranserna till jarnverket framhaller malmbolaget, att detta trots
den mycket utpriglade brist pa fosforren malm, som foreligger i alla ko-
parelinder, anser sig utan svarighet kunna tillgodose jarnverkets hela in-
kopsbehov av fosforrena s. k. extramalmer, i varje fall forsavitt behovet
i framtiden kommer att liksom hittills uppgéa till hdgst omkring 40 000—
50 000 ton per ar. Malmbolaget framhaller, att bolagets produktion av hit-
hoérande malmsortiment fér nirvarande uppgar till ca 900 000 ton per &r.
Vidare anféres, att malmbolaget vid forsiljning av extramalm icke kan
utfiista sig att limna sirskilda férméaner at jarnverket framfér andra kun-
der inom och utom landet vare sig i friga om priser eller tid fér rekvisition.
Enligt malmbolagets mening skulle jarnverkets énskemél om en malmtill-
gang, som mdjliggjorde en smidig anpassning av produktionen efter
marknadsférhillandena, lattare kunna uppfyllas, om jirnverket liksom
andra liknande féretag ordnade si, att malm i erforderlig omfattning kunde
lagras invid jarnverket.

Bolagsstyrelsens hemstillan om medel for att ticka kostnaderna fér upp-
forande av ett rordelsgjuteri tillstyrkes av ldnsstyrelsen i Norr-
bottens lin. Ovriga remissmyndigheter, som yttrat sig i denna friga, ha
antingen avstyrkt framstillningen eller velat stilla frigan pa framtiden.
Fullmiktige i riksbanken anse de skil, som av styrelsen Aberopats for
framstillningen, knappast vara tillrickliga for ett bifall till densamma. Ej
heller statskontoret anser sig pa grundval av den foreliggande utredningen
kunna tillstyrka styrelsens férslag. Kommerskollegium finner, under fram-
hallande att nagra garantier fér det ekonomiska utfallet av rérdelstillverk-
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ningen icke synas ha limnats vid tillkomsten av ifrigavarande anliggning,
ej skil att nu tillstyrka bifall till framstillningen; kollegium férordar en
utredning roérande dels i vad man beredskapssynpunkier kunna ha varit
avgorande vid anliggningens tillkomst, dels ock tillverkningens l6nsamhet
sedan anldggningarna helt fardigstillts.

Statens priskontrollnimnd anfér att fragan om korttidsavskrivning av
rérdelsgjuteriet borde ha avgjorts i samband med att rordelstillverkningen
igangsattes. DA brist pa4 normalrérdelar radde vid detta tillfille, kan det
enligt nimnden férutsittas, att féretag, som pa forslag av de svenska for-
sorjningsmyndigheterna igangsatt tillverkning av dylika produkter i va-
sentlig omfattning, skulle ha erhallit garantier for behovlig korttidsavskriv-
ning av anliggningen i form av ett statligt bidrag eller inkalkylerande av
hégre avskrivningskostnader i priserna under viss tid, direst dylika garan-
tier begirts under hiinvisning till bl. a. framtida aterkommande utlindsk
konkurrens. Namnden menar, att di fragan icke vicktes vid ifrAgavarande
tidpunkt, foretaget far forutsittas ha ansett sig kunna taga den risk, som
tramdeles kunde uppkomma av sistndmnda anledning.

Priskontrollnimnden anfér vidare, att det icke fér nirvarande dr mojligt
att konstatera det verkliga ekonomiska resultatet av rordelstillverkningen
vid full drift, eftersom anliggningen 4dnnu icke ir fullt utbyggd. Nimnden
meddelar, att bolaget till nimnden inkommit med begiran om ritt att hija
nu gillande priser pA normalrérdelar. Denna framstillning hade énnu icke
slutbehandlats av nimnden. Med stéd av de uppgifter, som bolaget limnat i
samband med framstillningen, anser nidmnden, att vissa kostnader for ror-
delstillverkningen kunna komma att péverkas i gynnsam riktning i sam-
band med att rordelsgjuteriet helt firdigstilles. Namnden foreslar darfor, att
fragan om anvisande av medel till avskrivning av anlidggningskostnaderna
for rordelsgjuteriet far ansta till dess att anliggningen helt utbyggts och
dérefter varit i drift ett ar.

Departementschefen.

Norrbottens jarnverk aktiebolag tillkom efter beslut av 1939 ars urtima
riksdag och har sedermera utbyggts i enlighet med beslut vid flera foljande
riksdagar. Bolaget skulle till huvudsakligt foremal foér sin verksamhet ha
tackjarnstillverkning vid anliggningar i Lulea.

Till grund fér projektet om ett jirnverk i Norrbotten 14g bl. a. ett sedan
lang tid nirt onskemal att dar 6ppna moéjlighet {6r inhemsk féradling av
jarnmalmen fran de lapplindska gruvorna. Det syntes féga tilltalande, att
praktiskt taget all denna malm skulle exporteras och forddlas i andra linder
samt att en icke ringa del av var tackjiarnsimport skulle utgéras av sddan
vara, som eventuellt tillverkats av exporterad lapplandsmalm. I betraktande
hiirav framstod det som 1 hog grad onskviart att goéra det mojligt att inom
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landet férddla dtminstone nigon del av de rikliga jirnmalmstillgangarna i
Lappland.

I diskussionen framholls vidare, att tillkomsten av ett tackjarnverk i Norr-
botten skulle visentligt 6ka forsérjningsmojligheterna i detta lan, dar det
regelméssigt motte stora svarigheter att bereda sysselsittning at den vixan-
de befolkningen. Det papekades, att nativitetséverskottet i linet vore férhal-
landevis storre 4n i nadgon annan del av landet och att arbetslshetssiffrorna
dérstiddes plidgade vara relativt héga dven under goda konjunkturer. Argu-
mentationen for jarnverkets tillkomst och utbyggnad anknét ocksa till 6nske-
mdlen om ett mera differentierat niringsliv i Norrbotten. Jarnverket forut-
sattes komma att medféra icke blott sysselsiatining fér en stor arbetar-
stam vid jirnverket utan dven en mera mangsidig utveckling av hemma-
marknadsindustrierna i lanet.

Det m4 slutligen erinras, att vart lands beroende av utlandet i vad angar
forsérjningen med jarn och stal redan fore det andra virldskriget givit an-
ledning till allminna 6nskemil om en utvidgning av den svenska jirnindu-
strien; dirvid knéts intresset bl. a. just till méjligheten att pa grundval av
de lapplindska malmtillgdngarna upptaga tillverkning av tackjarn.

Att nagon bestdende jarnindustri i Norrbotten fram till krigsutbrottet ar
1939 icke kommit till stand trots synnerligen vigande nirings-, atbetsmark-
nads- och férsérjningspolitiska skil torde i stort sett ha berott dirpa, att
de ekonomiska utsikterna ansetts ogynnsamma. Framfér allt brianslekostna-
derna formodades komma att belasta en norrlandsk jarnféradlingsindustri
isddan grad, att densamma icke skulle bli 16nande. De kalkyler, vilka fram-
lades i 1939 ars proposition i dmnet, gavo emellertid till resultat, att ekono-
miska beténkligheter icke lingre borde férhindra anliggningen av ett tack-
jarnverk i Norrbotten.

Hartill kom, att de forsérjningsmissiga motiven fo6r en saddan anldggning
i och med krigsutbrottet erhéllo dkad styrka. Nédvindigheten att sa langt
méjligt trygga landets forsorjning med jarn under den begynnande krisen,
om vars ldngd och omfattning nigot bestimt antagande icke kunde goras,
blev en faktor med avgorande betydelse foér verkets tillkomst.

Enligt de av bolagets styrelse framlagda byggnadsplanerna, som godkin-
des av 1941 ars riksdag, skulle jarnverkets huvuddel besta av ett tackjiarn-
verk, omfattande tva elektriska tackjdrnsugnar med en sammanlagd pro-
duktionskapacitet av 60 000 ton tackjiarn per ar, samt ett sinterverk. Ur sa-
vil foéretagsekonomiska som allménna férsérjningsmissiga synpunkter be-
fanns det dessutom dndamalsenligt att utbygga tackjarnverket med thomas-
och elektrostalverk for tackjarnets vidare féridling. Till jarnverket skulle
ocksd héra hjilpanlaggningar och allménna anliggningar.

Vid 1944 ars riksdag beslots uppférande av en férreduktionsanliggning, i
vilken gasen frén tackjirnsugnarna skulle kunna utnyttjas, samt en tredje
tackjirnsugn. Efter den tredje ugnens tillkomst beriknades tackjarnspro-
duktionen stiga till 90 000 ton per ar.

Ar 1945 anhéll riksdagen hos Kungl. Maj:t om en allsidig utredning ro-
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rande mdjligheterna att uppritta en utvidgad metallurgisk industri i Norr-
botten. Utredningsuppdraget lamnades at styrelsen for Norrbottens jirn-
verk aktiebolag, som den 17 april 1946 inkom med forslag angiende jirn-
verkets fortsatta utbyggnad.

Till grund for styrelsens forslag lag bl. a. en sérskild utredning rérande
landets beriknade behov av valsat och smitt jarn och stal omkring ar 1950.
Med stéd av utredningen uttalade bolagsstyreisen, att tillrackligt utrymme
fanns for 6kning av den inhemska jirnproduktionen med omkring 300 000
ton valsat handelsjirn per ar. Styrelsen foéreslog, att denna produktions-
Okning skulle 4stadkommas genom utbyggnad av Norrbottens jiarnverk, och
framlade anldggningsplaner och kostnadsberikningar foér en dylik ut-
byggnad.

Enligt styrelsens forslag skulle utbyggnaden ske i tva etapper. I den f6rsta
utbyggnadsetappen skulle uppforas dels en koksmasugn med en érlig kapa-
citet av 200 000 ton tackjirn, dels ett gotvalsverk och ett grovvalsverk. Har-
jamte skulle jarnverkets Gvriga anliggningar utvidgas i den utstrickning,
som betingades av den planerade produktionsékningen. Bl. a. skulle elektro-
stalverket utvidgas till att omfatta ytterligare tvd ugnar.

[ proposition till 1946 ars riksdag framlades forslag till utbyggnad av Norr-
bottens jiarnverk i enlighet med de av bolagsstyrelsen utarbetade anldgg-
ningsplanerna foér den forsta utbyggnadsetappen. Propositionen med de déri
upptagna utbyggnadsplanerna blev av riksdagen godkénd.

Till frigan om den andra etappen av jarnverkets nu ifrdgavarande ut-
byggnad aterkom bolagets styrelse paféljande ar. Styrelsen hade da funnit
andamalsenligt att tills vidare nagot begransa utvidgningen av jarnverkets
tackjarnsbas. Betridffande den slutliga utformningen av valsverksanlagg-
ningen foéreslog styrelsen dels att ett grovvalsverk av typ duo-reversier
skulle anskaffas i stillet for det grovvalsverk av typ trio, som forutsatts i
1946 ars utbyggnadsplaner, dels att valsverksanliggningen skulle komplet-
teras med ett fin- och tradvalsverk. Nidmnda anliggning skulle silunda
enligt de nu framlagda planerna komma att besta av ett gotvalsverk, ett
grovvalsverk av typ duo-reversier samt ett fin- och tradvalsverk. I anled-
ning av bolagets skrivelse framlades proposition till 1947 ars riksdag, som
i huvudsak bitradde forslaget.

De av 1941 och 1944 ars riksdagar beslutade anlidggningarna, med undan-
tag av thomasverket, ha nu varit i bruk under en f6ljd av &r. Tva tack-
jarnsugnar fiardigstilldes under hosten 1943 och den tredje tackjarnsugnen
i september 1946. Sinterverket och elektrostalverket togos i drift i borjan
av ar 1945 och forreduktionsanlidggningen under ar 1947. Jimte nu nimnda
anliggningar samt dirtill hérande hjilpavdelningar och allminna avdel-
ningar har bolaget dels forvirvat ett kalkbruk och en manganmalmgruva,
dels ock 1atit uppfora ctt rordelsgjuteri och en fabrik for tillverkning av
mursten av slagg, s. k. vibrexitblock.

Den av 1946 och 1947 ars riksdagar beslutade utbyggnaden av jirnverket
har pa grund av forlingda leveranstider for maskiner och annan utrustning
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samt delvis till £6ljd av brist pa arbetskraft icke kunnat fullbordas inom
den ursprungligen avsedda tiden, d. v. s. till omkring ar 1950. Koksmas-
ugnen och gotvalsverket vintas dock bli firdiga under loppet av de nir-
maste méinaderna, och styrelsen meddelar, att bolaget har for avsikt att
under &r 1951 igangsitta driften vid dessa anldggningar. I dvrigt beriknas
nyanliggningarna bli fiardigstillda under loppet av innevarande och niista
ar. Full drift vid jarnverkets samtliga anlaggningar vintas senast i bérjan
av ar 1953.

Av de uppgifter, styrelsen limnat om produktionen vid de firdigstillda
anliggningarna, framgar bl. a. féljande. Tillverkningen av tackjirn uppgick
under redovisningsiaren 1943/44—1949/50 till sammanlagt ca 463 500 ton.
Under de tva senast férflutna redovisningsaren har tackjirnsproduktionen
uppgatt till 82 800 respektive 85500 ton per ar. Dessa tillverkningssiffror
innebira, att tackjarnverkets kapacitet, beriknad till 90 000 ton per &r,
utnyttjats till 92—95 procent under ifrigavarande tidsperioder. Styrelsen
beridknar, att jarnverkets produktion av tackjirn under ar 1949 utgjorde
ca 10 procent av den totala tackjirnsproduktionen inom landet. Av stalgot
ha vid jarnverket tillverkats sammanlagt 91 300 ton; produktionen hirav
har under de senaste aren hallit sig omkring 20 000 ton per ar. Vid det
icke helt fardigstidllda rordelsgjuteriet, vars totalkapacitet styrelsen an-
giver till 5000 ton per ar vid tvaskiftsdrift, har under tre redovisningsar
tillverkats en kvantitet om sammanlagt 8 700 ton rordelar, dirav 4 900 ton
under redovisningsaret 1949/50. Styrelsen beriknar, att bolaget fér nirva-
rande svarar for omkring 75 procent av den totala produktionen av gjutna
rordelar inom landet.

De anférda produktionssiffrorna torde giva vid handen, att jiarnverket
under den tid anliggningarna varit i bruk limnat icke ovisentliga tillskott
till var jarnférsérjning.

For innevarande ar raknar styrelsen med att vid den snart fiardiga koks-
masugnen kunna producera i runt tal 100 000 ton tackjirn utéver det tack-
jarn som produceras vid de elektriska tackjidrnsugnarna. Fér att belysa
omfanget av detta produktionstillskott mé& anféras, att totalproduktionen i
landet av motsvarande slag av tackjirn enligt Jirnverksféreningens senast
utkomna berittelse under ar 1950 utgjorde 441 800 ton. Enligt vad jag in-
himtat ir avsiattningen av den nytillkommande tackjirnstillverkningen vid
Norrbottens jérnverk tryggad, i icke ringa mén genom férsiljningar pa ex-
portmarknaden.

Bolaget avser vidare att under innevarande ar tillverka omkring 30 (00
ton valsverksprodukter, i frimsta rummet s. k. billets.

Till bestridande av anlidggningskostnaderna fér den utbyggnad av Norr-
bottens jarnverk, som beslutades av 1941 och 1944 ars riksdagar — med
undantag foér thomasverket och férreduktionsanliggningen — har bolaget
erhillit kapitaltillskott om tillhopa 22 000 000 kronor. Av ett lanebelopp
om 1500 000 kronor, som stilldes till bolagets forfogande for uppférande
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av forreduktionsanliggningen, ha hittills 600 000 kronor tagits i ansprak.
Summan av de av staten tillskjutna medlen fér ifrigavarande utbyggnad,
bortsett fran thomasverket, utgér salunda 22600 000 kronor. De till denna
utbyggnad hinférliga anldggningarna voro i bolagets balansrikning per den
30 juni 1950 upptagna till ett anskaffningsvarde av 28 095 200 kronor. Skill-
naden mellan de tva nyss anférda beloppen, 5495200 kronor, utgér vad
bolaget tillskjutit for att ticka dels kostnader for de av riksdagen beslu-
tade anliggningarna, dels kostnaderna for forvdrvet av kalkbruket och
mangangruvan samt uppférande av rérdelsgjuteriet och murstensfabriken.

Kostnaderna for den av 1946 och 1947 ars riksdagar beslutade utbygg-
naden beriknades ursprungligen till sammanlagt 150000 000 kronor. Till
bestridande av dessa kostnader har bolaget dels crhallit kapitaltillskott i
form av aktiekapital om tillhopa 55500000 kronor, dels medgivits line-
garanti for ett till 95 000 000 kronor avrundat belopp. Summan av det till-
skjutna aktiekapitalet och det statsgaranterade lédnebeloppet utgoér
150 500 000 kronor. Hirtill kommer ett belopp av 4500 000 kronor, som
av 1944 ars riksdag beviljades till uppférande av thomasverket. I allt har
salunda genom direkta kapitaltillskott eller genom lanegaranti ett belopp
av 155 000 000 kronor stallts till bolagets forfogande for den pigiende ut-
byggnaden av jiarnverket inklusive uppforandet av thomasverket. Det ar
emellertid att mirka, att av sistnimnda belopp endast 150 500 000 kronor
avse egentliga anliggningskostnader, medan av éterstoden 2500 000 kro-
nor beriknats for bestridande av rintekostnader under utbyggnadstiden och
1500 000 kronor fér igangkérningskostnader m. m.; dirjimte har styrel-
sen enligt den féreliggande utredningen avsett att taga resten, d. v. s.
500 000 kronor — som motsvarar den nyss antydda avrundningen av lane-
garantien — i ansprak for tackande av yiterligare igangkorningskostnader.

Styrelsen fér bolaget har nu i skrivelse den 25 oktober 1950 meddelat att
jarnverkets utbyggnad kommer att draga betydligt storre kostnader dn som
tidigare beriknats och i anledning hirav hemstéllt om ytterligare medels-
anvisning och garantigivning.

De egentliga anliggningskostnaderna i samband med 1946—47 ars ut-
byggnad beriknas i styrelsens nu férevarande skrivelse till sammanlagt
258 068 600 eller (258 068600 — 150 500 000 =) 107 568 600 kronor mera
in vad som lidigare avsetts fér andamélet. Styrelsen angiver vissa sar-
skilda omstindigheter, som bidragit till denna avseviirda fordyring. Salunda
har devalveringen m. m. orsakat merkostnader for bolaget av omkring
4100 000 kronor och vidare har jarnverkets hamnanliggning till foljd av
grundforhallandena blivit ca 1000000 kronor dyrare dn beriknat. Jérn-
verkets elektrostalverk har utrustats med en stialugn utéver de tidigare pla-
nerade, vilket foranlett en merkostnad av 2 350 000 kronor. Slutligen har
styrelsen vid berikningen av anlaggningskostnaderna nu medtagit de till
5480700 kronor beriknade kostnaderna fér vissa ytterligare nyanligg-
ningar, vilka anses nédvéndiga fér en rationell jirnverksdrift.
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Storleken av den kostnadskning, som vallats av de silunda sirskilt upp-
riknade orsakerna, uppgar till (4100 000 -- 1000 000 -+ 2350 000 +
5480700 =) 12930 000 kronor. Aterstoden av den beriknade merkostna-
den for utbyggnaden eller (107 568 600 — 12 930 000 =) i runt tal 95 000 000
kronor, motsvarande ca 63 procent av det ursprungligen beriknade anligg-
ningskapitalet, beror enligt styrelsens forklaring till overvigande del pa
den pris- och kostnadsstegring, som intriffat sedan kalkylerna fér utbygg-
naden framlades.

I anslutning till de anférda berikningarna hemstiller styrelsen, att for
budgetiret 1951/52 matte till teckning av ytterligare aktier i bolaget anvisas
ett investeringsanslag av 110 000 000 kronor, i runt tal motsvarande den be-
raknade fordyringen av de egentliga anliggningskostnaderna i samband
med jirnverkets utbyggnad.

Utom det silunda dskade kapitaltillskottet har bolaget enligt styrelsen
behov av ytterligare medel for tickande av anliggningsverksamhetens in-
direkta kostnader och andel i bolagets allminna forvaltningskostnader, till
bestridande av rinta pa det i nyanliggningarna investerade kapitalet under
utbyggnadstiden, till tickande av igingkorningskostnader samt till ofdrut-
sedda utgifter. Storleken av detta medelsbehov uppskattas av styrelsen pre-
liminért till i runt tal 35000 000 kronor. En del av nyssnamnda kostnader
torde dock sannolikt kunna tickas med framtida driftséverskott. Styrelsen
foreslar, att bolaget fér ifrdgavarande dndamal skall i man av behov f&
upptaga lin med statsgaranti, pa sitt forut skett i samband med utbygg-
naden, intill etl belopp av 35 000000 kronor.

Styrelsen har i sin skrivelse dven upptagit vissa spérsmél, som rora till-
forseln av jarnmalm till jirnverket. Denna ar for nirvarande reglerad ge-
nom de mellan staten och Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag triffade av-
talen av ar 1927 och ar 1938, cnligt vilka staten iger att PA vissa villkor er-
halla intill 200 000 ton malm per ar fran bolaget tillhoriga gruvor. Statens
ratt till ifrdgavarande malmleveranser har éverflyttats pa jarnverksbolaget.
Mellan sistnimnda bolag och malmbolaget har dessutom triffats ett avtal
om ytterligare leverans av hégst 800 000 ton malm per ar. Enligt styrelsen
kan jirnverkets behov av fosforfattiga jarnmalmer icke Pa ett tillfredsstil-
lande sitt tillgodoses inom ramen for de triffade malmavtalen. For att i
kvalitativt hianseende kunna anpassa sin tackjiarnsproduktion efter markna-
dens viixlande ansprak har jirnverksbolaget mast inképa fosforfattiga mal-
mer utom avtalen. Detta har véllat jirnverket vissa sviarigheter, som enligt
styrelsens mening skulle kunna avhjilpas, om bolaget finge tillgang till
egna gruvfyndigheter. Styrelsen har vid sina undersokningar funnit, att
Mertainens malmfilt, som tillhér det statsigda Mertainens gruvaktiebolag,
skulle motsvara jarnverkets behov, och anhaller att f& forviarva aktierna i
nimnda gruvbolag fér en képeskilling motsvarande deras nominella virde,
5000 000 kronor. Likvid skulle enligt styrelsens forslag ske i form av ak-
tier i jarnverksbolaget.

Styrelsen har slutligen hemstillt, att bolaget matte fa ersiattning for kost-
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naderna for uppférande av rordelsgjuteriet vid jarnverket. Dessa kostna-
der efter fullbordad utbyggnad av gjuteriet beriknas uppgi till i runt tal
4 200 000 kronor. Till stéd for sin hemstillan har styrelsen anfért, att bola-
get latit uppfora rordelsgjuteriet for att kunna medverka till att trygga lan-
dets forsérjning med gjutna rordelar pa vilka brist forelegat. Rordelstill-
verkningen har emellertid visat sig ordntabel och framtidsutsikterna for
densamma dro ovissa.

De remissinstanser, som yttrat sig éver styrelsens hemstillan om ytterli-
gare medelsanvisning och lanegaranti fér finansiering av jarnverkets ut-
byggnad, ha tillstyrkt eller i vart fall icke velat motsitta sig att bolaget er-
haller det erforderliga kapitaltillskottet for att kunna fullfélja utbyggnaden.
Nigot yrkande att utbyggnaden pa grund av den konstaterade fordyringen
skulle avbrytas eller bedrivas i langsammare takt har icke framstillts an-
nat 4n reservationsvis. Fran nagra hall har emellertid en éversyn av planer-
na fér den Aterstdende utbyggnaden ifragasatts. Betraffande styrelsens for-
klaringar till férdyringen gor statskontoret vissa erinringar, i ansluining
till vilka dmbetsverket payrkar, att en mera ingaende eftergranskning fore-
tages av de tidigare kalkylerna. Kommerskollegium pépekar emellertid,
att avsevidrda overskridanden av preliminédra kostnadsberdkningar i lik-
nande sammanhang lira ha féorekommit inom det enskilda néringslivet,
nagot som enligt kollegii mening skulle tyda pa att tidsférhéillandena for-
svarat mera exakta kalkyler.

Styrelsens forslag rorande sittet f6r finansieringen av den fortsatta ut-
byggnaden har icke godtagits av statskontoret, som foreslar, att endast
70 000 000 kronor anvisas till aktieteckning och att det i 6vrigt erforderliga
beloppet, 75 000 000 kronor, anskaffas av bolaget genom upplianing med
statsgaranti. Ovriga remissinstanser, som yttrat sig i denna friga, ha icke
haft nagot att erinra mot de av styrelsen angivna principerna f6r férdelning-
en av det erforderliga beloppet mellan medelsanvisning och upplaning. Dér-
emot har i flera remissvar ifrigasatts, huruvida hela det till aktieteckning
avsedda beloppet om 110 000 000 kronor verkligen erfordras under nista
budgetar. Bl. a. ha riksgildsfullmiktige, med hénsyn till det nuvarande liget
pa kapitalmarknaden, ansett det 6nskvirt, att kapitaltillskotten fordelas pa
en lingre tidsperiod.

Styrelsens hemstidllan om férvirv av Mertainens gruvaktiebolag har av-
styrkts av kommerskollegium och statskontoret. Det forstnimnda ambets-
verket framhaller, att jirnverkets behov av att disponera jirnmalmsfyndig-
heter lika viil kan tillgodoses genom enbart fyndighetens och markens for-
sidljning eller utarrendering till jarnverksbolaget. Kollegium ifragasatter
vidare — i likhet med Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag — huruvida icke
jarnverkets svarigheter att tillgodose sitt behov av fosforfattiga jairnmalmer
skulle kunna i stort sett avhjédlpas genom anordningar {6r lagring av dylik
malm invid jarnverket. Statskontoret erinrar om att det verkliga virdet av
gruvbolagets tillgingar torde overstiga aktiernas nominella virde.

Framstillningen om ersattning fér kostnaderna till rérdelsgjuteriet ha de
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flesta remissinstanser, som yttrat sig i denna del, icke funnit skil att nu
tillstyrka. Statens priskontrollnimnd har framhallit, att frigan om kort-
tidsavskrivning av rérdelsgjuteriet borde ha avgjorts i samband med till-
verkningens igangsittande.

Vad forst angdr den konstaterade fordyringen av jarnverkets pagaende
utbyggnad samt bolagsstyrelsens hemstillan om ytterligare medelsanvisning
och linegaranti vill jag framhilla féljande.

Av styrelsens skrivelse framgar, att utbyggnaden nu befinner sig pa ett
langt framskridet stadium. Aven om det ursprungligen tinkta byggnadspro-
grammet, enligt vilket de nya anliggningarna skulle vara firdiga omkring
ar 1950, icke kunnat hallas, sta dock flertalet av anliggningarna infér sin
snara fullbordan. Driften vid koksmasugnen och gotvalsverket kommer, om
koksbrist eller annan sirskild svarighet ej vallar hinder, att boérja under
innevarande ar. I nuvarande tidslige ir det uppenbarligen om mojligt vik-
tigare én tidigare att icke férsumma nagon méjlighet, varigenom landets
forsérjning av handelsjarn kan forbittras. Med hénsyn till dessa omstindig-
heter och da ett ytterligare drojsmal med utbyggnadens fullbordan sannolikt
kommer att medféra betydande ekonomiska férluster anser jag det ofran-
komligt, att anlidggningsarbetena fullfljas i si skyndsam takt som moj-
ligt.

Det ir i och for sig icke 6verraskande att den 1946 beslutade utbyggna-
den av jirnverket stillt sig kostsammare &n beriknat. Diremot kan det icke
undga att ingiva betdnkligheter att det ytterligare kapitalbehovet visat sig
sd stort som fallet r enligt styrelsens framstillning, niimligen — bortsett
frin kostnader eller kostnadsstegringar fér vissa speciella dndamal ——
cirka 65 % av det berdknade beloppet. Styrelsen har i sin framstéllning
andragit atskilliga omstindigheter som #ven enligt min mening maste
accepteras sdsom rimliga forklaringsgrunder till dtminstone en del av de
nya kapitalanspriken. Sirskilt vill jag dirvid erinra om den allminna
pris- och kostnadsstegring som intritt med avseende A savil maskiner
och utrustning foér jirnverkets utvidgning som for industriella byggnads-
arbeten i allminhet. Betydande kostnadsstegringar torde ha konstaterats
ocksd vid andra stérre industriella utbyggnader under motsvarande tid.
Icke desto mindre forefaller det svart att komma ifran att det vid plane-
ring och kalkylering av 1946—47 ars byggnadsprogramn skett forbiseenden,
som bidragit till det nu anmilda kapitalbehovet.

Kommerskollegium har papekat, att kostnaderna for de av bolaget plane-
rade ytterligare nyanlidggningarna, 5 480 700 kronor, férefalla vil hoga. Jag
forutsitter, att bolaget i detta liksom i andra hinseenden aldgger sig en i
radande lige sirskilt vilmotiverad sparsamhet och alltsa séker i mojligaste
méin undvika utgifter, vilka icke kunna anses oundgingligen nodvindiga.
Négon sirskild ytterligare 6versyn av planerna for utbyggnaden synes pa
detta stadium, nar man befinner sig si nira arbetets fullbordan, knappast
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vara motiverad. Utéver vad jag nyss namnt har jag icke nagot att erinra
mot styrelsens berikning av medelsbehovet for utbyggnadens fullbordan.

I och fér sig finner jag statskontorets forslag om en eftergranskning av de
tidigare framlagda kalkylerna rimligt men med hénsyn till de vanskligheter,
varmed en sddan undersokning langt i efterhand uppenbarligen miste vara
forenad, stiller jag mig dock tvivlande till nyttan harav.

Da 1946 och 1947 ars planer for jirnverkets utbyggnad framlades, utta-
lade bolagets styrelse, att den planerade produktionen vid jarnverket kunde
vintas bli fullt konkurrenskraftig. Den nu konstaterade fordyringen av ut-
byggnaden kan givetvis pa lingre sikt minska konkurrensférmagan, i det att
kapitalkostnaderna bli storre én forutsett. Réntabiliteten beror emellertid
i frimsta rummet pa ett flertal andra, mer eller mindre ovissa faktorer. Av-
gorande blir till sist den framtida pris- och kostnadsutvecklingen. Det ar
salunda annu for tidigt att filla nigot mera bestimt omdéme om jirn-
verkets konkurrensféormaga efter fullbordad utbyggnad.

Bolagsstyrelsen har féreslagit, att férdyringen av de egentliga anlaggnings-
kostnaderna, i runt tal 110 000 000 kronor, skall tickas genom Okning av
bolagets aktiekapital. Mot detta finansieringssatt har flertalet av de remiss-
instanser, som yttrat sig dirom, icke haft nagot att erinra. Statskontorets
finansieringsforslag, enligt vilket endast 70 000 000 kronor skulle tillforas
bolaget i form av aktiekapital, synes dock vara beaktansvirt ur vissa syn-
punkter. Under alla férhéllanden ter det sig, sdsom riksgildskontoret fram-
hallit, med hansyn till ridande lige pa kapitalmarknaden oligligt att ome-
delbart soka anskaffa hela det belopp styrelsen begart. En uppdelning av
kapitaltillskottet pa flera budgetar synes mig darfor onskvard. Enligt vad
jag inhamtat fran bolagsstyrelsen torde forbrukningen av medel, som tin-
kas bestridda av aktiekapitalet, under nésta budgetdr kunna begrénsas
till 75 000 000 kronor. Med hinsyn hirtill forordar jag, att endast namnda
belopp nu tillféres bolaget genom nyteckning av aktier. Frigan om ytter-
ligare medelsanvisning i denna form torde fa bli beroende pa férnyad fram-
stillning fran bolagsstyrelsen.

Bolagsstyrelsens hemstillan om ytterligare lanegaranti intill ett belopp
av 35 000 000 kronor for att mojliggéra upplaning for bestridande av vissa
sirskilt angivna kostnader i samband med utbyggnaden finner jag mig kun-
na bitrada. Det torde f4 ankomma p& Kungl. Maj:t att meddela nérmare fo-
reskrifter om lanegarantiens utnyttjande. Harvid bor sjilvfallet sa langt
mojligt aterhallsamhet iakttagas.

Vad angir styrelsens énskemal om férvirv av Mertainens gruvfilt fin-
ner jag ej anledning att i nuvarande lige, med svarigheter att genomfora
omfattande investeringar, taga stillning till ett projekt, som i viss man
forutsitter saddana. Fragan torde framdeles fa underkastas en forutsitt-
ningslos utredning.

Bolagsstyrelsens framstilining om ersittning fér kostnaderna till rérdels-
gjuterict har av de flesta remissinstanser, som yttrat sig i denna del, ansetts
icke for nirvarande bora tillmétesgas. DA fragan om en korttidsavskrivning
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av rordelsgjuteriet icke 16sts i samband med tillverkningens igdngsittande
och bolaget alltsa upplagit ifragavarande tillverkning utan att ha forsikrat
sig om de garantier for verksamhetens framtida 16nsamhet, vilka varit av
omstindigheterna pékallade, finner jag icke skil att nu bitrida styrelsens
hemstillan pa denna punkt.
Under aberopande av det anférda hemstiller jag, att Kungl. Maj:t matte
foresla riksdagen att
dels till Aktieteckning i Norrbottens jirnverk aktiebolag
4 kapitalbudgeten, fonden fér statens aktier, for budgetaret
1951/52 anvisa ett investeringsanslag av 75 000 000 kronor,
dels ock besluta, att staten genom riksgildskontoret skall
stilla garanti i man av behov fér 1an at Norrbottens jarn-
verk aktiebolag & hogst 35 000 000 kronor.

Med bifall till denna av statsridets 6vriga ledaméter
bitridda hemstédllan férordnar Hans Maj:t Konungen,
att proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll
utvisar, skall avlatas till riksdagen.

Ur protokollet:

Bengt Augustinsson.

517118. Stockholm. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag. 1951.



