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Nr 31

Utldtande i anledning av fullmiktiges i riksbanken framstiillning
angdende fullféljande av pdbérjad ombyggnad av virme-
systemet i riksbankshuset i Stockholm

I skrivelse till bankoutskottet den 2 april 1959 har fullmdiktige i riksban-
ken hemstillt, att bankoutskottet ville féresla riksdagen medgiva

att i riksdagshuset ma anordnas virmecentral gemensam for riksdags-
och riksbankshusen,

samt att fullmiktige i riksbanken ma fér nimnda anliggning samt fér
fullféljande av pabérjad omliggning av virmesystemet inom riksbankshu-
set av riksbankens medel taga i ansprak — utéver férut anvisade 170 000
kronor — ett belopp av ytterligare férslagsvis 520 000 kronor.

I skrivelsen har bankofullmiiktige anfért féljande.

I skrivelse till bankoutskottet den 4 april 1957 anmilde fullmiktige, att
enligt utredning, som verkstéllts av Hugo Theorells Ingenjorsbyra, virme-
systemet i riksbankshuset vore i sddant skick att en snar ombyggnad vore
nédvindig. Ombyggnaden skulle innefatta ett utbyte av ledningar och radia-
torer inom hela fastigheten i samband med 6verging fran angvirmesystem
till varmvattensystem. Vidare erfordrades 6kad eldningsyta i pannorna
och adven utdkat lagringsutrymme for oljebrinsle. Betriffande sjalva pann-
anliggningen forelago tva alternativ, betecknade A och B. Alternativet A for-
utsatte en komplettering av den férefintliga anliggningen inom riksbanks-
huset, medan alternativ B avsig ett utnyttjande av anlaggningen i riks-
dagshuset for badda byggnaderna, varvid den erforderliga kapaciteten skulle
erhillas genom o6verflyttning av tvd av riksbankens oljeeldade pannor, var-
dera om 50 m? eldningsyta, till riksdagshuset. Ingenj6érsbyran hade i utred-
ningen tillstyrkt ett utforande enligt alternativ B och dirvid framhallit, att
merkostnaden — beriiknad till 80 000 kronor - - snabbt skulle amorteras
genom den personalbesparing, som man kunde géra.

Fullmiktige i riksgildskontoret, som i skrivelse den 14 mars 1957 yttrat
sig over forslagen, hade ocksa stiillt sig vilvilliga till en 16sning enligt alter-
nativ B men framhallit, att det vore erforderligt att den da foreliggande ut-
redningen kompletterades pa vissa punkter innan slutlig stindpunkt toges.
Den nirmare innebérden av saviil utredningens forslag som av riksgilds-
fullmiktiges erinringar redovisas i bankoutskottets utlatande nr 18 till 1957
ars riksdag.

Pa hemstillan av bankofullmiiktige och efter tillstyrkan av bankoutskot-
tet beslot 1957 ars riksdag medgiva, att ett belopp av forslagsvis 170 000
kronor finge tagas i ansprak av riksbankens medel for paborjande av om-
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liggningsarbetena. Det forutsattes hirvid, att sddana arbeten skulle igang-
sittas inom riksbankshuset, som maste komma till utférande oavsett om
panncentralen bleve férlagd i detta hus eller i riksdagshuset. Uppdrag att
utfora den erforderliga ytterligare utredningen angiende panncentralens
férliggning m. m. hade av fullmiiktige givits at forenimnda ingenjorsbyra.

Ifragavarande kompletterande utredning foreligger nu och redovisas i
skrivelse den 12 januari 1959 fran ingenjorsbyran. Byran har i sin nya ut-
redning beaktat de i riksgialdsfullmiktiges ovannédmnda skrivelse framfor-
da erinringarna mot det tidigare férslaget. Det har salunda befunnits maj-
ligt att, som riksgildsfullmiiktige foreslagit, erhalla erforderlig kapacitet
hos den eventuella gemensamma panncentralen i riksdagshuset genom att
omindra tva befintliga 41 m2 pannor, avsedda for eldning med fast brinsle,
till oljeeldning samt att flytta dver en av riksbankens 50 m? oljeeldade pan-
nor till riksdagshuset. Ingenjérsbyran har vidare foreslagit, att en olje-
tank om 200 m3 skulle férliggas i anslutning till riksdagshusets virmean-

laggning.

Fullmiktige i riksgildskontoret, som pa bankofullmiktiges begiran ytt-
rat sig 6ver den nu féreliggande utredningen, har i skrivelse den 12 mars
1959 tillstyrkt, att en gemensam viarmecentral for riksdags- och riksbanks-
husen kommer till utférande i huvudsaklig 6verensstimmelse med yttrande
fran riksdagens ekonomibyra.

I yttrandet fran riksdagens ekonomibyra har anforts.

Ekonomibyran har under hand tagit upp fragan med byggnadsstyrelsen
angdende limpligheten i princip av gemensam virmeanliggning och kan
dirvid stédja sig pa ett uttalande dérifrin att en gemensam virmecentral
for tvenne sa niarbeldgna fastigheter vore ur rationaliseringssynpunkt att
rekommendera.

Betriiffande den praktiska utformningen av pannanliggningen bitrider
ekonomibyran ej helt ingenjorsbyrans foérslag. Att anvianda den mindre
16 m2 pannan som komplement till riksbankens virmeférsérjning ar nim-
ligen ur ekonomibyrans synpunkt ej lampligt, di denna panna liksom hit-
tills uteslutande bor utnyttjas som varmvattenberedare for riksdagshuset.
Den pannanliggning som salunda kan sta till riksbankens forfogande 1
viistra panncentralen skulle da utgéras av 3 st. oljeeldade 41 m? pannor
samt en 50 m? overfoérd fran riksbanken. Erforderlig reserv kommer att ut-
géras av en handeldad 41 m? panna samt i nddfall ett utnyttjande av moj-
ligheten att 6verféra en del av virmen fran pannorna i dstra panncentralen.
Theorells ingenjorsbyra har férklarat att en dylik 16sning vore acceptabel.

En oljetankanliggning enligt forslaget torde endast vara motiverad ur
beredskapssynpunkt. Den betydande kostnaden fér anldggningen, densam-
mas drift, uppvirmning och skotsel kan ej tillndrmelsevis forrintas genom
inkép av olja vid lamplig tidpunkt p& aret. Den foreslagna tankanliggning-
en skulle dessutomn medféra omliggning av det nyligen i kulvertens mitt
nedlagda avloppsniitet och kan om grundférhallandena &ver huvud taget
medger ett realiserande utgéra hinder fér en eventuell ombyggnad av kul-
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verten till garageinfart. En tankanliggning utford i samband med en om-
byggnad av riksdagshuset torde kunna utféras billigare #n om den utféres
separat.

Tillriackligt lagerutrymme for den oljekvantitet som erfordras pa grund
av den okade forbrukningen i samband med 6verforande av virme {till riks-
banken kan erhallas pa ett bekvimt sitt genom ianspraktagande av ett inom
varmeanliggningen befintligt utrymme, tidigare anvint for koks och ved.
En tank pa ca 40 m3 skulle kunna placeras hiirstiides med uinyttjande av
ej fullt halva ifragavarande golvyta. Da den hittillsvarande tankanliggning-
en rymmer 24 m3 torde en sammanlagd kapacitet av éver 60 m3 bli fullt
tillfredsstillande tills vidare, varigenom fragan om tankanliggning i kul-
verten skulle kunna stillas pa framtiden och i varje fall uppskjutas i av-
vaktan pa en godtagbar 16sning och ej utgora hinder fér ett fullféljande av
den ovriga delen av projektet. Ett reservlager for koks kan didremot under
tiden med fordel forvaras i kulverten under sédra gingbanan. Ekonomiby-
rén forutsitter att samtliga byggnadsarbeten, nédviindiga fér genomféran-
de av forslaget, utfores av riksbanken.

Betriffande friagan om oljecisternernas storlek och forliggning anser riks-
galdsfullmiktige, att ytterligare 6verviiganden bér komma till stind, innan
slutlig stillning tages till de olika forslag, som i detta avseende foreligger.

Bankofullmiktige finna for sin del den féreslagna losningen med en ge-
mensam viarmecentral for riksdags- och riksbankshusen rationell och pa
langre sikt kostnadsbesparande. Minst en eldaretjinst kan indragas, och
enbart l6nekostnaderna for en sddan befattningshavare amortera pa rela-
tivt kort tid den 6kade anliaggningskostnaden for den gemensamma centra-
len. Vidare skulle inom riksbankshuset frigéras utrymmen, som efter en-
tresolering berdknas ge en golvyta pa cirka 150 m?2 och som dro vil behov-
liga fér utokning av nuvarande forrads- och arkivlokaler. En erforderlig
utokning av kapaciteten hos pannanliggningen i riksdagshuset synes kunna
ske utan att nagra visentliga olagenheter didrav uppkomma, och de tek-
niska arrangemang, som i detta sammanhang payrkats av riksgildsfull-
miéiktige i egenskap av fastighetsforvaltare for riksdagshuset, ha kunnat
tillgodoses. Det aterstar emellertid att 16sa fragan om oljetankanliggningens
storlek och belidgenhet. Denna fraga synes dock efter erforderlig ytterligare
utredning kunna avgoras under arbetets gang, och det torde limpligen fa
ankomma pa fullmiktige i riksgildskontoret och i rikshanken att triffa
overenskommelse om de atgirder, som darfér bora vidtagas. Naimnda full-
miktige torde ocksa fa besluta om fordelningen av kostnaderna fér en even-
tuellt ny gemensam tankanliggning och for den l6pande driften av virme-
anlidggningen i dess helhet.

I framstilllningen till 1957 ars bankoutskott beriknades den totala kost-
naden fér ombyggnaden av virmeanldggningen enligt det alternativ, som
innefattar gemensam panncentral for riksdags- och riksbankshusen, till
660 000 kronor. Hiirav beviljade samma ars riksdag, sasom i det foregiende
nimnts, 170 000 kronor for arbetets pibérjande inom riksbanksfastigheten.
Pa grundval av de erfarenheter av arbetet, som hittills vunnits, och med
hinsyn till den 6kning av arbetsléner m. ., som intriitt sedan den forega-
ende beriikningen verkstiilldes, har ny kostnadsberiikning nu utférls. Det
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visar sig hirvid, att totalkostnaden torde komma att 6ka med cirka 30 000
kronor, varav pa rérarbeten m. m. kommer 10 000 kronor och pa byggnads-
arbeten 20 000 kronor. For arbetets fullféljande skulle saledes erfordras eit
belopp av (660 000 + 30 000 — 170 000 =) 520 000 kronor. Hiirvid har pre-

limindrt rdknats med oljetank av den storlek, som riksdagens ekonomibyra
foreslagit.

Utskottet

P4 hemstillan av bankofullmiiktige och efter tillstyrkan av bankoutskottet
(utl. nr 18/1957) beslét 1957 ars riksdag medgiva, att ett belopp av forslags-
vis 170 000 kronor finge tagas i ansprak av riksbankens medel f6r paborjan-
de av en omliggning av virmesystemet inom riksbankshuset i Stockholm.
Hirvid forutsattes, att sidana arbeten skulle igangsittas inom riksbanks-
huset, som maste komma till utférande oavsett om panncentralen bleve f6r-
lagd i riksbankshuset eller i riksdagshuset. Fragan, huruvida en gemensam
pannanliggning borde anordnas for riksdagshuset och rikshbankshuset, var
vid fragans behandling féreméal for fortsatt utredning och kriivde dirfér
icke nagot stallningstagande fran riksdagens sida.

IfrAgavarande kompletterande utredning féreligger nu, och férslag till
I6sning av fragan om gemensam virmecentral i riksdagshuset har, efter att
yttrande inhimtats av riksgildsfullmiktige, framlagts av bankofullmiktige.

Den av bankofullmiktige féreslagna och av riksgildsfullmiktige tillstyrk-
ta 16sningen med en gemensam virmecentral f6r riksdags- och riksbanks-
husen finner utskottet rationell och pa lingre sikt kostnadsbesparande. Den
erforderliga utokningen av kapaciteten hos pannanliggningen i riksdags-
huset synes ocksd kunna ske utan att nagra visentliga oldgenheter upp-
kommer dirav. Fragan om oljetankanliggningens storlek och belidgenhet
synes i1 enlighet med bankofullmaktiges forslag efter erforderliga ytterli-
gare utredningar kunna avgoras under arbetets ging, och det torde lamp-
ligen f& ankomma pa fullmiktige i riksbanken och i riksgidldskontoret att
traffa 6verenskommelse om de atgarder, som darfér bor vidtagas. Likasa
bor det f4 ankomma pa fullméktige i riksbanken och i riksgildskontoret att
besluta om foérdelningen av kostnaderna fér en eventuellt ny gemensam
tankanliggning och fér den lopande driften av virmeanliggningen i dess
helhet.

Kostnaderna fér fullféljandet av den pabérjade ombyggnaden av viarme-
systemet i riksbankshuset i Stockholm beriknas till 520 000 kronor.

Aberopande det anférda hemstéller utskottet,

att riksdagen mé& medgiva, att i riksdagshuset anordnas
viarmecentral gemensam for riksdags- och riksbankshusen,
samt att fullmiktige i riksbanken m4a fér nimnda anligg-
ning samt for fullféljande av paborjad omliggning av vir-
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mesystemet inom riksbankshuset av rikshankens medel ta-
ga i ansprak — utoéver forut anvisade 170 000 kronor — ett
belopp av ytterligare forslagsvis 520 000 kronor.

Stockholm den 28 april 1959
PAa bankoutskottets vignar:

K. G. EWERLOF

Ndrvarande:

fran f 6 r sta kammaren: herrar Ewerlof, Boo, Mogard, Strandler, Lars-
son, Ake, Mannerskantz* och Danmans;

frin an dr a kammaren: herrar Skoldin, Eliasson 1 Sundborn, Persson i
Appuna, Agerberg, Adamsson#*, Setterberg i Vilske-Kleva, Boija och Berg-
lund.

* Ej narvarande vid utldtandets justering.



