

**N:o 33.**

*Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till fullbordande af och utredning för fysiologiska institutionens i Lund nya byggnad; gifven Stockholms slott den 24 februari 1893.*

Under återopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att å extra stat för år 1894 anvisa ett belopp af 10,000 kronor till fullbordande af och utredning för fysiologiska institutionens i Lund nya byggnad.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

**OSCAR.**

*G. F. Gilljam.*

*Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans  
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 24  
februari 1893.*

**Närvarande:**

Hans excellens herr statsministern BOSTRÖM,  
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve LEWENHAUPT,  
Statsråden: friherre VON ESSEN,  
friherre ÅKERHIELM,  
ÖSTERGREN,  
GROLL,  
WIKBLAD,  
GILLJAM,  
friherre RAPPE.

Departementschefen anförde härefter:

»Till 1890 års Riksdag aflät Eders Kongl. Maj:t framställning derom, att till uppförande af en ny byggnad för fysiologiska institutionen vid universitetet i Lund samt till inköp af tomt för byggnaden och dennas inredning måtte beviljas ett extra anslag af 100,000 kronor. Enligt den plan, som för ifrågavarande företag då uppgjorts af den fysiologiska institutionens föreståndare, beräknades kostnaden för sjelfva byggnaden till 75,000 kronor samt för inköp af tomt, inredning, möblering m. m. till 25,000 kronor. Öfverintendentsembetet hade visserligen i afgifvet utlåtande förklaradt sig anse den för sjelfva byggnaden beräknade kostnaden böra ökas med 10,000 kronor, men då utgifterna för tomt samt för byggnadens inredning icke kunnat bestämdt angifvas, fann sig Eders Kongl.

Maj:t icke böra ifrågasätta anslag till högre belopp än den af institutionsföreståndaren upptagna slutsiffra, 100,000 kronor. Riksdagen, som ansåg uppförandet af ny byggnad för institutionen vara ett behof af den angelägena beskaffenhet, att uppskof med dess tillgodoseende icke utan afsevärd olägenhet kunde ega rum, beviljade emellertid för ändamålet allenast ett belopp af 90,000 kronor, dels i betraktande deraf att genom infordrande af entreprenadanbud minskning i kostnaden för sjelfva byggnaden syntes kunna vinnas, dels ock enär å det för tomt, inredning och möblering beräknade belopp någon besparing antogs kunna åstadkommas. Af det sålunda beviljade anslaget hafva anvisats 40,000 kronor för år 1891 samt återstoden, 50,000 kronor, för år 1892.

Med förmälan, att de för ändamålet anvisade medel visat sig otillräckliga, har det större akademiska konsistoriet i underdånig framställning, som blifvit af universitetskanslern med skrifvelse den 10 denna månad öfverlemnad, anhållit, det Eders Kongl. Maj:t täcktes hos Riksdagen utverka ett ytterligare anslag af 10,000 kronor till fullbordande af och utredning för fysiologiska institutionens nya byggnad; och har konsistoriet härvid åberopat en af medicinska fakulteten vid universitetet gjord, af bilagor åtföljd framställning i ämnet af hufvudsakligen följande innehåll.

För ofvannämnda af Riksdagen beviljade anslag, 90,000 kronor, hade inköpts tomt för institutionen och uppförts sjelfva byggnaden, hvarjemte värmeledning insatts, men hvad af anslaget med derå upplupen ränta återstode vore så obetydligt, att de för institutionens fullbordan nödiga utgifter omöjligen kunde dermed bestridas, utan erfordrades, för att sätta institutionen i sådant skick, att den kunde tagas i bruk för dermed afsedt ändamål, oundgängligen ett fyllnadsanslag af 10,000 kronor. Ett uppskof med detta fyllnadsanslags beviljande skulle medföra stor skada för undervisningen i och studiet af fysiologien, detta för den medicinska utbildningen synnerligen viktiga och grundläggande ämne. Att det begärda beloppet icke vore för högt tilltaget, framginge af en utaf institutionsföreståndaren, professor M. Blix upprättad, fakultetens skrifvelse bilagd och af infordrade kostnadsförslag åtföljd tablå öfver användningen af redan för institutionen anslagna och för densamma ytterligare erforderliga medel.

I denna tablå upptagas såsom utbetalta eller kontraherade summor:

för tomt .....	kr. 10,000: —
» byggnadsentreprenören .....	» 70,375: 67
» värmeapparat .....	» 6,425: —
» arkitektarfvode .....	» 1,748: 26
» koks .....	» 216: —

Summa: 88,764: 93;

vidare för yttre utrustning enligt specifikation 1,337 kronor samt, jemväl enligt specifikation, för inre utrustning och möbler, med afdrag af värdet af redan befintliga möbler, 12,781 kronor, eller tillhopa 102,882 kronor 93 öre.

Universitetskansleren har för sin del vid öfverlemnandet af handlingarne i ärendet, då enligt kanslerens förmenande ett längre uppskof med den fysiologiska institutionens försättande i tjenstbart skick skulle medföra stora olägenheter icke blott för sjelfva den fysiologiska institutionen utan medelbart äfven för hela den medicinska undervisningen vid Lunds universitet, förordat bifall till konsistoriets ifrågavarande framställning; och får jag, på grund af hvad i ärendet förekommit, i underdånighet hemställa, det täcktes Eders Kongl. Maj:t till Riksdagen göra framställning om beviljande å extra stat för år 1894 af 10,000 kronor till fullbordande af och utredning för fysiologiska institutionens i Lund nya byggnad.»

Hvad föredragande departementschefen sålunda hemställt, deruti statsrådets öfrige ledamöter instämde, behagade Hans Maj:t Konungen bifalla; och skulle nådig proposition i ämnet till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan litt. B. till detta protokoll utvisar.

Ex protocollo

Gustaf Norström.