

Nr 65.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående tackande av merkostnader för elektrisk installation i sjökrigsskolan m. m.; given Stockholms slott den 4 februari 1919.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen medgiva,

att av besparingarna å reservationsanslaget till sjökrigshögskolan må för tackande av merkostnader för elektrisk installation i sjökrigsskolan samt för anskaffande av ett järnskap för sistnämnda skola användas ett belopp av 8,050 kronor.

GUSTAF.

Erik Palmstierna.

*Utdrag av protokollet över sjöförsvarsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den
4 februari 1919.*

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EDÉN,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena HELLNER,
Statsråden PETERSSON,
SCHOTTE,
PETRÉN,
NILSON,
LÖFGREN,
friherre PALMSTIERNA,
UNDÉN,
THORSSON.

Departementschefen, statsrådet friherre Palmstierna anförde härefter följande.

*Framställ-
ning av chefen
för sjökrigs-
skolan.*

I skrivelse den 22 april 1918 har dåvarande chefen för sjökrigsskolan anfört följande.

Då den nu genomförda elektrifieringen av Skeppsholmen projekterades, skedde undervisningen i fysik i sjökrigsskolan efter det gamla undervisningsprogrammet, och den betjänade sig av elektrisk energi dels från ett i skolan installerat aggregat av fotogenmotor och generator, dels från den å logementsfartyget Vanadis befintliga stationen.

När skolans nya undervisningsprogram förvandlade undervisningen i fysik till undervisning i elektroteknik, stegrades behovet av elektrisk energi i hög grad, och för särskilt anvisade statsmedel anskaffades, bland

annat, i och för komplettering av den elektriska installationen ett ackumulatorbatteri om 384 celler.

Det vore givet, att, när den allmänna elektrifieringen av Skeppsholmen sedermera genomfördes, en del förändringar av sjökrigsskolans elektriska installation måste utföras. Dels upphörde förbindelsen med Vanadis, varigenom de gamla kopplingstavlorna för skolans generator måste omändras, dels skulle det nyanskaffade ackumulatorbatteriet inmonteras och samtidigt nya kablar läggas mellan laboratorierummet och föreläsningssalen för att möjliggöra ett rationellt tillgodogörande av den nya installationens större möjligheter.

Kostnaderna för dessa förändringar av installationen i sjökrigsskolan beräknades på sin tid, d. v. s. före kriget, till ett belopp av högst cirka 3,000 kronor, varför det hade ansetts, att skolans egna tillgångar skulle räcka för deras täckande. Emellertid hade den allmänna elektrifieringen av Skeppsholmen försenats, så att först under sommaren och hösten 1917 ifrågavarande omändringar av sjökrigsskolans installation i huvudsak kunnat äga rum. Under tiden hade priset på elektrisk installationsmaterial (kablar och dylikt) undergått den oerhörda stegringen av 660 %, och även arbetskostnaderna hade avsevärt ökats, så att installationen i dåvarande, ej fullt avslutade skick, enligt från flottans varv erhållna sluträkningar, dragit en sammanlagd kostnad av cirka 10,000 kronor. Enligt från varvet erhållen uppgift beräknades kostnaden för återstående installation belöpa sig till omkring 3,000 kronor, vadan hela installationen fullt färdig betingade en kostnad av 13,000 kronor i stället för beräknade 3,000 kronor.

Av merkostnaden kunde högst 3,500 kronor betalas med till chefens för sjökrigsskolan förfogande ställda medel. Chefen för sjökrigsskolan såg sig därför nödsakad anhålla, att ett extra anslag av 6,500 kronor ställdes till hans förfogande dels för täckande av redan åsamkade merutgifter, dels för att möjliggöra installationsarbetets fullständiga avslutande.

I sammanhang härmed finge chefen för sjökrigsskolan meddela, att det under då pågående läsår upprepade gånger inträffat, att inbrott ägt rum i det i stationens exercishus befintliga, låsta träskåp, vari kadetternas gymnastikkläder förvarades. Vid dessa inbrott, som hade skett stundom genom låsens eller dörrens och stundom genom ryggsidans sönderbrytande, hade stulits effekter till avsevärda belopp. Gjord undersökning hade icke lett till brottslingarnas ertappande.

Då det kunde anses vara skolans skyldighet att effektivt skydda kadetterna mot förluster av ifrågavarande slag, och bästa sättet torde

vara anskaffandet av ett järnskap för gymnastikklädernas förvaring, hade chefen för sjökrigsskolan infordrat anbud å sådana. Dessa hade nu inkommit, varvid det befunnits, att det lägsta anbudet, gällande till den 1 juli 1918, uppginge till ett belopp av 1,550 kronor.

Enär skolans expensmedel icke medgäve utbetalande av ett så stort belopp, hemställde chefen för sjökrigsskolan, att ett extra anslag av 1,550 kronor måtte ställas till hans förfogande för anskaffande av ett järnskap.

Yttrande av
marinförvalt-
ningen.

I häröver den 30 april 1918 avgivet yttrande har marinförvaltningen förklarat sig finna de av chefen för sjökrigsskolan framställda önskemålen beaktansvärda. För tillgodoseende av desamma vore dock icke några medel för ämbetsverket tillgängliga.

Emellertid funnes å reservationsanslaget till sjökrigshögskolan vid 1917 års utgång besparingar till ett belopp av 59,797 kronor 59 öre, vilka, enär de torde få anses större än som för högskolans ändamål kunde vara behöfligt, lämpligen kunde tagas i anspråk till täckande av de av chefen för sjökrigsskolan föreslagna utgifterna.

Chefen för sjökrigshögskolan, med vilken marinförvaltningen samrått i ärendet, hade förklarat sig icke hava något att erinra mot den av ämbetsverket ifrågasatta åtgärden, för vilken emellertid riksdagens samtycke torde erfordras.

Med anledning härav finge ämbetsverket föreslå, att proposition måtte avlåtas till riksdagen om medgivande att av besparingarna å reservationsanslaget till sjökrigshögskolan måtte för de av chefen för sjökrigsskolan angivna ändamålen få användas ett belopp av 8,050 kronor.

Departements-
chefens
yttrande.

Enligt vad jag under hand inhämtat är den elektriska installationen i sjökrigsskolan numera fullt avslutad. Kostnaden för densamma har, på grund av ytterligare inträffade prisstegringar, med en mindre summa överstigit det av chefen för sjökrigsskolan i ovan återgivna skrivelse den 22 april 1918 beräknade beloppet. Den sålunda uppkomna merkostnaden har emellertid kunnat bestridas med anlitande av skolans expensmedel.

I fråga om det till anskaffning föreslagna järnskapet har leverantören förklarat sig vidhålla sitt anbud till den 1 juli 1919.

I likhet med marinförvaltningen finner jag de av chefen för sjökrigsskolan framställda önskemålen beaktansvärda. Jag finner det även lämpligt att, på sätt ämbetsverket ifrågasatt, medel till täckande av de föreslagna utgifterna få utgå av besparingarna å reservationsanslaget till sjökrigshögskolan, vilka besparingar, enligt från marinförvaltningen

lämnad uppgift, vid 1918 års utgång kunde beräknas uppgå till omkring 65,000 kronor.

På grund av vad sålunda anförts hemställer jag, att Eders Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva,

att av besparingarna å reservationsanslaget till sjökrigshögskolan må för täckande av merkostnader för elektrisk installation i sjökrigsskolan samt för anskaffande av ett järnskåp för sistnämnda skola användas ett belopp av 8,050 kronor.

Vad departementschefen sålunda hemställt, däruti statsrådets övriga ledamöter instämde, behagade Hans Maj:t Konungen bifalla; och skulle proposition till riksdagen avlåtas av den lydelse, en vid detta protokoll fogad bilaga utvisar.

Ur protokollet:

Carl Ridderstad.
