

Nr 94.

Ankom till riksdagens kansli den 30 april 1935 kl. 1 e. m.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ytterligare anslag till ny ladugård m. m. vid statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa gossar.

(3:e avd.)

I en till riksdagen avlåten, den 15 februari 1935 dagtecknad proposition, nr 94, har Kungl. Maj:t, under återopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa gossar: Vissa byggnadsarbeten för budgetåret 1935/1936 anvisa ett reservationsanslag av 15,000 kronor.

I en den 3 februari 1933 dagtecknad proposition, nr 80, föreslog Kungl. Maj:t, att riksdagen måtte för uppförande i huvudsaklig överensstämmelse med ett av föredragande departementschefen förorddat förslag av ny ladugård m. m. vid statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa gossar å Salbohed för budgetåret 1933/1934 anvisa ett reservationsanslag av 48,000 kronor, att utgå av lånemedel. Det av departementschefen förordade förslaget överensstämde väsentligen med ett av anstaltens styrelse utarbetat, av byggnadsstyrelsen med skrivelse den 16 januari 1933 överlämnat förslag. Enligt detta förslag skulle ladugården uppföras av trä och avses för 48 kor, varvid erforderliga yttre dränerings- och ledningsarbeten m. m. beräknades skola utföras med anlitande av anstaltens personal och interner.

I propositionen anförde *departementschefen* med anledning av vissa i byggnadsstyrelsens skrivelse gjorda uttalanden bland annat, att han i likhet med byggnadsstyrelsen förutsatte, att anstaltens elever och arbetsledare, i den mån så lämpligen kunde ske, anlitas för utförande av hit hörande arbeten, ävensom att han, innan byggnadsföretaget igångsattes, funne undersökning böra verkställas, huruvida icke inom den angivna kostnadsramen kunde göras sådan jämkning i det föreliggande förslaget, att ett däri ingående svinhus kunde uppföras såsom en fristående byggnad.

I utlåtande nr 8 anförde *särskilda utskottet*, att utskottet vore övertygat om byggnadsföretagets behövlighet men att det funnit den för ändamålet beräknade kostnaden 48,000 kronor väl hög. Då utskottet emellertid icke haft möjlighet att verkställa närmare utredning rörande eventuell ned-

sättning i detta belopp, hade utskottet ansett hela det äskade beloppet böra ställas till Kungl. Maj:ts förfogande. Utskottet utginge härvid ifrån att det skulle visa sig möjligt att genom iakttagande av praktiska för-
enklingar och största sparsamhet icke oväsentligt nedbringa den slutliga kostnaden för ifrågavarande byggnadsarbete.

Med godkännande av särskilda utskottets utlåtande biföll riksdagen propositionen.

Med anledning av vad sålunda förekommit uppdrog *Kungl. Maj:t* den 26 juli 1933 åt byggnadsstyrelsen att verkställa utredning rörande möjligheten att nedbringa kostnaderna för här avsedda byggnadsföretag under 48,000 kronor ävensom inkomma med det förslag i ämnet, vartill styrelsen funne omständigheterna föranleda.

Till fullgörande av detta uppdrag överlämnade *byggnadsstyrelsen* med skrivelse den 10 juli 1933 ett efter samråd med lantmännens tekniska byrå i Stockholm genom styrelsens utredningsbyrå upprättat nytt förslag i ämnet framställt å fyra den 4 juli 1933 dagtecknade ritningar. I detta förslag, över vilket föreståndaren för anstalten avgivit yttrande, hade ladugårdsbyggnaden gjorts smalare och längre, varigenom en billigare takkonstruktion erhållits. Samtidigt hade, utan ökning av kostnaderna, taket givits större höjd, varigenom de för förvaring av säd avsedda utrym-
mena kunnat ökas med 75 procent och ett av anstalten uttalat önskemål därigenom tillgodoses. Vidare skulle ett fristående svinhus uppföras. Genomförandet av detta förslag beräknades draga en kostnad av 45,000 kronor.

Genom beslut den 28 juli 1933 uppdrog *Kungl. Maj:t* åt byggnadsstyrelsen att i enlighet med sistnämnda förslag uppföra däri avsedda byggnader för en beräknad kostnad av högst 45,000 kronor, därvid det skulle tillkomma styrelsen att, efter samråd med anstaltsstyrelsen, vidtaga de smärre omläggningar och ändringar i förslaget, som kunde visa sig behöfliga eller lämpliga och vilka av anstaltsstyrelsen godkändes samt icke medförde ökning i kostnaderna för arbetena.

I skrivelse den 14 januari 1935 anförde emellertid byggnadsstyrelsen bland annat, att anstalten numera icke kunde, såsom ursprungligen förutsatts, ställa till förfogande personal vare sig för utförande av yttre dränerings- och ledningsarbeten eller något som helst arbete för byggnadsföretagets räkning, enär — efter överflyttning av klienter från Salbohed till Salberga sjukhus — större delen av anstaltens elever voro minderåriga och imbecilla och alltså icke kunde utföra något egentligt arbete. De övriga eleverna vore enligt föreståndaren behöfliga för hushållets, jordbrukets och trädgårdens dagliga behov. Till följd härav hade de arbeten, vilka ursprungligen avsetts att utföras genom anstaltens eget folk, jämväl upptagits såsom entreprenadarbeten. Byggnadsstyrelsen hemställde med hänsyn härtill, att ytterligare 16,300 kronor måtte ställas till förfogande för uppförande av ifrågavarande ladugård m. m.

Såsom nämnts, har emellertid Kungl. Maj:t ansett anslaget kunna begränsas till 15,000 kronor.

Utskottet har vid besök å Salbohedsanstalten funnit ett trängande behov föreligga, att de byggnadsarbeten, som i propositionen avses, snarast komma till utförande. Även om viss del av den till anstalten hörande jordarealen framdeles möjligen skulle komma att försäljas, torde enligt utskottets mening någon begränsning av ifrågavarande byggnadsarbets omfattning icke kunna vidtagas.

Utskottet.

Utskottet får alltså hemställa,

att riksdagen må till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa gossar: Vissa byggnadsarbeten för budgetåret 1935/1936 anvisa under femte huvudtiteln ett reservationsanslag av 15,000 kronor.

Stockholm den 30 april 1935.

På statsutskottets vägnar:

C. A. CARLSSON.

Närvarande: se under utlåtandet nr 93.

Reservation

av herr *Tham*.
