

Nr 67.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning; given Stockholms slott den 15 februari 1946.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF.

Gunnar Myrdal.

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 februari 1946.

Närvarande:

Statsministern HANSSON, ministern för utrikes ärendena UNDÉN, statsråden WIGFORSS, SKÖLD, QUENSEL, GJÖRES, ERLANDER, DANIELSON, VOUGT, MYRDAL, ZETTERBERG, NILSSON, STRÄNG, ERICSSON, MOSSBERG.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anför chefen för handelsdepartementet, statsrådet Myrdal:

Med bifall till Kungl. Maj:ts i propositionen 1945:126 framlagda förslag anvisade riksdagen (r. skr. nr 176) till Om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning å kapitalbudgeteten, statens allmänna fastighetsfond, för budgetåret 1945/46 ett investeringsanslag av 143 000 kronor. Genom beslut den 11 maj 1945 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att med anlitanade av anslaget låta utföra de därmed avsedda byggnadsarbetena.

I skrivelse den 21 januari 1946 har *byggnadsstyrelsen* meddelat, att det vid utförandet av nämnda byggnadsarbeten enligt tidigare uppgjord plan vi-

sat sig att vissa kostnader utöver de för ändamålet anvisade vore ofrånkomliga samt hemställt, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till täckande av ifrågavarande merkostnader för nästa budgetår anvisa ett anslag av 18 000 kronor. Till stöd härför har styrelsen anfört följande.

I samband med upprättandet av de definitiva programhandlingarna för värme, sanitet och ventilation underställdes dessa yrkesinspektörens granskning, varvid från dennes sida framställdes väsentligt högre krav på utförandet av ventilationsanläggningen än som vid utarbetandet av kostnadsberäkningarna för byggnadsförslaget av anstalten och av styrelsen kunnat förut sättas. Härigenom komma de för byggnadsföretaget anvisade kostnaderna att icke oväsentligt överskridas. Härjämte hava vid grundläggningsarbetets utförande grundvattenförhållandena visat sig kräva en pumpanläggning för avledande av grundvattnet. Dessa anordningar medföra en sammanlagd extra kostnad för installationsarbete av omkring 7 500 kronor och kräva därjämte utförandet av vissa byggnadsarbeten, nämligen utrymmen för varmlufts- och fläktaggregat samt för pumpkammare, vilka arbeten betinga en kostnad av tillsammans 4 500 kronor.

Markförhållandena å byggnadsplatsen hava dessutom visat sig vara av sådan beskaffenhet, att en ökad kostnad av 3 500 kronor måste beräknas för grundläggningsarbetet m. m.

Efter borttagandet av maskiner och ledningar i den gamla verkstadslokalen har slutligen golvet i denna visat sig vara i behov av komplettering och ändring i vissa delar. Härför beräknas en kostnad av 2 500 kronor.

*ments-
chefen.*

Med hänsyn till vad i ärendet upplysts förordar jag, att ett belopp av 18 000 kronor anvisas för budgetåret 1946/47 till täckande av de ytterligare kostnader, som visat sig erforderliga för ifrågavarande byggnadsarbeten. Jag får alltså hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att till *Om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning* å kapitalbudgeten, statens allmänna fastighetsfond, för budgetåret 1946/47 anvisa ett investeringsanslag av kronor 18 000.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan lämnar Hans Maj:t Konungen bifall samt förordnar, att proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:
Siegmund Vogel.