

## N:o 8.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 mars 1894.

— — — — Andra Kammaren den 16 — —

*Riksdagens skrifvelse till fullmäktige i Riksbanken, i anledning af verkställd granskning af fullmäktiges i Riksbanken och fullmäktiges i riksgäldskontoret åtgärder för utförande af det dem gemensamt lemnade uppdrag i fråga om uppförande å Helgeandsholmen af riksdags- och riksbankshus.*

(Sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 1.)

Till fullmäktige i riksbanken.

Sedan Riksdagen tagit under öfvervägande hvad sammansatta stats- och bankoutskottet, i afgifvet utlåtande i anledning af verkställd granskning af fullmäktiges i riksbanken och fullmäktiges i riksgäldskontoret åtgärder för utförande af det dem gemensamt lemnade uppdrag i fråga om uppförande å Helgeandsholmen af riksdags- och riksbankshus anført och hemställt, så har Riksdagen fattat följande beslut:

1:o. I revisionsberättelsen angående riksgäldskontoret hafva Riksdagens revisorer ömförmält, att vid revisionen af riksdagshus-

komiténs räkenskaper befunnits, att, oaktadt icke obetydliga inköp så väl under år 1892 som under föregående åren egt rum af påvirke m. fl. yttre inventarier — för åren 1891 och 1892 uppgående till ett värde af mer än 60,300 kronor — komitén hvarken vid sina räkenskaper fogat förteckning öfver obegagnade dylika materialier eller upptagit dessas värde såsom behållning i räkenskaperna.

Med anledning häraf hade revisorerna velat uttala önskvärdheten deraf, att dylik inventarieförteckning måtte yarda för kommande år räkenskaperna bifogad.

Derjemte — och då det torde få anses obestridligt, att det långt i förtid inköpta virket genom de extra omkostnader för förvaring, transport, försänkning i sjön etc., som af de förtidiga inköpen måst blifva en följd, stält sig dyrare och derjemte till beskaffenheten sämre än virke, som anskaffades strax före dess användande — hade revisorerna ansett sig böra ifrågasätta, huru vida icke inköp af påvirke tills vidare och intill dess mera omedelbart behof deraf i och för byggnadsarbetet gjorde sig gällande lämpligen kunde inställas.

Såsom yttrande med afseende å revisorernas sålunda gjorda uttalanden hafven I jemte fullmäktige i riksgäldskontoret åberopat riksdagshuskomiténs anförande i frågan.

Angående inventarieförteckningen meddelade komitén, att densamma, efter bemyndigande af fullmäktige att sjelf bestämma om erforderliga räkenskapers uppläggande, i sådant afseende bland annat föreskrifvit förandet från och med år 1894 af specialräkning öfver materialier och förråd, hvarigenom det af revisorerna uttalade önskningsmål komme att vinnas.

Till följd af detta meddelande har Riksdagen funnit beslut i ämnet icke erfordras.

Vidkommande revisorernas uttalande beträffande den skedda upphandlingen af påvirke, anser Riksdagen, att riksdagshuskomitén, genom hvad den i ämnet anført, gifvit tillfredsställande skäl för fullmäktiges, af Riksdagen för öfrigt redan godkända åtgärd att i tid försäkra sig om godt påvirke för det blifvande grundläggningsarbetet å Helgeandsholmen. Riksdagen, som antager, att nämnda åtgärd icke får anses innebära, att fullmäktige beslutit byggnadsarbetets utförande genom deras egen omedelbara försorg utan användande af entreprenörer, har funnit revisorernas ifrågavarande framställning icke till någon Riksdagens åtgärd föranleda.

2:o. Då Riksdagen funnit fullmäktige hafva med nit och om-  
tanke fullgjort ifrågavarande uppdrag, har Riksdagen tillerkänt full-  
mäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret full ansvars-  
frihet för alla de beslut och åtgärder, som finnas antecknade i deras  
vid gemensamma sammanträden rörande frågan om uppförande å  
Helgeandsholmen af riksdags- och riksbankshus förda protokoll från  
den 12 januari 1893 till och med den 20 januari 1894.

Stockholm den 16 mars 1894.