

N:o 102.

Af herr **G. Jansson** i Krakerud, *angående anvisande af medel för betäckande af förlust, uppkommen för entreprenörerna vid uppförandet af riksbankshus i Karlstad.*

Sedan Riksdagen år 1895 anvisat till uppförande af egen lokal åt riksbankens afdelningskontor i Karlstad ett belopp af 68,000 kronor hvaraf 13,000 kronor till inköp af en tomt med derå befintlig uthus, lägenhet samt 55,000 kronor till den egentliga bankbyggnaden, så afslöts samma år, efter offentlig täflan, kontrakt om byggnadens uppförande för nyssnämnda belopp med byggmästarne C. A. Johansson och C. A. Resare. Bankbyggnaden blef af dem i september månad år 1897 öfverlemnad till riksbanken.

Byggnadsföretaget har emellertid för de båda entreprenörerna vållat en hardt när ruinerande förlust i följd deraf, att efter kontraktets undertecknande arbetslöner och pris å materialier redan våren 1896 sprungo upp med 10 à 20 procent. Till bestyrkande af nämnda uppgift bifogas såsom bilagor A och B två intyg, det ena utfärdadt af kontrollanten vid byggnadsarbetet och det andra af en trävaruhandlande. Förlusten har enligt en af sakkunnige män verkställd granskning af förutnämnde byggmästares bokföring i hvad den rör uppbyggandet af riksbankshus i Karlstad under åren 1896—1897 uppgått till 9,594 kronor 16 öre. Berättelse om nämnda granskning skall öfverlemnas till det utskott, till hvilket denna motion varder remitterad.

Enär denna förlust uppkommit, utan någon felräkning å entreprenörernas sida, såsom följden af en allmän prisstegring, så synes billig-

heten kräfva, att Riksdagen håller entreprenörerna skadeslösa för ifrågasvarande förlust, som eljest på ett betänkligt sätt hotar deras ekonomiska existens.

Efter det Riksdagen år 1895 beslutit uppförande af egen byggnad för riksbankens afdelningskontor i Karlstad, synes den meningen hafva allmänt gjort sig gällande, att riksbankens afdelningskontor i orterna böra förses med egna lokaler. Beslut om uppförande af flera sådana byggnader hafva nemligen under de följande riksdagarne fattats. Men det egendomliga dervid är, att städse relativt högre belopp än för riksbankshuset i Karlstad beräknats, vare sig byggnaderna afsetts uteslutande för vederbörande afdelningskontors räkning eller tillika för uthyrning åt andra statsinstitutioner, exempelvis post- och telegrafverken.

Sålunda anvisades år 1896 till inköp af en tomt för riksbankshuset i Örebro 50,000 kronor. Riksdagen år 1897 beviljade till inköp af tomter: i Kalmar 35,000 kronor, i Luleå 16,000 kronor och i Gefle 45,000 kronor. Samma års Riksdag anvisade till nybyggnad i Örebro 80,000 kronor samt till tomt och nybyggnad i Mariestad 101,000 kronor, hvartill ytterligare vid sistlidna års riksdag beviljades 18,000 kronor. Under år 1898 anvisade Riksdagen: för inköp af en tomt i Falun alternativt 25,000 kronor eller 30,000 kronor; för uppförande af en riksbanksbyggnad i Kalmar 140,000 kronor, för den händelse att nöjaktiga aftal komme att träffas med post- och telegrafverken om inrymmande i byggnaden af lokaler för dessa verk, eller ock om sådana aftal icke komme till stånd, 70,000 kronor; samt för inköp af en tomt i Karlskrona 20,000 kronor och för byggnad af bankhus dersammastädes 70,000 kronor, hvarvid särskildt en höjning af anslaget med 15,000 kronor från 55,000 kronor till 70,000 kronor motiveras dermed, att prisstegring å materialier och arbete inträffat.

På grund häraf hemställes vördsammast:

1:o) att Riksdagen behagade medgifva, att till betäckande af den förlust, som entreprenörerna för uppförandet af riksbankshus i Karlstad, byggmästarne C. A. Johansson och C. A. Resare, åsamkat sig genom nämnda bygge, finge af riksbankens medel anvisas 9,594 kronor 16 öre; samt

2:o) att nämnda belopp måtte utbetalas, på tid, som Riksdagen, sedan bankoutsrottet, efter inhämtadt

yttrande af herrar fullmäktige i riksbanken derom afgifvit förslag, ville bestämma.

Om remiss till bankoutskottet anhålles.

Stockholm den 26 januari 1899.

G. Jansson.

I motionen instämmer

O. Anderson.

Bil. litt. A.

På begäran af entreprenörerna för riksbankens afdelningskontors nybyggnad här i Karlstad, byggmästarne C. A. Resare och C. A. Johansson, får jag härmed intyga, att efter entreprenadkontraktets antagande och sedan vid byggnadsarbetets påbörjande en stegring skedde af 10, 15 à 20 procent å så väl arbetslöner som priset å byggnads-materialier.

Karlstad den 13 januari 1899.

Carl F. Andersson.

Stadsbyggmästare, kontrollant vid byggnadsarbetet.

Bil. litt. B.

På begäran vill jag härmed intyga, att nedanstående prisförändringar skedde vid årsskiftet 1895 och 1896. Oarbetadt virke steg med 20 procent, hyfladt virke med 15 procent, äfvenså snickerier, såsom fönster och dörrar, med 10 procent.

Karlstad den 18 januari 1899.

Karl Olsson.
