

## N:o 28.

Ank. till Riksd. kansli den 3 mars 1899 kl. 3 e. m.

*Utlåtande, i anledning af Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar om anslag för sjökommunikationer.*  
(R. A.)

### 1:o.

Till ombyggnad och förbättring af Vaddö kanal beviljade 1897 års Riksdag ett anslag af 500,000 kronor, och har Riksdagen deraf å extra stat anvisat för år 1898 150,000 kronor och för år 1899 200,000 kronor.

Ombyggnad  
af Vaddö  
kanal.

Kongl. Maj:t har nu i statsverkspropositionen under sjetten hufvudtiteln föreslagit Riksdagen att på extra stat för år 1900 anvisa återstoden af förenämnda anslag eller 150,000 kronor.

Af det i ärendet förda statsrådsprotokollet öfver civilärenden inhemtas, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i skrifvelse den 17 november 1898, med tillkännagifvande att kontrakt om de ifrågakvarande ombyggnadsarbetenas utförande på entreprenad för en summa af 565,000 kronor numera upprättats, hos Kongl. Maj:t hemställt, att återstoden af det utaf Riksdagen anvisade anslaget eller 150,000 kronor måtte å extra stat för år 1900 af Riksdagen äskas.

Med påpekande, att entreprenadsumman sålunda öfverstege det af Riksdagen beviljade anslaget med 65,000 kronor, har föredragande departementschefen erinrat, att den kostnadsberäkning, på hvilken Kongl. Maj:ts till 1897 års Riksdag i ämnet gjorda framställning grundades, slutade å ett belopp af 600,000 kronor, hvilket belopp jemväl af Kongl. Maj:t för ändamålet utaf Riksdagen äskades, men att Riksdagen ansett, att ett anslag af 500,000 kronor skulle vara tillräckligt, och såsom

*Bih. till Riksd. Prot. 1899. 4 Saml. 1 Afd. 18 Häft. (N:is 28 och 29).*

skäl härför åberopat hufvudsakligen, dels att af kanalkassans behållning ett belopp af 15,000 kronor borde kunna användas för ifrågavarande arbete, dels att ett i den af Kongl. Maj:t begärda summan ingående belopp af 24,000 kronor, som tillkommit för att möjliggöra utförande under vintern af i ombyggnadsförslaget upptagna bergsprängnings- och jordschaktningsarbeten i den s. k. mellersta kanalen, borde, genom ombyggnadens fördelning på tre år i stället för, såsom i Kongl. Maj:ts proposition skett, på två, kunna besparas, dels ock att, då Kongl. Maj:t år 1889 å handels- och sjöfartsfonden anvisat 54,900 kronor till kanalens rätande och fördjupning, men detta belopp, enligt hvad upplyst blifvit, icke utgått, betänklighet efter Riksdagens åsigt ej borde möta att anlita berörda fond för att fylla återstoden af den summa, Riksdagen ansett sig icke behöfva bevilja.

Utskottet får hemställa,

att af det till ombyggnad och förbättring af Väddö kanal beviljade anslag å 500,000 kronor må på extra stat för år 1900 anvisas återstående beloppet, 150,000 kronor.

2:o.

Upprensning  
af inomskärs-  
farled vid  
bohuslänska  
kusten.

Med bifall till Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen till nästlidna års Riksdag derom gjorda framställning, har Riksdagen till bestridande af kostnaderna för upprensning å de i statsrådsprotokollet öfver civilärenden den 14 januari 1898 uppgifna platser af inomskärsfarled mellan Marstrand och Lysekil samt mellan Hunnebostrand och Fjellbacka beviljat ett anslag af 404,440 kronor och deraf på extra stat för år 1899 anvisat ett belopp af 150,000 kronor.

Kongl. Maj:t har nu föreslagit Riksdagen att af berörda anslag på extra stat för år 1900 anvisa ett belopp af 200,000 kronor.

Under hänvisning till hvad i statsrådsprotokollet öfver civilärenden den 13 sistlidne januari blifvit i detta ärende meddeladt, får utskottet hemställa,

att Kongl. Maj:ts förevarande framställning må af Riksdagen bifallas.

Stockholm den 3 mars 1899.

På statsutskottets vägnar:

CHR. LUNDEBERG.