

N:o 2.

Ank. till Riksd. kansli den 27 januari 1900, kl. 6 e. m.

Memorial, angående beviljande af ökad byggnadsanslag åt afdelningskontoret i Kalmar.

Till utskottet hafva fullmäktige i riksbanken ingifvit en den 27 dennes dagtecknad framställning om ökning i det för afdelningskontoret i Kalmar år 1898 beviljade byggnadsanslag, så lydande:

»Sedan, enligt beslut vid 1897 års riksdag, för riksbankens räkning till synnerligen fördelaktigt pris af Kalmar stad inköpts en större tomt, afsedd att derå uppföra en lämplig bankbyggnad, i hvilken jemväl kunde inrymmas lokaler för post- och telegrafverken, samt efter det fullmäktige sedermera gjort framställning om erhållande af ett byggnadsanslag af sammanlagdt 160,000 kronor, blef vid 1898 års riksdag ett sådant beviljadt, dock ej till högre belopp än 140,000 kronor, hvarvid uttalades önskvärdheten af förenkling i de företedda ritningarna. Sådan blef ock vidtagen i de nya ritningar, hvilka på fullmäktiges anmodan upprättades af arkitekten Aron Johansson i Stockholm på sådant sätt, att dels byggnadens areal och våningarnas höjd minskades, dels ock fasadbildningen gjordes enklare. Arbetet ansågs också med tillämpning af Johanssons anordningar kunna efter då rådande pris blifva utfördt för 140,000 kronor. Men förhållandena hafva sedan ändrats, så att den anslagna summan ej är tillräcklig.

»För grundläggnings- och i sammanhang dermed erforderliga arbeten åtgick ett belopp af 23,000 kronor, hvadan för sjelfva byggnaden jemte åtskilliga utgifter, som för den vidlyftiga tomtens ordnande ovilkorligen torde blifva behöfliga, ej skulle återstå mer än 117,000 kronor.

»Då nu arbetet utbjöds på entreprenad, erhöles, ehuru från densamma tillsvidare undantogs alla sandstensarbeten samt gas-, vatten- och afloppsledningar jemte diverse andra poster, tillsammans i kostnadsförslaget beräknadt till omkring 23,500 kronor, ej lägre anbud än å 133,500 kronor.

»Då detta belopp syntes vara för högt, gjordes ånyo försök att nedbringa kostnaden genom att använda enklare konstruktioner och mindre dyrbart material till byggnadens stomme, hvarefter under den 14 sistlidne december beslut fattades att på nytt utbjuda arbetet på entreprenad. Detta beslut har ledt derhän, att styrelsen för afdelningskontoret under den 13 innevarande januari insändt åtskilliga inkomna anbud, omfattande dels arbetet i dess helhet, dels fasadsten jemte gas- och vattenledningsarbeten m. m., dels särskildt leverans af dylik sten och särskildt utförandet af sistnämnda arbeten; och har styrelsen, som funnit det lägsta anbudet oantagligt, förordat antagandet af ett anbud å tillsammans 144,700 kronor, omfattande alla materialier och arbeten för byggnaden i fråga. Detta belopp har dock sedermera vederbörande anbudsgifvare förklarat sig villig att under vilkor af vissa förändrade bestämmelser rörande entreprenadsummans utbetalande nedsätta med 3,000 kronor eller till 141,700 kronor.

»Med anledning deraf, att de nu för andra gången afgifna anbudena icke lemna utsigt till att arbetet skall kunna utföras för det af Riksdagen anslagna beloppet, har kontorets styrelse gjort framställning om, att en förhöjning i anslagssumman måtte beviljas och i det afseendet föreslagit en ökning med 30,000 kronor.

»Då det sålunda visat sig ogörligt att under nuvarande förhållanden uppföra den ifrågasatta byggnaden på ett ändamålsenligt och värdigt sätt för det 1898 beviljade beloppet, hvartill förklaringen helt naturligt är att söka i de under tiden högt uppdrifna priserna på materialier och arbetskraft, och då de för riksbanken samt post- och telegrafverken afsedda lokalerna böra vara fullt färdiga på sommaren 1901, finna sig fullmäktige föranlåtna att, i enlighet med hvad styrelsen hemställt, ingå till utskottet med anhållan, att utskottet ville hos Riksdagen göra framställning om anslagsbeloppets höjande med 30,000 kronor.

»Med afseende på vigten af att kunna i rättan tid slutligt pröfva de inkomna anbudena anhålla fullmäktige vidare, att utskottet måtte, om utskottet finner skäl att godkänna hvad fullmäktige föreslagit, så fort lämpligen ske kan i ämnet aflåta framställning till Riksdagen.»

Af den redogörelse, som sålunda lemnats beträffande vidtagna åtgärder för uppförandet af den beslutade nybyggnaden för riksbankens kontor i Kalmar, synes det utskottet framgå, att ifrågavarande byggnad icke kan i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt bringas till utförande utan en ökning i det år 1898 bestämda byggnadsanslaget, hvilket, sedan af fullmäktige begärts 160,000 kronor, af Riksdagen på bankoutskottets förslag bestämdes till ett med 20,000 kronor nedsatt belopp af 140,000 kronor. Utskottet finner det nemligen vara ådagalagdt, att, om anslagsökning icke medgifves, måste antingen byggnadsföretaget uppskjutas i afbidan å framdeles möjligen inträffande prisfall å arbete och materialier af sådan omfattning, att väsentligt lägre entreprenadanbud må kunna motses, eller ock så betydliga inskränkningar i byggnadsplanen vidtagas, att byggnadens beskaffenhet icke blefve tillfredsställande; och då intetdera af dessa alternativ är tillrådligt, anser utskottet sig hafva fullt giltig anledning understödja fullmäktiges begäran om någon tillökning i anslagsbeloppet.

Hvad i sådant afseende må vara behöfligt, har af fullmäktige med ledning af den utredning, som lemnats af Kalmarkontorets styrelse, beräknats till 30,000 kronor. Då nemligen af det beviljade byggnadsanslaget å 140,000 kronor för grundläggnings- m. fl. arbeten åtgått 23,000 kronor, återstode för sjelfva byggnaden och tomtens ordnande 117,000 kronor. Med tillägg af nu begärda 30,000 kronor skulle, för sistnämnda båda ändamål, 147,000 kronor blifva tillgängliga och deraf minst 141,700 kronor användas till byggnaden med alla materialier jemte gas-, vatten- och afloppsledning, samt således för tomtens ordnande m. m. återstå 5,300 kronor; ett belopp, som med afseende på tomtens läge och storlek (2,467,8 qv. meter = 27,994 qv. fot) icke med fog torde kunna anses för högt tilltaget.

Utskottet föranlåtes, på nu anförda skäl, hemställa,

att Riksdagen må — utöfver det anslag å 140,000 kronor, som beviljats för uppförande af en byggnad åt riksbankens kontor i Kalmar, tillika inrymmande lokaler åt post- och telegrafverken — för samma ändamål ställa till bankofullmäktiges förfogande ett belopp af ytterligare högst 30,000 kronor.

Stockholm den 29 januari 1900.

På bankoutskottets vägnar:

F. A. BOSTRÖM.
