

N:o 12.

Ank. till Riksd. kansli den 20 maj 1901, kl. 3 e. m.

Memorial, angående beviljande af ökade byggnadsanslag åt riksbankens afdelningskontor i Falun och Halmstad.

Sedan Riksdagen år 1899 bemyndigat fullmäktige i riksbanken att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med förslagsvis uppgjorda ritningar, men med rätt för fullmäktige att i dessa vidtagna de ändringar eller jemkningar, som under arbetets utförande kunde visa sig nödiga eller nyttiga och ej föranleda ökad utgift, låta för riksbankens räkning efter entreprenad uppföra byggnader af sten, bland annat, åt afdelningskontoret i Falun för en kostnad af högst 180,000 kronor och åt kontoret i Halmstad för en kostnad af högst 205,000 kronor, hafva nu fullmäktige till utskottet inkommit med särskilda den 9 innevarande maj dagtecknade framställningar om förhöjning af sålunda beviljade anslag, för det förstnämnda kontoret med 14,000 kronor och för det senare med 20,000 kronor.

Beträffande nybyggnadsarbetet i Falun hafva fullmäktige anført, att vid utförandet af byggnaden befunnits nödvändigt att anbringa en förut, i följd af omöjligheten att, då äldre byggnader å tomten qvarstått, fullt förvissa sig om grundens beskaffenhet, icke beräknad förstärkning af grunden med kostnad af 6,260 kronor 15 öre, och att dessutom några ändringar vidtagits hufvudsakligen för anordningen af postexpeditionen, betingande en ökad utgift af 1,747 kronor 15 öre, samt att jemväl i några andra afseenden behof yppats af ytterligare anslag, hvarjemte fullmäktige, med erinran att kostnaden i det hela komme att uppgå till 192,271 kronor 10 öre, eller, med afräkning af nyss upptagna posterna, omkring 4,000 kronor mer än som först ansetts böra ifrågakomma, hänfört sig till följande af vederbörande arkitekt upprättade

Bih. till Riksd. Prot. 1901. 6 Saml. 1 Afd. 12 Häft. (N:o 12).

Tablå
**öfver byggnadskostnaderna för Riksbankens afdelningskontors
 nybyggnad i Falun.**

Byggnadsentreprenaden, enligt kontrakt	148,000: —
Extra grundläggningsarbeten, enligt godkänd räkning.....	6,260: 15
Diverse förändringsarbeten i postlokalen m. m., enligt god- kändt förslag	1,747: 15
Fasadstensbeklädnad, enligt kontrakt (efter några smärre afdrag)	26,025: —
Modellkostnad, enligt godkänd räkning.....	970: —
Vatten- och afloppsledningar, enligt kontrakt	6,500: —
Elektrisk belysning, enligt kontrakt	2,300: —
Luftvexlingsventiler, enligt godkändt förslag	468: 80
	Kronor 192,271: 10
<i>Byggnadsanslag</i>	180,000: —
	Brist kronor 12,271: 10.

Med hänsyn till möjligheten af ytterligare förändrings- eller tilläggsarbeten anser undertecknad emellertid önskligt, att det erforderliga tilläggsanslaget beräknas till minst 14,000 kronor.

Stockholm den 10 maj 1901.

F. O. Lindström.»

Angående nybyggnaden i Halmstad hafva fullmäktige meddelat, att vid utbudandet på entreprenad af byggnadsarbetet samt fasadstens leverering endast dessa poster enligt lägsta anbuden betingat en kostnad af tillsammans 192,700 kronor, i följd hvaraf endast 12,300 kronor återstode till alla öfriga utgifter; att till följd af ett kyrkobyggnadsarbete å nästgränsande tomt det befunnits oundgängligen nödvändigt att anbringa förstärkning af grunden för en kostnad af 6,993 kronor; att i följd af begärd ändring af telegraflokalen med hvad dertill hörde samt för postens räkning åtgått 2,665 kronor; samt att i öfrigt arbeten för ifrågavarande byggnad, utöfver hvad till densamma anslagits, befunnits uppgå till en kostnad af

9,535 kronor, dervid erinrats, att extra arbeten måst kontraheras under den tid, då ännu allt stått högt i pris.

En till utskottet öfverlemnad tablå öfver kostnaderna för riksbanksbyggnaden i Halmstad upptager å ena sidan följande utgifter:

Byggmästaren Lindströms entreprenad	155,000:	—
Arkitekten Thyselius' entreprenad.....	37,700:	—
Förstärkt grundläggning.....	6,993:	—
Ändringar i telegraflokalen	2,065:	—
Ändring för posten	600:	—
Vattenledning, värmeledning, elektr. installation	13,860:	—
Stora trappan af jern.....	3,000:	—
Tornur, smidesjernsgaller m. m. samt diverse erforderliga tilläggsarbeten.....	4,975:	—
	Kronor 224,193:	—

samt å andra sidan Riksdagens anslag till byggnaden 205,000 kronor, utvisande alltså en brist af 19,193 kronor.

I sammanhang härmed hafva fullmäktige vidare meddelat, att ytterligare anslag erfordras, i Falun för ordnandet af den vidsträckta tomten och dess inhägnad, samt i Halmstad för trottoarens och gårdens ordnande samt eventuellt anbringande af brandmurar, men att, då förslag härutinnan ej hunnit utarbetas, anmälan härom framdeles skulle göras, dock med rätt för fullmäktige att utföra arbetena i den mån omständigheterna dertill kunde föranleda.

I fråga om de för uppförande af nu förevarande nybyggnader infordrade entreprenadanbud har utskottet inhemtat dels, hvad angår bygggnaden i Falun, att, sedan först inkomna anbud å uppförande af byggnaden af fullmäktige enligt beslut den 19 oktober 1899 förkastats såsom för höga, den 30 samma månad efter vidtagna förenklingar infordrade anbud vexlat mellan högst 196,200 kronor och lägst 148,000 kronor och att ingifna anbud å husets beklädande med fasadsten varit å högst 71,000 kronor och lägst 26,540 kronor, dels beträffande byggnaden i Halmstad, att motsvarande siffror varit för byggnadens uppförande 192,000 kronor och 155,000 kronor, för fasadsten 67,000 kronor och 36,000 kronor samt för värmeledning 16,100 kronor och 7,260 kronor.

Vid pröfning af förevarande framställningar har utskottet funnit, att de för ifrågavarande nybyggnader beviljade anslag visat sig otillräckliga dels till följd af omständigheter, som vid anslagens bestämmande ej kunnat beräknas, dels på grund af vissa tilläggsarbeten, som under arbetet ansetts nödiga, hvarför giltiga skäl synas föreligga för bifall till framställningarne om tillökning i anslagsbeloppen; och har utskottet ej haft någon anledning till erinran mot den af fullmäktige framlagda utredningen angående storleken af den behöfliga förhöjningen.

Hvad fullmäktige meddelat angående erforderliga medel för tomternas ordnande såväl i Falun som Halmstad finner utskottet för närvarande icke påkalla någon utskottets åtgärd.

På grund af hvad sålunda förekommit, får utskottet hemställa,

att Riksdagen må — utöfver de anslag å 180,000 kronor och 205,000 kronor, som beviljats för uppförande af byggnader åt riksbankens kontor i Falun och Halmstad, tillika inrymmande lokaler för post och telegrafverken — för samma ändamål ställa till bankofullmäktiges förfogande:

- a) till byggnaden i Falun ett belopp af högst 14,000 kronor; och
- b) till byggnaden i Halmstad ett belopp af högst 20,000 kronor.

Stockholm den 20 maj 1901.

På bankoutskottets vägnar:

J. JOHANSSON.
