

N:o 116.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående användande af besparingar å vissa extra ordinarie anslag till anskaffning af krigsfartygsmateriel; gifven Stockholms slott den 20 mars 1908.

Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva, att följande besparingar, hvilka uppstått

å det af 1899—1901 års Riksdagar anvisade anslag till nybyggnad af pansarbåtarna af 1:a klass Äran, Vasa och Tapperheten.....	kronor	54,388: 10
å det af 1901 års Riksdag beviljade anslag till nybyggnad af jagaren Mode.....	»	73,326: 29
och å det af 1901 och 1902 års Riksdagar anvisade anslag till nybyggnad af pansarbåten Manligheten.....	»	468,147: 06
		<hr/>
eller således tillhopa		kronor 595,861: 45

mätte få användas till täckande

af brist i det af 1899 års Riksdag beviljade anslaget till nybyggnad af torpedbåtarna Virgo, Mira, N:o 79 och N:o 81.....	kronor	30,662: 41
af brist i det af 1900 års Riksdag beviljade anslaget till ändring af 2:a klass pansarbåtarna Thordön och Tirfing.....	»	319,711: 97
af brist i det af 1901 års Riksdag beviljade anslaget till anskaffning af ett ballongfartyg.....	»	23,436: 59
samt af så stor del af brist i det af 1899 års Riksdag beviljade anslaget till förändring af pansarbåtarna Svea, Göta och Thule, hvartill återstoden af besparingarna förslå, eller.....	»	222,050: 48
		<hr/>
tillhopa således utgörande		kronor 595,861: 45

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande utskott tillhandahållas; och Kungl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

G U S T A F.

C. A. Ehrensvärd.

*Utdrag af protokollet öfver sjöförsvarsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den
20 mars 1908.*

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern LINDMAN,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena TROLLE,
Statsråden: ALBERT PETERSSON,
 HEDERSTIERNA,
 HAMMARSKJÖLD,
 ROOS,
 SWARTZ,
 grefve HAMILTON,
 grefve EHRENSVÄRD,
 MALM.

Departementschefen statsrådet grefve Ehrensvärd anförde härefter:
Till fullbordande af ny krigsfartygsmateriel beviljade 1899 års
Riksdag å extra stat ett anslag af 3,500,000 kronor. Däri ingick be-
räknade kostnaden för byggande af fyra torpedbåtar, två af 1:a och
två af 2:a klass, med 876,000 kronor, hvilket belopp genom nådigt bref
den 29 september 1899 ställdes till marinförvaltningens förfogande för
byggande af 1:a klass torpedbåtarna vid Karlskrona och 2:a klass torped-
båtarna vid Stockholms stations varf. Beräknade kostnaden för dessa
torpedbåtar, hvilka benämndes Virgo, Mira, N:o 79 och N:o 81, blef
emellertid öfverskriden med 30,662 kronor 41 öre, hvilket belopp icke
kan täckas af nyssnämnda extra ordinarie anslag.

För ändring af 2:a klass pansarbåtarna Thordön och Tirfing beviljade 1900 års Riksdag ett anslag å 660,000 kronor, och anvisade samma års Riksdag däraf 100,000 kronor samt 1901 och 1902 års Riksdagar hvardera 280,000 kronor. Kostnaden för själfva fartygens ändring var beräknad till 200,000 kronor för hvardera, återstoden afsåg bestyckningen.

Genom nådigt bref den 31 januari 1902 förordnade Kungl. Maj:t, att ändringen af pansarbåten Thordön skulle utföras vid Karlskrona stations varf och att marinförvaltningen skulle från enskilda verkstäder infordra anbud å ändringen af pansarbåten Tirfing, hvilka anbud, därest priset för ändringens utförande öfverstege det belopp, som därför beräknats, skulle underställas Kungl. Maj:ts nådiga pröfning. Bland de afgifna anbuden, hvilka samtliga öfverstege det beräknade beloppet, 200,000 kronor, voro de af Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag och aktiebolaget Gäfle verkstäder de lägsta, slutande det förra å 320,000 och det senare å 319,500 kronor. Med hänsyn till den väsentligt kortare leveranstid, som beräknats af Bergsunds mekaniska verkstadsaktiebolag, och då prisskillnaden mellan de båda lägsta anbuden vore jämförelsevis obetydlig, antogs enligt nådigt bref den 12 september 1902 det af sistnämnda bolag afgifna anbud; och förordnades genom samma nådiga bref, att kostnaden för ändringsarbetet, i den mån densamma öfverstege af Riksdagen för ändamålet anvisade belopp, finge utgå af omhänderhafvande medel och framdeles anmälas till ersättande.

Kostnaden för förändringen af Tirfing, såvidt anginge själfva fartyget, har med inbegripande af en del utgifter, hvilka icke ingingo i den af Bergsunds mekaniska verkstadsaktiebolag öfvertagna entreprenaden och hvilka afsett extra arbeten, som under förändringsarbetets fortgång funnits nödvändiga, uppgått till..... kronor 329,141: 54

Kostnaden för den vid varfvvet i Karlskrona verkställda förändringen af pansarbåten Thordön har uppgått till..... » 390,488: 01

Summa kostnader för båda fartygen kronor 719,629: 55

Detta belopp öfverstiger således det af Riksdagen för själfva fartygens ändring anvisade beloppet med 319,629 kronor 55 öre. Om härtill lägges en jämlikt nådigt bref den 18 december 1903 verkställd utgift för profskjutning, 82 kronor 42 öre, blir sammanlagda bristen å ifrågavarande anslag 319,711 kronor 97 öre.

Med anmälan af denna brist har marinförvaltningen i underdånig skrifvelse den 15 februari 1907 anfört, att varfschefen i Karlskrona

till marinförvaltningen afgifvit infordrad förklaring öfver anledningen därtill, att kostnaderna för det vid varfvet i Karlskrona utförda ändringsarbetet så väsentligt öfverstigit hvad på grund af de vid samma varf utförda beräkningar för ändamålet ansetts erforderligt, då anslag därtill äskades. Varfschefen hade i denna förklaring hufvudsakligen framhållit, att kostnadsförslag och ritning öfver ifrågavarande ändringsarbete afgifvits år 1899, vid hvilken tidpunkt materialier och arbetslöner stodo i väsentligt lägre pris än under åren 1901—1905, då ändringsarbetet utfördes; att svårigheten att exakt beräkna ändringskostnaden för detta fartyg ytterligare ökats däraf, att det icke kunde vara på förhand känt, huru stor del af backningen under sidopansaret och af annan i fartyget ingående materiel, som i och med ändringens utförande måste ersättas med ny, samt att till följd af andra tillkomna arbeten arbetet å Thordön icke fått fortsättas i ett sammanhang utan måst flera gånger afbrytas.

Marinförvaltningen har för sin del funnit sannolikt, att de af varfschefen sålunda åberopade omständigheter varit tillräckliga att föranleda ökningen i kostnaden för Thordöns ändring med något mer än 60,000 kronor utöfver ändringskostnaden för Tirfing.

Uti det af 1901 års Riksdag beviljade extra ordinarie anslag af 6,639,915 kronor till nyanskaffning af krigsfartygsmateriel ingick ett belopp af 181,000 kronor för anskaffning af ett ballongfartyg. Enligt hvad marinförvaltningen anmält, har emellertid den verkliga kostnaden för nybyggandet af ballongfartyget uppgått till 204,436 kronor 59 öre eller således 23,436 kronor 59 öre mera än beräknats.

Till försättande i fullt tidsenligt skick af 1:a klass pansarbåtarna Svea, Göta och Thule beviljade 1899 års Riksdag ett anslag af 4,920,000 kronor, däraf 2,500,000 kronor anvisades för år 1900 och 2,420,000 för år 1901. Vid anslagets beräkning var förutsatt, att en del artilleri- och torpedmateriel, tillhörande nämnda pansarbåtar, skulle användas för andra ändamål och att de för dessa anvisade medel i motsvarande grad skulle tagas i anspråk för ifrågavarande ändringsarbeten. Ett dylikt utbyte har, enligt hvad Kungl. Maj:t anmält för 1900 års Riksdag, ägt rum i större omfattning än ursprungligen afsetts. På sådant sätt har det för samma arbeten anvisade anslaget ökats med 710,360 kronor, hvadan för ändamålet varit att disponera sammanlagdt 5,630,360 kronor.

Förändringen af de tre fartygen utfördes vid flottans varf i Karlskrona och anmälde af varfschefen såsom afslutad hvad anginge Göta i maj 1903, Svea i juli 1904 och Thule i januari 1905.

Marinförvaltningen har nu anmält, att en betydande brist uppstått uti ifrågavarande anslag. Under fortgången af de mycket omfattande ändringsarbetena hade det nämligen, på grund af vunna erfarenheter, visat sig nödvändigt att såväl beträffande planen för arbetets utförande som i fråga om särskilda detaljer vidtaga jämkningar, hvilka föranlett ökning af kostnaden utöfver hvad som ursprungligen beräknats; men till bristen hade äfven i hög grad bidragit den ökning af material- och arbetskostnad, hvilken uppstått sedan år 1898, då kostnadsberäkningarna upprättades. Beträffande storleken af denna brist har marinförvaltningen anmält, att utgifterna för ändamålet uppgått till sammanlagdt 6,676,547 kronor 5 öre; och då disponibla beloppet utgjort 5,630,360 kronor, skulle bristen alltså uppgå till 1,046,187 kronor 5 öre. Därvid vore emellertid att märka, att någon inkomst, om än icke till något betydligare belopp, kunde väntas genom försäljning af vid fartygens förändring fallande materialier. Där sådana icke kunnat användas för flottan, hade man sökt realisera dem till högsta möjliga pris; och hade vid bristens beräkning hänsyn icke kunnat tagas till en del materialier, för hvilka då ännu antagligt köpeanbud icke kunnat erhållas.

För täckande af ofvannämnda brister har marinförvaltningen ansett lämpligen böra användas besparingar, som uppstått eller kunde förväntas uppstå å extra ordinarie anslag, som beviljats för anskaffning af fartygs-materiel; och har marinförvaltningen i underdänig skrifvelse den 11 december 1907 meddelat, att följande besparingar af berörda slag för närvarande voro kända, nämligen:

å det af 1899—1901 års Riksdagar anvisade anslag till nybyggnad af pansarbåtarna af 1:a klass Åran, Vasa och Tapperheten (15,035,865 kronor) ...	kronor	54,388: 10
å det af 1901 års Riksdag beviljade anslag till nybyggnad af jagaren Mode (1,212,000 kronor)	»	73,326: 29
å det af 1901 och 1902 års Riksdagar anvisade anslag till nybyggnad af pansarbåten Manligheten (5,626,000 kronor)	»	468,147: 06
		<hr/>
eller således sammanlagdt		kronor 595,861: 45

Departements-
chefen.

I likhet med hvad ofvan framhållits angående orsakerna till den uppkomna bristen i anslagen till ändring af ofvannämnda pansarbåtar, är den hufvudsakliga anledningen till de ökade kostnaderna för torpedbåtarnas och ballongfartygets byggande att finna i den betydande stegring af såväl material- som arbetskostnad, hvilken inträdt under tiden från det kostnadsberäkningarna uppgjorts och till dess arbetet utförts.

För täckande af ifrågavarande brister synes mig lämpligen böra användas besparingar å andra, för likartade ändamål beviljade anslag.

Ofvannämnda, å dylika anslag uppkomna besparingar, 595,861 kronor 45 öre, skulle förslå till täckande

af bristen i anslaget till nybyggnad af torpedbåtarna Virgo, Mira, N:o 79 och N:o 81	kronor	30,662: 41
af bristen i anslaget till ändring af 2:a klass pansarbåtarna Thordön och Tirfing	»	319,711: 97
af bristen i anslaget till anskaffning af ett ballongfartyg	»	23,436: 59
samt af en del af bristen i anslaget till förändring af pansarbåtarna Svea, Göta och Thule, eller	»	222,050: 48
	kronor	<u>595,861: 45</u>

Hvad angår den del af sistnämnda brist, som sålunda fortfarande skulle vara obetäckt, eller 824,136 kronor 57 öre, torde, enligt hvad från marinförvaltningen upplysts, besparingar, som förväntas uppstå å andra, för anskaffning af fartygsmateriel anvisade anslag, med största sannolikhet förslå till täckande af samma brist.

På grund af hvad sålunda blifvit anfördt får jag i underdånighet hemställa, det täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå Riksdagen medgifva, att följande besparingar, hvilka uppstått

Departements-
chefens
hemställan.

å det af 1899—1901 års Riksdagar anvisade anslag till nybyggnad af pansarbåtarna af 1:a klass Åran, Vasa och Tapperheten	kronor	54,388: 10
å det af 1901 års Riksdag beviljade anslag till nybyggnad af jagaren Mode	»	73,326: 29
och å det af 1901 och 1902 års Riksdagar anvisade anslag till nybyggnad af pansarbåten Manligheteten	»	468,147: 06
	kronor	<u>595,861: 45</u>

mätte få användas till täckande

af bristen i det af 1899 års Riksdag beviljade anslaget till nybyggnad af torpedbåtarna Virgo, Mira, N:o 79 och N:o 81	kronor	30,662: 41
af bristen i det af 1900 års Riksdag beviljade anslaget till ändring af 2:a klass pansarbåtarna Thordön och Tirfing	»	319,711: 97
	Transport kronor	<u>350,374: 38</u>

	Transport	kronor	350,374:	38
af bristen i det af 1901 års Riksdag beviljade				
anslaget till anskaffning af ett ballongfartyg	»		23,436:	59
samt af så stor del af bristen i det af 1899				
års Riksdag beviljade anslaget till förändring af pansar-				
båtarna Svea, Göta och Thule, hvartill återstoden af				
besparingarna förslå, eller	»		222,050:	48
			<hr/>	
	tillhopa således utgörande kronor		595,861:	45

Denna af statsrådets öfriga ledamöter biträdda hemställan behagade Hans Maj:t Konungen i nåder bifalla; och skulle nådig proposition till Riksdagen aflåtas af den lydelse en vid detta protokoll fogad bilaga utvisar.

Ex protocollo:

R. Sundin.