

## Nr 127.

Ankom till riksdagens kansli den 11 maj 1920 kl. 12 m.

*Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ytterligare anslag till uppförande av två paviljonger för oroliga sjuka vid vartdera av Sätters och Västerviks hospital.*

(3:e avd.)

Uti en till riksdagen den 19 mars 1920 avlåten proposition, nr 402, vilken överlämnats till statsutskottets förberedande behandling, har Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att för uppförande av två paviljonger för oroliga sjuka vid vartdera av Sätters och Västerviks hospital, utöver förut beviljade medel, på extra stat för år 1921 anvisa ett reservationsanslag av 800,000 kronor.

I fråga om utredningen i ämnet får utskottet hänvisa till åberopade statsrådsprotokollet.

Med anledning av Kungl. Maj:ts i ämnet gjorda framställning har 1917 års riksdag *dels* medgivit, att två paviljonger för oroliga sjuka vid vartdera av Sätters och Västerviks hospital finge i huvudsaklig överensstämmelse med av arkitekten G. Wickman i augusti 1916 uppgjorda ritningar uppföras för en beräknad kostnad av 998,400 kronor, *dels och* för påbörjande av berörda byggnadsföretag på extra stat för år 1918 anvisat ett reservationsanslag av 200,000 kronor. Sedermera har riksdagen för arbetenas fortsättande anvisat på extra stat för år 1919 ett reservationsanslag av 500,000 kronor samt på extra stat för år 1920 återstående beloppet eller ett reservationsanslag av 298,400 kronor.

Vid anmälan av nu förevarande anslagsäskande har departementschefen anfört i huvudsak följande:

»Redan vid framläggande av förslag till 1917 års riksdag om uppförande av ifrågavarande paviljonger vid Sätters och Västerviks hospital framhöll föredragande departementschefen omöjligheten av att för det

dåvarande fullt exakt beräkna kostnaden för de föreslagna paviljongernas uppförande, varför ett till beloppet bestämt anslag för byggnadsföretagen icke syntes böra äskas av riksdagen.

Riktigheten av detta uttalande har till fullo bekräftats av sedermera inträffade förhållanden. Den av medicinalstyrelsen verkställda utredningen giver nämligen vid handen, att med de lägsta entreprenad-anbudena byggnadskostnaderna med nu rådande arbets- och materialpriser komma att uppgå till icke mindre än 1,801,950 kronor och sålunda med 803,550 kronor överstiga hittills för ändamålet anvisade medel, och likväl ingå i berörda kostnadssumma icke arbeten med inläggande av rörledningar, elektrisk belysningsanläggning, målning m. m. Den slutliga kostnaden för ifrågavarande byggnadsföretag kan alltså ännu ej exakt angivas. Då de av riksdagen hittills anvisade medlen emellertid ej äro tillräckliga för bestridande av kostnaderna för byggnadsarbetena, har medicinalstyrelsens framställning om bemyndigande att antaga förenämnda anbud ej kunna bifallas. För att arbetena ej skola behöva avbrytas, anser jag mig därför böra tillstyrka, att ytterligare anslag äskas för ifrågavarande ändamål. Då det, såsom förut nämnts, är omöjligt att nu fastslå den slutliga kostnaden, torde för år 1921 böra anvisas ett belopp, som jag vill föreslå till 800,000 kronor. Med äskande av ytterligare erforderliga medel synes kunna anstå till 1921 års riksdag.»

Med hänsyn till behovet av att ifrågavarande byggnadsföretag snarast möjligt bliva slutförda, har utskottet funnit sig böra tillstyrka Kungl. Maj:ts förevarande framställning. Utskottet hemställer alltså,

*Utskottets  
yttrande.*

att riksdagen må för uppförande av två paviljonger för oroliga sjuka vid vartdera av Sätters och Västerviks hospital, utöver förut beviljade medel, på extra stat för år 1921 anvisa ett reservationsanslag av 800,000 kronor.

Stockholm den 11 maj 1920.

På statsutskottets vägnar:

S. H. KVARNZELIUS.

*Närvarande:* se under utlåtandet nr 124.