

Nr 197.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ytterligare anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens växtskyddsanstalts filial i Alnarp; given Stockholms slott den 10 mars 1939.

Kungl. Maj:t vill härmed, under återopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

A. Pehrsson-Bramstorp.

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stockholms slott den 10 mars 1939.

Närvarande:

Statsministern HANSSON, ministern för utrikes ärendena SANDLER, statsråden PEHRSSON-BRAMSTORP, WESTMAN, WIGFORSS, MÖLLER, ENGBERG, SKÖLD, QUENSEL, FORSLUND, ERIKSSON, STRINDLUND.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Pehrsson-Bramstorp, anför efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet:

Genom beslut av 1937 års riksdag (IX H. T. p. 20; R. skr. nr 9) anvisades för budgetåret 1937/38 under förslagsanslaget till Statens växtskyddsanstalt: Omkostnader ett belopp av 25,000 kronor för inredning av arbetslokaler åt anstaltens filial i Alnarp samt för uppförande av växthus och insektarium för sagda filial. Enligt det av riksdagen godkända förslaget skulle arbetslokalerna för filialen inredas i vindsutrymmet i centrala frökontrollanstal-

tens byggnad i Alnarp för en kostnad av 15,000 kronor samt en byggnad, inrymmande växthus och insektarium för samma filial, uppföras för en kostnad av 10,000 kronor.

På förslag av Kungl. Maj:t anvisade härefter 1938 års riksdag (prop. nr 8; R. skr. nr 21) å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1937/38 ett reservationsanslag av 62,800 kronor till Statens växtskyddsanstalt: Byggnadsarbeten. Av anslaget var ett belopp av i runt tal 12,800 kronor avsett för bestridande av kostnaderna för vissa kompletteringsarbeten för iordningställande av arbetslokalerna vid filialen samt för uppförande av oförmälda byggnad för växthus och insektarium.

Kungl. Maj:t har den 25 februari 1938 bemyndigat byggnadsstyrelsen, till vars förfogande de anvisade medlen ställts, att verkställa inredning av arbetslokaler åt anstaltens filial i Alnarp samt uppföra växthus och insektarium för filialen för en sammanlagd kostnad av högst 37,800 kronor.

I skrivelse den 6 februari 1939, varöver statskontoret den 27 februari 1939 avgivit infordrat utlåtande, har nu *byggnadsstyrelsen* hemställt, att Kungl. Maj:t måtte vidtaga åtgärder i syfte att ett belopp av 5,800 kronor ställdes till byggnadsstyrelsens förfogande för bestridande av uppkomna merkostnader för ifrågavarande byggnadsarbeten.

Byggnadsstyrelsen har till stöd för sin hemställan anfört i huvudsak följande.

Förevarande arbeten äro numera så långt framskridna, att huvudparten av arbetslokalerna i vindsutrymmet i centrala frökontrollanstalten äro färdiga och tagna i anspråk för sitt ändamål. Vissa ytterligare utrymmen återstå att inreda, varjämte arbetena för växthus och insektarium ännu icke äro påbörjade.

Vid arbetenas utförande ha emellertid relativt betydande oförutsedda arbeten uppstått. Det visade sig vid arbetenas igångsättande, att centrala frökontrollanstaltens byggnad icke blivit uppförd på ett fullt tillfredsställande sätt. Bjälklaget över bottenvåningen, sålunda under de lokaler, som skulle nyinredas, befanns icke tåla den belastning, som skulle inträda, sedan vindsvåningen inretts. Järnbalkar m. m. måste anskaffas och uppläggas för den nya belastningens överförande till fasadmur och hjärtmur. Sedan arbetena pågått en kortare tid, befanns att bjälklaget icke ens tålde den nya belastning, som uppstod i samband med arbetenas utförande, utan att putsen i taken i bottenvåningen nedföll å stora ytor. Putsen måste omgöras och takens målning kompletteras. Ytterligare merkostnader ha uppstått genom behovet att ersätta icke oväsentliga delar av värmeledningens rörsystem i samband med dess utökning och komplettering för de nya vindsrummen.

Kostnaderna för dessa merarbeten, som icke förrän nu kunnat slutgiltigt beräknas, ha stigit till ett belopp av 5,800 kronor och hittills bestritts av de tillgängliga byggnadsanslagen. Dessa lämna sålunda nu icke möjlighet att täcka utgifterna för byggnadsföretagets genomförande i dess helhet.

Statskontoret har yttrat, att för erhållande av medel till det av byggnadsstyrelsen i föreliggande framställning angivna ändamålet torde böra antingen äskas särskilt anslag av riksdagen eller begäras dess medgivande till anlitan- de av förslagsanslaget till oförutsedda utgifter.

Ehuru jag finner det anmärkningsvärt, att kostnadsberäkningarna för ifrå- *Departements-*
gavarande byggnadsföretag, som är av jämförelsevis ringa omfattning, icke *chefen.*
kunnat göras noggrannare än att en förstärkning av redan anvisade medel nu åter anses erforderlig, vill jag dock med hänsyn till angelägenheten av att byggnadsföretaget snarast möjligt slutföres ej göra någon erinran mot att det av byggnadsstyrelsen äskade beloppet 5,800 kronor ställes till förfogande för ändamålet. Beloppet torde böra anvisas å riksstaten för budgetåret 1939/40 såsom ett särskilt reservationsanslag under nionde huvudtiteln.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen,

att till *Statens växtskyddsanstalt: Byggnadsarbeten vid anstaltens filial i Alnarp* för budgetåret 1939/40 under nionde huvudtiteln anvisa ett *reservationsanslag* av . . kronor 5,800.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan lämnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten bifall samt förordnar, att proposition i ämnet av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Richard Jobson.
