

## Nr 49.

Ankom till riksdagens kansli den 13 mars 1946 kl. 4 em.

*Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1946/47 till om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning.*

(1:a avd.)

I propositionen nr 67 har Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för den 15 februari 1946, föreslagit riksdagen att till Om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning för budgetåret 1946/47 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 18 000 kronor.

Med bifall till Kungl. Maj:ts i propositionen 1945: 126 framlagda förslag anvisade riksdagen (r. skr. nr 176) till Om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning å kapitalbudgeten, statens allmänna fastighetsfond, för budgetåret 1945/46 ett investeringsanslag av 143 000 kronor. Genom beslut den 11 maj 1945 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att med anlåtande av anslaget låta utföra de därmed avsedda byggnadsarbetena.

I skrivelse den 21 januari 1946 har *byggnadsstyrelsen* meddelat, att det vid utförandet av nämnda byggnadsarbeten enligt tidigare uppgjord plan visat sig att vissa kostnader utöver de för ändamålet anvisade vore ofrånkomliga samt hemställt, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till täckande av ifrågavarande merkostnader för nästa budgetår anvisa ett anslag av 18 000 kronor. Till stöd härför har styrelsen anfört följande.

I samband med upprättandet av de definitiva programhandlingarna för värme, sanitet och ventilation underställdes dessa yrkesinspektörens granskning, varvid från dennes sida framställdes väsentligt högre krav på utförandet av ventilationsanläggningen än som vid utarbetandet av kostnadsberäkningarna för byggnadsförslaget av anstalten och av styrelsen kunnat förutsättas. Härigenom komma de för byggnadsföretaget anvisade kostnaderna att icke oväsentligt överskridas. Härjämte hava vid grundläggningsarbetets utförande grundvattenförhållandena visat sig kräva en pumpanläggning för avledande av grundvattnet. Dessa anordningar medföra en sammanlagd extra kostnad för installationsarbete av omkring 7 500 kronor och kräva därjämte utförandet av vissa byggnadsarbeten, nämligen utrymmen för varmlufts- och fläktaggregat samt för pumpkammare, vilka arbeten betinga en kostnad av tillsammans 4 500 kronor.

Markförhållandena å byggnadsplatsen hava dessutom visat sig vara av sådan beskaffenhet, att en ökad kostnad av 3 500 kronor måste beräknas för grundläggningsarbetet m. m.

Efter borttagandet av maskiner och ledningar i den gamla verkstadslokalen har slutligen golvet i denna visat sig vara i behov av komplettering och ändring i vissa delar. Härför beräknas en kostnad av 2 500 kronor.

*Departementschefen* har med hänsyn till vad i ärendet upplysts förordat, att ett belopp av 18 000 kronor anvisas för budgetåret 1946/47 till täckande av de ytterligare kostnader, som visat sig erforderliga för ifrågavarande byggnadsarbeten.

Utskottet anser sig böra tillstyrka, att det nu anmälda ytterligare medels- *Utskottet*  
behovet tillgodoses och får alltså hemställa,

att riksdagen må till *Om- och tillbyggnad av flygtekniska försöksanstaltens verkstadsavdelning* för budgetåret 1946/47 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 18 000 kronor.

Stockholm den 12 mars 1946.

På statsutskottets vägnar:

J. B. JOHANSSON.

---

Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet hava närvarit

från första kammaren: herrar *Johan Bernhard Johansson, Lindström, Gränebo, Andrén, Bäckström, Karl Andersson, Heiding, Mannerskantz, Gustaf Karlsson, Gillström, Berling* och *Hesselbom*; samt

från andra kammaren: herrar *Törnkvist, Ward, Ohlin, Falla, Bergström, Rubbestad, Andersson* i Malmö, *Pettersson* i Dahl, *Lindholm, Holmström, Thapper* och *Persson* i Vinberg.

---