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I nådigt bref af den 3 april 1857 behagade Kong!. Maj:t, 
i anledning af från Rikets Ständer den 21 förutgångne mars gjord 
underdånig framställning, anbefalla Styrelsen för allmänna väg- 
och vattenbyggnader att, till upplysning för Rikets Ständer 
vid behandling af förekommande frågor om anslag eller lån till 
allmänna arbetsföretag, genom trycket offentliggöra sådana be­
rättelser om fortgång af och åtgärder för de med bidrag från 
statens medel understödda väg- och vat.tenbyggnads-arbeten, som 
förut vid flere Riksdagars början utgifvits genom enskild, persons 
försorg.

Till åtlydnad af detta nådiga beslut blefvo ock, så länge 
Riksdagar ägde rum hvart tredje år, dylika berättelser författade 
och utgifna af Väg- och vattenbyggnads-styrelsen för hvarje 
statsregleringsperiod till och med år 1866; men då, i följd af 
representationsförändringen, Riksdagar sedermera hållits årligen, 
och Väg- och vattenbyggnads-styrelsen skall, enligt gällande in­
struktion, till Kongl. Maj:t inberätta allt hvad som vid de årliga 
besigtningarna varder angående allmänna arbetens fortgång, under­
håll in. m. utrönt, så har Styrelsen fått tillåtelse att, fortfarande 
såsom förut, afgifva berättelse till Riksdagen blott hvart tredje 
år. Den senast lemnade treårsberättelsen upptog och redogjorde 
för förhållandena från och med 1867 till och med 1869, och 
Styrelsen får derför, med rättelse efter de i dess arkiv befintliga 
handlingar och anteckningar, nu aflemna

Berättelse
angående allmänna arbeten under åren 1870, 1871 

och 1872.

Uti senast afgifna treårsberättelse äi omförmäldt, att de 
stadgande!: i afseende på den formella ben: ndlingen för allmänna
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arbetens understödjande, som af Rikets Ständer vid 1840—1841 
års Riksdag gjordes, fatt i hufvudsakliga delar gälla oförän­
drade samt blifvit iakttagna ända till och med 1869. vetta bar­
ock varit förhållandet med den treårsperiod som nu utlupit med 
år 1872. Berörde stadgar hafva visserligen i förut afgifna 
berättelser blifvit beskinna, men de torde dock med skål höra 
i korthet här ånyo omnämnas.

Förhållandet är, att — med undantag af Statens jernvägs- 
byggnader, hvilka bekostas utaf Statens medel och verkställas 
genom dess omedelbara försorg — alla andra allmänna företag 
undfått blott understöd från Statens medel, i form af anslag 
eller lån till visst belopp emot beräknad och vid granskning 
godkänd kostnad, och arbetena utföras genom direktioner, som 
utses af de bidragande belägen, kommunerna eller intressenterne. 
Innan beviljade statsunderstöd i Riksgäldskontoret få lyftas, måste 
direktionerne medelst afgifvande kontrakter tillförbinda arbets- 
intressenterna att, med rättelse efter gillade planer, verkställa 
och fullborda anläggningarne inom bestämda terminer. I tekniskt 
hänseende kontrolleras arbetsåtgärderna sedermera under fort­
gången genom Väg- och vattenbyggnads-styrelsens försorg vid 
årliga besigtningar, som förrättas af cheferne eller adjutanterne 
inom de 5 väg- och vattenbyggnads-distrikter, i hvilka landet är 
indeladt.

De kommuner, bolag eller intressenter, som draga nytta af 
att t. ex. en jernvägs- eller landsvägsanläggning, en hamnbygg­
nad, en vattenaftappning o. s. v. varder utförd och derför till 
verkställigheten bidraga med penningar, dagsverken eller mate- 
rialier, framstå alltså på visst sätt gent emot Staten såsom en­
treprenörer, enär Staten lemnar understöd med på förhand be­
stämda belopp och kontrollerar, att företagen blifva ändamåls­
enligt samt enligt gillade planer fullbordade.

När arbeten af mera grannlaga beskaffenhet och till hvilkas 
verkställighet erfordras tekniska kunskaper och praktisk erfa­
renhet — såsom kanal-, jernvägs-, hamn- eller brobyggnader — 
skola utföras, så finna intressenterna i företagen gemenligen för­
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enligt med egna fördelar att till arbetschefer antaga eller aflöna 
sakkunniga personer. Härutaf följer också, att äfven dylika ar­
beten varda i detalj utförda med iakttagande af enahanda för­
sigtighetsmått samt lika noggrant genom de intresserade, som 
i fall utförandet skedde genom Statens egen försorg.

Väg- och vattenbyggnads-styrelsen, som gran skår och af- 
gifver underdåniga utlåtanden öfver planer för allmänna arbeten, 
till hvilka statsbidrag äskas, har, sedan understöd blifvit med- 
deladt, till hufvudsakligt åliggande att genom inspektioner bevaka, 
det de gillade planerna varda följda, och lemnar tillika, när så­
dant af vederbörande önskas, råd och upplysningar angående 
hvad arbetsdirektionerna höra iakttaga.

Uti de före detta afgifna berättelserna har med stöd af 
vunnen flerårig erfarenhet den åsigt blifvit yttrad, att ett enklare 
och för Staten billigare samt derjemte ändamålsenligare system 
för öfvervakandet af allmänna arbetens utförande inom landets 
vidsträckta provinser — hvarest, med betydliga af Kongl. Maj:t och 
Riksdagen anvisade summor, en mängd till förbättringar i kom­
munikationerna ledande anläggningar, äfvensom vattenaftappningar 
till frostländighets minskande och jordbrukets förkofran, blifvit 
efter hand utförda eller fortgå — troligen icke skulle kunna 
uppgöras, än detta alltifrån 1840—1841 års Riksmöte och till 
innevarande tid af Statsmakterna antagna; och det torde alltså 
icke kunna anses för mycket vågadt att nu fålla samma omdöme 
rörande ifrågavarande organisation, helst som under donna treårs­
period ingen giltig anledning förekommit till anmärkning deremot.

Efter donna förberedande antydan angående de hufvudgrun- 
der, som varit gällande för allmänna arbetens understödjande och 
utförande under åren 1870, 1871 och 1872, må anföras, beträf­
fande det för dessa år anvisade anslag till

Aflöning
för Styrelsen öfver allmänna väg- och vattenbyggnader, 
att år 1870 utgick härtill såsom föregående år en summa af 
32,800 R:dr; men åren 1871 och 1872 har anslaget varit för­
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höj dt till 33,400 R:dr, emedan kamrerarens och vaktmästarens 
löner med allt skäl ansetts höra ökas.

Enligt af Kongl. Maj:t för de tvenne senaste åren fast­
ställd Innestå! har utgått:

vid enxbetsverket i Stockholm:

till öfver-direktören och chefen, som tillika är öfverste och chef
för väg- och vattenbyggnads-corpsen ..... R:dr 6,000. —

» byrå-chefen för tekniska afdelningen......... » 4,500. —
» kamreraren, som tillika är kansliledamot.... » 3,000. —
» tre tekniska biträden och adjutanter vid 

byrån, en å 1,200 R:dr, en ä 1,000 R:dr
och en å 800 R:dr ............................... )) 3,000. —

» en förste kanslist och registrator .............. )) 1,800. —
» en andre kanslist .............................. ........... )) 1,000. —
» en vaktmästare ............................................. )) 600. —

vid väg- och vattenbyggnadsdistrikten :

5 distriktchefer, som innehafva majors värdig-
het, till hvardera 1,800 R:dr...................... » 9,000. —

6 distriktadjutanter af kaptens eller löjtnants 
grad, hvaraf 2 i norra och 1 i hvartdera
af de öfriga 4 distrikten, å 750 R:dr ..... » 4,500. —

Summa årligen R:dr 33,400. —
Som distriktens tjensteman icke vid alla tillfällen kunna 

medhinna att verkställa de undersökningar eller andra göromål, 
som stundom på en gång erfordras inom ett eller annat af di­
strikten, så äro extra adjutanter antagna, hvilka, emedan de ej 
åtnjuta löner, få, med Kongl. Maj ris nådiga tillstånd, vid för­
rättningar sig tillgodoberäkna dels rese- och traktamentsersätt- 
ningar enligt resereglemente!, dels ock tjenstgöringspenningar af 
5 R:dr för hvarje dag, som till undersökning o. s. v. åtgått, och 
hvilka medel utbetalas från Väg- och vattenbyggnads-styrelsens 
rese- och undersökningstillgångar.
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Anslag till lärare och till stipendier för 
ingeniör-elever,

som utgått alltifrån 1840 — 1841 års Riksdag till 1869 års slut, 
på det att elever för väg- och vattenbyggnadsyrket skulle vid 
Mariebergs artilleri-läroverk, numera Krigshögskolan, kunna bil­
das, har under de senast förflutna trenne åren 1870, 1871 och 
1872 icke varit anvisadt.

Det torde här höra lemnas den upplysning, att utaf de 
elever, hvilka utexaminerades från förenämnde läroverk vid de 
slutade kurserna åren 1867 och 1869, har ännu ingen blifvit 
uppförd å underdånigt förslag till officer å Väg- och vattenbygg- 
nads-corpsen. Denna corps räknar nämligen för närvarande 68 
medlemmar och har ej ansetts höra ökas till obegränsadt antal, 
så mycket mindre som det visat sig mycket svårt att bereda 
anställning och nödig utkomst vid alla tillfällen för det antal 
officerare som redan finnes på corpsen. Under senaste åren — 
då åtrån att få jernband? anlagda uti alla möjliga och omöjliga 
rigtningar inom landet framstått i betänklig grad — har visser­
ligen ett motsatt förhållande uppstått, så att väg- och vatten- 
byggnads-ingeniörerne för tillfället fatt en gyllene tid och ersättas 
af arbetsintressenter med höga, stundom allt för höga, arfvoden. 
Men som all för hastig stegring förr eller senare åstadkommer 
afmattning, och då åtskilliga af de jernvägsbyggande belägen 
trött det vara med sin fördel förenligt att gå öfver ån efter 
vatten genom att skaffa sig ingeniörer från utlandet, så torde 
ännu ingen säkerhet kunna anses vara vunnen, huruvida väg- 
och vattenbyggnads-corpsen bör ytterligare ökas eller ej.

Anslag till inspektioner, resor, undersökningar och 
expenser för allmänna arbeten.

Till dessa ändamål hafva af Riksdagarna varit för åren 1870, 
1871 och 1872 anvisade 25,000 R:dr för hvardera året, hvilka
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belopp årligen af Kong!. Maj:t blifvit till vissa ändamål i nåder 
fördelade.

Då nya allmänna anläggningar hvarje år påbörjas samt 
måste kontrolleras, och då äldre fortgående eller fullbordade ar­
beten äfven böra inspekteras för bevakande af att de nödiga 
underhållsåtgärderne varda ändamålsenligt utförda, så är det 
naturligt, att rese- och inspektionskostnaderna också skola små­
ningom för hvarje år ökas. Det som för tillfället i betydligare 
man bidrager till att öka dessa utgifter är emellertid de många 
jernbanor, som i flere rigtningar blifvit, inom olika delar af 
landet, af särskilda bolag anlagde eller äro under utförande, dels 
med statslåneunderstöd och dels med endast rätt att expropriera 
mark för banans verkställande. Vid flere utaf dessa enskilda 
jernvägsbyggnader, hvilka tillstöta de af Staten utförda stam­
lederna, och der Statens rörliga materiel således kan komma att 
ingå, måste i följd häraf kontrollerande ingeniörer af Kong!. 
Maj:t i nåder anställas för att, mot åtnjutande af rese- och trak- 
tamentsersättningar, åtminstone en gång i hvart qvartal besigtiga 
de under verkställighet varande arbetena och tillse, att ända­
målsenliga och godkända konstruktioner dervid iakttagas samt 
att fullgoda materialier användas.

I öfrig! ha, under de trenne år som donna berättelse om­
fattar, bidrag för vägundersökningar utgått såsom förr, — det 
vill säga, att undersökningsförrättares resor m. m. blifvit ersatte 
af statsmedel, när menigheter deltagit i mätningar och utställ­
ningar genom att, kostnadsfritt för Staten, tillhandahålla erfor­
derliga handtlangnings-dagsverken och utstaknings-störar. För 
att undvika omgångar, och följaktligen till beredande af lättnad 
och skyndsamhet i åtgärderne, hafva vissa belopp, som Kong!. Maj:t 
efter derom gjorda framställningar gillat, såsom förut varit van­
ligt äfvenväl under donna tid blifvit ställde till Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes i de särskilda länen förfogande för dylika 
ändamål, och dessa medel redovisas årligen genom från Läns­
styrelserna afgifvande räkningar, hvilka ingå uti Väg- och vatten- 
byggnads-styrelsens hufvudbok.
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Till undersökningar för planers utarbetande öfver vatten- 
aftappningar meddelas deremot icke bidrag från statsmedel, 
emedan dylika arbeten, genom hvilka afses att bereda förut oan­
vändbara jordvidder till odling, äro i första hand gagnelig», för 
enskilda jordägare samt lemna dem direkt vinst. Det synes 
följaktligen vara fullt rättvist, att den eller de, som komma att 
njuta fördel af att vattenaftappning verkställes, sjelfva bekosta 
den nödiga utredningen och uppgörelsen om huru dylikt arbete 
bör utföras samt hvad detsamma kan komma att kosta, särdeles 
då intressenterna åsyfta att till företaget undfå bidrag, från all­
männa medel, sedan den summa, som till afdikningen erfordras, 
blifvit genom plans upprättande bestämd. Om undersökningar 
för utdikning»!’ understöddes med statsmedel, vore det dessutom 
fara värdi, att en mängd företag skulle ifrågasättas, hvilka för 
ingen del vore förtjent» att verkställas; och den grundsats, att 
planers upprättande öfver vattenaftappningsarbeten höra af jord­
ägarna bekostas, utgör alltså en nödig hållhake, så att ingå andra 
undersökningar komma i fråga än för utdikning^, af hvilkas 
utförande jordägarna äro öfvertygade att de skola ernå fördelar 
för sina ägande hemman.

Anslag till understöd vid utrikes resors företagande 
af Väg- och vattenbyggnads-corpsens medlemmar.

Likasom förhållandet var under näst föregående treårsperiod 
till 1869 års utgång, har för åren 1870, 1871 och 1872 varit 
anvisadt ett belopp af 2,000 R:dr per år, att af Kongl. Maj:t i 
nåder disponeras till stipendier eller understöd för Väg- och 
vattenbyggnads-corpsen vid utrikes resors verkställande i ända­
mål att studera andra länders allmänna arbeten.

Dessa medel hafva fortfarande af Kongl. Maj:t fördelats 
till tvenne resestipendier om 1,000 R:dr för hvart derå af ofvan- 
nänmde 3 år, och understöden hafva utgått:
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år 1870 till löjtnanterne E. Westerberg och F. H. Bergman;
» 1871 » » P. L. Laurell och E. Sandell; samt
» 1872 » » O. F. Aqvist och L. Broomé.

Af understödet få stipendiaterne lyfta 2/3 när resumé an­
trädas, och y3 innestår i Statskontoret intill dess att, efter 
resans slut, berättelser och gjorda observationer med belysande 
ritningar aflemnas till Styrelsen för väg- och vattenbyggnader.

Till diverse allmänna arbetens understödjande hafva 
dels anslag utan återbetalningsskyldighet, dels ock 
lånebidrag meddelats under åren 1870,1871 och 1872.

Som Riksdagar numera äga rum årligen och medel till under­
stöd för allmänna arbetens bedrifvande anvisas blott för ett år 
i sender, bör det bidraga till tydlighet och reda, att berättelsen 
rörande medlens användande uppställes på enahanda sätt som 
anvisningen skott, eller särskildt för hvardera af de år som be­
rättelsen omfattar, ty dymedelst kommer samma ordning att här 
följas som blifvit af Riksdagen iakttagen vid uppgörandet af 
hvarje års reglemente för Rilcsgälds-kontoret, hvilket utbetalar 
de anslagna summorna.

Statsbidrag under år 1870.
Det reglemente för Rilcsgälds-kontoret, som utfärdades vid 

slutet af 1869 års Riksdag, angifver i § 31, att för väganlägg- 
ningar och vägförbättringar, bro- och hamnbyggnader, kanaler 
och andra vattenkommunikationer, äfvensom till sjösänkningar 
och andra vattenaftappningsf öretag, blifvit af Riksdagen beviljade 
och till Kongl. Maj:ts disposition anvisade följande statsbidrag.

A. Väganläggningar och vägförbättringar.
l:o. För anläggning af nya samt förbättring eller om­

läggning af backiga eller eljest mindre goda vägar, för år 
ISIG ett anslag af 150,000 R:dr.
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Kongl. Maj:t har i nåder fördelat detta anslag till bidrag 
för följande arbeten, nämligen:

Norrbottens län,
Anläggning af väg mellan Sackas och 

Gellivara, inom Gellivara socken, ut­
görande fortsättning af den vägbyggnad 
från Skröfven till Gellivara som blifvit 
delvis förut understödd till Sackas. Läng­
den af det ifrågavarande vägstycket, som 
utförts enligt gillad plan af d. 23 nov. 
1869, uppgick till 1 mil 21000 fot .....

Gefleborgs län.
Omläggning å landsvägen jemte uppfö­

rande af ny bro öfver Ljusne elfs mindre 
gren inom Arbrå socken. Plan till ar­
betet gillades d. 23 nov. 1869 och väg- 
omläggningens längd utgjorde 1800 fot

Stora Kopparbergs län.
Anläggning afväg från Fulu eif till Gräs­

hedens nybygge samt brobyggnad öfver 
elfven, inom Transtrands socken, utgö­
rande fortsättning å den förut med stats­
bidrag understödda väganläggningen ge­
nom socknen till riltsgränsen, emot Tryss- 
ilds socken i Norge. Enligt gillade pla­
ner utgjorde vägstyckets längd 25130 fot

Westmanlands län.
Anläggning af väg ifrån Forss öfver Store 

3.lössen, till fortsättning af den förut i 
viss man bearbetade väglinie, som an­
lagts i sträckning från Uttersbergs jern- 
vägs-station till Hägernäs bruk, utgö­
rande den ifrågavarande vägdelen i längd 
9300 fot ............................ .......................

Jönköpings län.
Omläggningar å landsvägen mellan Hvet- 

landa och Serarps gästgifvaregårdar. 
Enligt den 26 febr. 1869 gillad plan är 
hela detta företag, som omfattar 1 mil 
28910 fot i längd, beräknadt att erfordra

Beräknad j Beviljadt 
kostnad, j statsbidrag.

It: dr. ö. R:dr.

19,701 65

10,200

i 6,986

17,000

6,600

53 14,100

7,547 78 5,000 —
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Beräknad Beviljadt
kostnad. statsbidrag.

60,000 R:dr, och till detsamma bär Olif- K:dr. Ö. It: dr. ö.
vit beviljadt ett understöd af 40,000 R:dr. 
1869 års Riksdag anvisade till arbetet 
15,000 R:dr, och till fortsättning deraf 
disponerade Kong!. Maj:t af 1870 års 
tillgångar................................................... 15,000

Omläggning af landsvägen från Jönköping 
förbi Pico och Asen, i rigtning mot 
lära gästgifvaregård. Hela donna väg- 
oinläggning håller i längd 21594 fot och 
var beräknad att erfordra 31,168 R:dr. 
Hela det bidrag, som till arbetet bevil­
jades, utgjorde 20,000 R:dr samt anvisa­
des att utgå från 1869 års missväxt- 
understödsmedel, och resten har i nåder 
disponerats från 1870 års vägbyggnads- 
fond med................................................... 10,000

Kalmar län.
Omläggningar å den s. k. Strandavägen 

emellan Syserum och Näshult. Planen 
härför upptog i sin helhet en erforderlig 
kostnad af 29,005 R:dr 8 öre, och till 
utförandet beviljades 19,340 R:dr att 
såsom statsunderstöd utgå. Af detta bi­
drag anvisade Riksdagen 1869 emellertid 
endast 11,000 R:dr i ändamål att under 
året bereda tillfälle till arbetsförtjenst 
i orten, och återstoden har utgått från 
1870 års vägbyggnadsfond, med............ 8,340

Elfsborgs län.
Omläggningar å landsvägen mellan Tånge- 

landa gästgifvaregård och Rådane på 
Dalsland. Planen, som gillades den 9 
juli 1869, upptog omläggningar å en våg­
längd af 1 mil 6335 fot......................... 43,377 20,000

Omläggning förbi Högelid i Svenljunga 
socken, enligt plan som gillats den 23 
nov. 1869, utgör i längd 3012 fot ..... 3,610 50 2,400

Omläggning af landsvägen vid Grankilen 
i Tranemo socken, enligt plan som gil­
lats den 23 nov. 1869, omfattade en 
våglängd af 1425 fot ............................ 2,805 57 1,850
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Beräknad Beviljadt

1
kostnad. statsbidrag.

Omläggning förbi Skillerås backar i Mos- | 
sebo" socken. Planen, somt gillades den 
23 nov. 1869, upptog vägomläggnings-

R:dr. Ö. R:dr. Ö.

längden till 2060 fot ............................

Wermlands län.
Islandsättande af väg mellan Slättne gäst­

gifvaregård i Dahlby socken och Höljes 
vid Norra Finnskoga sockens kyrka. 
Planen erhöll gillande d. 22 april 1870, 
och beviljades till hela företaget, som 
omfattade omkring 1 ' 4 mil i längd, så­
som statsunderstöd 15,000 R:dr, hvarutaf 
likväl 6,000 R:dr bestämdes att utgå

3.020 83 2,000

först af 1871 års vägbyggnadsfond........

Kronobergs län.
Omläggning af landsvägen mellan G-rann- 

kone bro och Reda, i Nottebäcks socken. 
Planen, som gillades den 26 febr. 1869, 
upptog såsom erforderlig kostnad 30,600 
R:dr, och till företagets utförande be­
viljades 20,400 R:dr, hvaraf Riksdagen 
särskilt anvisade 7,000 R:dr att utgå 
under 1869. Af 1870 års vägbyggnads-

9,000

fond har utgått ytterligare till detta arbete 
Omläggningar och förbättringar mellan 

Vexiö och TJppvidinge häradsgräns. 
Penna vägsträckning utgör i längd 4 mil 
21,305 fot, samt beräknades, i plan 
som gillades den 14 maj 1869, att er­
fordra 109,600 R:dr. Statsunderstöd be­
viljades med 73,000 R:dr, och deraf an­
visades af särskilda medel till utgående 
redan 1869 ett belopp af 60,000 R:dr; 
resten har utgått från 1870 års väg-

7,000

byggnadsfond med ............................ ......
Omläggning å landsvägen mellan Öhrs 

gästgifvaregård och Moheda. Detta 
företag gillades den 14 maj 1869 och 
planen upptog 27,000 R:dr såsom erfor­
derlig kostnad. Statsbidrag beviljades 
att utgå med 18,000 R:dr, hvaraf 15,000 
R:dr anvisades till lyftning redan 1869,

13,000
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Beräknad
kostnad.

Beviljadt
statsbidrag.

och resten borde utgå af 1870 års väg- 
byggnadsfond.............................................

R:dr. Ö. R:dr.
3,000

Ö.

Blekinge län.
Vägförbättringar inom Tvinga och Erings- 

boda socknar, enligt plan som gillades 
d en 14maj 1869 beräknade för en längd 
af 6,338 fot ............................................. 12,100 8,000

Christianstads län.
Omläggningar och förbättringar å lands- 

vägssträckningen från Mala by förbi 
Bjernums gästgifvaregård till Små­
lands-gränsen. Planen, beräknad för en 
våglängd af 9,860 fot, erhöll nådigt gil­
lande d. 23 nov. 1869, men ändrades i 
viss man, med nedsättning i den primi­
tivt kalkylerade kostnaden, den 3 juni 
1870 .......................................................... 11,152 7,430

Anmärkning. Samtlige de här omnämnda vägarbetena, 
— med undantag af det sistanförda i Christianstads län, hvar­
för bestämda arbetsterminen icke tilländagår förr än den 1 okt. 
1873 — äro redan fullbordade och på grund af afsyningar 
godkända.

2:o. För väganläggning från Ramsele sockeugräns genom 
Tjcllsjö och Rotlums socknar samt vidare till Tåsjö kyrka i Vester- 
norrlands län har Riksdagen anvisat återstoden 11,250 R:dr att 
utgå 1870 utaf det för detta vägarbete vid 1865—1866 års 
Riksdag beviljade anslag 76,250 R:dr.

Denna 6 mil 35354 fot långa väg blef fulländad 1870 samt 
godkändes vid då förrättad afsyning.

3:o. Återstoden, 41,666 R:dr 67 öre, af det vid 1865—- 
1866 års Riksdag för anläggning af väg mellan sjön Holmens strand 
och Wieslanda jernvägsstation inom Kronobergs län beviljade, 
mot 2/3 af verkliga kostnaden svarande anslag af högst 150,000 
R:dr. Denna återstod skulle utgå redan under år 1869 gå 
de tider och med de belopp, som Kongl. Maj:t med afseende «
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arbetets fortgång behagade bestämma; dock borde en del, enligt 
Kongl. Maj:ts bedröfvande, innestå intill dess att arbetet blifvit 
fullbordadt, afsynadt och godkändt; och skulle intressenterne, 
i den mån anslagssumman utbekoms, af egna medel tillskjuta 
minst hälften emot hvad af anslaget lyftades.

Orsaken till att den å beviljade statsbidraget till ifrågava­
rande väganläggning 150,000 R:dr återstående delen 41,666 R:dr 
67 öre blek, såsom ofvan är omnämndt, anvisad att lyftas redan 
under 1869, var att Riksdagen sålunda ville bereda tillfälle till 
arbetsförtjenst åt ortens genom missväxt nödställda befolkning.. 
Företaget, omfattande en väglängd af 41/* mil, fullbordades, af- 
synades och godkändes under hösten 1870.

B. Bro- och hamnbyggnader.

4:o. För understödjande af mindre hamn- och brobyggnader 
samt upprensning åt åar och farleder för år 1870 ställde Riks­
dagen till Kongl. Majits disposition ett anslag af 20,000 R:dr.

Kongl. Maj:t har i nåder behagat anvisa denna lilla fond 
till bidrag för följande företags utförande, nämligen:

Hamnanläggning vid Busören å Hallands kust. Enligt 
plan, som i nåder gillades den 30 nov. 1869, var detta före­
tag beräknadt att erfordra en kostnad af 8,400 R:dr, och till 
utförandet beviljade Kongl. Maj:t af förestående tillgång ett un­
derstöd af 6,000 R:dr. Anläggningen är fullbordad, utsy nåd och 
godkänd.

Här bör likväl anmärkas, att byggnaden blef under utföran­
det genom häftig storm och sjögång betydligt skadad, i följd 
hvaraf, och då till skadornas afhjelpande på grund af derom 
upprättadt förslag behöfdes eu utgift af 3,360 R:dr, ett ytter­
ligare understöd blef beviljadt att utgå af 1871 års medel med
3,000 R:dr, — hvarom anteckning förefinnes vid redogörelsen 
för nämnde års dispositioner.

Hamnanläggning vid Sandviken inom Persnäs socken å 
Ölands kust. Planen, som erhöll nådigt gillande den 29 juli



16

1870, upptog behof af 27,400 R:dr för denna hamns utförande, 
och Kong!. Maj:t behagade i nåder disponera ett bidrag till ar­
betet af 18,000 R:dr, hvaraf 14,000 R:dr skulle utgå af 1870 
års tillgångar och 4,000 R:dr af 1871 års fond till smärre hamn­
byggnader m. m., hvarom anteckning äfven finnes vid redo­
görelsen för sistnämnde års fond.

Enligt antaget kontrakt bör företaget fullbordas till den 1 
okt. 1873.

C. Kanaler och andra vattenkommunikationer.

5:o. För utsträckning af himla båtled från sjön Rengen till 
Linköpings hamn anvisade Riksdagen återstoden af det statsbidrag, 
som för detta arbetsföretag vid 1862—1863 års Riksdag blifva 
beviljad! och hvilken återstod skulle under år 1870 från Riks- 
gäldskontoret få utbetalas med 32,500 R:dr såsom anslag 
utan återbetalningsskyldighet och 32,500 R:dr såsom lån, eller 
tillhopa 65,000 R:dr, att af vederbörande lyftas under de vil­
kor, som i afseende på statsbidragets åtnjutande i dess helhet 
blifvit af Rikets Ständer meddelade.

Denna farled har vid afsyning i september månad år 1871 
blifvit till alla delar godkänd såsom på ett berömligt sätt full­
bordad, med dervid gjorda åtskilliga värdefulla tillägg i arbetet 
utöfver den för företagets utförande i nåder gillade plan.

D. Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag,

6:o. 60,000 R:dr afsattes af Riksdagen att för 1870 utgå 
såsom anslag utan återbetalningsskyldighet till understödjande 
af sådana myrutdikningar och vattenaftappningar inom Norrbottens, 
Vester bottens, Vesternorrlands, Jemtlands, (lelleborgs och Stora Kop­
parbergs lön samt Elfdals, Frvksdais, Jösse och Nordmarks härader 
i Wermlands lön, som företrädesvis afse att förminska frostlän- 
digheten; dock under vilkor, — dels att sådant understöd icke i 
något fall får öfverstiga l/3 af den för arbetes utförande enligt 
fastställd plan beräknade kostnad, — dels att anslaget må,
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utan någon viss fördelning mellan de särskilda länen, före­
trädesvis anvisas till sådana större företag, som anses i väsendtlig 
mån befrämja det dermed af sedda ändamål eller frostländig- 
hetens förminskande, — dels att vederbörande kommuner, före­
ningar eller enskilda alltid skola hafva förbindelse att icke 
allenast tillskjuta hvad derutöfver för arbetets fullbordande 
erfordras, utan ock att för all framtid behörigen underhålla 
de afloppsgrafvar, som med statsbidrag blifvit understödda, — 
dels ock att Kongl. Maj:t äger att, i de fall der sådant anses 
vara af behofvet påkalladt, i nåder medgifva, att en del af 
anslaget må förskottsvis till vederbörande utbetalas.

Denna aftappningsfond 60,000 R:dr har Kongl. Maj:t be­
hagat för frostländighetens minskande i de norra länen fördela 
till efterföljande arbeten, för hvilka planer i nåder gillats och om 
hvilkas utförande kontraktsliaudlingar ifrån vederbörande inte- 
ressenter till Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader 
afgifvits, nämligen:

Vatten-
Beräknad befriad Beviljadt

Norrbottens län. kostnad. areal i 
qv. ref.

statsbidrag.

Utdikning af frostmyrar vid Skata -
marks by i Öfver-Luleå socken 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1873 2,900 703. 960

Utdikning vid Skog så by i samma
socken. Arbetet skall fullbordas 
till d. 1 okt. 1873 ..................... 2,500 816. 830

Utdikning vid Svartbjörns by i
samma socken. Arbetet bör full­
bordas till d. 1 okt. 1873 ....... 7,430 5421. 2,470

Utdikning vid Bredåkers by i sam-
ma socken. Redan fullbordad och 
vid afsyning godkänd.................. 4,830 2366. 1,610

Utdikning vid Juoxengi by i Öfver-
Torneå socken. Företaget bör 
fulländas till d. 1 okt. 1873 ..... 1,947 379. 650 —

Westerbottens län.
Utdikning vid Böle, Westerteq

m. fl. byar i Umeå socken. Full­
bordad, afsynad och godkänd..... 28,991 56 10001. 9,660 —



18

Utdikning vid Skråmträsks by i 
Skellefteå socken. Arbetet bör 
fullbordas till d. 1 okt. 1873 ... 

Utdikning vid Ullsjöbergs by i 
Dorothea socken. Arbetet borde 
fullbordats till d. 1 okt. 1872, 
men afsyningsbetyg har ännu icke
inkommit .....................................

Utdikning af Stor- och Källmy- 
rarne vid Korssjö by i Bygdeå 
socken. Arbetet borde fullbordats 
till d. 1 okt. 1872, men ansök­
ning om förlängd arbetstermin 
har inkommit...............................

I Beräknad 

! kostnad.

Vatten­
kärl ad 
areal i 
qv. ref.

6,30420

4,130-

6,950 74

1536.

442.

Beviijadt
statsbidrag.

2,100

1,370

837. 2,310

Westernorrlands län.
Sänkning af Näs-sjön och utdikning 

af tillstötande frostmyrar i Nätra 
socken. Företaget är fullbordadt
och vid afsyning godkändt........

Sänkning af Kornsjö-sjön och ut­
dikning af frostmyrar vid Sun- 
nansjö, Bjälsta och Vikens byar 
i Nätra socken. Arbetet bör full­
bordas till d. 1 okt. 1873 .......

Utdikning af frostmyrar vid Ut­
viks by i Nora socken. Arbetet 
skulle fullbordats till d. 1 okt. 
1872, men afsyningsbetyg har 
ännu ej inkommit................. ......

4,750

13,000

3,000

221.

588.

104.

1,580

4,330

1,000

Jemtlands län.
Frostmyrars utdikning vid Stör­

åsens by i Fölinge socken bör
fullbordas till d. 1 okt. 1873.....

Frostmyrars utdikning vid Gåxsjö 
by i FLammerdals socken bör 
fullbordas till d. 1 okt. 1875... 

Frostmyrars utdikning vid Yx- 
skaftkälens by i samma socken 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1873

3,900

43,350

21,300

336.

7666.

2616.

1,300

14,450

7,100
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Gefleborgs län.

Beräknad
kostnad.

Vatten- 
befriad 
areal i 
qv. ref.

Beviljadt
statsbidrag.

Utdikning af frostledande Håkbo- 
och Teft-tjärnarne i Jerfsö soc­
ken. Arbetena afsynade och god­
kände ............................................. 3,97440 697. 1,320

Wermlands län.
Utdikning af frostmyrar samt 

strömrätning i Magneskogs soc­
ken af Jösse härad. Arbetet 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1873 17,878 54 1703. 5,960

Anmärkning. Bidrag anvisade till ett företag i Vermland 
och till ett i Jernband hafva af förekomna anledningar blifvit 
indragna.

7:o. 30,000 R:dr hafva af Riksdagen blifvit för år 1870 
ställda till Kongl. Maj:ts nådiga disposition, att utgå såsom 
lån för befrämjande af utdikningar och aftappning.!!' af sänka 
traktör och sjöar till beredande af odling sföretag inom rikets
mellersta och södra lön.

Kong!. Maj:t har i nåder behagat fördela dessa utdiknings- 
lånemedel till följande aftappnings-arbetens verkställande, näm­
ligen :

Beräknad
arbets-

Upsala län. j kostnad-

Vätte ii-
befriad Beviljadt
areal i j lönebidrag, 
qv. ref.

Utdikning af vattensjuka ägovidder \ 
vid Uorkarby, Rödmo, Ersta!

1
I ij |

och Söderby byar i Tolfta socken. j
Arbetet skulle enligt kontrakt j 
fullbordas till d. 1 okt. 1872 och

j: i |

är anmäldt till afsyning ........... | 32,827 — 15642. 16,000 —

Stockholms län. |
Sänkning af sjön Ångarn i Vallen- \ 

tima socken. Intressenterna, som |
i 1

1
herde fullbordat arbetet till den ; !
1 okt. 1872, hafva begärt att 
genast få återbetala lånet samt

i
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befrias från skyldighet att kom­
plettera det i viss mån bearbetade I
företaget ......................................

Sänkning af sjöarne Flaten, Lång- j 
sjön och Drefviken i Södertörn 
genom utvidgningar och fördjup- 
ningar vid Ny fors, Gammelström 
och Gudö å. Företaget är pal 
grund af afsyning godkändt så­
som fullbordadt............................ |

i
Skaraborgs län.

Beräknad
arbets­

kostnad.

Vätte li­
lle triad Bevilja#

r«j. statsbidrag.

5,140 60 8484. 2,000

25,063 75

■

2000. 12,500

Sänkning af Lillans vattenyta, \ 
inom TröJcörna socken. Arbetet1 
skall fullbordas enligt plan till: 
d. 1 okt. 1873 ........  ...................  18,000 - 1366. 9,000 —

Jönköpings län.
Aftappning af Löfås sjö i Ilarn- 

qvilla socken. Arbetet herde: 
hafva fullbordats till d. 1 okt.
1871, men särskilda omständig-1 
heter hafva påkallat förlängning i1 
arbetsterminen till d. 1 okt. 1873 i 4,000 —

Kalmar län.
Rensningar i Alster-ån samt ut- 

dikningar vid åtskilliga byar i 
Alems socken. Företaget är full­
bordadt och afsynadt .................

Afdikning å vattendränkt mark 
vid Tombo, Tokeby och Sporsjö 
byar i Aby socken. Arbetet bör 
fullbordas inom d. 1 okt. 1874 .

10,350 —{ 

6,500 —

85. 2,000

661. 5,000

1441. 3,500

Anmärkning. Två utdikningar, en i Jönköpings och en i 
Kalmar län, till hvilka statslån för verkställandet blifvit i nåder 
beviljade, utföras ej, enär intressenterna afsagt sig låneunder­
stödens användande till afsedda ändamålen.

8:o. För lida-åns sänkning och rensning anvisade Riksdagen 
återstoden, 10,000 R:dr, att utgå 1870 af det vid 1862—1863 
års Riksdag beviljade låneunderstöd 126,000 R:dr, och stad­
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gades, att de vilkor, som för detta understöd redan blifvit be­
stämda, borde för slutliga beloppets utbekommande iakttagas.

Denna stora afdikning, genom hvars verkställande förut 
vattendränkta jordvidder inom Skaraborgs och Elfsborgs län, 
uppgående till omkring 4000 tunnland eller 22400 qvadratref, 
blifvit torrlagda och tjenliga till odling, har fullbordats och vid 
förrättad afsyning kunnat godkännas.

9:o. Återstoden af det vid 1865—1866 års Riksdag till 
rensningar för vattnets afledande i en del af Diné eif beviljade 
anslag utan återbetalningssJcyldighet af 11,000 R:dr har af 
Riksdagen anvisats att under år 1870 utgå med 2,000 R:dr.

Elfrensningen, som förrättats uti Bergsforsen och haft till 
ändamål att genom vattenytans sänkning derofvanom från öfver- 
svämningar vid flöden skydda lågt belägna ägor vid elfstränderne, 
är fullbordad och har, på grund af förrättad afsyning, blifvit 
godkänd såsom varande utförd enligt gillad plan.

Det vid slutet åt 1869 års Riksdag för Riksgälds-kontoret 
utfärdade reglemente (hvilket gäller hufvudsakligen för 1870) 
upptager

dels uti § 33:
1 ändamål att genom beredande af arbetsförtjenst lindra 

den till följd af 1863 års felslagna skörd inom vissa delar af 
landet nödlidande befolkningens behof har Riksdagen till Kongl. 
Maj:ts disposition, under iakttagande af de allmänna vilkor 
och stadg anden som vid nästföregångna Riksdag i af seende på 
beviljade statsbidrag till vägarbeten blefvo fastställda, på Riks- 
gälds-kontoret anvisat:

l.o för väg omläggning å allmänna landsvägen mellan 
tirannkonebro och ileda by i Nottebäcks socken af Kronobergs 
län ett anslag af 20,400 R:dr, hvaraf 7,000 R:dr att utgå 
under 1869 och 7,000 R:dr under 1870.
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2:o för omläggning af den mellan Syserum och Mshult be­
lägna del af s. k. Strandatigen inom Tuna socken af Kalmar 
län ett anslag af 19,340 R:dr, hvaraf 11,000 R:dr att utgå 
1869 och 8,340 R:dr under 1870; samt

3:o för omläggning af allmänna landsvägen mellan Kvet- 
landa och Serarps gästgifvaregårdar inom Östra härad af Jön­
köpings län ett anslag af 40,000 R:dr, hvaraf 15,000 R:dr att 
utgå under år 1869 och 15,000 R:dr år 1870.

Skolande dock de för 1870 till ofvannämnde tvenne väg- 
forbättringar beviljade anslagsbelopp utgå af de för anläggning 
af nya eller omläggning och förbättring af backiga eller eljest mindre 
göda vägar för samma år anvisade medel.

Detta 1869 års Riksdags särskilda beslut har blifvit o in fö r- 
niäldt redan uti den berättelse, som i januari månad 1870 lem- 
nades till den då församlade Riksdagen, och hvilken berättelse 
omfattade redogörelse för de tre åren 1867, 1868 och 1869. 
Nu får alltså blott i afseende härå anmälas, att de trenne här- 
ofvan nämnda vägarbetena blifvit inom i kontrakten föreskrifna 
lider fullbordade, samt äro, på grund af ingångna afsyningsbetyg, 
före detta antagna och godkända, 

dels uti § 34.
Likaledes har Riksdagen till Kongl. Maj:ts disposition för 

beredande af tillfällen till arbetsförtjenst åt den i följd af 1868 
års missväxt nödlidande befolkningen i Kronobergs och Jönköpings 
Säl), till utgående från Riksgälds-kontoret i mån af behof, för 
innevarande år (1869) anvisat ett anslag af 123,300 R:dr till 
kanal- och väganläggniugar samt vägförbättringar, förnämligast 
inom Kronobergs län, af hvilken anslagssumma dock en del 
må, efter Kongl. Maj ris bepröfvande, användas till vägarbeten 
inom Jönköpings län.

Rörande fördelningen utaf donna särskilda understödsfond, 
som utgått redan under år 1869, har äfvenledes en fullständig 
redogörelse lemnats i den ofvan åberopade berättelse, som afgafs 
i januari månad 1870 till den då församlade Riksdagen; och nu 
anmäles derför blott, att samtliga de företag, som erhöllo under­
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stöd af förbemälde 123,300 R:dr, blifvit enligt gillade planer samt 
antagna kontrakter vederbörligen fullbordade samt på grund af 
förrättade afsyningar godkända.

och dels uti § 35:
att till undsättande af de genom 1868 års missväxt nödlidande 
länen Riksdagen till Kongl. May.ts disposition på Riksgålds- 
kontoret anvisat ett belopp af 340,000 R:dr, att under inne­
varande år (1869) uppå skeende reqvisition till Statskontoret 
utbetalas; och må dessa medel af Kongl. May.t användas 
till räntefria låneunderstöd med bestämda återbetalning ster­
miner m. m.

Uti den afgifna, härofvan flera gånger åberopade berättelse, 
som sträckte sig till och med år 1869, är anfördt och redogjordt 
för, att Kongl. Maj:t under sistnämnde år behagat, till nödens 
lindrande genom beredande af tillfällen till arbetsförtjenst, af 
ofvannämnde summa 340,000 R:dr i nåder meddela understöd 
till åtskilliga företags verkställande inom Kalmar, Kronobergs, 
Blekinge och Hallands län; och derför anmäles här endast, att 
alla de utaf ifrågavarande tillgång med statsbidrag hugnade ar­
beten blifvit enligt kontraktens bestämmelser fullbordade samt 
vid verkställde afsyningar kunnat godkännas.

Under år 1870 har Kongl. Maj:t af Riksstadens Sjette 
Hufvudtitels tillgångar behagat i nåder anvisa understöd såsom 
anslag utan återbetalningsskyldighet:

till rifning utaf en del af Bolius fästningsruin samt upp­
förande af en skyddsmur nedanför ruinen, i ändamål att bereda 
trygghet för vägfarande som hotades af att skadas genom stun­
dom nedrasande sten från de gamla murarna, 3,400 R:dr;

samt för brobyggnad öfver Ringsjösundet, i stället för der­
städes förut begagnad färjeinrättning som ofta var hinderlig för 
kommunikationen; broanläggningen var beräknad att erfordra 
7,700 R:dr, och understöd utgick till dess verkställande med 
3,800 R:dr.

Begge dessa arbeten äro fullbordade och hafva på grund af 
förrättade afsyningar blifvit godkände.
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I hänseende till de under 1870 vidtagna åtgärder i och för 
allmänna arbetens bedrifvando må här slutligen omförmälas:

Den jernvägsanläggning mellan Frövi station, å Örebro— 
Arbogabanan, och Ludvika bruk, vid sjön Wessman i Stora 
Kopparbergs län, för hvilken anläggnings verkställande, utan 
statsbidrag men med rättelse efter pröfvad och i nåder fast­
ställd plan, Kong!. Maj:t behagat den 22 september 1869 med­
dela s. k. concession, har — sedan 200,000 R:dr enligt före­
skrift blifvit af intressenterna deponerade i Riksbanken till sä­
kerhet för att anläggningen skall fullbordas — år 1870 påbör­
jats. Detta företag, hvars utförande kontrolleras af dertill i 
nåder förordnad ingeniör, fortgår oafbrutet, och en del af den 
omkring 9 svenska mil långa banan har redan kunnat under 
hela år 1872 trafikeras med bestämda dagliga bantåg. Spår­
vidd och minsta krökningsradier äro lika med statsbanornas, 
men skenorna äro svagare och lutningsanlagen brantare.

Statsbidrag under år S87I.
diet reglemente för Riksgälds-kontoret som utfärdats vid slutet 

af 1870 års Riksdag, och följaktligen gäller hufvudsakligen för 
år 1871, upptager uti

8 27.
För läganläggningar och vågforbättringar, bro- och hamnbygg­

nader, kanaler och andra vattenkommnnikationer äfvensom sjö­
sänkningar och andra vattenaftappningsföretag har Riksdagen be­
viljat och till Kongl. Maj:ts disposition anvisat följande stats­
bidrag.

A) Väganläggningar och vägförbättringar.

ko) För anläggning af nya samt förbättring eller anläggning 
af backiga eller eljest mindre göda lagar för år 1871 ett anslag 
af 150,000 R:dr; och har Riksdagen medgifvit, att, derest
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Kongl. Magt af denna fond anvisar 10,000 R:dr till fullbor­
dande af omläggningen å allmänna landsvägen mellan llvet- 
landa och Serarps gästgifvaregårdar inom Östra härad af Jönkö­
pings län, detta belopp redan under innevarande år (1870) får 
från Riksgälds-kontoret utbetalas.

Kongl. Maj:t har, på de grunder och vilkor som Riksdagen 
för bidragens utgående bestämt, i nåder fördelat donna fond 
till nedantecknade anläggningars understödjande med följande 
belopp, nämligen:

Omläggning och förbättring vid 
Rodd- och Djupbäcksbackarna 
å allmänna vägen genom Umeå 
och Degerfors socknar. Arbetet 
är fullborda^ och på grund af 
afsyning godkändt ..................

Jemtlands län.
Anläggning af väg från Ströms 

kyrkoby till gränsen af Ram­
sele socken af Westernorrlands 
län. Arbetet, som borde full­
bordas till oktober månad 1873, 
är redan färdigt och vid afsy­
ning godkändt .........................

Gefleborgs län.
Omläggningar å landsvägen mel­

lan Hudiksvall och Ljusdal, 
förbi Snäres, Kullbergets och 
Gryttjesbo backar. Företaget 
bör fullbordas till sommaren 
1873 .........................................

Stora Kopparbergs län.
Anläggning af väg från Gräs­

hedens nybygge till riksgrån- 
sen, utgörande fortsättning och 
slut på väganläggningen mellan

Beräknad
arbets­

kostnad.

Anlagd eller 
förbättrad 
väglängd.

Beviljadt
statsbidrag.

9,500 — 4350 fot 4,725

35,900 — 1 mil 
23510 fot 23,900 —

15,000 13495 fot 10,000
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Beräknad Anlagd ellerj Beviljadt 
arbets- , förbättrad , -, 

j kostnad, j väg!ängd. I statsbidrag.

Transtrands kyrkoby och Norge. |
Arbetet är fullbordadt, afsynadt
och godkändt ........................... I 17,389190 22270 fot 14,400 —

Westmanlands län.
Anläggning af väg från Store 

Mossen till Hägernäs bruk, 
utgörande fortsättning och slut j 
på väganläggningen mellan Ut-1 
tersberg och Hägernäs. Före­
taget är fullbordadt och vid 
afsyning godkändt ................. J 7,559 27 12400 fot 5,000

Örebro län.
Omläggningar å landsvägen mel- \ j ! j

lan Askersund och Wretstorps 
järnvägsstation samt gästgif- j 
varegård. Arbetet är fullbor- j
da dt, afsynadt och godkändt . I 18,100i—j 16950 foti 6,900 —

Södermanlands län.
Omläggningar å landsvägen mel- j 

lan Aspa gästgifvaregård och 
Gnesta jernväg sstation. Ar­
betet fullbordadt, afsynadt och
godkändt .................. '.............. : 13,931 12300 fot 6,000 —

Wermlands län.
Jståndsättande af vägen mel­

lan Slättne gästgifvaregård i 
Dalby socken och Höljes i 
Norra Finnskoga socken. Före­
taget, som undfick 9,000 R:dr 
bidrag af 1870 års vägbygg- 
nadsfond, har af 1871 års till­
gångar erhållit resten af under­
stödet samt är fullbordadt, af- j 
synadt och godkändt............... j

Göteborgs och Bohus län. j
Omläggningar å landsvägen förbi \

Jernklefs och Torps backar l
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Beräknad
arbets­

kostnad.

Anlagd eller 
förbättrad 
våglängd.

Beviljadt
statsbidrag.

inom Lahne härad. Företaget 
bör fullbordas till d. 1 septem­
ber 1873 ................................... 20,169!— 14453 fot

Jönköpings län.
Omläggningar å landsvägen mel­

lan Jönköping och Dröpshults 
gästgifvaregård. Arbetet bör 
fullbordas inom d. 1 okt. 1873

Omläggningar å landsvägen mel­
lan Hullaryds och Högstorps 
gästgifvaregårdar. Företaget, 
som erhållit tillökning i stats-, 
bidrag från 1872 års väg- 
byggnadsfond med 2,525 R:dr,: 
bör fullbordas till den 1 okt. 
1873 .........................................

Kalmar län.
Omläggningars fortsättande å 

s. k. Strandavägen inom Tu- 
naläns härad, emellan Syse- 
rum, Ishult och Misterhult.; 
Företaget är redan fullbordadt 
och vid afsyning godkändt.....

Kronobergs län.
Omläggningar å landsvägen från 

Vexiö stad till Areda och Tju- \ 
reda gästgifvaregårdar. Ar­
betet är redan fullbordadt och 
på grund af verkställd besigt­
ning godkändt ............. ............

Omläggningar å landsvägen mel­
lan Elmhults jernväg sstation 
och Traheryds gästgifvaregård. 
Arbetet, som skulle fullbordas 
till den 1 okt. 1872, är an- 
mäldt såsom färdigt, men di- j 
striktchefen har ännu icke 
medhunnit att verkställa slut- 
besigtning derå.........................

13,400

15,745 50 12158 fot

19,160!—121915 fot

10,747 — 11206 fot

15,700 6590 fot

10,000:

8,475

7,100

7,500

10,8001— 12850 fot' 7,200
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Beräknad
arbets­

kostnad.

Antaga eller Beviljadt 
förbättrad
våglängd, statsbidrag.

Omläggningar å allmänna lands­
vägen i Nottebäcks socken, mel­
lan Grannkonebro och Heda 
by, till hvilket numera fullbor­
dade, afsynade och godkända 
företag Riksdagen först anvi­
sade särskild!, en del af bevil­
jade understödet, ha 1871 und­
fått resten med.........................

I

1|

6,400

2:o. Återstoden 3,000 R:dr af det för v äg anläggning en 
■mellan Åsele och Wilhelmina kyrkoby i Westerbottens län vid 1865 
—1866 års Riksdag beviljade anslag å 50,000 R:dr blef af 
Riksdagen anvisad att utgå redan under loppet af 1870.

Detta under flere år fortgående vägbyggnadsföretag är nu­
mera fullbordadt samt bär på grund af verkställd afsyning kun­
nat antagas och godkännas, hvarefter nya vägen är till under­
håll å menigheten vederbörligen fördelad.

3:o. För väganläggning mellan Lycksele och Wilhelmina 
kyrkobyar i Vesterbottens län beviljade Riksdagen ett anslag af 
106,700 R\dr, hvaraf dock till utgående under år 1871 anvisades 
blott 15,000 R:dr.

De båda socka änne — som medelst gemensamt kontrakt 
förbundit sig att verkställa den 9 mil 2988 fot långa väganlägg- 
ningen, med rättelse efter derför gillad plan och förslag, hvithet 
upptager en kostnad af 160,095 R:dr såsom erforderlig — be­
arbeta vägsträckningen hvar inom sitt område; och, enligt hvad 
utrönt blifvit genom verkställde inspektioner utaf distrikt-tjen- 
stemännen, fortgå arbetena i allmänhet val, fastän en eller annan 
anledning till anmärkning emot åtgärderne förekommit, men dock, 
såsom vederbort, föranledt rättelsers vidtagande. Härom är 
likväl ingenting att säga, när man betänker, att en del utaf ar­
betande i donna vildbygd förut knappt nog sett någon väg, långt 
mindre deltagit i anläggning af sådan; och det är följaktligen 
antagligt, att, som arbetena komma att fortsättas i flere år innan
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kommunikationslinie!! hinnes färdig, företaget slutligen skall, på 
det hela taget, blifva oklanderligt utfördt.

B) Bro- och hamnbyggnader.

4:o. För understödjande af mindre bro- och hamnbyggnader 
samt upprensning af åar och farleder för år 1871 tiar Riksdagen 
ställt ett anslag af 20,000 R:dr till Kongl. Maj:ts disposition.

Denna lilla fond har Kongl. Maj:t i nåder fördelat att utgå 
såsom understöd till nedantecknade företags utförande, nämligen: 
Hamnanläggning vid Sandviken inom Persnäs socken af Öland, 

till hvithet arbete, som beräknats kosta 27,400 R:dr, bevil­
jades ett bidrag af 18,000 R:dr och af 1870 års medel 
anvisades 14,000 R:dr, har ytterligare undfått återstående 
ansiagsbeloppet med 4,000 R:dr samt bör, enligt antaget 
kontrakt, fullbordas med rättelse efter gillad plan inom d. 
1 okt. 1873.

Öppnande af farled innanför Hjertön i Bohus skärgård norr 
om Marstrand, beräknad att kosta 5,282 R:dr, har erhållit 
bidrag af 4,000 R:dr samt är fullbordad, afsynad och 
godkänd.

Istånds ältandet af genom storm skadade, nära fullbordade våg- 
brytaren vid Busörens hamn å Hallands kust, hvilken 
skada beräknades till 3,360 R:dr, har undfått bidrag med
3,000 R:dr samt är fullbordadt och på grund af besigt­
ning godkändt.

Rensningar och strandmurs-anläggning ar för flottleds bildande 
genom Sikforsarne i Piteå eif, hvithet företag uti upprättad 
plan beräknats erfordra en kostnad af 13,840 R:dr, har er­
hållit ett understöd af 6,900 R:dr och bör fullbordas till 
oktober månad 1874.

Anläggning af en båthamn i sjön Bolrnen, vid slutet af den 
med statsbidrag anlagda chausséen mellan Wieslanda jern- 
vägsstation och Bolmsta strand, har till bidrag för erfor­
derliga kostnaden 3,700 R:dr undfått ett understöd af 2,100
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R:dr; och företaget är redan verkstäldt samt på grund åt
besigtning godkändt.
5:o. För tillökning af vågbrytareu utanför Wisby hamn, * 

enlighet med uppgjord och af Kong!. Maj:t i nåder gillad plan, 
beviljade Riksdagen ett anslag af 130,000 R:dr, att utgå under 
förbehåll, att Wisby stad förpligtas att, till det djup som ongl. 
Maj:t kan finna skäligt bestämma, låta uppmuddra och under­
hålla hamnbassinen. Utaf berörde anslag anvisades ett belopp 
af 20,000 R:dr till utgående under år 1871.

Kontrakt om företagets utförande genom Wisby kommuns 
försorg med rättelse efter den nådigst gillade planen blef icke 
antaget förr än i november månad 1871, och förberedelser vid- 
togos genast derefter för anskaffande och framforsling till bygg­
nadsplats^ utaf en del af den mängd materialier som för ar­
betets verkställande erfordrades.

C) Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag,

6:o. Riksdagen afsatte 60,000 Ruin att för 1871 utgå 
såsom anslag utan återbetalning sskyldighet, till 'understödjande 
af sådana myrutuikniitgar och vattenaftappningar inom Norrbottens, 
Westerbottens, Westernorrlauds, Jemtlands, Geileborgs och Störa Kop­
parbergs län samt itlfdals, 1‘ryksdais, Jösse och Nordmarks härader 
i Wermlands län, som företrädesvis afse att förminska frost- 
ländigheten; dock under vilkor, dels att sådant understöd icke 
i något fall får öfverstiga 1 '3 af den för arbetets utförande 
enligt fastställd plan beräknade kostnad, — dels att anslaget 
må, utan någon viss fördelning mellan de särskilda länen, före­
trädesvis användas till sådana större företag, som anses i vä­
sendtlig mån befrämja det dermed af sedda ändamål, eller frost- 
ländighetens förminskande, — dels att vederbörande kommuner, 
föreningar eller enskilda alltid skola hafva förbindelse att icke 
allenast tillskjuta hvad derutöfver för arbetets fullbordande 
erfordras, utan ock att för all framtid behörigen underhålla de 
ajloppsgrafvar och andra för ändamålets vinnande utförda ar­
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beten, som med statsbidrag bli/vit understödda, — dels ock 
slutligen., att Kongl. Maj:t må äga att, i de fall der sådant 
anses vara af behofvet påkalladt, i nåder medgifva, att en del 
af anslaget får förskottsvis till vederbörande utbetalas.

Förenämnde bidrag för verkställandet af utdikningar, hvar­
igenom partiel! frostländighet inom de norra länen må successivt 
kunna minskas och härjningar af frost å odlade ägor afledas, 
har blifvit utaf Kongl. Maj:t i nåder fördelad till understödjande 
af följande arbeten, nämligen:

Norrbottens län.

I Beräknad 
arbets­

kostnad.

j Vatten- 
j befriad 
[ areal i 

qv. ref.

Beviljadt
statsbidrag.

Utdikning af frostmyrar vid 
Rolfs by i Neder-Kalix socken. i

Bör fullbordas till d. 1 okt. 1873

Westerbottens län.
Utdikning af frostmyrar vid 

Gumboda by i Nysätra socken. 
Arbetet skall fullbordas till d.

11,920 6149. 3,970

1 okt. 1873................................
Utdikning af frostmyrar vid 

Flarlcens by i samma socken. 
Företaget bör fullbordas till d.

17,091 36 2800. 5,680

1 okt. 1873...............................
Utdikning af frostmyrar vid 

Frostkåge, l)rängsmark m. fl. 
byar i Skellefteå socken. Ar­
betet bör fulländas till d. 1

17,976 34 8820. 5,980

okt 1874 ...................................

Westernorrlands län.
Utdikning af frostmyrar vid 

Holmstrands by i Helgums 
socken. Arbetet bör fullbordas

75,045 61 31702. 25,000 '

till d. 1 okt. 1875 ..................  1
Utdikning af frostmyrar vid 

Sunnansjö by i Fjällsjö socken

3,600 1000.; 1,200

bör vara färdig d. 1 okt. 1873

Jemtlands län.
Sänkning af Svensjön och utdik- 

ning af kringliggande frost- !

6,400

!

500. 2,120

1 |
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myrar vid Månsåsen i samma 
socken. Kontrakt om utföran­
det har icke ännu afgifvits....

Utdikning af sank frostländig 
mark vid Orrvikeu, Högen, 
Gärde och Torp i Sunne soc­
ken. Kontrakt har icke ännu 
inkommit om arbetets utförande 

Utdikning af frostmyr vid Kal­
mar i Sunne socken. Arbetet 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1873 

Utdikning af frostmyr vid Svedje 
by i samma socken. Företaget 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1873

Gefleborgs län.
Sänkning af Hallsta-åns vatten, 

för utdikningar inom Tunn 
och Högs socknar. Företaget 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1874

Beräknad
arbets­

kostnad.

Vatten- 
befriad 
areal i 
qv. ref.

Beviljadt

statsbidrag.

12,275 70 1960. 4,090 —

2,790 80 638. 930 —

1,226 90 336. 400 —

11,319 80 2520. 3,770 —

20,600 1227. 6,860

Anmärkning. Påminnelse är till Kongl. Maj:ts Befall­
ningshafvande i Jemtlands län expedierad rörande de tvenne felande 
kontrakterne om utdikningarna i Sunne socken; och för den 
händelse, att dessa arbeten icke inom föreskrifven tid skulle af 
intressenterna blifvit med rättelse efter gillade arbetsplanerna 
påbörjade, lära de beviljade understöden komma att indragas 
till Riksdagens disposition.

7:o. För år 1871 har Riksdagen beviljat 50,000 R:dr 
till Kongl. Maj:ts nådiga disposition, att utgå såsom lån för 
befrämjande af utdikningar och aftappningar af sänka trakter och 
sjöar, till beredande af odlingsföretag inom rikets mellersta och 
södra län.

Kongl. Maj:t har i nåder behagat fördela denna lånefond 
till följande aftappningsföretag, nämligen:
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Stockholms län.
Sänkning äf sjön Magelungen 

och torrläggning af Bränn­
kyrka sjö, utgörande fortsätt- j 
ning af en inom Södertörn re­
dan verkställd sjösänkning. År- ! 
betet bör fullbordas inom ok- j 
tober månad 1873 ..................

Westmanlands län.
Sänkning af Sagåns vatten mel­

lan Väshy samt Bispebo och 
Forsbo qvarnar, tillika med 
Julbäckens afledande. Kontrakt 
har ännu icke inkommit om 
detta företags utförande, fastän 
detsamma inom stadgad tid lä­
rer blifvit påbörjadt. Möjligen 
torde statslånet, som icke ännu 
fatt lyftas, komma att till Riks­
dagens disposition indragas.....

Elfsborgs län.
Utdikning af Ekenäs mosse i 

Frändefors socken. Arbetet 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1873

Skaraborgs län.
Afdikning å vattendränkta mader 

i Skelfvums och Sihls socknar 
skall fullbordas till d. 1 okt. 
1873 .........................................

Kronobergs län.
Sänkning af Örsjön inom Tire- 

stads och Stenbrohults sock­
nar bör vara färdig till d. 1 
okt. 1873...................................

Utdikning af Liatorps göl i Sten­
brohults socken. Kontrakt om 
detta aftappningsarbete har än­
nu icke ingått, och upplysningar 
äro i anledning häraf infordrade 
från Kongl. Maj:ts Befallnings­
hafvande. Anledning är att j 
antaga, det statslånet kommer 
att indragas till Riksdagens 
disposition ................................

Beräknad 
arbets­

kostnad. y

Vatten- 
befriad 
areal i 
qv. ref.

Beviljadt
statsbidrag.

21,690 25 4688. 11,000

I

42,612 7193. 21,000
:

1

8,340 - 4532. 4,100 —

13,300 1974. 6,600 —

8,000 —■ 4002. 3,900 —

6,900 734. 3,400
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Slutligen må rörande 1871 års åtgärder uppgifvas, att Kong!. 
Maj:t har under året pröfvat godt i nåder meddela s. k. con- 
cessioner för anläggande utan statsunderstöd af nedantecknade 
jernvägsanläggningar, nämligen:
Den 28 Juli 1871 gillades plan för Wilcern—-Möckelns jernbana, 

2 mil 24600 fot lång med spårvidd af 2 fot 
6'/o tum. Sedermera är utsträckning af donna 
anläggning beviljad till Stridergs grufvor åt 
ena, och till Degerfors station åt andra sidan. 

Den 22 Aug. 1871 gillades plan för anläggning af Nora—Oarl- 
slcoga jernväg, 5 mil 35429 fot lång med 
spårvidd af 4,83 fot, eller lika med statsba­
nornas, och innehåller det nådiga medgifvandet, 
att det bildade jernvägsbolaget äfven äger 
rättighet bygga en bibana till Stribergs grufvor. 

Den 26 Sept. 1871 meddelades s. k. concession för byggnad delvis 
genom ett bolags försorg af jernbanor:
a) från Falun till Ludvika vid Barken— 

Wessmans jernväg;
b) från Ludvika, eller annan punkt å Frövi— 

Ludvika-banan, till Kihls station å Nord­
vestra statsbanan;

c) från Kild, vester om sjön Wenern, till 
Göteborg;

d) från lämplig punkt å Ludvika—Kihls- 
banan till den under byggnad varande 
Nora—Carlskoga jernväg; samt

e) från Dalelfven vid Domnarfvet till Insjön 

i Dalarne. I samband härmed gafs i nåder 
tillkänna, dels att för afdelningen Ludvika 
—Kihl kunde påräknas statslåneunderstöd, 
dock ej öfverstigande 5 millioner R:dr, 
dels ock att spårvidden å alla banafdel- 
ningar bör anläggas lika med statsbanornas. 
För fullgörande af concessionen skola till­
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samman 250,000 R:dr såsom säkerhet de­
poneras i Kongl. Maj:ts och Rikets Stats­
kontor.

Den 3 Nov. 1871 gillades plan för anläggning genom bildadt 
bolag af jernväg från Hallsbergs station öfver 
Motala till Mjölby station, omkring 9 mil i 
längd samt med lika spårvidd som stats­
banornas.

Samtliga dessa fyra företag påbörjades äfven i större eller 
mindre man före 1871 års utgång.

Statsbidrag under år 1872.

Det reglemente för Riksgälds-kontoret, som utfärdats vid slutet
af 1871 års Riksdag, upplyser, att under sagde Riksdag blifva 
på Riksgälds-kontoret till Kongl. Iaj:ts nådiga disposition anvi­

sade följande statsbidrag för år 1872, nämligen:

8 28.

För väganläggningar och vägförbättringar, bro- och hamnbygg­
nader samt sjösänkningar och andra vattenaftappningar.

A) Väganläggningar och vägförbättringar.

l:o. För anläggning af nya samt förbättring eller omläggning 
af backiga eller eljest mindre göda vägar ett anslag för år 1872 

af 150,000 Ruin.
Kongl. Maj:t har, under de vilkor och på de grunder som 

Riksdagen bestämt för dylika bidrags utgående, behagat i nåder 
fördela donna fond till understöd för nedantecknade vägbyggnads- 
företag, nämligen:
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Westerbottens län.

Beräknad
arbets­

kostnad.

Anlag! eller 
förkättra! 
vägläng!.

Beviljadt

statsbidrag.

Omläggningar förbi åtskilliga 
backar i närheten af Nord- 
maling, å vägen till det inre 
af landet. Arbetet bör full­
bordas inom d. 1 okt. 1873 ... 2,700 3200 fot 1,800

Westernorrlands län.
Anläggning af väg från Jemt- 

lands lånegräns till landsvägen 
vid Kränga i Ramsele socken, 
åtgörande fortsättning och slut 
på nya vägen från Ström inom 
Jernband. Arbetet bör full­
bordas till d. 1 okt. 1874 ..... 63,000 4 mil 

5810 fot 42,000

Södermanlands län.
Omläggningar å allmänna lands­

vägen mellan Svärta bruk och 
Bogsta kyrka höra fullbordas 
till d. 1 okt. 1875 .................. 24,500 16185 fot 16,200

1

Östergötlands län.
Omläggningar å landsvägen från 

Hälla förbi Häggebo till 
Salfvedahls gästgifvaregård 
höra fullbordas inom oktober 
månad 1874 ............................ 22,600 27810 fot 11,300

Jönköpings län.
Omläggningar å v äg sträckning en 

till Saf'sjö järnvägsstation, inom 
Korsberga socken. Företaget 
skall vara färdigt till oktober 
1874 ......................................... 12,500 20695 fot 8,000

Omläggningarne mellan Hulla- 
ryds och Högstorps gästgif- 
varegårdar, tillskott i det un­
derstöd som meddelats af 1871 
års medel...................................

Elfsborgs län.
Omläggningar å landsvägen mel­

lan Fästeredssund och Sträng-

— — 2,525 —
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Beräknad Anlagd eller Beviljadt
arbets­

kostnad.
förbättrad
väglängd. statsbidrag.

sered; första stycket till Frö­
lunda bro. Fullbordas till 1 
okt. 1873 ................................. 15,500 25580 fot 10,000 —

Göteborgs och Bohus län.
Omläggningar å landsvägen ge­

nom Sörbygden-s härad. Full­
bordas till okt. 1874............... 10,000 14980 fot 7,300

Kronobergs län.
Omläggningar och förbättringar 

å vägen mellan Wieslanda 
jernvägsstation och Huseby 
bruk. Arbetena skola fullbor­
das inom okt. 1874 ............... 34,800 27980 fot 17.450

Blekinge län.
Omläggning förbi Nässjö backar 

mellan Ronneby och Hoby gäst­
gifvaregård. Fullbordas till 1 
okt. 1874 ................................. 22,300 2618 fot 14,425

Christianstads län.
Omläggningar och förbättringar 

å landsvägen mellan Uessle- 
holms jernväg sstation och Ka­
dans gästgifvaregård. Bör 
fullbordas till okt. 1874 ........ ! 28,500 — 24280 fot) 19,000

2:o. Till fortsättning å väganlåggningen mellan Lycksele 
och Wilhelmina kyrkobyar i Vesterbottens län har Riksdagen an­
visat, 20,000 R:dr, att under 1872 utgå i ytterligare afräkning 
på det vid 1870 års Riksdag för detta vägarbete beviljade anslag 

af 106,700 R:dr.

Under 1872 har förenämnda vägarbete blifvit genom socken- 
menigheternes försorg bedrifvet, så att endast smärre detaljan­
märkningar emot verkställigheten behöfde af distrikt chefen vid 
inspektionen å företaget framställas till direktionen, för rättelsers 
vidtagande.
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B. Bro- och Hamnbyggnader,

3:o. För understödjande af mindre hamn- och brobyggnader 
samt upprensningar af åar och farleder för 1872 har Riksdagen 
afsatt ett anslag af 20,000 R:dr.

Enär inga med planer åtföljda ansökningar inkommit om 
bidrags meddelande till utförande för tillfället af några smärre 
hamnanläggningar eller brobyggnader, men deremot framställning 
flere gånger under de förflutna åren blifvit gjord om bidrags be­
viljande för anläggning af en sido-farled från Dalslands kanal­
linie, nämligen till sjön Animmen, så har Kong!. Maj:t i nåder 
beviljat:

Till farleds bildande, medelst kanal- och slussanläggning 
vid Snäcka, från sjön Wenern till sjön Animmen, beräknadt att 
erfordra en kostnad af 43,861 B:dr, hela den för år 1872 till­
gängliga fonden såsom statsunderstöd, eller 20,000 R:dr. Enligt 
antaget kontrakt bör detta företag, som under året i betydlig 
man bearbetats, i synnerhet medelst bergsprängning, fullbordas till 
våren 1874, på det att den nya farleden redan sistnämnda år 
må kunna ingå såsom tillökning uti vattenkommunikationen på 
Dalsland samt begagnas af fartyg som trafikera Dalslands 
kanalled.

4:o. För tillökning af lagbrytare!! utanför Visby hamn har 
Riksdagen till utgående under är 1872 anvisat 60,000 R:dr 
utaf det vid 1870 års Riksdag beviljade anslag 130,000 R:dr

Under år 1872 har detta företag fortsatts, och, enligt hvad 
som blifvit utrönt genom förrättad besigtning, hafva arbetena 
fortgått med mycken drift samt äfven varit gynnade af tjen­
lig väderlek. Vid inspektionen, som förrättades den 5 novem­
ber, befanns anläggningen nära fullbordad enligt gillade pla­
nen, enär blott smärre kompletteringsarbeten och påfyllningar 
återstodo å vågbrytarens inre och yttre doseringar. Den kalk­
sten, hvilken med vederbörligt tillstånd fått för byggnaden användas 
i stället för den primitivt föreskrifna granitsten som skolat hämtas
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från fasta landet, uppgifver inspektions-förrättaren bestå af ovan­
ligt störa och vackla block med hardt och flintartad! utseende, 
och murningen syntes vara särdeles val och omsorgsfullt utförd. 
Man har följaktligen all anledning hoppas, det denna tillbygg­
nad skall, när den hunnit fullbordas, komma att för framtiden 
äga bestånd.

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag.

5:o. 60,000 R:dr afsattes af Riksdagen att för år 1872 
utgå såsom anslag utan återbetalningsskyldighet till understöd­
jande af sådana myrutdikningar och vattenaftappningar inom Norr­
bottens, Westerbottens, Westernorrlauds, Jemtlands, Cefleliorgs och 
Stora Kopparbergs län samt Elfdals, 1'ryksdals, Jösse och Nordmarks 
härader i Wermlands län, som företrädesvis afse att förminska 
frostig,ndighelen-, dock under vilkor, dels att sådant understöd 
icke i något fall får öfverstiga 1/3 af den för arbetets utförande, 
enligt fastställd plan, beräknade kostnad, — dels att anslaget 
må, utan någon viss fördelning mellan de särskilda länen, 
företrädesvis anvisas till sådana större företag, som anses i 
väsendtlig mån befrämja det dermed afsedda ändamål, eller 
frostländighetens förminskande, — dels att vederbörande kommu­
ner, föreningar eller enskilda skola hafva förbindelse att icke 
allenast tillskjuta livad derutöfver för arbetets fullbordande 
erfordras, utan ock att för all framtid behörigen underhålla 
de ajloppsgrafvar och andra för ändamålets vinnande utförda 
arbeten, som med statsbidrag blifvit understödda, — dels ock 
att Kongl. Maj:t må äga att, i de fall der sådant anses vara 
af behofvet påkalladt, i nåder medgifva, att en del af anslaget 
må förskottsvis till vederbörande utbetalas.

Deri här ifrågavarande fonden till frostafiedande utdikningars 
understödjande har Kongl. Maj:t i nåder funnit godt fördela till 
bidrag för nedantecknade företag, med iakttagande af de före­
skrifter som Riksdagen bestämt såsom vilkor för understödens 
utgående, nämligen:
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Norrbottens län.
Utdikning af frostmyrar vidBjörs- 

by i Neder-Luleå socken. Ar­
betet bör enligt kontrakt fullbor­
das till oktober 1874...............

Utdikning af frostmyrar vidJemtö- 
afva by i Råneå socken. Kon­
trakt om arbetets verkställande 
har ännu icke inkommit till an
tagande ........................................

Utdikning af frostmyrar vid He­
dens by i Ofver-Luleå socken. 
Kontrakt har ännu ej inkommit
om detta företags utförande ....

Utdikning af frostmyrar vid Sun- 
derby i Neder-Luleå socken. Icke 
heller för utförandet af denna 
utdikning har kontrakt ännu in­
kommit .........................................

Westerbottens län.
Utdikning af frostmyrar vid Sör- 

fors by i Umeå socken. Arbetet 
bör enligt kontrakt fullbordas till
oktober 1874 ...............................

Utdikning af Norra Långträsk i 
Skellefteå socken. Bör fullbordas
inom okt. 1875............................

Utdikning af frostmyrar vid Val­
lens by i Löfångers socken. Bör 
fullbordas till oktober månad 1874 

Utdikning af frostmyrar vid Spö­
lands by i Vännäs socken. Bör
fullbordas till okt. 1874 ............

Utdikning af frostmyrar vid Laf- \ 
sjö by i Dorothea socken. Bör 
fullbordas till okt. 1875 ..........

Westernorrlands län.
Utdikning af frostmyrar vid Ödens 

by i Helgums socken. Arbetet 
bör enligt kontrakt fullbordas till 
oktober månad 1875 ..................

Beräknad 
arbets- 

| kostnad.

1 Vatten-
befwad 
areal i 
qv. ref.

Beviljadt
statsbidrag.

10,170 — 3337
!

3,000

1

3,100 I 703. 880 !—

3,100 — 13538. 1,000

7,250 4842. 2,000 —

9,462 1123. 3,150 —

6,708 02 2165. 2,230 —

8,763 2535. 2,920 —

10,667 — 1530. 3,550 —

8,370 — 1660. 2,530,

3,000 - 260.

1

1,000-
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Beräknad
arbets­

kostnad.

Utdikning af frostmyrar samt 
sänkning af Skrängsta sjö m. m. 
i Njunmda socken. Kontrakt om 
företagets utförande har ännu icke 
inkommit ..................... 9,130 1057. 3,000

Utdikning af Solums sjöpåHernön. 
Härom har kontrakt ännu icke 
inkommit...................................... 2,100 247. 700

Utdikning af Örmyren vid Lill- 
terrsjö by i Ramsele socken. 
Kontrakt om företaget har vis­
serligen inkommit i december 
1872; men handlingarne voro ej 
fullständiga och hafva alltså ännu 
icke kunnat antagas .................. 2,340 207. 780

Jemtlands län.
Utdikning eif frostmyrar vid Mjäla 

by i Rödöns socken. Företaget 
ar redan fullbordadt och vid af­
syning godkändt ...................... 3,365 627. 1,000

Utdikning af frostmyrar vid Klap­
pa by i Kyrkas socken. Arbetet 
bör fullbordas inom d. 1 okt. 1875 5,898 700. 1,960

Utdikning affrostmyrar vidHolm- 
■sjöns och Stångviks byar i Fö­
linge socken. Bör fullbordas inom 
d. 1 okt. 1874 .................. 10,171 1500. 3,000

Utdikning af frostmyrar vid Tands 
by i Lockne socken. Bör full­
bordas inom 1 okt. 1874 ........... 11,584 2000. 3,300

Gefleborgs län.
Utdikning af Jrostmyrar å Sjöbo, 

Kafvens, Åkerns m. fl. byars 
ägor i Ljusdals socken. Planen 
bör fullbordas till d. 1 okt. 1874 14,936 2600. 4,500

Ingräfning och reglering af Sylt- 
bäckens vattendrag i Ofvansjö 
socken. Bör fullbordas till d. 1 
okt. 1874 .................................... 14,928 2500. 4,500

Upprensning af Änga-sjöns utlopp 
i Enångers socken. Bör fullbor­
das till d. 1 okt. 1875............... 9,000 816. 3,000

Vatten- 
befriad 
areal i 
(|v. ref.

Beviljadt
statsbidrag.
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Stora Kopparbergs län.
Utdikning af Mess- och Elias- 

myrarne inom Folkärna socken. 
Bör fullbordas till d. 1 okt. 1874 

Utdikning af Storsvedens m. fl. 
frostmyrar i Folkärna socken. 
Bör fullbordas till 1 okt. 1874 .. 

Sänkning af Brovalls- och Kärr- 
sjöarne m. fl. afdiJcningar, äfven 
i Folkärna socken. Företaget 
bör vara färdigt till afsyning d.
1 okt. 1875..................................

Utdikning af Gunsarfs och Rost- 
bergs frostmyrar i Kopparbergs 
och Sundborns socknar. Kon­
trakt om detta företags utförande 
har inkommit, men ej befunnits 
komplett för antagande...............

Beräknad
arbets­

kostnad.

1,224

3,322

8,806

3,393

Vatten- 
befriad 
areal i 

qv. ref.

183.

336.

3147.

272.

Beviljadt

statsbidrag.

400

1,100

2,800

1,000

Wermlands län.
Utdikning af Backa-tjärnet och 

kringliggande frostländig mark 
inom Sunne socken af Fryksdals 
härad. Företaget bör fullbordas 
till d. okt. 1874 ......................... 18,700 3895. 6,100 —

Anmärkning. Till frostmyrars utdikning vid Takene och 
Talken i Brunskogs socken af Jösse härad i Wermlands län har 
från årets tillgångar varit anvisadt ett bidrag af 3,000 R:dr, och 
till Hundmyrens utdikning i Rättviks socken af Stora Koppar­
bergs län 600 R:dr, men intressenterne hafva afsagt sig begag­
nandet af dessa statsunderstöd. Det förstnämnda bidraget 3,000 
R:dr, hvarå afsägelse!) inkom redan i juli månad, blef af Kongl. 
Maj:t i nåder disponerad!: till understöd för ofvan antecknade 
upprensning af Ängasjöns utlopp i Gefleborgs län; deremot äro 
de omförmälde 600 R:dr för Hundmyren indragne till Riksdagens 
disposition, enär uppgift om afsägelse!, ingick så sent på året, 
att den lilla summan ej kunde hinna till något annat utdiknings- 
företag anvisas.

Beträffande förhållandet med de härofvan omförmälda benne, 
af 1872 års tillgångar understödde, särskilda utdikningarne inom
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Norrbottens län, äfvensom trenne lika beskaffade arbeten inom 
Westernorrland, om hvilkas utförande kontraktshandlingar icke 
under året antagits, hafva upplysningar från vederbörande Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande infordrats. Innan dessa upplysningar 
afgifvits kan det naturligtvis icke bestämmas, huruvida stats­
understöden komma att till afsedda ändamålen utgå, eller om 
medlen skola till Riksdagens disposition indragas.

6:o. 100,000 R:dr åro af Riksdagen afsatte att utgå för 
1872 såsom lån till befrämjande af utdikningar och aftappa ingår 
af sänka trakter och sjöar för att bereda tillfällen till odlings- 

företag inom rikets mellersta och södra län.

Denna aftappningslånefond har Kongl. Maj:t i nåder behagat 
fördela till understöd för efterföljande utdikningsarbetens verk­
ställande, nämligen:

Westmanlands län.

Beräknad
arbets­

kostnad.

Vatten- 
befriad 
areal i 
qv. ref.

Beviljadt
lönebidrag.

Rensningar i Solingebäcken och ut­
dikning af kringliggande sänka 
jordvidder i Fläckebo, Romfur­
tima, Kila och Harakers sock­
nar. Företaget bör, med rättelse 
efter gillad plan, fullbordas till 
d 1 okt 1874 ......................... 19,000 7599. 9,500

Elfsborgs län.

Sänkning af Örsjön, „ Gärdsjön 
in. fl. vattendrag i Ahs och Ro­
der ags härader. Aftappningen 
skall enligt kontrakt fullbordas 
till d. 1 okt. 1876 ...................... 58,000 5768. 29,000

_j

Jönköpings län.

Utdikning af Stoclcaryds gol, med 
kringliggande sank mark, i Stoc- 
karyds socken. Bör fullbordas 
till oktober månad 1874 ....... ..... 1,495 i 1450. 750
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Kalmar län.
Sänkning af Grytsjön i Mörlunda 

socken. Bör fullbordas till 1 okt.
1874 ............................................

Utdikning af sank mark inom Fli- 
seryds och Mönsterås socknar.
Bör fullbordas inom 1 okt. 1874

Kronobergs län.
Utdikning af sank mark inom 

Westra Thorsås och Slcatelöfs 
socknar. Kontrakt om detta före­
tags utförande har ännu icke in­
kommit till antagande ...............

Sänkning af Biersjön inom Sten- 
hrohults socken. Ej heller om 
donna utdiknings verkställande 
har kontrakt ännu afgifvits ......

Christianstads län.
Sänkning af If ö sjö, belägen inom 

Willands härad. Bör fullbordas 
till d. 1 okt. 1874 .....................

Anmärkning:
a) understöd har dessutom af 1872 års tillgångar varit anvisadt

till utförande af vattensjuk marks utdikning vid Tufveryd 
och Drömmeshult i Björkö socken af Jönköpings län att 
utgå med 1,225 B:dr, och för utdikning af Resmo tnosse 
på Öland med 500 R:dr; men intressenterne hafva afsagt 
sig begagnandet af dessa bidrag.

b) rörande de här ofvan omnämnda tvenne med lån understödda
aftappningsarbetena inom Kronobergs län, om hvilkas ut­
förande kontrakt icke till 1872 års utgång inkommit, äro 
upplysningar genom Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i 
länet infordrade; beroende det på dessa, huruvida de anvi­
sade lånebidragen komma att indragas till Riksdagens 
disposition.

Uti 1871 års ltiksdags för Riksgälds-kontoret utfärdade regle­
mente förekommer i

Beräknad
arbets­

kostnad.

Vatten- |
befriad j Beviljadt 
areal i 
qv. ref.

i

8,000 1148.; 4,000

12,000;—i 1639.

2,600 — 571.

7,919- 1039.

! 84.000: ! 4000. 42.000

6,000

1,300

3,950
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§ 31:

Till låneunderstöd för enskilda jernvägar har Riksdagen be­
viljat och till Kongl. Maj:ts disposition ställt ett extra anslag 
af 10 millioner R:dr, att utgå under 5 år med 2 millioner 
R:dr under hvardera af åren 1872, 1873, 1874, 1875 och 
1876; å hvilket anslag Kongl. Maj:t äger när som helst anvisa 
af Kongl. Maj:t beviljade under stödssummor, att utgå med högst 
de höft' ofvan för hvarje år bestämda belopp, samt i enlighet 
med af Riksdagen uti den ifrågavarande paragrafen meddelade 
vilkor och bestämmelser.

och i § 32:

Förutom de i näst föregående paragraf till låneunderstöd för 
jernvägsanläggningar anslagne medel har Riksdagen beviljat 
och ställt till Kongl. Maj:ts disposition ett särskildt anslag af 
1 million 100,000 R:dr, med rättighet för Kongl. Magt att, 
utöfver det statsbidrag som utaf de i samma paragraf omför- 
mälda medel kan varda beviljadt, för anläggning af en enskild 
jernväg mellan Vexla och Carlskrona, utaf detta särskilda anslag, 
i mån af behof, anvisa nödiga medel att utan återbetalnings- 
skyldighet med \'3 årligen utgå till det bolag, som förbinder 
sig att, med det byggnadssätt som Kongl. Maj:t finner för godt 
bestämma, anlägga berörde jernväg med 4,83 fots spårvidd.

De nu omförmälda af Riksdagen till Kongl. Maj:ts disposi­
tion ställda summorna, 1,100,000 R:dr anslag utan återbetalnings- 
skyldighet och 10,000,000 R:dr lånefond, hafva blifvit af Kongl. 
Maj:t i nåder anvisade att utgå såsom bidrag till nedantecknade 
jernvägsanläggningars utförande genom derför bildade bolags 
försorg, nämligen:



46

Ternvägsanläggning mell. Carls- 
irona och Vexiö ...................
Statsunderstödet är bestämdt 
att utgå under åren 1872, 
1873 och 1874 med 866,666$ 
R:dr lån och 366,666$ It:dr 
anslag, och företaget bör 
fullbordas till d. 1 okt. 1875.

Till en brobyggnad af jern 
öfver vattendraget vid Hvita 
krog, hvilken bro måste, i 
och för befästningsplanen 
för Carlskrona, verkställas 
vida större och kostsammare 
än den primitivt beräknade, 
bär Kong!. Maj:t, till bidrag 
för den Överskjutande kost­
naden 32,985 It:dr 30 öre, 
särskilt i nåder anvisat
30.000 B:dr, att utgå med
15.000 B:dr från anslaget 
till nyssnämnda befästnings­
arbeten och med 15,000 R:dr 
från Handels- och Sjöfarts­
fonden.

Jernviigsanläggning mell. Sunds­
valls siad och Torpshammars 
bruk i Vesternorrland...........
Statslånet är fördeladt att 
utgå sålunda, att 249,000 
fått lyftas år 1872, 747,000 
R:dr utfås 1873 och 498,000 
B:dr under 1874; hörande 
företaget vara till afsyning 
fullbordadt den 1 okt. 1875.

På grund af särskild un­
derdånig ansökning från 
jernvägsbolagets direktion 
har Kong!. Maj:t den 29 
nästlidne november i nåder 
gillat anläggning af en 12000 
fot lång och till 133,000R:drs 
kostnad beräknad bibana 
från Vattjoms station förbi 
Matfors bruk till Ljunga 
eif, hvilket arbete bolaget 
kommer att verkställa utan 
särskild! statsbidrag.

Jernvägsanläggningfrån Krylbo 
station ä norra stambanan till
Norbergs grufvor...................
Af låneunderstödet har jern- 
vägsbolaget fått 1 vita 150,000 
B:dr år 1872, 150,000 R:dr

Beräknad 
kostnad 
enligt 

gillad plan.

Jernvägens 
längd och 
spårvidd.

5,028,418

2,241,100

110 mil 23000) 
I fot lång. I 
I 4,83 fotS | 
l spårvidd. J

Beviljadt
statsunder­

stöd.

1.100.000 anslag
2.600.000 lån.

15 mil 2088011
So1 S 1.494,000 lån. 

I spårvidd. J

967,400
fl mil 23500) 
I fot lång. | 

4,83 fotS | 
l spårvidd. J

406,000 lån.
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skola utgå år 1873 och 
106,000 R:dr under 1874; 
skolande anläggningen, en­
ligt antaget kontrakt, full­
bordas till d. 1 Juni 1874.

Järnvägsanläggning mall. Ut­
såld och Gefle, med bibanor 
till Dannemora och Göderfors 
Det beviljade lånet får på 
grund af Kong!. Maj:ts nå­
diga beslut och antagna kon­
traktet om arbetets utföran­
de lyftas i mars månad 1873, 
och arbetet bör i sin helhet 
utföras inom d. 1 okt. 1875.

Jernvägsanläggning mett. Lud­
vika och Kilils station å nord­
vestra stambanan...................
utgörande en afdelning af 
den s. k. Berglagernas jern­
bana från Falun till Göte­
borg *).

Den plan, som jernvägs- 
bolagets direktion den 14 
okt. 1872 till Kong!. Maj:t 
afgifvit för nådig pröfning 
och gillande, beräknar den 
erforderliga kostnaden till 
13,812,188 R:dr. Planen har 
emellertid ännu icke blifvit
1 sin helhet fastställd, enär 
ändringar ansetts nödvän­
diga på några punktör af 
liniens projekterade sträck­
ning å de första 2 milen 
närmast Ludvika, och hvilka 
ändringar höra enligt nådigt 
beslut afgöras genom 5 godo 
män. Följaktligen har kon­
trakt icke heller ännu 
kunnat uppgöras om företa­
gets verkställande; men 
Kong!. Maj:t har den 1 nov. 
1872 i nåder stadgat, bland 
annat, att arbetet bör på­
börjas senast d. 1 Juli 1873 
och fullbordas så, att banan 
kan för trafik upplåtas se­
nast d. 31 dec. 1871), äfven­
som att låneunderstödet får 
lyftas med 1 million R:dr d.
2 jan. 1874,1 million R:dr d. 
2 jan. 1875,1 million B:dr d. 
1 juli 1875, 1 million R:dr 
d. 2 jan. 1876 och 1 million 
B:dr d. 1 juli 1876.

4,803,000

Beräknad 
kostnad 
enligt 

gillad plan.

Jernvägens 
längd och 
spårvidd.

(12 mil 4200) 
fot lång. I 
4,83 fotS I 
spårvidd. J

,16 mil 236971 
j fot lång.
1 4,8 3 lots 
l spårvidd.

Bevilja!!
statsunder­

stöd.

500,000 lån.

5,000,000 lån.

*) So anteckningar för de år 1871 beviljade järnvägsanläggningarna.
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Förutom de nu omförmälda jernvägsanläggningarna, som er­
hålla understöd af de medel Riksdagen för dylika byggnader 
ställt till Kong], Maj:ts nådiga disposition, och Indika företag 
samtlige arv påbörjade och i större eller mindre man under år 
1872 bearbetats, har Kong!. Näjd behagat i nåder lemna låne- 
bidrag från Mandels- och Sjö fartsfondens tillgångar för att 
underlätta utförandet af efterstående tvenne jernvägar, nämligen: 
Anläggning af jernbana från Stenstorps station å statens vestra 

stambana till staden Hjo. Plan för detta till 600,000 R:dr 
beräknade arbete gillades den 14 januari 1872, då ett lån 
af 240,000 R:dr i nåder beviljades för verkställigheten. Rä­
nnil, som håller i längd nära 3' U mil samt utföres med 3 
fots spårvidd, bör enligt kontrakt fullbordas inom den 1 
november 1874, hvilket väl låter sig gorå, enär terrasseringen 
redan under 1872 blifvit i det närmaste färdig.

Anläggning af jernbana från Moholms station å vestra stam­
banan till Mariestad. Arbetsplanen för denna 1 mil 24000 
fot långa bana, som är beräknad att erfordra 353,000 R:dr 
i anläggningskostnad, blot i nåder gillad den 17 maj 1872, 
och på samma gång beviljades till verkställigheten ett lån 
af 20,000 R:dr. Kontrakt om utförandet har emellertid ännu 
icke inkommit, emedan fråga lärer uppstått om åtskilliga 
ändringar i planen, hvaribland angående spårvidden, hvilken 
för den skull icke här kan uppgifvas. Kongl. Maj:ts nå­
diga beslut stadgar emellertid, att arbetet bör påbörjas se­
nast den 1 juni 1873 och fullbordas före 1874 års utgång.

Under år 1872 har Kongl. Maj:t på grund af ingångna un­
derdåniga ansökningar meddelat s. k. concessioner åt intressenter 
att utan statsbidrag anlägga jernvägar i följande sträckningar, 
nämligen:
Den 19 januari 1872 gillades plan och medgafs expropriations- 

rättighet m. m. åt ett bolag för anläggning af jernbana 
från Pålsboda station till Finspongs bruk, i längd 5 mil
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10000 fot med 3 fots spårvidd. Företaget har under 1872 
betydligt fortskridit, med hufvudsaklig rättelse efter den 
gillade planen.

Den 19 januari 1872 medgafs rättighet att expropriera mark 
in. in. samt gillades plan för anläggning genom bildadt 
bolags försorg af jernbana mellan Carlshamn och Wieslanda 

station å södra stambanan, i längd 7 mil 8000 fot, att 
byggas smalspårig. Detta företag har under året fortgått i 
ganska betydlig man.

Den 26 januari 1.872 medgafs expropriationsrättighet och gil­
lades plan för anläggning af jernbana från Ulricehamn 

till Vartofta jernväg sstation, 3 mil 17350 fot lång med 
3 fots spårvidd. Arbetet har under året blifvit påbörjadt 
och i viss man sedermera fortgått.

.Den 16 februari 1872 har expropriation srättighet medgifvits för 
anläggning af Christianstad—Sölvesborgs jernbana, som 
skulle komma att hålla 2 mil 29200 fot i längd, men för 
hvars verkställande och bestämmande af spårvidd blott öfver- 
läggningar sedermera forellafts inom orten.

Den 19 April 1872 blef plan i nåder gillad för jernvägsanlägg- 
ning mellan Falun och Ludvika, utgörande första utdelnin­
gen af den s. k. Bergslagernas jernväg, för hvilken concession 
utfärdades 1871 *). Den nu omnämnda under året något 
bearbetade afdelningen utaf Bergslagernas bana anlägges med 
4,ss fots spårvidd och håller i längd 6 mil 13500 fot intill 
den punkt vid Ludvika, hvarifrån Ludvika—Kihls-afdelningen 
vidtager.

Den 10 maj och 13 september 1872 har Kong!. Maj:t i nåder 
meddelat concession och gillat plan för anläggning af jern­

väg från vestra stambanan (mellan Huddinge och Tumba 
stationer) till Nynäs hamn, 3 mil 29200 fot i längd med en 
bibana, vid Nynäs af 8000 fots längd samt spårvidd af 4,83

*) Se anteckningarne för 1871, äfvensom före slående uppgift angående andra
afdelningen Undvika—Kilil.

■4
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fot. Af den till säkerhet för fullgörandet af i concessionen 
stadgade vilkor deponerade suraman 100,000 B,:dr hafva
25,000 B:dr blifvit förverkade, enär concessionshafvaren ur­
aktlåtit att inom föreskrifven tid utföra en af concessionens 
bestämmelser. Sedermera har enligt ett af kronolänsmanneu 
i orten den 21 september utfärdadt betyg arbetet samma dag 
påbörjats.

Den 24 maj 1872 har s. k. concession i nåder medgifvits åt det 
bildade och med nådigst gillade bolagsreglor försedda Stock­
holms— Westerås—Bergslagens jern vägsaktiebolag att an­
lägga och till allmänt trafikerande emot afgift upplåta: 
Jernväg från Norra stambanan i närheten af Garlberg, 
'öfver Almarestähe, Kalrnarsand, Ytter-Gran, förbi Till­
berga kyrka och Westerås till Köping, jemte bibana genom 
dalgången utmed Strömsholms kanal till Engel sberg. Bland 
vilkoren för donna concession är i nåder stadgadt, att plan 
för byggnaden skulle före 1872 års slut till Kong!. Maj:t 
ingifvas, — och detta bär skott; men som fråga om åtskilliga 
ändringar i planen uppstått, har donna ännu icke blif­
vit i nåder gillad. Arbetet är emellertid genom bolagets 
försorg påbörjadt å åtskilliga punktör utefter jernvägslinien.

Den 5 juli 1872 har plan blifvit gillad för verkställande genom 
ett bolags försorg af jernväg sanläggning från Kalmar 
till Emmaboda blifvande station å Carlskrona—Vexiö un­
der arbete varande jernvägslinie. Banan, som kommer att 
hålla i längd 5 mil 13680 fot, skall byggas med 4,sa fots 
spårvidd. Arbetet har under sommaren påbörjats och seder­
mera blifvit oafbrutet fortsatt.

Den 13 september 1872 har — efter det att Kong!. Maj:t den 
8 förutgångne mars i nåder fastställt ordning för Halmstad— 
Jönköpings jernvägsaktiebolag att anlägga jernbana från 
Halmstad förbi Tramp och Wernamo till Jönköping eller 
annan punkt på statsbanan söder om sistnämnde stad — 
plan blifvit till en början i nåder gillad för anläggning af 
jernväg från Halmstad till Torup, 3 mil 19000 fot i längd
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är i nåder medgifven, och bland välboren för dessa rättig­
heters åtnjutande är stadgadt, att plan till byggnadens fort­
sättning från Torup, helst för hela sträckningen till Jön­
köping på en gång, skall inom september månads ingång 
1873 Kong!. Majits nådiga pröfning underställas.

Den 13 september 1872 är, på grund af åtskilliga intressenters 
underdåniga ansökning, s. k. concession i nåder meddelad 
för anläggning af jernväg från Helsingborg till Göteborg 
med 4,83 lots spårvidd, samt för bibana mellan Warbor g 

och Borås. Till säkerhet för byggnadens utförande bör 
inom 1873 års utgång i Kong!. Statskontoret deponeras
500,000 R:dr, och Kong!. Ma.j:t bestämde tillika i nåder, att 
anläggningen borde i allt utföras lika ned statsbanebygg- 
naderna; men efter derom gjord underdånig ansökning hafva 
minskade dimensioner genom nådig resolution den 13 de­
cember 1872 medgifvits. Undersökningar för plans upp­
rättande äro ännu icke utförde, hvadan arbete! ej heller 
kunna! påbörjas, och jernvägens blifvande längd kan icke 
för närvarande uppgifvas.

Den 27 september 1872 har plan blifvit i nåder gillad och ex- 
propriationsrättighet medgifvits för anläggning genom bolags 
försorg af jernväg mellan Barnlösa station å Ilelsingborgs- 
banan och Hessleholms station & statens södra stambana. 
Längden af denna bana, som utföres med 4,83 fots spår­
vidd, blifver 7 mil 2700 fot, och företaget är redan påbörjad! 
samt fortgår.

Deri 4 oktober 1872 är plan gillad och expropriationsrättighet 
medgifven åt ett bolag bildad!, för anläggning af jernväg 

från Lidköping förbi Skara till Stenstorps station å stats­
banan, i längd åtgörande 4 mil 24800 fot med spårvidd af 
2,7 eller 3 fot. Uppgift saknas, huruvida arbete! för donna 
byggnad blifvit påbörjad! före årets utgång.

Deri 4 oktober 1872 har, på grand af underdånig ansökning 
jemte vidfogad plan som i nåder gillats, s. k. concession
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meddelats för anläggning af jernväg från Nyköpings stads 

hamn förbi Lästringe till Mölnbo station å vestra stam­
banan, i längd utgörande 4 mil 35100 fot med 4,83 fots 
spårvidd. 100,000 R:dr skola af intressenterne deponeras 
i Kongl. Statskontoret före den 1 februari 1873 till säkerhet 
för anläggningens ändamålsenliga utförande, och arbetet bör 
påbörjas senast den 1 juni 1873; i motsatt fall förfaller 
concessionen.

Den 11 oktober 1872 har s. k. concession i nåder medgifvits för 
anläggning med 4,83 fots spårvidd af jernväg från Oxelö­

sunds hamn förbi Nyköping till Flens station å vestra 
stambanan; hörande plan härför underställas Kongl. Maj:ts 
nådiga pröfning och gillande, så att byggnaden kan påbörjas 
senast den 31 december 1873. Till säkerhet för utförandet 
skola sökandena före den 1 okt. 1873 i Kongl. Statskon­
toret deponera 100,000 R:dr; uraktlåtes detta, anses conces­
sionen hafva förfallit.

Den 11 oktober 1872 är s. k. concession i nåder medgifven för 
anläggning med 4,ss fots spårvidd af jernbana från Flens 

jemn äg sstation förbi Eskilstuna stad till Walskogs station 

på Arboga—Köping s-banan, med grenbana öfver Qvick- 
sund till lämplig station på den beslutade jernvägen 
Stockholm—Westerås—Köping. Kong]. Maj:t har bland
annat i nåder bestämt, att för den s. k. concessionens åt­
njutande skola intressenterne bygga jernvägen enligt plan, 
som till alla delar bör underställas Kongl. Maj:ts nådiga 
pröfning och godkännande, så att arbetet kan påbörjas se­
nast den 31 december 1863; börande concessionshafvarne 
före den 1 oktober 1873, till säkerhet för fullgörandet af 
anläggningen, i Kongl. Stats-kontoret deponera 100,000 R:dr.

Den 1 november 1872 bär Kongl. Maj:t i nåder gillat anlägg­
ning af jernväg mellan städerna Kund och Trelleborg, som 
kommer att hålla i längd 3 mil 32600 fot med spårvidd af 
4,83 fot, och hvilken beräknats kosta 1,978,468 Rdr; börande
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detta företag vara påbörjadt senast den 31 december 1873 
samt fullbordas inom den 1 juni 1876.

Som den nu lemnade förteckningen å de jernvägslinier, hvilka 
under år 1872 blifvit af Kongl. Maj:t i nåder pröfvade för att, 
enligt intressenters derom afgifna ansökningar, anläggas utan att 
statsunderstöd till utförandet kommer att utgå, visar, att full 
säkerhet ännu icke finnes, det alla företagen verkligen komma 
att utföras, så följer, att något egentligt gagn ej skulle vin­
nas med att för närvarande uppställa ett sammandrag i tabell­
form öfver dessa arbeten, af hvilka blott en del äro påbörjade. 
Det skulle till och med möjligen kunna blifva missledande att 
bär upprätta dylikt sammandrag, för att visa huru stor längd 
jernväg som inom landet är för tillfället lagd under arbete ge­
nom enskilda intressenters eller bolags försorg utan annat under­
stöd från det allmännas sida, än att rättighet till expropriation 
af mark för liniernes framdragande i nåder beviljats.

Slutligen antecknas, att Kong!. Näjd, af särskilda tillgångar 
å Riksstatens Sjette Hufvudtitel, under år 1872 i nåder beviljat 
bidrag:

till vägornläggningar inom Grodunge och Sorunda socknar af 
Stockholms län. Plan med kostnadsförslag öfver dessa ar­
beten — som beräknats erfordra 9,988 R:dr 79 öre och till 
hvilkas utförande ett statsunderstöd i nåder beviljats att 
utgå med 4,900 R:dr — gillades den 3 november 1871, 
och kontrakt om verkställandet antogs den 14 mars 1872, 
hvarefter omläggningarne påbörjades, för att fullbordas inom 
den 1 juli 1874.

Til! omläggning af ett genom storm och vattenflöde skadadt 
stycke å landsvägen mellan Ystad och Svartebro. Plan 
med kostnadsförslag gillades den 6 december 1872, då 
3,800 R:dr statsunderstöd beviljades för verkställande af
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arbetet, som är beräkriadt till en kostnad af 5,800 R:dr. 
Omläggningen, hvilken uppgår till 3660 fots längd, skulle 
påbörjas genast, för att fullbordas inom den 1 juli 1873.

Stockholm af Kong!. Styrelsen för Allmänna Väg- och 
"Vattenbyggnader i januari 1873.

(Mitt Modig.



Bil. Litt. A.
Tabell öfver Statsverkets inkomster,

1873 års Enligt räkenskaperna för

1869. 1870. 1871. Medium.

R:dr. öre. R:dr. öre.

4,505,000 — 4,486,505 4,486.505 —
1,582,800 — — — 1,618,433 1,618,433 —

69,700 , 52,192 67,018 60,421 59,877
371,700 — 353,694 372,707 398,439 374,946 67
93,000 — 100,290 93,560 72,573 88,807 67

575,000 — 541,930 559,390 567,373 556,231 —
160,000 — 152,118 163,969 183,171 166,419 33
294,367 50 320,240 320,223 323,545 321,336 —

7,500 — 7,125 7,025 9,041 7,730 33
98,000 — 84,993 87,587 91,991 88,190 33
24,000 — 19,832 19,102 18,403 19,112 33
18,000 — — — — — —
26,500 — 26,490 26,537 ,26,540 26,522 33
70,000 — 63,751 51,152 60,088 58,330 33
12,000 — 13,389 14,464 17,982 15,278 33

750,000 — 740,467 776,929 809,984 775,793 33
783,000 — 741,776 766,229 842,668 783,557 67

8,000,000 — 6,221.280 6,791,193 7,784,860 6.932,444 33
500,000 — 37Qj,036 310,499 589,597 423,377 33
62,832

18,003,400
50 80,358 71,751 116,036 89.382

14,600,000 13,995,957 15,805,033 19,119,239 16,306,743
2,500,000 -- 2.254,434 2,447,219 2,463,914 2,388,522 33
1,350,000 — 1,410,926 1,347,872

10,990,166
1,298,362 1,352,386 67

11,200,000 — 8,432,864 11,712,713 10,378,581 —

16,000
29,666,000 —

Ordinarie inkomster.
Ränta
Tionde
Arrendemedel:

Penningar......................................................................
Spanmål........................................................................

Bergverkstionde...............................................................
Mantalspenningar............................................................
Bötesmedel......................................................................
Kavalleriregementenas hästvakansspanmål...................
Tillfälliga rotevakansafgifter...........................................
Vakansafgifter af nyroterad jord....................................
Rotevakansafgift af utsockne frälsehemman i Halland
Vakansafgifter af bergslag..............................................
Trosspassevolansafgift...................................................
Båtsmansvakansafgift ....................................................
Kontrollstämpelmedel ....................................................
Fyr- och båkmedel.......................................................
Telegrafmedel..................................................................
J ernvägstrafikmedel.........................................................
Skogsmedel......................................................................
Extra uppbörd...............................................................

Extra ordinarie inkomster.
; Tullmedel.................................
i Postmedel..................................

Stämpelpappersmedel...............
I Bränvinstillverkningsafgift . . .
| Hvitbetssockertillverkningsafgift

riksstat.

177,000 kub.-fot å 2 R:dr 10 öre

140,175 kub.-fot å 2 R:dr 10 öre

Läger

Läger

Statskontorets beräkning för år 1874.

169,000 kubikfot å 2 R:dr 10 öre

140,175 kubikfot å 2 R:dr 10 öre.

Beräkningen ak
Bergverkstionden:

Kopparränta..............................................
Svafvelbrukstionde..................................
Silfvertionde, efter afdrag af myntarelön 
Nickel, bly, glete, skärsten m. in. . . .

1869. 1870. 1871.

72,438
3,590

17,104
7,158

64,382
10,419
16.377
2,382

50,875
776

14,151
6,771

Läger
Extra uppbörden:

Extra medel och uppbörder..................
Intressemedel..................................

100,290

71,560
5,262
7,119
3,575

93,560

66.006

4,629
3,498

72,573

79,191

40,521
3,095

Observationsmedel ............................
Myntarelön och slagskatt......................

Läger
Älgar för nickel, bly, glete in. m..............

87,516
7,158

74,133
2,382

122,807
6,771

Återstår | 80,358 71,751 116,036

R:dr.

4,501,500
1,618,300

80,100
354,900

93.000
575.000
160.000 
294.367

7,500
98.000
20.000 
18,000 
26,500 
60,000 
15,000

750.000
783.000 

9,500,000
500.000 

62,832

15.000. 000
2.500.000
1.350.000

12.000. 000
32,000

50

50


