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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG!

Förutom de allmänna åligganden, hvilka genom Nådiga brefvet af den 28 Maj år 

1880 anbefaldes skola utgöra föremål för kommissionens för de allmänna kartarbetena 
alltjemt fortgående verksamhet, behagade Eders Kong!. Maj:t genom samma Nådiga bref 
anbefalla kommissionen, »att snarast möjligt anordna och låta verkställa praktiska försök

Utlåt. ang. kartverkens bearbetande. 1
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för att utröna, hvillca besparingar af tid och kostnader må kunna ernås genom att för
ena de ekonomiska och topografiska kartverken till ett kartverk med begagnande af en 
gemensam fältmätning och billiga reproduktionsmetoder, allt i hufvudsaklig öfverens
stämmelse med det af 1878 års kartverkskomité afgifna förslag».

Det är öfver fullgörandet af detta sist nämnda uppdrag, öfver hvars fortgång 
kommissionen redan förut under den 22 Januari år 1881 och den 21 Januari inne
varande år afgifvit underdåniga arbetsberättelse^. som kommissionen nu går att aflägga 
slutlig redogörelse. Dessförinnan anser sig dock kommissionen, med hänvisning i öfrigt till 
de redogörelser rörande de svenska kartverkens uppkomst, utveckling, organisation och 
arbetsmetoder m. m., som återfinnas i förut afgifna komité-betänkanden och utlåtanden, 
endast böra i minnet återkalla de förhållanden, hvilka närmast föranledt den nådiga 
befallningen om anställandet af praktiska försök, och hvilka förhållanden sålunda i 
hufvudsak tjenat kommissionen till vägledning vid frågan om sättet för dessa försöks 
lämpligaste anordnande.

Det förslag till framtida ordnande af de allmänna kartarbetena i riket, hvilket 
under den 6 Maj 1878 afgafs af dertill utsedde komiterade, och i hufvudsaklig öfver
ensstämmelse hvarmed Eders Kongl. Maj:t befalt att de praktiska försöken skola an
ordnas, finnes sammanfattadt — i hvad beträffar de ekonomiska och topografiska kart
verken — i följande 22 hufvudpunkter 1:

»1) att kartläggningen i skalan 1 : 20 000 af södra och mellersta delarne af riket 
fortsättes intill 29. bladvådens norra kant af generalstabens karta öfver Sve
rige i skalan 1 : 100 000, samt att i denna kartläggning inräknas äfven det 
hörn af Vermland, som ligger norr om nämnde gräns;

2) att kartan i skalan 1 :20 000 skall innehålla, utom detsamma som den nu 
varande ekonomiska kartan i samma skala, allt hvad en fullständig topogra
fisk karta bör upptaga, således äfven de topografiska beteckningarna för 
markens höjningar och sänkningar samt höjdsiffror på sjöar, längs vattendrag» 
dalgångar och vigtigare vägar samt på större höjder; äfvensom att mossar 
och kärr i allmänhet utmärkas, ehuru endast större sådana, när fråga är om 
nymätningar i skogsmark och obygd;

3) att beteckning af jordhöjder och berg skall ske enligt det s. k. backstrecks- 
maneret eller detsamma, som nu användes för generalstabens konseptkarta i 
skalan 1 : 50 000, samt att utmark betecknas enligt nu gällande föreskrifter;

4) att hittills begagnade projektionsmetoder och bladindelning bibehållas;
5) att kartan grundlägges med i medeltal minst 3 triangel- eller på annat 

lämpligt sätt geodetiskt inmätte punkter på qvadratmilen; men att i trakter, 
der hemmanens arealer äro mycket små, så att stomkartan måste samman
sättas af ett ovanligt stort antal reducerade landtmätarkartor (s. k. karttrans
porter), samt der landets beskaffenhet icke lägger betydande hinder i vägen

’) Se 1878 års komitébetänkande, sid. 57 och följande.
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derför, triangelpunkternas antal bör, på grafiskt eller annat sätt, ökas till 
vid pass 6;

6) att den första afvägningen af terrängen må ske i samband med de geodeti- 
ska mätningarna, till den utsträckning, att ett tillräckligt antal utgångs- och 
rättelsepunkter, må finnas att tillgå för den samtidigt med fältmätningen 
skeende detaljhöjdmätningen;

7) att stomkartan sammansättes före fältmätningen, på samma sätt som alltid 
skett och fortfarande sker vid det topografiska kartverket: ego- och skiftes
kartor öfver den trakt, som skall kartläggas, hopsamlas dels från general- 
landtmäterikontoret, dels från landtmäterikontoren i länen och enskilda 
personer, samt nedtransporteras till skalan 1 : 20 000; öfver trakter, der endast 
föråldrade eller alldeles inga landtmätarkartor finnas att tillgå, verkställas 
nymätningar; derefter sammansättes stomkartan med stöd af de förut be
stämde triangelpunkterne; denna stomkarta kontrollmätes och fullständigas 
på marken; ekonomiska detaljer inläggas med färger och höjdbildningen 
återgifves enligt det faststälda topografiska maneret; plan- och höjdmät
ning, terränginläggning och alla andra för kartans sammanfattande erforderliga 
arbeten på fältet utföras af samma personer och under samme mätnings- 
period; en renritning i tusch af konseptkartan påbörjas under fältarbetet — 
under regndagar m. m. — och fullbordas efter dettas slut;

8) att kartorna i skalan 1 : 20 000 mångfaldigas medelst någon fotografisk re- 
produktionsmetod och utgifvas bladvis i samma skala, genom öfvertryck 
från sten och medelst färgtryck, på ett sådant sätt, att åker, äng och vatten 
på kartorna återgifvas med sina respektive färger, gult, grönt och blått 
gränser tecknas röda och allt det öfriga svart;

9) att arealuträkningar göras på dessa kartor och häradsbeskrifningar utgifvas 
fortfarande som hittills, hvarvid bifogadt formulär följes; att ytinnehållet 
uttryckes i hela och tiondedels hektarer; samt att alla för dessa beskrif- 
ningars affattande nödiga upplysningar insamlas under fältmätningen;

10) att af häradsbeskrifningarna sammandragas korta länsbeskrifningar af föl
jande innehåll:
a) en geografisk beskrifning af ungefär samma innehåll och omfattning, som 

den, hvilken inleder den af topografiska kåren utarbetade beskrifningen 
öfver Malmöhus län;

b) en förteckning och beskrifning öfver afvägde fixpunkter inom länet;
c) en tabell, utvisande länets indelning i afseende på lagskipning, styrelse, 

uppbörd och kyrkovärd samt innehållande ett sammandrag af areal, 
beskrifningarna härads- och socken vis;

d) en höjdkarta j i enlighet med nämnda beskrifning öfver Malmö-
e) en folkmängdskarta | hus län:



11) att uppgifter äfven för den militärisk» beskrifningen insamlas under fält
mätningen;

12) att en topografisk karta i skalan 1 :100 000 sammandrages från den eko
nomisk-topografiska kartan i 1:20 000 och mångfaldigas medelst helio- 
gravyr; samt att ritningen till heliogravyr utföres i skalan 1 :50 000, i 
hvilken den äfven kan mångfaldigas medelst någon billig fotografisk metod;

13) att den delen af det norrländska kustlandet, hvilken ligger mellan den 
norra gränsen för kartverket i 1:20 000 samt Norrbottens läns södra gräns, 
äfvensom ett område omkring de vigtigaste kominunikationslederna genom 
Jemtland samt omkring Storsjön, i allt 300—320 qvadratmil, uppmätas i 
skalan 1 :50 000; att hela återstoden af Norrland inom nämnde gränser 
uppmätes i skalan 1:100 000; samt att kartläggningen inom Norrbottens 
län fortsättes enligt nu faststäld plan;

14) att kartan öfver Norrland, med undantag af Norrbottens län och Vester- 
bottens lappmarker, utgifves bladvis i skalan 1 : 100 000 medelst heliogravyr; 
att kartan öfver Norrbottens kustland utgifves enligt nu faststäld plan; samt 
att hela lappmarkskartan, inom såväl Norr- som Vesterbotten, utgifves i 
i skalan 1 :200 000, eller samma skala som nu är bestämd för kartan öfver 
Norrbottens läns lappmarker;

15) att nu gällande bestämmelser i afseende på inteckning af terrängens yt- 
former på den ekonomisk-geografiska kartan öfver Norrbottens län äfven 
framdeles må följas; samt att inom det öfriga Norrland må begagnas samma 
arbets- och beteckningssätt, som hittills användts vid den topografiska kart
läggningen i motsvarande skalor i södra och mellersta delarne af riket;

16) att kartläggningsarbetena inom riket företagas i följande ordning: Först 
uppmätas de delar af södra och mellersta Sverige, öfver hvilka kartor i 
1:100 000 eller större skalor icke redan äro utarbetade. Samtidigt be
arbetas Norrbottens län af en mätafdelning, motsvarande det nu varande 
ekonomiska kartverket derstädes, hvilken, efter arbetenas afsilande inom 
länet, fortsätter söderut i Norrlands kustland. Sedan förenämnda kart- 
läggningsarbeten i södra och mellersta Sverige, intill 29. bladvådens norra 
kant, blifvit utförda, sändes en mätafdelning från hufvudstationen i Stock
holm att arbeta tillsammans med förutnämnda Norrbottens afdelning i Norr
lands kustland och Jemtland, under det att öfriga mätafdelningar ommäta 
de delar af södra och mellersta Sverige, öfver hvilka visserligen topografi
ska kartor i skalan 1 :100 000 finnas utgifna, men endast sådana som blifvit 
fältmätta i samma skala. Sist bearbetas det inre af Norrland, tillika med norr3, 
och vestra Dalarne, äfvensom öfrige delar af södra och mellersta Sverige;

17) att de ekonomiska och topografiska kartverken i afseende på personal och 
anslag böra sammanslås till ett kartverk, som ställes under styrelse och 
ledning af chefen för generalstaben;
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18) att vid landkartverket böra tjengtgöra 11 officerare och 1 professor, samt- 
lige på generalstabens stat;

19) att kartverkets fältmätnings-personal bör bestå af 14 civile kartografer och 
65 från armén kommenderade officerare och underofficerare; att de förre 
aflönas med dels fasta arfvoden dels dagaflöning, de senare endast med 
dagaflöning; samt att årliga anslaget till landkartverket bestämmes till 
220 000 kronor;

20) att en fotografisk och galvanoplastik atelier bör inrättas inom samma 
lokal, som upptages af generalstabens topografiska afdelning;

21) att kartografer och koppar-gravörer vid landkartverket böra pensioneras 
af staten;

22) att nuvarande kartografer vid ekonomiska kartverket och extra biträden vid 
generalstabens topografiska afdelning, hvilka befinnas dertill lämplige, böra 
öfvergå till landkartverket; samt att nuvarande såväl kartografer som koppar- 
gravörer, hvilka öfverflyttas till landkartverket, må, i och för rättighet 
till pensioner, räkna sig till godo den tid de före öfverflyttningen tjenst- 
gjort vid de ekonomiska och topografiska kartverken.)!

Öfver detta förslag, rörande hvars här anförda hufvudpunkter olika meningar delvis 
voro inom komiten rådande, täcktes Eders Kongl. Maj:t infordra underdåniga yttranden 
af Landtmäteri-Styrelsen, Landtbruksakademiens Förvaltningskomité, Chefen för Sta
tistiska Centralbyrån samt, i hvad frågan rörer Norrbottens läns kartverk, äfven af 
Landshöfdingen i Norrbottens län. Efter det dessa myndigheter i hufvudsak tillstyrkt 
det af komiténs flertal framstälda förslag, föredrogs detta ärende inför Eders Kongl. Maj:t 
i Statsrådet den 2 Januari 1880. Af skäl, som af dåvarande chefen för civil-departe- 
mentet anfördes, och till hvilka kommissionen i det följande torde få återkomma, ansåg 
sig likväl Eders Kongl. Maj:t icke böra i den nådiga proposition, som förelädes den kort 
derefter sammanträdande riksdagen, omfatta meranämnda förslag; ej heller ansåg Eders 
Kongl. Maj:t det nuvarande ekonomiska kartverket böra, hvad Svea- och Götaland angår, 
fortsättas längre än som erfordrades för afslutandet af arbetena inom Skaraborgs län, 
hvarefter den vid detta kartverk anstälda personal, som icke kunde finna annan an
ställning, tills vidare skulle beredas lämplig sysselsättning med upprättande af stom- 
kartor m. in. för det topografiska kartverket, till besparande dervid af tid och kostnad.

Riksdagen åter ansåg det visserligen icke kunna förnekas, att det ekonomiska 
kartverket för rikets södra och mellersta delar i sin nuvarande form icke medför för
delar, motsvarande de kostnader och den tid, som erfordras för detsammas fullbor
dande, anmärkande härvid: att kartorna icke utgifvas i uppmätningsskalan 1 : 20,000 
utan i skalan 1:50,000 och detta blott i de fall, då medel dertill beviljas af landsting, 
hushållningssällskap eller kommuner, hvarigenom konceptkartorna i sjelfva verket 
blifva till nästan ingen praktisk nytta; att gagnet af ifrågavarande kartverk ytteidigare 
förringas derigenom, att detsamma icke är försedt med höjdsiffror, samt att, i följd 
af den nuvarande organisationen af de topografiska och ekonomiska kartverken samt
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arbetenas derpå grundade fördelning, fältmätning egen rum två gånger, eller såväl i 
skalan 1 : 20,000 som i skalan 1 : 50,000, hvarigenom kostnaderna i väsentlig mån ste
gras. Men då, å andra sidan, förutom hvad som i statsrådsprotokollet blifvit vitsor- 
dadt, än flere skäl kunde anföras för, att ett kartverk, bearbetadt hufvudsakligen en
ligt den af komiterades flertal framstälda plan, skulle i många hänseenden blifva till 
mycket gagn, borde frågan om, huruvida det ekonomiska kartverket bör alldeles upp
höra, eller i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den af komiterades flertal framstälde 
plan fullföljas, i hufvudsaklig grad göras beroende af de kostnader, som deraf komma 
att betingas. Då nu komitérade ej kunnat enas om lämpligaste sättet för kartverkens 
samfälda bearbetande, och då de i komitébetänkandet förebragte beräkningar varit 
föremål för ganska väsentliga anmärkningar, ansåg riksdagen önskvärdt, att genom 
praktiska, för ändamålet särskildt anstälde försök måtte utrönas de besparingar af 
kostnader och tid, som genom de olika metoderna skulle kunna ernås. Riksdagen 
gjorde derför underdånig framställning, att en kommission för de allmänna kartverken 
måtte tillsättas, med uppdrag, att ordna dessa försök samt att företaga den ytterligare 
praktiska utredning rörande kostnaderna för det föreslagna landkartverket, som må 
finnas af behofvet påkallad för utrönande af, huru kartverkens gemensamma arbete må 
kunna ordnas så, att bästa möjliga produkt erhålles för minsta möjliga kostnad och 
under den kortaste tid, som omständigheterna medgifva.

Redogörelse för de praktiska försöken.

Då kommissionen den 7 Juni 1880 första gången sammanträdde för att öfverlägga 
om, huru de praktiska försöken borde anordnas för vinnande af det med dem afsedda 
ändamål, uppskattades till fullo de svårigheter, som skulle möta vid att genom försöks- 
arbeten, hvilka af mångfaldiga skäl måste begränsas, såväl till omfattning som i afse
ende på tiden för deras fullbordande, kunna härleda några fullt tillförlitliga slutsatser, 
rörande erforderlig tid och kostnad för hela landets kartläggning. Först sedan de många 
med en sådan kartläggning förenade olika slag af arbeten, efter en fullt ordnad plan 
under en längre tid fortgått, samt omfattat olika delar af landets, såväl i topografiskt 
som ekonomiskt hänseende så väsentligt olika trakter, torde nemligen några mera till
förlitliga tids- och kostnadsberäkningar kunna göras, ehuru äfven dessa, under en längre 
följd af år, kunna blifva underkastade rätt betydliga rubbningar, såväl genom förändrade 
arbetslöner, som genom de förenklingar i arbetsmetoder, hvilka genom alltjemt nya 
uppfinningar kunna beredas.

Under sådana förhållanden, och då Eders Kongl. Maj:t täckts förordna, att 
kostnaderna för de praktiska försöken skulle gäldas af de för kartverken anvisade
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medel, ansåg kommissionen af vigt, att de praktiska försöken, synnerligast i hvad vid- 
komme förändrade arbetsmetoder å fältet, inom möjligast korta tid kunde bringas till 
fullbordan, utan vidare afbrott eller rubbning i de ordinarie kartarbetenas fortgång, 
än hvad af omständigheterna oundgängligen påkallades. Kommissionen beslöt derför, 
att en samfäld ekonomisk-topografisk fältmätning i skalan 1: 20 000, i förening med 
höjdmätning samt med underlag af en i samma skala sammansatt stomkarta skulle ut
föras öfver ett område, inom hvilket triangelmätning och förberedande afvägning redan 
vore utförda till den omfattning, att tillräckligt antal stödjepunkter förefunnes, såväl 
för stomkartans sammansättning, som för de ytterligare höjdbestämmelser, hvilka i 
sammanhang med fältmätningen borde utföras. Dessutom borde detta område, inom 
en ej alltför stor utsträckning, erbjuda den omvexling mellan öppen och odlad samt 
bruten och skogbeväxt terräng, som erfordras för att genom bearbetandet af en relativt 
mindre yta kunna draga sannolika slutsatser i fråga om tid och kostnad för större 
områdens kartläggning.

Såsom i möjligaste mån uppfyllande dessa fordringar utvaldes den redan förut 
såväl ekonomiskt- som topografiskt kartlagda trakt inom Hellestads- och Tjellmo tings
lag af Östergötlands län, som inrymmes å de ekonomiska kartbladen Tjellmo och 
Skönnarbo, hvarförutom, då i och för jemförelse med den förut upprättade beskrifnin- 
gen en förnyad arealberäkning öfver hela Tjellmo socken ansågs böra utföras, fält
mätningen äfven borde utsträckas öfver de delar af nämnda socken, hvilka inskjuta 
å angränsande kartblad. Genom valet af denna trakt afsåga äfven den fördel, att de 
efter den nya metoden utförda arbeten måtte kunna efter deras fullbordande jemföras 
med efter annan metod upprättade kartor, hvilken jemförelse borde skänka värdefull 
vägledning vid bedömandet af med försöksarbetena sammanhängande frågor.

Kommissionen har härvid icke förbisett, att valet af en förut alls icke under
sökt trakt äfven erbjöde vissa fördelar, såsom att man undveke att befara någon sådan 
vägledning af redan förut utförda arbeten, som kunde i någon mån minska tillförlitlig
heten af de på försöksarbetena grundade beräkningar, samt att dessa arbeten, om de 
förlädes till en sådan trakt, skulle komma framtida kartarbeten till godo. Men då 
dessa fördelar icke skulle kunna vinnas, utan uppgifvande af de i första rummet upp- 
stälda högst väsentliga vilkor, och derjemte skulle förorsakat vida större rubbningar 
än hvad nu blifvit fallet i planen för de ekonomiska och topografiska arbeten, hvilka 
redan voro under utförande, hafva de ej kunnat tillmätas någon större betydelse, helst 
kommissionen såväl genom försegling af de äldre ekonomiska- och topografiska kon
ceptkartorna, som genom föreskrifter i öfrigt, för sin del gjort sig förvissad om, att 
något sådant användande af förut befintliga arbeten, som skulle kunna hafva något 
inflytande på tidsåtgången och sättet för det nya arbetets utförande, icke skulle komma 
att ega rum.

Sedan kommissionen utsett Majoren vid generalstaben m. m. J. F. E. Åberg 
att utöfva den närmaste ledningen af de praktiska försöken, togo dessa omedelbart 
sin början och hafva fortgått i följande ordning:

REDOGÖRELSE FÖrJdE PRAKTISKA FÖRSÖKEN.



l:o under sommaren år 1880: sammansättning af en stomkarta i skalan 1 : 20 000;
2:o under vintern 1880—1881: försök med olika reproduktionsmetoder;
3:o under sommaren 1881: fältmätning och renritning efter olika metoder;
4:o under vintern 1881—1882: framställning i tryck efter olika metoder af de 

upprättade kartorna.
Innan kommissionen går att i detalj redogöra för resultaten af dessa försöks- 

arbeten, torde i fråga om den personal, som härvid varit använd, böra anföras följande. 
Då de båda kartverken — det ekonomiska och det topografiska — såsom redan sjelfva 
namnen antyda, hittills haft i väsentliga delar olika slag af arbeten att utföra, kunde 
helt naturligt intetdera kartverkets personal ega förmågan, att omedelbart utföra en 
sådan samfäld ekonomisk-topografisk kartläggning, som de anbefalda försöksarbetena 
jemte annat skulle omfatta. Det blef derföre nödigt att åt ett för försöksarbetena 
tillräckligt antal, såväl kartografer som vid topografiska afdelningen anstälda personel*, 
meddela undervisning och öfning i de delar af det nya arbetet, som hittills icke ut
gjort föremål för deras verksamhet. För att med minsta möjliga tidsförlust kunna 
ernå detta, vidtogos följande anordningar.

Af de sex personer, hvilka ansågos erfordras för att under 1881 års sommar 
verkställa uppmätningen af det här ofvan angifne område, utsågos tre från general
stabens topografiska afdelning och tre från ekonomiska kartverket, hvilka redan under 
sommaren år 1880 fingo afbryta sina ordinarie arbeten. De tre topograferna beor
drades att deltaga i de i och för stomkartans sammansättning erforderliga nymätningar, 
vägmätningar m. m., för att vinna insigt i de med den ekonomiska kartläggningen 
sammanhängande frågor, såväl beträffande det rent tekniska i sjelfva mätningssättet 
som ock de ekonomiska och kamerala förhållanden m. m. som härmed hafva samman
hang. För de tre kartograferna åter anordnades en tre månaders undervisningskurs 
i Stockholm och dess omgifningar, hvarunder dessa kartografer meddelades under
visning i topografisk kartritning, afvägning samt i sättet för höj dformernas afbildning, 
såväl enligt det s. k. backstrecksmaneret som medelst horizontal-skärningar.

Det inses lätt, att under den jemförelsevis korta tid, som sålunda blifvit använd 
i och för fältmätningspersonalens ytterligare utbildning, någon större vana och färdig
het icke kunnat förvärfvas i den nya arbetsmetoden, hvilken, huru nära beslägtad den 
än kan synas vara med de af personalen förut utförda arbeten, likväl vid det praktiska 
utförandet företer många väsentliga olikheter, Vid frågan om, med hvilken grad af 
tillförlitlighet, en under sådana förhållanden erhållen arbetsqvantitet kan läggas till 
grund för beräkning af hvad som kan erhållas, sedan en sådan organisation blifvit 
genomförd, som af 1878 års komité föreslagits, har kommissionen ansett den fleråriga 
vana, såväl vid kartarbeten i allmänhet, som i vissa detaljer af det nya arbetet, hvaraf 
den nu använda personalen varit i besittning, i viss grad motväga olägenheterna af 
den mindre öfningen i arbetet i dess helhet.
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STOMKARTAN. 9

Stomkartans sammansättning.

Ehuru arealen af det område, som skulle fältmätas, endast omfattar 2,5 qv.-mil, 
har åt stomkartan måst gifvas en utsträckning af 4,5 qv.-mil, i och för erhållande af 
stöd af utanför det egentliga området belägna triangelpunkter. Sedan de öfver detta 
område befintliga landtmätarekartor till ett antal af 156 blifvit af qvinlig personal vid 
hufvudstationen i Stockholm nedtransporterade till skalan 1 :20,000, verkstäldes i 
sjelfva arbetsorten under Augusti och September månader sammansättningen, jemte de 
härför erforderliga nymätningar och undersökningar, under ledning af en kartograf 
med biträde af två kartografer samt de tre ofvan omnämnda personerna från general
stabens topografiska afdelning. Sammanlagda ytvidden af de områden, hvarest i följd 
af felande eller ofullständiga kartor ny mätning måst utföras, har beräknats till 0,53 
qv.-mil. För erhållande af än säkrare stöd för sammansättningen än de öfver om
rådet temligen ojemt fördelade triangelpunkterna erbjödo, hafva dessa punkter samman
bindande vågmätningar blifvit efter grafisk metod utförda till en längd af något öfver 
12 mil, hvarjemte för att utröna, såväl den olika grad af precision som ock den skill
nad i tid och kostnad, som uppstå vid olika mätningsmetoder, en vägsträcka af om
kring 2,5 mil äfven blifvit uppmätt medelst nivelleringsteodolit.

Såsom prof på det utförda stomkartearbetet bifogas stomkartorna till bladen 
Tjellmo och Skönnarbo (bil. I och II1), hvarvid dock torde erinras, att dessa stom- 
kartor i afseende på deras inre detaljer nu icke förete sig i sitt ursprungliga utseende, 
utan i det förändrade skick, de genom den å dem utförda fältmätningen erhållit. Till 
undvikande af alla kopieringsarbeten har nemligen fältmätningen utförts på sjelfva ori
ginal-stomkartan, som för detta ändamål varit sönderskuren i mätblad af lämplig storlek, 
hvilka efter mätningens och renritningens afslutande, hvarom vidare här nedan, åter 
blifvit sammanfogade. För att emellertid bevara en oförändrad bild af stomkartorna 
i deras ursprungliga skick, hafva fotografiska kopior blifvit tagna, (bil. III och 
IV), å hvilka den odlade jorden blifvit utmärkt med en rödgul färg. En jemförelse 
mellan dessa fotografier och sjelfva original-stomkartorna åskådliggör de förändringar, 
som stomkartan undergått genom fältmätningen.

I fråga om de slutsatser, som kunna dragas af det sålunda utförda stomkarte
arbetet, torde i främsta rummet få anföras, att kommissionen anser alla de betänkligheter, 
som ur rent teknisk eller vetenskaplig synpunkt blifvit framkastade mot lämpligheten 
af, att låta en på förhand sammansatt stomkarta tjena till underlag för en derefter 
kommande fältmätning, blifvit fullständigt häfda. Vid en jemförelse mellan de förut 
upprättade ekonomiska kartbladen öfver det i fråga varande området och de nu upp
rättade stomkartorna, befinnas nemligen dessa på olika tider och efter olika metoder 
utförda arbeten sinsemellan förete stor öfverensstämmelse, icke allenast i afseende

') Af bilagorna äro endast N:r XXI, XXII, XXIII, XXVII och XXVIII, bifogade det tryckta utlåtandet.
Utlåt. ang. kartverkens bearbetande. 2



på föremålens såväl geografiska som inbördes lägen, utan äfven i afseende på de 
å de särskilda kartorna utförda arealberäkningar. Då nemligen enligt den förut 
upprättade beskrifningen öfver Tjellmo socken, arealen af denna socken beräknats 
till 230,157 qv.-ref, hvaraf 14,227 qv.-ref vatten, så gifver den nu utförda beräkningen 
en areal af 229,949 qv.-ref, hvaraf 14,332 qv.-ref vatten. De jemförelsevis mindre olik
heter, som vid de olika beräkningarna uppstått, vid denna areals fördelning på de 
särskilda hemmanen och lägenheterna, härleda sig till en del deraf, att flere hemman 
nu blifvit nymätta, för hvilka mindre tillförlitliga landtmätarekartor förut blifvit an
vända, men hafva hufvudsakligen sin grund deruti, att gränserna mellan en del hem
man utgöras af sjöar, der ingen bestämd gränslinie blifvit faststäld. Kommissionen 
stärkes än ytterligare i denna uppfattning om den nu använda metodens företräden af 
den utredning, som egnas denna fråga i Kongl. Krigsvetenskaps-Akademiens handlingar 
för år 1881, 11 häftet sid. 117'—123 af dess föredragande i topografi, af hvilken utredning 
den slutsats dragés, att sammansättningen af en stomkarta före fältmätningen icke 
allenast är det i teoretiskt hänseende rigtiga till vägagåendet, såvida våra landtmätare
kartor med någon fördel skola kunna användas — för hvilken åsigt stöd dessutom 
kan hemtas af andra lands arbetsmetoder — utan äfven att vid den praktiska tillämpnin- 
ningen fördelar härigenom uppstå, fullt motvägande en ringa tillökning i kostnad.

Beträffande åter sådana data, hvilka utöfva inflytande på beräkningen af särskildt 
för stoinkartans upprättande erforderlig personal och tid med häraf följande kostnad, 
hafva med ledning af under arbetets fortgång förda anteckningar följande siffror blifvit 
härledda:

l:o) En person bör årligen kunna till skalan 1:20,000 nedtransportera och 
upprita landtmätarekartor för sammansättning af 4 qvadratmil.

2:o) En person bör under 5 månader kunna i skalan 1 : 20,000 i plan fullstän
digt nymäta ett område af 0,6 3 qv.-mil.

3:o) Yidden af det område, öfver hvilket i följd af felande eller ofullständiga 
kartor ny mätning fått utföras, har beräknats uppgå till 20 procent.

Af dessa siffror hafva de under l:o och 2:o angifna oförändrade blifvit lagda 
till grund för de kostnadsberäkningar, som här nedan blifvit uppstälda. Beträffande 
åter vidden af de områden, öfver hvilka landtmätarekartor aldeles saknas eller befinnas 
af ålder eller andra orsaker oanvändbara, har kommissionen ansett rättast att lägga 
den erfarenhet till grund, som under de senaste tio åren vunnits vid det ekonomiska 
kartverkets arbeten, enligt hvilken erfarenhet arealen af nyuppmätt område i medeltal 
uppgår till 16 procent af det kartlagda området, helst denna procentsiffra alltjemt 
måste nedgå i samma mån nya landtmätarekartor upprättas. Huru vanskligt det dock 
torde vara, att vilja härleda en i detta hänseende fullt tillförlitlig siffra, visas deraf, att 
då för hela Örebro län, 79,8 qv.-mil, endast 2 procent af området nymättes, procenten 
nymätt område inom Östergötlands län året 1875 uppgick till 30 på ett kartlagdt om
råde af 13 qv.-mil. Men om ock storleken af denna procentsiffra växer i samma 
mån äldre landtmätarekartor utdömas såsom oanvändbara, hvarigenom visserligen de
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med sjelfva stomkartans upprättande förenade kostnader ökas, så icke allenast vinner 
genom ett sådant tillvägagående det vigtiga grundläggande arbetet i skärpa och nog
grannhet, utan återgäldas äfven de härpå nedlagda ökade kostnader vid den efter
följande fältmätningen derigenom, att en större del af planmätningen är på förhand 
undangjord; hvilken omständighet kommissionen vid de uppgjorda beräkningarne icke 
lemnat ur sigte.

Försök med olika reproduktionsmetoder.

De nya uppfinningar, som under de senaste decennierne gjorts och så att säga 
dagligen göras i konsten att med fotografiens tillhjelp skyndsamt och billigt utföra 
reproduktion af kartor hafva, såsom det kan synas, egendomligt nog icke vunnit den 
allmännare tillämpning, man kunnat vänta. Äfven om dessa metoder något hvarstädes 
i ganska stor omfattning användas, hufvudsakligen då fråga är om att med ledning af 
redan förut graverade eller renritade kartor utarbeta andra öfver mindre områden, i 
större eller mindre skalor, så är det egentligen endast Italien, Österrike och Belgien, 
der fotografiska reproduktionsmetoder blifvit sa. i stött använda, att de lagts till giund 
för hela utgifningen af landets allmänna kartverk. Vid en närmare granskning torde 
ock den försigtighet, som hittills återhållit vart eget och andra land, att i stort använda 
de nya reproduktionssätten, lätt finna sin förklaring. De mångfaldiga olika processer, 
som innefattas i upprättandet af ett kartverk öfver ett helt land, allt ifrån triangelnätets 
ntstakning intill kartans utgifning i tryck, ega nemligen ett så nära samband, att knap
past någon förändring i en af dessa processer kan vidtagas, utan att utöfva inflytande 
på de öfriga. Ej minst utöfvar det antagna reproduktionssättet ett sådant inflytande 
på de föregående arbetsprocesserna; af dessa senare åter måste kartverkets organisation 
göras beroende, eller förnämligast förhållandet mellan fast och tillfälligt anstäld per
sonal; och redan häraf framgår, att de besparingar, som påräknas genom en billigare 
reproduktionsmetod, i viss grad kunna motvägas genom de ökade kostnader, som fram
kallas inom andra grenar af arbetet. Det må ej heller väcka förundran, om vid ar
beten af så stor omfattning, som ett helt lands kartverk, hvars värde i hög grad är be
roende af den homogenitet, som återfinnes inom de på vidt skilda tider utgifna kart
bladen, man med en viss tvekan beslutar sig för förändringar, hvilkas inflytande icke 
alltid kan i sin helhet förutses. Man finner ock, beträffande här ofvan åberopade land, 
att Belgiens kartläggning påbörjades endast för ett par tiotal ar sedan, så att det 
fotolitografiska reproduktionssättet redan vid kartverkets första grundläggande kunde 
införas, samt särskilt hvad Österrike vidkommer, att den derstädes uppfunna nya he- 
liogravyrmetoden ingalunda vann tillämpning med bibehållande i öfrigt af den äldre 
organisationen samt de äldre skalorna och arbetsmetoderna, utan infördes först i samband 
med de förändringar, som erfarenheten visat vara i sist nämnda hänseenden nödvändiga.

Frågan om de nya reproduktionssättens tillämpning för våra kartverks utgifvande 
är dock långt ifrån ny; redan år 1871, då frågan om kartverkens ordnande nyss varit



föremål för en särskild komités utredning, uttalade då varande chefen för civildeparte
mentet inför Eders Kongl. Maj:t de förhoppningar man då hyste, att snart kunna ut
byta den dyrbara gravyrmetoden emot något af de nyuppfunna fotografiska reproduk- 
tionssätten. Under den tid, som sedan dess förflutit, har ock intet lemnats åsido, som 
kunnat bidraga till att öka kännedomen om de nya metodernas värde. Genom sak
kunnige personers utsändande till främmande land, genom inköp af patenträtten till 
den annars hemlighållna Österrikiska heliogravyrmetoden, samt genom en mångfald af 
praktiska försök, har man gjort sig mer och mer förtrogen med de fotografiska re- 
produktionssätten, så att dessa redan nu länge varit i ganska stor'omfattning använda, 
om ock hufvudsakligen i den enskilda kart-verksamhetens tjenst. De försök, som nu 
ytterligare blifvit af kommissionen utförda, hafva derför mindre haft till mål att utröna 
dessa metoders användbarhet, utan mera den förminskning i kostnad, som genom dem 
kunde ernås. I detta afseende anser sig dock kommissionen böra redan på förhand 
inlägga en gensaga mot den möjligen gällande föreställningen, att genom införande af 
ett fotografiskt reproduktionssätt kostnaderna för sjelfva kartutgifningen skulle kunna 
nedbringas till en obetydlighet; ty hvilket reproduktionssätt som än må användas, 
komma alltid de med kartornas utgifning i tryck förenade kostnader att i betydlig 
grad höja den årligen erforderliga anslagssumman. Men liksom å ena sidan — hvilket 
äfven blifvit af riksdagen särskildt betonadt — ändamålet med ett kartverks upprättande 
blefve förfeladt, med mindre kartorna i tryck göras för allmänheten tillgängliga, så 
torde ej heller förbises, att genom en alltjemt fortgående och ökad kartförsäljning en 
del af de med denna utgifning förenade omkostnader återvinnas. Denna inkomst af kart
försäljningen skulle dessutom i icke obetydlig grad ökas, , så vida ej, för befrämjandet 
af en allmännare spridning, kartorna blifvit åsätta ett pris, som långt understege deras 
verkliga värde. Ehuru kommissionen långt ifrån har förjafsigt att i detta hänseende 
tillstyrka någon förändring, har hon icke ansett sig böra underlåta att erinra, att af de 
för kartverkets bearbetande anvisade medel, en icke obetydlig del indirekt användes 
för att befordra spridningen af ett i och för landets utveckling i alla riktningar oskatt
bart materiel.

Vid anordnandet af de försök med olika reproduktionsmetoder, som kommis
sionen låtit utföra, har kommissionen, i enlighet med den henne nådigst meddelade be
fallning, i första rummet haft till vägledning det af 1878 års komité framstälda förslag, 
i hvilket allt som rörer utgifning af kartor återfinnes i 8:de, 12:te och 14:de af de här 
ofvan (sid. 2 och följande) angifna punkter.

Detta förslag kan i korthet sålunda sammanfattas:
att den för södra och mellersta .Sverige föreslagna ekonomisk-topografiska kartan 

i skalan 1 :20,000 skall i samma skala utgifvas bladvis och i färgtryck medelst någon 
fotografisk reproduktionsmetod;

att en topografisk karta i skalan 1 :100,000 fortfarande skall utgifvas och om
fatta hela landet med undantag af Norrbottens län och Yesterbottens läns lappmarker, 
men att denna utgifning skall ske förmedelst heliogravyr;
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samt att de för utgifningen af kartorna öfver Norrbottens län nu gällande före
skrifter fortfarande skola tillämpas och i hvad lappmarken vidkommer utsträckas äfven 
till Vesterbottens län.

Hvad då först vidkommer den för utgifningen af kartan i skalan 1 : 100,000 före
slagna reproduktionsmetod — heliogravyr — har kommissionen icke ansett nödigt låta 
utföra några ytterligare försöksarbeten. Den erfarenhet, som i fråga om denna metod 
numera vunnits, icke allenast i andra land, utan ock genom de arbeten, som under de 
senare åren blifvit inom vårt eget land utförda, torde nemligen till fullo bekräftat 
denna metods stora företräde i afseende på prisbillighet och snabbhet i utförandet, på 
samma gång som de på denna väg framstälda kartor, under förutsättning af teknisk 
skicklighet hos arbetspersonalen, kunna anses uppfylla alla rimliga anspråk i afseende 
på tydlighet. Införandet af denna metod i och för utgifningen af kartan i skalan 
1 : 100,000 torde derför, oberoende af alla reformer i öfrigt, böra ske så snart de nu 
under utförande varande kartbladen i denna skala hunnit fullbordas.

Beträffande åter sättet för; utgifningen i tryck af de i skalan 1 :20,000 upp
rättade konceptkartorna — och hvarmed, såsom i det föregående blifvit antydt, sjelfva 
sättet för dessaj konoeptkartors utarbetande står i det närmaste samband — har kom
missionen deremot funnit sig föranlåten, att genom ganska omfattande praktiska försök 
söka förskaffa sig möjligast tillförlitliga uppgifter om olika metoders företräden; detta 
så mycket mera, som ett icke alltför kostsamt reproduktionssätt torde utgöra ett af 
hufvudvilkoren för att ett kartverk i denna större skala fortfarande må kunna bearbetas.

För en rätt uppfattning af de fördelar, de fotografiska reproduktionssätten kunna 
erbjuda, torde till en början uppmärksammas, att då vid vanlig gravyr, vare sig i 
koppar, sten eller annat ämne, en vacker karta kan framställas, äfven med ledning af 
en medelmåttigt utförd konceptritning, så förutsätter deremot ett fotografiskt reproduk
tionssätt nödvändigtvis en skarp och ren samt i en för ljuset möjligast ogenomtränglig 
färg utförd originalteckning, samt dessutom helst att denna teckning är utförd i något 
större skala än den, hvari kartan skall reproduceras, på det att vid den förminskning, 
som originalet då vid den fotografiska behandlingen undergår, en del af teckningens 
ojemnheter måtte blifva mindre framträdande. Gravörens konstnärlighet måste derför 
i senare fallet icke allenast ersättas genom en högt uppdrifven ritskicklighet, utan der
jemte erfordras en i fotogratiens — och vid vissa metoder äfven galvanoplastikens — 
tekniska detaljer skicklig personal. Vid användandet af heliogravyr kunna likväl skicklige 
gravörer icke helt och hållet undvaras, då den på denna väg framstälda kartplåten 
icke allenast måste undergå en upparbetning med grafstickel, utan äfven de efter hand 
timade förändringarne på sist nämnda sätt ingraveras.

Lemnar man tillsvidare åsido, att alstren af de fotografiska reproduktionssätten, 
åtminstone på dessa sistnämndas nuvarande ståndpunkt, ej kunna i afseende på 
skärpa och tydlighet fullt uthärda jemförelse med gravyrens, och endast håller sig 
till kostnaden, så följer af det ofvan anförda att de besparingar, som genom en fo- 
togafisk metod kunna ernås, i väsentlig grad blifva beroende på, att de genom



14 REDOGÖRELSE FÖR DE PRAKTISKA FÖRSÖKEN;

inskränkning af gravörernas antal vunna tillgångar icke uppslukas genom ett ökadt 
arbete vid sjelfva originalets utarbetande. De kostnader, som upprätthållandet af en 
fullständig fotografisk-galvanoplastisk atelier medför, torde nemligen kunna lemnas å 
sido, då en sådan anstalt, oafsedt det antagna reproduktionssättet, numera utgör ett 
oundvikligt tillbehör till ett väl ordnadt topografiskt etablissement.

Kommissionens första åtgärd blef derföre att söka utröna, om icke en förnyad 
renritning alldeles skulle kunna undvikas, och lät för den skull medelst fotolitografi i 
tryck framställa några af de af topografiska kåren utförda pass- och positionskartor 
i skalan 1 : 20 000 (bil. V a och b). De mindre fördelaktiga resultat, som genom 
detta försök vunnos, ansågos visserligen ej böra tillmätas någon afgörande betydelse, 
då de begagnade originalkartorna icke voro uppritade med någon tanke på, att på 
detta sätt reproduceras, men föranledde närmast till att söka på praktisk väg ut
reda de olika företräden, såväl i afseende på kostnad som i afseende på resultatens 
beskaffenhet, som de båda metoderna fotolitografi och stengravyr sinsemellan erbjuda. 
Detta ändamål ansågs fullständigast uppnås genom att i tryck återgifva ett och samma 
område, såväl efter den ena som den andra metoden; och utvaldes härtill ett område 
af omkring 0,5 qvadratmils storlek å topografiska kårens karta i skalan 1 :20,000 
öfver Stockholms omgifningar.

För att möjliggöra sammanställningen af olika färgtoner för terrängbeteckningen, 
verkstäldes stengravyren å två stenar, en för konturerna samt en för terräng- och 
skogbeteckningen, samt renritningen för fotolitografi å tre särskilda original, ett för 
konturer, ett för terrängbeteckningen och ett särskilt för skogbeteckningen (bil. Yl 
a, b och c). Bilagorna YII—XII utgöra ett urval af de många försökskartor, som 
blifvit efter de båda metoderna och med sammanställning af olika färger utförda.

Hvad först resultatens beskaffenhet vidkommer, så torde af de utförda kart- 
profven den slutsats kunna dragas, att en efter en väl ritad originalkarta utförd foto
litografi, om än ej erbjudande fullt samma skärpa och renhet i teckningen som 
stengravyren, dock gifver en karta, som bör tillfredsställa alla billiga anspråk på 
tydlighet och läslighet; och hvarvid dessutom icke torde förbises, att dessa egenskaper 
i än högre grad böra kunna vinnas i samma mån mera vana förvärfvas i de hittills i 
jemförelsevis liten omfattning använda arbetsmetoderna. Denna omständighet torde ej 
heller lemnas ur sigte vid bedömandet af de under XXII, XXIII och XXVII bifogade 
profkartor, hvilka ehuru de långt ifrån kunna anses förtjenta af det ofördelaktiga vits
ord, som af en af kommissionens ledamöter i hans här bifogade reservation blifvit 
dem tilldeladt, likväl ingalunda få betraktas såsom det bästa, som medelst den an
vända motoden kan erhållas.

Beträffande åter den tid för utförandet samt de häraf beroende kostnader, som 
de olika metoderna erfordra, hafva med ledning af de utförda försöken jemförelse- 
beräkningar blifvit utförda, af hvilka följande slutledningar ansetts kunna dragas:

l:o. För renritning af en karta till fotolitografi erfordras ungefärligen samma 
tid, som för samma kartas gravering i sten. Då emellertid stengravyren äfven kan
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utföras vid eldsljus, hvilket ej utan stor svårighet låter sig göra vid renritning, 
kan med ungefärligen lika antal arbetstimmar gravyren af ett kartblad af 15x20 tums 
yta fullbordas på 5 månader, då renritningen af samma blad erfordrar 7 1/g månader.

2:o Då sjelfva tryckningskostnaderna i båda fallen äro desamma, så blir skill
naden i kostnad mellan de i fråga varande två reproduktionssätten sålunda i hufvudsak 
beroende på det olika arbetspris, som arbetspersonalen, (renritare eller gravör) vid 
hvardera metoden betingar. Med utgående från det antagandet, att en renritare för 
6 timmars arbete bör åtnjuta en dagaflöning af 4,50 kronor, motsvarande en årlig in
komst af 1,620 kronor,' samt att en skicklig gravör för 8 timmars arbete om dagen 
bör kunna beräkna eu årsinkomst af 2,400 kronor, motsvarande 1 krona för arbets
timme, erhållas följande siffror:

Utgifning medelst fotolitografi i 300 ex. af ett kartblad af 15x20 tums yta;

Renritarens aflöning ...............................................................................................— 1,012: so.
Fotolitografiering......................................................................................... 35: —
Litografiering af 5 färgstenar, (blått, gult, rödt, grönt och brunt) å

15 kronor.................................................. -....................... -................ 75: —
Tryckning 300 ex., 6 stenar k 6 kronor för 100 aftryck..................... 108: —
Papper, 3/ä ris å 75 kronor pr ris........................... .........................—- 45: — 263: —

Summa kr. 1,275: so.

Utgifning medelst stengravyr i 300 ex. af ett kartblad af 15 X 20 tums yta;
Gravörens aflöning..................................................................................................... 1,044: —
Litografiering af 5 färgstenar ä 15 kronor............................................ 75: —
Tryckning 300 ex., 6 stenar ä 6 kronor för 100 aftryck.................... 108; —
Papper...................................................................................................... — 45: — 228: —

Summa kr. 1,272: —

Härvid torde likväl böra erinras, att till den för stengravyren här beräknade 
kostnad bör tilläggas den för förvaltning m. m. för den litografiska verkstaden, 
hvarigenom i sjelfva verket stengravyren kommer att i jemförelse med fotolitografien 
ställa sig icke obetydligt dyrare än hvad här ofvan blifvit beräknadt. Vid General
stabens litografiska anstalt, der de af kommissionen anordnade arbeten blifvit ut
förda, hafva dessa förvaltningskostnader uttaxerats med 50 % af det till gravören 
utbetalda arvode. Om än dessa förvaltningskostnader genom en annan organisation 
möjligen skulle kunna i någon mån nedbringas, hvilket dock torde vara tvifvelaktigt, 
samt om än den för arbetspersonalen här beräknade aflöning skulle kunna något ned
sättas, så torde likväl af de utförda försöksarbetena kunna slutas, att kostnaden för 
utgifning i 300 ex. af ett konceptblad i skalan 1 : 20,000 icke kan med någondera af 
de vid dessa försök anlitade arbetsmetoder nedbringas under ett belopp af respektive 
1,100 och 1,300 kronor. Förutom att bådadera af dessa siffror, då fråga gäller utgif-



ning af ett kartverk öfver en yta af öfver 1,400 qv.-mil, representera en alltför bety
dande kostnad, kommer härtill, att stengravyren, förutom den större kostnaden, är för
enad med vissa olägenheter — såsom i afseende på förvaring af en myckenhet stenar, 
svårigheten att på dessa utföra rättelser in. in. — hvilket allt samfäldt gjort, att detta 
reproduktionssätt ej ansetts böra ifrågasättas.

Beträffande åter fotolitografien, så ansågs denna metods användbarhet helt och 
hållet böra göras beroende af, huruvida uppritningen af sjelfva konceptkartan kunde 
en gång för alla så nöjaktigt utföras af fältmätningspersonalen, att någon förnyad 
renritning ej behöfde ske, utan sjelfva det i arbetsorten upprättade konceptet omedel
bart fotografieras; en fråga som först med någon sannolikhet kunde besvaras sedan 
törsöksarbetena å fältet blifvit afslutade. Då emellertid, såsom här ofvan blifvit an- 
fördt, de fotografiska prof, som i detta afseende blifvit utförda med äldre koncept
kartor, icke lemnat något tillfredsställande svar på denna fråga, ansåg kommissionen 
nödigt att, hufvudsakligen med afseende på terrängbeteckningen, pröfva ännu ett tredje 
reproduktionssätt, för att med ledning af dess resultat kunna gifva försöksarbetena å 
fältet en äfven mot detta reproduktionssätt svarande anordning.

De jemförelsevis betydliga kostnader, hvarmed, så vidt af de utförda försöken 
få slutas, utgifningen af konceptkartorna enligt någon af de här ofvan angifna 
metoderna medför, kunna nemligen i väsentlig grad tillskrifvas den dryga tid, som 
utarbetandet af terrängbeteckningen medelst backstreck tager i anspråk, hvilken tid, 
såväl vid renritning som gravyr, enligt de förda anteckningarne uppgår till nära 70 
procent af hela arbetstiden. Kommissionen fann sig af denna omständighet hänvisad 
till att söka utröna, om ej genom användandet af det s. k. krit-manéret en nöjaktigt 
tydlig och uppfattlig terrängbeteckning kunde införas å kartan i skalan 1 : 20,000, i 
hvilket fall ett på fältet i mindre skala utfördt koncept ansågs kunna härvid läggas till 
grund. Med anledning häraf har samma karta, som redan förut blifvit reproducerad 
såväl medelst fotolitografi som i stengravyr äfven blifvit utarbetad och i tryck åter- 
gifven medelst s. k. krit-manér, (bil. XIII, a och b.).

Jemförelsen mellan de efter olika maner sålunda utförda profkartorna har inom 
kommissionen stadgat den uppfattning, att kritmanéret visserligen ej förmår att åter
gifva en i lika grad detaljerad bild af terrängens vexlingar i höjd och branthetsgrad 
som backstrecksmanéret, men att förstnämnda manér, förtydligadt och fullständigadt 
genom ett tillräckligt antal höjdsiffror, likväl bör gifva en så tydlig och åskådlig upp
fattning af höjdbildningen i stort, att kommissionen ej skulle tveka att förorda detta 
maner, för så vidt någon afsevärd nedsättning i kostnad härigenom vore att vinna. 
Beträffande åter denna eftersträfvade nedsättning i kostnaderna, så har det utförda 
profvet gifvit vid handen — hvilket redan var att på förhand förutse — att den
samma ingalunda är att söka i sjelfva reproduktionssättet, utan hufvudsakligen i de 
billigare arbetsmetoder, som med afseende på ett sådant reproduktionssätt ansågs k unna 
tillämpas vid sjelfva arbetena å fältet, i hvad beträffar terrängens uppmätning och upp
ritning. Frågan om kritmanérets möjliga fördelar i afseende på kostnad, torde derför
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först böra upptagas sedan en redogörelse blifvit lernnad öfver resultaten af de arbeten 
å fältet, hvilka blifvit med hänsyn till de olika reproduktionssätten utförda. Kommis
sionen öfvergår derför nu till en redogörelse för dessa å fältet utförda försöksarbeten, 
för att derefter i sin helhet kunna sammanställa alla de förhållanden, som tala för 
eller emot de olika arbetsmetoderna.

Försök med olika arbetsmetoder för sjelfva konceptkartans upprättande.

Det område af sammanlagdt 2,5 qv.-mils utsträckning, som utgjort föremål för 
försöksarbetena å fältet, har, såsom i det föregående blifvit anfördt, omfattat de ekono- 
nomiska kartbladen Tjellmo och Skönnarbo jemte de delar af Tjellmo socken, hvilka 
inskjuta å angränsande kartblad. Detta område har af 5 personer, hvaraf 3 från topo
grafiska afdelningen och 2 af ekonomiska kartverket, blifvit ekonomiskt-topografiskt 
kartlagdt i skalan 1 :20,000, samt kompletteradt med höjdbestämmelser, utförda medelst 
afvägningsinstrument. Fältmätningen har utförts å sjelfva original-stomkartan, hvilken 
för detta ändamål sönderskurits i mätblad af lämplig storlek. De genom planmätningen 
erhållna förändringarne i stomkartans ursprungliga konturer hafva omedelbart uppritats 
med tusch samt åker och äng färglagts med härför bestämda färgtoner, hvarjemte, i 
mån af fältmätningens fortgång, en renritning af denna konceptkarta blifvit å särskildt 
papper af fältmätningspersonalen utförd, hvartill i främsta rummet användts sådana 
dagar, då otjenlig väderlek förhindrat eller försvårat arbete å fältet. A denna ren
ritning hafva, med afseende fäst å framtida fotografisk behandling, inga andra färger 
blifvit anbragte, än en svag blå färgton för vatten. Genom denna anordning af arbetena 
hafva följande fördelar afsetts:

att de kalkerings- och kopieringsarbeten, som hittills varit förenade med fält
mätning å förut upprättad stomkarta, undvikas;

att tvenne konceptkartor erhållas, nemligen en fullständig, färglagd plankarta, 
(bil. I) hvilken kan tjena till material för arealberäkningarnes utförande och de 
ekonomiska beskrifningarnes upprättande, samt en renritad plan- och terrängkarta 
(bil. XIV), hvilken, under förutsättning af nöjaktig ritfärdighet hos hela arbetspersonalen, 
kan omedelbart genom fotografisk metod reproduceras.

I fråga om möjligheten att åt en talrik och till flertalet endast tillfälligt anstäld 
personal kunna bibringa en sådan allmän ritfärdighet, att ej då, såsom oftast lärer 
blifva fallet, ett kartblad är sammansatt af flere fältmätares arbeten, spåren af de 
olika personernas olika ritförmåga blefve alltför mycket i ögonen fallande, och på 
hvilken omständighet användandet af ett fotografiskt reproduktionssätt väsentligen är 
beroende, har helt naturligt någon tvekan uppstått. Denna tvekan har visserligen 

Utlåt. ang. kartverkens bearbetande. 3
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blifvit i väsentlig grad undanröjd, då den fotolitografiska kopia, som blifvit tagen af kart
bladet Tjellmo (bil. XXII), å hvilket ingår delar af 5 särskilda personers arbeten, 
ehuru visserligen företeende ojemnheter, likväl efter kommissionens uppfattning erbjuder 
en redig och tydlig bild af alla de föremål, som kartan är afsedd att framställa; men 
kommissionen har likväl icke velat lemna oförsökt, huruvida icke genom en sådan an
ordning, att mindre arbete nedlades af fältmätaren på sjelfva konceptkartans uppritning, 
besparingar skulle kunna beredas, som i någon mån motvägde de kostnader, som blefve 
förenade med en vid hufvudstationen af en särskildt för detta ändamål utbildad rit- 
personal utförd renritning af konceptkartan. Af denna anledning har icke hela det 
fältmätta området blifvit i tusch renritadt, utan har renritningen af kartbladet Skön- 
narbo utförts endast i blyerts (bil. XV). Detta försök har emellertid gifvit vid 
handen, att den större prydlighet i den tryckta kartans utseende, som genom en sådan 
arbetsordning utan tvifvel skulle vinnas, antingen blefve alltför dyrbar eller ock skulle 
ernås på möjlig bekostnad af kartans noggrannhet. Det torde nemligen ihågkommas, 
att vid det mera artistiska än geometriska arbetssätt, som användes för höjdformernas 
uppmätning och framställning, nemligen med backstreck, sjelfva originalkartan måste 
utarbetas med en stor grad af precision och tydlighet, för att utan fara för miss
uppfattningar kunna renritas af en person, hvilken aldrig sett den trakt som 
kartan afbildar; och i sådant fall erbjuder en uppritning endast i blyerts af kon
ceptkartans terrängbeteckning icke någon, en förnyad renritning motsvarande tids
vinst.

Hvad slutligen vidkommer de försök, som blifvit å fältet utförda med afseende på 
användandet af ett kritmaner i och för terrängens återgifvande å kartan i skalan 
1 :20,000, så har, såsom här ofvan omnämnts, vid dessas anordnande kommissionen 
varit ledd af den tanken, att söka minska det arbete, som vid det af 1878 års komité 
föreslagna sätt för fältmätningens utförande måste nedläggas på höjdformernas upp
mätning och afbildande. En förenkling i denna del af arbetet har ej på någon annan 
väg ansetts kunna vinnas, än genom att vid terrängmätningen använda en mindre skala 
än den, i hvilken planmätningen utföres. Försöken i denna riktning hafva derför an
ordnats på följande sätt:

Sedan planmätningen af bladet Skönnarbo i skalan 1:20,000 blifvit afslutad, 
verkstäldes uppmätning med uppritning i tusch af terrängen å detta område i skalan 
1: 50,000 — eller samma skala, som för det närvarande användes i och för den topo
grafiska kartläggningen, — på underlag af en till denna skala förminskad fotografisk 
kopia af plankartan (bil. XVI och XVII). Med ledning af en till skalan 1 : 20,000 
uppförstorad fotografisk kopia af denna terrängkarta (bil. XVIII) utarbetades ett 
nytt koncept i kritmaner (bil. XIX), hvilket tjenat gravören till vägledning vid ut
arbetandet af den litografiska stenen, medelst hvilken terrängen blifvit intryckt å den 
på fotolitografisk väg tryckta plankartan (bil. XX). De med reproduktion i 300 
ex. af en efter denna metod utarbetad ekonomisk-topografisk karta i skalan 1 :20,000 
förenade kostnader kunna sålunda beräknas:
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En till skalan 1 : 20,000 förstorad fotografisk kopia af terrängkartan i 1 : 50,000 kr. 20: —
Fotolitografiering af konturkartan......................... .............................. ............. » 35: —
Målning i tusch af ett koncept till vägledning för terrängens litografiering

i kritmanér ...................... -...... .......-..........-.................................-......... ® 124: —
Litografiering af terrängbeteckning, jemte skog- och kärrbeteckning .......... ® 250: —
Litografiering af 5 färgstenar å 15 kr................................ .............................. » 75: —
Tryckning af 300 ex., med 7 stenar a 6 kr. för hundra aftryck----- ----------- » 126: —
Papper 3/j ris & 75 kr. per ris...................................................... » 45: —

Summa kr. 675: —
Vid jemförelse med den här ofvan (sid. 15) för utgifning medelst fotolitografi 

beräknade kostnad framgår, att om denna metod kan användas med direkt begagnande 
af det i arbetsorten upprättade konceptet, i hvilket fall den för renritare beräknade 
aflöning bortfaller, sjelfva reproduktionen endast betingar en kostnad af 263 kronor, 
hvilken sålunda med 412 kronor understiger den här för kritmanéret beräknade.

Med ledning af de dagböcker, som under arbetets fortgång blifvit förda af 
fältmätningspersonalen, hafva tabeller blifvit sammandragna, utvisande den tid, som af 
hvarje fältmätare blifvit använd för olika slag af arbeten. Den för höjdbestämmelsernas 
utförande använda tid har likväl icke ansetts böra i tabellerna upptagas, då dessa siff
ror, af skäl som här nedan skola anföras, icke utgöra någon sann mätare på den tid, 
som egentligen erfordras för fullständig afvägning af de ifrågavarande arbetsområdena. 
Dels voro nemligen ett icke obetydligt antal höjdbestämmelser redan på förhand ut
förda, dels har äfven, efter arbetenas afsilande, den åsigt af kommissionen omfattats, 
att de tids- och kostnadsberäkningar, som här nedan blifvit uppstälda, skulle grundas 
på antagandet af ett betydligt större antal höjdsiffror, än hvad de bifogade profkar- 
torna innehålla.

Om i enlighet med det af 1878 års komité afgifna förslag den årliga arbetstiden 
för fältmätningen och konceptkartans uppritning antages till 7 månader, hvaraf 5 må
nader, 1 Maj—1 Oktober, i arbetsorten samt Oktober och November månader för den 
återstående uppritningen, och med i öfrigt följande antaganden, nemligen:

att, i enlighet med vid topografiska afdelningens arbeten vunnen erfarenhet, från 
antalet aflöningsdagar i arbetsorten 23 procent böra afräknas för sön- och helgdagar, 
sjukdom, permittering in. m., hvadan på 150 dagar endast 116 verkliga arbetsdagar 
erhållas;

att dagliga arbetstiden för ritning under Oktober och November månader icke 
i medeltal torde kunna beräknas högre än till 5 timmar;

att höjdmätningarna böra utföras till den täthet, att i medeltal 140 höjdsiffror 
falla på hvarje qvadratmil;

att dessa höjdmätningar delas i två ordningar sålunda, att ett grundläggande 
nivellement af särskild personal först utföres till en täthet af 40 punkter på qv.-milen, 
samt att den ytterligare afvägningen af 100 punkter på qv.-milen utföres af fältmä
taren, samt
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att på grund af vunnen erfarenhet, för afvägning af 100 punkter, någorlunda 
jemnt fördelade på en yta af 1 qv.-mil, erfordras en tid af 20 dagar; hafva med stöd 
af nyssnämnda tabeller följande förhållanden blifvit härledda:

l:o. Vid fullständig ekonomisk-topografisk fältmätning i skalan 1 :20,000 på 
underlag af en enligt här ofvan angifna grunder på förhand upprättad stomkarta, höjd
mätning till den här ofvan antagna täthet, uppritning och färgläggning af konturerna 
å mätbladen, samt renritning i tusch af ett för fotografisk behandling fullständigt ori
ginal (bil. XIV), kan 1 person på 7 månader medhinna_____________ 0,6 2 qv.-mil,
hvarvid af hela arbetstiden endast 82 dagar kunna användas för arbete å marken 
(hvaraf 12 dagar för höjdmätning) samt den öfriga tiden för ritning.

2:o. Om vid de i föregående punkt uppräknade arbeten den förändring göres, 
att renritningen af terrängen endast utföres i blyerts (bil. XV), i hvilket fall kartan icke 
kan på fotografisk väg direkte reproduceras, höjes arbetsqvantiteten till... 0,7 6 qv.-mil, 
hvarvid 95 dagar kunna användas till arbete å marken.

3:o. Om de i punkten l:o angifna arbeten tänkas utförda af 2 personer sålunda, 
att den ene utför endast den ekonomiska planmätningen i skalan 1 : 20,000, uppritning 
och färgläggning af mätbladens konturer, samt renritning i tusch af konturer och namn, 
samt den andre terrängmätning, höjdmätning samt renritning i tusch af terrängbeteck
ningen, så medhinnes på 7 månader af den förstnämnde en arbetsqvantitet af 1,6 qv.-mil 
samt af den senare, då 20 dagar proportionsvis beräknas för utförandet af höjd
mätningar,.............................................................................. ..............................  0,9 8 qv.-mil.

4:o. Vid terrängmätning i skalan 1:30,000 på underlag af en till denna skala 
förminskad fotografisk kopia af en förut upprättad fullständig plankarta, höjdmätning 
till den här ofvan angifna täthet, samt uppritning i tusch af terrängbeteckningen
(bil. XVII) kan I person på 7 månader medhinna en yta af..................  1,72 qv.-mil,
hvarvid 95 dagar (hvaraf 33 för höjdmätning) beräknats kunna användas för arbete å 
marken.

Beträffande den grad af visshet, hvarmed dessa sålunda härledda siffror kunna 
läggas till grund för en beräkning af de med södra Sveriges ekonomisk-topografiska 
kartläggning förenade kostnader, torde följande böra anföras. Kommissionen har visser
ligen, såväl genom val af ett genom omvexling af olika slags mark lämpligt område, 
som ock genom användande af en sådan personal, som i afseende på arbetsvana och 
skicklighet kunde någorlunda motsvara hvad, som vid arbetenas framtida ordnande i 
medeltal kan vara att påräkna, sökt att åt de utförda försöksarbetena gifva en sådan 
anordning, att deras resultat måtte blifva en möjligast sann mätare på den tid, som för 
de olika slagen af arbete erfordras; men på samma gång kommissionen i följd häraf 
ansett sig böra vid de beräkningar, som här nedan blifvit uppstäda, låta de genom de 
praktiska försöken erhållna siffror oförändrade ingå, har likväl inom kommissionen den 
åsigt omfattats, att dessa siffror — och särskildt den af 0,6 2 qv.-mil, eller den årliga
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arbetsqvantitet, som vid fullständig ekonomisk-topografisk kartläggning och renritning 
i tusch i skalan 1 :20,000 kan af 1 person medhinnas, — äro för låga, hvarigenom 
kostnaderna blifvit i motsvarande grad för högt beräknade. Det torde nemligen väl 
knappast behöfva erinras, att vid utförandet af ett försöksarbete i liten omfattning 
och af här ifrågavarande slag, med hvilket arbete i dess helhet såväl ledare som 
arbetspersonal ännu äro föga förtrogne, ej samma arbetsprodukt gerna kan vara att 
påräkna, som då, när de nya arbetsmetoderna en gång vunnit stadga, arbetena i stort 
bedrifvas och en flerårig erfarenhet kan läggas till grund till förenklingar i arbetssättet 
och möjliga förbättringar i instrument m. m. Härtill kommer att det ej bör lemnas 
alldeles obemärkt, att de ifrågavarande försöksarbetena blifvit utförda under en som
mar, hvilken i afseende på för arbete å fältet otjenlig väderlek kan räknas till 
undantagen. Kommissionen anser sig derför af de utförda försöken med visshet 
kunna sluta, att den af 1878 års komité på anförda skäl beräknade arbetsqvantitet 
af 0,7 qv.-mil, hvilken en fältmätare bör med 7 månaders arbetstid uppnå vid full
ständig ekonomisk-topografisk kartläggning i skalan 1: 20,000, ingalunda är för högt 
tilltagen, och har ytterligare stärkts i denna uppfattning vid en granskning af de 
olika arbetsqvantiteter, som af de vid försöksarbetena använda särskilda personerna 
erhållits. Om nemligen en af dessa ej medtages i räkningen, så erhålles med led
ning af de fyra öfrigas arbetsqvantiteter en medelsiffra af 0,73 qv.-mil. Den icke obe
tydliga minskning i kostnad, som kommer att uppstå om siffran 0,7 i stället för 
0,o 2 lägges till grund för beräkningen, skall här nedan utredas.

Beräkning af sannolika kostnaden för fullbordandet af Sveriges kartläggning.

I det föregående har kommissionen i korthet sammanfattat en redogörelse för 
de praktiska försök, som blifvit utförda för att, hufvudsakligen hvad beträffar sådana 
arbetsmetoder, rörande hvilka nöjaktig erfarenhet hittills saknats, söka härleda sådana 
data, hvarpå en möjligast tillförlitlig kostnadsberäkning för fullbordandet af landets 
kartläggning skulle kunna grundas. Vid utförandet af en sådan kostnadsberäkning 
måste emellertid, förutom de sålunda härledda sifferuppgifter, hänsyn tagas till en 
mångfald andra faktorer, af hvilka, förutom skalor och arbetsmetoder med häraf väsent
ligen beroende olika sätt för kartverkets organisation, såsom en af de väsentligaste 
måste framhållas den, att kartverket öfver hela landet inom möjligast korta tid må 
kunna bringas till fullbordan, och hvilken tid hufvudsakligen blir beroende på stor
leken af de årliga anslag, som rimligtvis kunna för dessa arbeten påräknas. Allt efter 
de mångfaldigt olika sätt, hvarpå dessa faktorer kunna sammanställas, kunna lika 
många olika kostnadsberäkningar uppställas. Kommissionens arbete har emellertid i
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detta hänseende förenklats, i följd af den nådiga föreskriften, att de praktiska försöken 
skulle utföras i hufvudsaklig öfverensstämmelse med det af 1878 års kartverkskomité afgifna 
förslag. De i detta förslag uppstäda grunder i afseende på organisation, skalor och 
arbetsmetoder, äfvensom i afseende på tiden för kartarbetenas fullbordande, hafva derför, 
såsom här nedan skall närmare angifvas, i hufvudsak blifvit tillämpade vid den under 
alternativet Lit. A uppställa kostnadsberäkning. Då emellertid kostnaderna, med oför
ändrad tillämpning af dessa grunder, visa sig i icke obetydlig grad öfverstiga de af 
1878 års komité beräknade, har kommissionen ansett sig böra, under alternativet Lit. B, 
utföra ännu en kostnadsberäkning, hvarvid, med fasthållande i öfrigt af samma hufvud- 
grunder som vid alternativet Lit. A, en förminskning i kostnaderna beredts derigenom, att 
uppmätningen af terrängen för den ekonomisk-topografiska kartan, som föreslås för 
södra och mellersta delarne af riket, såsom i det föregående blifvit närmare utveckladt 
å fältet tänkes utförd i en mindre skala än planmätningen, samt derigenom att terräng
beteckningen å den ekonomisk-topografiska kartan utarbetas i s. k. kritmaner. För 
att bereda möjligast säkra stöd för bedömandet af den större eller mindre praktiska 
användbarhet, som den ekonomisk-topografiska kartan i skalan 1 : 20,000 kan tillmätas, 
allt efter som den ena eller andra af de under dessa två alternativ antagna arbets
metoder följes, har kommissionen ansett sig böra, förutom det af bilagan XX repre
senterade prof, äfven låta uti kritmanér (bil. XXIII) utarbeta samma kartblad 
Tjellmo, som redan förut (bil. XXII) blifvit utfördt enligt backstrecks-manéret. 
Vid utarbetandet af denna karta i kritmanér, har en förstorad kopia (bil. XXIV) 
af den af topografiska afdelningen i skalan 1 : 50,000 upprättade konceptkarta tjenst 
som original, för att på samma gång genom detta prof få utrönt, om icke med til
lämpning af denna metod en förnyad uppmätning af terrängen skulle kunna undvikas 
för den betydliga yta af södra Sverige, uppgående till omkring 670 qv.-mil, öfver 
hvilken den topografiska kartläggningen i nämnda skala redan är fullbordad.

Dessutom har för jemförelsens fullständigande en ekonomisk plankarta (utan 
terrängbeteckning) öfver samma område blifvit i fotolitografi framstäld (bil. XXVII) 
från ett särskildt för detta ändamål renritadt koncept (bil. XXVI); och bär, under 
alternativet Lit. C. en häremot svarande kostnadsberäkning äfven blifvit uppstäld.

Beträffande sjelfva den form, som blifvit vald för kostnadsberäkningarnes upp
ställande, hafva följande förhållanden dervid måst vara bestämmande. Om frågan 
endast gält att, oberoende af redan förut utförda arbeten, uppgöra en ny plan 
för hela landets kartläggning, skulle utförandet af en kostnadsberäkning mött jem
förelsevis mindre svårighet. Annorlunda ställer sig nu förhållandet, då på sätt 
och vis tre särskilda kartverk redan efter olika metoder utfört arbeten öfver 
ganska vidsträckta områden, och hvilka redan utförda arbeten, allt efter deras olika 
värde med häraf beroende större eller mindre användbarhet, måste i beräkningen med
tagas. Så har exempelvis det allmänna ekonomiska kartverket redan bearbetat en 
yta af 348 qv.-mil, hvaraf dock omkring 46 qv.-mil anses böra helt och hållet om
arbetas, samt det öfriga området underkastas en mer eller mindre omfattande revision
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på fältet, för att kunna motsvara de fordringar, som böra ställas på det nya kart
verket i skalan 1 :20,000. Af topografiska afdelningen äro redan i tryck utgifna 
kartor i skalan 1 :100,000 öfver en yta, beräknad till 939 qv.-mil, hvaraf 590 qv.-mil 
äro å fältet uppmätta i skalan 1 :50,000, men 349 qv.-mil i skalan 1 :100,000; hvadan 
endast för det senare området en renritning för förnyad utgifning medelst heliogravyr 
kan i fråga sättas; triangelmätningen, hvilken för större delen af det södra Sverige 
redan är utförd med vexlande täthet och med hänsyn endast till det topografiska kart
verket i skalan 1 : 50.000, måste kompletteras till olika utsträckning i olika trakter; 
samma är förhållandet med de höjdmätningar, Indika redan blifvit af topografiska af
delningen utförda öfver en betydlig del af södra Sverige. Dessa och många andra 
omständigheter, hvilka af det följande framgå, hafva försvårat ett sådant tillvägagående, 
som under den först nämnda förutsättningen möjligen varit det enklaste, eller att 
försöka härleda en sannolik siffra öfver medelkostnaden för qvadrat-mil, och der
efter beräkna kostnaden för hela arbetet, och har kommissionen trott sig komma 
sanningen närmare, genom att med användande af de genom de praktiska försöken 
erhållna data, först för hvarje särskild slag af arbete beräkna erforderlig årlig per
sonal och årlig medelkostnad, när arbetet tånkes fullbordadt på en tid af 35 år, och 
derefter beräkna totalkostnaden.

Vid beräkningen har, såsom här ofvan blifvit anfördt, i afseende på södra 
Sverige, intill 29. bladvådens norra kant, efter den för det topografiska kartverket 
antagna bladindelning, tre olika alternativ Lit. A, B och C blifvit uppstälda. Be
träffande åter den öfriga, norr om denna gräns belägna delen af landet, hafva några 
praktiska försök, rörande sättet för detta områdes kartläggning icke ansetts för det 
närvarande erforderliga. Inom kommissionen har visserligen fråga blifvit väckt om, 
att redan nu utsträcka den ekonomiska kartläggningen äfven till Norrland; men för
utom de ökade anslag, som härigenom skulle omedelbart tagas i anspråk, så har — 
äfven med erkännande af den storartade utveckling, som alltjemt fortgår inom landets 
nordliga delar — af kommissionens flertal den åsigt omfattats, att utgifningen af ett 
särskildt kartverk i större skala i och för redovisning af gränser mellan hemman och 
lägenheter samt af den odlade jordens utbredning, icke på länge torde här vara af 
behofvet påkallad. Ty äfven om längs kusten samt efter de större floddalarne trakter 
äfven här förekomma, som i afseende på befolkning och odling kunna jemföras med 
det södra Sverige, så utgöres det betydligaste området af vidsträckta skogar samt af 
öde fjelltrakter, för hvilka den af 1878 års komité föreslagna utgifningsskala 1 : 100,000 
torde vara fullt tillräcklig, äfven med hänsyn till de ekonomiska detaljernas redovis
ning. Af dessa skäl har kommissionen, med fasthållande i hufvudsak af de af nyss 
nämnda komité i afseende på Norrlands kartläggning uppstälda grunder och kostnads
beräkningar, endast ansett sig böra framhålla vigten af, att den grundläggande stom- 
karta, som under alla förhållanden bör upprättas, utarbetas med hänsyn till att den
samma, i den mån nödiga penningemedel kunna härför beredas, framdeles må kunna 
fullständigas till en ekonomisk plankarta; hvarvid det jemförelsevis nya materiel, som
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landtinäteri-arkiven genom de pågående storskiftes- och afvittringsmätningarne redan 
nu ega, och hvilket alltjemt ökas, torde komma att bereda en betydande lättnad. Först 
sedan genom stomkartans upprättande en fullständigare kännedom om detta materiel 
vunnits, torde tiden vara inne att söka bestämma, huru de rent ekonomiska under- 
sökningarne böra i olika trakter lämpligast anordnas, samt huru resultaten af dessa 
undersökningar på billigaste sätt må offentliggöras.

l:o. Södra Sverige till 29:de bladvådens norra kant.

Fullständig ekonomisk-topografisk kartläggning i skalan 1: 20,000 (bil. Ioch XIV); 
utgifning af konceptkartan i oförändrad skala medelst fotolitografi (bil. XXII) samt af 
kartan i skalan 1:100,000 medelst heliogravyr.

Af hela arealen........................................................................................  1,430 qv.-mil
beräknas vid 1882 års utgång 348 qv.-mil vara ekonomiskt uppmätta i 
skalan 1:20,000. Af dessa anses dock 46,5 qv.-mil (Upsala län), der en 
alltför ofullständig triangelmätning legat till grund för sammansätt
ningen, böra helt och hållet omarbetas, hvarjemte det öfriga området 
bör underkastas en fullständig revision å fältet samt renritas. För detta 
senare arbete har ansetts erfordras hälften så lång tid som vid ny upp
mätning.

Stomkarta skall således sammmansättas öfver ett område af..........  1,128,5 »
Fullständig planmätning öfver ett område af.............................. ................... 1,279 »
Terrängmätning i skalan 1:20,000 öfver.......................................... .............  1,430 »
Om dessa arbeten tänkas fördelade på 35 år, blifver den årliga arbets-
qvantiteten för Stomkartesammansättning............................. ............................. 32 »
Planmätning med renritning .............................................................................. 36,5 »
Terrängmåtning med renritning ......................................................................... 41 »
Höjdmätning medelst afvägningsinstrument har ansetts böra utföras till 
den täthet, att i medeltal 140 höjdsiffror falla på hvarje qvadratmil. För 
detta ändamål bör öfver den yta af 521 qv.-mil, der alldeles inga höjd- 
bestämmelser ännu äro utförda samt öfver det af geologiska undersökningen 
ofullständigt höjdmätta område, uppskattadt till 100 qv.mil, eller till
sammans ............................................................................................................ 621
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en grundläggande höjdmätning först af särskild personal utföras till 
samma täthet som de af topografiska afdelningen hittills utförda afväg- 
ningar (omkring 40 punkter på qv.-mil), hvarefter öfver hela den yta, som
skall terrängmätas, eller..... ...... .................................. .................................l,430qv.-mil
den ytterligare höjdmätningen af 100 punkter på qv.-mil utföres af fält- 
mätningspersonalen. För afvägning af 100 punkter, jemnt fördelade öfver 
en yta af 1 qv.-mil, beräknas erfordras 20 arbetsdagar.
Anm. Äfven om man i enlighet med 1878 års komité antager, att plan- och terräng

mätning samtidigt utföras af samma personal, torde i och för jemförelsen mellan 
alternativen A och B, vid Indika planmätningen är densamma, men olika skalor 
för terrängmätningen ifrågasättas, vara fördelaktigast att vid beräkningarne tänka 
sig särskild personal för de olika mätningarne, helst kostnaderna i båda fallen 
blifva desamma.

Erforderlig- personal.
Med bibehållande i öfrigt af de af 1878 års komité uppstälda grunder för kart

verkets organisation, eller att personalen förutom chefen och 1 professor skall bestå 
dels af officerare af generalstaben, dels af med fast arvode anstälde civile kartografer, 
dels af från armén kommenderade officerare och underofficerare, af hvilka en del, s. k. 
»ständigt tjenstgörande» qvarstanna hela året, men de öfriga, s. k. »sommar-tjenst- 
görande» endast under den tid fältmätningsarbetena pågå, har kommissionen dessutom 
ansett att äfven qvinlig personal bör användas för en del vid hufvudstationen förekom
mande arbeten. Den för olika slag af arbeten i medeltal årligen erforderliga personal 
har i enlighet härmed på följande sätt beräknats.

a) för arbetena å fältet.
l:o. Den för triangelmätningen och de grundläggande höjdmätning änne erforderliga per

sonal anses tills vidare icke böra till siffran utföras, då denna personal icke utan 
användande af bråktal skulle kunna utfördelas på den för de öfriga arbetena an
tagna tiden af 35 år. De i nedanstående kostnadsberäkning uppförda siffror hafva 
derför blifvit sålunda härledda:
Enligt en af afdelningschefen för topografiska afdelningen uppstäld P.M. kunna 
de kompletteringsmätningar, som erfordras för att förse det södra Sverige med ett 
för upprättandet af ett kartverk i skalan 1 : 20,000 erforderligt antal triangelpunkter, 
uppskattas till en yta af 631 qv.-mil, för hvars triangulering, under antagande att 
1 person kan årligen bearbeta 15 qv.-mil, samt med en kostnad af 349 kr. för 
qv.-mil, totalkostnaden skulle uppgå till 220,219 kronor, hvilken fördelad på 35 år 
gifver 6,292 kronor för år.
För de grundläggande höjdmätningarne af 621 qv.mil erfordras, med antagande 
att två personer årligen hinna sammanlagdt afväga 28 qv.-mil, för två personer en tid- 
af 22 år, hvilket med en beräknad årlig kostnad af 5,400 kronor åstadkommer en total
kostnad af 118,800 kronor, hvilken åter fördelad på 35 år gifver 3,394 kronor för år.

Uti, ang. kartverkens bearbetande. 4
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2:o. Med ledning af de genom de praktiska försöken härledda
siffror har beräknats, att för sammansättning af en stom- 
karta öfver 32 qv.-mil erfordras 9 personer (hvaraf 
en utför behöfliga s. k. vägmätningar), fördelade på 
två afdelningar, hvardera under ledning af en kartograf,
eller_______ ___ ___ _________________ ____ 8 3

3:o. För planmätning och renritning af 36,5 qv.-mil erfordras,
med antagande af en arbetsqvantitet af 1,6 qv.-mil för per
son, 22 personer under 7 arbetsmånader. Men då en del 
af personalen måste bevista vapenöfningarne, beräknas 
proportionsvis erfordras 18 personer i 7 månader och 
8 personer under 4,2 månader, eller tillsammans 26 per
soner fördelade på 3 afdelningar, hvardera under befäl af 
1 officer____________ ___ ______________ ______ 3 3 15 8

4:o. För terrängmätning i skalan 1 : 20,000 af 41 qv.-mil, ren-
ritning i tusch, samt höjdmätning af 100 punkter på qv.- 
mil beräknas på grund af den här ofvan härledda siffra 
af 0,9 8 qv.-mil för person erfordras 42 personer, med 
7 månaders arbetstid, eller om 10 personer antagas be
vista vapenöfningarna 36 personer i 7 månader och 10 
personer i 4 månader och 18 dagar. Denna personal af 
tillsammans 46 personer tänkes fördelad på 4 mätafdel- 
ningar, hvardera under ledning af 1 officer . 4 6 30 10

5:o. För utbildning af erforderlig personal erfordras en årlig
undervisningsafdelning i 6 månader af 12 elever under 
ledning af 1 officer, biträdd af 1 kartograf.______ _____ 1 1 _ 12 __

Summa personal å fältet, oberäknadt chefen, professorn 
samt de för triangelmätning och grundläggande höjdmät
ningar nödiga personer........ .......... ...................................... 8 9 12 57 18
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b) för vinterarbetena vid hufvudstationen.
l:o. Till de för sammansättning af stomlrarta öfver 32 qv.-mil

nödiga transporterings-arbeten beräknas—------------- ---- -----
Men förutom uttagning och transportering af landtmätare- 

kartor, innefattar stomkartearbetet under vintern granskning 
af transportkartorna, upprättande af jordeboksutdrag, hvari 
införas sådana uppgifter från landtmäteri-beskrifningarne, som 
erfordras dels till ledning för fältmätaren, dels ock på det 
att landtmätarekartorna icke må i regel behöfva förnyade 
gånger uttagas och rådfrågas, m. fl. förberedelser för den 
följande sommarens stomkartearbete å fältet; vidare komplet
tering af de under föregående sommar upprättade stomkartor, 
så att dessa i möjligast fullständiga skick kunna öfverlemnas 
till byrån för fältmätningen. Vid denna afdelning (stom- 
karteafdelningen) bör dessutom utredas alla sådana frågor, 
som äfven efter fältmätningens utförande möjligen ännu 
kunna vara sväfvande, och hvilka först genom förnyade forsk
ningar i landtmäteri-arkivet kunna utredas. Förutom de båda 
ledarne för sommar-afdelningarne, beräknas härtill 2 karto
grafer, 2 ständigt tjenstgörande samt 1 officer-------------------

2:o. För arealberäkningar, ekonomiska beskrifningars upprättande,
korrekturläsning m. m_________--------------------------------------
Anm. Af kartograferna stannar 1 hela året vid hufvudsta

tionen.
3:o. Såsom byråchef å lokalen i landtmäterikontorets hus, der de

under l:o och 2:o uppräknade arbeten tänkas utförda..... .......
4:o. Af södra Sveriges 1,430 qv.-mil antages vid 1882 års utgång 

671 qv.-mil vara topografiskt kartlagda i skalan 1 : 50,000, 
hvaraf 590 qv.-mil äro i tryck utgifna i skalan 1 : 100,000 samt 
bladen Wimmerby, Hjo, Jönköping och Skara under gravyr. 
Den yta af södra Sverige som sålunda återstår att medelst 
heliogravyr utgifva i skalan 1 : 100,000 har på grund häraf 
beräknats till 759 qv.-mil, motsvarande i det närmaste 33 fulla

Transport
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Transport
blad. För renritning i -skalan 1:75.000 till heliogravyr af 
denna yta beräknas under 35 år i medeltal årligen erfordras 
en personal af._____

O
fficerare af

generalstaben.

K
artografer.

Ständigt
tjenstgörande.

Q
vinlig per
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3
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5:o. Fär gransknings- och kompletteringsarbeten, det topografiska 
och militära beskrifningsväsendet, förberedande arbeten för 
fältmätningen m. m. beräknas 6 officerare samt 4 ständigt 
tjenstgörande, af hvilka senare 2 hela året stanna vid hufvud
stationen .........

Förutom chefen, professorn samt den för triangelmätningens 
beräkning och de grundläggande höjdmätningarnes ordnande 
erforderliga personer skulle sålunda vinterpersonalen utgöras 
af_____ 10 10 14 10

hvaraf, förutom den qvinliga personalen, 2 officerare, 1 kartograf och 2 ständigt tjenst
görande stanna hela aret vid hufvudstationen. Härtill kommer 1 arkivarie och redogörare, 
(för hvilken befattning afses en, endast mot dagaflöning anstäld person) 3 gravörer 
och I gravör-elev, 1 koppartryckare och 1 vaktmästare.

För de litografiska, fotografiska och galvaniska arbetena antages att en enskild 
anstalt (Generalstabens litografiska anstalt) tills vidare anlitas.

På grund af den sålunda såsom erforderlig beräknade personal, har uppstälts 
följande:

Kostnadsberäkning.
Arvoden och vinteraflöningar:

JO kartografer: 2 å 3,500 ___________ _____ ______ ____ 7,000.
2 å 3,000 ............ ................. ................ .......... 6,000.
2 ä 2,500 ........................................................ 5,000.
4 ä 2,000 -------------- ------------------------- .... 8,000. 26,000.

10 fruntimmer: 2 å 1,200___ ___________ _____________  2,400.
2 å 1,000........................ ................. .............. 2,000.
3 å 800 ......................................... ............... 2,400.
3 ä 600........ ................................................ 1,800. 8,600

Transport 34,600.
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Transport 34,600.
2 ständigt tjenstgörande i 12 månader å 150 kronor......... 3,600.
3 d:o d:o i 7 » å 120 »   2,520.
9 d:o d:o i 5 » k 120 » __ ___ 5,400. u 520

1 Arkivarie_____      3,000.
3 gravörer och 1 elev..... ............ .......................... ...... ............ ........... 11,000.
Anm. Gravörernas antal beräknadt äfven med hänsyn till Norrland.
1 koppartryckare med handräckning................... ........................... . 2,000.
1 vaktmästare__________     800. 62,920.

Kostnad för återstående trianarulering.e> o
220,219 kr., fördelade på 35 år, årligen ...____ _____ __________ ________ 6,292.

Kostnad för förberedande höjdmätningar.
118,800 kr., fördelade på 35 år, årligen................__....... ..................................... 3,394.

Två stomkarte-afdelninaar.Ö
Dagaflöning 13 personer 150 dagar k 5,50__ _____________ ____ 9,075.
Kese-ersättning 11 personer å 300 kr_____ ________ __________ 3,300.
Handtlangningskostnader 9 personer k 300 kr...... ........   2,700. 15 075

Tre Planmätnings-afdelningar.
3 Afdelningschefer, dagaflöning 150 dagar k 6 kronor samt rese

ersättning k 600 kr_________ ____ _______________ 4.500.
Dagaflöning 210 dagar åt 3 ständigt tjenstgörande, k 5 kr............  • 3,150.

» 210 >5 åt 15 kom:d§ k 4: so............ ............  14,175.
» 126 » åt 8 koirnde k 4,50....   4,536.

Tillökning med 1 krona om dagen åt 7 personer i 150 dagar__  1,050.
Rese-ersättning 18 personer k 150 kr________________    2,700.

» 8 » ä 100 » ___________________ 800,
Handtlangning 18 » k 250 » .....................     4,500.

» 8 » å 150 » .......................    1,200. 36.611.
Fyra terrängmätnings-afdelningar.

4 afdelningschefer å 1,500 kr_____ ____ ______________ ___ 6,000.
Dagaflöning 210 dagar åt 6 ständigt tjenstgörande ä 5 kr______ 6,300.

» 210 » åt 30 kom:de å 4,50 ________   28,350.
» 138 » åt 10 » ä 4,50 _________________ 6,210.

Tillökning med 1 krona om dagen åt 13 personer i 150 dagar ... 1,950.
Rese-ersättning 36 personer ä 150 kr...... ..........     5,400.

» 10 » k 100 » ______    1,000.
Handtlangning 36 » å 200 » ____    7,200.

» 10 » å 120 » --------------------------   1,200. 63,610.
Särskild ersättning af 150 kronor för hvarje af i medeltal fullstän

digt uppmätte 38 qv.-mil ___ ____ ___________ __________ 5,700.
Transport 193,602.
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Transport 193,602.
En Undervisnings-afdelning.

1 Afdelningschef dagafl. och rese-ersättning --------------------------- 1,480.
1 Kartograf d:o d:o ----- ---------------------- 1,300.
12 elever 180 dagar k 3 kr. _________________ ____ __________ 6,480.
12 d:o rese-ersättning k 100 kr. ................................................ 1,200.
12 d:o handtlangning k 150 kr........ ...................... ....... —........... 1,800. 12,260.
Utgifning i fotolitografi af 41 qv.-mil eller 44 blad k 263 kronor ............... 11,572.
Heliogravyr af 1 plåt.................................................................................. ............. 200.
Tryckning af beskrifningar...................... ................................................. .............. 3,000.
Uppköp och underhåll af instrument och effekter ......................... 2,600.
Rit- och skrifmateriel ------------------ ------------- ------- ----------------- 1,200,
Litografiskt öfvertryck.............. ................ ................. ........... ....... ....... 2,800.
Färgläggning af kartan i skalan 1 : 100,000 ___ _______ _______ 1,700.
Fotografier_____________________________ ___________ ___— 1,600.
Inspektionsresor _____ _____ ................................ ............. ................ 1,000.
Diverse utgifter, hvilka för slutsummans afjemnande utföras till ... 4,395. 15,295.
Härtill kommer ett till 20,000 kronor beräknadt belopp, hvilket för 

fullbordande af de under gravyr varande kartbladen erfordras 
utöfver den till gravörers aflöning härofvan beräknade utgift, och
hvilket belopp tänkes fördeladt på 35 år med ............................................................ 571

Summa kronor 236,500.

2:o. Sverige norr om 29:de bladvåden.
För fullbordande och utgifning i tryck af det vid 1882 års slut 

ännu återstående området af Norrbottens lån enligt nu gällande 
bestämmelser, har kostnaden beräknats till 206,000 kronor, hvilken 
fördelad på 35 år gifver en årlig kostnad af _______________ 5,886.

För det öfriga området, .hvars areal, då sjöar och vattendrag med
räknas, uppgår till 1,441 qv.-mil antages i hufvudsaklig öfverens
stämmelse med de af 1878 års komité gjorda antaganden och be
räkningar (se nämnda komités betänkande sid 75) att 343 qv.- 
mil (bil. XXVIII) böra å fältet kartläggas i skalan 1 : 50,000 
och de återstående 1,098 qv.-milen i skalan 1 :100,000, samt att 
hela området1) utgifves i tryck medelst heliogravyr i sist nämnda 
skala. Med dessa förutsättningar kunna kostnaderna sålunda be-

Transport 5,886.

*) För enkelhet i beräkningen antages nemligen detta utgifningssätt äfven för Westerbottens läns
lappmarker.
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Transport 5,886.
räknas: 343 qv,-mil k 1,900 kronor = 651,700 kronor, eller år
ligen i 35 år ............ .......................................................... .................. 18,620,

1,098 qv.-mil ä 750 kronor = 823,500 kronor, eller årligen i 35 år 23,528. 42,148.
Summa kronor 48,034.

Sammandrag af kostnaderna enligt alternativet A.
Årlig kostnad under 35 år för södra Sverige ........ ....... ............... 236,500.

d:o d:o d:o för norra Sverige _______ _________ 48,034.
Dessutom beräknas för fortgående revision af kartan i skalan 

1 : 100,000 årligen 3,000 kronor för arbeten å fältet samt 500
kronor för nya galvaniska tryckplåtar, eller tillsammans ........... 3,500. 288,034.

Afgår beräknad inkomst för kartförsäljning___________________ 6,534.
Summa årlig kostnad under 35 år 281,500. 

hvilket gifver en totalkostnad af 9,852,500 kronor.

B.
l:o. Södra Sverige till 29:de bladvådens norra kant.

Ekonomisk planmätning i förening med renritning till fotolitografi i skalan 1: 20,000; 
terrängmåtning i skalan 1: 50,000, men medj lika antal höj dbestämmelser som vid alternativet 
A; utgifning af kartan i skalan 1:20,000 med terrängbeteckning i kritmanér, (bil. XXoch 
XXIII) samt af kaftan i skalan 100,000 medelst heliogravyr.

De förändringar som härigenom uppstå i den under alternativet A uppstälda 
kostnadsberäkning äro följande:

Om från hela arealen 1,430 qv.-mil afdrages de 671 qv.-mil, som vid 1882 års 
utgång redan äro topografiskt kartlagda i skalan I : 50,000, kommer terrängmätningen 
i donna skala att omfatta en yta af 759 qv.-mil, för hvars fullbordande på 35 år er
fordras en årlig arbetsqvantitet af 21,7 qv.-mil. Med ledning af ofvan omnämnda 
tabeller samt med antagande att 33 dagar erfordras för utförande af höjdbestämmelser, 
beräknas en person på 7 månader kunna medhinna 1,7 2 qv.-mil. Den årligen erforderliga 
arbetspersonalen blifver sålunda 12,6 personer, samt årliga kostnaden följande:
1 Afdelningschef, resor och dagaflöning...................   1,500.
12,6 personer, dagaflöning 210 dagar å 4.50 kr.......................   11,907.

» » resor å 150 kr............................   1,890.
» » handtlangning å 200 kr............................   2,520.

Tillökning i dagaflöning med 1 krona om dagen åt 4 personer
150 dagar ............................. ............................................................... 600.

Särskild ersättning å 75 kr. för hvarje af i skalan 1 : 50,000 ter
rängmätte 21,7 qv.-mil ................. s.................................................. 1,627. 20,044.
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Förutom de grundläggande höjdmätningar af 621 qv.-mil, hvilka finnas upptagna 
under alternativet A, tillkommer här, att de 671 qv.-mil, å hvilka terrängmätning i skalan 
1: 50,000 redan är utförd, böra kompletteras med 20 dagars höjdmätning för qv.-mil. 
Härtill beräknas under 35 år i medeltal erfordras af 3,3 personer med en årlig kostnad af 
7,000 kronor. I den årliga undervisningskursen anses elevernas antal kunna minskas till 8.

Kostnaden för utgifning af kartan i skalan 1 : 20,000 ökas från 263 kronor till 
675 kronor för hvarje kartblad, (se sid. 19).

Med bibehållande i öfrigt af de under alternativet A uppförda utgiftsposter 
oförändrade, kunna kostnaderna för södra Sveriges kartläggning sålunda beräknas:

REDOGÖRELSE FÖR DE PRAKTISKA FÖRSÖKEN;

Arvoden och vinteraflöningar (lika med alt. A) ____________________ ____ 62,920.
Triangulering (lika med alt. A).................. ........................................................... 6,292.
Förberedande höjdmätningar (lika med alt. A)..... ................................. ........... 3,394.
2 Stomkarteafdelningar (lika med alt. A)_____ _______ __ ______ ________ 15,075.
3 Planmätningsafdelningar (lika med alt. A) __________________________ 36,611.
1 Terrängmätningsafdelning________________________ ___ _____________ 20,044.
1 Instruktionsafdelning med 8 elever...________________________________ 9,100.
Kompletteringsafvägning af 671 qv.-mil.............. .......................................... ....... 7,000.
Utgifning i fotolitografi af 44 blad ä 675 kr. ................................... .................. 29,700.
Heliogravyr af 1 plåt (lika med alt. A) ___________________ __________ 200.
Tryckning af beskrifningar (lika med alt. A)________________ _______ 3,000. /
Diverse utgifter (lika med alt. A); men utföras för slutsummans afjemnande till 15,293. 
Tillkommer (lika med alt. A) återstående gravyrkostnad för under gravyr va

rande kartblad 20,000 kronor, fördelade på 35 år, årligen........................... 571.
Summa årlig kostnad 209,200.

2:o. Sverige uorr om 29:de hladvåden.
Lika med alternativet A.

Sammandrag af kostnaderna enligt alternativet B.
Årlig kostnad under 35 år för södra Sverige.............................. ..... 209,200.
d:o d:o d:o för norra Sverige................................... 48,034.

För årlig revision af kartan i skalan 1 : 100,000 .......,...................... 3,500. 260,734.
Afgår beräknad inkomst af kartförsäljning .............................. ........ 6,234.

Summa årlig kostnad under 35 år 254,500, 
hvilket gifver en totalkostnad af 8,907,500 kronor.

O. *
TAka med alt. B, förutom att kartan i skalan 1: 20,000 utgifves utan terrängbeteck

ning (bil XII och XXVII) samt att med anledning häraf höjdbeståmmelsernas antal 
ansetts kunna nedsättas till 100 punkter på hvarje qvadratmil.
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Ärlig kostnad under 35 år för södra Sverige ................................... 187,000.
d:o d:o d:o för norra Sverige................................... 48,034.

För årlig revision af kartan i skalan 1 : 100,000................................ 3,500. 238 534
Afgår beräknad inkomst af kartförsäljning ................ .......................... ......... ..... 6,334.
Återstår årlig kostnad under 35 år__________ ____________ ____ ^________ 232,200.
hvilket gifver en totalkostnad af 8,127,000 kronor.

Till lättnad vid jemförelsen hafva följande siffror ansetts böra på ett ställe sam
manföras, utvisande, efter olika förutsättningar, den sannolika totalkostnaden för full
bordandet af Sveriges kartläggning.
Enligt afdelningschefens för topografiska afdelningen år 1875 gjorda utred

ningar, skulle för de ekonomiska och topografiska kartverkens fullbordande 
enligt då gällande bestämmelser från och med 1876 års början erfordras
ett sammanlagdt belopp af_____________________ ____ _______________  9,540,000.

Enligt den af 1878 års komité uppstälda plan, i enlighet hvarmed landets 
kartläggning skulle fullbordas på en tid af 36 år, skulle kostnaden uppgå till 7,977,550. 

Enligt de af kommissionen med stöd af de praktiska försökens utslag utförda 
beräkningar, skulle denna kostnad uppgå:

för alternativet A till___________ __________ _________ _____ ______  9,852,500.
» » B till _____________________________ _____ ______  8,907,500.
» » C till----------------------------------- ------------ --------------- - 8,127,000.

Utlåtande.
I och med framläggandet af de kostnads-siffror, hvilka blifvit med ledning af 

de praktiska försöken härledda, har kommissionen visserligen i hufvudsak fullgjort den 
henne nådigst förelagda uppgift, eller att söka utröna »hvilka besparingar af tid och 
kostnad må kunna ernås genom att förena de ekonomiska och topografiska kartverken 
till ett kartverk med begagnande af en gemensam fältmätning och billiga reproduk- 
tionsmetoder, allt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med det af 1878 års kartverks- 
komité afgifna förslag». Då emellertid resultaten af dessa försök gifvit vid handen, att 
några besparingar icke kunnat beredas — för såvidt nemligen med besparingar icke afses 
endast en minskning i kostnad, utan hänsyn till den erhållna valutans större eller min
dre värde — men icke dess mindre inom kommissionen den åsigt efter den omsorgs
fullaste pröfning vunnit stadga, att genom tillämpning i dess hufvudgrunder af den af 
nämnda komité föreslagna plan, landets behof af ofientliga kartverk på bästa sätt till
godoses, så anser sig kommissionen böra framlägga de skäl, som stadgat denna åsigt.

Kommissionen anser sig då till en början knappast behöfva erinra, att vid upp
görandet af planen för ett lands kartläggning kostnaden ingalunda får ensamt eller ens i 
första rummet rådfrågas. En lika vigtig faktor är, att det med kartläggningen afsedda 

Utlåt. ang. kartverkens bearbetande. 5
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ändamål i möjligast fullständiga grad vinnes. Om nemligen detta ändamål genom sträf- 
vandet efter besparingar förfelas, så äro ock de använda penningemedlen bortkastade. 
Den till siffran minsta kostnadssumman är derför icke alltid den, som betecknar 
gjorda besparingar; erfarenheten torde tvärtom i de flesta fall gifvit vid handen, att 
det dyrare men omsorgsfullt utförda och sitt ändamål fullt motsvarande arbetet i läng
den faller sig billigast. I här föreliggande fall, der dessutom tiden för hela arbetets 
fullbordande utöfvar ett väsentligt inflytande, har kommissionens sträfvan derför måst 
vara, att med samfäld hänsyn till ändamål, kostnad och tid söka svaret på den frågan, 
huru »bästa möjliga produkt må kunna erhållas för minsta möjliga kostnad och på den 
kortaste tid, som omständigheterna medgifva».

En sorgfällig granskning af det af i878 års komité afgifna förslag till de 
svenska kartverkens framtida ordnande berättigar till det omdöme, att i hufvudsak 
intet blifvit förbisedt, som kunnat befrämja uppnåendet af ofvan angifna mål, med 
minsta rubbning i den grundval, hvarpå de redan till betydlig utsträckning utförda 
kartografiska arbetena äro fotade. Komitén har sålunda för den södra tredjedelen af 
landet, som inrymmer mer än ä/6:(lelar af hela landets befolkning, bibehållit samma uppmät- 
ningsskala, eller 1 : 20,000, som hittills användts för det ekonomiska kartverket, under det 
att för den öfriga delen, i mån af landsdelarnes aftagande odling och folkmängd, denna 
uppmätningsskala minskats dels till 1:50,000 och dels till 1 :100,000; likaså har komitén, 
då den, med bibehållande i öfrigt af den för det topografiska kartverket hittills använda 
utgifningsskalan 1 :100,000, föreslagit, att det i skalan 1: 20,000 upprättade koncept
kartverket äfven måtte i oförändrad skala i tryck utgifvas, till minskande af den med denna 
utgifning förenade kostnad förordat användandet af fotografiska reproduktionssätt; ko
mitén har vidare genom införande af en sådan organisation, som möjliggör, att med 
underhållande af en jemförelsvis fåtalig fast stam upptaga en talrik, tillfälligt anstäld 
arbetspersonal, hvars kostnad inskränker sig till dagaflöning endast för den tid, den
samma är vid arbetena anstäld, samt genom användandet af en ändamålsenlig arbets
fördelning nedbringat kostnaderna för arbetena å fältet till de minsta möjliga; hvar
jemte komitén, genom antagandet af en tid af omkring 36 år för hela arbetets fullbor
dande, enligt kommissionens uppfattning på lyckligaste sätt sökt att sammanjemka de 
stridiga fordringar, som å ena sidan vilja reducera denna tid till den kortast möjliga, 
men å den andra äfven måste taga hänsyn, icke allenast till storleken af de årliga 
anslag, som rimligtvis kunna påräknas, utan äfven till storleken af den tillfälligt anstälde 
militärpersonal, som utan men för den militära tjensten kan göras för de kartografiska 
arbetena — delvis äfven under tiden för de årliga vapenöfningarne — tillgänglig.

Meranämnda komités förslag har ock, såsom i det föregående omnämnts, blifvit 
i hufvudsak förordadt af alla de myndigheter, som blifvit anbefalda att deröfver afgifva 
underdåniga yttranden.

I det anförande till Statsrådsprotokollet af den 2. Januari 1880, hvari dåvarande 
chefen för civil-departementet till pröfning upptager detta förslag, jemte de derifrån 
afvikande yrkanden, som af några af komiténs ledamöter framstälts, såväl emot för-
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slaget i dess helhet som emot särskilda delar af detsamma, uttalar äfven departements
chefen den åsigt, att de anmärkningar, Indika blifvit framstälda emot den af komite- 
rade angifna planen för kartverkens framtida bearbetande, »ehuru värda all uppmärk
samhet, likväl icke i allmänhet synas vara af beskaffenhet, att leda till förkastande af 
denna plan, enligt hvilken, sedan nödiga modifikationer deruti vidtagits, landet onek
ligen skulle erhålla sitt behof af offentliga kartverk bättre än genom något af de öfriga 
förslagen tillgodosedt.»

De betänkligheter, hvilka oaktadt det mindre afseende, som sålunda tillmätes 
* de mot förslaget gjorda anmärkningar, ändock afhåller departements-chefen att till

styrka hifall till komiterades förslag, synas samlade i följande uttalande, hvarmed de
partements-chefen fortsätter den här ofvan citerade meningen:

»Långt betänkligare synes mig ett antagande af komiterades förslag vara, när 
uppmärksamhet egnas deråt, att detta förutsätter en rubbning i den för det topografiska 
kartarbetet hittills följda och [allmänt gillade planen, och när kostnaderna för förän
dringens genomförande tagas i beräkning. Såsom redan är sagdt, skulle kostnaden för 
den ekonomisk-topografiska kartläggningen i skalan 1: 20,000, jemte kartornas utgif
ning för södra och mellersta Sverige uppgå enligt komiterades beräkning till 6,536,800 
kronor, men det är ock visadt att kostnadsförslaget icke tagit nödig hänsyn till flere 
poster, så att den beräknade summan icke kan vara tillförlitlig utan måste betydligt 
förhöjas. Då man vill och inlåter sig på kartläggning af ett rike och i synnerhet ett 
så vidsträckt rike som Sverige, beträdes en väg, som ovilkorligen betecknas af stora 
utgifter, och derför är det ock angeläget att, innan beslut derom fattas, en så vidt ske 
kan fullständig och tillförlitlig undersökning och beräkning sker om beloppet af de 
för företaget erforderliga kostnader, och att dessa icke alltför lågt uppskattas. Det 
kännbara i de uppoffringar, som ett dylikt företag kräfver, kan väl mycket minskas 
derigenom att summan fördelas till utgående under en längre följd af år, men detta 
medför åter den stora olägenhet att arbetets fullbordande uppskjutes till en långt af
lägsen framtid. Komiterade sätta denna gräns för kartläggningen af hela riket till 36 
år, men utan en icke obetydande förhöjning i det af dem förutsatta årsanslag befarar 
jag för min del, att rikets kartläggning enligt den af komiterade utstakade stora 
planen icke kan inom denna tid fulländas.»

Kommissionen anser sig ej öfverskrida gränsen för sin befogenhet, om hon till 
granskning upptager dessa betänkligheter, helst de sedan dess utförda försöksarbetena 
gifvit en ytterligare belysning åt åtskilliga af de af 1878 års komiterade gjorda an
taganden och beräkningar, om hvilkas tillförlitlighet tvekan icke utan skäl kunnat uppstå.

Hvad då först vidkommer den befarade rubbningen i den för det topografiska 
kartarbetet »hittills följda och allmänt gillade planen» så förutsätter detta, att någon 
sådan plan för hela landets topografiska kartläggning funnes uppgjord och faststäld. 
Men enligt kommissionens uppfattning kan detta icke anses vara förhållandet. Före 
de utredningar, som på nådig befallning år 1876 verkstäldes af chefen för generalstaben 
och afdelningschefen för topografiska afdelningen, rörande den sannolika tiden och de
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sannolika kostnaderna för de topografiska och ekonomiska kartverkens fullbordande i 
enlighet med då gällande bestämmelser, sväfvade man i temlig ovisshet i dessa af- 
seenden. Dessa utredningar gåfvo vid handen, att för det topografiska kartverkets 
fullbordande med då utgående årsanslag af 75,000 kronor — hvilket anslag dock för 
det närvarande endast utgår med 60,000 kronor — skulle från 1876 års början erfordras 
en tid af 65 år med en totalkostnad af 5,075,000 kronor, hvaraf 4,880,000 kronor stats
anslag. Den långa tidrymd, som enligt denna utredning skulle erfordras för detta kart
verks fullbordande, torde närmast föranledt till de förslag om förenklade arbetsmetoder 
för det nordliga Sveriges kartläggning, som blifvit afgifna såväl af 1878 års komité 
som i särskild reservation af två af denna komités ledamöter. Men dessa förslag hafva 
emellertid ej ännu föranledt till något beslut, hvadan de här ofvan angifna siffror 
fortfarande måste anses representera den nuvarande planen för landets topografiska 
kartläggning. Då nu, enligt den af 1878 års komité uppstälda plan, hela landets 
kartläggning beräknas vara fullbordad på 36 år, så synes den rubbning, som sålunda 
förorsakas i det topografiska kartarbetets fortgång, långt ifrån att verka afskräckande, 
snarare kunna åberopas såsom en fördel.

Då departementschefen vidare anför, att när man inlåter sig på kartläggning 
af ett så vidsträckt rike som Sverige, man beträder en väg, som ovilkorligen betecknas 
af stora utgifter och att ett sådant företag manar till en fullständig och tillförlitlig 
undersökning och beräkning af de härför erforderliga kostnader, så har kommissionen, 
med fullföljande af denna bild, endast att erinra, att denna väg redan är sedan år
tionden i vårt land beträdd. Redan i det föregående är antydt att 1878 års komite- 
rade, långt ifrån att afvika från densamma, så mycket som möjligt följt den sedan 
länge utstakade riktningen och endast sökt, att med hänsyn till nutidens ökade an
språk och med tillämpning af nyuppfunna arbetsmetoder samt utan afsevärdt ökade 
kostnader påskynda dess tillryggaläggande. Det är sålunda ingen ny väg som af 
nämnda komiterade inslås; men snarare må den väg kallas ny och efter kommissionens 
uppfattning farlig att beträda, som skulle betecknas af grusade lemningar efter påbörjade 
allmännyttiga företag, hvilka sedan de af ogynsamma omständigheter så småningom 
hämmats i sin fortgång och naturliga utveckling, slutligen alldeles öfvergifvits.

Vid den plan till de allmänna kartverkens ordnande, som af 1878 års komité 
uppstälts, har nämnda komités sträfvan helt naturligt måst vara, att oaktadt den värde
fulla utveckling, som föreslås i sättet för det södra och mellersta Sveriges kartlägg
ning, likväl begränsa kostnaderna så, att de icke måtte öfverskrida dem, som landets 
kartläggning i enlighet med nu gällande bestämmelser skulle medföra. Den total
summa som enligt förstnämnda plan skulle erfordras för fullbordandet på 36 år af hela 
landets kartläggning har beräknats till 7,977,550 kronor.

Enligt de af afdelningschefen för topografiska afdelningen här ofvan åberopade 
utredningar, skulle för fullbordandet, från 1876 års början räknadt, af de nuvarande 
topografiska och ekonomiska kartverken, i enlighet med då gällande bestämmelser och 
då utgående årsanslag, erfordras:
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för det topografiska kartverket intill Norrbottens lånegräns en tid af
65 år, med en kostnad af__ _________________ ___________ ____. kr. 4,880,000,

för det ekonomiska kartverk, som bearbetar södra och mellersta delarne
af riket, en tid af 53 år med en kostnad af............. ............................ » 4,277,000,

och för Norrbottens läns kartverk en kostnad af__________ ________ » 383,000,
eller sammanlagdt kr. 9,540,000.

En jemförelse mellan dessa summor visar då enligt komiterades plan en minsk
ning i kostnad uppgående till 1,562,450 kronor.

Men just i fråga om tillförlitligheten af de af 1878 års komité uppstäda be
räkningar hafva — och för så vidt af de sedan dess utförda försöksarbetena får dömas 
— visserligen icke utan skäl tvifvel blifvit uttalade, och i denna omständighet torde 
tyngdpunkten få sökas i de betänkligheter, som afhållit departementschefen från att 
inför Eders Kongl. Maj:t förorda sagde komités förslag. Det torde då tillåtas kommis
sionen att med ledning af de utslag, hvilka de utförda praktiska försöken gifvit, taga 
denna del af nyssnämnda förslag i skärskådande.

Betraktar man då till en början den slutsumma, hvartill kommissionen vid den 
under alternativet A utförda beräkning kommit — (och hvilket alternativ i afseende 
på arbetsmetoder m. m. närmast öfverensstämmer med de af 1878 års komité före
slagna) — så uppgår denna till ett belopp af 9,852,500 kronor hvilket belopp, äfven 
när de sedan dess tilländalupna årens arbeten ej medtagas i räkningen, öfverskjuter 
den af meranämnda komité beräknade kostnaden med 1,874,950 kronor. Härvid 
torde likväl böra erinras, att en icke obetydlig del af denna tillökning i kostnad 
härleder sig af den mindre årliga arbetsqvantitet af endast 0,6 2 qv.-mil för hvarje 
fältmätare, hvilken kommissionen ansett sig böra lägga till grund för beräkningen, 
ehuru af skäl, som i det föregående blifvit anförda, all anledning finnes att antaga, 
att den af 1878 års komité antagna arbetsqvantitet af 0,7 qv.-mil mera närmar sig 
den sannolikt rigtiga. Om denna siffra införes i beräkningen, uppstår en minskning 
i kostnad, hvilken i rundt tal kan beräknas till nära ]/2 million kronor. Af de många 
förhållanden i öfrigt, hvilka i större eller mindre niån bidragit till att höja den af 
kommissionen beräknade kostnadssumman, torde dessutom böra framhållas följande. 
Genom de skärpta arbetsmetoder, som blifvit införda vid stomkartans utarbetande och 
sammansättning, har, såsom i det föregående blifvit anfördt, de anmärkningar, hvilka i 
tekniskt hänseende blifvit anförda mot den föreslagna arbetsmetoden, blifvit fullständigt 
undanröjda; ensamt i och för de med denna sammansättning förenade arbeten å fältet 
har en summa måst i beräkningen införas, uppgående till 527,525 kronor. Genom 
införandet af ett stort antal, hufvudsakligen genom noggrann afvägning utförda höjd- 
bestämmelser, hafva å ena sidan kostnaderna icke obetydligt ökats, men också kart
verket betydligt vunnit i praktisk användbarhet. De senast faststälda, något förhöjda 
aflöningsvilkoren för personalen hafva äfven i sin mån bidragit till kostnadernas för
höjning, hvarjemte, i och för årlig revision af kartan i skalan 1 : 100,000, en ny ut-
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giftspost ansetts böra i beräkningen införas, ehuru den samma egentligen faller utom 
området för de med kartans upprättande förenade kostnader; och har kommissionen 
sålunda, äfven med fara att behöfva framlägga en betydligt förökad kostnadssumma, 
framför allt velat undanrödja hvarje anledning till tvifvel om de beräknade kostnadernas 
tillräcklighet.

Innan kommissionen går att uttala sin åsigt i fråga om denna kostnadssummas 
betydelse, så väl med hänsyn till landets förmåga att bära en sådan utgift, som med 
afseende fästadt på den produkt, hvilken i utbyte mot densamma erhålles, torde kom
missionen böra framlägga de skäl som föranledt, att de förslag, enligt hvilka under 
alternativen B och C kostnadsberäkningar äfven blifvit utförda, icke ansetts böra, 
oaktadt de förminskade kostnaderna, förordas.

Vid jemförelse mellan de olika kostnader, som till en början de båda alternativen 
A och B betinga, visar sig en skilnad till förmån för det senare, uppgående till 
945,000 kronor, eller om beloppet tänkes fördeladt på 35 år, en skilnad i årsanslaget 
af 27,000 kronor. Jemför man åter de kartor,» som efter de olika alternativen erhållas, 
(bil. XXII och XXIII) så torde den öfverlägsenhet, som backstreckskartan företer 
i afseende på återgifvandet af höjdformernas detaljer, vara i ögonen fallande. Väl 
skänker äfven, såsom i det föregående blifvit erkändt, den i kritmaner utförda terräng
beteckningen, och särskildt i starkt brutna trakter, en tydlig och åskådlig uppfattning 
af höjdbildningen i stort, men deremot förmår detta maner ej att återgifva de mera 
långsluttande lutningar, hvilka vanligen förekomma i de öppna och odlade trakterna, 
och hvilkas noggranna återgifvande utgör ett väsentligt vilkor för den mångsidiga 
användbarhet, som med detta kartverk afses. Visserligen förtydligas dessa lutnings- 
förhållanden i viss grad genom det stora antal höjdsiffror, som enligt kommissionens 
förslag bör ytterligare anbringas utöfver det å profkartorna utsatta, synnerligast om 
höjdsiffrorna markeras på ett mera i ögonen fallande sätt, än hvad å dessa, endast på 
försök utförda kartor, blifvit fallet; men dessa tätare anbragta höjdsiffror komma äfven 
att i samma mån öka backstreckterrängens öfverlägsenhet. Redan denna öfverlägsenhet 
anser kommissionen fullt motsvara de ökade kostnader, som härför måste tagas i an
språk, men härtill kommer en annan omständighet, som i lika hög grad varit vid valet 
mellan de båda alternativen bestämmande. Ett af de stora företräden, som medföljer den 
under alternativet A angifna arbetsmetod, och hvilket företräde, vid jemförelse med alla 
andra förslag till kartarbetenas ordnande, ej kan nog beaktas, är, att vid tillämpningen af 
denna metod ett enda i alla dess detaljer fullt utarbetadt koncept föreligger, hvilket blifvit 
i arbetsorten så renritadt af samma person som utfört uppmätningen, att detta koncept 
omedelbart kan utsättas för kameran, för att på fotografisk väg reproduceras. Denna 
konceptkarta, å hvilken rättelser i mån af skeende förändringar med lätthet kunna an
bringas, är då det enda material, som behöfver förvaras, för att när så påfordras i tryck 
utgifva nya upplagor af kartan. Vid den under alternativet B följda metod skall der
emot, med ledning af den å fältet i mindre skala utförda terrängbeteckningen, ett nytt 
koncept utarbetas i en till ytan mer än sex gånger förstorad skala, och derefter denna
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förstorade terrängbeteckning ånyo utarbetas å litografisk sten, för att från denna in
tryckas å plankartan. Förutom den här ofvan antydda ofullkomlighet i terrängens 
detaljering, som genom en sådan förstoringsprocess uppstår, och förutom den fara för 
felaktigheter, som insmyger sig med hvarje af de förnyade kopieringarne, trots tids
ödande korrekturläsningar, kommer härtill att ett stort antal dyrbara och skrymmande 
litografiska stenar antingen måste förvaras, eller ock vid tryckning af nya upplagor 
ånyo utarbetas.

Sammanställer man vidare de under alternativen A och C utförda beräkningar, 
hvilket sist nämnda alternativ, i hvad södra och mellersta Sverige vidkommer, blifvit 
i här bifogad reservation af en af kommissionens ledamöter i hufvudsak förordadt; 
så visar detta senare en slutsumma som med 1,725,500 kronor understiger det förras. 
Denna skilnad i kostnad kan visserligen icke frånkännas en stor betydenhet, men en 
ännu större måste den skilnad i värde och praktisk användbarhet tillmätas, som vid 
äfven den flyktigaste granskning bjert framträder hos de kartor, som enligt de olika 
alternativen erhållas, (bil. XXII och XXVII). Det torde 'nemligen ej kunna för
nekas, att den plana kartan, vid sidan af terrängkartan, företer bilden af något 
ofärdigt och att först genom höjdformernas införande den fulla betydelsen framträder 
af de konturlinier, som å den plana kartan blifvit uppdragna, samt att först härmed 
kartan, såsom den bör, blifver en lefvande bild af den trakt, den skall framställa. 
Den betydelse, som en noggrann kännedom icke allenast om större landsdelars all
männa höjdbildning, än äfven om mindre områdens lutningsförhållanden, har för jord
brukaren, för ingeniören, för vetenskapsmannen, för militären m. fl., är numera så all
mänt känd och erkänd, att derom icke torde behöfva ordas. Derom vittnar ock den 
möda och de betydande kostnader, hvilka i alla Europas land nedläggas på att i 
denna riktning fullkomna de allmänna kartverken. Man söker numera nästan för
gäfves ett enda land, der icke markens höjdformer afbildas genom täta nivålinier, 
grundade på ett så stort antal höjdbestämmelser och förenadt med så betydande kost
nader, att i jemförelse dermed den summa, som här för samma ändamål ifrågasattes, 
nästan kan anses som försvinnande. Så utför man exempelvis i vårt grannland Dan
mark, der uppmätningsskalan i likhet med den nu för den sydliga tredjedelen af vårt 
land föreslagna är 1 : 20,000, höjdbestämmelser till en täthet af 14,000 ända till 28,000 
punkter på qvadratmilen, då man i det här ofvan framstälda förslag inskränkt sig till 
ett antal af i medeltal 140 punkter på samma yta. I Frankrike, hvarest den i skalan 
1 :40,000 utförda uppmätningen af landet nu är fullbordad samt i tryck i hälften af 
denna skala utgifven, och hvarest man för närvarande är sysselsatt med, att efter en 
revision af konceptkartan utgifva ett nytt kartverk i skalan 1:50,000 med 10 meters 
nivåkurvor, har icke dess mindre förslag blifvit väckt och med stort intresse omfattadt, 
att verkställa ett nytt nivellement af hela landet, hvilket arbete är afsedt att vara af- 
slutadt på 10 år med en kostnad af 22 millioner francs, hvaraf 6 millioner afses till en 
omfattande revision af de i skalan 1: 10,000 från kadasterkartorna sammandragna öfver- 
sigtskartor, å hvilka resultaten af nivellementet skola införas medelst nivåkurvor. I
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Finland — för att äfven anföra ett land, hvars rikedom, odling och bebygdhet väl 
ingalunda kan sägas öfverträffa det södra Sveriges — hvars kartläggning utföres i 
skalan 1: 21,000, återgifvas höjdformerna medelst 4,5 meters nivålinier, grundade 
på mångdubbelt tätare höjdbestämmelser, än hvad för det södra Sverige nu ifråga- 
sättes. Men kommissionen anser sig ej, genom anförande af än flere från andra land 
hemtade exempel behöfva söka stöd för en åsigt, om hvilken meningarne nu mera 
torde vara temligen odelade, eller att det kartverk i skalan 1: 20,000, som föreslås 
för det sydliga och mellersta Sverige, skulle i väsentlig grad förfela sitt ändamål, om 
en så vigtig detalj som markens vexlingar i höjd derstädes skulle saknas. Också 
har, i motsats härtill, det önskningsmål icke varit för kommissionen främmande, att 
kunna åt höjdbeteckningen gifva en än större fullkomlighet, men detta önskningsmål 
har måst vika för samma skäl, som i detta hänseende måst vara för 1878 års komité 
bestämmande (se nämnda komités betänkande sid. 43).

Efter att kommissionen sålunda sökt i korthet framhålla de svårigheter, som 
uppställa sig mot hvarje försök, att, utan en betänklig försämring i de erhållna resultatens 
värde och användbarhet, åstadkomma någon nedsättning i de här ofvan under alterna
tivet A beräknade kostnader, återgår kommissionen till den granskning af dessa kostnaders 
betydelse, hvilken här ofvan blifvit afbruten. Dessa kostnader, hopsummerade under 
den långa följd af år, hvarunder de så småningom skola utgå, utvisa visserligen ett 
betydande belopp; men härvid torde böra erinras, att, äfven om denna slutsumma icke 
förr än nu blifvit med någon större grad af sannolikhet beräknad och känd, landet 
likväl gjort sig beredt på en sådan utgift, då de nuvarande topografiska och ekono
miska kartverken påbörjades och så småningom gåfvos deras nu varande utveckling. 
Det visar sig nemligen, att förverkligandet af den af 1878 års komité uppstälda plan 
för kartverkens fullbordande, icke erfordrar någon nämnvärd ökad kostnad utöfver den, 
som, enligt afdelningschefens för topografiska afdelningen gjorda utredningar, skulle 
från 1876 års början erfordras för kartverkens fullbordande enligt då gällande bestäm
melser. Den fråga, som egentligen här föreligger, är derför, om för uppnåendet af 
det af Riksdagen uttalade önskningsmål, att dessa vigtiga arbeten måtte så snart 
som möjligt fullbordas, de nu utgående årsanslagen kunna i större eller mindre mån 
förhöjas. Den tidrymd, som kommissionen af denna anledning lagt till grund för sina 
beräkningar, har antagits till 35 år, då det behöfliga årsanslaget beräknats till i medeltal 
281,500 kronor, ehuru såsom ofvan blifvit nämndt, genom införande af en sannolikt 
riktigare, något förökad årlig arbetsqvantitet, detta årsanslag torde kunna nedsättas 
till omkring 268,000 kronor. Om emellertid arbetet i stället tänkes fortgå under en 
tid af 50 år, eller ungefär den tid, som enligt ofvannämnde afdelningschefs utredning 
med de år 1875 utgående anslagen skulle erfordras för kartverkens fullbordande, så 
nedgår årsanslaget, äfven med antagande af den större af de här ofvan angifna sum
mor, till 197,000 kronor, hvilket belopp sålunda endast med 3,400 kronor öfverstiger 
det årsanslag, som vid nämnda tidpunkt fans anvisadt till de ekonomiska och topo
grafiska kartverken. (Se 1878 års komité-betänkande sid. 70).
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Det torde ej ligga i kommissionens skön att bedöma, i hvad mån landet 
förmår att, med hänsyn till öfriga behof, bära några ökade kostnader för påskyndandet 
af dess kartverks fullbordande; kommissionen anser sig endast böra framhålla, att i ju 
större omfattning sådana arbeten inom rimliga gränser kunna bedrifvas, ju billigare 
kunna de utföras, samt att endast ett på förhand bestämdt och för längre tid påräkneligt 
oförminskadt anslag möjliggör, att uppställa och fullfölja en ändamålsenlig plan, såväl 
i afseende på behöflig personal, som med hänsyn till de fleråriga försprång, som må
ste gifvas åt några af de olika arbetsprocesserna. Vidare anser sig kommissionen böra 
erinra, att, äfven om en tidrymd af 35 år lägges till grund för beräkningen af det i 
medeltal erforderliga årsanslaget, detta anslag likväl icke lämpligen bör till sitt hela 
belopp omedelbart utgå, utan först så småningom höjas utöfver det nu utgående. Ge
nom en sådan anordning torde dessutom medel till en sådan förhöjning kunna vinnas 
utan någon förökad börda för statsverket. Enligt inhemtade upplysningar komma det 
nu pågående storskiftet i Dalarne samt afvittringen inom de två nordligaste länen att 
inom kort afslutas. Så beräknas det först nämnda vara fullbordadt år 1889, afvittrin
gen i Vesterbottens län år 1891 samt inom Norrbottens läns kustland år 1885. Af 
de betydliga anslag, hvilka årligen för dessa ändamål anvisas, — för innevarande år 
uppgående till 303,300 kronor — torde sålunda i en snar framtid medel blifva till
gängliga, af hvilka en del väl svårligen kunde finna ett bättre användande, än att 
befrämja det snara fullbordandet af ett med deras ursprungliga så nära beslägtadt och 
enligt kommissionens åsigt fullt lika vigtigt ändamål. På samma gång kommissionen 
sålunda trott sig kunna påvisa ett sätt, hvarigenom kartarbetena kunna inom en jem
förelsevis kort tidrymd fullbordas, utan att någon egentligen ny utgift behöfver stats
verket påläggas, hyser kommissionen den lifliga öfvertygelse, att i samma mån alstren 
af dessa arbeten genom den nu föreslagna utgifningen af sjelfva konceptkartan i ska
lan 1: 20,000 blifvit mera allmänt spridda, i samma mån skall intresset för dem steg
ras, deras stora betydelse blifva erkänd och sjelfmant framkalla den offervillighet, som 
utgör vilkoret för deras snarast möjliga fullbordande. Såsom bevis att en sådan offer
villighet redan förefinnes anser sig kommissionen böra framhålla, dels att Östergötlands 
läns landsting och hushållningssällskap bestridt de, med det ekonomiska kartverkets 
utgifning i tryck öfver detta län förenade kostnader, dels det af Stockholms läns hus
hållningssällskap sistlidne år gjorda anbud, att bidraga till de kostnader, söm skulle 
erfordras för fullbordandet af den afbrutna ekonomiska kartläggningen af nämnda län.

Det återstår slutligen att skärskåda betydelsen af den produkt, som i utbyte mot 
de ofvan beräknade kostnaderna erbjudas. Ett lands kartläggning kan visserligen icke 
hänföras till de produktiva företag, hvilkas afkastning kunna i penningar på förhand 
uppskattas; men svårligen torde något företag kunna nämnas, som utöfva!- en mera 
ingripande betydelse icke allenast i frågor rörande landets styrelse och förvaltning, 
utan äfven i afseende på tillgodogörandet och den ytterligare utvecklingen af landets 
alla näringskällor. De utgifter, som på detta företag nedläggas, återgäldas ock dag

ort. ang. kartverkens bearbetande. 6
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ligen såväl åt det allmänna som den enskilde. De rika medel, som för detta ändamål 
hittills anvisats, vittna ock om, att man icke underskattat betydelsen af »en noggrann 
kännedom om det land man odlar och bebor, för hvithet man stiftar lagar och hvars 
hjelpkällors ändamålsenliga utveckling utgör grundvilkoret för befolkningens förkofran 
och välstånd». Det är endast rörande omfattningen af denna noggranna kännedom — 
hvilken åter i väsentligaste grad är beroende på storleken af den skala, hvari kartver
ket upprättas — som olika meningar sökt göra sig gällande, och synnerligast rörande 
storleken af den skala, hvari den södra tredjedelen af landet bör affättas.

Liksom-, sålunda två reservanter inom 1878 års komité uttalat den åsigt, att den 
af ekonomiska kartverket för denna del af landet hittills använda uppmätningsskala, 
1 : 20,000, — och hvilken nämnda komité ansett böra fortfarande bibehållas, — är för 
stor och att en uppmätning i skalan 1 :50,000 samt kartornas utgifning i skalan 
1 : 100,000 bör fylla alla anspråk, så hafva de upplysningar, kommissionen i detta hän
seende sökt inhemta, gifvit vid handen att röster äfven höjas i motsatt riktning,. eller 
att .den föreslagna skalan är för liten och bör ökas till 1 : 10,000 eller ännu mera. 
A ena sidan väger man törhända väl tungt i handen den penning, som skall 
för stunden utgifvas, å den andra ser man med mera gladt mod mot framtiden och 
öfverskattar törhända de skördar, man påräknar; att uppleta en alla tillfredsställande 
medelväg kan i denna fråga icke vara möjligt. Under sådana förhållanden torde den 
af 1878 års komité föreslagna med allt skäl kunna sägas vara lyckligt funnen. Om 
den af nämnda komité föreslagna uppmätningsskala hafva nemligen 5 af denna komités 7 
ledamöter förenat sig; denna del af förslaget har tillstyrkts af alla de myndigheter, 
som deröfver afgifvit underdåniga utlåtanden; Riksdagen har uttalat den åsigt, att ett 
kartverk bearbetadt hufvudsakligen enligt den af komiterades flertal framstälda plan 
skulle i många hänseenden blifva till mycket gagn, och slutligen har inom kommissio
nen för de allmänna kartarbetena, med undantag af en enda röst, den ifrågavarande 
uppmätningsskalan enhälligt omfattats. Denna enstaka röst skulle väl ej behöft till
mätas så stor betydelse, såvida den ej utgått från afdelningschefen för generalstabens 
topografiska afdelning, hvilken chef, i följd af sin embetsställning, representerar måls
manskapet för den kartografiska vetenskapen i vårt land. Af denna anledning är det 
ock som kommissionen ansett sig böra till pröfning upptaga de hufvudskål, som från 
detta håll blifvit uppstälda emot det af 1878 års komité afgifna förslag, hvilka åter
finnas i den reservation, nämnde afdelningschef bifogat komiténs underdåniga utlåtande, 
och vid hvilka skäl afdelningschefen fortfarande inom kommissionen fasthållit.

Dessa skäl torde i korthet kunna sålunda sammanfattas:
att det nuvarande ekonomiska kartverket icke uppfylde sin ursprungliga be

stämmelse, till följd af den långa tid som erfordrades för dess fullbordande;
att de derför utgående kostnader, hvilka vore särdeles höga, än ytterligare 

ökades genom de dyra revisionsarbeten, som tid efter annan måste utföras;
att, om kartverkets ursprungliga ändamål icke uppfyldes, det ej heller vore skäl 

att bearbeta en sådan visserligen i alla afseenden utmärkt god och fullständig, men äfven
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alltför kostsam stomme i skalan 1 :20,000 såsom underlag för en karta, som utgifves i 
skalan 1 : 100,000;

att det vore af högsta vigt att tiden för det topografiska kartverkets fullbor
dande öfver hela landet i möjligaste grad förkortades, hvilken tid afdelningschefen 
ansåge icke böra utsträckas öfver 25 år;

att de af 1878 års komité uppstälda antaganden, i afseende på behöflig perso
nal, den årliga arbetsqvantitet som kan medhinnas m. m. icke vore tillförlitliga, hvadan 
de beräknade kostnaderna måste i icke obetydlig grad förhöjas;

att en följd af komiterades förslag skulle blifva att stora delar af landet komme 
att ånyo, efter de nu föreslagna bestämmelserna kartläggas, innan hela landet blifvit 
på ett sätt kartlagdt;

att öfver stora land upprättade kartor, afsedda att lemna de upplysningar, som 
äro behöfliga för landets styrelse och förvaltning och för allmänna militära ändamål, 
måste vara affättade i mindre skalor, dels på det att kartorna måtte inom en rimlig 
tid blifva färdiga, dels på det att de skulle kunna, hvarje blad för sig, gifva öfversigt 
öfver ett större område och dels äfven med afseende på möjligheten af att genom 
granskningar å fältet och erforderliga rättelser hålla kartorna fullständiga.

Att punkt för punkt till vederläggning upptaga dessa och än flere af de af af
delningschefen anförda skäl, skulle otvifvelaktigt leda till en alltför tröttande vidlyf
tighet och äfven vara mindre behöfligt, enär en del af dessa skäls betydelse erhållit 
en fullständigare belysning genom de praktiska försök, för hvilka i det föregående 
blifvit redogjordt. Redan i den väsentligt olika uppfattning, rörande kartverkets be
tydelse, som återfinnes hos flertalet af 1878 års komité, i motsats till afdelningschefens, 
ligger förklaringen till de olika fordringar som uppställas i fråga om sättet för kart
arbetenas framtida ordnande. Då den sistnämnde strängt fasthåller vid ekonomiska 
kartverkets ursprungliga ändamål, och med denna utgångspunkt kommer till den slut
sats, att det under 'mer än 20 år härpå nedlagda arbetet visat sig vara »ett misslyckadt 
försök», som så snart som möjligt bör inställas, så framhåller 1878 års komité den 
stora och mångsidiga användbarhet, som ett kartverk i denna skala kan gifvas, om det 
nemligen utvecklas och fullkomnas med nödig hänsyn till ett sådant mångsidigt använ
dande.

De fördelar, som afdelningschefen i främsta rummet eftersträfvar, äro förmin
skade kostnader och en förkortad tid för fullbordandet öfver hela landet af ett kartverk 
i mindre skala. I fråga om kostnaderna har kommissionen redan i det föregående framhållit, 
att de besparingar, som vinnas på bekostnad af ett arbetes godhet och mångsidiga an
vändbarhet, i sjelfva verket icke äro några besparingar, utan rätt ofta motsatsen; de 
besparingar kommissionen för sin del eftersträfvat hafva derför, såsom af det föregående 
torde framgått, ansetts böra på en annan väg sökas. Beträffande åter den af afdel
ningschefen eftersträfvade tidsvinst i afseende på kartverkets fullbordande öfver hela 
landet, så synes det tiotal år, hvarmed kartverkets fullbordande enligt komiterades för
slag skulle fördröjas, fullt motvägas af det större värde, det af dem föreslagna kartverk
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otvifvelaktigt bör ega, helst inga väsentliga hinder torde uppställa sig mot att ordna 
arbetets fortgång med skälig hänsyn till de olika landsdelarnes så vidt skilda betydelse. 
Kommissionen, som äfven till fullo uppskattat vigten af att landets kartläggning inom 
möjligast korta tid fullbordas, har trott det förnämsta vilkoret härför böra sökas der
uti, att planen för denna kartläggning uppställes med hänsyn till en längre framtids 
kraf, och sålunda gifves utsigt till att orubbad få fullföljas. Skulle man deremot nu 
afbryta den en gång påbörjade kartläggningen i skalan 1 : 20,000, så torde ringa sä
kerhet finnas för, att icke frågan om detta verks återupptagande snart ånyo skall väc
kas och på nytt framkalla de stridigheter, hvilka en lång erfarenhet visat, mer än något 
annat, hafva menligt inverkat på dessa arbetens fortgång. Sedt ur denna synpunkt 
torde äfven betydelsen minskas af den framhållna olägenheten, att ett icke obetydligt 
område, som redan blifvit topografiskt kartlagdt i skalan 1 : 50,000, i afseende på höjd- 
beteckningens återgifvande måste ånyo i större skala omarbetas. I och med detsamma 
som en ekonomisk kartläggning af södra och mellersta Sverige anbefaldes till utförande 
i skalan 1 : 20,000, så blef ock häraf en naturlig och utan tvifvel förutsedd följd, att 
en del trakter, hvilka redan voro i en mindre skala kartlagda, måste ånyo efter andra 
grunder bearbetas. Den anmärkta olägenheten torde sålunda icke innebära något skäl 
att nu afbryta denna kartläggning i skalan 1 :20,000, utan torde väl egentligen vara 
riktad emot, att kartan äfven förses med höjdbeteckning, och synnerligast det område, 
som redan är topografiskt kartlagdt i skalan 1 : 50,000. Att kommissionen ingalunda 
lemnat denna omständighet ur sigte, utan sträfvat efter att kunna i den nya planen 
tillgodogöra så mycket som möjligt af de redan förut utförda arbetena, torde framgå 
af de försök, för hvilka kostnaderna blifvit under alternativet B här ofvan beräknade, 
ehuru dessa försök, såsom visadt är, gåfvo vid handen, att de på denna väg sökta be- 
sparingarne icke motsvarade kartverkets dermed följande förminskade användbarhet. 
Men ehuru ett sådant direkt användande af den redan öfver vissa trakter utförda ter
rängmätningen ej med fördel kan ske, så bör icke förbises, att det förut i mindre skala 
utförda arbetet likväl kommer att bereda en betydande lättnad vid den nya kartlägg
ningen samt att härigenom den revision undvikes, som det delvis redan föråldrade 
kartverket i skalan 1 : 50,000 i annat fall måste underkastas. Härtill kommer att, om 
det anförda skälet nu Unge verka afskräckande, det område alltjemt växer, som må
ste efter andra grunder ånyo bearbetas, när det i fråga varande kartverket i större 
skala förr eller senare af behofvet framtvingas.

För att i möjligaste grad belysa hvad de här i fråga varande skalorna förmå 
att återgifva, bifogas (bil. XXI) ett aftryck af generalstabens karta i skalan 1:100,000 
öfver samma område, som omfattas af det i skalan 1 : 20,000 utförda kartbladet Tjellmo, 
(bil. XXII). Bil. XXI representerar således den karta, som enligt afdelningschefens 
förslag ensamt skulle utgifvas, under det 1878 års komité, jemte denna karta dessutom 
erbjuder en sådan karta, som representeras af bil. XXII. Långt ifrån att någondera 
af dessa kartor utesluter behofvet af den andra, så utgöra de ett hvarandra komplette
rande helt; liksom den i mindre skala skänker den öfverskådlighet öfver större områ-



UTLÅTANDE. 45

den, hvilken egenskap afdelningschefen framhåller såsom en af hufvudfordringarne på 
( ett lands kartverk, så förmår endast den större skalan att återgifva en mängd af de

förhållanden, hvilka vid de flesta företags utförande hafva fullt lika stor betydelse som 
någonsin öfverskådligheten. De bifogade kartorna må föröfrigt tala för sig sjelfva; 
endast följande anser sig kommissionen böra slutligen i detta hänseende anföra.

Genom exempel hemtade från andra land söker afdelningschefen visa våra karto- 
grafiska arbetens dyrhet, och framhåller särskilt att »våra topografiska arbeten, med 
kartläggning i skalan 1: 50,000 och utgifning i 1 : 100,000 äro betydligt dyrare än de 
arbeten, hvilka utförts i det rika Frankrike med användande af skalorna 1 : 40,000 och 
1 : 80,000». .»Skulle», säger afdelningschefen, »omkostnaderna för den ekonomiska kart
läggningen dertill i beräkningen medtagas, så kan man med säkerhet påstå, att Sverige 
för närvarande utgifver för sitt allmänna kartverk mer än dubbelt så mycket som det 
rika och bördiga Frankrike utgifvit, om afseende fästes vid den arbetsprodukt som derför 
årligen erhålles.»

Lemnande derhän den slutsats, som af detta påstående lämpligast bör dragas, 
nemligen antingen att dessa utgifter nödvändigt måste minskas och hvartill då ingen 
annan utväg kunnat uppsökas, än att alldeles upphöra med en del af dessa arbeten, 
eller att med bibehållande af dessa utgifter, söka förbättra och föröka arbetsprodukten,

^ anser sig kommissionen icke kunna underlåta att framhålla det mindre hållbara i den 
gjorda jemförelsen.

Äfven om, i enlighet med afdelningschefens uppfattning, det ekonomiska kart
verkets ursprungliga uppgift att skaffa säker kännedom om rikets areal icke motsvaras 
af de kostnader och den tid, som härför måste tagas i anspråk, så torde väl denna 
uppgift dermed icke hafva frånkänts all betydelse, liksom det väl icke får förbises, att 
man i vårt land sökt att med den allmänna kartläggningen förena ett arbete, hvithet i andra land 
på särskild väg och med betydande kostnader utföres, nemligen genom kadasterverken. Dessa i 
stora skalor, vanligen 1 : 2,500 upprättade kartverk hafva, såsom kändt är, till ändamål dels 
att betrygga eganderätten genom för de särskilda egendomarne faststälda gränslinie!-, dels 
äfven att läggas till grund för beräkningen af jordens värde och afkastning, hvarpå 
jordbeskattningen grundas. Till en om än alltför flyktig belysning af hvad upprät
tandet och vården af ett sådant kadasterverk innebär, torde följande anteckningar få 
göras, hemtade från den berättelse om utländska statistiska embetsverk, som åtföljer 
det år 1856 af särskilda komiterade afgifna betänkande rörande inrättandet af ett sta
tistiskt embetsverk:

»JBayern. En under Finans-Ministerium lydande Landtmäteri- och skattereg- 
leringskommission (Steiier-cataster-komission), som sysselsätter en personal af nära 500, 
har snart slutat den år 1808 anbefalda landets uppmätning och kadastrering samt kart
läggning i en skala af 1:2,500; kostnaden för detta arbete uppskattas redan till om
kring 27 millioner Gulden. Stenarne, å hvilka kartorna uppritas, förvaras till ett an
tal af omkring 22,000 i brandfria hvalf, bildande der ett eget slags bibliotek eller sten- 
museum, systematiskt ordnadt på det mest ändamålsenliga sätt. De undergå i mån af
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skeende förändringar i jordens fördelning m. m. oafbrutna rättelser och förändringar 
och aftryck tillhandahålles allmänheten för ett ytterst billigt pris.»

» Wiirtemberg har sedan 1.819 arbetat på en nyligen fulländad Areal-uppmätning, 
katastrering och bortläggning af landet i en skala af 1 : 2,500 med en kostnad lika stor 
som Bayerns för detta arbete. Under inseende af s. k. Skattkollegium (Stetier-collegium) 
och med biträde bland andra af en i hvarje af provinsernas administrativa afdelningar 
(Oberamts-Bezirke) anstäld Provinsial-Landtmätare (Oberamts-Geometer) undergår ka- 
tastern en oaflåtlig revision. Stenarne, på hvilka primär-katastern eller de s. k. Flur- 
karten blifvit uppritade bilda likasom i Bayern ett eget slags ändamålsenligt ordnadt 
bibliothek, och omritas fortgående i mån af inträffande förändringar, samt tillhandahållas 
i aftryck för billigt pris.»

»Frankrikes kataster’), börjad 1808, lärer till det hufvudsaldiga blifvit afslutad 
1847 och dess förändringar upptagas och bearbetas af en särskild katasterbyrå (Bureau 
du Cadastre) under Finans-Ministéren» etc.

Till undvikande af vidlyftighet torde till dessa utdrag endast få fogas, att dylika 
kadasterverk finnas upprättade i flertalet af Europas land, exempelvis Österrike, Preus
sen, Belgien, Danmark, hvarjemte öfversigtskartor dessutom i mindre skala samman
dragas, i det särskildt åberopade Frankrike i skalan 1 : 10,000. Oaktadt tillvaron af 
dessa kadasterkartor utföres den topografiska kartläggningen i alla här ofvan angifna 
land med undantag af Frankrike, hvars skalor blifvit i det föregående angifna, i ska
lorna 1 : 20,000 eller 1 : 25,000.

Dessa, i all korthet sammanstälda uppgifter torde vara tillräckliga för att påvisa, 
med hvilken försigtighet främmande lands förhållanden böra läggas till grund för be
dömandet af här föreliggande fråga. 'Lika oegentligt som det onekligen skulle vara, 
att vid beräkningen af den med andra lands kartläggning förenade kostnad inberäkna 
kostnaden för kadaster-kartorna, lika origtigt torde det vara, att vid en jemförelsebe- 
räkninff alldeles förbise sistnämnda kostnad, då man hos oss med den allmänna kart- 
läggningen har sökt, om än i mindre omfattning, förena de arbeten, som i andra land 
utföras genom kadasterverken. Afdelningschefen har ock i en annan punkt af sin ut
redning meddelat, »att ungefär 2j. af det nuvarande ekonomiska kartverkets kostnad 
faller på areal-uträkningarne och häradsbeskrifningarne», hvadan väl åtminstone ett 
detta arbete motsvarande belopp bort vid den uppstälda jemförelsen frånx-äknas.

Öfver vårt land finnes, såsom kändt, icke något kadasterverk upprättadt och nå
got sådant torde ej heller komma att på långliga tider ifrågasättas. Om den för Bay
ern här ofvan angifna kostnadssiffra lägges till grund för en beräkning, skulle nemligen 
upprättandet af en kadaster endast för landskapet Skåne medföra en kostnad af om
kring 6 millioner kronor, och för det område, för hvilket en uppmätning i skalan 
1 : 20,000 nu föreslås, skulle erfordras den afskräckande summan af omkring 90 millio
ner kronor. Men Sverige eger i sina afvittrings och skifteskartor ett oskattbart mate
rial, hvilket enligt kommissionens åsigt kan göras, om än i af tillgångarne begränsad

*) Kostnaden härför lärer uppgått till omkring 150 millioner franc.
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omfattning, i hög grad fruktbärande. Många af de frågor, hvilka nu föranleda till 
kostsamma och tidsödande forskningar i landtmäteriarkiven, äro ofta af den beskaffen
het, att en i mindre skala sammandragen öfversigtskarta i betydlig grad skulle under
lätta deras lösning. Redan denna egenskap hos den föreslagna kartan i skalan 
1 : 20,000, att vara en öfversigtskarta, utvisande belägenheten och omfattningen af alla 
i jordeboken upptagna byar, enstaka hemman och lägenheter, torde i och för sig vara 
ett tillräckligt skäl för dess upprättande. Men denna karta i mindre skala medgifver 

däfven, att med jemförelsevis ringa kostnad utföra en revision af de föråldrade landt- 
mätarekartorna i afseende på den odlade jordens tillväxt, hvarigenom de för jordbruks
statistiken oumbärliga arealuppgifter kunna med stor tillförlitlighet beräknas. Denna 
karta torde äfven blifva ett nödvändigt bihang till de nya fastighetsböcker, som efter 
en förändrad plan väl snart torde komma att uppläggas och gifva en vägledning vid 
behandling af fasta och inteckning rörande ärenden, hvilkas handläggning, i brist på 
sådana kartor, år ifrån år allt mer och mer lärer försvårats.

Dessa och flere andra äro de uppgifter, hvilka i andra land med oerhörda kost
nader anskaffas genom särskildt härför upprättade kadasterverk, men hvilka man här 
sökt att sammanföra med den allmänna kartläggningen, i den mån för våra förhållanden 
kan vara erforderligt och med sträng hänsyn äfven till tillgångarne; och dessa upp
gifter torde väl ej kunna frånkännas den betydelse, att de icke berättiga till använ
dandet, för den södra tredjedelen af landet, af en något större uppmätningsskala än 
den, hvari den allmänna kartläggningen annars möjligen skulle kunna här utföras.

Man hör visserligen, såsom i det föregående blifvit antydt, röster äfven höja sig 
för att denna för södra Sverige föreslagna uppmätningsskalan 1 : 20,000 är för liten, 
och att de uppgifter, kartan nu lemnar i afseende på gränser emellan hemman och 
lägenheter, egentligen borde utsträckas till hvarje persons innehaf af jord, hvilket här 
i fråga varande skala ej anses medgifva. Förutom de mångdubblade kostnader, som 
skulle blifva en följd af skalans ökande, torde i afseende på vigten och betydelsen af 
en mera i detalj gående redovisning af jordens styckning följande böra erinras. Jor
dens fördelning mellan särskilda egare är ett förhållande, som dagligen och stundligen 
undergår stora förändringar och sålunda icke är af beskaffenhet att böra å ett lands 
allmänna 'kartverk införas. Härtill kommer de svårigheter, som skulle möta vid att 
åt fältmätningspersonalen uppdraga, att endast på grund af de uppgifter, som under 
fältarbetets fortgång kunna inhemtas, å kartan inlägga dessa i många hänseenden tvi- 
stiga gränslinie!’. Helt annat är förhållandet med de grundlinier, hvilka enligt den 
urgamla hemmansindelningen finnas å den svenska jorden utstakade. Dessa äro i 
de aldra flesta fall angifna å laga faststälda kartor, och kunna sålunda med säkerhet 
å det föreslagna kartverket införas. Dessa grundlinier komma ock, oafsedt jordstyck
ningen, att i långliga tider vara af stor betydelse; ty huru denne styckning än må 
vexla, så håller den sig i regel inom området för de ursprungliga hemmansgränserna. 
Dessa grundlinier komma sålunda att utgöra säkra stödjepunkter, för den händelse 
kartan exempelvis skulle läggas till underlag för en fastighetsböckerna förtydligande
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öfversigtskarta. För ett sådant ändamål synes ock den föreslagna skalan i de flesta 
fall vara fullt tillräcklig, då ett så litet område som ett tunnland i denna skala mot
svaras af en qvadrat med l,is dee. lims sida | j, och således gifver tillräckligt utrymme 
för en siffra eller bokstaf, som hänvisar till fastighetsboken, helst det icke ligger utom 
möjlighetens gräns, att för sådana enstaka områden, der sådant kunde befinnas nödigt, 
på fotografisk väg åstadkomma en förstoring af kartan.

Mycket skulle än vidare kunna anföras, beträffande den oändligt mångsidiga 
användbarhet som ett kartverk i skalan 1 :20,000 eger; men detta skulle till 
stor del blifva ett återupprepande af hvad 1878 års komité i detta hänseende 
uttalat. Kommissionen anser sig endast såsom en sammanfattning af sina arbetens 
resultat böra tillägga, att om man vid granskning af den af 1878 års komité uppgjorda 
plan söker att uppleta de ofullkomligheter, som med ensidig hänsyn till något sär- 
skilclt ändamål eller någon särskild arbetsdetalj kunna vidlåda det föreslagna kartver
ket, torde anmärkningar, eller rättare fordringar på ännu större användbarhet med 
lätthet kunna framställas; men om denna plan, såsom sig bör, skärskådas med samfäld 
hänsyn till alla de ändamål, som ett allmänt kartverk är ämnadt att i lika grad till
godose, och med afseende fästadt på den mångfald af fordringar, som vid en sådan 
plans uppgörande måste på sammanjemkningens väg tillfredsställas, så torde dessa an
märkningar förlora i betydelse; liksom det icke torde få förbises att ju längre fast
ställandet af en sådan plan undanskjutes, ju mera försenas och fördyras dessa vigtiga 
arbeten, med fara att slappa det intresse, som framförallt bör väckas och vidmakthål
las, och hvilket törhända är af mera betydelse än en eller annan detaljbestämmelse.

Då kommissionen sålunda, med stöd af hvad som blifvit i det föregående an- 
fördt, beslutat, att hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet tillstyrka bifall i dess hufvud- 
grunder till det förslag, som blifvit af 1878 års komité framstäldt, så innebär denna till
styrkan likväl icke ett obetingadt gillande af alla de detaljbestämmelser, som i detta 
förslag blifvit gjorda. Kommissionen har visserligen i och för de kostnadsberäkningar, 
den ansett sig böra uppställa, nödgats ingå i sådana detaljfrågor, hvilka i och för sig 
icke väsentligen inverka på sjelfva planen i dess helhet, och hvilka i många hänsenden 
kunna ändras, utan att denna plan rubbas; men då en del af dessa detaljer dels äro 
af sådan beskaffenhet, att de icke torde behöfva underställas Riksdagens pröfning, dels 
beröra sådana tekniska frågor, att de endast af den fackman, åt hvilken kartarbetenas 
ledning är anförtrodd, kunna på bästa sätt utredas, innan de framläggas till Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga fastställelse, så har kommissionen endast ansett sig böra i följande hufvud- 
punkter sammanfatta de bestämmelser, rörande kartverkens framtida ordnande, hvilka, 
för så vidt de af Eders Kongl. Maj:t gillas, torde böra göras till föremål för nådig 
proposition till Riksdagen:

a) beträffande organisationen:
l:o. att de nuvarande ekonomiska och topografiska kartverken 

sammanslås till ett kartverk, under namn af landkartverket, stäldt under 
chefens för generalstaben chefskap.
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2:o. att den närmaste styrelsen och ledningen af landkartverket 
utöfvas af afdelningschefen vid generalstabens topografiska afdelning i 
enlighet med den instruktion, Eders Kongl. Maj:t kan finna lämpligt att 
utfärda, samt att vid nämnda afdelning skola tjenstgöra, förutom afdelnings
chefen och 1 professor, 10 officerare af generalstaben;

3:o. att arbetena utföras, förutom af fast anstälde civile karto
grafer, hvilkas antal icke utan särskild framställning må ökas öfver 20, 
dels af från armén till erforderligt antal kommenderade officerare och 
underofficerare, dels äfven af civile kartografaspiranter och qvinlig per
sonal; •

4:o. att arvodet för fast anstäld kartograf bestämmes till 2,000 
kronor, med tre ålderstillägg å 500 kronor, hvilka utgå efter respektive 
5, 10 och 15 års väl vitsordad tjenstgöring; samt att arvodena för gra- 
vörer, tryckare, kartografaspiranter och för den qvinliga personalen af 
Eders Kongl. Maj:t fastställas, efter pröfning af de af kartverkschefen här
öfver afgifna förslag;

5:o. att dagaflöningar och resekostnadsersättningar under arbete 
å fältet skola utgå i enlighet med de bestämmelser, Eders Kongl. Maj:t 
uppå förslag af kartverkschefen täckes fastställa;

6:o. att kartografer och gravörer pensioneras af staten, de förre 
i öfverensstämmelse med de för med dem likstälde tjensteman gällande 
grunder; de senare enligt den grund, att gravör efter uppnådda 60 lef
nadsår och 25 års tjenst vid kartverket erhåller en årlig lifstidspension 
af 1,200 kronor;

7:o. att nuvarande kartografer vid ekonomiska kartverket och 
extra biträden vid generalstabens topografiska afdelning, hvilka befinnas 
dertill lämplige, böra öfvergå till landkartverket och dervid tillförsäkras 
minst- enahanda aflöningsvilkor, som förut tillkommit dem; samt att nu
varande såväl kartografer som koppargravörer, hvilka öfverflyttas till land
kartverket, må, i och för rättighet till pension, äfvensom kartograferna i 
fråga om ålderstillägg, räkna sig till godo den tid, de före öfverflyttnin- 
gen tjenstgjort vid de ekonomiska och topografiska kartverken;

b) beträffande skalor och arbetsmetoder rn. rn.:
8:o. att för uppmätningen och kartläggningen af landets särskilda 

delar med undantag af Norrbottens län, hvarest kartläggningen bör fort
sättas och afslutas enligt nu faststäld plan, tre olika skalor användas, 
nemligen: (bil. XXVIII)

skalan 1: 20,000 för det sydliga och mellersta Sverige, ungefär
ligen intill 29:de bladvådens norra kant, enligt den för generalstabens 
karta öfver Sverige gällande bladindelning;

Uti. ang. hartverkens bearbetande. 7
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skalan 1: 50,000 för den del af det norrländska kustlandet, hvilken 
ligger mellan den norra gränsen för först nämnda skalas användande och 
södra gränsen för Norrbottens län, äfvensom för det närmaste området 
kring de vigtigaste kommunikationslederna genom Jemtland samt omkring 
Storsjön, eller för ett sammanlagdt område af omkring 340 qv.mil; samt 

skalan 1: 100,000 för hela det öfriga området, med de undantag, 
som kunna befinnas nödiga för de delar af Vesterbottens läns fjelltrak- 
ter, der ingen afvittringsmätning kommer att utföras;

9:o. att för det område, som uppmätes i skalan 1: 20,000, denna 
uppmätning- göres såväl ekonomisk, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
de för det ekonomiska kartverket nu gällande grunder, som ock topo
grafisk, med användande för höjdbeteckningen af ett backstrecksmanér, 
fullständigadt genom noggranna höjdbestämmelser; men för hela det 
öfriga området endast topografisk, men med iakttagande, att den grund
läggande stomkartan bör utarbetas med hänsyn till, att framdeles kunna 
läggas till grund för eller på lämpligaste sätt beredas till en ekonomisk 
plankarta;

10:o. att utgifningen af generalstabens karta i skalan 1: 100,000 
fortsättes efter oförändrad plan intill Norrbottens lånegräns, med undantag 
för Vesterbottens läns lappmark; men att den nu använda gravyrmetoden 
i koppar utbytes mot heliogravyr;

ll:o. att den för södra Sverige i skalan 1 : 20,000 upprättade 
ekonomisk-topografiska kartan utgifves i oförminskad skala samt i färg
tryck, förmedelst ett billigt reproduktionssätt;

12:o. att för utgifningen af kartorna öfver Norrbottens län nu gäl
lande bestämmelser tillämpas och; äfven utsträckas till Vesterbottens läns 
lappmark; tillkommande det chefen för kartverket att afgifva förslag, 
huru öfvergången emellan de olika skalorna skall kunna ordnas efter en 
med afseende på bladindelningen lämplig gräns;

13:o. att arealuträkningar skola utföras och häradsbeskrifningar 
utgifvas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med nu gällande föreskrifter; 
men att dessa arbeten tills vidare endast skola omfatta den del af landet, 
för hvilken uppmätningsskalan 1 : 20,000 blifvit faststäld;

14:o. att länsbeskrifningar upprättas och utgifvas jemte tillhörande 
öfversigtskartor; samt

c) beträffande det årliga anslaget och tiden för kartverkets fullbordande:
15:o. att årliga anslaget från och med det år, föreliggande plan 

må komma att tillämpas, bestämmes till 190,000 kronor; men att detta 
anslag, i den mån de nu till afvittrings- och storskiftesverken utgående 
medel ej blifva till sitt nuvarande belopp behöfiiga, ökas till den storlek,
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som kan erfordras för att kartverket må kunna inom en tidrymd af 35 
år öfver hela landet fullbordas.

f

Särskilda yttranden af undertecknade von Yegesack och Sidenbladh, öfver vissa 
delar af detta utlåtande, bifogas i underdånighet.

Under fortgången af kommissionens arbeten hafva i afseende på ordförande
skapet, hvilket enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande af den 28 Maj 1880 är 
uppdraget åt chefen för generalstaben, följande förändringar timat. Sedan general
majoren, friherre Raab den 11 December 1881 aflidit, utnämndes den 9 Februari 1882 
till chef för generalstaben generalmajoren m. m. A. buding, hvilken åter under den 
16 Juni samma år förordnades till statsråd och chef för landtförsvarsdepartementet, 
med anledning hvaraf öfversten m. in. friherre A. Rappe den 14 derpå följande Juli 
förordnades att tills vidare vara befälhafvare för generalstaben. Statsrådet Ryding 
fann sig, under den korta tid han var i utöfvande af chefskapet för generalstaben, af 
andra tjensteåligganden förhindrad att leda kommissionens öfverläggningar och deltaga 
i de beslut, hvilka legat till grund för kommissionens utlåtande, i hvilka beslut, såsom 
fattade före friherre Rappes förordnande till befälhafvare för generalstaben, denne 
senare icke heller varit i tillfälle att deltaga.

Med djupaste undersåtlig vördnad, trohet och nit framhärda

Stormägtigste Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts

underdånigste och tropligtigste tjenare och undersåtar

Y. v. VEGESACK. 
OTTO TORELL. 
ELIS SIDENBLADH.

TII. ARVIDSSON.
C. A. T. BJÖRKMAN. 
J. O. B. STECKSÉN.

Stockholm den 21 Oktober 1882.

J. Fr. Aberg.
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Förteckning på bilagor.
I. Stamkarta till bladet Tjellmo, sedan fältmätning blifvit derå utförd.

II. Stomkarta till bladet Skönnarbo, sedan fältmätning blifvit derå utförd.
III. Fotografi af stomkartebladet Tjellmo i dess ursprungliga skick.
IY. Fotografi af stomkartebladet Skönnarbo i dess ursprungliga skick.

V. a och b. Fotolitografi af äldre i tusch ritade kartor.
VI. a, b och c. Originalritning till de under X—XII bifogade fotolitografier.

VII. a och b. Stengravyr, konturer och terräng tryckta med samma svarta färg.
VIII. a och b. Stengravyr, konturerna svarta, terrängen i grå färgton.

IX. a och b. Stengravyr, konturer och terräng tryckta med samma gråa färg.
X. a och b. Fotolitografi, konturerna svarta, terrängen i grå färgton.

XI. Fotolitografi, konturer och terräng tryckta med samma gråa färg.
XII. Fotolitografi, utan terrängbeteckning.

XIII. a och b. Prof på i kritmaner utförd terrängbeteckning.
XIV. Kartbladet Tjellmo, renritadt i tusch (original till XXII.)
XV. Kartbladet Skönnarbo, terrängbeteckningen renritad i blyerts.

XVI. Till skalan jl: 50,000 förminskad fotografi af bladet Skönnarbo, innan terräng
mätningen blifvit utförd.

XVII. Terrängkarta i skalan ! : 50,000 öfver kartbladet Skönnarbo, utförd på un
derlag af XVI.

XVIII. Till skalan 1 : 20,000 förstorad fotografi af XVII.
XIX. I tusch målad kopia af XVIII, till original för terrängens framställning i 

kritmaner.
XX. Kartbladet Skönnarbo, framstäldt medelst fotolitografi med terrängbetecbning 

i kritmanér.
XXI. Öfvertryck från generalstabens karta i skalan 1 : 100,000 af det område, som 

motsvarar kartbladet Tjellmo.
XXII. Kartbladet Tjellmo, framstäldt i fotolitografi med terrängbeteckning i back

streck (alternativet A).
XXIII. Kartbladet Tjellmo, framstäldt i fotolitografi med terrängbeteckning i krit

manér (alternativet B).
XXIV. Från generalstabens originalkarta i skalan l : 50,000 till skalan 1 : 20,000 upp

förstorad fotografi af det område, som motsvarar kartbladet Tjellmo.
XXV. I tusch målad kopia af XXIV, till original för terrängens framställning i 

kritmanér.
XXVI. I tusch utförd renritning af kartbladet Tjellmo, utan terrängbeteckning.
XXVII. Fotolitografi af kartbladet Tjellmo, utan terrängbeteckning (alternativet C). 

XXVIII. Öfversigt af de för landets olika delar föreslagna uppmätnings- och utgif- 
ningsskalor.

Af dessa bilagor hafva likväl endast XXI, XXII, XXIII, XXVII och XXVIII 
kunnat bifogas det tryckta utlåtandet.
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Reservation af V. v. Vegesack.
Såsom ledamot i den komité, hvilken den 18. Maj 1877 erhöll i uppdrag att 

afgifva utlåtande i fråga om ordnandet af de allmänna kartarbetena i riket och hvilken 
komité afgaf detta sitt utlåtande den 6. Maj 1878, har jag ej biträdt de förslag, hvilka 
af majoriteten framstäldes, så väl angående bearbetandet af landets tvenne egentliga 
kartverk, det ekonomiska och det topografiska, som ock hvad angår ordnandet af den 
till dessa arbetens utförande afsedda personal, utan har jag i en komitébetänkandet 
bifogad reservation gjort de framställningar och förslag angående det vidare bearbetandet 
af dessa tvenne kartverk, hvilka jag ansåg» vara de lämpligaste.

Dessa framställningar och förslag voro följande:
1. det ekonomiska kartverk, som har till uppgift att kartlägga södra och mellersta 

delarne af riket, bearbetas ej vidare än att de vid 1878 års slut påbörjade ar
beten af slutas;

2. åt de personer, hvilka åro anståide vid detta kartverk, beredes ersättning för de 
förluster de göra. genom arbetenas inställande;

3. på sätt en reservationen närlagd öfversigtskarta närmare angifver, skulle hela 
Vesterbottens, Jemtlands och Vesternorrlands län, norra och mellersta delarne af 
Gefleborgs och Kopparbergs län samt nordligaste delarne af Vermlands lån topo
grafiskt kartläggas i skalan 1 :100,000, men kartläggning sskalan 1:50,000 bi
behållas för söder derom liggande delar af landet;

4. Norrbottens lån skulle kartläggas i enlighet med de bestämmelser, hvilka åro 
upptagna i nådiga skrifvelsen af den 21. Maj 1874;

5. det' topografiska kartverket skulle utgifvas öfver hela landet i bladform i skalan 
1:100,000, så vida heliogravyr kan begagnas som reproduktionsmedel för denna 
karta, men om det ej skulle lyckas att begagna heliogravyr utan vanlig gravyr 
äfven framdeles måste användas, så skulle den topografiska kartan så vål öfver 
de delar af mellersta och norra Sverige, hvilka å öfversigtskartan åro utmärkta 
såsom afsedda att kartläggas i skalan 1:100,000, som ock öfver hela Norr
bottens län utgifvas i skalan 1: 200,000;

6. Norrbottens låns kartverk skulle helt och hållet förenas med generalstabens topo
grafiska afdelning, då äfven anslaget för detta kartverks bearbetande, som nu är 
uppfördt på sjette hufvudtiteln, skulle öfverflyttas till den fjerde;
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7. vid generalstabens topografiska afdelning skulle fast anställas, på de vilkor, 
hvilka närmare finnas i reservationen angifna, för de geodetiska arbetena tre och 
för de topografiska arbetena högst aderton extra biträden;

8. om Norrbottens läns ekonomiska kartverk förenas med generalstabens topografiska 
afdelning, skulle de då varande kartograferne tillgodonjuta arfvodesförmåner i en
lighet med Kongl. brefvet af den 16. Juni 1875; men under arbetena på fältet 
dagaflöning och qvadratmilspenningar i enlighet med hvad i detta afseende är 
föreskrifvet för extra biträden vid generalstabens topografiska afdelning.

Enligt i ofvan nämnda reservation angifna grunder skulle den ungefärliga kost
naden för det topografiska kartarbete, som vid slutet af år 1878 återstod att utföra, 
blifva omkring 2,780,000 kronor, hvaraf statsanslag 2,690,000 kronor, allt kartarbete i 
sin helhet då utfördt i öfverensstämmelse med de framställningar och förslag, här ofvan 
blifvit upptagna. Lägges härtill kostnaden, omkring 650,000 kronor, för en fullständig 
omarbetning af de topografiska kartor, hvilka utgifvits och äro före år 1844 kartlagda 
direkt i skalan 1 : 100,000, skulle, så vidt en sådan beräkning låter sig verkställa, den 
totala kostnaden för allt vid 1878 ars slut återstående kartarbete blifva ungefärligen 
3,430,000 kronor.

Angående den tid, inom hvilken detta arbete möjligen må kunna afslutas, är 
den samma, utom omarbetningen af äldre kartor, i reservationen beräknad till 22 år, 
räknadt från början af år 1879. Om så kunde ske, skulle det behöfiiga årliga anslaget 
blifva omkring 123,000 kronor.

Med anledning af de förslag, hvilka gjordes af omförmälda komité och i nämnda 
reservation, afläts till 1880 års riksdag angående det vidare bearbetandet äf landets 
allmänna kartverk en nådig proposition, hvaruti, hvad de ekonomiska och topografiska 
kartverken beträffar, föreslås:

att den ekonomiska kartläggningen af svea och gata land icke skulle fortsättas i 
vidsträcktare mån än som påkallades af ett billigt afseende derpå att den för 
den samma redan anstälda personal måtte tills vidare finna lämplig sysselsättning; 
att den ekonomiskt-geografiska kartläggningen af Norrbottens län skulle enligt 
faststäld plan fortsättas och afslutas, samt att de för det topografiska eller general
stabens kartverk redan faststälda planer må oförändrade bibehållas och tillämpas. 
Riksdagens svar a dessa framställningar blef en anmälan, det riksdagen ansåg, 

tt innan ett definitift inställande af bearbetningen utaf ekonomiska kartverket för 
mellersta och södra delarne af riket i fråga komme, de undersökningar, som erfordra
des för bedömandet af kostnaderna för ordnandet af ett kartverk i hufvudsaklig öfver
ensstämmelse med det af kartverks-komiténs flertal uppgjorda förslag, borde anordnas, 
hvadan riksdagen i underdånighet anhöll, att praktiska försök i vissa uti dess skrifvelse 
antydda hänseenden måtte varda anstälda.

Af sådan anledning har Kongl. Maj:t funnit godt att den 28. Maj 1880 tillsätta 
en kommission för de allmänna kartarbetena med uppgift bland annat att snarast 
möjligt anordna och lata verkställa praktiska försök för att utröna hvilka besparingar
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af tid och kostnader må kunna ernås genom att förena de ekonomiska och topografi
ska kartverken till ett kartverk med begagnande af gemensam fältmätning och billiga 
reproduktionsmetoder, allt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med komiterades förslag.

I egenskap af afdelningschef för generalstabens topografiska afdelning är jag 
förordnad att vara ledamot af denna kommission och har således varit i tillfälle att 
på nära håll följa de utförda försöksarbetena och deltaga i de gjorda utredningarna.

Flertalet af kommissionens ledamöter har funnit resultaten af dessa fösök och dessa 
utredningar så tillfredsställande, att de, endast med någon förminskning uti det område 
af landet, som skulle kartläggas i skalan 1 : 20,000 och med någon förändring i uppställ
ningen af de eltonomisha häradsbeskrifningarna, tillstyrka allt hufvudsakligt af hvad sena
ste kartverkskomité föreslagit, angående det vidare bearbetandet af de ekonomiska och 
topografiska kartverken. För mig finnes deremot ej något tilltalande eller öfvertygande 
i den nu föreslagna nya ekonomiska och topografiska kartan i skalan 1 :20,000, som 
skulle komma att omfatta omkring 1,400 qvadratmil; men förvånad är jag öfver att ett 
sådant förslag åter igen kan framställas, helst då, egentligen genom det kostsamma i 
denna kartas utarbetande, den ekonomiska kartläggningen af endast en del af landet 
och den vid början af år 1883 återstående topografiska kartläggningen, utförd såsom 
kommissionen tänkt sig den samma, skulle till sammans erfordra ett understöd af all
männa medel af 9,852,500 kronor eller, om man medräknar hvad de allmänna kart
arbetena kostat under åren 1880—82, nära 2,360,000 kronor mera än hvad kartverks- 
komitén beräknat; och, då arbetet är afsedt att kunna afslutas först på 35 år, med ett 
årligt arbetsanslag af i medeltal 281,500 kronor.

Fastän jag således, såsom ledamot i kommissionen underskrifvit det nu snart 
ingående betänkandet, får jag härmed anmäla, att jag ej instämmer i de förslag, kart- 
verks-kommissionen framställer, så väl angående bearbetandet af de ekonomiska och 
topografiska kartverken, som ock hvad angår ordnandet af den till dessa arbetens ut
förande afsedda personal, utan vidhåller de förslag i dessa hänseenden, hvilka framställas 
i min till senaste kartverks-komités utlåtande bifogade reservation, med de förändringar 
och tillägg, för hvilka jag här nedan kommer att redogöra.

De hufvudsaldiga anledningarna, hvarför jag ej kunnat instämma med kommis
sionens flertal, finnas upptagna i ofvan nämnda reservation, men vill jag nu dertill 
lägga följande:

Vid förslaget att i skalan 1 : 20,000 med så kalladt backstrecks-manér eller med 
samma slag af höjdbeteckning, som begagnats för kartan i skalan 1 : 50,000, topografiskt 
kartlägga omkring 1,400 qvadratmil af södra och mellersta Sverige, har man allt för 
litet tagit hänsyn till den topografiska kartläggning i skalan 1 :50,000, som under de 
senare 37 åren redan blifvit utförd och som under de närmaste åren kommer att ut
föras öfver betydande områden just inom nämnda delar af landet.

Vid slutet af år 1882 har den topografiska kartläggningen i skalan 1 : 50,000 
omfattat 671 qvadratmil. År 1883 komma omkring 16 qvadratmil af Elfsborgs län 
att kartläggas i skalan 1 :50,000, alldeles oberoende af den ekonomiska kartan. Den
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ekonomiska uteslutande plana kartläggningen af Skaraborgs län afslutas detta år, så 
att man med säkerhet kan antaga att detta län ej snarligen kan, under hvad förhål
lande som helst, blifva föremål för topografisk kartläggning i skalan 1 :20,000, helst 
topografiska afdelningen just under de allra senaste åren kartlagt i skalan 1 : 50,000 
37 qv.-mil af detta län; utan komma, på sätt redan planlagdt är, åtminstone de 'om
råden, 26 qv.-mil af Skaraborgs län, hvilka omfattas af kartbladen Mariestad och 
Karlsborg att oförtöfvadt på vanligt sätt kartläggas af topografiska afdelningen i 
skalan 1:50,000. Minst 713 qv.-mil af södra och mellersta Sverige komma således 
att blifva i ett sammanhang topografiskt kartlagda i skalan 1 : 50,000.

Kommissionens förslag innehåller likväl, att äfven dessa 713 qv.-mil skola åter 
igen topografiskt kartläggas och då i skalan 1 : 20,000, men, som nämdt är, med be
gagnande af backstreck för höjdbildningens återgifvande, ett nu mera för denna stora 
skala alldeles föråldradt maner. Att på så sätt i skalan 1 : 20,000 fullständigt om
arbeta stora vidder af landet, hvilka en gång blifvit i allmänhet utmärkt väl kartlagda 
i skalan 1 : 50,000, kan ej vara annat än en stor misshushållning med allmänna medel, 
enär genom den större skalan, använd på sätt kommissionen föreslagit, några så 
absoluta och värderika uppgifter, angående landets höjdbildning ej kunna erhållas 
utöfver hvad man då redan eger, att hvarken den stora utgiften ej heller det tids
ödande arbetet äro berättigade.

Visserligen kan mot detta anmärkas, att kartan i skalan 1 : 20,000 skulle komma 
att utgifvas och att kartan i 1 : 50,000 utgifves icke, utan är koncept till utarbetande 
af den topografiska kartan i skalan 1 : 100,000.

Men denna anmärkning besvaras dermed, att i de fall då den i skalan 1:100,000 
utgifna kartan ej är till fyllest, utan en mera detaljerad karta behöfves, äfven redan 
nu detta behof är fullt nöjaktigt tillgodosedt. De topografiska konceptbladen i skalan 
1 : 50,000 äro nemligen alla särdeles skarpt och redigt uppritade samt vårdas väl, så 
att fotografiska kopior af dem lätt kunna erhållas och äfven ofta tagas för att begag
nas vid allmänna arbeten såsom vid uppgörandet af. planer för anläggning af jern- 
vägar eller andra förbindelsemedel, vid frågor om torrläggning af sumpiga marker, 
sänkning eller aftappning af sjöar m. m. Dessa kartor lemna de upplysningar, som 
äro behöfliga för uppgörande af den första planen för arbetena och mera får man 
icke begära af ett allmänt kartverk öfver ett helt, stort land. Sedan komma de utför
ligt detaljerade arbetskartorna, upprättade i så stora skalor och med så i detalj gående 
afvägningar — allt utfördt af vederbörande ingeniörer sjelfva — ätt ett allmänt kart
verk aldrig kan uppfylla dessa behof.

Äfven med sjelfva kartan, sådan d$n nu i profblad föreligger, kan jag ej för
sona mig. Kartan är ful och genom sammanförande af ekonomiska och topografiska 
detaljer ej så redig, som man har rättighet fordra, helst man betänker skalans storlek. 
Kartan innehåller en mängd af backstreck, men ej några tydligt med sann relief åter- 
gifna höjdformer, har dess utom genom det simpla trycket ett sådant utseende af 
vanvårdnad, att en dylik publikation ej anstår en generalstabs topografiska afdelning.



AF V. V. VEGESACK. 57

Här ofvan är nämdt, att några förändringar och tillägg borde göras i de för
slag, angående de ekonomiska och topografiska kartverkens vidare bearbetande, hvilka 
framställas i mera nämda reservation.

Sex år hafva förflutit, sedan jag i egenskap af afdelningschef för generalstabens 
topografiska afdelning afgaf de anbefalda utredningarna angående landets allmänna 
kartverk, och mera än fyra år sedan reservationen lemnades. Kartarbetenas fortskri
dande under denna tid och den ökade erfarenhet, man varit i tillfälle att derunder 
inhemta, påkalla så väl några förändrade bestämmelser angående sjelfva arbetenas 
fortgång, som ock förändrade uppgifter angående det topografiska arbetets kostnad 
och den tid, inom hvilken detta arbete kan vara afslutadt.

I reservationen är angående det ekonomiska kartverk, som har till uppgift att 
kartlägga södra och mellersta delarne af riket, föreslaget: att detta kartverk ej skulle 
bearbetas vidare än att de vid 1878 års slut påbörjade arbeten afslutas och att åt de 
personer, hvilka äro anstälde vid detta kartverk, måtte beredas ersättning för de för
luster de göra genom arbetenas inställande.

Med fästadt afseende å detta kartverks fortgång intill slutet af detta år, då den 
egentliga kartläggningen af Skaraborgs län afslutas, bör nu föreslås.:

att de påbörjade arbetena med ar ealber åkning ar och upprättande af härads- 
beskrifningar för Skaraborgs län må afslutas samt beskrifning ärna tryckas 
och utgifvas.

Hvad åter den ekonomiska kartan öfver samma län beträffar, så har redan för 
två år sedan hemställan blifvit gjord till vederbörande angående anskaffande af medel 
till vanliga häradskartors utgifvande, men med den påföljd att någon sådan utgifning 
ej ännu kunnat påbörjas, enär länets landsting ej ville anslå medel dertill, förr än 
åtminstone bestämdt blef, om de ekonomiska kartorna öfver Skaraborgs län skulle 
med allmänna medel utgifvas i skalan 1 :20,000. Skulle denna utgifning ej komma 
till stånd, har jag anledning antaga att länets landsting och hushållningssällskap an
slå medel till utgifvande af ekonomiska häradskartor i skalan 1 : 50,000. Då kunna 
häradsbeskrifningarna åtfölja motsvarande häradskartor, hvilket utgifningssätt är för 
den ekonomiska kartan det enda lämpliga.

Angående den gjorda framställningen om ersättning af allmänna medel åt den 
vid det ekonomiska kartverket anstälda personalen, hvilken vid reservationens afgif
vande utgjordes af femton kartografer, sju qvinliga ritbiträden och en vaktmästare, 
så kan nu, sedan personalen minskats till tolf kartografer, fem qvinliga ritbiträden 
ock en vaktmästare, dermed lätt ordnas.

I den nådiga framställningen till 1880 års riksdag angående landets allmänna 
kartverk föreslås, att ekonomiska kartverket ej må tvärt afbrytas, utan att tills vidare 
må bibehållas den arbetskraft, som finnes, för att användas dels för afslutande af 
kartarbetena inom Skaraborgs län, dels och förnämligast för upprättande af stomkartor 
in. in. för det topografiska kartverket.

Utlåt. ang. kartverkens bearbetande. 8
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Om betydande svårigheter skulle hafva mött att lämpligen, på föreslaget sätt 
använda den arbetspersonal, som funnes vid kartverket anstäld år 1878, så finnes der
emot ej någon särdeles svårighet att från och med år 1884 använda den personal, 
som då finnes, dels till afslutande af det ekonomiska kartverket, dels vid de topo
grafiska arbetena, helst om några af de nu varande kartograferne, hvilka af ålder 
eller annan orsak ej längre böra vid arbetena användas, kunde år 1884 pensioneras, i 
enlighet med de af senaste kartverkskomité uppstälda grunder, tillämpade i detta fall 
med afseende fästadt å det öfvergångsstadium, hvaruti det ekonomiska kartverket 
skulle sig befinna.

Med ändring således af hvad i reservationen yttras angående ersättning åt det 
ekonomiska kartverkets persop al, får jag nu föreslå:

att de vid det allmänna ekonomiska kartverket anstälda personer, som der
till befinnas lämpliga, måtte framdeles användas dels för afslutande af de 
ekonomiska kartarbetena inom Skaraborgs län, dels vid generalstabens topo
grafiska afdelnings arbeten.

Skulle detta senare förslag af Kongl Maj:t och riksdagen antagas, så bör en 
annan dermed i sammanhang stående omständighet tagas under öfvervägande.

De tillgängliga anslagen till det nu i fråga varande ekonomiska kartverk hafva 
varit: 69,100 kronor för år 1880 och 70,800 kronor för år 1881; under år 1882 äro 
dessa anslag 71,700 kronor. Utgifterna för kartverkets arbeten hafva varit 66,093 
kronor för år 1880, 59,980 kronor för år 1881 och komma för år 1882 att blifva om
kring 54,000 kronor. Behållningarna af de för kartverkets arbeten tillgängliga medel 
under åren 1880 och 1881 hafva användts dels af kartverks-kommissionen i och för 
försöksarbetena, dels till bestridande af en del utaf omkostnaderna för generalstabens 
topografiska afdelnings geodetiska arbeten. De behållningar, hvilka komma att upp
stå under år 1882, få säkerligen användas af nämda kommission och af generalstabens 
topografiska afdelning. För år 1883 kommer det ekonomiska kartverkets stat att ut
visa en tillgång öfver utgift af minst 15,000 kronor.

Att sådana behållningar kunnat uppstå härrör egentligen deraf att, enligt mig 
den 8 Jan. 1879 gifven befallning, afgången bland kartograferne ej får tills vidare 
ersättas. Då nu under åren 1879, 1880, 1881 och 1882 fyra kartografer afgått, måste 
behållningarna blifva betydliga och komma att år för år ökas.

Om detta ekonomiska kartverk skall afbrytas och personalen sysselsättas vid 
generalstabens topografiska afdelnings arbeten, kan derför i fråga sättas, huruvida det 
ej skulle vara enklare och redigare att till statsverket indraga de ordinarie och extra 
anslag, hvilka nu äro afsedda för den ekonomiska kartläggningen inom södra och 
mellersta delarne af riket; men i stället upptaga de ökade utgifterna för de topo
grafiska arbetena, först å de utredningar, hvilka årligen skola göras, angående be- 
höfliga medel för generalstabens topografiska afdelnings arbeten, sedan å de inkomst- 
och utgift-stater för nämda afdelning, hvilka äfven årligen skola afgifvas.
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Något bestämdt förslag i detta hänseende anser jag mig ej nu behöfva fram
ställa, utan vill endast fästa uppmärksamheten på detta förhållande.

I de utredningar angående det topografiska kartverkets kostnad och angående 
tiden för kartarbetets afsilande, livilka af mig aflemnades år 1876 och hvilka utred
ningar legat till grund för de framställningar, hvilka af mig blifvit gjorda i mera- 
nämnda reservation af år 1878, har beräknats att för utförande af de återstående 
geodetiska arbetena skulle erfordras, förutom professorn vid generalstaben, tre fast an- 
stälda geodeter och två tillfälliga biträden, hvarför äfven bland de framställningar, 
hvilka i reservationen göras, finnes en om anställning vid generalstabens topografiska 
afdelning af tre s. k. extra biträden för de geodetiska arbetena.

Denna fast anstälda personal är dock för fåtalig att utföra de förekommande 
arbetena, tiden för det topografiska kartarbetets afsilande då bestämd i enlighet med 
hvad derom här nedan säges. Under de senare sju åren hafva de geodetiska arbetena 
bedrifvits med långt större utsträckning än hvad förut skett, så att den erfarenhet, man 
derunder inhemtat, gifver tillförlitligare beräkningsgrunder för bestämmande af den 
personal, som behöfves för att utföra de från och med början af år 1883 återstående 
geodetiska arbetena än de, hvilka stodo mig till begagnande vid den utredning, som 
gjordes år 1876. Skilnaden ligger hufvudsakligen deruti, att jag i ofta åberopade ut
redningar antagit att en person vid triangelmätning af andra ordningen skulle under 
sommaren hinna utstaka och triangulera något öfver 20 qv.-mil. Nu har det dock 
visat sig, att man för en person ej får räkna mer än 15 qv.-mil.

Med endast tre personer, fäst anstälda vid de geodetiska arbetena, skulle, efter 
hvad man nu kan se, ej heller alla under vintermånaderna förekommande beräkningar 
hinna i rättan tid utföras, helst sedan triangelmätningarna af första ordningen inom 
Norrland fått den utsträckning, de böra hafva och sedan topografiska afdelningen börjat 
offentliggöra de af den samma utförda geodetiska arbeten. Böljan är gjord med de 
astronomiska bestämmelserna; sedan komma basmätningarna och triangelmätningarna 
af första ordningen.

Med ändring således af hvad i reservationen yttras angående anställning af fast 
personal vid generalstabens topografiska afdelning, får jag nu föreslå:

. att vid generalstabens topografiska afdelning måtte anställas på i reservationen 
närmare angifna vilkor, för de geodetiska arbetena fem och för de topografi
ska arbetena högst aderton extra biträden.

Hvad åter beträffar kostnaden för de från början af år 1883 återstående topo
grafiska kartarbetena, Norrbottons läns kartläggning då medräknad, och allt kartarbete 
utfördt i enlighet med de i reservationen gjorda framställningar, skulle den samma 
kunna på följande sätt ungefärligen beräknas.

Här ofvan är förut meddeladt, att utgifterna för det kartarbete, som vid slutet 
af år 1878 återstod att utföra, skulle blifva omkring 2,780,000 kronor, hvaraf statsanslag 
2,690,000 kronor. Lägges härtill kostnaden, beräknad till omkring 650,000 kronor, för en 
fullständig omarbetning af de topografiska kartor, hvilka utgifvits och äro före år 1844 kart
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lagda direkt i skalan 1 : 100,000, skulle den totala kostnaden för allt vid 1878 års slut återstå
ende kartarbete blifva omkring 3,430,000 kronor, hvaraf 3,320,000 af allmänna medel.

Utgifterna för det topografiska kartverket och för Norrbottens läns ekonomiska 
kartverk blifva under åren 1879, 1880, 1881 och 1882 sammanlagda i det närmaste 
423,500 kronor, hvadan kostnaderna för det från början af år 1883 återstående arbetet 
skulle efter denna beräkning blifva omkring 3,006,500 kronor.

Men såsom redan förut nämdt är, äro omkostnaderna för de, i dessa kart
arbetenas allmänna kostnader, ingående geodetiska arbeten för lågt beräknade. Enligt 
en detta år uppgjord beräkning å kostnaderna för alla de vid slutet af år 1882 åter
stående geodetiska arbeten — och hvilken beräkning äfven ligger till grund för de af 
kartverks-kommissionen gjorda utredningar öfver de kartarbeten, kommissionen föreslår 
— böra de af mig förut beräknade utgifterna ökas med 212,000 kronor,

Dertill kommer en utgift att hädanefter bestridas från det topografiska arbets- 
anslaget, af hvilken utgift man haft känning egentligen först under de sju senare åren. 
Denna utgift har tillkommit genom föreskriften att alla vid generalstaben anstälde 
aspiranter skola under proftjenstgöringen undervisas i topografisk kartritning och kart
läggning på så sätt, att de först tjenstgöra vid en vanligen under en tid af något öfver 
fem månader sammandragen öfningsafdelning, sedan under derpå följande vinter vid 
den topografiska afdelningen och sommaren derpå, efter slutade vapenöfningar, vid en 
fältmätningsafdelning under en tid af i allmänhet nära tre månader. Efter denna 
tjenstgöring lemna aspiranterne den topografiska afdelningen. Att några af dem en 
gång skola som generalstabsofficerare återvända till de topografiska arbetena är helt 
naturligt, då den topografiska afdelningen annars skulle do ut,; men antalet af de 
generalstabsofficerare, hvilka framdeles komma att egna sig uteslutande åt de topogra
fiska arbetena, torde alltid blifva fåtaligt mot antalet af de aspiranter, hvilka vid af- 
delningens arbeten komma att erhålla sin topografiska undervisning. Om man nu der
till besinnar, att de topografiska arbetena hafva någon egentlig nytta först af de per
soner, hvilka under tredje året och allt vidare vid arbetena tjenstgöra, så är det klart 
att omkostnaderna för den undervisning, som lemnas generalstabens aspiranter, skola 
tynga betydligt på det topografiska anslaget.

I hvad omfattning detta skett och framdeles kan komma att ske synes af föl
jande. Under de senare sju åren hafva 22 aspiranter varit vid den topografiska af
delningen kommenderade; men skall det vid generalstaben tillåtna aspirantantalet af 
tolf ständigt hållas i det närmaste fulltaligt, så skulle under 25 år komma att vid 
generalstaben anställas omkring ett hundra olika aspiranter.

Att för denna generalstabsaspiranternes topografiska undervisning begära ett 
särskilt årligt anslag är ej lämpligt, enär tilloppet af aspiranter möjligen kan blifva 
ganska ojemnt och då det någon gång kan vara tjenligast att låta aspiranterne tjenst
göra vid öfningsafdelningar, sammandragna för att förse generalstabens topografiska 
afdelning med behöflig arbetspersonal. Men då utgifterna för aspiranternes topografi
ska öfning låta sig beräkna för den tid kartarbetet, enligt hvad här nedan kommer
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att afhandlas, skulle komma att fortgå, så är det lämpligt att uti det topografiska kart
verkets totala kostnad inräkna dessa utgifter.

Om det topografiska kartarbetet skulle afslutas om 25 år, räknadt från början 
af år 1883 och aspiranternes antal under denna tid blifva omkring hundrade, så skulle 
fjorton öfningsafdelningar behöfva sammandragas, Då hvarje afdelning med sju per
soner skulle komma att kosta omkring 6,500 kronor, blifver kostnaden för dessa 
öfningsafdelningar omkring 91,000 kronor.

På grund af hvad jag nu senast anfört skulle den totala kostnaden för det topo
grafiska kartarbetet från början af år 1883 blifva 3,006,500 4 212,000 4 91,000 kronor 
eller omkring 3,309,500 kronor. Dragés derifrån inkomsten af de kartor m. in., hvilka 
komma att försäljas och hvilken inkomst, svår att bestämma, ej bör, sedan de topo
grafiska kartorna utgifvas i litografiskt öfvertryck, för framtiden beräknas högre än 
2,500 kronor om året, så skulle det behöfliga anslaget af allmänna medel under sjelfva 
arbetstiden blifva, så vidt detta låter sig beräkna, omkring 3,247,000 kronor.

Hvad slutligen beträffar den tid, inom hvilken detta kartarbete måtte kunna afslutas, 
får jag anföra följande.

I de utredningar angående de topografiska och ekonomiska kartverken, hvilka 
af mig aflemnades år 1876 och återfinnas i Kongl. Maj:ts nådiga proportion till 1877 
års riksdag, beräknades att Norrbottens läns ekonomiska kartverk, bearbetadt helt och 
hållet efter de år 1874 gjorde bestämmelserna, skulle kunna afslutas på nitton år och 
det topografiska kartverket på tjugofem år, allt räknadt från början af år 1876.

Då kartarbetet inom Norrbottens län nästan orubbadt fått fortgå efter uppgjord 
plan under de senare sju åren, finnas ej nu några synbara hinder för att detta kartverk 
kan vara afslutadt på beräknad tid. Skulle äfven de af mig gjorda framställningar, 
angående utgifning af kartor öfver Norrbottens län i sammanhang med landets all
männa topografiska kartverk, vid förnyad ompröfning godkännas, så finnes ännu mindre 
något hinder för att afsluta detta läns kartverk inom den tid, som här nedan kommer 
att uppgifvas såsom den numera möjliga och lämpliga för afslutande af landets topo
grafiska kartverk.

Detta senare kartverk kan deremot ej afslutas under den beräknade arbetstiden 
1876—4900. Möjligheten att afsluta det topografiska kartarbetet inom beräknad tid 
skulle naturligtvis i första hand varit beroende af att de årliga arbetsanslagen hade 
fått utgå till beräknade belopp, men så har icke skett. I meranämnda utredning har 
uppgifvits, att för afslutande af detta arbete på 25 år skulle det finnas en tillgång i 
medeltal för år af 110,000 kronor, hvaraf allmänna medel omkring 107,000 kronor. 
I stället har anslaget till det topografiska kartverket varit 75,000 kronor under åren 
1876 och 1877, 90,000 kronor under åren 1 §78 och 1879, men endast 60,000 under 
åren 1880, 1881 och 1882. Med detta låga anslag komma arbetena att fortgå åt min
stone äfven under år 1883.

Denna förminskning i arbetsanslag har haft ett särdeles menligt inflytande på 
arbetets fortgång, enär en befintlig, med mycken kostnad fullt inöfvad arbetspersonal
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mast till en del från arbetena skiljas, för att kanske dit aldrig mera återgå. Några 
år behöfvas derför ensamt för att åter förskaffa generalstabens topografiska afdelning 
en så pass stor och duglig arbetskraft, som den egde redan under åren 1876—1879.

Oaktadt åtskilliga förslag angående bestämmmande af kartläggnings- och 
utgifnings-skalor för det vidsträckta Norrland blifvit gjorda uti utredningar, komité- 
betänkande och reservationer, har ej ännu, dag som i dag är, något beslut derom blifvit 
fattadt; oaktadt åtskilliga förslag blifvit framstälda, angående den vigtiga frågan om 
ordnandet af arbetspersonalen vid landets allmänna kartverk, hafva några bestämmelser 
derom ej ännu blifvit faststälda. Att under sådana förhållanden alla gjorda beräkningar 
å tid, inom hvilken det stora kartarbetet må kunna afslutas, skola korsas, ligger i 
öppen dag.

Då således de förut lemnade uppgifterna å behöflig arbetstid ej méra äro till
lämpliga, och då det nu mera ej kan finnas några af de i reservationen nämda hinder 
för att afsluta landets topografiska kartverk, i enlighet med de framställningar, hvilka 
blifvit gjorda i reservationen till kartverks-komiténs utlåtande, inom en tid, som kan 
anses möjlig, med afseende fästadt å behofvet af några år för inöfvandet af fullt brukbar 
arbetspersonal och som kan anses rimlig med afseende fästadt derå, att de årliga an
slagen ej må kunna anses för stora eller för landet betungande, så skulle jag föreslå, 
att det topografiska arbetet måtte få så ordnas, att detta arbete vore afslutadt på högst 
25 år, räknadt från början af år 1883. — Om så lyckligt blefve, skulle de årliga an
slagen i medeltal blifva i det närmaste 130,000 kronor. Stockholm i September 1882.

Victor von Vegesack.
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Reservation af Elis Sidenbladh.
I likhet med kommissionens fleste ledamöter är jag af den åsigt, att ett kart

verk i 1 : 20,000 bör fortfarande bearbetas, men deremot har jag ej kunnat förena mig 
med desse i fråga om detta kartverks innehåll.

Genom flertalets beslut har nemligen kommissionen förordat, att 1878-års karte- 
komités förslag bör i hufvudsak bringas till verkställighet, och att således öfver södra 
och mellersta Sverige skall upprättas en karta i 1 : 20,000, innehållande alla de de
taljer som nu tillhöra ej allenast den ekonomiska kartan utan äfven en topografisk 
karta i nämnda skala. Då chefen för generalstabens topografiska afdelning uti sin 
särskilda reservation framhållit det olämpliga att bearbeta en topografisk karta i denna 
skala på det sätt kommissionen det förordat, torde jag få inskränka mig till en hän
visning till hvad denne sakkunnige sig i ärendet yttrat, men jag anhåller att få dertill 
foga följande erinran. Den ekonomiska kartan har att redovisa för rågångar, åker- 
och ängs-gränser m. m., och låter detta nog utföra sig der egoområdena bilda 
större och mera rediga egofigurer samt der marken är så att säga mera öppen. Men 
när deremot egogränserna äro mera invecklade, så att, såsom ofta händer, byars och 
gårdars jordlotter ligga oredigt kastade om hvarandra, och der egofigurerna dessutom 
hafva ringa omfång, och der ofta nog just vid sådana förhållanden marken är mera 
bruten än eljest, så är det att befara, att de ekonomiska detaljerna komma att undan
skymmas af den topografiska markeringen, som i sin mån kommer att lida af ego- och 
gränsebeteckningarne, så att alltsammans blir oredigt, om ej vilseledande. Utan att 
derför förneka, att den ekonomiska kartan i vissa och antagligen i flertalet fall skulle 
befinnas mera upplysande, om hon tillika vore försedd med terrängbeteckning, har jag 
dock trott mig böra framhålla, att detta icke alltid blifver händelsen. Härtill kommer 
att en revidering af de ekonomiska konturerna på en dylik terrängkarta måste blifva 
med stora svårigheter förenad.

Vigtigare torde den omständigheten vara, att den af 1878-års kartekomité före
slagna och af kommissionen nu förordade kartläggningen skulle vålla en högst betänk
lig rubbning i de topografiska arbetena; gående denna ut på icke mindre än att man 
redan nu, innan man på långt när hunnit afsluta dessa arbeten enligt, hittills följd 
plan, skulle inlåta sig på en annan, och hvad värre är: man skulle om ej just förkasta, 
dock göra ånyo ej allenast allt hvad som blifvit före år 1845 kartlagdt i 1 : 100,000,
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hvarom dock icke är att så mycket säga, utan äfven nästan hela den topografiska 
kartläggning i 1 : 50,000, som från och med nämnda år fortgått samt allt mer och mer 
lyckats i sitt sträfvande att minutiöst återgifva markens reliefformer. Sistnämnda kart
läggning är fullbordad öfver Malmöhus, Kristianstads, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar 
(utom sydligaste delen och Öland), Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Up- 
sala län samt delar af Skaraborgs och Elfsborgs län eller tillsammans 671 qvadratmil, 
då Yestmanlands län ej inräknas, hvilket äfven, ehuru på ett efter nutida förhållanden 
ej nöjaktigt sätt, finnes i skalan 1 :50,000 kartlagdt. Det ligger för öppen dag och 
fordrar i sanning inga vidlyftiga utredningar för att visa, att en kartläggning af hela 
detta område, hvarmed man i en mindre skala med alla tillgängliga krafter arbetat nu 
snart i 40 år, skall i en större skala, äfven om åtskilligt af det redan gjorda tillgodo- 
göres, kräfva mycken tid och mycket penningar, hvilka båda i stället kunde bättre 
användas för att göra färdigt hvad man påbörjat och ovilkorligen måste afsluta, än att 
inlåta sig på nya planer. I sammanhang härmed bör ihågkommas, att det allmänna 
ekonomiska kartverket redan bearbetat Upsala, Örebro, Östergötlands och Skaraborgs 
län samt Södertörn af Stockholms län jemte mindre delar af Kopparbergs och Verm- 
lands län eller tillsammans en yta om 348 qvadratmil, hvaraf dock, enligt kommissio
nens nu fattade beslut, omkring 46 qvadratmil (Upsala län) böra helt och hållet om
arbetas, samt det öfriga området underkastas en mer eller mindre omfattande revision 
på fältet, för att kunna användas för det nya kartverket i 1 : 20,000. Den väg, som 
kommissionen sålunda velat för rikets allmänna kartläggning utstaka, förefaller mig i 
högsta måtto betänklig, synnerligast som man kan befara, att det gifna föredömet skulle 
kunna om ett antal år locka till försök med kartläggningar i ännu större skalor med 
deraf betingade nya omgörningar af då fullgjorda arbeten, så att man kommer att 
stanna vid blott experiment utan att hinna till någonting afslutadt helt. Ännu i dag 
ega vi, för att taga ett exempel, öfver ön, länet och stiftet Gotland ingen större och 
nyare karta än den (plana) karta, som år 1805 utgafs af friherre Hermelin, och då 
sådant är förhållandet med en så sydligt belägen och vigtig lem i Sveriges rike, så 
är det lätt förklarligt, att andra och nordligare bygder länge och allt för länge fått 
vänta på en kartografisk framställning sådan som vår tid det minst fordrar.

Det torde få anses som en åtminstone bland sakkunnige allmänt erkänd sanning 
att vi för vårt land behöfva en utgifven topografisk karta i 1 : 100,000, hvilken skala 
måhända endast för rikets nordligaste fjelltrakter må tagas mindre. En sådan karta 
måste vi derför söka skaffa oss färdig och detta så fort tillgängliga medel det tillåta, 
men deremot kan jag ej finna, att vi för det närvarande eller i den närmaste fram
tiden hafva dessutom behof af en topografisk karta i 1 : 20,000 öfver halfva riket, så
som 1878-års kartkomité och nu kommissionen för de allmänna kartarbetena det vilja. 
Jag förnekar visst icke, att en topografisk karta i så stor skala kan vara af väsentlig 
nytta och fylla nödiga behof i många hänseenden, men vi sakna ingalunda medel att 
i det närmaste fylla detta behof medelst kartan i 1 : 50,000, såsom chefen för general
stabens topografiska afdelning i sin reservation det ådagalagt.
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Då jag alltså just med nödig omtanke för Rikets topografiska kartläggning, i 
likhet med nyssnämnde chef, icke kan finna det välbetänkt att nu företaga °en dylik 
kartläggning i skalan 1: 20,000, kan jag dock icke gå så långt som han det föreslår, 
nemligen att man helt och hållet skulle öfvergifva alla kartografiska arbeten i denna 
skala eller, med andra ord, att man skulle låta det ekonomiska kartverkets bearbe
tande alldeles upphöra. I detta hänseende delar jag deremot den åsigt, som alltid 
gjort sig gällande såväl inom 1878-ars kartkomité som i den n. v. kommissionen.

Man har, måhända icke så sällan, velat påstå, att Sverige eger intet kadaster- 
verk och att, då det ekonomiska kartverket, som skulle ersätta detta, upprättas i en 
alltför liten skala för att kunna fylla detta behof, det ekonomiska kartverket skulle 
vara om ej onödigt dock ej behöfligt, samt att, då en utvidgning af detta kartverk till 
en för kadasterbehof nödig skala skulle leda till snart sagdt orimliga kostnader, man 
bör ju förr desto heldre upphöra med att bearbeta en sådant kartverk. Detta är en
ligt min åsigt en missuppfattning af verkliga förhållanden. Sverige eger ett kadaster- 
verk, visserligen icke fullt motsvarande de utländska men dock dermed i vissa delar 
jemförligt. Men som detta vårt kadasterverk, jag menar härmed naturligtvis våra 
stora och dyrbara samlingar af landtmäterikartor, utarbetats under en mycket lång 
tidrymd och utan inbördes sammanhang samt med stora luckor, så är det ekonomiska 
kartverket ett alldeles nödvändigt komplement till kadasterverket. Den ekonomiska 
kartan har således att göra ett helt åt de spridda delarne och att så godt sig göra 
later fylla bristerna. Denna karta skall derför icke för den enskilde jordegaren precis 
utvisa hans innehaf af mark, utan hon skall i stort visa huru byars och andra sjelf- 
ständiga jordeboksområden äro till hvarandra belägna; hon skall, såsom man sagt, 
lägga jordeboken på karta samt dessutom ådagalägga, huru mycket af rikets jord för
delar sig i åker, äng och annan mark. Det tillhör deremot icke en sådan allmän 
öfversigtskarta att gifva utslag i tvister om eganderätt, ty detta tillkommer landtmä- 
terikartan, och då dess anskaffande hittills alltid tillkommit jordegaren, synes det 
icke vara skäl att låta staten nu fullgöra ett sådant åliggande för den som dylikt un
derlåtit eller underlåter. Särskildt har man velat påstå, att med den jordstycknings- 
frihet, som en nyare lagstiftning medgifver, den tid snart nog kan vara inne, då stora 
förvecklingar i fråga om inteckning och lagfart skola uppstå, om egendom, huru liten 
han än må vara, ej utmärkes å karta, men då denna karta, förutsatt att eu förändrad 
lagstiftning uti ifrågavarande hänseenden skulle fordra en sådan, väl bör vara en egen- 
domskarta, d. v. s. en landtmäterikarta, så blifver äfven i detta fall den ekonomiska 
kartan ett nödvändigt medel för att lemna en öfversigt öfver de många specialkartorna.

Enligt min uppfattning har således den ekonomiska kartan till hufvuduppgift 
att komplettera vårt kadasterverk och att möjliggöra nödiga arealbestämningar af åker, 
äng m. in., och om man låter en sådan karta vara hvad hon hittills alltid varit, d. v. 
s. om man icke tillägger någonting som egentligen icke tillkommer henne såsom sådan, 
så bör hon ej få tillvitelsen att »förete bilden af något ofärdigt», derför att hon är 
hvad hon är, nemligen en plankarta. Hon kan och bör kompletteras med höjdsiffror,

Uti. ang. kartverkens bearbetande. 9
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h vilket är en ganska enkel åtgärd, men hon behöfver ej nödvändigt förses med ter
rängbeteckning, hvilket återigen är ett mycket kostsamt företag.

Då vi "öfver hela landet hafva behof af en topografisk och en ekonomisk karta, 
så följer häraf att för ingendera får skalan tilltagas i den måttstock, att härigenom 
den andra skulle blifva lidande på tillgängliga och nödvändiga medel. Häraf följer 
ock att skalan för begge, hvar för sig eller förenade till en karta, ej må tilltagas så 
stor för någon del af landet, att öfriga delen af riket blir obehörigen tillbakasatt.

Skalan för den ekonomiska kartan anses ej kunna tagas i södra och mellersta 
Sverige mindre än 1 : 20,000, men i norra delen af riket torde 1 : 50,000 blifva tillräck
ligt och anser jag att dessa skalor böra äfven fastställas för den framtida ekonomiska 
kartläggningen. För den topografiska kartan hafva vi, såsom jag redan sökt fram
hålla, åtminstone för det närvarande icke behof af större skala, än att hon må kunna 
lämpligen utgifvas i en 1 : 100,000:dels karta, frånsedt den minskning som Lappmarkens 
fjell trakter kunna tillåta. Då likväl enligt kommissionens förslag och beräkning en 
utvidgning af mätningsskalan för en topografisk karta, äfven om hon tillika är ekono
misk,°för rikets södra och mellersta delar till 1 : 20,000 skulle öka kostnaderna med inemot 
2 millioner kronor, eller ungefär samma belopp som antagligen skulle blifva fullt till
räckligt för den ekonomiska kartläggningen af rikets norra delar, hvilka dock omfatta 
ej mindre än vid pass hälften af hela rikets areal, så har jag i dessa omständigheter 
funnit ytterligare skäl för mig att inom kommissionen motsätta mig flertalets mening, 
som vill tillsvidare göra denna rikets hälft lottlös på ekonomisk karta.

Med denna min uppfattning om de allmänna kartverken följer att, såvidt jag 
kan finna, det bästa vore, om vid de båda ifrågavarande kartorna, den ekonomiska 
och den topografiska, så få rubbningar som möjligt göras, och att kartverken således 
bearbetas ungefär såsom under senare åren skett och så att båda slagens kartläggning 
af riket måtte samtidigt afslutas och det så snart som möjligt.

Beträffande deremot offentliggörandet har kommissionen föreslagit, att den 
gemensamma ekonomiska och topografiska kartan skall utgifvas i mätningsskalan eller 
i blad om 1 : 20,000-dels storlek. Så länge kartan anses böra vara såväl ekonomisk 
som topografisk, förefinnas nog skäl hvarför hon bör utgifvas i denna stora skala, 
men om man deremot anser, att kartan i 1 :20,000 bör vara endast ekonomisk, så 
kunna tvifvel uppstå, huruvida äfven under sådana förhållanden denna utgifningsskala 
är den lämpligaste. Genom att utgifva en sådan karta bladvis, hvilket en så stor 
skala krafvel-, komma icke allenast läns, härads och socknars gränser att af kartkan
terna afskäras, utan äfven, hvad värre är, byars och gårdars egor styckas på flere 
kartor, till och med icke så sällan på 4 sådana, hvarigenom öfversigten och den prak
tiska brukbarheten mycket försvåras. Detta inträffar icke, när, såsom hittills skett, 
kartan, visserligen i mindre skala, men häradsvis utgifves, hvarigenom ock areal- 
beskrifningen kommer i närmare samband med den karta, hon skall åtfölja. Då för- 
delarne och olägenheterna af dessa båda slag af utgifning kunna ses från flere sidor, 
och då afgörandet härom icke bör kunna anses inverka på hufvudsaken, nemligen
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huruvida den ekonomiska kartan skall tillika vara topografisk, torde frågan om utgif- 
ningssättet kunna tills vidare anstå, tills denna hufvudsak afgjord blifvit.

På grund af dessa och andra ej särskildt här anförda skäl får jag, i likhet med 
kommissionens pluralitet, i följande hufvudpunkter underdånigst hemställa:

. a) beträffande organisationen:
l:o. att de nuvarande ekonomiska och topografiska kartverken fort

farande bearbetas och ställas under chefens för generalstabens chefskap;
2:o. att den närmaste styrelsen och ledningen af dessa kartverk 

utöfvas af afdelningschefen för generalstabens topografiska afdelning o. 
s. v. (= kommissionens hemställan);

3:o.—-6:o. — kommissionens hemställan;
7:o. att nuvarande kartografer och qvinliga biträden vid ekonomi

ska kartverket samt extra biträden vid generalstabens topografiska af
delning tillförsäkras minst enahanda aflöningsvilkor som förut tillkommit 
dem; samt att nuvarande såväl kartografer som koppargravörer i och för 
rättighet till pension, äfvensom kartografer i fråga om ålderstillägg må 
räkna sig till godo den tid, som de tjenstgjort vid de ekonomiska och 
topografiska kartverken;

b) beträffande skalor och arbetsmetoder m. rn.:
8:o. att för återstående uppmätningen och kartläggningen af landets 

särskilda delar, med undantag af Norrbottens län, hvarest kartläggningen 
bör fortsättas och afslutas enligt nu faststäld plan, tre olika skalor an
vändas, nemligen

för ekonomiska kartan: skalan 1:20,000 för hittills ej ekonomiskt 
kartlagda delar af sydliga och mellersta Sverige, ungefärligen intill 29:de 
bladvådens norra kant, enligt den för generalstabens karta öfver Sverige 
gällande bladindelnirig, samt skalan 1 : 50,000 för den norr derom belägna 
delen af riket utom Norrbottens län; och

för topografiska kartan: skalan 1 : 50,000 för ej allenast de hittills 
icke i denna skala topografiskt kartlagda delarne af sydliga och mellersta 
Sverige intill nyssnämnda bladkant utan äfven för den del af det norr
ländska kustlandet, hvilken ligger mellan denna kant och södra gränsen 
för Norrbottens län, äfvensom för det närmaste området kring de vigtiga- 
ste kommunikationslederna genom Jernband samt omkring Storsjön eller 
för ett sammanlagdt område i Norrland af omkring 340 qvadratmil; samt 
skalan 1 : 100,000 för hela det öfriga området i norra Sverige;

9:o. att den ekonomiska kartläggningen, som verkställes i hufvud
saklig öfverensstämmelse med de för det ekonomiska kartverket nu gäl
lande grunder, dock att kartan förses med nödigt antal höjdsiffror, ut-
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föres på det sätt, att en del af den härför erforderliga arbetsstyrkan 
föregår med sitt arbete den topografiska kartläggningen och en del sam
tidigt bearbetar den redan i 1 : 50,000 topografiskt men ej ekonomiskt 
kartlagda delen af landet, så att både den ekonomiska och den topografi
ska kartläggningen af hela riket på en gång afslutas;

och att den topografiska kartläggningen, som utföres i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med härför hittills gällande grunder, skall föregås af 
den ekonomiska kartläggningen, så att för den topografiska kartan ej må 
behöfva upprättas någon särskild grundläggande stomkarta, utan erhålles 
denna genom nedtransportering till behöflig arbetsskala från den ekono
miska kartan, der hon ej redan innehar denna skala;

10:o. = kommissionens hemställan;
ll:o. att utgifningssättet för den ekonomiska kartan må tillsvidare 

lemnas oafgjordt;
12:o. — kommissionens hemställan;
13:o. att arealuträkningar skola utföras och häradsbeskrifningar 

utgifvas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med nu gällande föreskrifter;
14:o. att förteckningar öfver geodetiskt bestämda punkter och af- 

vägda fixpunkter upprättas och utgifvas jemte möjligen dertill hörande 
öfversigtskartor; samt

c) beträfiande det årliga anslaget och tiden för kartverkets fullbordande:
15:o. att årliga anslaget bestämmes till 190,000 kronor, men att 

detta anslag, i den mån de nu till afvittrings- och storskiftesverken ut
gående medel ej blifva till sitt nuvarande belopp behöfliga, ökas till den 
storlek, som kan erfordras för att kartverken må kunna inom en tidrymd 
af högst 35 år öfver hela landet fullbordas.

Stockholm den 21 Oktober 1882.

Elis Sidenbladh.
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