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Nr 374.

Kungl. Marits proposition till riksdagen angående utbyggnad av 
tekniska högskolan i Stockholm, m. m.; given Stock­
holms slott den 26 oktober 1945.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­
mentschefen hemställt.

GUSTAF.
Tage Erlander.

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Harn 
Majit Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
26 oktober 1945.

Närvarande:
Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden 

Wigforss, Sköld, Quensel, Gjöres, Erlander, Danielson, Vougt, 
Myrdal, Zetterberg, Nilsson, Sträng, Ericsson.

Efter gemensam beredning med cheferna för finans-, jordbruks- och handels­
departementen anmäler chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Erlan­
der, fråga om utbyggnad av tekniska högskolan i Stockholm, m. m. samt anför 
därvid följande.

Inledning.
Jämlikt Kungl. Majits bemyndigande den 31 augusti 1940 tillkallade då­

varande chefen för ecklesiastikdepartementet den 13 september 1940 f. d. 
generaldirektören C. G. O. Malm, tillika ordförande, dåvarande myntdirek­
tören A. G. Grabe, dåvarande rektorn vid Chalmers tekniska högskola, pro­
fessorn S. Hultin, dåvarande rektorn vid tekniska högskolan i Stockholm, pro­
fessorn H. Kreuger, nuvarande överdirektören i överstyrelsen för yrkesutbild­
ning O. R. Lundquist och direktören, filosofie doktorn S. A. Gison Nauckhoff, 
att såsom sakkunniga inom ecklesiastikdepartementet biträda, med utredning 
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och avgiva förslag rörande den högre tekniska undervisningen och därmed 
sammanhängande frågor.

I de för utredningen meddelade direktiven uppdrogos i huvudsak följande 
riktlinjer för de sakkunnigas arbete.

Med utgångspunkt från att den högre tekniska undervisningen i vårt land 
icke erhållit möjligheter att i tillbörlig grad anpassa sig efter den revolutio­
nerande utveckling, som tekniken under de senaste årtiondena undergått, 
skulle en huvuduppgift för de sakkunniga vara att framlägga förslag till refor­
mer av denna undervisning med sikte på att förse vårt land med väl utbildade 
tekniker i tillräckligt antal.

De sakkunniga skulle också ägna uppmärksamhet åt undervisningen vid 
de tekniska läroverken och att i varje fall tillse, att en ändamålsenlig arbets­
fördelning bomme till stånd mellan den högre och den lägre undervisningen.

En viktig uppgift vore att verkställa en så noggrann bedömning som möj­
ligt av landets behov av tekniker och med ledning därav framlägga förslag 
rörande den årliga elevantagningen vid de tekniska högskolorna och even­
tuellt också vid de tekniska läroverken. Vid denna undersökning skulle så­
som en förutsättning gälla, att de vid de tekniska högskolorna utbildade 
sysselsattes med för dem lämpliga uppgifter och icke toges i anspråk för 
uppdrag, som med större fördel kunde anförtros åt dem, som erhållit utbild­
ning vid de tekniska läroverken.

De sakkunniga hade vidare att överväga de allmänna riktlinjerna för under­
visningens anordning vid de tekniska högskolorna och därvid ägna uppmärk­
samhet åt frågan om pedagogiskt lämpliga undervisningsmetoder och studier­
nas planläggning. Frågan örn inrättande av nya läroämnen och lärarkrafternas 
fördelning mellan de särskilda avdelningarna och de olika ämnena borde in­
gående övervägas med aktgivande på de ekonomiska synpunkterna. Särskild 
vikt fästes vid, att de sakkunniga icke fördjupade sig i detaljer vid behand­
lingen av läroplaner och kursfordringar utan begränsade sig till att uppdraga 
riktlinjer för studiearbetet, med ledning av vilka de särskilda högskolorna i 
sinom tid skulle ha att utarbeta läroplaner m. m.

Sambandet mellan undervisning och forskning borde vid utredningen be­
aktas ävensom vikten av att det vetenskapliga intresset och undervisningen 
stimulerades genom att lärare och elever stöde i nära kontakt med det veten­
skapliga forskningsarbetet.

En granskning av högskolornas organisation ur administrativ synpunkt 
borde vid utredningen även ske, varvid främst borde undersökas möjligheten 
av att till fördel för undervisningen och forskningen minska lärarpersonalens 
befattning med administrativa göromål. I samband därmed borde frågorna om 
samarbetet mellan de tekniska högskolorna och om ökade befogenheter åt 
högskolerektorerna tagas under omprövning. Jämväl borde övervägas lämplig­
heten av att ställa högskolorna under tillsyn av en särskild central myndighet.

Genom beslut den 17 september 1943 uppdrog Kungl. Maj:t åt de sakkun­
niga att i samråd med lantmäteristyrelsen verkställa utredning och avgiva 
förslag beträffande organisationen av undervisningen i geodesi och i fotogram- 
metri vid tekniska högskolan i Stockholm.

Med skrivelse den 9 oktober 1943 ha de sakkunniga (194-0 års sakkunniga 
för den högre tekniska undervisningen) överlämnat betänkande med utredning 
och förslag angående den högre tekniska undervisningen. Den verkställda ut­
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redningen föreligger i ett huvudbetänkande (stat. off. utr. 1943: 34) jämte 
tillhörande tabellbilaga (stat. off. utr. 1943: 35) och tre bihang. Bihang 1 
innehåller förslag angående läiarbefattningar samt läro- och timplaner vid 
de tekniska högskolorna (stat. off. utr. 1943: 36), bihang 2 förslag angående 
byggnader samt utrustning och möblering för högskolorna (stat. off. utr. 
1943: 37) och bihang 3, som icke föreligger i tryck, en statistisk undersökning 
av ingenjörsbeståndet i Sverige år 1939.

Vidare ha de sakkunniga i skrivelse till Kungl. Maj:t den 4 mars 1944 av­
givit förslag beträffande organisationen av undervisningen i geodesi och i 
fotogrammetri vid tekniska högskolan i Stockholm.

De sakkunniga ha ansett en genomgripande omorganisation av de tekniska 
högskolorna ofrånkomlig. Omorganisationen skulle dels giva högskolorna möj­
lighet att mottaga ökat antal studerande, dels syfta till en förbättring av 
undervisningens kvalitet, särskilt vid Chalmers tekniska högskola.

Utbyggnaden, som skulle ske successivt under en åttaårsperiod, skulle skapa 
förutsättningar för en antagning av sammanlagt 700 nya ordinarie studerande 
årligen, varav 450 vid tekniska högskolan i Stockholm och 250 vid Chalmers 
tekniska högskola, vilket antal beräknats motsvara landets behov av civil­
ingenjörer och därmed jämförliga tekniker år 1970. Enligt de sakkunnigas upp­
fattning kunna vid de båda högskolorna för närvarande utan överbelastning 
och därmed följande olägenheter för undervisningens ändamålsenliga bedri­
vande antagas sammanlagt 450 nya ordinarie studerande årligen eller vid tek­
niska högskolan i Stockholm 280 och vid Chalmers tekniska högskola 170 stu­
derande. Det av de sakkunniga angivna maximiantalet studerande vid nu­
varande organisation har redan överskridits med några tiotal vid vardera hög­
skolan. Antalet höstterminen 1945 nyantagna ordinarie studerande vid tek­
niska högskolan i Stockholm utgör sålunda 319 och vid Chalmers tekniska 
högskola 211, vilket innebär en intagning av sammanlagt 530 nya ordinarie 
studerande.

I anslutning till ökningen av studerandeantalet ha de sakkunniga föreslagit 
ny- och ombyggnadsåtgärder samt förbättring av utrustningen vid hög­
skolorna till en sammanlagd kostnad av i runt tal 39 000 000 kronor, varav 
24 500 000 kronor för tekniska högskolan i Stockholm och 14 500 000 kronor 
för Chalmers tekniska högskola. Av nämnda belopp 24 500 000 kronor för den 
förra högskolans utbyggnad ha omkring 16 800 000 kronor beräknats för bygg- 
nadskostnader och omkring 7 700 000 kronor för utrustning och möblering. Av 
beloppet 14 500 000 kronor för den senare högskolans utbyggnad ha omkring 
11 200 000 kronor beräknats belöpa å byggnadskostnader och 3 300 000 kro­
nor å kostnader för utrustning och möblering.

De sakkunniga ha vidare föreslagit en avsevärd successiv utökning av lärar­
personalen och förorda i samband därmed införande av en ny typ av lärar­
tjänster, nämligen befattningar som s. k. adjungerad lärare. Den föreslagna 
ökningen av antalet lärarbefattningar framgår av följande uppställning.
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Lärare
Tekniska högskolan 

i Stockholm
Chalmers tekniska 

högskola

1943/44 1951/52 1943/44 1951/52

Professorer............................................................................. 42 58 17 25
Docenter med stipendium............................................. 4 12 2 6
Laboratbrer......................................................................... 2 2 — 1
Speciallärare......................................................................... 56 52 27 52
Adj ungerade lärare........................................................... — 19 — 12

104 • 143 46 96

De sakkunniga ha även föreslagit en avsevärd ökning av antalet assistenter 
och vaktmästare. Betänkandet innefattar vidare förslag till lönereglering för 
ett stort antal befattningar av skilda slag vid högskolorna. Sålunda har före­
slagits, att professorsbefattningarna skola omvandlas till förordnandet] krister 
med inplacering i lönegrad C 7, medan laboratorsbefattningarna ansetts böra 
få karaktär av fullmaktstjänster i lönegrad A 27. För speciallärarna ha de 
sakkunniga föreslagit en väsentlig arvodesförbättring och för förste assisten­
terna en inplacering i lönegraden Ex 21.

Beträffande inträdesfordringarna ha de sakkunniga endast föreslagit den för­
ändringen, att av dem som söka inträde som ordinarie studerande skall fordras 
fullgjord första militärtjänstgöring. Anledningen härtill är, att man vill söka 
undvika kollision mellan militärtjänstgöring och högskolestudier. Någon änd­
rad metod för urvalet bland de inträdessökande föreslås däremot icke.

Den nuvarande indelningen i avdelningar skulle i huvudsak bibehållas oför­
ändrad. De studerande skulle i stort sett fördelas på de olika avdelningarna 
i samma proportioner som för närvarande. Som en huvudregel vid studie­
planernas uppgörande skulle alltjämt gälla, att den planenliga studietiden 
skall vara fyra år. Trots att teknikens snabba utveckling ställer ökade krav 
på undervisningen kan detta enligt de sakkunnigas åsikt bli möjligt genom 
en omfattande rationalisering av undervisningen, och de sakkunniga föreslå 
också åtgärder, som syfta till en sådan rationalisering.

Med avseende å den administrativa organisationen innebär sakkunnigför­
slaget, att lärarkollegiet skall befrias från rent administrativa göromål och 
handläggningen därav koncentreras till kollegienämnden och rektor, vilken 
enligt förslaget icke längre skall behöva utses bland vederbörande högskolors 
professorer och — därest han bekläder professur vid sin utnämning till rektor 
— skall vara skyldig att frånträda densamma. Vidare har i syfte att skapa 
kontakt mellan högskolan och näringslivet föreslagits inrättandet av s. k. av- 
delningsråd, bestående av 3—6 ledamöter. Ledamöterna ha avsetts som regel 
skola utses, för tekniska högskolan i Stockholm av styrelsen för svenska tek- 
nologföreningen och för Chalmers tekniska högskola av styrelsen för tekniska 
samfundet i Göteborg. Ledningen av högskolorna skall enligt förslaget anför­
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tros åt en gemensam överstyrelse, varvid de särskilda högskolestyrelserna 
förutsatts skola indragas. Överstyrelsen har avsetts skola bestå av en preses 
och åtta andra ledamöter, utsedda av Kungl. Maj:t, de senare efter förslag 
en av vetenskapsakademien, en av lantmäteristyrelsen, en av vardera högsko­
lans lärarkollegium samt övriga fyra av avdelningsråden vid de båda hög­
skolorna. Slutligen ha de sakkunniga förordat en överflyttning av de tekniska 
högskolorna från ecklesiastikdepartementets till handelsdepartementets för­
valtningsområde.

De årliga utgifterna för de tekniska högskolornas drift samt för vissa gemen­
samma ändamål vid högskolorna ha efter ett genomförande av de sakkun­
nigas förslag i dess helhet av dem beräknats komma att uppgå till i runt tal 
6 650 000 kronor, vilket i förhållande till motsvarande kostnader innevarande 
budgetår innebär en ökning med i runt tal 2 210 000 kronor.

Här må vidare erinras, att 1940 års sakkunniga för den högre tekniska 
undervisningen samt utredningen rörande den tekniskt vetenskapliga forsk­
ningens ordnande — benämnda biblioteksutredningen — den 5 april 1944 
gemensamt framlagt ett betänkande med förslag till åtgärder för främjandet 
av litteraturtjänsten inom de tekniska fackområdena (stat. off. utr. 1944: 17). 
Detta förslag avser en utbyggnad av de båda högskolornas bibliotek, vilken 
proportionsvis skulle bli väsentligt större än utvidgningen av högskolornas 
övriga institutioner. Bibliotekens sammanlagda driftkostnader, som för budget­
året 1943/44 beräknats till 198 000 kronor, skulle efter genomförd omorga­
nisation komma att stiga till 490 000 kronor.

De allmänna omdömen, som i inhämtade remissyttranden uttalats över 
de sakkunnigas förslag, ha i flertalet fall varit välvilliga och uttryckt upp­
skattning av de sakkunnigas arbete. En genomgående kritisk inställning till för­
slaget har väsentligen intagits av två remissinstanser, nämligen statskontoret 
och statsverkens ingenjörsförbund.

Beträffande särskilda frågor — däribland flera av central betydelse — ha 
åter vid remissbehandlingen starka meningsskiljaktigheter gjort sig gällande. 
Dessa lia framträtt redan i det grundläggande spörsmålet om beräkningen av 
landets ingenjörsbehov och den därmed nära sammanhängande frågan om det 
antal studerande, för vilket de tekniska högskolorna böra utbyggas. Flertalet 
remissinstanser har funnit det av de sakkunniga beräknade antalet nya ordi­
narie studerande vid de tekniska högskolorna av 700, varav 450 vid tekniska 
högskolan i Stockholm och 250 vid Chalmers tekniska högskola, utgöra en 
önskvärd eller i allt fall försvarlig ökning av elevantalet. I en del yttranden 
har emellertid — särskilt såvitt gäller vissa fackavdelningar — den av de 
sakkunniga ifrågasatta ökningen icke ansetts tillräcklig för täckande av ingen- 
jörsbehovet, under det att i några fall en mindre ökning befunnits vara til! 
fyllest.

Gentemot sakkunnigförslaget, i vad det avser inrättande av nya professurer 
och andra lärarbefattningar, ha vidare i remissyttrandena erinringar fram­
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ställts i huvudsak åsyftande en förstärkning av lärarpersonalen utöver vad 
de sakkunniga förutsatt men även inrättande av nya befattningar i snabbare 
takt och i annan tidsföljd än vad som i betänkandet föreslagits. Uttalanden 
i denna riktning ha särskilt framförts från tekniska högskolan i Stockholm.

Såvitt gäller av de sakkunniga framförda förslag till löne- och arvodes- 
regleringar ha, särskilt i vad dessa avse ändrad löneställning för professorerna, 
meningsmotsättningarna i remissyttrandena varit starkt framträdande.

Med avseende å de sakkunnigas förslag till organisation av undervisningen 
i geodesi vid tekniska högskolan i Stockholm ha även vid remissbehandlingen 
starka meningsskiljaktigheter gjort sig gällande.

I detta sammanhang må framhållas, att de sakkunniga icke ansett sig 
kunna framlägga något slutgiltigt förslag till omorganisationen av avdel­
ningen för lantmäteri med hänsyn till att enligt de sakkunnigas mening lant­
mätarnas uppgifter ej kunde bestämmas utan att resultatet av de s. k. fastig- 
hetsbildningssakkunnigas arbete först avvaktades ävensom att frågan om lant- 
mäteriundervisningen jämväl borde lösas i samband med frågan om lant- 
bruksingenjörernas utbildning, vilken vid tiden för betänkandets avgivande 
var föremål för utredning av 1942 års torrläggningssakkunniga. Sistnämnda 
sakkunniga, som numera slutfört sitt uppdrag (stat. off. utr. 1944: 56), ha i 
sitt betänkande uttalat det önskemålet, att lantbruksingenjörernas utbildning 
skulle förläggas till lantbrukshögskolan under förutsättning att även lantmä­
tarnas utbildning förlädes till denna högskola. Vid remissbehandlingen av det 
föreliggande sakkunnigförslaget rörande den högre tekniska undervisningen, 
därvid förenämnda fastighetsbildningssakkunniga förklarat frågan om lant- 
mäteriundervisningens organisation icke böra anstå i avbidan på slutförandet 
av deras uppdrag, har genomgående framhållits önskvärdheten av en fortsatt 
utredning rörande lantmäteriundervisningens organisation. Olika åsikter ha 
därvid gjort sig gällande beträffande frågan, huruvida denna undervisning 
lämpligen borde förläggas till lantbrukshögskolan eller bibehållas vid tekniska 
högskolan i Stockholm.

Vid remissbehandlingen ha vidare betydande meningsskiljaktigheter gjort 
sig gällande beträffande spörsmålet om högskolornas inre organisation. Ehuru 
de sakkunnigas förslag att befria lärarkollegiet från rent administrativa göro­
mål och koncentrera handläggningen därav till kollegienämnden och rektor i 
princip därvid vunnit anslutning, har lämpligheten av en så långt gående be­
gränsning av lärarkollegiets befogenheter i skilda hänseenden, som de sakkun­
niga förordat, ifrågasatts. Olika synpunkter och önskemål ha vidare fram­
förts beträffande avdelningsrådens sammansättning och sättet för utseende 
av ledamöter i dessa råd. Behovet av en förstärkning av den administrativt - 
kamerala sakkunskapen vid högskolorna har ävenledes vitsordats men olika 
förslag ha framkommit för tillgodoseende av detta önskemål.

Förslaget om en gemensam administrativ ledning för högskolorna har ge­
nomgående tillstyrkts. I åtskilliga yttranden har emellertid ett kanslersäm-
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bete ansetts vara att föredraga framför en överstyrelse i enlighet med de 
sakkunnigas förslag. I den mån förslaget örn inrättande av en överstyrelse 
vunnit anslutning ha åsikterna gått isär i fråga om dess närmare organisa­
tion och sammansättning. I ett par yttranden har vidare förordats, att den 
särskilda styrelsen för Chalmers tekniska högskola skulle bibehållas även 
örn en gemensam administrativ ledning för högskolorna inrättades. Härmed 
sammanhänger bland annat även spörsmålet örn organisationen av ledningen 
för statens skeppsprovningsanstalt, vilken för närvarande utövas av styrel­
sen för sistnämnda högskola. Olika åsikter örn den lämpligaste lösningen av 
denna fråga ha vid remissbehandlingen uttalats.

Vad angår de av de sakkunniga framlagda byggnadsplanerna för de tek­
niska högskolorna, så vill jag här erinra, att Kungl. Maj:t på grund av den 
kritik, som vid remissbehandlingen framförts gentemot de sakkunnigas förslag 
med avseende å tekniska högskolan i Stockholm, den 12 augusti 1944 tillsatt 
en särskild kommitté för fortsatt beredning av byggnadsfrågor vid denna 
högskola, i det följande benämnd tekniska högskolans i Stockholm byggnads­
kommitté. Till ledamöter av kommittén utsågs därvid professor emeritus H. 
Kreuger, tillika ordförande, professorn N. O. Ahrbom, byggnadsrådet D. Dahl, 
professorn P. E. Sundahl och rektorn vid tekniska högskolan i Stockholm, 
professorn R. Woxén. Jämlikt Kungl. Majits beslut den 20 oktober 1944 för­
ordnades till ytterligare ledamot av kommittén professorn B. M. Hellström. 
Sedan dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet den 7 december 1944 
uppdragit åt ledamoten av kommittén professorn N. O. Ahrbom och arki­
tekten H. Zimdahl att tjänstgöra såsom arkitekter hos kommittén, entlediga­
de Kungl. Majit genom beslut den 26 januari 1945 Ahrbom från förordnandet 
såsom kommittéledamot samt förordnade ledamoten av riksdagens I kam­
mare S. B. Larsson att vara ledamot av kommittén.

För byggnadskommitténs arbete har i huvudsak följande riktlinjer upp- 
dragits.

I Kungl. Maj:ts förenämnda beslut den 12 augusti 1944 har byggnads­
kommitténs uppgift i första hand angivits vara att — med utgångspunkt från 
det antal studerande, den fördelning av studerande på högskolans avdelningar 
och den ökning av antalet lärarbefattningar, som föreslagits i de sakkunnigas 
betänkande — verkställa en överarbetning av det byggnadsprogram, soni 
framlagts i bihang 2 till nämnda betänkande, med beaktande av vad vid 
remissbehandlingen av de sakkunnigas förslag anförts av beskaffenhet att 
påverka byggnadsprogrammets utformning, ävensom att ställa sig till efter­
rättelse de direktiv för uppdragets fullgörande, som av chefen för ecklesiastik­
departementet kunde komma att meddelas.

I anslutning härtill har den 2 december 1944 av dåvarande departements­
chefen meddelats vissa direktiv för det fortsatta bedrivandet av kommitténs ar­
bete. Enligt dessa borde kommittén, som ^första hand hade att på grundval av 
det av förenämnda sakkunniga framlagda byggnadsprogrammet uppgöra en 
generalplan för utbyggnad av tekniska högskolan i Stockholm, vid byggnads- 
planernas utformning utgå ifrån ett lokalbehov, beräknat alternativt — under
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förutsättning av att avdelningen för lantmäteri komme att bibehållas vid 
högskolan — dels för ett antal nya ordinarie elever av 450, dels för ett antal 
nya ordinarie elever av 350 årligen. Vid bedömande av lokalbehovet borde 
kommittén vidare uppmärksamma möjligheterna till dubblering i lämplig 
utsträckning av kurser och övningar. Vid generalplanens upprättande skulle 
kommittén iakttaga, att för avdelningen för lantmäteri avsedd byggnad 
bleve förlagd på sådant sätt, att — därest en förflyttning av lantmäteriunder- 
visningen till annan undervisningsanstalt än tekniska högskolan i Stockholm 
framdeles komme till stånd — detta icke behövde föranleda någon rubbning 
med avseende å generalplanen i övrigt. I samband därmed borde kommittén 
beakta, att lantmäteriundervisningens förläggning jämväl bleve av betydelse 
för frågan, hur de lokaler, som innehölle de geodetiska och fotogrammetriska 
institutionerna, lämpligen borde utnyttjas.

Såvitt gällde den närmare planläggningen av de olika byggnaderna skulle 
kommittén bedriva sitt arbete med sikte på önskvärdheten av att byggnads- 
programmet i första hand kunde genomföras, i vad det avsåge byggnader 
å området å norra Djurgården dels för de båda lägre årskurserna av avdel­
ningarna för maskinteknik, flygteknik och skeppsteknik, elektroteknik, väg- 
och vattenbyggnad, arkitektur, kemi och kemisk teknologi, bergsvetenskap 
samt teknisk fysik, dels för olika institutioner inom avdelningen för elektro­
teknik.

Kommittén hade att verkställa en så noggrann uppskattning som möj­
ligt av byggnadskostnaderna, med särskilt angivande av huru dessa komme 
att ställa sig för olika lokaliteters (föreläsnings- och ritsalars, laboratoriers 
etc.) vidkommande enligt de i det föregående omförmälda båda alternativen 
för beräkning av elevantalet.

Upprättande av generalplanen skulle ske efter samråd med riksmarskalks- 
ämbetet.

Till bestridande av kostnaderna för byggnadskommitténs verksamhet, 
vilka tidigare utgingo från åttonde huvudtitelns kommittéanslag, har för bud­
getåret 1944/45 å tilläggsstat II till riksstaten anvisats ett investeringsan- 
slag av 70 000 kronor och för budgetåret 1945/46 ett investeringsanslag av 
150 000 kronor. Därjämte har för sistnämnda budgetår anvisats ett särskilt in­
vesteringsanslag av 77 000 kronor till anordnande av provisoriska lokaler för 
arkitektkontor m. m. för ^byggnadsarbete^ dessa lokaler äro nu färdigställda.

Med utlåtande den 15 april 1945 har byggnadskommittén — med över­
lämnande av ritningar m. m. — efter samråd med riksmarskalksämbetet 
framlagt förslag till generalplan för ny- och ombyggnader av högskolan även- 

. som förslag till närmare planläggning av de byggnader och övriga arbeten, 
som i enlighet med meddelade direktiv i första hand borde komma till ut­
förande.

Sedermera har byggnadskommittén den 16 augusti 1945, med överlämnande 
av tillhörande ritningar m. m., framlagt en närmare planläggning över till en 
senare etapp av högskolans utbyggnad hänförliga byggnader, innefattande 
bland annat en särskild utredning rörande anläggande av en värme- och 
kraftcentral för högskolan. Byggnadskommittén har härvid tillika föreslagit 
vissa jämkningar i den av kommittén tidigare framlagda generalplanen. Någon

Kungl. Maj:ts proposition nr 374.



9

närmare överarbetning av tidigare utförda approximativa kostnadsberäk­
ningar för ifrågavarande byggnader har — frånsett värme- och kraftcentra­
len — härvid icke utförts. De jämkningar i den av byggnadskommittén tidi­
gare framlagda generalplanen, som vidtagits i dess senare förslag, kunna emel­
lertid enligt kommitténs mening antagas icke komma att medföra någon avse­
värd rubbning av den uppskattning av de sammanlagda kostnaderna för hög­
skolans utbyggnad, som kommittén förut verkställt. Till den av byggnads­
kommittén överlämnade särskilda utredningen rörande en värme- och kraft­
central för högskolan har kommittén ännu icke tagit slutlig ställning.

De sammanlagda kostnaderna för högskolans utbyggnad vid ett antal av 
450 nya ordinarie elever årligen ha av kommittén på grundval av 1942 års 
prisnivå, varå även 1940 års sakkunniga grundat sina kostnadskalkyler, be­
räknats uppgå till i runt tal 26 100 000 kronor, varav omkring 17 900 000 
kronor i byggnadskostnader och omkring 8 200 000 kronor i kostnader för 
utrustning och möblering. I förhållande till de sakkunnigas beräkningar inne­
bär detta en kostnadsökning av i runt tal (26 100 000 — 24 500 000 =)
1 600 000 kronor, varav omkring (17 900 000 — 16 800 000 =) 1 100 000 
kronor belöpa å byggnadskostnader och omkring (8 200 000— 7 700 000 =) 
500 000 kronor å kostnader för utrustning och möblering. Anmärkas må här­
vid att i de sakkunnigas kostnadsberäkningar ingår ett belopp av 1 200 000 
kronor för anläggning av en värme- och kraftcentral, under det att i bygg­
nadskommitténs förenämnda beräkningar kostnaderna för en dylik anlägg­
ning icke medtagits, enär kommittén som nämnts ännu ej tagit slutlig ställ­
ning till denna fråga. Enligt den särskilda utredning, som kommittén låtit 
verkställa härutinnan, skulle emellertid kostnaderna därför komma att avse­
värt överstiga det belopp, varmed de sakkunniga räknat. Till frågan örn an­
ledningarna till kostnadsökningen enligt byggnadskommitténs generalplan 
torde jag få återkomma i det följande. Här må endast förutskickas, att, sedan 
1940 års sakkunniga slutfört sitt arbete, krav på en ökning av vissa lokal­
utrymmen framförts, vilka av byggnadskommittén beaktats. Jag erinrar 
i detta sammanhang, att utredningen rörande den tekniskt-vetenskapliga 
forskningens ordnande i ett betänkande den 12 februari 1945 med förslag till 
åtgärder för livsmedelsforskningens ordnande (stat. off. utr. 1945: 6) uttalat 
sig för en ökning av laboratorieutrymmena för livsmedelskemi och teknisk 
biokemi utöver vad 1940 års sakkunniga förordat.

De av byggnadskommittén beräknade sammanlagda kostnaderna för en ut­
byggnad av högskolan, 26 100 000 kronor, ha avsetts skola fördelas å åtta 
budgetår, nämligen budgetåren 1945/46—1952/53, med huvudparten av 
kostnaderna förlagd till de fyra första budgetåren. Till en första byggnads- 
etapp hänförliga ny- och ombyggnader lia jämte utrustning och möblering 
beräknats draga en kostnad av i runt tal 15 300 000 kronor, varav byggnads­
kostnader cirka 10 400 000 kronor samt kostnader för utrustning och möble­
ring cirka 4 900 000 kronor. Dessa byggnader ha av kommittén avsetts skola
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vara färdigställda inom sådan tid, att ett ökat antal elever skulle kunna in­
tagas från oell med höstterminen 1948.

I sitt förenämnda förslag har byggnadskommittén jämlikt meddelade di­
rektiv alternativt även uppskattat kostnaderna för en utbyggnad av hög­
skolan vid ett beräknat årligt antal nya ordinarie elever av 350. Enligt 
kommittén skulle en dylik begränsning av elevantalet medföra en sammanlagd 
kostnadsminskning av 490 000 kronor, varav 390 000 kronor å byggnads- 
kostnader och 100 000 kronor å kostnader för utrustning och möblering. Av 
byggnadskostnaderna ha därvid 290 000 kronor beräknats belöpa å första ut- 
byggnadsetappen. Den egentliga besparing, som skulle stå att vinna vid ett 
lägre antal studerande, ernås enligt kommittén genom en minskning av rit­
sals- och hörsalsutrymmena, under det att övriga lokaler (laboratorier, lä­
rarrum m. m.) bli i allt väsentligt oförändrade.

Över byggnadskommitténs förslag ha yttranden avgivits av byggnadssty­
relsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, riksmarskalksämbetet, intendenten 
för Kungl. Djurgården, överstyrelsen för Svenska röda korset, styrelsen för 
stiftelsen Rödakorshemmet och styrelsen för Sophiahemmet. I samband med 
framläggande av sina anslagsäskanden för högskolan för nästa budgetår ha 
jämväl högskolans styrelse och lärarkollegium tagit ställning till byggnads­
kommitténs förslag.

Det av 1940 års sakkunniga för den högre tekniska undervisningen fram­
lagda organisationsförslaget har hittills endast genomförts i vissa avgränsade 
delar. Sålunda har i enlighet med de sakkunnigas förslag från och med bud­
getåret 1944/45 vid tekniska högskolan i Stockholm en uppdelning skett av 
professuren i kemisk teknologi i en professur i teknisk organisk kemi och en 
professur i teknisk oorganisk kemi ävensom inrättats en professur i teknisk 
elektrokemi. Vid Chalmers tekniska högskola har från och med nämnda bud­
getår inrättats en professur i elektrisk anläggningsteknik i stället för en tidigare 
speciallärarbefattning i ämnet samt två speciallärartjänster i respektive kemisk 
textilteknologi och textil materiallära. Vissa från och med budgetåret 1945/46 
genomförda förändringar med avseende å lärarbefattningarna vid de tekniska 
högskolorna ha även skett i anslutning till de sakkunnigas förslag, nämligen 
— såvitt gäller tekniska högskolan i Stockholm — inrättande av en professur 
i stadsbyggnad, förändring av en tidigare professur i geodesi och fotogram- 
metri till en professur i fotogrammetri, inrättande av en speciallärarbefattning 
i vattenlednings- och avloppsteknik ävensom utökning av speciallärartjänsten 
i kylteknik till att omfatta jämväl mekanisk värmeteori samt — beträffande 
Chalmers tekniska högskola — inrättande av en professur i radioteknik, änd­
ring av en professur i oorganisk kemi jämte mineralogi och geologi till en 
professur i oorganisk kemi, inrättande av speciallärartjänster i allmän geologi, 
i mineralogi, i textil- och konfektionsteknologi och i kemisk apparatteknik, 
sammanslagning av två speciallärartjänster i frihandsteckning och i modelle­
ring till en för dessa ämnen gemensam speciallärarbefattning ävensom inrät­
tande av ytterligare ett docentstipendium.
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Vidare Ilar i överensstämmelse med de sakkunnigas förslag från och med 
innevarande budgetår en lönereglering för förste assistenterna vid de tekniska 
högskolorna vidtagits, därvid dessa befattningshavare placerats i lönegrad 
Ex 21. Ett annat av ifrågavarande sakkunniga framlagt organisationsför- 
slag, som förverkligats från och med sistnämnda budgetår, avsåg inrättande 
av en skrivcentral vid tekniska högskolan i Stockholm. I detta sammanhang 
erinrar jag även om den utökning av och den lönereglering för vaktmästarper- 
sonalen vid de tekniska högskolorna, som genomförts från och med detta 
budgetår, därvid emellertid icke omförmälda sakkunnigas utan den s. k. in- 
stitutionsvaktmästarutredningens förslag tagits som utgångspunkt. Beträf­
fande Chalmers tekniska högskola har slutligen den av 1940 års sakkunniga 
framlagda generalplanen för utbyggnad av högskolan i princip godtagits av 
statsmakterna vid 1945 års riksdags vårsession, varvid för budgetåret 
1945/46 ett investeringsanslag av 2 230 000 kronor anvisats till nybyggnader 
vid denna högskola.

Vid anmälan av frågan örn anslag till de tekniska högskolorna för budget­
året 1945/46 m. m. anförde min företrädare i ämbetet — såsom framgår av 
det vid propositionen 1945: 326 fogade utdraget av statsrådsprotokollet — 
att med hänsyn till de meningsskilj aktigheter, vilka i skilda hänseenden gjort 
sig gällande vid remissbehandlingen av det av 1940 års sakkunniga för den 
högre tekniska undervisningen framlagda organisationsförslaget, detta enligt 
hans mening borde göras till föremål för en viss översyn, innan detsamma i 
sin helhet förelädes riksdagen. Av frågor, som krävde en omprövning, nämn­
des särskilt spörsmålet örn lantmäteriundervisningens organisation och för­
läggning, som syntes böra göras till föremål för en särskild utredning, i sam­
band varmed jämväl spörsmålet örn geodesiundervisningens anordnande borde 
upptagas till förnyat övervägande. Även åtskilliga av de av de sakkunniga 
framförda förslagen till löne- och arvodesreglering tarvade en överarbetning, 
främst förslagen till reglering av professorernas och laboratorernas löner samt 
specialläramas arvoden. Vidare hade, uttalade min företrädare i ämbetet, det 
av den s. k. biblioteksutredningen framlagda förslaget, avseende en väsentlig 
förstärkning av bibliotekspersonalen ävensom ökade anslag till högskolornas 
bibliotek, vid beredningen inom departementet befunnits vara i behov av en 
överarbetning, innan detsamma i sin helhet kunde läggas till grund för en 
proposition i ämnet.

Med avseende å utbyggnaden av de tekniska högskolorna för möjliggö­
rande av en ökning av studerandeantalet uttalade departementschefen, att 
den av de sakkunniga föreslagna ökningen av antalet studerande beträffande 
Chalmers tekniska högskola enligt hans mening ej vore större än att den 
syntes utgöra en lämplig grundval vid utformningen av byggnadsprogrammet. 
I fråga örn tekniska högskolan i Stockholm syntes däremot erforderligt att 
avvakta resultatet av den förberörda byggnadskommitténs arbete, vilken vid
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Departe­
mentschefen.

fullgörande av sitt uppdrag hade att pröva utbyggnadsfrågan från den alter­
nativa förutsättningen av ett årligt antal av 350 nya ordinarie studerande.

Från nu angivna utgångspunkter fann departementschefen, som förutsatte 
att den av honom förordade ytterligare översynen av föreliggande spörsmål 
skulle kunna genomföras utan tidsutdräkt, sig endast kunna tillstyrka vissa 
åtgärder, som icke lämpligen kunde uppskjutas och icke hade sådan princi­
piell innebörd, att ärendets fortsatta beredning därigenom föregrepes.

Det av 1940 års sakkunniga för den högre tekniska undervisningen fram­
lagda förslaget, vilket är av synnerligen omfattande och genomgripande natur, 
har — såsom av den förut lämnade redogörelsen framgår — hittills endast i 
begränsad utsträckning genomförts. Vid ärendets beredning inom ecklesia­
stikdepartementet har nämligen en ingående överarbetning av sakkunnig­
förslaget i skilda hänseenden befunnits erforderlig, innan hela det fråge- 
komplex, detsamma omfattar, förelägges riksdagen. Denna överarbetning har 
ännu icke till alla delar slutförts. Ett spörsmål, som synes böra göras till före­
mål för utredning genom särskilda sakkunniga, är frågan om lantmäteriunder- 
visningens organisation och förläggning, i samband varmed även geodesiun- 
dervisningens anordnande vid tekniska högskolan i Stockholm torde böra upp­
tagas till övervägande. Jag har för avsikt att framdeles för Kungl. Maj:t 
anmäla detta ärende.

Till en av 1940 års sakkunniga behandlad fråga av central betydelse torde 
emellertid numera slutlig ställning kunna tagas. Jag avser här frågan om lan­
dets behov av civilingenjörer och det därmed sammanhängande spörsmålet 
om de tekniska högskolornas utbyggnad. Såsom av det tidigare anförda 
framgår ha statsmakterna detta år i princip godtagit en för Chalmers tek­
niska högskolas utbyggnad framlagd generalplan, som avser att giva denna 
högskola en normal antagningskapacitet av 250 nya ordinarie elever årligen. 
Såvitt gäller tekniska högskolan i Stockholm har däremot ansetts nödvändigt 
att avvakta resultatet av den översyn av de sakkunnigas generalplan, som 
uppdragits åt den förut omförmälda byggnadskommittén, innan slutligt stånd- 
punktstagande kunde ske till frågan om omfattningen av högskolans utbygg­
nad. I detta sammanhang vill jag emellertid erinra, att riksdagen i sin skri­
velse 1945: 485 i anledning av Kungl. Maj:ts förberörda proposition uttalat, 
att riksdagen, utan att därvid vilja föregripa den slutliga omprövningen av 
spörsmålet om den årliga elevintagningens storlek, funnit det av de sakkun­
niga beräknade sammanlagda studerandeantalet av 700, varav 450 vid tek­
niska högskolan i Stockholm och 250 vid Chalmers tekniska högskola, i stort 
sett lämpligt och ägnat att läggas till grund för utformningen av utbyggnads- 
programmen. Kommittén för utbyggnad av tekniska högskolan i Stockholm 
har numera framlagt resultatet av sin överarbetning av de sakkunnigas för­
slag till generalplan, därvid kommittén även verkställt approximativa kost­
nadsberäkningar för högskolans utbyggnad vid ett alternativt antal av 350
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nya ordinarie studerande årligen. Med hänsyn härtill och angelägenheten av 
att förevarande spörsmål snarast bringas till en lösning synes frågan böra upp­
tagas vid innevarande års riksdag.

Jag har för avsikt att i det följande först behandla frågan om ingenjörsbeho- 
vet och studerandeantalet samt därefter övergå till frågan om utbyggnaden 
av tekniska högskolan i Stockholm.

I. Ingenjörsbehovet och antalet studerande.
Sakkunnigförslaget.

För bedömande av landets behov av ingenjörer samt i anslutning därtill den 
erforderliga kapaciteten hos de tekniska högskolorna med avseende å antalet 
studerande och dessas fördelning på olika linjer och studieriktningar ha de 
sakkunniga genom särskilt tillkallade experter verkställt en statistisk under­
sökning rörande ingenjörsbeståndet i Sverige år 1939. Undersökningen har icke 
omfattat lantmätare.

Materialet till denna undersökning har insamlats genom utsändande av ett 
frågeformulär till vederbörande arbetsgivare, vari uppgifter begärts dels om 
antalet heltidssysselsatta ingenjörer inom varje företags industrigren den 31 
juli 1932, den 31 juli 1937 och den 31 juli 1939, dels antalet heltidsanställda 
ingenjörer sistnämnda dag fördelade efter utbildning och tjänsteställning, dels 
ock vederbörande företags uppfattning med utgångspunkt från förhållandena 
den 31 juli 1939 i frågan huruvida ingenjörsbehovet inom företaget bomme 
att ökas eller minskas. De begärda uppgifterna ha avsett dels högskoleingen­
jörer, d. v. s. ingenjörer utexaminerade från tekniska högskolan i Stockholm, 
förutvarande Chalmers tekniska instituts högre avdelning och Chalmers tek­
niska högskola, dels andra ingenjörer.

Det förenämnda frågeformuläret har av de sakkunniga med cirkulärskrivelse
1 juni 1941 tillställts sammanlagt ett 30-tal statliga verk och myndigheter, 
vilka kunnat antagas sysselsätta ingenjörer, rikets samtliga 116 städer, 11 
köpingar och 5 municipalsamhällen, omkring 200 undervisningsanstalter, 43 
enskilda järnvägar, omkring 2 880 industriföretag, varav omkring 1 255 genom 
Sveriges industriförbund, 96 kraftverk, 537 arkitektfirmor, 374 byggnadsfir­
mor, 589 ingenjörsfirmor, 42 patentbyråer och 5 andra arbetsgivare av skilda 
slag. Beträffande industrigruppen må anmärkas, att ett urval verkställts 
bland företagen inom olika branscher med hänsyn till antalet sysselsatta ar­
betare, årligt; tillverkningsvärde och andra omständigheter, som antagits 
vara av betydelse för bedömande av företagens representativitet (bet. s. 81). 
Sammanlagt ha utsänts i runt tal 5 500 frågeformulär, av vilka omkring
2 300 eller cirka 42 procent återkommit.

De genom enquétesvaren redovisade ingenjörerna uppgå till ett samman­
lagt antal av 15 736 och fördela sig efter utbildning på följande sätt:
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Antal %

Civilingenjörer.......................................... 4 895 31,1
Bergstekniker...................................... 410 2,6
Teknister................................................. 5 241 33,8
Väveritekniker...................................... 197 1,3
Andra tekniker............................... 2 871 18,2
Diplomingenjörer............................................. 476 3,0
Utlandstekniker............................................. 569 3,6
Akademiker........................................................ 143 0,9
Oexaminerade............................ 905 5,8
Uppgift saknas................................................. 29 0,2

Summa 15 736 100,o

Med avseende å dessa ingenjörers fördelning på olika verksamhetsområden 
må här återgivas efterföljande, i betänkandet intagna tablå:

Verksamhetsområde
Hela

antalet
ingenjörer

D ä r a v i %

civiling. teknister andra
tekniker

ingen
examen övriga

Stat...................................... 2 219 50,7 32,8 9,7 3,8 3,0
Kommuner.....................• , . 1262 49,4 30,1 12,9 3,6 4,0
Undervisning........................ 271 58,3 18,4 9,6 0,4 13,3
Enskilda järnvägar. . . . . 90 37,8 43,3 12,2 2,2 4,5
Försäkringsbolag................. 72 75,0 12,5 5,6 1,4 5,5
Industrier............................... 9 588 21,9 42,0 20,1 7,1 8,9
Kraftverk............................... 179 42,5 26,2 21,2 2,8 7,3
Byggnadsfirmor ..................... 442 32,5 33,3 28,3 2,7 3,2
Arkitektfirmor ..................... 303 35,3 27,4 12,2 12,5 12,6
Ingenjörsfirmor..................... 672 36,6 29,5 23,2 3,4 7,3
Patentbyråer........................ 57 56,1 15,8 8,8 1,8 17,5
Industriell administration . 127 29,9 25,2 39,4 3,9 1,6
Svensk utlandstjänst .... 149 38,3 20,1 4,7 20,1 16,8
Diverse................................... 305 32,5 22,3 34,8 2,0 8,4

Antalet civilingenjörer var enligt de inkomna uppgifterna 3 400 den 31 juli 
1932, 4 386 den 31 juli 1937 och 4 895 den 31 juli 1939. Motsvarande siffror 
för övriga ingenjörer utgjorde 6 198, 8 807 och 10 841 (tabellbilagan stat. off. 
utr. 1943: 35, tabell 33, s. 57).

Svaret på förfrågan, huruvida ökning eller minskning av ingenjörsbehovet 
vore att förutse, har, framhålla de sakkunniga, från dem, som haft möjlighet 
att överblicka dessa frågor, genomgående utmynnat i uttalandet, att ett ökat 
antal högskoleingenjörer vore erforderligt.
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För att få en bakgrund för bedömande av de resultat, som inventeringen 
av ingenjörerna givit, har det vidare befunnits nödvändigt att söka beräkna 
antalet nu levande ingenjörer, såväl civilingenjörer, innefattande bergsingen­
jörer och arkitekter men ej lantmätare, som vissa andra kategorier av per­
soner med teknisk utbildning, nämligen sådana, som utexaminerats från tek­
niska läroverk och med dessa likställda skolor, från bergsskolorna och från 
vissa vävskolor (bet. s. 86).

Vad angår den till civilingenjörer hänförliga gruppen, har på grundval av 
från vederbörande högskolors matriklar inhämtade uppgifter antalet under 
åren 1895—1939 från tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska 
högskola (Chalmers tekniska instituts högre avdelning) utexaminerade be­
räknats till sammanlagt 7 819. Med ledning av den matrikel, som Chalmerska 
ingenjörsföreningen årligen utgivit över kvarlevande ingenjörer, utexaminera­
de från Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska instituts högre av­
delning), har antalet den 31 juli 1939 kvarlevande civilingenjörer, utexamine­
rade tidigast 1895, uppskattats till 7 313, varav från tekniska högskolan i 
Stockholm 4 915 och från Chalmers tekniska högskola 2 398. Fördelningen 
å olika fackavdelningar och antalet i svensk tjänst sysselsatta framgår av här 
intagna sammanställning:
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Hela antalet Därav i
Avdelning kvarlevande 

civ.ing. svensk
tjänst

utländsk
tjänst

F (teknisk fysik).... 9 9 —

M (maskinteknik) . . . 1 913 1 709 204

S (flyg-o. skeppsteknik) 341 280 61

E (elektroteknik).... 1481 1397 84

V (väg-o. vattenbyggn.) 1594 1 537 57

K (kemi o. kem. tekn.). 972 871 101

B (bergsvetenskap) . . 497 452 45

A (arkitektur).............. 506 460 46

Summa 7 313 6 715 598

Ett motsvarande material har sammanställts beträffande de från tekniska 
gymnasier och vissa andra undervisningsanstalter utexaminerade. Antalet 
kvarlevande den 31 juli 1939 av från nu ifrågavarande skolor tidigast år 
1895 utexaminerade har uppskattats till sammanlagt 11 230, varav 9 654 
teknister, 820 bergstekniker och 756 väveritekniker.

I övrigt torde beträffande det föreliggande undersökningsmaterialet få hän­
visas till betänkandet jämte därtill hörande tabellbilaga och såsom Bihang 
3 betecknade bilaga.

Av den sålunda verkställda undersökningen ha de sakkunniga ansett sig 
kunna draga följande allmänna slutsatser rörande ingenjörsbehovet vid hög­
skolorna.
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1. Den nuvarande tillgången på civilingenjörer, som beräknats uppgå till 
cirka 7 300, torde motsvara behovet omkring mitten av 1930-talet men där­
emot icke den starka efterfrågan under de sista åren.

2. Det är uppenbart, att det framtida behovet av ingenjörer starkt kom­
mer att påverkas av att det svenska näringslivet, inbegripet ali teknisk verk­
samhet för stat och kommun, ser sig nödsakat att i väsentligt ökad omfatt­
ning bygga på självständig forskning. Hänsyn till denna ökning måste tagas 
vid bestämmande av det antal studerande, vilka årligen skola intagas vid de 
tekniska högskolorna.

3. Forskningen måste komma att sätta spår i form av högre förädling in­
om produktionen, varav följer såväl ökning av det kvalificerade ingenjörs­
arbetet inom ett företags centrala organisation med konstruktion och plane­
ring som även ökat arbete inom själva tillverkningen. Härav måste följa an­
vändning i långt större utsträckning än tidigare av högt kvalificerade ingen­
jörer, d. v. s. civilingenjörer. Så blir säkerligen fallet inom all produktion, 
baserad på inhemska råvaror, främst skogen, malmen och jordbrukets pro­
dukter (d. v. s. livsmedelsproduktionen), liksom också inom produktion baserad 
på importerade råvaror.

4. Det torde bli ofrånkomligt att en hel del industriföretag, som, enligt vad 
den gjorda utredningen visar, nu använda civilingenjörer i ingen eller ringa 
utsträckning, för att stärka sin konkurrenskraft i ökad omfattning skaffa sig 
högskolebildad ingenjörspersonal. När det gäller småföretag kan vägen tänkas 
gå över samarbete eller sammanslagning under gemensam teknisk förvaltning 
och ledning, i vilken den högre tekniska sakkunskapen kan givas plats.

5. Ett och annat nytt ingenjörsområde tillkommer. Ett sådant område är 
armén, inom vilken hittills ingenjörer förekommit i mycket ringa utsträck­
ning. Uppgjorda planer utvisa här ett betydande behov, till vilket hänsyn 
måste tagas. Liksom hittills varit fallet komma säkerligen nya industrier, ba­
serade på nya idéer, att växa fram och öppna nya fält för ingenjörsverksamhet.

6. Vid bestämmande av antalet studerande, som skola intagas, måste man 
ej endast taga hänsyn till behovet av ingenjörer i Sverige och de svenska 
firmornas utlandstjänst, utan man måste göra visst tillägg för andra svenska 
ingenjörer i utlandet. För ett litet land som Sverige kommer det alltid att bli 
nödvändigt, att en del av våra unga ingenjörer reser ut för att studera ut­
vecklingen i länder med större resurser. Den största delen av dem kan för­
väntas vända tillbaka efter ett eller annat års studier, men några av dem 
måste alltid beräknas stanna kvar i utlandet, och deras platser måste besättas 
av andra ingenjörer. För övrigt bjuder klokheten att man alltid söker hålla 
en viss reserv, så att landets ingenjörsbehov alltid blir täckt.

De sakkunniga ha härefter övergått till en behandling av frågan örn 
antalet studerande vid de tekniska högskolorna. De sakkunniga ha funnit det 
av ekonomiska skäl omöjligt att utbygga de tekniska högskolorna för ett 
obegränsat antal studerande. En begränsning härav måste enligt de sakkun­
nigas mening ske och antalet nyintagna studerande bör då ställas i rätt rela­
tion till ingenjörsbehovet i landet.

De sakkunniga, som funnit tillgången av civilingenjörer i mitten av 1930- 
talet ungefär motsvara behovet och sålunda intagning av studerande och ut- 
examinering av civilingenjörer vid de båda högskolorna ha varit lämpligt av­
passad efter vårt lands dittillsvarande behov, ha med avseende å det fram­
tida behovet vidare i huvudsak anfört:

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 374-
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När det gäller att utreda det framtida behovet av civilingenjörer ha de 
sakkunniga icke — lika litet som föregående sakkunniga kommittéer, som 
försökt sig på uppgiften — kunnat finna någon metod att beräkna detta.

Av den statistiska undersökningen framgår, att — såsom förut nämnts — 
antalet hos de uppgiftslämnande företagen anställda civilingenjörer den 31 
juli åren 1932, 1937 och 1939 var respektive 3 400, 4 386 och 4 895, mot­
svarande en ökning av ej mindre än 1 495 på 7 år eller 214 per år. Enligt 
tabell 4 i tabellbilagan utexaminerades kalenderåren 1932—1938 samman­
lagt 1 693 studerande från tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers 
tekniska högskola (Chalmers tekniska institut), lantmätarna oräknade, eller i 
medeltal 242 per år. Örn ersättningsbehovet för ingenjörer, som avlidit, pen­
sionerats eller av annan anledning lämnat ingen jörsyrket under 7-årsperioden 
31 juli 1932—31 juli 1939, uppskattats till 75 per år eller sammanlagt 525, 
en siffra, som avsiktligt satts synnerligen lågt, skulle enbart vid de redovisade 
företagen under denna tidsperiod ha anställts (1 495 -j- 525 — 1 693 =) 327 
civilingenjörer utöver det antal, som utexaminerats åren 1932—1938. Man 
har härvid räknat med att det i regel dröjer något halvår innan de studerande 
fått anställning eller i varje fall innan de nått ingenjörsställning. Förutsättes 
det, att även inom icke redovisade företag en ökning av antalet anställda 
civilingenjörer skett, betyder detta, att underskottet av utexaminerade varit 
betydligt större. Otvivelaktigt fanns vid 1930-talets början inom och utom 
landet en relativt stor reserv av ingenjörer, vilken kunde tillgripas under hög­
konjunkturen i mitten och slutet av detta årtionde och vilken nu torde vara 
helt förbrukad. En blick på tidningarnas annonssidor ger belägg för, att för 
närvarande en betydande ingenjörsbrist föreligger.

De sakkunniga ha undersökt möjligheten att lägga den sålunda beräknade 
ökningen av antalet anställda civilingenjörer under nämnda år till grund för 
en prognos av ingenjörsbehovet men ha därvid funnit, dels att de före- 
bragta siffrorna giva en överdriven bild av ingenjörsbeståndets ökning mot 
slutet av 1930-talet — det kan nämligen av flera orsaker antagas, att redo- 
visningsprocenten för åren 1932 och 1937 icke är lika stor som för år 1939 
— dels att siffrorna uppenbart representera en övergång från en depressions- 
period till en högkonjunktur och avse en alltför kort tidsperiod för att kunna 
tjäna som grundval för bedömning på längre sikt.

De sakkunniga ha förklarat, att enligt deras mening någon annan möjlighet 
att beräkna det framtida ingenjörsbehovet icke förefunnes än att utgå från 
utvecklingskurvan för intagna studerande och utexaminerade civilingenjörer 
från tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola under en 
längre period, lämpligen sedan sekelskiftet, och extrapolera medellinjen (tren­
den) i densamma efter sannolika grunder.

Över de sakkunnigas i enlighet härmed verkställda beräkningar har i be­
tänkandet lämnats en grafisk framställning, återgiven å nästföljande sida.

I anslutning härtill anföres i huvudsak i betänkandet:

Den grafiska framställningen avser att åskådliggöra de tekniska högskolor­
nas utveckling från och med år 1900. Framställningen är grundad på upp­
gifter från de tekniska högskolornas kanslier om antalet kompetenta in- 
trädessökande och antagna åren 1900—1942 samt antalet examinerade åren

Bihang till riksdagens protokoll 1945. 1 sami. Nr 374.
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Nyintagna år 900 05 
Examinerade » 1904 09

1904—1942. Den översta av figurens tre kurvor avser antalet kompetenta 
sökande åren 1900—1942. På grund av att åtskilliga sökande samtidigt in­
givit ansökningshandlingar till såväl tekniska högskolan i Stockholm som 
Chalmers tekniska högskola, har det icke ansetts riktigt att låta denna kurva 
återgiva sammanlagda antalet avgivna inträdesansökningar från kompetenta 
sökande till tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola 
(Chalmers tekniska institut), utan man har utgått från att årligen 10 procent 
av de sökande ingivit dubbla ansökningar och dragit kurvan med hänsyn 
härtill. Antagandet är givetvis något osäkert och har icke kunnat kontrolleras 
utan avsevärd omgång men torde dock icke alltför mycket skilja sig från verk­
liga förhållandet. Det bör även framhållas, att systemet med dubbla ansök­
ningar blivit vanligare, sedan Chalmers tekniska instituts högre avdelning 
ombildats till högskola.

Figuren upptager även en kurva avseende sammanlagda antalet antagna 
åren 1900—1942. Det bör påpekas, att antalet antagna icke alltid över­
ensstämmer med antalet av dem, som samma år börja sina studier. Detta 
har sin orsak däri, att en del av de antagna omedelbart efter antagningen 
permitteras för militärtjänst eller sjukdom och att en eller annan antagen 
aldrig påbörjar studierna. Det har konstaterats, att skillnaden icke varit 
nämnvärd under tiden före det andra världskrigets utbrott, men att den 
sedermera särskilt på grund av beredskapsinkallelserna 1940 gjort sig starkt 
märkbar. Detta år antogos vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers 
tekniska högskola sammanlagt icke mindre än 467 nya studerande, men endast 
319 kunde påbörja sina studier. Åren 1941 och 1942 däremot, då flertalet 
av de förut permitterad e återkommit från beredskapsinkallelserna, påbörjades 
studierna av flera än som dessa år intagits. Antalet nya studerande åren 
1938—1942 har å figuren angivits med en prickad linje (....).

Den tredje kurvan anger sammanlagda antalet examinerade åren 1904— 
1942. De sakkunniga ha härvid utgått från att examen avlagts efter fyra
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år, trots att den normala studietiden vid flertalet avdelningar vid Chalmers 
tekniska institut och avdelning K (kemi och kemisk teknologi) vid tekniska 
högskolan i Stockholm under 1900-talets första decennier var 3 eller SYz år.

Den streckprickade linjen (— . — . — .) visar den kurva, som de sakkun­
niga lagt till grund för sitt förslag. Denna kurva visar ett knä omkring 1926, 
vid vilken tidpunkt den med fart pågående rationaliseringen och den hastigt 
stigande industriella utvecklingen synbarligen börjat göra sig gällande i form 
av ökad efterfrågan på högre utbildade ingenjörer. I verkligheten kommer ut­
vecklingen att förlöpa efter en vågformad kurva, följande det ekonomiska 
livets växlingar, ehuru sannolikt med betydlig eftersläpning.

I motsats till den tidigare behandlade statistiska undersökningen avse 
samtliga kurvor även studerande vid avdelningen för lantmäteri och utländska 
studerande, vilka sistnämnda dock utgjort ett försvinnande fåtal.

Det föreligger enligt de sakkunnigas mening fullt fog för att med hänsyn 
till de tidigare angivna allmänna slutsatserna beträffande in gen jersheim vet 
förbereda möjligheter till en sammanlagd ökad nyintagning av studerande i 
enlighet med den streckprickade kurvan. Denna är framdragen till 1970 och 
anger, att vid denna tid sammanlagt 700 studerande skulle behöva intagas 
per år vid de tekniska högskolorna.

Då man för närvarande står vid gränsen av det antal studerande, som 
kan intagas i de båda högskolorna, och då de förberedande arbetena för att 
i nämnvärd utsträckning intaga nya studerande kräva avsevärd tid, kan 
nämnvärt ökad intagning ej beräknas äga rum förrän några år framåt. Här 
har antagits 1947. Då vi sannolikt ha att vänta minskad efterfrågan under 
en kommande fredskris, synas alltför stora olägenheter ej vara att vänta 
härav.

Med denna utredning ha de sakkunniga endast velat angiva den storleks- 
ram man sammanlagt bör giva de båda tekniska högskolorna för att de med 
någorlunda stor säkerhet skola motsvara landets behov under den tid man 
nu behöver överblicka.

Örn ramen visar sig vara för vid, innebär det, att /len räcker för längre 
tid än man beräknat. Man kan då fylla ut den i långsammare takt, men de 
för ramens storlek grundläggande delarna av stommen måste från början tagas 
till med tillräckliga mått.

Slutsatserna av denna utredning äro sålunda, att de båda högskolorna till­
sammans successivt böra utbyggas för att kunna intaga 700 studerande per år.

De sakkunniga ha utgått från att vid de tekniska högskolorna för närvaran­
de utan alltför stor trängsel i lokalerna och överbelastning av lärarna kunna 
antagas sammanlagt 450 ordinarie elever årligen, varav vid tekniska högsko­
lan i Stockholm 280 och vid Chalmers tekniska högskola 170. I förhållande 
härtill skulle enligt de sakkunnigas förslag antalet elever ökas med ett sam­
manlagt antal av 250 årligen.

I det föregående har erinrats, att enligt från de tekniska högskolorna inhäm­
tade uppgifter antalet höstterminen 1945 nyantagna ordinarie elever utgjorde 
530, varav 319 vid tekniska högskolan i Stockholm och 211 vid Chalmers 
tekniska högskola.

Någon ny teknisk högskola kräves enligt de sakkunnigas mening icke för 
möjliggörande av den av dem föreslagna ökningen av antalet clever, utan den

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 374-
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ifrågasatta ökningen anses lämpligast kunna genomföras genom en utvidg­
ning av de båda nuvarande högskolorna.

Med avseende å de båda högskolornas inbördes storlek vid den sålunda 
ifrågasatta ökningen av elevantalet, ha de sakkunniga förklarat, att det enligt 
deras mening funnes all anledning att utgå ifrån, att den nuvarande avdel- 
ningsindelningen även i fortsättningen skall visa sig lämplig under de närmaste 
åren. De sakkunniga ha sålunda förordat ett bibehållande av den ordning, 
som nu gäller härutinnan för de båda högskolornas vidkommande, eller föl­
jande avdelningsindelning, därvid emellertid avdelningarna för väg- och vat­
tenbyggnad föreslagits skola erhålla benämningen »byggnadsteknik».

Tekniska högskolan Chalmers tekniska
i Stockholm högskola

I. Teknisk fysik (F)
II. Maskinteknik (M)

III. Flygteknik och skeppsteknik (S)
IV. Elektroteknik (E)
V. Väg- och vattenbyggnad (V)

(Byggnadsteknik)
VI. Kemi och kemisk teknologi (K)

VII. Bergsvetenskap (B)
VIII. Arkitektur (A)
IX. Lantmäteri (L)

De sakkunniga ha vidare anfört:
Det är naturligtvis ej uteslutet, att det kan visa sig lämpligt att i fram­

tiden nyskapa någon enstaka avdelning. Sålunda kan t. ex. den flygtekniska 
utbildningen, örn utvecklingen på detta område allt framgent sker med 
samma snabbhet som hittills, måhända böra formas in i en särskild avdel­
ning eller avdelningar för flygteknik inrättas vid båda högskolorna.

De sakkunniga ha härefter uttalat, att de vid sina överväganden kommit 
till den uppfattningen, att tekniska högskolan i Stockholm bör planläggas för 
en slutgiltig intagning av 450 studerande årligen och Chalmers tekniska hög­
skola för en slutlig intagning av 250 studerande årligen.

De sakkunniga ha härutinnan anfört:
Det är naturligt, att tekniska högskolan i Stockholm göres större än. Chal­

mers tekniska högskola, då antalet avdelningar är större och då differentie­
ringen i studieriktningar måste bli rikare vid tekniska högskolan i Stockholm, 
ej minst på grund av den relativt starka koncentrationen av forskningsinstitut 
till huvudstaden.

En övre gräns för en teknisk högskolas storlek gives naturligtvis i svå­
righeten att sammanhålla allt vad som hör till en sådan högskola i en orga­
nisation.

Med intagning av 450 studerande per år skulle sammanlagda antalet 
studerande vid tekniska högskolan i Stockholm uppgå till inemot 2 000, och
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I. Maskinteknik (M)
II. Skeppsbyggnad (S)

III. Elektroteknik (E)
IV. Väg- och vattenbyggnad (V) 

(Byggnadsteknik)
V. Kemi och kemisk teknologi (K) 

VI. Arkitektur (A)



det synes de sakkunniga att man icke bör gå längre, åtminstone icke utan 
att pröva sig fram.

Chalmers tekniska högskolas storlek vid en intagning av 250 studerande per 
år motsvarar ej fullt tekniska högskolans i Stockholm nuvarande storlek. Or­
ganisationen skulle dock bli enklare, då antalet avdelningar alltid bör kunna 
hållas lägre än för närvarande vid tekniska högskolan i Stockholm. Avdel­
ningar för bergsvetenskap, teknisk fysik och lantmäteri böra sålunda aldrig 
behöva ifrågakomma där.

Det av de sakkunniga beräknade antalet studerande har av dem förutsatts 
skola fördelas å de olika fackavdelningarna sålunda:
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M S E V A K B F L Summa

Tekniska högskolan i Stockholm 80 36 80 80 32 56 40 16 30 450

Chalmers tekniska högskola . . 50 30 50 60 25 35 — — — 250

Med den nu angivna intagningen per år kan, enligt de sakkunniga, med vissa 
efter erfarenheten lämpade antaganden antalet studerande i olika årskurser 
vid de båda högskolorna förutsättas bli följande:

Tekniska högskolan i Stockholm.

Årskurs M S E V A K B F L Summa

l:a........................ 88 45 88 88 35 64 45 18 33 504

2:a........................ 88 45 88 88 35 64 45 18 33 604

3:e........................ 83 42 83 83 32 60 42 16 30 471

4:e........................ 75 38 75 75 30 54 38 15 28 428

Summa 334 170 334 334 132 242 170 67 124 1907

Chalmers tekniska högskola.

Årskurs M S E V A K Summa

55 35 55 67 28 40 280

2:a.................................................... 55 35 55 67 28 40 280

3:e.................................................... 52 33 52 63 26 38 264

4:e.................................................... 48 30 48 58 24 35 243

Summa 210 133 210 255 106 153 1 067

Yttrandena.
De sakkunnigas uppskattning av det framtida behovet av civilingenjörer 

har i flertalet remissyttranden icke ansetts överdriven. Särskilt såvitt gäller 
det beräknade studerandeantalets fördelning å olika fackavdelningar har i åt­
skilliga yttranden i fråga om vissa avdelningar en ytterligare ökning av antalet
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s tu deran de befunnits motiverad. I en del yttranden har framhållits önsk­
värdheten av att den för Chalmers tekniska högskola ifrågasatta utbyggna­
den planerades så, att en ytterligare utvidgning av denna högskola utan större 
olägenheter kunde genomföras. Å andra sidan har i ett antal yttranden de 
sakkunnigas beräkningar rörande ingenjörsbehovet blivit starkt kritiserade 
och en försiktigare uppskattning av det framtida elevantalet förordats. Av re­
missyttrandena må följande återgivas:

Styrelsen för tekniska högskolan i Stockholm har anfört:
Som de sakkunniga framhållit är det ej möjligt att nu beräkna det antal 

ingenjörer, som kan behöva utbildas under en längre tidrymd. Det synes sty­
relsen icke osannolikt, att antalet nyintagna studerande redan före år 1970 
kan behöva ökas utöver 700 per år. Emellertid synes det styrelsen riktigt att 
icke nu planera utbyggnaden av tekniska högskolan i Stockholm för större 
antal nyintagna studerande än 450 per år, vilket de sakkunniga föreslagit. 
Då frågan om nybyggnad för de lägre årskurserna vid Chalmers tekniska 
högskola blir aktuell, synes man emellertid böra överväga, om icke de sex 
avdelningar, som finnas representerade vid Chalmers tekniska högskola, böra 
utbyggas till samma storlek som motsvarande avdelningar vid tekniska hög­
skolan i Stockholm, vilket skulle innebära en ytterligare ökning av antalet 
nyintagna vid Chalmers tekniska högskola med i runt tal 100 studerande 
utöver vad de sakkunniga föreslagit.

Lärarkollegiet vid tekniska högskolan i Stockholm, som endast utalat sig i 
fråga om elevantalet vid nämnda högskola, har anfört:

Kollegiet ansluter sig till förslaget om intagande av cirka 450 studerande 
årligen med däremot svarande maximiantal av 2 000 studerande. Då ut­
vecklingen fram till år 1970 icke med någon större grad av säkerhet kan för­
utses, anser emellertid högskolan, att den planerade utbyggnaden bör ske på 
sådant sätt, att, om så skulle visa sig erforderligt och lämpligt, det årligen 
antagna antalet studerande för högskolan i dess helhet eller för vissa avdel­
ningar långt före sagda tidpunkt kan få nå sitt maximum. Ävenså synes det 
svårt att avgöra vilket antal studerande, som bör antagas på olika avdelningar, 
varför med hänsyn härtill utbyggnaden bör utformas så, att vissa jämkningar 
avdelningarna emellan utan större olägenheter kunna genomföras.

Lärarkollegiet vid Chalmers tekniska högskola har uttalat, att enligt dess 
mening den av de sakkunniga tillämpade metoden för beräkning av stude­
randeantalet, ehuru osäker, dock gåve den säkraste bedömning av det fram­
tida behovet, som nu kunde åstadkommas. Kollegiet har vidare bland annat 
yttrat:

Kollegiet vill dock framhålla, att vissa industrier, såsom den elektriska 
och den kemiska, äro helt unga eller, som den sistnämnda, tidigare varit 
relativt outvecklade i vårt land och kunna beräknas växa snabbare än jäm­
förelsen med det förflutna anger. Inom elektrotekniken ha hittills de ny­
utgångna ingenjörerna placerats på nya befattningar och deras antal 
har därför motsvarat industriens utvidgningsbehov, men under de när­
maste åren uppstår dessutom ett alltmera ökat behov av nya ingen­
jörer för att ersätta dem, som uppnå pensionsåldern. På grund härav anser

Kungl. May.ts 'proposition nr 374-



23

kollegiet de sakkunnigas uppskattning av ingenjörsbehovet försiktig och gjord 
i underkant. Särskilt inom avdelningarna för elektroteknik och kemi hörn åt­
gärder vidtagas för att öka antalet utexaminerade ingenjörer utöver vad de 
sakkunniga föreslå. Kollegiet finner sig icke övertygat örn lämpligheten att 
göra tekniska högskolan i Stockholm i framtiden sa mycket större än Chalmers 
tekniska högskola, som de sakkunniga föreslå, och vill förorda, att de avdel­
ningar, som skola finnas vid båda högskolorna, utbyggas till samma storlek 
på båda ställena, men att tekniska högskolan i Stockholm göres större där­
igenom, att dessutom vissa avdelningar endast finnas där.

Matematisk-naturvetenskapliga sektionen vid Lunds universitet har — med 
instämmande av större akademiska konsistoriet därstädes — ansett behovet 
av ökad ingenjörsutbildning på ett övertygande sätt klarlagt i betänkandet och! 
funnit alla skäl tala för den föreslagna ökningen av studerandeantalet. Jämväl 
matematisk-naturvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola med 
instämmande av högskolans lärarrad — och ingenjörsvetenskapsakademien 
ha anslutit sig till sakkunnigförslaget i förevarande avseende.

Statens tekniska forskningsråd anser det sannolikt, att behovet av högskole­
ingenjörer kommer att bli större än vad de sakkunniga antagit åtminstone be­
träffande de elektrotekniska, kemiska och byggnadstekniska facken.

Svenska teknolog föreningen har bland annat anfört:
Frågan om den sannolika framtida utvecklingen av teknik och industri har 

av föreningen mycket livligt debatterats. Lika litet som de sakkunniga ser sig 
emellertid föreningen i stånd att framföra en bindande sannolikhetsbevisning 
för den framtida utvecklingen. Men mycket starka skäl ha framförts, som göra 
det troligt, att den av de sakkunniga antagna utvecklingstakten för de tekniska 
högskolorna icke kommer att bli tillfyllest. De närmaste åren efter det nuva­
rande krigets avslutande kunna visserligen komma att medföra en fredskris 
med sådan karaktär, att efterfrågan på högskolebildade ingenjörer tillfälligt­
vis minskar, men sedd på lång sikt torde utvecklingen bli en annan. Åtgärder 
för att utöka antalet examinerade från de tekniska högskolorna komma heller 
icke att medföra någon verkan förr än efter ett rätt stort antal ar.

Ehuru alltså ingen bindande beräkning angående det framtida behovet av 
högskoleingenjörer kan presteras, vill föreningen dock anföra vissa synpunkter 
härpå, som gjort sig starkt gällande vid frågans behandling inom föreningen. 
Den tekniska utvecklingen har genom kriget fått en mycket kraftig stöt framåt. 
De verkningar detta kommer att ha på samhällslivet i allmänhet och näringsli­
vet i synnerhet, ha ännu icke helt kommit till uttryck. Säkerligen kommer ef­
terkrigstidens samhälle att bli ännu mera tekniskt betonat, än vad vi nu före­
ställa oss. Den svåra konkurrens örn tillgängliga exportmarknader, som säkert 
kommer att uppstå efter kriget, gör det även nödvändigt för länder, som önska 
behålla en livlig utrikeshandel, att hålla sig i den tekniska utvecklingens främ­
sta linje, vilket på lång sikt förutsätter egen forskning och egna tekniska in­
satser. Ett förhållande, som för små länder som Sverige kan komma att 
spela en avgörande roll, är att de större länderna möjligen komma att efter 
kriget visa stor återhållsamhet i fråga om frigivande av tekniska erfarenheter 
och rön. Hitintills har Sverige i allmänhet fått disponera utlandets tekniska 
resultat på ett mycket tidigt stadium. En förändring i detta förhållande kan 
ha stort inflytande på våra begränsade möjligheter att göra oss gällande.
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Med all sannolikhet komma även nya tekniska områden och nya industrier 
att kräva högt kvalificerade tekniker och forskare. Exempel äro lätta att finna. 
Närmast till hands ligger det kemiska området, som i stort sett varit allt för 
mycket försummat i vårt land, speciellt med hänsyn till de stora naturtill­
gångar, som här finnas. Sorn ytterligare ett exempel kan nämnas det elektro- 
tekniska området, vilket på grund av sin karaktär i mycket hög grad fordrar 
ingenjörer med bästa teoretiska underbyggnad, och där behovet av ingenjörer 
under en lång följd av år icke kunnat fyllas ens inom de verksamhetsområden, 
där elektroingenjörerna sedan länge varit sysselsatta. Förhållandet inom det 
mekaniska området är likartat och stort behov beräknas komma att föreligga 
beträffande konstruktions- och driftsingenjörer.

Sammanfattas de slutsatser rörande behovet av ingenjörer, vilka kunna dra­
gas av de allmänna utvecklingstendenser, som ovan berörts, finner föreningen, 
att antalet nyintagna elever bör ökas väsentligt snabbare under de närmaste 
åren, än de sakkunniga föreslagit. Denna ökning — till kanske 600 nyintagna 
elever per år mot slutet av 1940-talet — innebär icke i och för sig, att den före­
slagna ramen för tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska hög­
skola, 700 nyintagna elever per år, är för trång, men väl att man måste vara 
beredd på att nämnda ram blir fylld tidigare än omkring 1970, nämligen om 
den industriella utvecklingen fortsätter i nuvarande tempo. Föreningen anser 
därför skäl föreligga att överväga, vad som i så fall bör göras för att täcka ett 
stegrat behov av ingenjörer.

Det närmast till hands liggande alternativet, örn man nu följer de sakkun­
nigas förslag, torde då vara att inrätta ytterligare en teknisk högskola. Det 
framgar av de sakkunnigas betänkande, att en sådan åtgärd fördyrar under­
visningen med i runt tal en miljon kronor per år jämfört med en fortsatt ut­
byggnad av de befintliga högskolorna. Mot obegränsad utbyggnad talar emel­
lertid det förhållandet, att det säkerligen, som de sakkunniga hävda, finns en 
övre gräns för den lämpliga storleken av en högskola.

Om denna gräns ligger vid den föreslagna, ramen för tekniska högskolan i 
Stockholm, nämligen 450 nyintagna elever per år, skulle denna, högskola icke 
böra vidare utvidgas. För Chalmers tekniska högskola skulle däremot en ut­
vidgning vara tänkbar, i varje fall så, att antalet nyintagna elever i de för 
Chalmers tekniska högskola föreslagna avdelningarna ökas till samma antal, 
som föreslagits för motsvarande avdelningar vid tekniska högskolan i Stock­
holm, eller till 364. Den sammanlagda ramen för bägge högskolorna skulle på 
detta sätt kunna ökas till något över 800, vilket antal kan väntas täcka, be­
hovet »under den framtid till omkring 1970, för vilken man nu behöver upp­
göra plan» bättre än det av de sakkunniga föreslagna antalet 700.

Det synes därför föreningen välbetänkt att vad byggnaderna beträffar nu 
fastställa samma ram för Chalmers tekniska högskolas avdelningar som för 
motsvarande avdelningar vid tekniska högskolan i Stockholm. Med den mindre 
differentieringen vid Chalmers tekniska högskola torde detta medföra mycket 
måttlig kostnadsökning. En sådan åtgärd skulle även möjliggöra en mer flexi­
bel fördelning av eleverna på olika avdelningar.

Jämväl styrelsen för tekniska samfmidet i Göteborg har ifrågasatt, huruvida 
icke behovet av högskoleingenjörer kommer att ökas i vida snabbare takt än 
de sakkunniga antagit, samt förordat planerandet av en successiv utbyggnad 
av Chalmers tekniska högskola till samma storleksordning, som den för tek­
niska högskolan i Stockholm föreslagna.
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Telegrafstyrelsen, som upplyst att ämbetsverket varit i tillfälle att vid ären­
dets handläggning samarbeta med svenska teknologföreningen, har förklarat 
sig i stort sett ansluta sig till föreningens utlåtande. Härutöver har ämbetsver­
ket i förevarande avseende uttalat, att ämbetsverket för teleteknikens del ville 
ifrågasätta, huruvida behovet av högskoleingenjörer inom detta område skulle 
bliva tillräckligt tillgodosett genom de sakkunnigas förslag.

Vattenfallsstyrelsen har såsom sin uppfattning uttalat, att ett större antal 
ingenjörer bör utbildas än vad som för närvarande är fallet och att därvid be­
hovet av ingenjörer med högre teknisk utbildning i första rummet bör till­
godoses. Styrelsen har härutinnan anfört i huvudsak följande.

Vattenfallsstyrelsen tillhör de statsverk, som i sin tjänst ha ett stort antal 
ingenjörer med såväl högre som lägre teknisk utbildning. Utvecklingen på det 
område, som styrelsen har att företräda, tyder på, att behovet av ingenjörer 
och däribland särskilt högskoleingenjörer kommer att vara stort och ökas med 
tiden. Främst är det inom de elektrotekniska och byggnadstekniska facken, 
som behovet inom vattenfallsverket kommer att göra sig gällande. Ännu är 
endast en tredjedel av landets vattenkrafttillgångar utbyggd, men behovet av 
elektrisk kraft stiger oavlåtligt, och en fortsatt omfattande utbyggnadsverk- 
samhet måste förutses. Vid den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften upp­
komma nya problem, vilka sammanhänga med, att den nya vattenkraften är 
mera svårtillgänglig och svårutbyggd samt att samkörningen mellan kraftsta­
tionerna blir mera komplicerad. Detta medför ökat behov av högt kvalificera­
de ingenjörer, som ha att leda utvecklingen på detta område. Detta gäller icke 
endast för de arbetsområden, som företrädas av vattenfallsstyrelsen och öv­
riga kraftföretag, utan även för den del av landets industri, som har att till­
godose kraftindustriens behov av maskiner och övrig teknisk utrustning, såsom 
exempelvis verkstadsindustrien.

På senare tid har det blivit nödvändigt att inom alla delar av näringslivet 
ägna särskilt intresse åt att arbetskraft och även arbetsmaskiner bli rationellt 
utnyttjade. Dessa rationaliseringssträvanden torde med all sannolikhet komma 
att göra sig ännu mera gällande i framtiden. För arbetsorganisationsproble- 
mens lösning kommer, i varje fall inom det område styrelsen representerar, så­
lunda ett ökat behov av kvalificerade ingenjörskrafter att vara förhanden.

Styrelsen har även intresse av att de arbetsområden, inom vilka avnämare 
av elektrisk kraft finnas, utvecklas efter rationella linjer. Särskilt må här näm­
nas den elektrokemiska industrien, inom vilken svensk sakkunskap ännu finnes 
i alltför liten omfattning. En ingenjörsutbildning, som tillgodoser den elektro­
kemiska industriens behov, är enligt styrelsens mening nödvändig. Styrelsen 
vill framhålla, att om det är svårt att uttala sig om den tidpunkt, när den av 
de sakkunniga föreslagna gemensamma ramen för högskolornas omfattning kan 
väntas bli tagen fullt i anspråk, så är detta en ännu mycket vanskligare upp­
gift, när det gäller de enskilda facken. Även örn man godtar de sakkunnigas 
allmänna ram, måste man sålunda göra klart för sig, att den relativa fördel­
ningen av eleverna på de olika fackskolorna kan komma att rubbas genom 
olika snabb utveckling och att därför vissa fackavdelningar kunna väntas kom­
ma alt bliva fullbelastade förr än andra och måhända icke oväsentligt tidigare 
än år 1970. Detta gäller särskilt det elektrotekniska facket, där enligt styrel­
sens erfarenhet, för övrigt bekräftad från flera andra håll, behovet av högskole­
ingenjörer sedan åtminstone sex ä sju år varit större än vad som motsvarar till­
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gången. Det föreligger därför för närvarande en betydlig ackumulerad brist 
på sådana ingenjörer, vilket bland annat tar sig det uttrycket, att teknologer- 
na praktiskt taget äro anställda långt innan de äro färdiga med studierna. Elek­
trotekniken är som vetenskap och industri ännu tämligen ung, och detta inne­
bär icke blott en alltjämt pågående expansion utan också att hittills de nyexa­
minerade årskullarna av civilingenjörer i sin helhet kunnat räknas som en ök­
ning av tillgången. Från mitten av 1940-talet kommer detta förhållande att 
ändras i och med att de äldsta årgångarna av elektroingenjörer nå pensionsål­
dern. Därefter kommer ett ständigt ökat antal av de nyexaminerade ingenjö­
rerna att åtgå som ersättning för pensionsavgångna. Slutligen får det beaktas, 
att elektroingenjörer i växande utsträckning äro eftersökta även inom arbets­
områden, som icke direkt kunna hänföras till det elektrotekniska facket. Även 
inom det byggnadstekniska facket föreligger för närvarande en viss brist på 
högskoleingenjörer. Styrelsen vill därför för sin del först och främst påyrka, 
att de föreslagna utbyggnaderna för här nämnda fack ske i snabbast möjliga 
takt för att möjliggöra en stor ökning av antalet högskoleingenjörer inom dessa 
fack redan under de närmaste åren. Styrelsen har anledning tro, att liknande 
behov föreligga även för andra fack, såsom för det kemiska.

Vid granskning av de sakkunnigas betänkande med till detta fogade bygg- 
nadsplaner synes det styrelsen, som örn en utbyggnad av Chalmers tekniska 
högskola till samma avdelningsstorlek som vid tekniska högskolan i Stockholm 
borde vara möjlig. Planeringen av byggnadsarbetena synes böra ske med tanke 
på en sådan utvidgning, som torde innebära den billigaste lösningen, när en 
gång den nu föreslagna ramen för den högre tekniska undervisningen visar sig 
för knapp inom ett eller annat fack.

Väg- och vattenby g grwdsstyrelsen har anfört, att verket, som för närvaran­
de sysselsatte omkring 200 högskoleutbildade väg- och vattenbyggnadsingen­
jörer, av olika skäl räknade med, att för framtiden ett väsentligt större antal 
vore erforderligt.

Järnvägsstyrelsen, som funnit det mycket vanskligt att med större säkerhet 
bedöma ingenjörsbehovet, har anfört:

Derhän dock erinras örn, att det icke minst inom järnv ägs väsendet fram­
kommit nya verksamhetsområden, varpå vissa förhållanden inom den elektri­
ska bandriften förtjäna framhållas som ett exempel. Statens järnvägars behov 
av elektrotekniskt bildade högskoleingenjörer, som ännu i början av 1920- 
talet inskränkte sig till fem telegrafingenjörer och den fåtaliga stab, som då var 
knuten till styrelsens elektrotekniska byrå, har också vuxit hastigt och i långt 
snabbare tempo än som framgår av den av de sakkunniga extrapolerade kur­
van. Om hänsyn tages till elektrodriften, maskintjänsten, verkstadsrörelsen, 
telefon- och signaltjänsten, kan behovet nu uppskattas till inemot ett hundra­
tal högskoleingenjörer.

Det nu anförda exemplet kan givetvis icke tillmätas någon avgörande be­
tydelse, däremot möjligen en symptomatisk sådan. Med hänsyn till den osä­
kerhet, som dock med nödvändighet måste vidlåda varje bedömande av hit­
hörande frågor, måste de sakkunnigas bedömningsmetod anses vara klokt av­
vägd, varför den biträdes. Det förefaller emellertid vara angeläget att fram­
hålla, att högskoleorganisationen i detta hänseende ej fastlåses inom en så 
trång ram, att en av behovet påkallad framtida utökning av antalet studeran­
de vållar alltför stora svårigheter. Man bör jämväl hålla den möjligheten öp­
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pen, att inom en enstaka fackavdelning, där en mera markerad knapphet på 
ingenjörer föreligger — så torde exempelvis nu vara fallet inom väg- och vat­
tenbyggnadsfacket — öka antalet studerande i snabbare tempo, än de sak­
kunniga föreslagit. En sådan åtgärd behöver blott innebära, att den slutsiffra, 
som programenligt skulle hava uppnåtts omkring år 1970, kan väntas föreligga 
tidigare. Någon ytterligare ökning fram till sistnämnda år måste i anledning 
härav icke med nödvändighet förutsättas.

Sveriges industriförbund har i huvudsak anfört:
Enligt förbundets mening torde någon mera tillförlitlig metod för upp­

skattandet av det önskvärda elevantalet vid de tekniska högskolorna än 
den de sakkunniga begagnat icke stå till buds. Förbundet finner den av de 
sakkunniga gjorda uppskattningen vila på så sannolika grunder, som över­
huvudtaget kunna begäras vid en dylik uppskattning. Till stöd för upp­
fattningen, att den av de sakkunniga föreslagna ramen för de tekniska 
högskolorna icke blivit för stort tilltagen, vill förbundet särskilt hänvisa 
till, att högskolornas uppgift att utbilda forskare på det tekniska området 
med all sannolikhet kommer att kräva betydligt större resurser än hittills, 
om vårt land vill hävda sin ställning såsom industrination. Förbundet vill 
vidare understryka de sakkunnigas uttalande, att antalet högskoleingen­
jörer bör vara så avpassat, att tillfälle kan beredas åtskilliga av dem att 
tidvis taga anställning utomlands utan att tillgången på ingenjörer här 
hemma blir för knapp. Om ett mindre överskott på ingenjörer tillfälligt 
skulle komma att förefinnas, torde detta icke kunna anses innebära någon 
större olägenhet. Förbundet skulle för sin del anse det olyckligt, örn den 
utbyggnad av högskolorna, som de sakkunniga föreslagit, icke skulle komma 
att ske i den utsträckning och i den takt, som av dem förordats. De kost­
nadsökningar, som äro nödvändigt förbundna med den föreslagna utvidg­
ningen, torde böra anses såsom mycket måttliga, icke minst om man be­
tänker de möjligheter till ytterligare industriell expansion och därmed föl­
jande välståndsökning inom hela samhället, som en tillräckligt stor, väl 
skolad ingenjörskår är ägnad att verksamt främja.

Även industriförbundet har vidare uttalat sig för att utbyggnaden av 
Chalmers tekniska högskola planeras så, att denna högskola framdeles kan 
erhålla samma storlek som motsvarande avdelningar vid tekniska högskolan 
i Stockholm.

Uttalanden av mera begränsad räckvidd om ökat behov av högskole- 
tekniker ha vidare såvitt gäller särskilda fackområden gjorts i ett antal 
yttranden.

Sålunda har byggnadsstyrelsen framhållit bristen pa arkitekter inom 
stadsbyggnadsfacket. Svenska arkitekters riksförbund har ansett den före­
slagna utökningen av antalet studerande vid avdelningarna för arkitektur 
otillräcklig. I samma riktning har länsarkitektföreningen, som funnit arki­
tektbehovet böra göras till föremal för en särskild utredning, uttalat sig. 
Fullmäktige i jernkontoret samt metallografiska institutet ha förklarat, 
att brist å gruvingenjörer förefunnes sedan en tid tillbaka. Sveriges kemiska 
industrikontor har uttalat, att brist på högskoleingenjörer framför allt gjort 
sig gällande inom det kemiska facket, och Sveriges lantbruksförbund har
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framhållit, att ökad standardisering och undervisning inom jordbruket med­
förde ökat behov av tekniker för lantbruksmaskinindustrien.

Å andra sidan ha — såsom inledningsvis berörts — i ett antal yttranden 
betänkligheter anförts mot att på grundval av de sakkunnigas beräkningar 
öka intagningen vid de tekniska högskolorna i den utsträckning, de sak­
kunniga föreslagit.

Statskontoret har sålunda yttrat:
. De sakkunnigas metod för beräkning av det framtida behovet av civil­
ingenjörer innebär, att man förutsätter, att de tekniska högskolornas ut­
veckling skall fortgå i ungefär samma takt som hittills, eller med andra 
ord, att den tekniska utvecklingen följer samma kurva som antalet ut­
examinerade ingenjörer i stället för att ingenjörsbehovet bestämmes av 
den tekniska utvecklingen.

Statskontoret tilltror sig visserligen icke att uttala något omdöme örn 
vare sig det nuvarande eller framtida ingenjörsbehovet, men ämbetsverket 
mäste konstatera, att de sakkunnigas utredning utgör en mycket bräcklig 
grundval för den föreslagna utbyggnaden av de tekniska högskolorna. Stats­
kontoret föreställer sig, att den naturliga vägen för fastställande av dessa 
högskolor lämpliga storlek och kapacitet bör vara att fullfölja de sakkun­
nigas ursprungliga tankegång och genom en marknadsundersökning söka 
kartlägga de områden, där för närvarande eventuellt underskott på ingen­
jörer högskoleutbildade och andra — må föreligga och med ledning av 
denna undersöknings resultat draga erforderliga slutsatser angående det 
framtida utbildningsbehovet. Visar sig denna väg icke vara framkomlig, 
synes man nödsakad att bygga på allmänna antaganden angående den fort- 
satta tekniska och ekonomiska utvecklingen. Problemets lösning blir då i 
sista hand en konjunkturpolitisk och ekonomisk bedömningsfråga.

Under sådana förhållanden är uppenbarligen stor försiktighet att anbe- 
falla, innan man drar alltför vittgående slutsatser rörande utvecklingen 
anda fram till 1970, vilket årtal utgör slutpunkten för det av de sakkunniga 
torordade utbyggnadsprogrammet. Vissa fakta böra också hållas i minnet. 
Um ett antal av 7 300 civilingenjörer antages lia motsvarat behovet vid 
mitten av 1930-talet, erfordras för att vidmakthålla ingenjörsbeståndet vid 
denna niva, att cirka 300 nya civilingenjörer årligen utexamineras. Stats­
kontoret utgår därvid från en genomsnittlig tjänstetid av 25 år för civil­
ingenjörerna, vilket i varje fall icke torde vara för högt räknat. De båda 
tekniska hogskolornas nuvarande examinationskapacitet ligger enligt vad 
som framgår av betänkandet vid omkring 450 per år. Sålunda utgjorde 
antalet antagna studerande år 1942 vid tekniska högskolan 297 och vid 
Chalmers tekniska högskola 164, eller tillhopa 461. Redan nu finnes alltså 
en marginal av drygt 50 procent för täckande av ett ökat behov av civil- 
mgenjörer Sannolikt torde utan alltför kostnadskrävande anordningar de 
bada hogskolornas kapacitet kunna ytterligare utvidgas och antalet nya 
studerande okas, utan att den nuvarande organisationsramen fördenskull 
behover sprängas. Likaledes synes i större utsträckning än vad som i före­
liggande utredning skett hänsyn böra tagas till den icke oväsentliga för­
bättring av utbildningsmöjligheterna för tekniker, som under senare år 
agt rum genom nyinrättande av ett antal lägre tekniska läroanstalter.

Det. ™aste också betonas, att tidpunkten just nu är synnerligen vansklig 
tor ställande av någon konjunkturprognos för efterkrigstiden. Det är visser­
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ligen att hoppas, att vi denna gång skola vara bättre rustade att möta en 
eventuell fredskris än efter förra världskrigets slut. Men man torde göra 
klokt i att icke helt förgäta, att antalet kompetenta inträdessökande till 
tekniska högskolan, som år 1919 utgjorde 412, två år senare, dk lågkon­
junkturen efter första världskrigets slut på allvar börjat göra sig gällande, 
sjunkit till 255.

Statskontoret är för sin del icke berett att på grundval av föreliggande 
utredningsmaterial förorda någon mera väsentlig utvidgning av de tekniska 
högskolorna.

Vetenskapsakademien har anfört:
Av utredningen framgår att en relativt stor reserv av ingenjörer förelåg 

i början av 1930-talet, ett överskott, som under följande år decimerats och 
under de sista åren helt försvunnit på grund av det växande behovet av 
ingenjörer. Detta ökade behov måste emellertid tillskrivas de exceptionella 
förhållanden, som ha sin grund i den nuvarande världskrisen. Det synes 
under alla omständigheter vara i hög grad vanskligt att lägga en linjär 
extrapolation från 1926 till grund för en uppskattning av det framtida 
ingenjörsbehovet. Önskvärt hade varit att de sakkunniga i samband med 
utredningen av det framtida ingenjörsbehovet även företagit en undersök­
ning, huruvida de utexaminerade ingenjörerna kunnat vinna en mot den 
erhållna utbildningen svarande anställning och en med hänsyn till studie­
kostnaderna rimlig lönenivå. Dessa frågor synas också stå i intimt sam­
band med den av sakkunniga uttalade önskvärdheten av en viss överpro­
duktion av civilingenjörer.

MatematisJc-naturvetenskapliga sektionen vid Uppsala universitet har — 
med instämmande av större akademiska konsistoriet därstädes — uttalat sig i 
huvudsaklig överensstämmelse med vetenskapsakademien.

Statsverkens ingenjörsjörbund har hemställt, att det framtida behovet 
av högskoleingenjörer göres till föremål för en saklig omprövning. Efter att 
i sitt yttrande ha erinrat att vid den utbyggnad av tekniska högskolan 
i Stockholm, som beslutades av statsmakterna år 1911, det årliga antalet 
nya studerande beräknades till 150 i stället för — såsom förordats i det 
sakkunnigförslag, som låg till grund för beslutet — 300, har ingenjörsför- 
bundet anfört i huvudsak följande.

Den efterföljande utvecklingen visade, att antalet årligen nyintagna stu­
derande var avsevärt större än som motsvarade efterfrågan på civilingen­
jörer, trots att antalet begränsades till hälften av det i kommittéförslaget 
beräknade.

Efter en cirka fyraårig högskoleutbildning, som kostat dels staten cirka 
13 000 kronor per ingenjör, dels enskilda ett motsvarande belopp, sågo sig 
sålunda många högskoleingenjörer nödsakade att antingen emigrera eller 
söka sin utkomst inom andra än tekniska verksamhetsområden.

Av det anförda framgår vanskligheten i försöken att bestämma det antal 
högskoleutbildade ingenjörer som i en viss, oviss framtid motsvarar be­
hovet. 1940 års sakkunniga hava även helt avstått från anspråken på att 
hava funnit någon formel, enligt vilken detta behov kan beräknas. Ingen- 
jörsförbundet konstaterar även med förvåning, att en väsentlig skillnad
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förefinnes mellan de sakkunnigas allmänna slutsatser vid bestämmandet av 
ingenjörsbehovet och de förutsättningar härför, som förelagts i departe­
mentschefens direktiv, nämligen »att verkställa en så noggrann bedömning 
som möjligt av landets behov av tekniker och att med ledning härav fram­
lägga förslag rörande den årliga elevintagningen vid de tekniska högsko­
lorna och eventuellt vid de tekniska läroverken. Vid denna undersökning 
är en förutsättning, att de vid de tekniska högskolorna utbildade syssel­
sättas med för dem lämpliga arbetsuppgifter.» De sakkunniga anse näm­
ligen, att olägenheterna av viss överproduktion av civilingenjörer ej är stor, 
då »civilingenjörsutbildningen ger en mångsidig användbarhet såväl inom 
det egna landet som i världen i övrigt» (s. 97, 120) och anse det rent av önsk­
värt »att man alltid söker hålla en viss reserv, så att landets ingenjörsbehov 
alltid blir täckt». Överskottet skulle enligt de sakkunniga hänvisas till andra än 
tekniska verksamhetsområden inom landet samt exporteras. Ingenjörsför- 
bundet anser dessa de sakkunnigas allmänna slutsatser, sedda mot den 
föregående utvecklingen, oförsvarliga och oförenliga med en sund upp­
skattning av ingenjörsbehovet.

Med avseende å de sakkunnigas metod att för beräkning av ingenjörs­
behovet utgå ifrån de tidigare årliga antagningarna och extrapolera beho­
vet fram till år 1970 vill förbundet framhålla, att från och med år 1929 an­
talet nyintagna studerande vid de tekniska högskolorna ökades utomordent­
ligt starkt. Ingenjörsförbundet är av den åsikten, att det tidsområde (1929— 
1942), som de sakkunniga härvid utgått ifrån, är så utomordentligt kort, 
att en extrapolering över en tidrymd på cirka 25 år framåt måste betecknas 
såsom synnerligen osäker och beroende av faktorer av mycket tillfällig 
natur.

Ingenjörsförbundet anser i motsats till de sakkunniga, att den nuvarande 
knappheten på civilingenjörer huvudsakligen beror på krisförhållanden av 
övergående natur, och endast i mindre grad är ett resultat av den under 
de senaste tjugo åren genomförda rationaliseringen av industrien.

Ingenjörsförbundet anser sålunda, att de allmänna slutsatser, från vilka 
de sakkunniga utgått, äro av sådan beskaffenhet samt att den använda 
metoden är så osäker, att resultatet icke kan läggas till grund för en så 
omfattande och dyrbar organisation, som den enligt de sakkunnigas förslag 
utbyggda högre tekniska undervisningen utgör.

Även må här i anledning av det från industrihåll vid flera tillfällen fram­
förda önskemålet örn ökat antal per år utbildade högskoleingenjörer fram­
hållas, att örn brist på civilingenjörer skulle råda, så borde detta enligt 
lagen om tillgång och efterfrågan resultera i en höjning av ingenjörslöner- 
na. Utvecklingen i detta avseende lämnar emellertid enligt förbundets upp­
fattning icke belägg för att någon brist på civilingenjörer skulle föreligga, 
även örn en höjning av vissa löner har ägt rum under de allra senaste åren 
på grund av förutnämnda omständigheter till följd av krisförhållanden. 
Lönenivån är emellertid i stort sett fortfarande så låg, att det i högskole­
studierna nedlagda kapitalet icke kan anses förränta sig tillnärmelsevis så 
bra, som är normalt för annan kapitalplacering. Förbundet vill med skärpa 
framhålla, att stor risk föreligger, att ingenjörsbehovet från industrihåll 
överdrives, för att antalet utexaminerade ingenjörer utan hänsyn till kost­
naderna skall bliva så stort, att lönerna kunna hållas nere och en icke er­
forderlig reserv förefinnas. De sakkunniga synas i detta avseende vilja på 
statens och enskildas bekostnad tillmötesgå företagarintressen i en utsträck-
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ning som står i visst motsatsförhållande till de av departementschefen giv­
na direktiven. Betydelsen av att antalet elever vid de tekniska högskolorna 
rätt avväges är ur nationalekonomisk synpunkt stor och kommer, på grund 
av den befolkningstekniska utvecklingen med förestående minskning av 
storleken av de årsklasser, som kunna ifrågakomma som inträdessökande, 
vikten härav att stegras inom en nära framtid.

I detta sammanhang må anmärkas, att tekniska högskolans i Stockholm 
byggnadskommitté i sitt tidigare omförmälda utlåtande den 15 april 1945, 
såsom inledningsvis berörts, jämlikt meddelade direktiv alternativt verkställt 
en uppskattning av kostnaderna för en utbyggnad av högskolan för ett antal 
av 350 nya ordinarie studerande årligen. Härutinnan har kommittén i huvud­
sak anfört följande.

Den egentliga besparing, som står att vinna vid ett lägre antal studerande, 
ernås huvudsakligen genom minskade ritsalar samt även i någon mån genom 
minskning av vissa större hörsalar. Laboratorierna ha redan av de sakkun­
niga avsetts användas av grupper av studerande och icke hela avdelningar, 
varför någon minskning av desamma ej kan förutsättas om antalet stude­
rande minskas från 450 till 350. Lärarrum, forskningsrum och dylikt kunna 
givetvis icke minskas. Vid det mindre antalet studerande fordras visserligen 
ett mindre antal assistenter, men detta medför icke minskning av assistent­
rummen. Det har nämligen förutsatts, att flera assistenter ha samma rum. 
Detta bör ej medföra olägenheter, då assistenterna alternera och således ej 
alla tjänstgöra samtidigt. Besparingen i byggnadskostnaderna blir därför rela­
tivt liten, om det per år antagna antalet studerande minskas från 450 till 350.

Vid en dylik minskning av antalet nyintagna studerande uppkomma enligt 
kommitténs beräkningar besparingar för byggnader tillhörande första utbygg- 
nadsstadiet på tillsammans cirka 290 000 kronor.

Under senare utbyggnadsstadier kunna motsvarande besparingar beräknas 
uppkomma för nybyggnader innehållande ritsalar och hörsalar, nämligen 
byggnader för avdelningarna för väg- och vattenbyggnad och arkitektur med 
överslagsvis 50 000 kronor för vardera eller tillsammans 100 000 kronor.

Den sammanlagda möjliga besparingen i byggnadskostnader vid ett minskat 
studerandeantal uppgår således till cirka 390 000 kronor för utbyggnaden i 
dess helhet.

Kostnaderna för utrustning och möblering kunna givetvis också minskas 
om studerandeantalet minskar. Om man överslagsvis beräknar dessa kost­
nadsminskningar så högt som till 1 000 kronor per studerande, skulle för de 
100 studerande, varmed totala antalet nyantagna alternativt skulle minskas, 
en besparing av 100 000 kronor vara möjlig.

I anslutning härtill har styrelsen för tekniska högskolan i Stockholm i an- 
slagsäskandena för nästa budgetår förklarat sig bestämt vidhålla sin tidigare 
uttalade uppfattning örn angelägenheten av en utbyggnad av högskolan för 
en årlig nyintagning av 450 ordinarie studerande samt vidare anfört:

Landets behov av högskoleutbildade tekniker är synnerligen stort, och då 
därjämte skillnaden i kostnader för cn utbyggnad av högskolan för antagning 
av 450 respektive 350 ordinarie studerande per år enligt byggnadskommitténs 
beräkningar är förhållandevis obetydlig, kan ingen tvekan råda om att det 
förstnämnda alternativet är att föredraga.
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Departe­
mentschefen.

I samma riktning har högskolans lärarkollegium vid behandlingen av hög­
skolans anslagsäskanden för nästa budgetår uttalat sig.

Frågan om Sveriges behov av högskoleutbildade ingenjörer har vid olika 
tillfällen gjorts till föremål för undersökning. Såväl 1906 års tekniska högskole- 
kommitté som 1934 års Chalmerssakkunniga ha sålunda behandlat detta 
spörsmål, dock utan att nå fram till någon objektiv bedömningsgrund. Mot 
bakgrunden av dessa erfarenheter framstår frågan om det framtida ingenjörs- 
behovet som ett av de vanskligaste spörsmål, som 1940 års sakkunniga enligt 
de för utredningen meddelade direktiven haft att taga ställning till. Det har 
emellertid ansetts önskvärt att om möjligt finna ett svar på denna fråga, vilken 
är av grundläggande betydelse när det gäller att planera intagningen av stude­
rande vid de tekniska högskolorna. De sakkunniga ha med anlitande av statis­
tisk expertis verkställt en omfattande utredning härutinnan, för vars upplägg­
ning och huvudresultat en redogörelse lämnats i det föregående. Av utred­
ningen ha de sakkunniga ansett sig kunna draga vissa allmänna slutsatser be­
träffande ingenjörsbehovet och därmed också om den erforderliga examina- 
tionskapaciteten hos de tekniska högskolorna. De ha sålunda funnit, att an­
talet år 1939 verksamma civilingenjörer ungefär motsvarar det behov, som 
förelåg omkring mitten av 1930-talet, men att det däremot icke är tillräckligt 
för att tillgodose den starka efterfrågan, som gjort sig gällande under åren 
därefter. De sakkunniga ha vidare funnit uppenbart, att det framtida behovet 
av ingenjörer starkt kommer att påverkas av att det svenska näringslivet torde 
komma att i väsentligt ökad omfattning bygga på egna insatser i den tek- 
niskt-vetenskapliga forskningen. Vidare kommer enligt de sakkunnigas upp­
fattning framstegen inom den vetenskapliga forskningen att medföra en högre 
grad av förädling inom produktionen, vilket kan förväntas vidga de befintliga 
verksamhetsfälten och öppna nya arbetsområden för högskoleutbildade tek­
niker.

Sedan de sakkunniga sökt utröna behovet av högskoleutbildade ingenjörer, 
har det för dem gällt att bedöma det antal studerande, som årligen borde in­
tagas vid de tekniska högskolorna för att detta behov skall bli täckt. Härvid 
ha de sakkunniga, som funnit den av dem verkställda statistiska utredningen 
icke utgöra någon tillförlitlig grundval för ett bedömande på längre sikt av 
civilingenjörsbehovet och det erforderliga antalet studerande vid de tekniska 
högskolorna, utgått från kurvorna för intagna studerande och nu examinerade 
civilingenjörer vid de båda tekniska högskolorna under en längre period och 
den beräknade medellinjen fram till år 1970. De sakkunniga ha därvid kommit 
fram till att det sammanlagda antalet nyintagna studerande vid tekniska hög­
skolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola år 1970 borde kunna be­
stämmas till 700. Med denna utredning ha de sakkunniga velat ange den kapa­
citet, de båda tekniska högskolorna bör erhålla för att med någorlunda stor 
säkerhet kunna motsvara landets behov under den tid, som nu kan över­
blickas.
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Enligt de sakkunniga, som icke funnit det lämpligt att nu föreslå någon 
ökning av antalet tekniska högskolor, skulle de studerande uppdelas mellan 
högskolorna så, att tekniska högskolan i Stockholm kunde taga emot 450 
och Chalmers tekniska högskola 250 nyinskrivna studerande årligen, sedan 
de båda högskolornas utbyggnad blivit genomförd. Någon förändring av an­
talet avdelningar har heller icke ansetts påkallad, men däremot en viss diffe­
rentiering dels högskolorna emellan, dels inom de olika avdelningarna. De 
studerandes fördelning mellan avdelningarna bör enligt de sakkunniga ske i 
ungefär samma proportion som för närvarande.

Dessa allmänna slutsatser ha i stort sett understrukits i de yttranden, som 
avgivits av myndigheter och sammanslutningar, vilka äga särskild förtro­
genhet med näringslivets förhållanden och överblick över den tekniska ut­
vecklingen. Såsom särskilt representativa i detta hänseende framstå svenska 
teknologföreningens, vattenfallsstyrelsens och Sveriges industriförbunds ytt­
randen, vari understrykes sannolikheten av att nya tekniska områden och 
nya industrier komma att kräva högt kvalificerade tekniker och forskare, 
liksom det även framhålles, att möjligheterna till en ytterligare industriell 
expansion och därmed följande välståndsökning inom hela samhället i viss 
män äro beroende av att en tillräckligt stor och välskolad ingenjörskår finnes 
att tillgå inom landet. Å andra sidan har i några yttranden, särskilt i de som 
avgivits av statskontoret och statsverkens ingenjörsförbund, hävdats, att de 
sakkunnigas uppskattning av ingenjörsbehovet alltför starkt påverkats av de 
senaste årens krisförhållanden, då ersättningsindustriernas anspråk på tek­
niker liksom även militärinkallelserna varit ägnade att framkalla en viss men 
övergående knapphet på högskolebildade ingenjörer. Båda dessa remissinstan­
ser framhålla sålunda, att det nu är alltför vanskligt att ställa någon kon­
junkturprognos för efterkrigstiden. Statsverkens ingenjörsförbund gör där­
jämte gällande, att lönenivån för civilingenjörer i stort sett är så låg, att den 
icke ger belägg för antagandet, att en underproduktion av kvalificerade tek­
niker för närvarande är för handen. Emot sistnämnda kritiska uttalanden 
kan enligt min mening invändas, att vad de sakkunnigas undersökning åsyftar 
icke är att ernå en konjunkturprognos för ingenjörsbehovet för de närmaste 
efterkrigsåren utan att vinna en uppfattning av utvecklingstendensen på 
längre sikt. De sakkunniga ha eftersträvat att finna en medellinje för den 
sannolika utvecklingen fram till en så relativt avlägsen tidpunkt som år 1970. 
Det ligger i sakens natur att avsteg från denna medellinje kunna under olika 
år förekomma än i ena, än i andra riktningen. För min del är jag också klart 
medveten örn den osäkerhet, som måste komma att vidlåda varje uppskatt­
ning av det slag, varom här är fråga. Jag kan dock, i likhet med flertalet av 
remissinstanserna, icke finna annat än att de sakkunniga givit goda skäl för 
sin uppfattning och är därför beredd att godtaga deras allmänna slutsatser. 
De revolutionerande tekniska landvinningar, som gjorts under krigsåren och 
som de två senaste åren givits publicitet, synas ge en ytterligare bekräftelse

Bihang till riksdagens protolcoll 19i5. 1 sami. Nr $7//. 3

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 374-



34

på de sakkunnigas antagande, att samhällsutvecklingen leder hän mot en allt­
mer tilltagande industrialisering och produktionsförädling. I belysning härav 
är jag närmast benägen att i likhet med vissa remissinstanser hålla före, att 
de tekniska högskolornas till omkring 700 civilingenjörer årligen beräknade 
framtida examinationskapacitet kan komma att behöva tagas i anspråk långt 
innan den antagna tidpunkten, omkring år 1970. I varje fall synas goda skäl 
föreligga att vid uppgörande av planer för de tekniska högskolornas fortsatta 
utbyggnad icke sätta målet lägre än en examinationskapacitet av omkring 
700 civilingenjörer per år.

I likhet med flertalet remissinstanser har jag sålunda icke funnit de siffror, 
de sakkunniga kommit till beträffande intagningen av studerande, överdrivet 
höga. Jag kan dock väl förstå dem, som i likhet med statskontoret och stats­
verkens ingenjörsförbund finna språnget mellan den av de sakkunniga an­
givna siffran för den nuvarande intagningskapaciteten vid de båda högsko­
lorna eller 450 per år och den av dem föreslagna, 700 per år, väl stort. 
Ökningen till 700 årligen intagna kommer emellertid givetvis att ske endast 
successivt, i mån av behov. Att märka är även, att redan nu den faktiska 
intagningen är väsentligt högre än som svarar mot högskolornas normala 
kapacitet, nämligen sammanlagt omkring 530. Det må i detta sammanhang 
erinras, att antalet avvisade kompetenta inträdessökande trots detta är be­
tydande. Enligt vad jag inhämtat från vederbörande rektorsämbeten uppgick 
detta innevarande hösttermin, dubbelansökningar frånräknade, till sammanlagt 
omkring 340.

Såsom inledningsvis erinrats ha statsmakterna detta år redan i princip 
godkänt en generalplan för utbyggande av Chalmers tekniska högskola till en 
normal årlig intagningskapacitet av 250 nya ordinarie studerande. I samband 
därmed har riksdagen uttalat, att den — utan att likväl vilja föregripa den 
slutliga omprövningen av spörsmålet om den årliga elevrekryteringens stor­
lek — funnit de av de sakkunniga beräknade studerandeantalen av 450 
vid tekniska högskolan i Stockholm och 250 vid Chalmers tekniska högskola 
i stort sett lämpliga och ägnade att läggas till grund för utformningen av ut- 
byggnadsprogrammen. För den senare högskolans vidkommande innebär en 
utbyggnad av högskolan till en kapacitet av 250 nya ordinarie studerande 
årligen, vid det förhållandet att antalet nya studerande därstädes redan nu 
uppgår till 211, en så relativt obetydlig ökning att en mindre ram vid hög­
skolans utbyggande icke gärna kan ifrågasättas. Vad åter angår den förra 
högskolan så skulle enligt min mening möjligen tvekan kunna råda om lämp­
ligheten att redan nu höja dess kapacitet till att motsvara en årlig nyantag­
ning av 450 ordinarie studerande. Den av denna högskolas byggnadskommitté 
verkställda utredningen ger emellertid vid handen att den besparing i kost­
nader för byggnader och utrustning, som vunnes vid en utbyggnad av hög­
skolan för ett mindre antal nya ordinarie studerande årligen, skulle bli rela­
tivt ringa. En begränsning av den årliga intagningen av ordinarie studerande 
från 450 till 350, som — då motsvarande antal för närvarande uppgår till
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319 — skulle utgöra en tämligen obetydlig ökning av högskolans kapacitet, 
beräknas sålunda enligt kommittén endast medföra minskning av 490 000 
kronor av de till i runt tal 26 100 000 kronor uppskattade sammanlagda kost­
naderna för högskolans utbyggande. Å andra sidan skulle enligt vad jag in­
hämtat från byggnadskommittén, om högskolans utbyggande nu planlades 
för en årlig intagning av 350 studerande, en framtida utbyggnad till det 
av de sakkunniga föreslagna antalet av 450 föranleda en avsevärd kostnads­
ökning. Vid en senare utvidgning av ritsalar och hörsalar allteftersom stude­
randeantalet ökas kan nämligen ej en rationell planlösning erhållas med 
mindre att en omfattande omdisposition verkställes av lokalutrymmena inom 
ifrågakommande byggnader.

I detta sammanhang vill jag inskjuta, att i det föregående vid beräknande 
av studerandeantalet vid tekniska högskolan i Stockholm förutsatts, att lant- 
mäteriundervisningen även framdeles skulle vara förlagd till denna högskola. 
Därest en särskild utredning rörande lantmäteriundervisningens organisation 
och förläggning m. m. — en sådan utredning torde, enligt vad jag förut fram­
hållit, böra komma till stånd — skulle komma att föranleda till att denna 
undervisning förlägges till en annan plats, skulle detta medföra en något 
ökad kapacitet för högskolan med avseende å den årliga elevintagningen för de 
övriga avdelningarnas vidkommande. Då antalet studerande inom avdel­
ningen för lantmäteri i första årskursen vid en utbyggnad av högskolan för en 
sammanlagd årlig antagning av 450 studerande kan uppskattas till allenast 
ett 30-tal, skulle emellertid en fördelning därav på högskolans övriga åtta 
avdelningar icke komma att nämnvärt öka deras intagningskapacitet. Frågan 
om lantmäteriundervisningens förläggning blir sålunda utan större betydelse 
för bestämmandet av studerandeantalet vid högskolan.

Med hänsyn till vad sålunda anförts är jag för egen del beredd att förorda, 
att en utbyggnad av de tekniska högskolorna redan nu planeras för en årlig 
intagning av sammanlagt 700 ordinarie studerande i enlighet med de sak­
kunnigas beräkningar, varav 450 vid tekniska högskolan i Stockholm och 
250 vid Chalmers tekniska högskola.

Beträffande intagningsförhållandena vid de tekniska högskolorna vill jag slut­
ligen här uttala, att det kommer att bli en viktig uppgift för en för högsko­
lorna gemensam administrativ ledning — till frågan om inrättande därav är 
det min förhoppning, att riksdagen snart skall få tillfälle att taga ståndpunkt 
— att med uppmärksamhet följa näringslivets och arbetsmarknadens utveck­
ling år från år och att med ledning därav bestämma den för varje särskilt 
år önskvärda intagningen inom den nu angivna ramen. Skulle under något 
eller några år intagningen med hänsyn till en ekonomisk krissituation eller av 
annan anledning böra begränsas för svenska studerande, synes mig tanken att 
bereda utländska medborgare tillfälle att vinna utbildning vid de svenska tek­
niska högskolorna icke böra avvisas. Att studerande från andra länder vinna 
förtrogenhet med svensk teknik och svenskt näringsliv synes mig nämligen
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icke kunna annat än gagna vårt lands intressen på världsmarknaden. Jag vill 
härvid framhålla, att erfarenheterna från Ziirichs tekniska högskola, vari 
årligen ett mycket stort antal utländska studerande vinna sin utbildning, tala 
till förmån för ett sådant tillmötesgående vid våra egna högre tekniska läro­
anstalter.

II. Utbyggnaden av tekniska högskolan i Stockholm.
Tekniska högskolan i Stockholm har för närvarande sina lokaler förlagda 

dels inom en byggnad vid Drottninggatan dels inom byggnader å ett för 
högskolan upplåtet område å Norra Djurgården vid Valhallavägen. Inom 
byggnaden vid Drottninggatan äro förlagda 1 :a och 2:a årskurserna för 
samtliga nio avdelningar samt 3:e och 4:e årskurserna av avdelningen för 
lantmäteri. På grund av det stora antalet samtidigt deltagande studerande 
inom vissa läroämnen har det dock varit nödvändigt att förlägga en del 
föreläsningar till de större hörsalarna vid Valhallavägen samt till en större 
föreläsningssal vid Stockholms högskola. Laborationer i fysik, i oorganisk 
kemi och i organisk kemi äro även för lia och 2:a årskurserna helt förlagda 
till byggnaderna vid Valhallavägen, där även lokaler för administrationen och 
biblioteket äro inrymda.

I anslutning till sitt förslag om en utbyggnad av högskolan för ett antal 
av 450 nya ordinarie studerande årligen ha 1940 års sakkunniga jör den 
högre tekniska undervisningen bland annat anfört:

Förläggningen av högskolans byggnader till två platser på 15—20 minuters 
gångtidsavstånd från varandra innebär så stora olägenheter, att ett samman­
förande till en plats framstår som i hög grad angeläget. När byggnaderna vid 
Valhallavägen på sin tid utfördes (1914—1917), var avsikten att mycket 
snart helt förlägga högskolan till denna plats. På grund av depressionen 
efter förra världskriget blev emellertid den tanken skrinlagd och man har 
således alltsedan 1917 fått pröva på olägenheterna av förläggningen på två 
platser. En sådan medför förlust av tid för förflyttning från den ena platsen 
till den andra, vilket ökar svårigheterna att uppgöra rationella tidtabeller 
för undervisningen. Användningen av biblioteket, som är förlagt till Valhalla­
vägen, försvåras för de lärare och studerande, vilka ha sitt arbete inom 
byggnaden vid Drottninggatan. För dessa innebär även administrations- 
byggnadens läge vid Valhallavägen en avsevärd olägenhet. De studerande 
i de båda lägre årskurserna få ej den önskvärda kontakten med dem i de 
båda högre och även mellan lärarna på de olika platserna blir kontakten 
bristfällig. Dessutom bör observeras, att de nuvarande anläggningarna för 
uppvärmning och ventilation samt hygieniska anordningar över huvud taget 
inom Drottninggatsbyggnaden äro otillfredsställande. En modernisering av 
densamma annat än i sammanhang med dess totala upprustning vore mycket 
kostsam och svår att genomföra, då den måste ske under de relativt korta 
ferierna.

Frågan om uppförande av nya byggnader för högskolans vid Drottning­
gatan förlagda årskurser blir brännande i samband med att behovet av 
plats för ökat antal nyintagna aktualiseras, ty byggnaden vid Drottninggatan 
medger ingen ökning av antalet studerande i de båda lägre årskurserna.
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En lösning med bibehållande av lokalerna vid Drottninggatan samt för­
läggning av undervisningen för de studerande, som efter ökning av antalet 
nyintagna ej skulle få rum vid Drottninggatan, till nya lokaler vid Valhalla- 
vägen, skulle bli synnerligen irrationell, då de förutnämnda olägenheterna 
skulle skärpas och det dessutom skulle bli omedelbart nödvändigt att dubb­
lera åtskilliga lärartjänster.

De sakkunniga ha därför kommit till den slutsatsen, att i första rummet 
måste nybyggnader uppföras vid Valhallavägen för alla de kategorier stude­
rande, som nu äro inrymda vid Drottninggatan. Härigenom skulle också 
den nu av högskolan disponerade byggnaden vid Drottninggatan bli ledig 
för annat ändamål. Tomt och byggnad ha stort värde och torde med säker­
het kunna utnyttjas på fördelaktigt sätt.

Förutom de ovannämnda nybyggnaderna för de första årskurserna, som 
måste vara färdigställda, innan ett ökat antal studerande kan antagas, böra 
i främsta rummet örn- och nybyggnader syftande till en kvalitativ förbätt­
ring av lokalförhållandena särskilt för avdelningarna för elektroteknik och 
bergsvetenskap komma till utförande.

Enligt det av de sakkunniga framlagda byggnadsprogrammet skulle kost­
naderna för högskolans utbyggnad, som beräknats på grundval av 1942 års 
priser, komma att uppgå till i runt tal 24 500 000 kronor, varav byggnads- 
kostnader cirka 16 800 000 kronor och kostnader för utrustning och möble­
ring cirka 7 700 000 kronor, därvid kostnaderna avsetts skola fördelas på 
åtta budgetår i enlighet med vad följande sammanställning närmare utvisar.
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1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52

Total­
kostnad
i 1 000- 
tal kr.

Byggn adskostna- 
der..................... 5 013 4 372 3 949 1 897 715 572 145 150 16 813

Kostnader för 
utrustning och 
möblering . . . 1 267 1 976 2 267 1428 593 85 73 30 7 719

Totalkostnad . . 6 280 6 348 6 216 3 325 1308 657 218 180 24 532

Den närmare utformningen av 1940 års sakkunnigas byggnadsprogram 
framgår av bihang 2 till det av dem avgivna betänkandet (stat. off. utr. 
1943:37, sid. 5 ff).

Härefter övergår jag till att behandla den plan till utbyggnad av hög­
skolan, som efter en överarbetning av 1940 års sakkunnigas byggnads­
program framlagts av den förut omförmälda byggnadskommittén.

Såsom i det föregående berörts har tekniska högskolans i Stockholm bygg­
nadskommitté numera med skrivelser den 15 april och den 16 augusti 1945 
— med överlämnande av tillhörande ritningar m. m. ävensom en av kom­
mittén upprättad situationsplan, vilken torde få såsom bilaga fogas till detta 
protokoll — framlagt en generalplan för högskolans utbyggnad, vilken i åt­
skilliga hänseenden avviker från de sakkunnigas förslag.
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Till en början må här lämnas följande översikt över dispositionen av hög­
skolans olika byggnader enligt kommitténs generalplan med angivande av 
föreslagna ny- och ombyggnader, varvid byggnaderna upptagas under av 
kommittén åsätta romerska sifferbeteckningar (jfr bilagan) och med angi­
vande av det ändamål, för vilket de enligt generalplanen äro avsedda.

I. Administrationsbyggnad. Befintlig byggnad, föreslås delvis ändrad.
II. Biblioteksbyggnad. Befintlig byggnad, föreslås delvis ändrad och till­

byggd.
lil a. Byggnad för avdelningen för bergsvetenskap (B). Befintlig byggnad, 

föreslås delvis ändrad.
III b. Byggnad för avdelningen för elektroteknik (E, svagström). Befintlig 

byggnad, föreslås delvis ändrad.
lil c. Byggnad för avdelningen för lantmäteri (L). Befintlig byggnad, före­

slås delvis ändrad.
III d. Byggnad för avdelningarna för maskinteknik (M) samt flygteknik 

och skeppsteknik (S). Befintlig byggnad, föreslås delvis ändrad.
IV a och b. Laboratoriebyggnad för institutionerna för anrikning och 

mekanisk teknologi m. m. Befintlig byggnad, endast en mindre förändring 
föreslås.

F. Byggnad för värme- och kraftcentral. Ny- och ombyggnad.
VI a. Laboratoriebyggnad för institutionerna för vattenbyggnad, teknisk 

hydromekanik, ångteknik, kylteknik m. m. Befintlig byggnad, föreslås delvis 
ändrad och tillbyggd.

VII. Byggnad för verkstäder och institutionen för läran örn verktygs­
maskiner. Nybyggnad.

VIII a. Byggnad för de båda lägre årskurserna av avdelningarna för 
maskinteknik (M), flygteknik och skeppsteknik (S), elektroteknik (E), väg- 
ocli vattenbyggnad (V), kemi och kemisk teknologi (K), bergsvetenskap (É) 
samt teknisk fysik (F). Nybyggnad.

VIII b. Byggnad för hörsalar. Nybyggnad.
IX a. Byggnad för institutionerna för fysik I—IV, teknisk fysik, geofysi- 

kalisk malmletning och fotografi m. m. Nybyggnad.
IX b. Byggnad för hörsal. Nybyggnad.
X. Byggnad för avdelningen för väg- och vattenbyggnad (V). Nybyggnad.
XI. Byggnad för avdelningen för arkitektur (A). Nybyggnad.
XII. Laboratoriebyggnad för institutionerna för byggnadsstatik och bro­

byggnad. Nybyggnad.
XIII. Laboratoriebyggnad för institutionen för byggnadsteknik. Ny­

byggnad.
XIV. Laboratoriebyggnad för institutionen för flygteknik. Befintlig bygg­

nad, föreslås om- och tillbyggd.
XV a. Byggnad för i huvudsak de grundläggande ämnena inom avdel­

ningen för kemi och kemisk teknologi (K). Befintlig byggnad, föreslås om­
byggd.

XV b. Byggnad för institutionerna för teknisk biokemi och livsmedels­
kemi. Befintlig byggnad, föreslås om- och påbyggd.
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XV c Byggnad för apparathall för teknisk oorganisk och teknisk organisk 
kemi, för kemisk apparatteknik samt för värmetekmk och maskinlära, .till­
byggnad till byggnad XV a.

XV d. Byggnad för institutionerna för teknisk oorganisk och teknisk orga­
nisk kemi. Nybyggnad. . . J .. . M

XVI. Byggnad för avdelningen för elektroteknik (E, starkström). Ny­
byggnad.

XVII. Byggnader för personalbostäder. Nybyggnader.
XVIII. Laboratoriebyggnad för institutionerna för förbränningsmotor­

teknik, flygmotorteknik och fordonsteknik. Nybyggnad.

I sin generalplan har kommittén i likhet med de sakkunniga förutsatt, 
att antalet olika avdelningar vid högskolan även framdeles skulle vara det­
samma som för närvarande är fallet eller nio. Därest lantmäteriundervis- 
ningen skulle komma att förläggas till annan plats än högskolan, bör enligt 
kommitténs mening i stället hela avdelningen för arkitektur mrymmas i 
den redan befintliga byggnad (Ille), dit avdelningen för lantmäteri annars 
avsetts skola förläggas jämte institutionerna för geodesi och fotogrammetn. 
I sådant fall måste dock nya lokaler anordnas för de nämnda institutionerna, 
under det att den i planen upptagna nybyggnaden för avdelningen för arki­
tektur skulle komma att utgå ur byggnadsprogrammet. Generalplanen i övrigt 
påverkades emellertid ej härav. I anslutning härtill har kommittén fram­
hållit, att hela avdelningen för lantmäteri samt de båda lägre årskurserna 
av avdelningen för arkitektur, som för närvarande vore förlagda till hörn­
byggnaden Drottninggatan—Rådmansgatan, kunde kvarstanna i en av­
gränsad del av Drottninggatskomplexet, tills frågan om lantmäteriavdel- 
ningens förläggning blivit avgjord. Antalet nyintagna studerande i dessa av­
delningar kunde emellertid icke ökas, sa länge de vore hänvisade till de 
gamla lokalerna, varjämte de olägenheter, som alltid visat sig vara förenade 
med en splittring av högskolans lokaler, kvarstode.

Med avseende å generalplanens utformning har byggnadskommittén 
lämnat följande allmänna orientering.

Vid den tekniska och arkitektoniska bearbetningen av de sakkunnigas 
plan för högskolans utbyggnad ha fem huvudsynpunkter varit vägledande 
för kommitténs arbete:

1. Nybyggnaderna böra utformas friliggande och ej 
sammanbyggas med befintliga byggnader.

I enlighet med vad tidigare anförts vinnes härigenom större frihet vid de 
nya byggnadernas utformning såväl i plan som i sektion. Där sammanbygg- 
ning med äldre byggnad på grund av krav på inre kommunikationer likväl 
föreslagits (byggnader V och XV c) Ilar detta skett pa sadant sätt att ny­
byggnadernas utformning i möjligaste man blir obunden av den befintliga 
byggnaden. Svårigheten att nu anskaffa tegel av samma sort och kvalitet, 
som kommit till användning för de befintliga byggnaderna, ha även i någon 
mån varit ett motiv för att frigöra nybyggnaderna från det gamla.
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2. Samhörande avdelningar och institutioner! böra 
förläggas i närheten av varandra.

En gruppering av samhörande institutioner och avdelningar till i möj- 
ligste mån samlade områden har eftersträvats. Nybyggnaderna för första 
och andra årskurserna av avdelningarna M SE VKB och F och för teknisk 
fysik (VIII a och b, IX a och b) ha sålunda förlagts på området mellan befint­
liga huvudbyggnaden och kemibyggnaden. Befintliga, nu föreslagna och fram­
tida byggnader för de kemiska institutionerna (XV a—f) ligga i förslaget 
samlade norr härom, och avdelningarna för väg- och vattenbyggnad samt 
arkitektur med tillhörande laboratorier ha sammanförts till området väster 
och sydväst härom. (VI a, X, XI, XII, XIII.) Dessa senare institutioner 
komma härigenom i omedelbart grannskap till cement- och betonglabora­
toriet (XXIV), statens provningsanstalt (XXV) och statens väginstitut 
(XXVI)..

Avdelningarna för maskinteknik (III d, IV b, VI a) och bergsvetenskap 
(III a, IV a) ha bibehållits i nuvarande rätt väl samlade förläggning. Den 
planerade nya värmecentralen får en naturlig förläggning intill det nuvaran­
de s. k. maskinlaboratoriet (VI a) inrymmande bland annat institutionen 
för ångteknik. För vissa bergsvetenskapliga institutioner (XXI) har plats 
reserverats i omedelbar närhet av metallografiska institutet vid Drottning 
Kristinas väg.

_ Avdelningen för lantmäteri (III c) föreslås förlagd till den byggnad, i 
vilken de. geodetiska och fotogrammetriska institutionerna nu finnas.

Avdelningen för flygteknik och skeppsteknik är för närvarande splittrad 
och har icke heller i generalplanen kunnat samlas, beroende bland annat på 
att det enda tänkbara läget inom området för en framtida lång skeppsprov- 
ningsränna (VI b) är i slänten i östra gränsen, dit byggnader för flygteknik 
m. m. icke lämpligen kunna placeras.

Avdelningen för elektroteknik har uppdelats på två byggnader, den be­
fintliga (lil b) för i huvudsak de svagströmstekniska institutionerna och 
en nybyggnad (XVI) för de starkströmstekniska institutionerna. Det är ett 
önskemål att.dessa två byggnader icke ligga i närheten av varandra på grund 
av stömingsriskema.

Bostäderna för befattningshavare vid högskolan slutligen ha sammanförts 
till områdets nordöstra hörn vid vägen ner till Ugglevikskällan.

3. Möjligheterna för framtida utvidgningar och för­
ändringar böra beaktas.

För de befintliga byggnaderna utgöra vindarna den framtida reserven 
enligt vad ovan angivits.

För nybyggnaderna har den principen följts, att de som ligga närmast 
befintliga byggnader i allmänhet utvidgas genom påbyggnad medan längre 
bort belägna i första hand utvidgas genom tillbyggnad.

Skälen härtill äro att kommittén eftersträvat ett redan från början myc­
ket hårt utnyttjande av de närmast Valhallavägen belägna ännu disponibla 
områdena för att i möjligaste mån uppnå samling och koncentration av be­
byggelsen. Man har här varit starkt bunden av läget av de befintliga 
byggnaderna, av vilka särskilt det flygtekniska laboratoriet (XIV), nu­
varande cellulosabyggnaden (XV b) och en till rivning föreslagen bostads­
byggnad visat sig i hög grad hindersamma både för ett effektivt utnytt­
jande av marken och för framtida utvidgningar genom tillbyggnader.
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Inom de nya områdena har planläggningen däremot kunnat inriktas på 
framtida utvidgningar genom i forsta hand tillbyggnader och givetvis aven 
påbyggnader, örn så skulle befinnas lämpligt.

Med hänsyn till framtida omdisponeringar och förändringar inom ny­
byggnaderna" ha sådana plansystem valts, att rumsindelningen i möjligaste 
mån gjorts oberoende av byggnadens stomme.

4. På- och tillbyggnader av högskolans nuva­
rande byggnader böra i möjligaste män un d v i k a s.

Skälen härtill äro dels att sådana utvidgningar ställa sig. relativt dyrbara, 
dels att byggnadernas arkitektur skulle komma att bliva lidande av sådana 
ingrepp. Då nian sålunda nu avstatt fran att i större utsträckning inreda 
vindarna, har detta även skett med den motiveringen, att det likväl i fram­
tiden kan, trots ovan påpekade nackdelar, visa sig ofrånkomligt att tillfreds­
ställa vissa utvidgningskrav inom de befintliga byggnaderna. Kommittén har 
därför ansett det lämpligt att liksom hittills varit fallet tillsvidare använda 
vindsutrymmena till förvaringsplatser och reserver för framtiden.

5. Bebyggelsen bör utformas med hänsyn tagen
till terrängen och till omgivande bebyggelse och 
naturpark. ...

Kommittén har sökt uppnå en sådan förläggning och inplacering av bygg­
naderna i terrängen, att mera omfattande sprängningsarbeten skola kunna 
undvikas, samtidigt som en viss nyansering i byggnadernas höjd och massa 
eftersträvats i gränserna mellan bebyggelseområden och park. Befintlig ve­
getation bibehålies i största möjliga utsträckning.

För att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av området mellan nuvarande 
maskinlaboratoriebyggnaden (VI a) och Röda korsets område har dock där 
befintligt berg föreslagits bortsprängt. Kommittén har ansett sig kunna före­
slå en sådan åtgärd dels emedan detta område är allt för välbelägen för att 
icke till fullo utnyttjas för högskolans ändamål, dels emedan området för 
närvarande är allt för kuperat för att med fördel kunna bebyggas och dels 
emedan denna del av naturparken, om den lämnades delvis obebyggd, skulle 
bliva helt avskuren från de övriga obebyggda delarna av Lilljansskogen och 
därigenom förlora största delen av sitt värde som rekreationsområde. °

Tämligen hög bebyggelse, nu eller i framtiden, har föreslagits på områdena 
för nu befintliga byggnader och närmast intill desamma. För övrigt har 
upptagits huvudsakligen tre- och fyravåningsbebyggelse och som övergång 
till det vackra och ur natursynpunkt ömtåliga området mot Ugglevikskällan 
tvåvåningsbebyggelse.

Platsen för den av de sakkunniga föreslagna byggnaden för elektroteknik 
vid östra gränsen har reserverats för en framtida skeppsprovningsränna, som 
i detta läge får ett tillräckligt långt horisontalplan till förfogande på en i 
den branta sluttningen utsprängd hylla. Byggnaden blir endast VA å 2 vå­
ningar hög i nedre fasaden och får karaktären av en terrassbyggnad i över­
gången mellan den bergsplatå, på vilken högskolans byggnader ligga, och de 
angränsande låga partierna av Lilljansskogen. Befintlig ridväg lämnas orörd.

Området öster örn nuvarande huvudbyggnad lämnas orört.
Kommitténs generalplan förutsätter i huvudsaklig överensstämmelse med 

den av 1940 års sakkunniga framlagda en utvidgning av högskolans 
område å Norra Djurgården från nuvarande areal av cirka 
7,75 hektar till cirka 14 hektar. Den ifrågasatta arealökningen avser i huvud
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sak för närvarande odisponerad mark söder, öster och norr om Röda korsets 
sjukhem, vilken befunnits erforderlig dels för att bereda plats för vissa nu 
föreslagna nybyggnader (X, XI, XII, XIII, XIV, XV b, c och d, XVI, 
XVII och XVIII), dels för att tillgodose behovet av mark för en framtida 
utbyggnad av högskolan (XIX—XXIII). För att bereda utrymme för ny­
byggnad för elektrisk starkströmslaboratorium (XVI) har kommittén vidare 
föreslagit en mindre förflyttning (2 meter) av ett staket, som Röda korsets 
sjukhem för närvarande enligt särskilt medgivande har placerat å odispo­
nerad mark, varvid en däremot svarande markkompensation å annat håll 
förutsatts. Härjämte har kommittén föreslagit ett markbyte mellan hög­
skolan och Sophiahemmet enligt vad i det följande närmare angives med an­
ledning av den planerade tillbyggnaden av högskolans bibliotek (II.)

De olika ny- och ombyggnader och därmed förenade arbeten, som omfattas 
av det av kommittén framlagda byggnadsprogrammet, ha fördelats å två 
huvudetapper, vilka särskilt markerats å plankartan (se bilagan). Till den 
första etappen ha hänförts följande byggnadsföretag:

1. Nybyggnader för första och andra årskurserna av avdelningarna MSE 
V K B och F (VIII a och b);

2. Nybyggnader för institutionerna för fysik m. m. (IX a och b);
3. Ombyggnad av befintlig kemibyggnad för i huvudsak de grundläggande 

kemiska ämnena (XV a);
4. Om- och påbyggnad av nuvarande cellulosalaboratoriet för teknisk bio­

kemi och livsmedelskemi m. m. (XVb);
5. Nybyggnad av apparathall för teknisk organisk och teknisk oorganisk 

kemi, kemisk apparatteknik samt värmeteknik och maskinlära (XVc);
6. Nybyggnad för institutionerna för teknisk organisk och teknisk oorganisk 

kemi (XV d);
7. Nybyggnad för avdelningen för elektroteknik (starkström) (XVI);
8. Nybyggnader för bostadslägenheter (XVII);
9. Komplettering av nuvarande pannanläggning för nämnda nybyggnaders 

värmebehov;
10. Avloppsledning och ledningar för ånga och varmvatten;
11. Bortsprängning av berget på platsen för blivande nybyggnader för 

byggnadstekniska laboratorier m. m. (X, XI, XII, XIII).
Över de ny- och ombyggnader m. m., som sålunda enligt byggnadskommit­

téns förslag ingå i den första utbyggnadsetappen, har kommittén lämnat i 
huvudsak följande närmare beskrivning:

1 och 2. Byggnaderna VIII a (första och andra årskurserna av avdelningarna 
MSE VKB och F), VIII h (hörsalar för 150 och 300 personer med pre- 
parationsrum och kapprum), IX a (fysik m. m.) samt IX h (hörsal för 500 
personer med preparationsrum och kapprum). Dessa nybyggnader äro för­
lagda till området mellan gamla huvudbyggnaden och kemibyggnaden. Detta 
område ligger i samma plan som norra delen av nuvarande huvudbyggnads 
gård och ungefär en våning högre än omgivande mark på norra, östra och 
västra sidorna. Från den entrégård, som bildas mellan nybyggnaderna, kommer 
man sålunda in i en övre bottenvåning och från det omgivande lägre planet
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når man en undre bottenvåning. Hörsalarna ha sina entréer i gårdsplanet och 
avtrappas i gradänger ned till det lägre planet. ........

Gården är tillgänglig för gående från alla fyra sidorna och tor kortraiik 
från öster. Kommittén har ansett, att denna gård, »Teknologgarden», genom 
sitt läge och sin utformning skulle kunna utgöra en samlingsplats tor de stu­
derande vid vissa tillfällen och därigenom i någon mån kunna ersätta den aula, 
som de sakkunniga diskuterat, men icke ansett vara tillräckligt motiverad 
för att nu böra föreslås till utförande.

Byuwnad Villa innehåller ritsalar och lärarrum för de båda lägre 
årskurserna, förlagda med 5 våningar på ena sidan och 6 våningar på andra 
sidan om en överljusbelyst hall med korridorerna utbildade som balkonger till 
denna hall. Kommunikationslederna bli sålunda dagsljusbelysta, vilket har 
ansetts önskvärt i en så starkt trafikerad byggnad sönå denna, där korrido­
rerna samtidigt tjänstgöra som kapprum. Kommunikationssystemet ar nar- 
mast jämförbart med det för skolbyggnader allmänt tillämpade sidokorridor- 
systemet men med den skillnaden att korridorerna icke ha ytterväggar och 
därför bliva billigare att uppvärma. Nettogolvytan är praktiskt taget den­
samma som de sakkunniga räknat med och byggnadens kub något mindre. 
Orsaken till att en besparing i kub har kunnat vinnas är, att ritsalarna givits 
en höjd av cirka 4 meter, räknat från golv till golv, medan lärarrummen aro 
endast cirka 3 meter höga från golv till golv. Rumsdjupet är 8 meter tor rit­
salarna och 5 meter för lärarrummen. Nivåskillnaderna mellan ritsalarna och 
lärarrummen utväxlas genom de i hallen förlagda trapphusen. Hallens nedre 
plan kan utnyttjas för utställning och demonstration av maskiner och maskm-

Ritsalarna äro enligt de sakkunnigas förslag avsedda att växelvis användas 
av de båda lägre årskurserna inom varje avdelning. Salarna rymma det antal 
ritbordsplatser, som beräknats erforderligt av de sakkunniga. Golvytan per
plats är genomsnittligt 3 m2. „ .. .

Lärarrum, assistentrum, rum för samlingar m. m. ha pa ritningarna mar­
kerats i den omfattning och med de ungefärliga golvytor för respektive insti­
tutioner, som av de sakkunniga beräknats.

I enlighet med vad här ovan tidigare angivits inrymmer byggnaden torutom 
ritsal för Vi och V3 även vissa institutioner för de båda lägre årskurserna av 
avdelningen för väg- och vattenbyggnad.

Totala bruttoytan exklusive skyddsrum med tillhörande kommumkations- 
leder är cirka 4 875 m2. Totala nettoytan exklusive skyddsrum är cirka 
3 200 m2. Härav upptaga ritsalarna cirka 1 700 m2 och lärarrum m. m. 
cirka 1 500 m2.

Byggnad VIII b innehåller två hörsalar med 150 respektive 300 plat­
ser Kapprummet är tillgängligt direkt utifrån gården och från byggnaderna 
Villa och IX a. Det har dimensionerats för att bereda plats för ytterkläder 
för det antal personer, som salarna rymma, och för att kunna tjäna som uppe- 
hållsplats under pauser. Tre stycken preparationsrum äro inrymda i den 
mindre hörsalskroppen och äro tillgängliga fran kapprummet medelst trappa 
och från bottenvåningen med planförbindelse.

Byggnad IX a innehåller institutionerna för fysik I—IV, teknisk fysik, 
^fysikalisk malmletning och fotografi samt speciallärarrum för nationaleko­
nomi och rättskunskap och är föreslagen i fem våningar. Planen är sammansatt 
av en cirka 5 meter djup rumslänga mot väster, inrymmande lärarrum, torskar- 
rum, mindre laboratorier m. m., en cirka 7 meter djup rumslänga åt öster,
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huvudsakligen inrymmande kurslaboratorier, vissa större gemensamma labo­
ratorier, vissa assistentrum m. m., samt ett mellan dessa två längor förlagt, 
icke dagsljusbelyst cirka 5 meter brett bälte, innehållande trappor, kapprum, 
toaletter, samlingar, mörka laboratorier, fotografiska mörkrum, maskinrum 
m. m. Rumshöjden är 3,6 meter från golv till golv i samtliga våningar. De sak­
kunniga hade föreslagit en rumshöjd av 3 meter i källare och 3,5 meter i 
övriga våningar. Trappan är överljusbelyst.

Byggnaden har sin huvudentré från gården, bevakad av verkstadens per­
sonal, lastintag från norra sidan i undre bottenvåningen samt planförbindelser 
till samtliga hörsalar med preparationsrum.

Den lägre byggnadsdelen mellan IX a och IX b innehåller kapprum i går­
dens plan till hörsalen IX b och under detta en 5 meter hög laboratoriehall, 
gemensam för de fysiska institutionerna.

Totala bruttoytan av byggnad IX a med laboratoriehall men exklusive 
skyddsrum är cirka 4- 020 nr. Nettoytan är cirka 2 900 m2.

Byggnad IX b innehåller hörsal för 500 personer med intilliggande 
kapprum i en låg byggnadsdel mellan IX a och IX b. Denna hörsal, som 
enligt förslaget kommer att bli högskolans största, har givits en mera repre­
sentativ placering och utformning än i de sakkunnigas plan. Den bör sålunda 
förses med kapprum, som samtidigt kan tjänstgöra som uppehållsplats under 
pauser, samt med preparationsrum och rum för filmapparat. Den betydelse, 
som torde böra tillmätas denna hörsal med hänsyn till högskolans verksamhet 
inåt och utåt, kan motivera den merkostnad av cirka 100 000 kronor, som 
den, jämte kapprummet, enligt verkställda överslagsberäkningar blir dyrare 
än vad de sakkunniga förutsatt.
. Utöver vad de sakkunniga föreslagit ha i nu behandlade byggnadskomplex 
inrymts skyddsrum i de mörka delarna av undre bottenvåningarna samt 
ett utrymme för cykelparkering och eventuellt bilparkering un­
der gårdens plan, tillgängligt från norr. Kommittén har ansett det välbetänkt 
att i stallet for att fylla upp utrymmet med fyllnadsmassor utföra gårdsplanet 
som bjälklag och härigenom på ett billigt sätt lösa cykelparkeringsfrågan för 
en stor del av högskolans område. Från parkeringsutrymmet äro de omgivande 
byggnaderna direkt tillgängliga.

I detta sammanhang vill kommittén vidare framhålla, att kommittén funnit 
sig bora föreslå en utvidgning av lokalerna för institutionen 
för läran örn maskinelement I utöver vad de sakkunniga avsett. 
Enligt deras förslag skulle nämnda institution tilldelas cirka 285 m2 å nedre 
. inom byggnaden för avdelningen för maskinteknik. Sedan professuren 
i ifrågavarande läroämne år 1943 erhållit ny innehavare har denne framlast 
önskemål om ytterligare rätt avsevärda lokaler. Kommittén har ansett sT^ 
i viss utsträckning, (tills vidare cirka 190 m2) böra söka tillmötesgå dessa 
krav, vilket låter sig göra genom anordnande av utrymme i omedelbar an­
slutning till de nuvarande lokalerna. Utvidgningen av lokalerna föreslås löst 
genom uppförandet av en terrassbyggnad, begränsande det övre gårdsplanet 
mot vaster mellan gamla byggnaden och nybyggnaden VIII a samt förlagd 
i omedelbar anslutning till nuvarande lokaler för maskinelement I i byggnad 
III d och i samma plan som dessa.

3. Byggnad XV a. (Ombyggnad av befintlig byggnad för i huvudsak de 
grundläggande kemiska ämnena.) Den föreslagna ombyggnaden innebär i stort 
sett följande.

Kungl. Majlis proposition nr 374-



45

I nedre källaren inredes verkstad samt glasblåseri m. m. i nuvarande för­
rådsrum och pannrum. Denna våning ligger i plan med den föreslagna nya 
apparathallens (XV c) bottenplan.

I övre källaren inredas lokaler för färg- och laekkemi samt ett rum för 
teoretisk kemi inom nuvarande bostadslägenheter i östra flygeln. Den befint­
liga apparathallens nedre plan disponeras för lärarrum m. m. för värmeteknik 
och maskinlära samt för kemisk apparatteknik. Denna senare institution bör 
även få disponera de lokaler i samma våning, som nu äro upplåtna åt jäsnings- 
lära. Denna våning har planförbindelse till balkong i ovan nämnda nya 
apparathall.

I bottenvåningen förändras nuvarande ritsal och rum för professor i värme­
teknik och maskinlära i östra flygeln till lokaler för färg- och lackkemi och till 
forskarrum.

Övre delen av befintlig apparathall, som entresoleras, ger plats för två hör­
salar med 80 respektive 120 platser. Intilliggande befintlig portgång inbygges 
och inredes till preparationsrum och entré till hörsalarna. I mellanbyggnaden 
bliva de lokaler, som nu disponeras av kemisk apparatteknik och teknisk orga­
nisk kemi, tillgängliga för utvidgning av teknisk elektrokemi och för samlingar, 
varjämte 2 forskarrum inredas i elei av nuvarande bostadslägenhet i nord­
östra hörnet.

Institutionen för organisk kemi får kvarligga på nuvarande plats i västra 
flygeln men utvidgas med intilliggande utrymme för nuvarande vaktmästar- 
bostad.

I våningen 1 trappa förändras nuvarande lokaler för teoretisk kemi till 
lokaler för organisk kemi och kvantitativ kemisk analys. Nuvarande kurs­
laboratorium och tillhörande rum för organisk kemi bibehållas oförändrade.

Efter förflyttning av institutionen för teknisk oorganisk kemi till föreslagen 
nybyggnad (XV d) inredas denna institutions nuvarande lokaler i mellanbygg­
naden och östra flygeln för teoretisk kemi.

Våningen 2 trappor inredes i sin helhet för oorganisk kemi, som utvidgats 
åt väster efter förflyttning av hörsalarna och samlingarna.

Någon påbyggnad av västra flygeln behöver enligt denna plan icke ifråga­
komma. Däremot inredes en mindre del av nuvarande vinden till förråd och 
utlämningsrum.

4. Byggnad XV b. (Om- och påbyggnad av det nuvarande cellulosalabo­
ratoriet för institutionerna för teknisk biokemi och livsmedelskemi m. m.) Ut­
redningen rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande har i sitt 
betänkande den 12 februari 1945 med förslag till åtgärder för livsmedels­
forskningens ordnande (stat. off. utr. 1945: 6, sid. 71 och 130 ff.) uttalat sig 
för en utvidgning av lokalerna för institutionerna för teknisk biokemi och livs­
medelskemi i överensstämmelse med vad i en i betänkandet intagen prome­
moria närmare angives. 1940 års sakkunniga lia föreslagit inrättandet av 
forskningsprofessurer i nämnda båda läroämnen, varvid de sakkunniga emel­
lertid endast ifrågasatt en tämligen ringa ökning av nuvarande laboratorie- 
lokaler, under antagandet, att laboratorieresurser för undervisningen och forsk­
ningen i viss utsträckning skulle kunna bli tillgängliga vid statens institut för 
folkhälsan, särskilt för livsmedelskemi. De sakkunniga ha dock förutsatt, att 
plats borde beredas för framtida sannolikt erforderliga mera omfattande in­
stitutioner inom kemiavdelningen bland annat i särskilda institutionsbygg- 
nader norr örn nuvarande kemibyggnad.
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Forskningsutredningen har framhållit att utvecklingen vid institutet för 
folkhälsan synes peka på att några lokaler där icke kunna ställas till förfogande 
på sätt 1940 års sakkunniga förutsatt, ävensom att utredningen under arbetets 
gång blivit övertygad om nödvändigheten av att de båda vid högskolan före­
slagna institutionerna för livsmedelsforskning givas lokaler med en nyttig 
golvyta av cirka 500 m2 vardera samt cirka 225 m2 gemensam nyttig yta.

Frågan har även behandlats av avdelningskollegiet för kemi och kemisk 
teknologi vid högskolan i skrivelse till lärarkollegiet den 13 mars 1945 i an­
ledning av forskningsutredningens betänkande, i vad det rör institutionerna 
för livsmedelskemi och teknisk biokemi. I nyss nämnda skrivelse tillstyrkas 
lokaler av ungefär den storlek, som forskningsutredningen föreslagit, dock 
under uttalande av att institutionerna med avseende på uppgifter och drift­
kostnader hållas inom den ram, som kan givas inom högskolan.

Även statens tekniska forskningsråd har särskilt framhållit behovet av 
ökade laboratorielokaler för livsmedelskemi och teknisk biokemi.

Kommittén har vid generalplanens uppgörande funnit sig böra tillgodose 
de önskemål, som sålunda framförts. I anslutning härtill har kommittén före­
slagit en påbyggning av ifrågavarande byggnad med en våning ävensom vissa 
förändringar i övriga våningar med avseende å rumsindelning och inredning, 
dock utan att byggnadens stomme beröres därav. I påbyggt skick kommer 
byggnaden att innehålla tre våningar jämte källare, vilka utrymmen väl mot­
svara här avsedda behov. I källaren inredas vissa gemensamma lokaler och en 
nu befintlig bostadslägenhet flyttas. Lokaler för en blivande institution för 
vattenkemi förutsättas även kunna inrymmas i denna byggnad.

5. Byggnad XV c. (Nybyggnad av apparathall för teknisk oorganisk och 
teknisk organisk kemi, kemisk apparatteknik samt för värmeteknik och 
maskinlära.) Behovet av nya lokaler för här avsedda ändamål ha av 1940 
års sakkunniga icke upptagits i vidare mån än att nuvarande i kemibyggnaden 
befintliga hall för försök i halvstor skala föreslagits bibehållen, att laborato­
rium för värmeteknik och maskinlära föreslagits inrett i lokal närmast intill 
institutionens för ångteknik nuvarande lokaler samt att såväl institutionerna 
för teknisk oorganisk som för teknisk organisk kemi erhålla avsevärt utökade 
utrymmen inom kemibyggnaden och inom den föreslagna tillbyggnaden intill 
densamma. Detta berodde därpå att inga ytterligare önskemål därom fram­
kommit vid de sakkunnigas diskussioner med representanter för de kemiska 
intresseområdena.

Numera ha emellertid krav framkommit, som tyda på nödvändigheten av 
anordnande av sådan laboratoriehall, och behovet därav har särskilt framhål­
lits av den nyligen utnämnde professorn i det nya läroämnet teknisk oorganisk 
kemi vid högskolan i samarbete med representanterna för teknisk organisk 
kemi, för kemiskt-tekniska apparater och för värmeteknik och maskinlära. 
Efter samråd med dessa har kommittén funnit sig böra föreslå, att den nu­
varande salen för försök i halvstor skala entresoleras och användes för andra 
ändamål samt att en ny apparathall utbygges för de ovan nämnda fyra 
institutionerna.

Hallen har en yta av 430 m2, av vilka cirka 350 m2 ha en höjd av 8 meter. 
Under hallen finnes en låg källarvåning för cisterner, maskinerier och förråd. 
Vid två sidor ha föreslagits balkonger för mätinstrument, arbetsrum och dy­
likt. Hallen har direkt förbindelse såväl med gamla kemibyggnaden XV a
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som med den föreslagna nybyggnaden XV d. I gamla byggnaden tiar verkstad 
samt lärarrum m. m. för värmeteknik och maskinlära och för kemisk apparat- 
teknik föreslagits placerade i omedelbar anslutning till hallen. (I nybyggnaden 
XV d inrymmas motsvarande lokaler för de övriga två institutioner, för vilka 
hallen avses.)

6. Byggnad XV d. (Nybyggnad för institutionerna för teknisk oorganisk och 
teknisk organisk kemi.) Byggnaden är planerad i tre våningar utan källare, 
emedan den ligger på plan berggrund och behovet av erforderliga törrads- 
lokaler kan tillgodoses i källaren under apparathallen.

Golvytorna för dessa två institutioner lia av de sakkunniga uppskattats 
till 1 ISO m- respektive 1 140 m2 eller tillsammans 2 290 m2. Genom att 
sammanföra dem till en gemensam byggnad kunna undervisningslaboratorier 
och vissa andra lokaler göras gemensamma, emedan laborationerna kunna för­
läggas till skilda terminer. Härigenom bör den sammanlagda erforderliga golv­
ytan kunna minskas till 1 800—1 900 m2. Detta ger en byggnad med 
000—650 m2 nyttig golvyta per våning och utvändiga mått cirka 14 X 64 
meter. Bottenvåningen och övriga våningar disponeras för lokaler tillhörande 
respektive institutioner. Till mellanvåningen förläggas laboratorier och lokaler 
för gemensamt bruk.

Över gården mellan gamla kemibyggnaden och nybyggnaderna XV c och 
XV d anordnas körbar förbindelse till apparathallen.

7. Byggnad XVI. (Nybyggnad för avdelningen för elektrisk starkströms- 
teknik. Denna byggnad var i de sakkunnigas plan förlagd till slänten öster örn 
nuvarande komplex. Byggnaden har nu i stället föreslagits placerad på bergs­
platån omedelbart öster örn Röda korsets sjukhem. Den bestar av högspän- 
nino-slaboratorium med ansluten låg byggnad för överströmslaboratorium, en 
maskinhallsbyggnad i två våningar med källare, en hörsalsbyggnad med lärar­
rum och en laboratoriebyggnad i tre våningar med undervåning. De olika 
byggnadsdelarna omsluta på tre sidor en försöksgård. Maskinhallen och labo­
ratoriebyggnaden kunna direkt tillbyggas. Programmet för byggnaden har 
utökats med lokaler för elektromaskmlära, elektroteknik X och XI, krafttekmsk 
driftteori och assistentrum för elektrotekniska mätmetoder. Tidigare till ny­
byggnaden enligt de sakkunnigas förslag förlagda institutioner och labora­
torier ha bibehållits, nämligen: högspänningshall, överströmslaboratorium, ma­
skinhall, elektromateriallära, elektronik, elektrisk anläggningsteknik, stallverk, 
verkstäder och hörsal.

Fördelningen av golvytorna på de olika institutionerna kan, särskilt med 
hänsyn till utvecklingen av elektroniken, icke betraktas som definitiv i det 
nu framlagda förslaget, vilket emellertid icke har någon inverkan på total­
kostnaden. Golvytorna ha, med visst undantag, avvägts i ungefär samma pro­
portioner som i de sakkunnigas förslag. Institutionen för elektronik har dock 
ökats med cirka 150 m2. En ytterligare ökning för denna institution torde dock 
bli ofrånkomlig till följd av inrättandet av den särskilda professuren i elektro­
nik. Förslag har av vederbörande professor framställts om utvidgning av elek­
troniklaboratorierna till en sammanlagd yta av cirka 1 300 m2. Nu föreslagna 
lokaler upptaga cirka 440 m2, vilket av honom uppgives vara otillräckligt redan 
under nuvarande förhållanden. Om den erforderliga ökningen skulle godtagas, 
erfordras sålunda ytterligare omkring 850 m2, och kommittén har hiirmed
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velat framhålla, att denna ökning kan erhållas genom direkt tillbyggnad av 
laboratorieflygeln.

Bruttoytan i den nu föreslagna nybyggnaden för elektroteknik utgör cirka 
6 225 m- och nettoytan cirka 4 730 m2.

8. Byggnader XVII. (Nybyggnader för bostadslägenheter.) 1940 års sak- 
kunna ha förutsatt, att personalbostäder skulle förläggas dels till vissa av 
de äldre byggnaderna, dels inom vissa nybyggnader. I nya byggnader skulle 
enligt de sakkunnigas förslag 28 bostäder inrymmas.

Kommittén har genom högskolan verkställt en förnyad utredning rörande 
det erforderliga behovet av bostäder för de laboratorievaktmästare m. fl. vid 
högskolan, för vilka nya byggnader skulle behöva utföras.

Det har därvid framgått, att med nuvarande antal laboratorievaktmästare 
m. fl. skulle erfordras 24 nya lägenheter örn huvudsakligen 2 rum och kök för­
utom bostäder för verkmästare, maskinist, extra ordinarie maskinist och re­
paratör, eller sammanlagt 28 lägenheter. Vid utökningen av antalet labora­
torievaktmästare till det antal, som de sakkunniga ansett böra ske i samband 
med högskolans utvidgning, borde ovan nämnda 24 lägenheter ökas med 8 
till 32 enligt genom högskolan verkställd utredning. Örn en nybyggnad för 
arkitekturavdelningen eller för någon av de byggn adstekniska institutionerna 
förlägges på den plats, där nuvarande bostadsbyggnad är belägen, måste 
således för framtiden antagas ett behov av sammanlagt 36 lägenheter örn 
huvudsakligen 2 rum och kök.

Bostäderna för befattningshavare vid högskolan föreslås koncentrerade och 
nybyggda i områdets nordöstra del. Detta bostadsområde ger plats för 32 
lägenheter med vardera cirka 57 m2 lägenhetsyta (2 rum och kök med mat­
plats). I första etappen byggas 24 lägenheter. Byggnaderna utformas som 
sammanbyggda fyrfamiljshus i två våningar med källare.

9. Komplettering av nuvarande pannanläggning. För uppvärmning av ny­
byggnaderna i första utbyggnadsstadiet kan nuvarande värmecentral givas 
tillräcklig kapacitet, om den kompletteras med den ångpanna, som finnes i 
ångtekniska laboratoriet. Denna måste då ombyggas för kontinuerlig drift. 
Anordningen är att betrakta som ett provisorium i avvaktan på att ny värme- 
central kommer till stånd.

10- Avloppsledning samt ledningar för ånga och varmvatten m. m. För de 
nybyggnader, som komma att bli förlagda norr om en linje mellan nuvarande 
kemibyggnad (XV a) och cement- och betonglaboratoriet (XXIV), erfordras 
ny avloppsledning, emedan denna linje markerar den ungefärliga gränsen 
och samtidigt utgör vattendelaren mellan högskolans gamla område, vilket 
sluttar mot söder, och det nya området, vilket sluttar mot norr. Det nya av­
loppet föreslås förlagt utefter de östra och norra gränserna av högskolans 
föreslagna nya område ungefär ned till Riksmarskalkens väg cirka 120 meter 
norr örn Röda korset. Det dragés vidare väster om denna väg samt öster 
och norr örn metallografiska institutet fram till befintlig huvudavloppsled­
ning i Drottning Kristinas väg. I nordöstra gränsen av högskolans nya område 
synes det av verkställda utredningar att döma vara fördelaktigare att på 
en sträcka av cirka 200 meter förlägga avloppsledningen 10 å 15 meter utan­
för tomtgränsen, och några hinder härför torde icke föreligga. Avloppsledning­
ens dimension blir i huvudsak omkring 30 cm invändigt mått.

Härtill komma värmeledningar och elektriska ledningar samt kulvertar för 
de nya byggnaderna.
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11. Bergsprängning. Marken för blivande nybyggnader för avdelningarna 
för väg- och vattenbyggnad och arkitektur m. fl. på området norr om nuva­
rande maskinlaboratoriebyggnad bör plansprängas. Den fasta bergvolymen 
utgör cirka 13 000 m3. Detta arbete bör igångsättas samtidigt med eller helst 
före övriga byggnadsarbeten för att de byggnader, som skola förläggas på 
sprängningsområdet skola kunna utföras i behörig tid, och för att man skall 
kunna använda sprängstenen till erforderliga uppfyllnader och terrasseringar 
och, krossad till makadam, till betong för nybyggnaderna i första etappen, 
vägar och dylikt. Härigenom kunna transportkostnaderna nedbringas.

Kommittén har förutsatt en viss konstnärlig utsmyckning 
för i det föregående omförmälda nybyggnader. Denna bör enligt kommittén 
koncentreras till »Teknologgården» och de däromkring förlagda byggnader­
na VIII a och b samt IX a och b. Sålunda föreslås här en större friskulptur 
på gården, keramiska reliefer i kapprum till hörsalsbyggnad VIII b, en de­
korativ karta, visande industriens lokalisering i Sverige, i ljushallen i bygg­
naden för första och andra årskurserna och stuckreliefer i kapprum till hör­
salsbyggnad IX b.

De ny- och ombyggnader och därmed förenade arbeten, som sålunda av 
byggnadskommittén i huvudsaklig överensstämmelse med 1940 års sakkun­
nigas förslag hänförts till den första utbyggnadsetappen för högskolan, ha av 
kommittén förutsatts skola slutföras inom sådan tid, att ett ökat antal stu­
derande första gången kan intagas höstterminen 1948. Såvitt gäller tidsfölj­
den för de olika byggnadernas färdigställande avviker emellertid byggnads­
kommitténs förslag från de sakkunnigas därutinnan, att nybyggnaderna för 
avdelningarna för arkitektur och för lantmäteri på sätt förut berörts med 
hänsyn till den svävande frågan örn lantmäteriundervisningens förläggning 
av kommittén hänförts till den andra utbyggnadsetappen. Till sistnämnda 
etapp har kommittén härjämte — i motsats till de sakkunniga — förlagt 
iordningställande av lokaler för avdelningen för bergsvetenskap och för in­
stitutionen för radioteknik, ett dröjsmål, som av kommittén befunnits icke 
medföra några avsevärda olägenheter.

Jag övergår härefter till en redogörelse för byggnadskommitténs förslag, i 
vad det avser den andra utbyggnadsetappen för högskolan. I 
denna skola enligt kommitténs förslag ingå följande byggnader:

1. Ombyggnad av den nuvarande administrationsbyggnaden (I).
2. Till- och ombyggnad av den nuvarande bibhoteksbyggnaden (II).
3. Ombyggnad av nuvarande byggnad för avdelningen för bergsvetenskap

(Illa).
4. Ombyggnad av nuvarande byggnad för avdelningen för elektroteknik, 

svagström (lilb).
5. Ombyggnad av befintlig byggnad till byggnad för avdelningen för lant­

mäteri (IH c). ....................
6. Ombyggnad av nuvarande byggnad för avdelningarna for maskinteknik 

samt flygteknik och skeppsteknik (lil b).
Bihang till rilcsdagens protokoll 1%5. 1 sami. Nr Silf. 1
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7. Viss ändring av nuvarande laboratoriebyggnad för institutionerna för 
anrikning, mekanisk teknologi m. m. (IV a och b).

8. Ny- och ombyggnad för värme- och kraftcentral (V).
9. Om- och tillbyggnad av nuvarande byggnad för institutionerna för vat­

tenbyggnad, teknisk hydromekanik, ångteknik, kylteknik m. m. (Via).
10. Nybyggnad för verkstäder och institutionen för läran örn verktygsma­

skiner (VII).
11. Nybyggnad för avdelningen för väg- och vattenbyggnad (X).
12. Nybyggnad för avdelningen för arkitektur (XI).
13. Nybyggnad för institutionerna för byggnadsstatik och brobyggnad

(XII).
14. Nybyggnad för institutionen för byggnadsteknik (XIII).
15. Om- och tillbyggnad av befintlig byggnad för institutionen för flyg­

teknik (XIV).
16. Nybyggnad för institutionerna för förbränningsmotorteknik, flygmotor­

teknik och fordonsteknik (XVIII).

Beträffande dessa byggnadsarbeten har byggnadskommittén anfört i huvud­
sak följande.

1. Byggnad I. (Ombyggnad av den nuvarande administrationsbyggnaden.) 
Kommittén har tagit del av ett genom studentkårens försorg uppgjort 
förslag till förläggning av lunchrum för lärare m. fl. till den planerade ut­
byggnaden av kårhuset. Det har härvid visat sig att lunchrummet i denna 
förläggning icke ger tillräckligt utrymme och att behovet av ett samlings­
rum för lärarna ej kan tillgodoses. Huvudsakligen av detta skäl har kom­
mittén ansett de sakkunnigas förslag om förläggning av lunchrummet till 
administrationsbyggnaden fördelaktigare, särskilt som tillräckliga utrymmen 
utan ökning av byggnadsvolymen här finnas tillgängliga för detta ändamål 
efter det byggnadsstatiska laboratoriets bortflyttande.

De föreslagna förändringarna av administrationsbyggnaden innebära så­
lunda i huvudsak följande.

Bottenvåningen. KollegiesaJen kvarligger på nuvarande plats i södra delen 
av byggnaden, men utökas med erforderligt antal platser. Möbleringen före­
slås i samband härmed ändrad. Salen har försetts med förrum, som även 
betjänar de två av de sakkunniga föreslagna sammanträdesrummen för kol- 
legienämnd, avdelningskollegier och studieråd.

I byggnadens norra del har föreslagits telefonväxel intill entrén, bostäder 
för telefonister, samlingsrum för lärare med kapprum och trappa till ovanför 
liggande lunchrum samt upplysningscentral och postexpedition för högskolan 
och angränsande tekniskt-vetenskapliga institutioner. Upplysningscentralen 
avses ersätta nuvarande portvakter.

Våningen 1 tr. Nuvarande kamrerarexpedition kvarligger, men har kom­
pletterats med rum för intendent och ett brandsäkert arkiv. Byggnadens 
norra del upptages i denna våning av lunchrum för cirka 100 personer med 
kök samt bostad för kanslivaktmästare.

Våningen 2 tr. inrymmer ämbetsrum för rektor och sekreterare i oför­
ändrat skick, kansli och rum för skrivcentral samt bostad för lie vaktmästa­
ren. Kansliet har utökats med ännu en expeditionslokal, rum för registrator 
och ett större brandsäkert arkiv.

På vinden anordnas piskterrass för bostäderna och i källaren förråd för 
bostäder och restaurang samt skyddsrum m. m. För att betjäna bostäder 
och restaurang har en ny trappa inlagts.
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2. Byggnad II. (Till- och ombyggnad av den nuvarande biblioteksbygg- 
naden.) 1 den av 1940 års sakkunniga framlagda planen för högskolans ut­
byggnad ingår även ett förslag angående tillbyggnad av biblioteket. Biblio­
teket lider redan nu av en synnerligen besvärande lokalbrist, som endast 
i mycket begränsad grad kan avhjälpas inom den nuvarande byggnaden bland 
annat genom ianspråktagande av vissa vindsutrymmen för bokmagasin och 
dylikt. Innevarande års riksdag har anvisat ett belopp av 50 000 kronor för 
dessa arbetens utförande. För den framtida utvecklingen av den tekniska 
bibliotekstjänsten bli emellertid även dessa utrymmen otillräckliga och ett be­
hov anses föreligga av utvidgning av bokmagasinen till 1 500— 1900 m2, mot­
svarande ett bokbestånd av cirka 300 000 band. Dessutom erfordras mot­
svarande utökning av läsesalar, referensbibliotek, katalogrum och arbetsrum. 
Detta lokalbehov kan icke tillfredsställas inom den nuvarande byggnadens 
kub. Bibliotekets byggnadsfråga kan då tänkas löst på två principiellt olika 
sätt.

1. Genom uppförande av en helt ny biblioteksbyggnad på annan plats 
inom eller i närheten av högskolans område, varvid nuvarande byggnad skulle 
apteras för andra ändamål.

2. Genom tillbyggnad av nuvarande byggnad.
Byggnadskommittén har undersökt båda dessa alternativ och funnit att 

tillbyggnadsalternativet är den enda tillrådliga lösningen. Biblioteket har 
för närvarande en lämplig och central placering med hänsyn till högskolan och 
forskningsinstituten å ena sidan och allmänheten å den andra. Någon annan 
lämplig plats finnes icke disponibel inom området och byggnaden kan icke 
med fördel användas för andra ändamål inom högskolan.

Biblioteksbyggnaden ingår som en del av en tämligen stel och färdig 
arkitektonisk komposition och tillbyggnaden måste ske med beaktande av att 
den ursprungliga kompositionsidén icke allt för mycket förryckes. Påbyggnad 
med en eller flera våningar är av denna anledning mindre tilltalande och skulle 
dessutom verka skymmande för Sophiahemmets tomt. Utvidgningen bör så­
lunda ske genom tillbyggnad. Örn tillbyggnaden utformas som en två vå­
ningar hög länga förlagd utefter bibliotekshusets östra sida på högskolan 
tillhörig gatumark, innehållande bokmagasin i sin norra del i direkt samband 
med nuvarande magasin inom gamla byggnaden, utlåningsexpedition i mit­
ten och en ny läsesal i södra änden intill den nuvarande, kan en mycket lämp­
lig' biblioteksorganisation vinnas. Dessutom skulle den skuggning av Sophia­
hemmets område, som en hög byggnad medför, helt undvikas.

Detta tillbyggnadsförslag förutsätter emellertid en ändring av gränsdrag­
ningen mot Sophiahemmets område. Tillbyggnadens östra långsida avses ligga 
i den nuvarande gränsen. Gatan, som måste flyttas österut, kräver en bredd 
av minst 9 m, vilket även får anses utgöra ett minimiavstånd, mellan bygg- 
nadslinje och tomtgräns. Ett genomförande av detta ur högskolans synpunkt 
fördelaktiga tillbyggnadsförslag av bibliotekshuset skulle sålunda kräva att 
Sophiahemmet till högskolan avstode en markremsa av 9 m bredd från 
Solhemmets grindparti i norr till Valhallavägen i söder. Som kompensation 
för denna eventuella marköverlåtelse vill kommittén föreslå att Sophiahemmet 
i stället får dispositionsrätt över en del av det högskolan tillhörande mark­
området öster örn Märtavägen från en punkt strax nordost örn Solhemmets 
grindparti till korsningen mellan Märtavägen och nuvarande ridväg.

Kommitténs förslag innebär, att huvudtrappan rives och ersiittes med en 
något mindre utrymmeskrävande trappa, centralt placerad i byggnaden. Den
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nuvarande magasinsdelen bibehålies oförändrad med undantag av att till 
översta magasinsvåningen förlägges katalogiseringsavdelningen. På vinden 
över denna kommer det i årets riksdag beviljade nya magasinet att inredas.

Bottenvåningen. Kapprummet utökas och i anslutning till detta anordnas 
vänt- och samtalsrum för besökande. Nuvarande utlåningsexpedition, refe­
rensbibliotek och utlåningssal ombyggas till hiss- och trapprum, katalogrum, 
referensläsesal, kartrum, forskarrum och hyllrum för läsesalarna. Till nya 
byggnadsdelen förlägges utlåningsexpedition med tillhörande tjänsterum i mit­
ten och bokmagasin och tidskriftsläsesal på ömse sidor.

Övervåningen. Denna apteras i sin helhet för katalogiserings- och arbets­
rum. . . . .

Souterrainvåningen inrymmer magasin, arkiv, inpackningsrum, bokbinderi, 
reproduktionsavdelning, tryckeri och vaktmästarbostad. In- och utlastning 
anordnas vid södra gaveln. En del av magasinen anordnas som skyddsrum.

3. Byggnad lil a. (Ombyggnad av nuvarande byggnad för avdelningen för 
bergsvetenskap.) Denna byggnad har av de sakkunniga, i överensstämmelse 
med högskolans begäran i riksdagspetita under flera år, föreslagits påbyggd 
och delvis ändrad. I anledning av de ändringar, som föreslagits med avse­
ende på elektrotekniska avdelningens förläggning till ett starkströmscentrum 
och ett svagströmscentrum, yppa sig möjligheter att undvika påbyggnaden 
av bergsskolan. De i påbyggnaden avsedda utrymmena kunna i stället för­
läggas inom den närmast bergsskolan belägna delen i avdelningen för elektro­
teknik.

De olika institutionerna ha i allmänhet bibehållits i sina nuvarande för­
läggningar men utökats och delvis omdisponerats.

Souterrainvåningen. Nuvarande portvakts- och vaktmästarbostäder inre­
das för institutionerna för anrikning och för gruvmätning. Våningen upp­
tages för övrigt av valsverkslaboratorium jämte vissa övriga utrymmen för 
institutionen för järnets bearbetning och behandling samt av ett svänghjuls- 
laboratorium för institutionen för gruvbrytning.

Bottenvåningen innehåller hörsal för 50 platser (oförändrad), ritsalar för 
B3 och Bg4, institutionen för gruvbrytning samt laboratorier m. m. för insti­
tutionerna för järnets metallurgi och för metallhyttkonst.

Våningen 1 tr. innehåller övriga lokaler, huvudsakligen lärarrum och 
dylikt, för institutionen för järnets metallurgi och metallhyttkonst, institu­
tionen för bergskemi, bibliotek, vissa speciallärarrum samt institutionen för 
järnets bearbetning och behandling, som något utökats in i närliggande bygg­
nad för avdelning E.

Våningen 2 tr. Befintlig hörsal har flyttats för att kunna givas erforderlig 
storlek. Nuvarande samlingar för institutionerna för järnets bearbetning och 
behandling och för järnets metallurgi ha bibehållits oförändrade. Våningen 
upptages för övrigt av institutionerna för mineralogi och geologi samt me- 
tallografi, vilka båda utökats, den senare in i närliggande byggnad för av­
delning E.

Till våningen 3 tr. slutligen har ritsalen för Bj4 förlagts på utrymme, som 
för närvarande disponeras av avdelning E. Röntgenavdelningen är oför­
ändrad.

Hiss installeras i befintligt schakt och ljusgården förses med lanternin.
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A. Byggnad lil b. (Ombyggnad av nuvarande byggnad för avdelningen 
för elektroteknik, svagström.) Genom förflyttning av laboratorium och öv­
riga lokaler tillhörande institutionen för elektromaskinlara till nybyggnaden 
för elektroteknik (XVI) och genom ombyggnad av en horsal till laboratorier 
och rivning av till denna hörsal ledande trappa lia tillräckliga utrymmen 
frigjorts för att utan inredning av vindarna kunna tillfredsställa lokalbehovet 
för de svagströmstekniska institutionerna. Nuvarande lokaler tor teknisk 
fysik komma efter färdigställandet av nybyggnaden för fysik att i enlighet 
med de sakkunnigas förslag förändras till lokaler för vissa elektrotekmska
institutioner. .

Lokalfördelningen i de olika våningarna har föreslagits bil följande.
Till källare och nuvarande vaktmästarbostäder i souterrainvåmngen för­

läggas vissa forskningslaboratorier för examensarbetare och licentiander, 
vissa speciallärarrum, provningsrum, omformar- och ackumulatorrum samt 
förråd. Hissen neddrages till denna våning.

Bottenvåningen innehåller två hörsalar med 100 respektive 120 platser i 
nuvarande maskinlaboratorium, ritsalar med assistentrum för E3 och L4, sam­
lingar och bibliotek samt övningslaboratorier för institutionen för elektrotek- 
niska mätmetoder.

Våningen 1 tr. innehåller lärarrum och specialarbetsrum för institutionen 
för elektrotekniska mätmetoder, lokaler för institutionen för teoretisk elektro­
teknik och hela institutionen för telegrafi och telefoni.

Våningarna 2 och 3 tr. innehålla lokaler för institutionen tor radioteknik. 
Vissa delar av dessa våningar ha som ovan angivits tillförts bergsavdelningen.

Befintlig ljusgård övertäckes med lanternin. På taket anordnas en terrass 
för antennförsök.

5. Byggnad lil c. (Ombyggnad av befintlig byggnad till byggnad för av­
delningen för lantmäteri.)

Denna byggnadsdel inrymmer för närvarande lokaler för de bada högre 
årskurserna av avdelningarna för väg- och vattenbyggnad och arkitektur 
samt den geodetiska och fotogrammetriska institutionen. Avdelningen för 
lantmäteri, som för närvarande är inrymd i byggnaden vid Drottninggatan, 
disponerar där inga avdelningshörsalar. I stället användas ritsalarna även 
som hörsalar. Detta arrangemang har på grund av det relativt begränsade 
studerandeantalet inom denna avdelning visat sig fungera tillfredsställande 
och har med avdelningsföreståndarens samtycke tillämpats även.här. Några 
särskilda hörsalar ha sålunda icke föreslagits. De kombinerade rit- och hör­
salarna ha förlagts till olika våningar och i möjligast nära kontakt med lä­
rarrum och laboratorier för de ämnen, som läsas i respektive årskurser.

Vinden över denna byggnadsdel har måst tagas i anspråk och inredas för 
ritsalar och lärarrum. Hiss har föreslagits installerad genom viss ombyggnad 
av befintlig trappa.

Källaren har använts till upplagsrum.
I bottenvåningen och våningen 1 tr. inredas nuvarande vaktmästarbo­

städer och samlingar m. m. till övningssal, samlingar, verkstad, lärarrum 
m. m. för institutionen för geodesi. Institutionen för fotogrammetri kvarligger 
i oförändrat skick.

Våningen 2 tr. Övriga lokaler för institutionen för fotogrammetri förläg­
gas till denna våning jämte ritsal för L, och lokaler för institutionerna för
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marklära, allmän rättslära och fastighetsrätt, skogsekonomi med skogslära, 
fornlämnings- och naturskyddslära samt för arkivkunskap.

Till våningen 3 tr. förläggas ritsal för L2 samt institutionerna för jord- 
brukslära och jordbruksekonomi samt kulturteknik.

Till våningen 4 tr. förläggas ritsalarna för L, och L4 och institutionerna 
för skifteslära, fiskerikunskap och ägomätning.

6. Byggnad III d. (Ombyggnad av nuvarande byggnad för avdelningarna 
för maskinteknik samt flygteknik och skeppsteknik.)

Denna byggnadsdel omfattar dels nuvarande lokaler för avdelningarna M 
och S i västra delen av huvudbyggnaden, dels angränsande del av huvud­
byggnadens östra parti fram till klocktornet. Befintlig förbindelsebyggnad 
har föreslagits tillbyggd.

Källare och bottenvåning äro ej utsprängda.
Våningen 1 tr. innehåller institutionen för maskinelement I i oförändrat 

skick men tillbyggd med en terrassbyggnad mot norr, för vilken redogjorts i 
kommitténs skrivelse av den 15 april. Vissa mörka utrymmen i denna vå­
ning kunna inredas till förråd för denna institution.

Till våningen 2 tr. västra delen, ha förlagts en ny hörsal för avdelning M, 
ritsalar för M3, två assistentrum samt handbibliotek för M (oförändrat). I 
östra delen ha nuvarande vaktmästarbostad, hörsal och förberedelserum för­
ändrats till hörsal med förberedelserum för avdelning S, handbibliotek för 
S och specia.llärarrum för institutionen för varvsteknik.

Våningen 3 tr., västra delen, innehåller lärarrum för institutionerna för 
ångteknik och för vattenmotorer och pumpar, samlingar för avdelning M och 
lärarrum för institutionen för skeppsbyggnadsteknik. Förbindelsebyggnaden 
har inretts för samlingar för denna institution samt lärarrum för institutio­
nen för maskin- och apparatlära på fartyg och för flygteknik. Östra delen 
inrymmer ritsalar för S3 med assistentrum.

Till våningen 4 tr. ha förlagts ritsalar för M4 och S4 med assistentrum 
samt lärarrum för vissa speciallärarbefattningar. På vinden över västra 
delen, slutligen, har nuvarande ritsal föreslagits använd som modellverkstad 
och samlingar för institutionen för skeppsbyggnadsteknik.

En framtida ytterligare utvidgning av till byggnaden III a—d förlagda 
avdelningar föreslås tillgå så, att de metallurgiska institutionerna inom av­
delningen för bergsvetenskap överflyttas till de planerade nybyggnaderna 
XXI—XXIII vid Drottning Kristinas väg. Härefter komma endast mine­
ralogiska, anriknings- och gruvtekniska institutioner att kvarligga inom bygg­
nad lil a och ytor frigöras för utvidgning av avdelning E i östra delen och 
avdelningarna M och S i norra. Dessutom finnas vissa vindsutrymmen 
disponibla.

7. Byggnad IV a och h. (Viss ändring av nuvarande laboratoriebyggnad 
för institutionerna för anrikning, mekanisk teknologi m. m.) Ingen annan 
ändring har föreslagits än att befintlig vaktmästarbostad flyttas till de nya 
bostadsbyggnaderna (XVII).

S. Byggnad V. (Ny- och ombyggnad för värme- och kraftcentral.) Beträf­
fande frågan om tillgodoseendet av högskolans och vissa andra angränsande 
byggnaders värme- och kraftbehov har särskild utredning verkställts av pro­
fessor L. Malm och Hugo Theorells ingenjörsbyrå. I den utredning, som så­

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 374.



55

lunda verkställts, lia framlagts alternativa förslag till anläggning av en 
värme- och kraftcentral. På ritningar tillhörande generalplanen har utrym­
me beretts för det största i denna utredning ifrågasatta alternativet, vilket 
innebär uppförande av nytt ångpannehus för tre ångpannor och ombyggnad 
av befintligt pannhus till kraftcentral.

Kommittén har för egen del ännu ej tagit slutlig ställning till denna fråga.

9. Byggnad VI a. (Ombyggnad av nuvarande byggnad för institutionerna 
för vattenbyggnad, teknisk hydromekanik, ångteknik, kylteknik m. m.) In­
stitutionen för hållfasthetslära har numera överflyttats till avdelning S. Ett 
av skälen härtill var ämnets nära samband med hållfasthetsproblemen inom 
flygteknik, flygplansstatik och flygplansbyggnad. Tanken på att i en fram­
tid inrymma även hållfasthetslärans lokaler i den planerade nybyggnaden 
för flygteknik (XIX) har därför framförts. För att hålla denna eller even­
tuellt även andra möjligheter för tillfredsställandet av hållfasthetslärans 
framtida lokalbehov öppna har kommittén föreslagit, att denna institution 
tills -vadare bibehåller sina nuvarande lokaler inom byggnad VI a med ut­
ökning av bland annat de utrymmen, som för närvarande disponeras för 
verkstad och byggnadstekniskt laboratorium.

Med avseende å vattenbyggnadslaboratoriet vill kommittén framhålla, att 
detta sedan 1940 års sakkunniga slutfört sitt arbete, befunnits kräva en viss 
utökning. Svenska teknologföreningen har i sitt remissvar särskilt framhållit 
önskvärdheten av en tillbyggnad till vattenbyggnadslaboratoriet, och från 
industrihåll har under senare tid påtagligt intresse visats för utvidgning av 
laboratoriet och för anskaffande av medel till viss utrustning. I anledning 
av nytillkomna krav på rätt skrymmande laboratorieanordningar för under­
visningen och forskningen i vattenbyggnad samt på grund av den nytill­
komna professuren i teknisk hydromekanik, vilken i mycket hög grad måste 
använda den vattenränna, som egentligen tillhör institutionen för vatten­
byggnad, har trängseln i laboratoriet blivit så stor, att det visat sig omöjligt 
att inom detsamma uppföra ovan nämnda för undervisning och forskning 
erforderliga försöksanordningar.

Kommittén har därför funnit sig böra utvidga programmet med förslag 
om envånings gårdsbyggnad i den vinkel, som bildas av maskinlaboratoriet. 
Den nya lokalen kommer då att bli förlagd i omedelbar anslutning till det 
befintliga vattenbyggnadslaboratoriet.

Lokalerna för de institutioner, som avses skola inrymmas inom byggnad VI a 
fördelas på följande sätt.

Institutionen för vattenbyggnad bibehåller sina nuvarande lokaler, som ut­
ökas med ett större, nytt vattenbyggnadslaboratorium i en envånings gårds­
byggnad. Denna utformas som en hallbyggnad nied högt sidorus och omges 
av en cirka 4 m bred transportgång med överljus och lägre takhöjd.

Lokalerna för institutionen för teknisk hydromekanik äro oförändrade lik­
som befintlig hörsal.

Institutionen för ångteknik kvarligger i nuvarande lokaler, vilka utvidgas 
med två rum, som tidigare reserverats för institutionen för värmeteknik och 
maskinlära, men som bli disponibla sedan denna institution överflyttats till 
den föreslagna nya apparathallen (XV c).

Nuvarande lokaler för institutionen för förbränningsmotorteknik inredas 
flir institutionen för kylteknik, sedan föreslagen nybyggnad XVIII blivit 
uppförd. Lokalerna för institutionen för läran om vattenmotorer och pum­
par äro oförändrade. Institutionen för hållfasthetslära kvarligger i enlighet
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med vad förut angivits i nuvarande lokaler och utökas med de i källaren 
befintliga laboratorieutrymmena för byggnadsteknik sedan byggnad XIII 
blivit färdigställd och med de i bottenvåningen angränsande verkstadsloka­
lerna sedan byggnad VII uppförts. Dessutom kommer institutionen att som 
förråd få disponera en del av våningen under nuvarande laboratorium för 
förbränningsmotorteknik och några mindre rum på vinden. Institutionen för 
materiallära förlägges till våningen 1 trappa ovanför hållfasthetslärans labo­
ratorium, där tillräckliga utrymmen bli disponibla efter färdigställandet av 
byggnad XIII för byggnadsteknik och ombyggnad av bottenvåningen av 
byggnad III a för institutionen för gruvbrytning.

Den mot söder framspringande terrassbyggnaden har föreslagits slopad för 
att ge plats för inkörsväg till gården mellan byggnaderna IV, VI a och VII.

Nuvarande pannrum ombygges till kraftcentral enligt vad ovan under 
byggnad V angivits. Nuvarande bränsleförråd i en terrassbyggnad norr örn 
panncentralen har föreslagits hopbyggd med det nya byggnadstekniska labo­
ratoriet (XIII) och utnyttjat som betongfabrik och förråd till detta (se 
nedan).

10. Byggnad VII. (Nybyggnad för verkstäder och institutionen för läran 
örn verktygsmaskiner.) Nybyggnad för verkstäder och institutionen för lä­
ran om verktygsmaskiner har föreslagits uppförd söder om byggnad VI a. 
Byggnaden uppföres i två våningar, den undre innehållande snickarverk­
stad med förmansrum och förråd samt omklädningsrum m. m. för arbetare, 
den övre inrymmande mekanisk verkstad med förmansexpedition m. m. och 
lärarrum för institutionen för verktygsmaskiner. På grund av markens lut­
ning kunna båda verkstäderna givas bekväma förbindelser med markplanen 
för ut- och inlastning.

11 och 12. Byggnader X och XI. (Nybyggnader för avdelningarna för väg- 
och vattenbyggnad och arkitektur.) Dessa byggnader ha givits en likartad 
utformning, nämligen som hallbyggnader, och beskrivas här i ett samman­
hang.

Lokalprogrammen ha något ökats sedan den tidpunkt, då 1940 års sak­
kunniga avlämnade sitt betänkande. Sedan det visat sig att den ifrågasatta 
nybyggnaden för geotekniska institutet på grund av brist på tomtmark icke 
kunnat, förläggas till eller i närheten av högskolans område har nämligen ett 
undervisningslaboratorium för geoteknik förutsetts inom byggnad X. För 
avdelning A ha tillkommit tre rum för 1 :ste assistenter och "ett rum för ad­
jungerad lärare till professuren i stadsbyggnad. Av dessa ha två Bste assi­
stentbefattningar redan inrättats. Behov föreligger örn ytterligare ökning av 
utrymmena för samlingar för byggnadsteknik och stadsbyggnad. Dessa krav 
ha ej tillgodosetts i föreliggande förslag, men möjlighet finnes att i en fram­
tida förbindelsebyggnad mellan X och XI inrymma erforderliga lokaler för 
dessa ändamål.

På grund av det begränsade tomtutrymmet ha byggnaderna givits en 
koncentrerad planform med lokalerna grupperade omkring en överljusbelyst 
hall. Förutom att hallbyggnaden på en begränsad yta ger väl belysta rum 
och korridorer har den i detta fall även vissa andra fördelar. Den kan näm­
ligen utformas på sådant sätt att hallen kan användas för uppställning av 
samlingar, som härigenom bli lätt tillgängliga för de studerande. Samlingarna 
för institutionerna för brobyggnad, vattenbyggnad, arkitektur I och II, bygg­
nadsteknik, stadsbyggnad och materialbehandling med formlära lämpa sig
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väl för en sådan öppen uppställning. Huvuddelen av samlingarna ha sålunda 
förlagts till hallarna och till en viss del av balkongerna omkring dessa

Byggnaden för avdelning V innehåller lokaler endast för 3:dje och 4:de 
årskurserna, vars ritsalar jämte lärarrum och forskarrum för institutionerna 
för brobyggnad och vattenbyggnad upptaga de två översta våningarna. De 
två hörsalarna, som vardera rymma 120 platser, lia givits en rumshöjd mot­
svarande lVo vanlig våning. Till bottenvåningen lia förlagts ovannämnda la­
boratorium för geoteknik med assistent- och lärarrum samt lokaler för in­
stitutionerna för vattenlednings- och avloppsteknik, vägbyggnad, kommuni­
kationsteknik samt byggnadsekonomi och byggnadsorganisation.

Byggnaden för avdelning A innehåller i bottenvåningen for avdelningen 
i dess helhet gemensamt bibliotek med skrivrum saint arkiv och verkstad. 
Vidare lokaler för institutionen för materialbehandling med formlära, fn- 
handsteckning och modellering, arkitekturens historia, svenska arkitekturens 
historia och stadsbyggnadsrätt. Till våningen 1 trappa har förlagts ritsalar 
för A, och Ao jämte hörsal samt lokaler för institutionerna för arkitektur 1 
och byggnadsteknik och till våningen 2 trappor ritsalar för As och A4 med 
hörsal och lärarrum för institutionerna för arkitektur II och stadsbyggnad.

I båda byggnaderna har intill ritsalarna förlagts ett för samtliga övnings- 
assistenter gemensamt rum.

För framtida utvidgning av ritsalar m. m. är en förbmdelsebvggnad mellan 
X och XI förutsedd.

13. Byggnad XII. (Nybyggnad för institutionerna för byggnadsstatik och 
brobyggnad.) De båda institutionerna ha gemensam men avdelbar provnings- 
hall med travers, betongfabrik, gjutningshall, konditioneringsrum och verk­
stad, men skilda byggnadsdelar för de för varje institution mera speciella 
lokalerna såsom lärarrum, forskarrum och vissa laboratorier, vilka måste 
förläggas ostörda av varandra och av arbetena i hallen. Därigenom möjlig- 
göres även ett uppförande av byggnaden i etapper örn så skulle visa sig 
vara önskvärt. Detta kommer dock att medföra något högre byggnadskost- 
nader än om hela byggnaden uppföres på en gång.

För institutionen för brobyggnad har tillkommit rum för dynamiska försök 
bestående av en cirka 40 m lång och 2,5 m bred tunnel förlagd till källarvå­
ningen och avsedd för undersökningar av modellbroar.

Provningshallen har körbar förbindelse från norr till den för brobyggnad 
avsedda delen och från söder till delen för byggnadsstatik. Hallen får sin 
dagsljusbelysning från norr. Betongmaterial kan från bilar tippas direkt i 
respektive materialsilos i gjutningshallen.

Framtida utvidgning av provningshall med tillhörande utrymmen med 
cirka 50 procent kan ske genom borttagande av ett bjälklag och vissa väg­
gar i den nu föreslagna tillbyggnaden av det flygtekniska laboratoriet (bygg­
nad XIV), vilken med hänsyn till pelardelning och golvhöjder planlagts med 
tanke härpå. I generalplanen har nämligen förutsatts en framtida nybygg­
nad för denna institution och institutionen för flygplansstatik och flygplans- 
byggnad (byggnad XIX och eventuellt XX). Byggnadsdelarna innehållande 
lärarrum m. m. utvidgas genom påbyggnad med erforderligt antal våningar.

l/t . Byggnad XIII. (Nybyggnad för institutionen för byggnadsteknik.) Den­
na byggnad har förlagts i sluttningen utefter Drottning Kristinas väg i linje 
med cement- och betonginstitutets nybyggnad och har givits samma höjd 
som denna. Det har visat sig lämpligt att sammanbygga laboratoriet med 
den norr örn nuvarande värmecentral befintliga terrassbyggnaden, att till­
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bygga denna fram till Drottning Kristinas väg och att utnyttja utrymmet 
under terrassen till betongfabrik, gjutningshall och förråd, verkstad, kyl- 
rum m. m.

Själva laboratoriet är planlagt som en treskeppig byggnad med arbets- 
och skrivrum och dylikt mot väster, provningshallen i mitten och det akus­
tiska laboratoriet mot öster. Ljudlaboratorierna byggas helt fria från bygg­
nadens stomme och isoleras från denna mot ljud och vibrationer.

Laboratoriebyggnaden kan tillbyggas mot norr med cirka 50 procent.

15. Byggnad XIV. (Örn- och tillbyggnad av laboratoriet för institutionen 
för flygteknik.) Byggnaden uppföres i två våningar jämte källare och med 
en lägre del i en våning som anslutning till den befintliga laboratoriebygg­
naden.

Till bottenvåningen förlägges laboratoriehall, höghastighetstunnel samt 
verkstäder med biutrymmen.

Till övervåningen förlägges laboratoriehall, rum för vissa försöksanord- 
ningar, rum för samlingar, lärarrum, expedition, bibliotek m. m.

En del av källaren utnyttjas som omklädningsrum m. m. för personal, till­
hörande såväl flygtekniska som byggnadsstatiska och brobyggnadslabora- 
torierna. Övriga källarutrymmen disponeras av byggnadsstatiska laboratoriet.

Inom den befintliga laboratoriebyggnaden föreslås vissa av tillbyggnaden 
förorsakade mindre ombyggnadsarbeten.

16. Byggnad XVIII. (Nybyggnad för institutionerna för förbrännings­
motorteknik, flygmotorteknik och fordonsteknik.) På grund av att den nye 
professorn i ämnet förbränningsmotorteknik ännu ej haft tillfälle deltaga i 
det förberedande programarbetet, ha ritningar till denna byggnad ännu ej 
kunnat färdigställas.

Med avseende å de i generalplanen ingående nybyggnadernas 
material och konstruktioner har kommittén anfört följande.

Grundmurar, pelare, balkar och bjälklag gjutas av armerad betong. Stöd­
konstruktion och tak i högspänningslaboratorier och i större hörsalar utföras 
av valsade järnbalkar eller som fackverk av järn.

Bärande väggar muras av tegel med de förstärkningar, som påfordras på 
grund av byggnadens höjd, takkonstruktion eller kraven på framtida på­
byggnader. I vissa byggnader exempelvis XV d och XVI utföras in- och del­
vis även utvändiga bärande delar som pelare och balkar av armerad betong. 
Större hallar och maskinlaboratorier ha planerats som stomhus med utfack- 
ningar i ytterväggarna av tegel eller lättmaterial. I byggnaden för fysik ha 
invändiga bärande väggar föreslagits tegelmurade, emedan denna konstruk­
tion innebär större säkerhet mot vibrationer än ett pelarsystem av betong. 
Alla icke bärande väggar utföras i lätt mellan väggskonstruktion.

Fasadmaterialet är i regel rött fasadtegel i bärande tegelmur eller i ut- 
fackningar. I hallar och maskinlaboratorier utföras även invändiga vägg­
ytor av fogstruket tegel. Gårdsfasaderna av byggnaderna VIII a och IX a 
mönstermuras i enkelt rutmönster. Gårdsfasaden till hörsalar VIII b och 
barriär till takterrassen ovanför kapprummet utföras med pelare och balkar 
av försatsgjuten betong och utfackningar av sågad natursten.

Yttertaken täckas med rött taktegel eller plåt beroende på lutningarna 
eller utföras som plana tak med asfaltisolering på lättbetong.

Gårdsbjälklaget över parkeringsplatsen belägges med natursten.
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Den av kommittén verkställda uppskattningen av kostnaderna 
för byggnadsprogrammet har utförts som volymberäkning 
med tillämpande av i huvudsak samma priser per m3 som 1940 års sakkun­
niga. I likhet med nämnda sakkunniga har kommittén därvid utgått från 
i januari 1942 gällande prisnivå.

Byggnadernas volym har räknats från ytterväggarnas utsidor och från 
nedersta bjälklagets undersida till 40 cm över innertak i översta våningen. 
Vid golv på mark har höjden räknats från 10 cm under golvplanet. Oin­
redda vinds- och källarutrymmen ha icke inräknats i volymen liksom icke 
heller luftvolymen i ljushallen mellan balkongernas framkanter i byggnad 
VIII a.

Våningshöjderna ha beräknats efter måttet från golv till golv.
För utrustning och möblering har i huvudsak räknats med av de sak­

kunniga föreslagna kostnader.
Från nu angivna utgångspunkter har kommittén approximativt uppskattat 

kostnaderna för den första etappen av högskolans 
utbyggnad till ett sammanlagt belopp av 15 287 900 kronor, varav 
10 424 400 kronor för ny- och ombyggnader m. m. samt 4 863 500 kronor för 
utrustning och möblering, därvid kostnaderna fördelats å de olika byggnader­
na och med utbyggnaden i övrigt förenade arbeten i enlighet med vad föl­
jande sammanställning närmare utvisar.

Kungl. May.ts 'proposition nr 374-

Byggnad

Byggnads- 
kostnader 

m. m.
kronor

Kostnader 
för utrust­
ning och 
möblering 

kronor

Summa
kronor

VIII a Byggnad för lägre årskurser................................... 1 448 000 135 000 1 583 000

VIII b Ilörsalsbyggnad för 150 och 300 platser . . . 254 000 40 000 294 000

IX a Byggnad för fysik m. m., huvudbyggnad.............. 1 376 000 600 000 1 976 000

> » » , kapprum, hall, preparationsrum 108 000 7 500 115 500

IX b Hörsalsbyggnad för 500 platser............................ 240 000 30 000 270 000

Byggnader för skyddsrum, parkering, maskin-
element I.................................................................. 474 000 23 000 497 000

XV a Byggnad för kemiska avdelningen..................... 436 000 300 000 736 000

XV b » » livsmedelskemi m. m........................ 282 000 325 000 607 000

XV c Apparathall................................................................... 350 000 600 000 950 000

XV d Byggnad för kemiskt-tekniska ämnen.............. 1 100 000 550 000 1 650 000

XVI Byggnad för elektroteknik (starkström) .... 2 667 000 2 253 000 4 920 000

XVII Bostadsbyggnader .................................................... 510 000 — 510 000

Värmecentral (utökning med en ångpanna) . . 35 000 — 35 000

Utvändiga ledningar................................................. 589 400 — 589 400

Bergsprängning........................................................... 266 000 — 266 000

Planering och terrassering m. m............................ 289 000 — 289 000

Summa kronor 10 424 400 | 4 863 500 15 287 900
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Den andra etappen av utby g gnadspr ogrammet har 
av kommittén från samma utgångspunkter, ehuru mera överslagsvis, beräk­
nats draga en sammanlagd kostnad av 10 791 600 kronor, varav byggnads- 
kostnader m. m. 7 430 600 kronor samt kostnader för utrustning och möble­
ring 3 361 000 kronor, enligt vad följande sammanställning närmare utvisar.

Kungl. Majrts 'proposition nr 874-

Byggnad
Byggnads­
kostnader 

m. m. 
kronor

Kostnader 
för utrust­
ning och 
möblering 

kronor

Summa
kronor

I Administrationsbyggnad..................... 210 000 84 000 294 000
II Bibliotek................................... 725 000 160 000 885 000
lil a Bergsskolan............................ 220 000 210 000 430 000
III b Avdelning för elektroteknik..................... 465 000 1 307 000 1 772 000
lil c > i lantmäteri......................... 400 000 75 000 475 000
lil d > * maskinteknik m. m..................... 320 000 15 000 335 000
IV a, b Lab. för anrikning, maskinteknik m. m.............. — — —

V Värme- och kraftcentral*......................... — —

VI a Maskinlaboratorium, hållfasthetslära m. m. . . 611000 195 000 806 000
VII Verkstadsbyggnad......................... 220 000 90 000 310 000
X Avdelning för väg- och vattenbyggnad .... 800 000 75 000 875 000
XI » » arkitektur............................ 850 000 75 000 925 000
XII Lab. för brobyggnad och byggnadsstatik . . . 795 000 200 000 995 000
XIII » > byggnadsteknik....................................... 480 000 65 000 545 000
XIV » > flygteknik m. m................................... 231 000 50 000 281 000
XVIII Byggnad för förbränningsmotorteknik m. m. . 807 000 760 000 1 567 000

Utvändiga ledningar............................ 160 600 — 160 600
Planering och terrassering............................ 136 000 — 136 000

Summa kronor 7 430 600 3 361 000 10 791 600

* Då byggnadskommittén ännu icke framlagt definitivt förslag beträffande högskolans värme- 
och kraftförsörjning ha kostnaderna för uppförande och utrustning av byggnad V icke upp­
tagits i denna sammanställning.

De sammanlagda kostnaderna för högskolans utbyggnad enligt den av 
kommittén framlagda generalplanen skulle alltså komma att uppgå till 
(15 287 900 -f- 10 791 600 =) 26 079 500 kronor, varav byggnadskostnader 
m. m. 17 855 000 kronor samt kostnader för utrustning och möblering 
8 224 500 kronor. Kostnaderna ha av kommittén beräknats fördelade å bud­
getåren 1945/46—1952/53 sålunda:
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1945/
46

1946/
47

1947/
48

1948/
49

1949/
50

1950/
51

1951/
52

1952/
53

Totalkost­
nad i

1 000-tal 
kronor

Byggnadskost­
nader m. m. . . 3 747 4 951 4 256 2 935 1266 700 ___ — 17 855

Kostnader för 
utrustning och 
möblering . . . 509 998,5 1494 2 034 2 051 803 305 30 8 224,5

Totalkostnad . . 4 256 5 949,5 5 750 4 969 3 317 1 503 305 30 26 079,5

De totala kostnaderna för högskolans utbyggnad enligt kommitténs gene­
ralplan överstiga de av de sakkunniga därför beräknade kostnaderna med i 
runt tal (26 100 000 — 24 500 000 =) 1 600 000 kronor, varav omkring 
1 100 000 kronor hänföra sig till byggnadskostnader m. m. samt omkring 
500 000 kronor till kostnader för utrustning och möblering. Såsom inlednings­
vis framhållits bör vid denna jämförelse uppmärksammas, att i de sak­
kunnigas beräkningar ingår ett belopp av 1 200 000 kronor för anläggning 
och utrustning av en värme- och kraftcentral för högskolan, under det att 
några kostnader härför icke medtagits vid den förut atergivna uppskattningen 
av kostnaderna enligt kommitténs generalplan. Enligt den förut berörda sär­
skilda utredning, som kommittén låtit verkställa rörande lämplig anläggning 
för högskolans värme- och kraftförsörjning, till vilken fråga kommittén ännu 
ej tagit slutlig ställning, skulle emellertid anläggningskostnaderna därför kom­
ma att avsevärt överstiga det belopp, varmed de sakkunniga räknat. I gen­
gäld skulle en besparing i driftkostnader vinnas. Den ifrågavarande utred­
ningen utmynnar i tre olika alternativ, varav två, avseende en värmecentral 
för högskolan jämte närliggande statliga byggnader och med möjlighet att ut­
vidga värmecentralen till att omfatta jämväl närliggande sjukhus, betecknas 
som ekonomiskt fördelaktiga, medan det tredje alternativet, avseende en 
central endast för högskolans byggnader, anses vara ur ekonomisk synpunkt 
mindre tillfredsställande.

Med avseende å kostnadsökningarna enligt kommitténs generalplan i för­
hållande till de sakkunnigas har kommittén anfört, att om hänsyn toges till 
den utvidgning av byggnadsprogrammet, som i en del hänseenden befunnits 
påkallad, sedan de sakkunniga framlade sitt betänkande, ävensom till att de 
sakkunniga jämväl i övrigt icke räknat med vissa utgifter, vilka beaktats av7 
byggnadskommittén, den kvarstående ökningen kunde sägas vara så obetyd­
lig, att den lage inom ramen för en normal felberäkning vid en uppskattning 
av här ifrågavarande slag.

I anslutning till den av mig i det föregående lämnade redogörelsen för den 
av byggnadskommittén framlagda generalplanen torde jag få anmäla, att 
byggnadskommittén i skrivelse den 8 oktober 1945 ifrågasatt viss jämkning 
__i enlighet med vad en vid skrivelsen fogad skiss närmare utvisade — med
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avseende å den av kommittén tidigare föreslagna gränsregleringen mellan 
högskolan och Sophiahemmet för tillbyggnaden av högskolans bibliotek, där­
vid kommittén i huvudsak anfört följande.

Kommitténs tidigare förslag avsåg en förflyttning av den nuvarande vägen 
mellan Sophiahemmet och högskolan 9 meter in på Sophiahemmets område 
och med hela sträckningen parallell med nuvarande sträckning.

Från Sophiahemmet har emellertid nu till kommittén inkommit en skri­
velse, vari Sophiahemmets styrelse förklarat sig ej kunna tillstyrka det före­
slagna markbytet. Som skäl härför har särskilt framhållits, att vid bifall till 
detsamma ett värdefullt trädbestånd skulle behöva avlägsnas, att ljudstör­
ningarna från Djursholmsbanans tåg därigenom skulle i olämplig grad komma 
att ökas i sjukhemmet ävensom att insynen till Sophiahemmet skulle ökas.

Häremot må anföras att en vegetation visserligen i någon mån absorberar 
ljud men i ifrågavarande fall kan antagas, att störningsökningen skulle bliva 
högst minimal. Den kan i varje fall mer än väl motverkas genom andra åt­
gärder, innebärande långt mindre kostnad än den, som skulle bliva nödvändig 
vid annan lösning av biblioteksbyggnaden.

Det finnes emellertid för frågans lösning en möjlighet, som innebär bibe­
hållandet av ett större antal träd närmast hörnet vid Valhallavägen och så­
ledes närmast Djursholmsbanans spår, där detta svänger ned mot Engel­
brektsgatan.

Denna lösning skiljer sig från den tidigare föreslagna därigenom, att vägen 
krökes strax innan den utmynnar i Valhallavägen, utefter vilken gata Sophia­
hemmets gräns således skulle bli helt oförändrad. Likaledes skulle gränsen 
vinkelrätt mot Valhallavägen bli oförändrad till cirka 27 meters längd från 
Valhallavägen räknat eller just till en punkt, där ett större träd befinner sig. 
Detta träd jämte ett större antal andra skulle då kunna kvarstå. Vägens 
krökning innebär ingen olägenhet. En del träd måste visserligen även i detta 
förslag avlägsnas, men ett relativt litet antal, och örn så av någon anledning 
skulle påfordras kan annan vegetation anbringas i dess ställe, i den mån så er­
fordras med hänsyn till minskad insyn.

rDe redan nu föreliggande akustiska störningarna kunna enligt detta förslag 
hållas nere vid nuvarande nivå, varjämte må beaktas, att olägenheten med 
trädens avlägsnande i och för sig i viss utsträckning dock måste ses i samband 
med de fördelar, som stå att Hnna ur såväl ekonomiska som estetiska m. fl. 
synpunkter genom de nya möjligheter, som öppnas för bibliotekets utvidgning 
vid det av byggnadskommittén framlagda förslaget.

Byggnadskommittén får på ovan anförda skäl hemställa, att vid ställnings­
tagande till högskolans byggnadsfrågor hänsyn ta ges jämväl till detta kom­
promissförslag.

I remissyttranden den 9 augusti och den 20 september 1945 över byggnads­
kommitténs förslag har byggnadsstyrelsen i huvudsak anfört följande.

I föreliggande förslag ha de allmänna synpunkter på utbyggandet av hög­
skolan, som byggnadsstyrelsen tidigare framfört i utlåtande "över det av 1940 
års sakkunniga avgivna förslaget, kommit till uttryck. Byggnadsstyrelsen har 
följaktligen i princip intet att erinra mot utformningen därav. Bebyggelse av 
den branta bergssluttningen vid östra gränsen synes dock icke böra ifråga­
komma, varför styrelsen måste framföra betänkligheter mot att på situa­
tionsplanen utöver lokalprogrammet reserverats byggnadsmark för en 150 
meter lång vattenränna för undervisning i skeppsbyggnadskonst.
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Den i hög grad genomgripande om- och tillbyggnaden av biblioteket torde 
vara erforderlig, för att byggnaden skall motsvara de krav, som numera 
ställas på ett tekniskt bibliotek. Styrelsen kan dock icke underlåta att fram­
hålla, hurusom enligt styrelsens mening administrationslokalerna givits en i 
proportion till de egentliga bibliotekslokalerna betydande omfattning, något 
som särskilt framträder vid en jämförelse med motsvarande förhållande i det 
nu föreliggande förslaget till bibliotek vid Chalmers tekniska högskola i Göte­
borg. Under hand har byggnadsstyrelsen erfarit, att biblioteket är avsett att 
fungera som ett tekniskt centralbibliotek, men finner styrelsen likväl admi­
nistrationslokalerna förhållandevis stora.

Vad huvudbyggnaden beträffar äro de nu ifrågasätta ändringsarbetena 
mera omfattande än i högskolans tidigare förslag av år 1942.

Såväl byggnaden för avdelningen för väg- och vattenbyggnad som bygg­
naden för avdelningen för arkitektur ha givits en annan utformning med 
de olika utrymmena inom institutionerna grupperade kring en genom samtliga 
våningar gående öppen hall. Möjligheter för en framtida tillbyggnad äro be­
träffande dessa byggnader mycket små.

Till frågan om värmecentralens utformning vill byggnadsstyrelsen ej taga 
ställning, förrän byggnadskommittén inkommit med ett definitivt förslag.

De synpunkter, som byggnadskommittén framlagt rörande högskolans grän­
ser, biträder byggnadsstyrelsen.

Väg- och vatteribyggnadssiyrélsen har i skrivelse den 22 augusti 1945 för­
klarat sig livligt förorda, att den av byggnadskommittén föreslagna tillbygg­
naden av högskolans vattenbyggnadslaboratorium snarast möjligt bringades 
till utförande. Med hänsyn till behovet av att vid komplicerade fall genom 
modellförsök kunna utforska den lämpliga utformningen av hamn- och far- 
ledsbyggnader vore det nämligen av vikt, att ifrågavarande laboratorium er- 
hölle ökad kapacitet och så tidsenlig utrustning som möjligt.

Med skrivelse den 23 maj 1945 har vidare byggnadskommittén överläm­
nat ett av kommittén från riksmarskalksämbetet inhämtat yttrande rörande 
de av kommittén för högskolan föreslagna tomtgränserna, med undantag för 
den ifrågasatta gränsregleringen i förhållande till Sophiahemmet, därvid riks­
marskalksämbetet i sin tur inhämtat yttranden från styrelsen för stiftelsen 
Rödakorshemmet, överstyrelsen för Svenska röda korset och intendenten för 
Kungl. Djurgården. Härvid har i huvudsak anförts följande.

Styrelsen för stitelsen Rödakorshemmet. Högskolan har under senare år 
utvidgats högst avsevärt, varjämte vissa byggnader avsedda för forskning 
m. m. inom ingenjörsvetenskapen uppförts, alla i grannskapet av Röda korsets 
sjukhem. Bortsett från de störningar, som oundgängligen äro förhanden med 
nybyggen såsom sprängning m. nr. (i hög grad besvärande för patienter) har 
Röda korsets sjukhems vackra läge omgivet av skogsdungar alltmer förfulats 
och förflackats varjämte den tystnad och den frid, som bör råda inom ett sjuk­
husområde, är på väg att alltmer försvinna.

I högskolans nu framlagda generalplan är bland annat en byggnad avsedd 
för elektroteknik (skall uppföras före 1947) planerad öster örn Röda korset, 
inkräktande 2 meter, hela östra gränsen, på ett av Konungen personligen upp­
låtet kantområde vid den av sjukhuset i övrigt disponerade marken. Röda
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korsets sjukhem kommer enligt generalplanen i framtiden att i söder, öster 
och norr kringbyggas av högskolan och av andra, ingenjörsvetenskapen till­
höriga byggnader, varför det ligger stor vikt däruppå, att det skiljande om­
rådet är så pass brett, som omständigheterna medgiva.

Något absolut hinder för att draga ifrågavarande nybyggnad tillbaka 
2 meter synes knappast föreligga. Därigenom skulle Röda korsets nuvarande 
område lämnas okränkt. Stiftelsens styrelse vill därför avgiva sin bestämda 
protest mot det planerade läget för högskolans nybyggnad för elektroteknik.

Överstyrelsen för Svenska röda korset. Överstyrelsen har med stigande 
bekymmer och oro konstaterat hurusom för tekniska högskolans räkning stän­
digt nya byggnader uppföras runt omkring och i omedelbar närhet av det 
område, som genom ett regeringsbeslut för närvarande står till Svenska röda 
korsets förfogande för dess sjukhem, och varigenom den tystnad och frid, 
som bör råda inom ett sjukhusområde, är på väg att alltmera försvinna. Över­
styrelsen hoppas därför att även det tillägg till sjukhemmets område, som 
Konungen personligen därutöver tillerkänt Svenska röda korset, även efter 
Konungens bortgång icke måtte tagas i anspråk varken för den redan be­
stämda nya byggnaden för elektroteknik eller för andra ändamål, som ingå i 
högskolans generalplan.

Nästan varje meter, varmed avståndet kommer att ökas mellan högskolans 
nya byggnader och Röda korsets sjukhemsområde, är nämligen värdefull för 
sjukhemmet och dess patienter. Och med hänsyn till en ifrågasatt tillbyggnad 
av sjukhuset, kommer frågan om en utökning av Röda korsets område å dess 
norrsida antagligen att snart bli aktuell. I så fall kommer detta att föranleda 
en utredning, i vad mån denna nybyggnad kommer att föranleda behovet av 
förflyttning norrut av sjukhemmets gräns, d. v. s. emot de i generalplanen 
såsom först för »framtida uppförande» angivna byggnader.

Överstyrelsen vill med anledning därav betona, att den är synnerligen ange­
lägen örn att dess förhoppningar och synpunkter vinna förståelse vid ärendets 
fortsatta behandling.

Intendenten för Kungl. Djurgården. Den mark, som omfattas av den ifråga­
satta utvidgningen av högskoleområdet utgöres övervägande av bergbunden 
platå bevuxen med barr- och lövskog. Givetvis utgör utvidgningen ett bety­
dande ingrepp på härvarande djurgårdsmark, men sedan högskolan en gång 
förlagts till denna del av Djurgården torde icke kunna förhindras att ytter­
ligare områden därav ställas till förfogande för högskolan. Vad tomtgränserna 
angå så synes den utmed östra gränsen upptagna platsen för en framtida 
skeppsprovningsränna böra flyttas cirka 15 meter åt söder.

Den byggnad för avdelningen för elektroteknik, som är avsedd att upp­
föras å östra sidan örn Röda korsets sjukhem, blir till huvudsaklig del 9 meter 
hög och enligt uppgift av tekniska högskolans byggnadskommittés arkitekt 
kommer denna byggnad att med endast 2 meter överstiga högsta markytan 
framför Rödakorshemmets byggnad. Varken rök eller något buller skulle från 
denna byggnad förekomma. I samband med uppförandet av nämnda byggnad 
hemställer byggnadskommittén, att Röda korshemmets staket mot öster in­
flyttas cirka 2 meter och i sydöstra hörnet utflyttas cirka 6 meter i linje med 
tomtgränsen och följande Bergvägens något ändrade sträckning i denna punkt. 
Detta berör icke den ursprungliga tomtgränsen, utan staketgränsen utanför 
denna, som överstyrelsen för Svenska röda korset jämlikt riksmarskalks äm­
betets resolution den 19 maj 1926 erhållit nådigt tillstånd att här uppsätta. 
Mot den gjorda hemställan om denna mindre justering av staketets läge torde
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icke vara något att erinra. På min vid kommittésammanträde den 5 februari 
1945 gjorda framställning har byggnaden för förbränningsmotorteknik, for­
donsteknik och flygteknik, som är avsedd att uppföras i andra etappen, flyttats 
längre i öster och därvid har utlovats, att den planerade vägen skulle tills­
vidare avslutas med en vägslinga inom gården. Fortsättningen av den å_kar­
tan utsatta vägen fram till Riksmarskalkens väg skulle sålunda bli uppskjuten 
och ifrågasatt staketflyttning i Rödakorshemmets norra gräns icke nu vara 
behövlig. Djurgårdsområdet mellan Rödakorshemmets norra gräns och den 
en gång blivande vägen fram till Riksmarskalkens väg bör emellertid undan­
tagas från upplåtelse till högskolan och högskolans granskulle sålunda följa 
vägens södra kant, då en mindre staketflyttning kan ifrågakomma. Vad be­
träffar byggnader för framtida ännu icke i detalj planerade ändamål må fram­
hållas önskvärdheten av att särskilt ifrågasatta byggnader mellan Drottning 
Kristinas väg och Riksmarskalkens väg icke måtte komma till utförande, 
förr än det visar sig alldeles nödvändigt, så att parkbeståndet här kan i det 
längsta bibehållas. Som villkor för upplåtelsen bör gälla, att de växande träd, 
som behöva fällas, för djurgårdsförvaltningen kostnadsfritt avverkas, apteras 
och forslas till plats, som av förvaltningen anvisas, att å det upplåtna om­
rådet kvarstående träd fortfarande skola vara djurgårdsförvaltningens till­
hörighet, att väg skall hållas öppen inom området för den till Uggleviks- 
källan och Djurgårdens härvarande områden trafikerande allmänheten, att 
ingen inhägnad av området får företagas, att erforderlig staketflyttning i 
Rödakorshemmets gräns sker kostnadsfritt för Röda korset, samt att karta 
över det upplåtna området i tre exemplar inlämnas till riksmarskalksämbetet.

Riksmarskalksämbetet. Ämbetet biträder, vad djurgårdsintendenten anfört 
och föreslagit i avseende å gränserna för högskolans område i öster samt skepps- 
provningsrännans förläggning. Beträffande spörsmålet om Rödakorshemmets 
ställning till högskolans utbyggnadsplan finner sig ämbetet böra framhålla 
såsom synnerligen angeläget, att de av överstyrelsen för Röda korset anförda 
synpunkterna i möjligaste mån vinna beaktande. Det torde sålunda icke 
vara tillfyllest, att området mellan den blivande anslutningsvägen till Riks­
marskalkens väg och sjukhemmets norra gräns undantages från upplåtelse 
för högskolans ändamål. Då det är ovisst, huru stort område, som kan bliva 
erforderligt för tillbyggnad av sjukhemmet, finner sig ämbetet icke för när­
varande kunna taga ståndpunkt till förslaget örn markupplåtelse till hög­
skolan norr och nordväst örn sjukhemmets område. Frågan örn en gränsdrag­
ning för högskolans område norr om sjukhemmet synes icke heller nu behöva 
slutligt avgöras, enär enligt vad djurgårdsintendenten meddelat, anläggning 
av utfartsvägen till Riksmarskalkens väg från nybyggnaden för motorteknik 
m. m. kan uppskjutas. Vägen till denna byggnad skulle i stället tills vidare 
avslutas med en slinga.

Byggnadskommittén. Kommittén kan för sin del förstå de bekymmer, som 
uttalats av överstyrelsen för Svenska röda korset och styrelsen för Röda- 
korshemmet, men anser sig böra hänvisa till de kraftiga varningar, som pä 
sin tid avgåvos, då sjukhemmet föreslogs erhålla den plats det olyckligtvis 
såväl för hemmet självt som för tekniska högskolan erhöll. Sjukhemmets om­
råde utgör platsen för en naturlig utveckling för tekniska högskolan. I och 
med sjukhemmets förläggning på nuvarande plats måste det ha stått klart 
för sjukhemmet, att byggnader måste komma att uppföras för högskolan i 
dess omedelbara närhet.

Byggnadskommittén måste därför på det kraftigaste motsätta sig planer 
på en utvidgning av sjukhemmet norr örn den i riksmarskalksämbetets skri-
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veise nämnda anslutningsvägen till Riksmarskalkens väg, ehuru byggnads- 
kommittén för att tillmötesgå sjukhemmets önskningar föreslagit ett dröjsmål 
med bebyggandet av detta område (mellan byggnaderna XIX och XIII). 
Beslut örn dispositionen därav bör dock meddelas i samband med beslut om 
vilket område, som i övrigt skall tilldelas högskolan för framtida bebyggelse. 
Sjukhemmets norra gräns må emellertid, örn så av någon anledning anses 
önskvärt, framflyttas till södra kanten av den föreslagna anslutningsvägen 
till Riksmarskalkens väg.

Något motiv för en förflyttning av skeppsprovningsrännan har ej framförts. 
Kommittén finner därför ej anledning ingå närmare på frågan men har intet 
att erinra mot att densamma ånyo upptages, då tidpunkten för utförandet 
av byggnaden närmade sig. Kommittén har ingen anledning påfordra, att 
läget nu exakt fastlägges. Vissa jämkningar böra kunna ske senare såväl 
i fråga om denna byggnads läge som andras, vilka ej påfordra ändrade 
gränser.

Över det i byggnadskommitténs tidigare omförmälda skrivelse den 8 okto­
ber 1945 framlagda alternativa förslaget till gränsreglering mellan högskolan 
och Sophiahemmet har vidare riksmarskalJcsämbetet — med överlämnande 
tillika av yttranden från intendenten för Kungl. Djurgården och styrelsen 
för Sophiahemmet, vilka förklarat sig biträda förslaget på vissa villkor — 
den 15 oktober 1945 avgivit infordrat utlåtande, därvid ämbetet i huvudsak 
anfört:

Jämlikt bestämmelse i det beträffande Sophiahemmets område mellan 
djurgårdsförvaltningen och Sophiahemmets styrelse den 2 februari och den 
10 april 1911 upprättade kontraktet föreligger för Sophiahemmet skyldighet 
att vara underkastat sådana mindre regleringar av gränserna för nämnda 
område, som kunna föranledas av det ordnande av vägarna och trafiklederna 
i Örnrå dets närhet,. vartill andra i omgivningen medgivna eller ifrågasatta 
upplåtelser kunna giva anledning.

Riksmarskalksämbetet får anföra, att såvitt på ämbetet beror, intet synes 
vara att erinra mot ifrågavarande förslag, under villkor

att högskolan verkställer och bekostar flyttning och komplettering av sta­
ketet mellan de av högskolan och Sophiahemmet disponerade områdena, 

att högskolan ersätter Sophiahemmet de kostnader, Sophiahemmet får vid­
kännas för plantering av nya träd och buskar samt lämplig häck utefter den 
nya gränsen mot högskolans område eller invid den väg, som inom Sophia­
hemmets område ligger strax innanför den nya gränsen,

att Sophiahemmet får disponera även det markområde, som ligger öster 
örn Märtavägen från en punkt strax nordost om Solhemmets grindparti till 
korsningen mellan Märtavägen och nuvarande ridvägen,

att högskolan ersätter Sophiahemmet de kostnader, som i övrigt förorsakas 
Sophiahemmet av markbytet och de arbeten, som erfordras för iordningstäl­
lande av det område, som överlämnas till högskolans disposition, 

att de träd m. m., som måste fällas, efter djurgårdsförvaltningens anvis­
ningar, apteras och transporteras till anvisad upplagsplats,

att den nya vägen iordningställes i likhet med den nu befintliga, varvid 
sprängningsarbetena skola företagas så att skada icke uppkommer å Sophia­
hemmets byggnader och minsta möjliga buller uppstår, samt 

att karta i fyra exemplar över de gränsreglerade områdena med angivande 
av areal upprättas och ingivas till riksmarskalksämbetet för godkännande.
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Slutligen har lärarkollegiet vid högskolan — med tillstyrkan av högskole­
styrelsen — med i skrivelse den 30 augusti 1945 framställda anslagsäskanden 
för högskolans utbyggnad i huvudsak anslutit sig till byggnadskommitténs 
förslag, därvid lärarkollegiet emellertid, under hänvisning till att kollegiet 
i annat sammanhang äskat en professur i livsmedelskemi från och med bud­
getåret 1946/47, räknat med behov av en utvidgning av lokalerna för institu­
tionen för detta ämne från en tidigare tidpunkt än byggnadskommittén.

De lokaler, inom vilka undervisningen vid tekniska högskolan i Stockholm 
bedrives, äro för närvarande inrymda dels i en byggnad vid Drottninggatan, 
dels i byggnader på ett till högskolan upplåtet område å norra Djurgården 
invid Valhallavägen. Byggnaden vid Drottninggatan inrymmer lokaler för 
första och andra årskurserna av högskolans samtliga nio avdelningar samt 
för tredje och fjärde årskurserna av avdelningen för lantmäteri, varvid dock 
med hänsyn till de begränsade utrymmena en del föreläsningar, i vilka ett 
stort antal studerande samtidigt deltaga, måst förläggas till de större hör­
salarna vid Valhallavägen ävensom till en av Stockholms högskolas hörsalar. 
Även laborationema i ämnena fysik, oorganisk kemi och organisk kemi för 
första och andra årskurserna äro förlagda till de nyare byggnaderna vid 
Valhallavägen, inom vilka i övrigt lokalerna för de båda högre årskurserna 
ävensom för högskolans administration och bibliotek äro inrymda.

Den ökning av högskolans examinationskapacitet, som jag i det föregå­
ende förordat, kräver helt naturligt avsevärda ny- och ombyggnader för att 
bereda utrymme åt ett ökat antal studerande. Oberoende härav aktualiseras 
i samband härmed vissa utbyggnadsbehov, som sedan åtskilliga år tillbaka 
förelegat för högskolans vidkommande. Redan år 1911, då principbeslut 
fattades om förflyttning av högskolan till förutnämnda område å norra 
Djurgården, planerades sålunda en framtida förläggning av högskolan i dess 
helhet till detta område, ehuru frågan därom tillsvidare fått anstå. Det ligger 
i sakens natur, att — såsom ock 1940 års sakkunniga för den högre tekniska 
undervisningen framhållit — den nuvarande splittringen av högskolans loka­
ler till två skilda platser med relativt stort avstånd från varandra måste 
vara förenad med avsevärda olägenheter för såväl lärare som studerande 
och försvåra en rationell anordning av undervisningen. Därtill kommer att 
högskolans lokaler vid Drottninggatan äro i hög grad otidsenliga. Ett starkt 
behov av modernare lokaler och mera tidsenlig utrustning har även sedan en 
längre tid tillbaka gjort sig gällande beträffande vissa till området vid Val­
hallavägen förlagda institutioner, främst inom avdelningen för elektro­
teknik.

Den av högskolans byggnadskommitté framlagda generalplanen för hög­
skolans utbyggnad åsyftar att giva högskolan en antagningskapacitet av 
450 nya ordinarie studerande årligen. Därjämte innefattar den en förlägg­
ning av högskolans samtliga byggnader till området å norra Djurgården;

Bihang till riksdagens protokoll 1915. 1 sami. Nr 571. h*
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härutinnan innebär den ett fullföljande av en tidigare plan. Generalplanen 
tillgodoser därutöver det behov av modernisering av högskolans till norra 
Djurgården förlagda lokaler, som icke längre torde kunna lämnas obeaktat, 
därest förutsättningarna för en fullt tillfredsställande undervisning skola 
kunna vidmakthållas.

I generalplanen har byggnadsprogrammet uppdelats på två huvudetapper 
på sätt den i det föregående lämnade redogörelsen närmare utvisar. Till en 
första etapp ha därvid jämlikt meddelade direktiv först och främst 
hänförts de ny- och ombyggnader m. m., som oundgängligen erfordras för 
en ökning av högskolans examinationskapacitet, och därutöver vissa andra 
byggnadsföretag, som stå i samband med kapacitetsökningen eller eljest be­
funnits särskilt angelägna. Beträffande de olika byggnadsföretag som ingå i 
denna byggnadsetapp hänvisar jag till den förut lämnade redogörelsen. Ifrå­
gavarande byggnadsarbeten avse i stort sett att genom nybyggnad bereda 
lokaler inom högskolans område å norra Djurgården för de båda lägre års­
kurserna samt genom ny- och ombyggnad större och förbättrade lokaler för 
de kemiska och fysiska institutionerna. Därjämte ingår i första byggnads- 
etappen nybyggnad av ett starkströmslaboratoTium och vissa personalbo­
städer.

En andra etapp av byggnadsprogrammet avses skola omfatta öv­
riga vid ett genomförande av den planerade utbyggnaden av högskolan er­
forderliga ny- och ombyggnader. Bland större-byggnadsföretag inom denna 
etapp märkas tillbyggnad av biblioteksflygeln, ombyggnad av det nuva­
rande huvudbyggnadskomplexet (byggnaderna III a—d) avseende bland an­
nat inredande av ett svagströmslaboratorium och lokaler för lantmäteriav- 
delningen, ävensom uppförande av nybyggnader för avdelningarna för väg- 
och vattenbyggnad och arkitektur samt för institutionerna för brobyggnad 
och byggnadsstatik, byggnadsteknik och förbränningsmotorteknik m. m. Den 
eventuella värme- och kraftcentralen skulle även ingå i denna byggnadsetapp.

De ny- och ombyggnader och därmed förenade arbeten, som av bygg­
nadskommittén hänförts till den första utbyggnadsetappen, ha av kommittén 
förutsatts skola vara i huvudsak slutförda vid utgången av budgetåret 
1947/48, varigenom ett ökat antal studerande höstterminen 1948 första 
gången skulle kunna intagas vid högskolan.

Den andra utbyggnadsetappen har av kommittén beräknats skola vara 
avslutad med utgången av budgetåret 1952/53. Med avseende å tidsföljden 
för de olika byggnadsarbetenas utförande överensstämmer det av kommittén 
framlagda byggnadsprogrammet i huvudsak med 1940 års sakkunnigas för­
slag. Vissa avvikelser föreligga emellertid i detta hänseende. I motsats till de 
sakkunniga har kommittén sålunda förlagt nybyggnaderna för avdelningarna 
för arkitektur och för lantmäteri till den andra utbyggnadsetappen med 
hänsyn till den svävande frågan om lantmäteriundervisningens förläggning 
I anslutning härtill har kommittén uttalat, att — därest lantmäteriundervis-
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ningen bleve förlagd till annan plats lin högskolan — den planerade nybyggna­
den för avdelningen för arkitektur skulle komma att utgå ur byggnadspro- 
grammet. I sådant fall borde nämligen enligt kommitténs mening denna av­
delning förläggas till den byggnad (III c), där eljest avdelningen för lant­
mäteri avsetts skola inrymmas. I övrigt påverkades generalplanens utform­
ning icke av den lösning, frågan om lantmäteriundervisningens förläggning 
kunde komma att erhålla.

Kostnaderna för en utbyggnad av högskolan i enlighet med den av kom­
mittén framlagda generalplanen, har på grundval av 1942 års priser, vilka 
även tagits till utgångspunkt för de sakkunnigas beräkningar, approximativt 
uppskattats till sammanlagt i runt tal 26 100 000 kronor, varav byggnads- 
kostnader omkring 17 900 000 kronor och kostnader för utrustning och möb­
lering omkring 8 200 000 kronor. Av nu angivna kostnader ha omkring 
15 300 000 kronor beräknats belöpa å den första utbyggnadsetappen, varav 
omkring 10 400 000 kronor för ny- och ombyggnader m. m., samt 4 900 000 
kronor för utrustning och möblering. Kostnaderna för den andra utbyggnads­
etappen ha uppskattats till i runt tal 10 800 000 kronor, varav ungefär 
7 400 000 kronor i byggnadskostnader m. m. och 3 400 000 kronor för ut­
rustning och möblering. Kostnaderna för högskolans utbyggnad ha av kom­
mittén föreslagits fördelade å budgetåren 1945/46—1952/53 med den hu­
vudsakliga medelsanvisningen förlagd till de fyra första budgetåren.

Såsom jag tidigare erinrat innebär kommitténs byggnadsprogram en sam­
manlagd merkostnad i förhållande till 1940 års sakkunnigas förslag med i 
runt tal 1 600 000 kronor, vartill skulle komma kostnaderna för eventuell 
anläggning av en värme- och kraftcentral vid högskolan, vilka icke medta- 
gits i kommitténs kalkyler. Till frågan om den lämpligaste utformningen av 
en dylik anläggning, vilken kommittén låtit utreda genom särskilda experter, 
har kommittén nämligen ännu icke hunnit taga slutlig ställning. Den här­
utinnan verkställda utredningen ger emellertid vid handen, att kostnaderna 
för en dylik anläggning torde komma att avsevärt överstiga det belopp, 
1 200 000 kronor, varmed de sakkunniga räknat. Merkostnaderna — från­
sett värme- och kraftcentralen — enligt byggnadskommitténs förslag äro 
huvudsakligen betingade av dels att kommittén funnit sig böra vidtaga vissa 
utvidgningar av lokalprogrammen med hänsyn till önskemål och behov, som 
vid tidpunkten för de sakkunnigas utredning ännu ej framkommit, dels att 
kommitténs generalplan i övrigt omfattar vissa anläggningar och andra ar­
beten, med vilka de sakkunniga ej räknat.

Kommitténs generalplan förutsätter en utvidgning av högskolans område 
å norra Djurgården från nuvarande areal om cirka 7,75 hektar till cirka 14 
hektar. Den arealökning, som härvid ifrågakommer, avser främst för när­
varande odisponerad djurgårdsmark söder, öster, norr och nordväst örn 
Röda korsets intill högskolan förlagda sjukhem. Marken norr och nordväst 
örn sjukhemmet har emellertid huvudsakligen föreslagits reserverad för till­
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godoseende av framtida utbyggnadsbehov. Härjämte har kommittén före­
slagit ett markbyte mellan Sophiahemmet och högskolan för möjliggörande 
av en tillbyggnad av högskolans bibliotek, ävensom en mindre förflyttning 
av ett staket, som Röda korsets sjukhem enligt särskilt tillstånd uppsatt å 
den tills vidare odisponerade marken å norra Djurgården, varvid sjukhemmet 
samtidigt förutsatts skola tilldelas annan mark vid gränsen för sjukhemmets 
område åt söder.

Vid remissbehandlingen av byggnadskommitténs förslag har byggnadssty­
relsen förklarat sig i princip icke ha något att erinra mot generalplanens ut­
formning. Med avseende å planläggningen av biblioteksbyggnaden har bygg­
nadsstyrelsen framhållit, att administrationslokalerna enligt dess mening gi­
vits en alltför stor omfattning i förhållande till de egentliga biblioteksloka­
lerna, och beträffande utformningen av såväl nybyggnaden för avdelningen 
för väg- och vattenbyggnad som nybyggnaden för avdelningen för arkitek­
tur har ämbetsverket anmärkt, att möjligheterna för en framtida tillbyggnad 
av dessa byggnader syntes ringa.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har i sitt remissyttrande livligt förordat 
den av byggnadskommittén ifrågasatta utvidgningen av högskolans vatten- 
byggnadslaboratorium. Högskolans styrelse och lärarkollegium ha vidare 
vid framläggande av anslagsäskanden för högskolans utbyggnad anslutit sig 
till byggnadskommitténs förslag, därvid dock den planerade utvidgningen av 
lokalerna för institutionen för livsmedelskemi föreslagits skola genomföras 
tidigare än vad kommittén avsett.

Mot den utvidgning av högskolans område å norra Djurgården, som er­
fordras för generalplanens genomförande, ha betänkligheter anförts av sty­
relsen för stiftelsen Röda korsets sjukhem och överstyrelsen för Svenska 
röda korset med hänsyn till önskvärdheten av att sjukhemmets omgivningar 
ej bleve föremål för störande ingrepp och att möjligheterna för en framtida 
utbyggnad av sjukhemmet norrut ej äventyrades. Styrelsen för Sophiahem­
met har förklarat sig under vissa villkor ej lia något att erinra mot den 
mindre gränsreglering mellan Sophiahemmet och högskolan, som byggnads­
kommittén i ett efter generalplanens framläggande avgivet förslag alterna­
tivt förordat. Av intendenten för Kungl. Djurgården har anförts, att det 
område norr och nordväst örn Rödakorshemmet, vilket av kommittén av­
setts skola reserveras för högskolans räkning för tillgodoseende av framtida 
utbyggnadsbehov, tills vidare icke borde upplåtas för detta ändamål. Sär­
skilt vore det önskvärt, att området nordväst om sjukhemmet mellan Drott­
ning Kristinas väg och Riksmarskalkens väg icke bleve föremål för bebyg­
gelse, förrän detta visade sig alldeles ofrånkomligt. Den i kommitténs gene­
ralplan upptagna utfartsvägen till Riksmarskalkens väg borde tills vidare 
avslutas med en slinga kring den planerade nybyggnaden för förbrännings­
motorteknik m. m., en anordning, varemot kommittén förklarat sig ej ha något 
att erinra. Riksmarskalksämbetet har uttalat sig i huvudsaklig överensstäm­
melse med djurgårdsintendenten, därvid ämbetet framhållit att det för när­
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varande icke kunde taga ståndpunkt till kommitténs förslag om upplåtelse 
av mark för högskolans räkning norr och nordväst om Rödakorshemmet. 
Därjämte har ämbetet understrukit angelägenheten av att de från Röda 
korsets sida framförda synpunkterna så långt möjligt vunne beaktande. I öv­
rigt har kommitténs förslag i förevarande avseende i allt väsentligt lämnats 
utan erinran. Den ifrågasatta gränsregleringen mellan Sophiahemmet och 
högskolan i enlighet med byggnadskommitténs därom framlagda kompro­
missförslag har sålunda under vissa villkor tillstyrkts av riksmarskalksäm- 
betet och djurgårdsintendenten.

Den av byggnadskommittén efter överarbetning av 1940 års sakkunnigas 
förslag framlagda generalplanen är enligt min mening ur såväl arkitekto­
niska som tekniska synpunkter väl lämpad att läggas till grund för en ut­
byggnad av högskolan. Vid de olika byggnadernas utformning har sålunda 
erforderlig hänsyn tagits till högskolans nuvarande byggnader å området å 
norra Djurgården, vilka delvis äro av monumental karaktär, ävensom till 
kringliggande bebyggelse och omgivande natur. En strävan att sa långt möj 
ligt gruppera med varandra sammanhörande avdelningar och institutioner 
till samlade områden har också vid generalplanens utformning kommit till 
klart uttryck. Möjligheterna till utvidgningar och förändringar av olika 
byggnader för tillgodoseende av framtida utbyggnadsbehov ha vidare i er­
forderlig utsträckning beaktats. Med hänsyn härtill och då generalplanen 
jämväl i övrigt enligt min uppfattning erhållit en tillfredsställande utform­
ning i skilda hänseenden finner jag mig — i likhet med byggnadsstyrelsen 
och högskolemyndigheterna — beredd att i princip godtaga densamma.^

Vad angår den nännare utformningen av vissa i generalplanen ingående 
byggnader så torde den av byggnadsstyrelsen vid förslagets remissbehandling 
framförda anmärkningen mot nybyggnaderna för avdelningarna för väg- och 
vattenbyggnad samt för arkitektur för bristande utvidgningsmöjligheter icke 
vara befogad. Enligt vad jag inhämtat från kommittén medgiver sålunda 
planläggningen av dessa byggnader såväl en tillbyggnad som en påbyggnad, 
därest en utökning av lokalerna i en framtid skulle komma att befinnas 
önskvärd. Beträffande den planerade nybyggnaden för sistnämnda avdel­
ning vill jag för övrigt i detta sammanhang erinra, att — i händelse den av 
mig i det föregående förordade utredningen rörande frågan örn lantmäteri- 
undervisningens organisation m. m. skulle komma att resultera i en förlägg­
ning av nämnda undervisning till annan plats än högskolan — denna bygg­
nad” på sätt förut anförts kommer att utgå ur byggnadsprogrammet. Vad 
åter angår den av byggnadsstyrelsen i fråga örn biblioteksbyggnaden pata- 
lade disproportionen mellan administrationslokalerna och de egentliga biblio­
tekslokalerna, så torde berörda förhållande böra av kommittén beaktas vid 
uppgörandet av de definitiva ritningarna för denna byggnad. Vid min pröv­
ning av byggnadskommitténs förslag har jag vidare funnit de planerade 
personalbostäderna väl snävt tillmätta, såvitt gäller storleken av de enskilda
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lägenheterna. Framhållas må sålunda, att byggnadslånebyrån som minimivill- 
kor för meddelande av statliga tertiärlån vid uppförande av hus, avsedda att 
inrymma bostäder av ifrågavarande slag, kräver, att lägenheterna skola om­
fatta 3 rum och kök med en yta av 60 m2. Enligt vad jag inhämtat från 
byggnadskommittén kan en utökning av personalbostäderna till 3 rum och 
kök med en yta av sammanlagt förslagsvis 63 m2 väl låta sig genomföra 
utan att generalplanen därigenom behöver rubbas. Merkostnaden skulle 
komma att uppgå till omkring 60 000 kronor. Med hänsyn härtill torde 
kommittén vid den närmare planläggningen av bostadsbyggnaderna böra 
beräkna storleken av de däri inrymda lägenheterna i huvudsaklig överens­
stämmelse med vad jag här angivit.

Till den närmare utformningen av lokalprogrammen är jag icke för när­
varande beredd att taga ställning. I stort sett synes mig dock kommitténs 
förslag härutinnan väl avvägda. Jag förutsätter emellertid att den snabbhet, 
som nu karakteriserar utvecklingen på de tekniska områdena ävensom i öv­
rigt tillstötande omständigheter, kunna komma att föranleda avvikelser i 
skilda hänseenden från kommitténs program. Belysande härför är icke minst 
det förhållandet, att nya behov redan yppats, sedan 1940 års sakkunniga 
framlade sitt betänkande. De utvidgningar av lokalprogrammen, som kom­
mittén föreslagit, synas mig i stort sett väl motiverade. Beträffande vissa 
institutioner har också angelägenheten av en utökning av lokalerna i enlig­
het med kommitténs förslag särskilt understrukits i de avgivna yttrandena.

Den av kommittén föreslagna etappindelningen för högskolans utbyggnad 
synes mig i huvudsak lämpligt avvägd. Även härutinnan förutskickar jag 
dock, att vissa jämkningar kunna komma att visa sig erforderliga. Med 
hänsyn till angelägenheten av att snarast öka högskolans kapacitet med av­
seende å antalet studerande torde det vara ändamålsenligt, att — såsom 
kommittén föreslagit — förlägga tyngdpunkten av utbyggnaden till den 
första huvudetappen.

Vad angår kostnaderna för generalplanens genomförande, vilka av kom­
mittén approximativt beräknats till sammanlagt omkring 26 100 000 kro­
nor — frånsett kostnaderna för anläggningen av en värme- och kraftcentral 
— så har jag i likhet med byggnadsstyrelsen i princip intet att erinra mot 
kommitténs uppskattning härav. Med hänsyn till att kommittén vid sina 
kostnadskalkyler utgått från 1942 års prisnivå, vill jag erinra, att — såvitt 
gäller byggnadskostnader — den sedan dess inträffade prisstegringen enligt 
vad jag inhämtat från byggnadsstyrelsen torde böra uppskattas till omkring 
15 procent. Byggnadskostnaderna kunna alltså vid ett genomförande- av 
kommittéförslaget för närvarande uppskattas till i runt tal omkring 
(17 900 000 + 2 700 000 =) 20 600 000 kronor. Jämväl i fråga örn kostnad 
derna för utrustning och möblering har man att räkna med ökade priser. Den 
därav föranledda kostnadsökningen är emellertid mera svårbestämbar.

Den kapitalinvestering, som erfordras för en utbyggnad av högskolan en­
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ligt den föreliggande generalplanen, blir sålunda av betydande omfattning. 
Sett mot bakgrunden av att det bär ytterst gäller en grundval för vårt lands 
näringsliv och materiella odling överhuvud, te sig emellertid enligt min me­
ning dessa kostnader icke för höga. Självfallet böra för ändamålet erforder­
liga anslag fördelas å ett flertal budgetår, såsom ock byggnadskommittén 
förutsatt. Anslagsfrågan torde få upptagas till närmare behandling, sedan 
byggnadsprogrammet blivit föremål för ytterligare överväganden.

Ett genomförande av generalplanen kräver en utvidgning av det område 
å norra Djurgården, som för närvarade är ställt till högskolans disposi­
tion. Med hänsyn till vad i yttrandena anförts gentemot den av kommittén 
ifrågasatta utökningen av högskolans område med mark nord och nordväst 
om Röda korsets sjukhem bör enligt min mening någon upplåtelse till hög­
skolan av denna mark icke nu äga rum. Då densamma icke beröres av det 
nu föreliggande byggnadsprogrammet utan avsetts som reservat för en 
framtida utbyggnad av högskolan, synes ett slutligt ståndpunktstagande 
till frågan örn upplåtelsen därav tills vidare kunna anstå. Den av kommittén 
planerade anslutningsvägen till Riksmarskalkens väg torde i avvaktan härå 
böra avslutas med en slinga på sätt i ärendet föreslagits. I övrigt synes mig 
högskolans område böra utökas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
kommittén förordat. Därvid torde gränsen mellan högskolan och Sophia- 
hemmet böra regleras i enlighet med kommitténs av Sophiahemmets sty­
relse godtagna kompromissförslag, med iakttagande av de särskilda villkor som 
därför uppställts. Det torde få ankomma på Kungl. Majit att i huvudsak­
lig överensstämmelse med vad jag här anfört närmare bestämma gränserna 
för det till upplåtelse åt högskolan ifrågakommande området ävensom de 
villkor i övrigt, som i samband därmed finnas böra föreskrivas.

Hemställan.
Under åberopande av vad i det föregående anförts hemställer jag, att Kungl. 

Majit måtte föreslå riksdagen
dels besluta, att tekniska högskolan i Stockholm skall ut­

byggas för möjliggörande av en årlig intagning av 450 nya 
ordinarie studerande,

dels ock medgiva, att den av högskolans byggnadskommitté 
framlagda generalplanen i huvudsak må på sätt jag i det 
föregående förordat läggas till grund för det fortsatta arbetet 
med utbyggnadens detaljplanering.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­
trädda hemställan förordnar Hans Majit Konungen, att till 
riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse, bilaga vid 
detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:
Gösta Bäck.
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